

## PLAN DE TRABAJO 2023

**No. de proyecto:** [UNDP-SLV-00123371/ Atlas ID:00122818](#)

**Título de Proyecto:** Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

**Agencia de implementación:** PNUD

**Fecha de Inicio:** 08/mayo/2020

**Fecha de finalización:** [31/Diciembre/2024](#)

### **Breve descripción:**

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) representan la expresión del compromiso de los países por hacerle frente a la amenaza mundial del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la adaptación y la provisión de medios de implementación. Este compromiso debe revisarse y actualizarse de manera periódica, con la finalidad de validar avances y formularse cada vez metas más ambiciosas que contribuyan a la reducción del aumento de la temperatura a nivel global, el fortalecimiento de las medidas de adaptación y la ampliación en la provisión de los medios de implementación. En El Salvador, las NDC están relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible y comprenden, entre otros, acciones y metas de mitigación, adaptación y gobernanza.

El proyecto lidera el fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático, incrementando conocimientos y espacios de dialogo y coordinación interinstitucional. Además, contribuye con la elaboración de estudios técnicos especializados en cada uno los sectores priorizados, a fin de reforzar metas y estrategias de ejecución de las medidas y promover las sinergias y movilización de recursos de financiamiento climático público y privado, necesarios para la puesta en marcha de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático. El proyecto se ejecuta bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda, en coordinación con diversas instituciones públicas.


En julio de 2023, se recibe la confirmación oficial de fondos adicionales de Alemania a través del programa Climate Promise en apoyo a los requerimientos de asistencia técnica del Gobierno de El Salvador bajo el mecanismo de NDC Partnership. En base a ello, se realiza la **sexta revisión sustantiva** incorporando estos fondos, añadiendo 2 resultados y extendiendo el proyecto hasta diciembre 2024. Los recursos vendrán a fortalecer la agenda de financiamiento climático del país y a desarrollar estudios sobre pérdidas y daños en apoyo a la estrategia de largo plazo para la acción climática. Estos recursos se dividen en 2 fuentes de financiamiento: BMZ LT LEDS y BMWK-Investment los cuales serán ejecutados a partir del mes de septiembre 2023.

Los números de Award (Contract number) en Quantum son:

00123371.1	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
00123371.2	UNDP Funding Windows
00148067	GOVERNMENT OF GERMANY
00148074	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU
922903	GOVERNMENT OF GERMANY
922904	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION

Período del programa:	2020-2024
Award ID Quantum :	00123371.1 00123371.2 00148067 00148074 922903 922904
Proyecto ID Quantum:	UNDP-SLV-00123371 Atlas ID:00122818
Duración del Proyecto	mayo/20 – diciembre/24
Arreglo de Gestión:	DIM

<b>Total recursos requeridos en 2023:</b>	<b>USD 484,742.01</b>	
<b>Total de recursos asignados</b>	<b>UNDP TRAC:</b>	<b>USD 0.00</b>
	UNDP Climate Promise / Gob. Suecia	<b>USD 0.00</b>
	NDC Support /Gob. Alemania:	<b>USD 332,462.01</b>
	Gobierno del Reino Unido	<b>USD 0.00</b>
	BMWK-Investment	<b>USD 41,040.00</b>
	BMZ LT LEDS	<b>USD 111,240.00</b>
<b>No financiado</b>	<b>0.00</b>	

DocuSigned by:  
  
 B884F1E3299843F...

**Maribel Gutierrez:** \_\_\_\_\_  
**Representante Residente del PNUD El Salvador**

DS  


DS  


## PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP) 2023

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	A4 2023	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
				Fuente de financiamiento	Descripción del Presupuesto	2023
PRODUCTO 2: Instrumentos de análisis sectorial y gestión de las finanzas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las NDC, fortalecidos.	Actividad 2.1. Sistema de seguimiento de finanzas públicas y privadas	\$ 105,989.04	PNUD	NDC Partnership	71300 - Consultores Nacionales	\$ 16,048.00
					75100-GMS(8%)	\$ 1,283.84
			PNUD	Gobierno de Alemania (NDC Support)	71200-Consultores Nacionales	\$ 75,000.00
					72400 - Equipo	\$ 2,100.00
					74200 - Media Cost	\$ 4,990.00
	Actividad 2.2. Habilitación de entorno para movilizar inversiones públicas y privadas	\$ 115,252.52	PNUD	NDC Partnership	75100 - GMS (8%)	\$ 6,567.20
					71300 - Consultores Nacionales	\$ 25,000.00
					74200- Media cost	\$ 9,000.00
			PNUD	Gobierno de Alemania (NDC Support)	75700-Talleres	\$ 3,595.82
					75100 - GMS (8%)	\$ 3,007.67
					71300-Consultores Nacionales	\$ 20,951.00
					74200-Media cost	\$ 18,773.41
	Subtotal anual Producto 2	\$ 240,038.96			Subtotal Producto 2	\$ 240,038.96
			Unidad de Proyecto	\$ 92,423.04	PNUD	Gobierno de Alemania (NDC Support)
	75100-GMS (8%)	\$ 4,337.67				
					71400-Contractual Services	\$ 31,356.00
					75100 - GMS (8%)	\$ 2,508.48
Subtotal Unidad de Proyecto (Producto 2)	\$ 92,423.04			Subtotal Unidad de Proyecto	\$ 92,423.04	
					Total Producto 2	\$ 332,462.01
PRODUCTO 3: Estrategias de financiación, planes o marcos de inversión inclusivos y sensibles al género desarrollados para definir y movilizar diversas fuentes de financiación (sector público/privado internacional/nacional) para apoyar la implementación de acciones de NDC e impulsar la recuperación verde en sectores clave	Actividad 3.1. Módulos de capacitación para el desarrollo de capacidades en financiamiento climático	\$ 32,400.00	PNUD	CP2- BMWK-Investment	71200-Consultores Internacionales	\$ 25,000.00
	Actividad 3.2 Marco regulatorio para la emisión de bonos vinculados sostenibles	\$	PNUD	CP2- BMWK-Investment	75700-Talleres	\$ 5,000.00
					75100-GMS(8%)	\$ 2,400.00
					71200-Consultores Internacionales	
					71300-Consultores Nacionales	
	Actividad 3.3 Estrategia de financiamiento climático	\$ 8,640.00	PNUD	CP2- BMWK-Investment	71600-Viajes	
					75700-Talleres	
					75100-GMS(8%)	
					71200-Consultores Internacionales	
					71300-Consultores Nacionales	\$ 6,000.00
	Actividad 3.4 Flujo Financiero de Inversión (IFF) para los sectores priorizados en la NDC	\$	PNUD	CP2- BMWK-Investment	71600-Viajes	
					72400-Media cost	
					75700-Talleres	\$ 2,000.00
	Actividad 3.5. Hoja de ruta para la implementación de metodologías de Presupuesto Climático	\$	PNUD	CP2- BMWK-Investment	75100-GMS(8%)	\$ 640.00
					71200-Consultores Internacionales	
					71300-Consultores Nacionales	
					74200-Media cost	
					75700-Talleres	
					75100-GMS(8%)	

	<i>Actividad 3.6 Pipeline de proyectos y mapeo de potenciales inversionistas</i>	\$	PNUD	CP2- BMWK-Investment	71200-Consultores Internacionales		
					71300-Consultores Nacionales		
					74200- Media cost		
					75700-Talleres		
					64300-DPC		
					75100-GMS(8%)		
<b>Subtotal anual Producto 3</b>					<b>\$ 41,040.00</b>		
	Unidad de Proyecto		PNUD	CP2- BMWK-Investment	71400-Contractual Services		
					75100-GMS(8%)		
<b>Subtotal Unidad de Proyecto (Producto 3)</b>							
					<b>Total Producto 3</b>	<b>\$ 41,040.00</b>	
<b>PRODUCTO 4.</b> Se establecen estrategias, voluntad política y capacidades/recursos para caminos resilientes al clima y cero emisiones netas a largo plazo, incluidos LTS.	<i>Actividad 4.1. Estudio de pérdidas y daños asociados al cambio climático en El Salvador.</i>	\$	68,040.00	PNUD	CP2 - BMZ-LT LEDS	71200-Consultores Internacionales	\$ 50,000.00
						74200-Media cost	\$ 10,000.00
						64300-DPC	\$ 3,000.00
						75100-GMS(8%)	\$ 5,040.00
						71300-Consultores Nacionales	\$ 5,000.00
						71600-Viajes	\$ 9,000.00
						75700-Talleres	\$ 6,000.00
						75100-GMS(8%)	\$ 1,600.00
	<b>Subtotal anual Producto 4</b>					<b>\$ 89,640.00</b>	
		Unidad de Proyecto	\$	21,600.00	PNUD	CP2 - BMZ-LT LEDS	71400-Contractual Services
					75100-GMS(8%)	\$ 1,600.00	
<b>Subtotal Unidad de Proyecto (Producto 4)</b>					<b>\$ 21,600.00</b>		
					<b>Total Producto 4</b>	<b>\$ 111,240.00</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 484,742.01</b>	

### PLAN DE MONITOREO

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto sostendrá reuniones periódicas de seguimiento con el equipo del proyecto para apoyar cualquier gestión necesaria que facilite la consecución efectiva de los resultados del proyecto		
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto y de otras iniciativas relevantes en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez al año	El equipo del proyecto sistematizará los aprendizajes del proceso de implementación del proyecto para generar un producto de conocimiento al finalizar su ejecución.		
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
<b>Revisar y efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez al año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.		

<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	El equipo del proyecto preparará el informe de ejecución del mismo con la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.		
<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Semestral	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.		

**MATRIZ DE RIESGOS**

Nombre del proyecto: Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas	Award ID: 00122818	Fecha: 8/08/2023
--	--------------------	------------------

<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Fecha de identificación</i>	<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Impacto y probabilidad (1-5)</i>	<i>Importancia (baja, moderada, alta)</i>	<i>Medidas de gestión del riesgo</i>	<i>Responsable de seguimiento</i>	<i>Identificado por</i>
Cambios en las prioridades del MARN pueden afectar el cumplimiento de los compromisos nacionales ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)	Noviembre 2022	Operacional	P = 3 I = 3	Baja	Se sostendrán reuniones sistemáticas de alto nivel entre PNUD y funcionarios del MARN para fortalecer el compromiso del MARN con la agenda climática y apoyar las prioridades nacionales en materia climática.	Gerencia PNUD	Analista de Programa
Falta de endoso y apropiación de metas NDC de parte de sectores privados y ciudadanía.	Noviembre 2022	Político	P=3 I=2	Moderada	Como parte del proyecto, se desarrollarán campañas de sensibilización para dar a conocer la importancia de los compromisos NDC y propiciar la apropiación del sector privado y la ciudadanía. PNUD sostendrá reuniones de alto nivel con socios clave del ámbito privado y sociedad civil para lograr su compromiso con las acciones climáticas que apoya el proyecto.	MARN/PNUD	Analista de Programa

Dificultad para la movilización de recursos relacionados a la implementación de las NDC	Noviembre 2022	Financiero	P=3 I=4	Alto	Fortalecer la estrategia de alianzas y sinergias con los socios para el desarrollo, constituir la mesa de financiamiento climático y fortalecer capacidades para gestión de financiamiento y movilización de recursos de entidades público y privadas.	MARN/PNUD/ M. Hacienda	Analista de Programa
Elecciones y transición en la nueva administración de Gobierno con cambios en contrapartes institucionales	Agosto 2023	Político-Institucional	P=2 I= 3	Bajo	Monitoreo de coyuntura electoral y retomar contacto al mas alto nivel con las nuevas autoridades de MARN y M. Hacienda para reafirmar compromisos con la agenda y el proyecto.	Gerencia PNUD	Analista de Programa
Fragilidad y brecha fiscal reduce capacidad de movilización de inversión pública en acción climática.	Agosto 2023	Financiero	P=4 I= 4	Alto	Seguimiento a la agenda fiscal y apoyo técnico y acompañamiento al M. Hacienda para identificar oportunidades de movilización de recursos adicionales o complementarios a la inversión pública.	PNUD/M. Hacienda	Analista de Programa



**PLAN DE REQUERIMIENTOS****2023**

Data to be provided/completed by the Project Management Unit													
	Proyecto-Fondo/Donante	Type of Supply	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Fecha inicio	Fecha finalización	Quantity/Duration	Tipo de proceso	Responsible	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Ejecutado o comprometido Total price in USD	Available budget in USD
					-	-	-	-					
Act 2.1	00117/30000	71305	Consultoría Internacional en Financiamiento Climático sector privado	meses	1/7/2023		meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto		10000		10,000.00
Act 2.2	12711/28310	71305	Consultor especialista en AFOLU	meses	25/10/2022	25/3/2023	5 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	5,000.00	20,000.00	\$ 20,000.00	20,000.00
Act 2.1		71305	Consultor especialista en Energía	meses	15/1/2023	15/5/2023	4 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	5,000.00	25000	\$ 20,000.00	20,000.00
Act 2.1		71305	Consultor especialista Financiamiento climático	meses	31/1/2023	30/6/2023	5 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	4,000.00	6,000.00	\$ 6,000.00	6,000.00
Act 2.1		71305	Consultor Formulación de Propuesta de Política de Residuos Sólidos	meses	15/2/2023	30/5/2023	3 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	5,000.00	14,150.00	\$ 14,125.00	14,125.00
Act 2.1		71305	Especialista Calidad del Aire y Clima	meses	31/1/2023	30/6/2023	5 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	3,000.00	16,000	\$ 16,000.00	16,000.00
Act 2.1		71305	Consultoría para la producción audiovisual de la sistematización del Proyecto Agenda de Cumplimiento NDC	meses	1/6/2023	15/7/2023	1.5 meses		Analista de comunicaciones		10000	\$ 9,000.00	9,000.00
Act 2.1		71305	Traducción y subtítulos Campaña Voces del Clima	meses	5/7/2023	31/7/2023			Analista de comunicaciones			\$ 1,000.00	1,000.00
		00117/30000	71305	Consultoría MRV	meses	15/1/2023	14/7/2023	4 meses	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	5,000.00	25,000.00	\$ 25,000.00
	12711/28310	74205	Servicios de fotografía documental sobre cambio climático	meses				Micropurchase	Coordinador de proyecto		4,990.00	\$ 4,990.00	4,990.00
Act 2.2	00117/30000	74205	Producción de servicio audiovisual Imaginemos El Futuro	meses	1/5/2023	15/6/2023	1.5 meses	Proceso competitivo	Analista de comunicaciones		3,960.00	\$ 3,960.00	9,000.00
Act 2.2	12711/28310	74205	Servicios de animación grafica	meses	1/5/2023	5/6/2023			Analista de comunicaciones		3,158.35	\$ 3,158.35	3,158.35
Act 2.2		74210	Levantamiento y diagramación de fichas	meses	1/6/2023	22/6/2023	1	M.P.O	Coordinador de proyecto	3000	3,615.06	\$ 3,000.00	3,000.00
Act 2.2		74200	Montaje Día del Clima	meses	6/9/2023	7/9/2023			Coordinador de proyecto		5,000.00		3,000.00
Act 2.2	12711/28310	74200	Compra de promocionales Día del Clima	meses	6/9/2023	7/9/2023			Coordinador de proyecto				2,500.00
Act 2.2		74200	Sistematización de la incorporación de género en lo planes sectoriales e implementación de las NDC	meses	1/9/2023	30/9/2023			Analista de comunicaciones				3,000.00
Act 2.2		74200	Estaciones de reciclaje (Red de escuelas sostenibles)	meses	1/9/2023	30/9/2023			Analista de comunicaciones				5,066.06
Act 2.2	00117/30000	75705(72145)	Taller Jornada de Integración Fuerza NDC	meses	1/1/2023	30/6/2023	1	P.O.	Coordinador de proyecto		3,125.00	\$ 3,595.82	3,125.00
Act 2.2	00117/30000	75705	Refrigerios para Capacitación Sector AFOLU	meses	24/2/2023	24/2/2023		Micropurchase	Coordinador de proyecto		470.82		470.82
Act 2.2	12711/28310	75705	Montaje Foro del Plástico	meses	1/5/2023	19/5/2023			Coordinador de proyecto		7,790.00	\$ 7,790.00	7,790.00
Act 2.2	12711/28310	75705	Espacio y alimentación para desarrollo Día del Clima	meses	6/9/2023	6/9/2023			Coordinador de proyecto		1,500.00		1,500.00
Act 2.2	12711/28310	75705	Taller de técnicos	meses	7/9/2023	7/9/2023			Coordinador de proyecto		2,500.00		2,500.00
Act 2.2	12711/28310	75705	Taller para periodistas	meses	22/7/2023	22/7/2023			Coordinador de proyecto		1,500.00		1,500.00

Act 2.2	12711/28310	75705	Desarrollo de Talleres Gestión de cambio climático en San Miguel, Santa Ana y San Salvador	meses	15/8/2023	18/8/2023			Coordinador de proyecto		2,509.00		2,509.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Alquiler de espacio y alimentación para jornada de integración	meses							2,000.00	\$ 1,992.61	2,000.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Talleres Efecto del CC en la zona costera	meses	1/1/2023	30/6/2023	1	M.P.O	Coordinador de proyecto		4,790.00		3,000.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Apoyo en desarrollo de talleres presenciales AT Mercados de Carbono	meses	1/2/2023	30/6/2023	1	M.P.O	Coordinador de proyecto		4,000.00		2,500.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Talleres apoyo Asistencias Técnicas	meses	1/3/2023	30/6/2023		M.P.O	Coordinador de proyecto		3,136.00		6,000.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Montaje de stands interactivos Foro del Plástico	meses	19/5/2023	19/5/2023			Coordinador de proyecto		2,809.00	\$ 2,809.00	2,809.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Cobertura fotográfica Foro del Plástico	meses					Coordinador de proyecto	450.00	500.00	\$ 450.00	450.00
Act 2.3	12711/28310	75705	Compra de insumos para oficina	meses					Coordinador de proyecto			\$ 219.85	220.00
Act 2.1	12711/28310	72405	Equipo fotográfico	meses	1/1/2023	31/1/2023			Coordinador de proyecto		2,100.00	\$ 2,084.95	2,100.00
Act 3.1	CP2- BMWK- Investment	71200	Consultores Internacionales	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				25,000.00
Act 3.1	CP2- BMWK- Investment	75700	Talleres	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				5,000.00
Act 3.3	CP2- BMWK- Investment	71300	Consultores Nacionales	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				6,000.00
Act 3.3	CP2- BMWK- Investment	75700	Talleres	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				2,000.00
Act 4.1	CP2- BMWK- Investment	71200	Consultores Internacionales	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				50,000.00
Act 4.1	CP2- BMWK- Investment	74200	Media cost	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				10,000.00
Act 4.2	CP2- BMWK- Investment	71300	Consultores Nacionales	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				5,000.00
Act 4.2	CP2- BMWK- Investment	71600	Viajes	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				9,000.00
Act 4.2	CP2- BMWK- Investment	75700	Talleres	meses	1/10/2023	31/12/2023			Coordinador de proyecto				6,000.00
												\$ 145,175.58	311,313.23