

Informe Trimestral de Proyecto

Índice

1. Información general	1
2. Desempeño de proyecto	2
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)	7
4. Problemáticas o aspectos relevantes	7
5. Género y empoderamiento de las mujeres	8
6. Lecciones aprendidas	10
7. Desempeño financiero trimestral	10

1. Información general

Título completo del proyecto	Iniciativas Gerenciales
Output del Proyecto (Quantum)	00118876
Presupuesto total del proyecto	USD \$2,241,383.98 **Considera fondos TRAC recibidos desde el 2020.
Presupuesto disponible para el año	USD \$437,854.90
Delivery a la fecha del reporte	USD \$ 109,698.50 **Pendiente por portearse nómina de Feb – Jun.
Duración del proyecto	del 01/02/2020 al 28/02/2024
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 1
Producto del CPD	Producto 1
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 2: Governance
	Solución Emblemática 6: Gender
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El proyecto tiene el objetivo de poner a la disposición de la gerencia de la Oficina del PNUD de México, una capacidad de análisis dirigida a apoyar la toma de decisiones respecto a las orientaciones estratégicas de las iniciativas de desarrollo; pilotear e implementar herramientas para fortalecer y acelerar tanto proyectos de las unidades de la Oficina como marcos normativos y programáticos del Estado mexicano; y asegurar la visibilidad y el posicionamiento del PNUD con actores internos y externos clave.</p> <p>Es un proyecto que busca coadyuvar a la definición de propuestas concretas ante los cambios de paradigmas de naturaleza tecnológica, institucional, financiera y política que modifican de manera considerable los problemas de desarrollo que se presentan en la actualidad.</p>	

2. Desempeño de proyecto

2.1 Resultados del Proyecto

Resultado 1: Fungir como unidad asesora de la gerencia de la Oficina de País					
Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
1.1 Nivel de visibilidad de los productos desarrollados en medios externos	0	Promedio: Muy oportuna	Pendiente	Bitácora de seguimiento de la mención en medios de comunicación externos al PNUD de los productos desarrollados por el proyecto.	<ol style="list-style-type: none"> Capacitación Colegio Ateneo Ciudad Victoria <u>Evidencia:</u> https://www.instagram.com/reel/CxYr6Vfv0hT/?igshid=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D Publicación "El potencial industrial de México en las cadenas de valor del hidrógeno verde". <u>Evidencia:</u> https://www.pv-magazine-mexico.com/2023/09/28/oportunidades-para-las-mipymes-en-las-tecnologias-de-produccion-y-uso-de-hidrogeno-verde/ https://energiaadebate.com/sugiere-onu-usar-estimulos-fiscales-para-impulsar-h2-verde-en-mexico/ Lanzamiento de la publicación "Contribuyendo a la transformación de la industria de la moda en México, hacia una tasa neta de cero emisiones y un pacto positivo en la biodiversidad". <u>Evidencia:</u> https://www.undp.org/es/mexico/noticias/resenta-pnud-el-estudio-contribuyendo-la-transformacion-de-la-industria-de-la-moda-en-mexico-hacia-una-tasa-neta-de-cero-emisiones-y Rediseño de la página web de Agenda 2030 del estado de Puebla. <u>Evidencia:</u> https://agenda2030.puebla.gob.mx/ Informe Subnacional Voluntario del estado de Puebla <u>Evidencia:</u> https://x.com/FinanzasGobPue/status/1710028405150797871?s=20 Apoyo al gobierno de San Luis Potosí en la construcción de su Plan Estatal Anticorrupción <u>Evidencia:</u> https://twitter.com/seseaslp/status/1691936471039521041?s=20
Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:					
<ol style="list-style-type: none"> Capacitación a personal docente del Colegio Ateneo Ciudad Victoria para transversalizar el enfoque de la Agenda 2030 en su planeación institucional, en su programa de voluntariado y los contenidos pedagógicos. Lanzamiento de la publicación "El potencial industrial de México en las cadenas de valor del hidrógeno verde". Lanzamiento de la publicación "Contribuyendo a la transformación de la industria de la moda en México, hacia una tasa neta de cero emisiones y un pacto positivo en la biodiversidad". Publicación del rediseño de la página web de Agenda 2030 del estado de Puebla. Lanzamiento del Informe Subnacional Voluntario del estado de Puebla. Apoyo al gobierno de San Luis Potosí en la construcción de su Plan Estatal Anticorrupción. 					

Resultado 1.1 Atender la formalización de alianzas estratégicas mediante un enfoque sustantivo y financiero con actores claves de los diferentes sectores a nivel nacional y subnacional.

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
1.1.1 Porcentaje de alianzas estratégicas formalizadas	0	25%	Pendiente	Bitácora de seguimiento a alianzas. Nota: la formalización se determina si existe la firma de un acuerdo o una aportación financiera de la contraparte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalización de alianza con el Colegio Ateneo 2. Acercamiento con la SEPLAN Yucatán 3. Acercamiento con la Secretaría de Economía de Tamaulipas 4. Acercamiento con el Congreso de Hidalgo 5. Acercamiento con la CANAIVE 6. Acercamiento con el IMPLAN Irapuato

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. Se firmó convenio por \$235,000 MXN que incluirá la transversalización del enfoque de la Agenda 2030 en la planeación institucional y en el programa de voluntariado.
2. Se envió una nota técnica a la SEPLAN Yucatán en atención a su interés de recibir acompañamiento técnico del PNUD para la conformación del Consejo Yucatán 2040 que será el marco institucional para la planeación de largo plazo en el estado.
3. En coordinación con la Unidad de Desarrollo Social y Económico se preparó nota técnica donde se incluyó el acompañamiento al OSI estatal, asimismo se revisaron los lineamientos del OSI.
4. Se tuvo una reunión con la Comisión de la Agenda 2030 del Congreso de Hidalgo quien solicitó capacitación en la incorporación del enfoque de desarrollo sostenible en el quehacer legislativo. La nota técnica se envió en el cuarto trimestre.
5. A partir de la colaboración en el marco de Estocolmo +50, la CANAIVE solicitó una reunión al PNUD para explorar una posible colaboración. Se está preparando Memorandum de Entendimiento pues no hay posibilidad de un convenio con aportación financiera.
6. Se envió una nota técnica que está en proceso de gestión con el IMPLAN en el municipio de Irapuato.

Resultado 1.2 Posicionar a la Oficina de País como una unidad que puede implementar las iniciativas de investigación aplicada priorizando análisis de brechas de género

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
-------------	---------------	------	-------------------	------------------------	--

1.2.1 Número de iniciativas desarrolladas con fondos especiales o mediante solicitudes de apoyo	0	2	Pendiente	Fondos ad hoc recibidos o solicitud de apoyo/colaboración.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de un centro de aprendizaje web. 2. Análisis prospectivo sobre recuperación en materia de desarrollo sostenible tras la crisis multidimensional por la COVID-19. 3. PAPEP.
---	---	---	-----------	--	--

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. Se tuvieron reuniones con proyectos que tengan cursos concluidos para valoración de migración de contenidos.
2. Se definió lista de indicadores y se corrió análisis cuantitativo.
3. Levantamiento de 62 entrevistas para estudio cualitativo para evaluar las perspectivas políticas de corto y mediano plazo a partir del conocimiento de expertos y expertas, en el contexto de las circunstancias electorales y de la opinión pública.

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
1.2.2 Número de iniciativas que atienden particularmente desigualdad de género	0	1	Pendiente	Evidencia documental del producto generado.	1. Apoyo a proyecto "Masculinidades".

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. Lanzamiento de la encuesta "El género en el entorno laboral" para recopilar nociones sobre la igualdad y género en las relaciones laborales, familiares y sociales que permitan fortalecer políticas públicas integrales que impulsen relaciones más igualitarias y combatir violencia de género y discriminación de cualquier tipo.

Resultado 2 Contribuir a la robustez de los diagnósticos y las intervenciones de desarrollo de la Oficina de País, poniendo a su disposición servicios de investigación aplicada

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
2.1 Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de servicios de acompañamiento técnico	0	90%	Pendiente	Bitácora de seguimiento a solicitudes.	1. Apoyo para el desarrollo de la publicación "Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo Sostenible en México".

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. El estudio brinda un panorama de las tendencias del financiamiento para el desarrollo sostenible en el país, los desafíos que se enfrentan, así como las brechas de financiamiento que requieren atención para acelerar el cumplimiento de los ODS.

Resultado 2.1 Poner a la disposición de la Oficina de País herramientas de análisis de datos oportunas y accesibles.

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
-------------	---------------	------	-------------------	------------------------	--

2.1.1b Porcentaje de productos desarrollados que integran enfoque de género	0	100%		Bitácora de seguimiento a productos desarrollados por el proyecto (columna de justificación del enfoque de género).	
---	---	------	--	---	--

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Resultado 2.2 Proporcionar a las unidades programáticas de la Oficina de País un acompañamiento técnico en el desarrollo de iniciativas de desarrollo.

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
2.2.1 Número de iniciativas desarrolladas con cada unidad programática	0	Al menos 1 cada unidad programática		Bitácora de seguimiento de las actividades desarrolladas por el proyecto.	<p>Unidad de Gobernanza Efectiva y Democracia</p> <p>1. Revisión instruccional y desarrollo gráfico de curso "Formación de promotoras y promotores de educación cívica en el extranjero".</p> <p>Unidad de Ambiente, Energía y Resiliencia</p> <p>2. Lanzamiento de la publicación "El potencial industrial de México en las cadenas de valor del hidrógeno verde".</p> <p>3. Lanzamiento de la publicación "Contribuyendo a la transformación de la industria de la moda en México, hacia una tasa neta de cero emisiones y un pacto positivo en la biodiversidad".</p> <p>Unidad de Género</p> <p>4. Lanzamiento de la publicación "Plan de fortalecimiento de capacidades institucionales a OSC/Colectivas y grupos feministas en los territorios de la iniciativa Spotlight".</p>

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. Acercamiento para la valoración de actividades de revisión y actualización conjunta del contenido del curso "Formación de promotoras y promotores de educación cívica en el extranjero", así como la planeación, diseño e incorporación de materiales interactivos que refuercen el contenido del mismo. Asimismo, se efectuará el desarrollo tecnológico, digital y audiovisual para adaptarlo y transformarlo en versión virtual.
2. Se lanzó la publicación "El potencial industrial de México en las cadenas de valor del hidrógeno verde", el cual brinda un diagnóstico sobre el potencial del sector industrial en México para sumarse a las cadenas de valor que existen en torno a las tecnologías para la producción, almacenamiento y conversión del hidrógeno verde.
3. Se lanzó la publicación "Contribuyendo a la transformación de la industria de la moda en México, hacia una tasa neta de cero emisiones y un pacto positivo en la biodiversidad", donde en el marco de las consultas Estocolmo +50 se eligió a esa industria como un piloto para implementar una metodología en colaboración con actores claves que permitiera identificar las condiciones económicas y sociales propicias para acelerar la transición de esta industria hacia modelos sostenibles, incluyentes y competitivos.
4. Se concluyó con el apoyo para el diseño gráfico y editorial de publicación.

Resultado 3 Acompañar al estado mexicano hacia el cumplimiento del objetivo 16, atendiendo desigualdades sustantivas

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
-------------	---------------	------	-------------------	------------------------	--

3.1 Número de instrumentos de política pública que mencionan o hacen uso de las herramientas o insumos desarrollados por el proyecto	0	Apropiación en al menos 4 instrumentos		Instrumentos de política pública (normativo o programático) que mencionan o utilizan herramientas o insumos desarrollados por el proyecto.	
--	---	--	--	--	--

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Resultado 3 Acompañar al estado mexicano hacia el cumplimiento del objetivo 16, atendiendo desigualdades sustantivas

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
3.2 Número de herramientas desarrolladas que atienden particularmente desigualdad de género	0	1		Bitácora de seguimiento a productos desarrollados por el proyecto (columna de justificación del enfoque de género).	

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Resultado 3.1 Apoyar al estado en el ámbito federal mediante la elaboración y aplicación de herramientas prácticas que permita la incorporación del enfoque de desarrollo sostenible.

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
3.1.1 Número de productos o servicios desarrollados para dependencias federales	0	3		Bitácora de seguimiento a alianzas y comunicación con las contrapartes (columna de ámbito y producto desarrollado)	

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Resultado 3.2 Contribuir al fortalecimiento normativo y de capacidades de las entidades federativas

Indicadores	Línea de base	Meta	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado



3.1.2 Número de productos o servicios desarrollados para gobiernos subnacionales	0	3		Bitácora de seguimiento a alianzas y comunicación con las contrapartes (columna de ámbito y producto desarrollado)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rediseño de la página web de Agenda 2030 del estado de Puebla. Evidencia: https://agenda2030.puebla.gob.mx/ 2. Informe Subnacional Voluntario del estado de Puebla Evidencia: https://x.com/FinanzasGobPue/status/1710028405150797871?s=20 3. Apoyo al gobierno de San Luis Potosí en la construcción de su Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción Evidencia: https://twitter.com/seseaslp/status/1691936471039521041?s=20 4. Avance en el desarrollo de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del ecosistema económico de Tamaulipas y su vinculación con la oferta académica del Conalep Tamaulipas para el robustecimiento de sus planes institucionales. Evidencia: https://ultimasnoticiasenred.com.mx/local/pnud-de-la-onu-realiza-estudio-de-pertinencia-en-conalep-tamaulipas/
--	---	---	--	--	---

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

1. Publicación del rediseño de la página web de Agenda 2030 del estado de Puebla.
2. Lanzamiento del Informe Subnacional Voluntario del estado de Puebla.
3. Apoyo al gobierno de San Luis Potosí en las mesas participativas de consulta del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
4. Se iniciaron actividades en la elaboración del diagnóstico cuantitativo y cualitativo del ecosistema económico de Tamaulipas y su vinculación con la oferta académica del Conalep Tamaulipas para el robustecimiento de sus planes institucionales.

3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?

Descripción del Riesgo	Impactos en actividades/resultados	Acciones de mitigación

4. Problemáticas o aspectos relevantes (problemáticas internas, externas, de recursos financieros y/o humanos, con contrapartes, con donantes, riesgos que pudieran obstaculizar el logro de resultados. Una problemática crítica es aquella que requiere intervención inmediata y que debe ser comunicada y resuelta. Son diferentes a los riesgos, que pueden ser tolerados o mitigados con un plan de acción.)

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
Ante el cambio de gabinete en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, hubo complicaciones en la comunicación y definición de acuerdos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dialogo constante con la contraparte. ▪ Tomar al acuerdo de colaboración como la hoja de ruta de las acciones a implementarse. 	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> Área: <input type="text"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

para la entrega de materiales previstos en el acuerdo de colaboración firmado.	<ul style="list-style-type: none"> Diálogo contante con los proveedores para evitar duplicar actividades. 		
Ante la cercanía de los procesos electorales 2024, la posibilidad de llevar a cabo el diagnóstico de masculinidades se encuentra comprometida.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha buscado acelerar la definición del cuestionario final. Desde el área de género buscan reactivar canales de comunicación con Inmujeres y la SFP para la implementación del cuestionario. 	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> Área: <input type="text"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Dados los cambios en gabinete del Gobierno Federal, las prioridades de la Secretaría de Economía, relacionadas con el diagnóstico de Hidrógeno Verde han cambiado. Por ello, algunos contenidos del análisis han quedado excluidos.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha incorporado la retroalimentación de la Secretaría de Economía al documento. Se ha comunicado la situación a la Embajada de Dinamarca, involucrada en el proceso. Se retiraron los logos y referencias a las atribuciones de la Secretaría de Economía en el documento. 	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> Área: <input type="text"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

5. Género y empoderamiento de las mujeres

5.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

Indicador 1 de Género de la Oficina de País:

Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso.

- En el documento programático (de origen o con revisión sustantiva).
- Nota al documento programático (análisis realizado, sin revisión sustantiva formal).
- Análisis en proceso (consultoría en curso, recursos etiquetados para realizarlo, evidencia de avance, etc.).



Ficha Indicador 1

Ficha técnica del indicador:

¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?

Si

Si, en el documento programático

¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género? (texto libre):

La incorporación del análisis de género obliga al proyecto en que el 100% de sus productos incorporen un enfoque género y de derechos humanos. Asimismo, permitió la incorporación, en la matriz de resultados, de dos indicadores enfocados específicamente a la generación de productos y análisis que traten aspectos para reducir la brecha de género.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha realizado el análisis de género del proyecto? ¿qué acciones se están tomando para hacerlo? (texto libre):

No aplica

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

Documento de Proyecto – Iniciativas Gerenciales

Indicador 2 de Género de la Oficina de País:

Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:

- Alianza creada.
- Alianza mantenida con resultados.

- c) Alianza mantenida sin resultados.
- d) Alianza con efectos género-transformadores.
- e) Sin alianza.



Ficha Indicador 2

Ficha técnica del indicador:

¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel?

Si, alianza mantenida con resultados

¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias?:

Se mantuvo la alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el marco del desarrollo y levantamiento de la encuesta “El género en el entorno laboral”, cuyo objetivo es preguntar a servidoras y servidores públicos sobre sus relaciones, sus familias, su vida laboral, su salud y su relación con sus hijos e hijas, en aquellos casos en que los tienen. Los resultados servirán para el desarrollo de un informe que brinde recomendaciones de políticas públicas que promuevan el desarrollo humano integral del personal de la Administración Pública Federal.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla?:

Se preparó una nota técnica para el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato donde se propuso un componente para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) en el estado de Guanajuato.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL: 230729_NT_GTO-SESEA que se encuentra en la carpeta compartida de Iniciativas Gerenciales PPPDHI - Documents\Acts. Plan trabajo\Subnacional\Estados\GTO\2023\SEA

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad?

En el Informe Subnacional Voluntario de Puebla se fortaleció un lenguaje inclusivo y se enfatizó el reporte de indicadores de desigualdad de género, así como las acciones realizadas en favor de la igualdad sustantiva.

En el documento “Diagnóstico cualitativo y cuantitativo de los sectores estratégicos en el Estado de Tamaulipas y su vinculación con la oferta educativa del CONALEP” se impulsó también la transversalización de la perspectiva de género y la importancia de considerar los sesgos de la desigualdad de género en la oferta educativa y en las oportunidades laborales del estudiantado.

¿qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿qué buenas prácticas se pueden destacar?:

Es importante incorporar el enfoque de género en todos los productos que se elaboran y destacar las recomendaciones relacionadas en este ámbito, pues son los apartados que las contrapartes consideran con más detalle.

6. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

7. Desempeño financiero trimestral

Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado	USD \$ 109,463.73	% del presupuesto total del proyecto 25%
Presupuesto Ejercido al trimestre	USD \$48,414,07	% del presupuesto del año 11%
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre):		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD \$109,463.73	% del presupuesto total del proyecto 25%
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Breve narrativa del objetivo de la revisión presupuestal: Ajustes conforme a los planes de servicio que se generen dentro del proyecto, así como, por las iniciativas de fondos trac y aportaciones recibidas por HQ.

Elaborado por: Virginia Leal

Firma:

Revisado por: Daniela Vallarino

Firma:

Fecha: 07/11/2023