



*Empowered lives.
Resilient nations.*

PROGRAMME D'ACCELERATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA NDC TUNISIENNE 2021-2025

Janvier 2021- Décembre 2025

Table des matières

INFORMATIONS GENERALES	3
RESUME DU PROJET	5
RESULTATS DU PROJET ET REALISATIONS	5
DEFIS DE MISE EN OEUVRE ET EVALUATION DES RISQUES	11
LEÇONS APPRISES	13
RESUME FINANCIER	14
SIGNATURE.....	Error! Bookmark not defined.
ANNEXES	15

INFORMATIONS GÉNÉRALE

Intitulé du projet:	Renforcement des efforts pour la mise en œuvre de la NDC : un partenariat pour une action et une ambition accélérée
Award ID et le N° du Projet :	00118895.1 & 00148074 & 00148067 & 1224566 & 1229718 & 1159203 / 00118895
Durée initiale du Projet:	Janvier 2021 – Décembre 2025
Agence d'exécution:	PNUD Tunisie
Partenaire de mise en œuvre:	Ministère de l'environnement Agence Nationale pour la Maitrise de l'énergie
Budget Total:	2 205 467.10 USD
Contribution des donateurs:	BMUB : 1 080 000\$ BMWK : 540 000\$ BMZ : 269 757 \$ GOVERNMENT OF UK : 63 051.70\$ GOV CS : 96 153.85\$ PNUD : 156 504.58\$
Related UNSDCF/CPD Outcome(s):	Outcome 1: Structural transformation accelerated, particularly green, inclusive and digital transitions Output 1.1 The 2030 Agenda, Paris Agreement and other intergovernmentally-agreed frameworks integrated in national and local development plans, measures to accelerate progress put in place, and budgets and progress assessed using data-driven solutions
Related UNDP CPD output(s):	Effet 4 : En 2025, l'ensemble des acteurs engagés assurent une gestion équitable, transparente et durable des ressources naturelles, des écosystèmes et territoires, en améliorant la résilience/adaptation ainsi que celle des populations, notamment les plus vulnérables, face aux crises et aux risques climatiques Output 4.1: Les acteurs publics, privés et de la société civile disposent des outils et des capacités en matière de gouvernance durable, équitable et participative des ressources naturelles, des écosystèmes et des services environnementaux Output 4.3 Les acteurs concernés ont élaboré des politiques publiques intégrées sensibles et résilientes au changement climatique et aux chocs, y compris la Covid-19 contribuant à une croissance économique verte.
Date du rapport:	28.12.2025
Personne contact du partenaire national	M. Taoufik Mustapha : PFCC – Ministère de l'environnement

	M. Nafaa Baccari : DG – Agence National pour la Maitrise de l’Energie
Personne contact au PNUD	M. Yousri Helal , Team Leader cluster CERC Mme Sellema Houij , Associée au Programme Mme Ons Khechine : CTP atténuation au CC Mohamed Aymen Khaldi : Project Specialist Mme. Roudaina ZIDI , Associée au projet M. Kais Melaouhia , Analyste de projet

RESUME DU PROJET

La Tunisie a considéré depuis longtemps la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement et des écosystèmes comme des piliers du développement durable.

Cette volonté politique a été confirmée, depuis septembre 2015, par (i) son engagement envers l'agenda 2030 et l'adoption des objectifs de développement durable (ODD) et leur lancement officiel au niveau national le 2 Décembre 2016 ; (ii) la soumission au Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) pour contenir le réchauffement global de la planète à moins de 2°C à la fin de ce siècle, (iii) la ratification de l'Accord de Paris et (iv) l'intégration du développement à bas carbone et résilient aux impacts des changements climatiques dans le Plan National de Développement (2016-2020), adopté en Avril 2017 par l'Assemblée des représentants du peuple.

De plus, pour mettre en œuvre les programmes et projets inscrits dans la CDN, le Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement, en concertation avec les différentes parties prenantes (institutions publiques, secteur privé, institutions de recherche & développement et société civile) et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, a adopté en septembre 2019, une feuille de route pour la mise en œuvre de la CDN qui en dresse l'état de mise en œuvre, identifie les contraintes entravant la concrétisation des différents programmes d'atténuation et d'adaptation et fait état de recommandations qui permettront de surmonter les difficultés identifiées et se placer sur la trajectoire de la NDC.

En ligne avec les priorités nationales et mondiales dans le domaine des changements climatiques (Agenda 2030, accord de Paris, etc), le présent programme d' « Accélération de la mise en œuvre de la NDC de Tunisie » est développé pour présenter un cadre d'appui cohérent, évolutif et transversal sur une durée de 5 ans, afin d'accélérer la mise en œuvre de la NDC tunisienne en accroissant la capacité d'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques et en rendant les flux financiers compatibles avec la voie de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et un développement résilient aux changements climatiques.

Le programme s'articule autour de 5 résultats répondant à la vision nationale en matière de climat et entend apporter un appui au gouvernement tunisien pour accroître son ambition sur la base de la transparence et renforcer sa gouvernance climatique, mobiliser la finance climat et les investissements privés nationaux et internationaux au profit d'un développement résilient et durable et renforcer des capacités des acteurs publics et privés sur les divers aspects de l'atténuation et de l'adaptation tout en assurant un transfert technologique pour l'efficacité et la durabilité de l'action climatique.

En effet, L'objectif attendu du programme est d'accélérer la mise en œuvre de la CDN de la Tunisie afin que la gouvernance climatique au niveau national et au niveau sectoriel ainsi que l'engagement de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre de la CDN soit améliorée, que les capacités des acteurs et des secteurs soient renforcées pour assurer l'opérationnalisation de la feuille de route CDN actualisée, que les investissements publics et privés soient mobilisés dans les secteurs concernés par la mise en place d'un environnement propice et que l'engagement de la Tunisie en matière de climat soit promu au niveau national et international.

RESULTATS DU PROJET ET REALISATIONS

La concrétisation de cet objectif sera assurée à travers l'atteinte des résultats suivants :

- ***La CDN tunisienne est mise à jour sur la base d'un objectif ambitieux et sa mise en œuvre prend en considération de la dimension sociale (genre et précarité énergétique, etc)***
- ***Les capacités techniques des acteurs et secteurs sont renforcées pour assurer l'opérationnalisation de la feuille de route CDN en tenant compte du genre et des vulnérabilités***
- ***Le cadre de transparence renforcée (CTR) pour la mise à jour et la mise en œuvre de la CDN***
- ***Les investissements publics et privés sont mobilisés dans les secteurs concernés et l'accès à la finance climat est améliorée par la mise en place d'un environnement propice***
- ***Les nouvelles technologies sont intégrées dans les travaux de planification de l'action climatique pour une meilleure efficacité, transfert de savoir-faire et durabilité***

Résultat 1 : Les efforts sont coordonnés pour la mise à jour de la CDN tunisienne sur la base d'un objectif ambitieux et sa mise en œuvre prend en considération de la dimension sociale (genre et précarité énergétique, etc)

<i>Indicateurs</i>	<i>Méthode (Data collection)</i>	<i>Résultat des activités</i>
1.1 # de feuille de route pour la mise en œuvre de la NDC développée et mise à jour (Cible = 1)	1.1 Document de la FdR Rapport des ateliers de concertation	1.1 feuille de route pour la mise en œuvre de la NDC développée et mise à jour
1.2 # de plan de partenariat inclusif mis à jour et endossé (Cible =1 plan inclusif)	1.2 Document du plan de partenariat	1.2
1.3 # de CDN mise à jour et soumise à la CNUCCC (Cible = 1)	1.3 Document de la CDN mise à jour	1.3 Document de la CDN a été mis à jour
1.4 # de supports sensibles au genre et vulnérabilités développés pour la mise en œuvre de la NDC actualisée (Cible = 5)	1.4 Rapports des études	1.4 Plan d'action national genre et changement climatique développée et validé
1.5 # de supports développés pour Accompagner les départements concernés à intégrer les cc dans les processus de planification socio-économique et d'aménagement du territoire. (Cible = 2)	1.5 Rapports des études	1.5
1.6 # d'outils de gouvernance sensibles au genre et vulnérabilité mis en place pour faciliter la mise en œuvre de la NDC au niveau dans 2 secteurs pilotes (atténuation / adaptation). (Cible = 2)	1.6 Outil de gouvernance développés	1.6

Résultat 2 : Les capacités techniques des acteurs et secteurs sont renforcées pour assurer l'opérationnalisation de la feuille de route CDN en tenant compte du genre et des vulnérabilités

<i>Indicateurs</i>	<i>Méthode (Data collection)</i>	<i>Résultat des activités</i>
2.1 # de parlementaires/ conseillers bénéficiaires du programme d'information et de renforcement des capacités (Cible = 20)	Module/cursus de formation	2.1 Plus de 20 parlementaires et conseillers ont bénéficié du programme d'information et de renforcement des capacités
2.2 # de décideur, départements sectoriels, les collectivités locales (bénéficiaires du programme d'information et de renforcement des capacités en matière d'intégration des objectifs de la CDN, des vulnérabilités et du genre dans le processus de planification au développement) (Cible = 30, dont 50% femmes)	Module/cursus de formation	2.2 Plus de 30 décideurs issus des départements sectoriels et des collectivités locales ont bénéficié du programme d'information et de renforcement des capacités sur l'intégration des objectifs de la CDN, des vulnérabilités et du genre dans le processus de planification du développement
2.3 # de parties prenantes formées sur la négociation climat (Cible = 10)	Support de formation	2.3 Une moyenne de 50 personnes ont été formées sur la négociation climat dans des sessions de renforcements des capacités durant les années 2024-2025

Résultat 3 : Le cadre de transparence est renforcé pour la mise à jour et la mise en oeuvre de la CDN

<i>Indicateurs</i>	<i>Méthode (Data collection)</i>	<i>Résultat des activités</i>
3.1 # de Rapport biennal sur la transparence soumis à la CNUCCC (Cible = 1)	Document du Rapport biennal sur la transparence	3.1 Rapport biennal sur la transparence soumis à la CCNUCC en décembre 2024, conformément aux dispositions de l'Accord de Paris
3.2 # de CDN de la Tunisie soumis à la CNUCCC (Cible = 1 CDN)	Document de la 2eme CDN	3.2 CDN actualisée soumise à la CCNUCC en octobre 2021

Résultat 4 : Les investissements publics et privés sont mobilisés dans les secteurs concernés et l'accès à la finance climat est améliorée par la mise en place d'un environnement propice

Indicateurs	Méthode (Data collection)	Résultat des activités
4.1 # méthodologie mise en place pour la comptabilisation des flux financiers climat (Cible = 1) 4.2 # de portefeuille selon les priorités (Analyse des investissements, Classement des investissements) avec fiches de projets prioritaires détaillés et analyse de l'impact positif sur le genre et les vulnérabilités (Cible = 1) 4.3 # de bénéficiaires du programme de renforcement de capacité en matière de de plans d'investissement pour l'atténuation (Cible = 10, dont 50% de femmes) 4.4 # de plans d'investissement élaborés par sous-secteur (atténuation et adaptation) prenant en considération l'impact sur le genre et les vulnérabilités (Cible = 2) 4.5 # de bénéficiaires du secteur financier impliqué dans le programme de renforcement de capacité sur les aspects liés à la CDN et à l'accès au financement climatique (Cible = 30 dont 50% de femmes)	1.3 Module/cursus de formation 1.4 Documents des plans d'investissement 1.5 Module/cursus de formation	4.1 Travaux en cours, lancé pour définir la méthodologie pour la comptabilisation des flux financiers climat 4.2 Un rapport a été finalisé en Aout 2023 pour proposer un portefeuille de 6 projets prioritaires dans le secteur de l'Energie avec des fiches détaillés permettant de concrétiser la mise en œuvre de ces plans d'actions et identifie les conditions nécessaires à leur réalisation. 4.3 35 bénéficiaires d'un RC en matière de des plans d'investissement pour l'atténuation au 07 décembre 2023 dont 54% femme. 4.4 4 plans d'investissement sectoriel pour le secteur des déchets, PIUP et AFAT et l'Energie ont été élaborés mobilisant un ensemble de leviers d'action favorisant l'orientation des financements structurants vers les technologies bas carbone et qui ont permis l'évaluation des investissements à prévoir pour mettre en œuvre les plans d'actions élaborés pour la mise en œuvre de la CDN 4.5 70 bénéficiaires du secteur financier sont formés dans le cadre du programme de renforcement de capacité sur les aspects liés aux questions énergétiques et climatiques de la CDN et à l'accès au financement climatique, à la date du 30/09/2022 dont 50% femmes et 52 bénéficiaires sont formés dans le cadre du programme de renforcement de capacité sur les aspects liés aux questions énergétiques et climatiques de la CDN et à l'accès au financement climatique, à la date du 13/12/2022 dont 46 % femmes 22 bénéficiaires du secteur privé sont formés dans le cadre du programme de renforcement de capacité sur les aspects liés aux questions énergétiques et climatiques de la CDN et le rôle du secteur privé dans le financement climatique, à la date du 29 septembre dont 45% femmes. 77 bénéficiaires des institutions financières sont formés sur La finance verte comme levier pour le développement des investissements climatiques à la date du 17 Mai 2023 dont 53% femmes et 64 bénéficiaires des institutions financières sont formés sur les risques financiers climatiques. à la date du 24 Mai 2023 dont 47% femmes.

4.6 # feuille de route pour l'intégration des risques climatiques dans le portefeuille de projets de financement élaboré (Cible = 1)	1.6 Document de la feuille de route	4.6 Un guide pédagogique a été développé au mois d'Aout 2023 en concertation avec les institutions financières avec l'appui du CBF formulant une feuille de route décrivant les étapes et la démarche à suivre par une institution financière pour intégrer les risques climatiques dans les portefeuilles des projets, notamment les risques physiques et de transition Ce guide a été partagé également avec les participants à un atelier à la date 19.12.2023
4.7 # de stratégie de financement pour la mise en œuvre de la CDN dans secteurs 2 pilotes (Cible = 2)	1.7 Rapports Documents des stratégies	4.7

Résultat 5 : les nouvelles technologies sont intégrées dans les travaux de planification de l'action climatique pour une meilleure efficacité, transfert de savoir-faire et durabilité

Indicateurs	Méthode (Data collection)	Résultat des activités
5.1 # outils de modélisation intégrant le genre et vulnérabilités pour l'atténuation (Cible = 1)	Modèle développé	5.1
5.2# outils de modélisation intégrant le genre et vulnérabilités pour l'adaptation (Cible = 1)	Modèle hydro-économique existant	5.2 Un modèle technicoéconomique a été développé adaptée au contexte tunisien (Enermed) qui permet de : - La simulation de l'évolution de la demande d'énergie finale à moyen et long terme par secteur et usage final. - L'évaluation de l'impact de politiques d'efficacité énergétique sur l'évolution de la demande d'énergie finale dans les différents usages finaux. - L'analyse et la projection d'indicateurs d'efficacité énergétique : consommations spécifiques, intensités énergétiques, etc. - La création de bilans énergétiques de moyen et long terme et le calcul des émissions de GES associées.
5.3. # Feuilles de routes sectorielles dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation (Cible = 4)	Feuilles de routes développées	5.3 Une feuille de route a été développée pour opérationnaliser les plans d'action et d'investissement et permettre aux acteurs (Etat, villes, régions, communes, entreprises, secteur financier, ...) de contribuer à la mise en œuvre de la CDN. Une feuille de route pour une stratégie de lutte contre la précarité énergétique a été développée et présentée pour les parties prenantes

SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

En Tunisie, la mise à jour de la NDC et l'élaboration d'une Stratégie Nationale Bas Carbone représentent une occasion pour donner un nouvel élan à la politique d'atténuation dans l'ensemble des secteurs de l'activité économique, principalement dans le secteur de l'énergie, en vue d'accélérer la politique de transition énergétique et de répondre à la fois aux enjeux climatiques et de sécurité énergétique.

A cet effet, la Tunisie a soumis, en octobre 2021, sa CDN actualisée en fixant un objectif national de réduction de l'intensité carbone de 45% en 2030 par rapport à 2010. Dans ce cadre le projet a permis de répondre à enjeux majeurs qui est la mise en œuvre de la CDN en permettant d'élaborer un plan d'action, un plan d'investissement et un portefeuille de projet prioritaires en concordance avec les priorités nationales pour la mise en œuvre de la CDN actualisé et ce, avec une concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour assurer leurs implications et leurs engagements à mettre en place ce plan d'action...

D'autre part un programme large de renforcement des capacités a été mis en place pour les institutions financière sur les thématiques climatiques, sur la CDN, sur la finance verte et pour l'intégration des risques climatiques et la décarbonation des portefeuilles des institutions financières afin de les engager à jouer leurs rôles prépondérants dans le financement de la transition énergétique en Tunisie. D'ailleurs une feuille de route et un guide pédagogique a été développé et partagé sur l'intégration des risques climatiques dans le portefeuille des IFs dans le financement des secteurs de l'énergie et des procédés industriels ainsi qu'un guide pour la décarbonation des portefeuilles des institutions financières. Notamment une première liste des activités éligibles à la taxonomie a été développé pour les deux volets atténuation et adaptation.

En termes de suivi et d'évaluation des activités planifiées, des mécanismes de coordination et de reporting ont été régulièrement mis en œuvre, notamment à travers des réunions techniques périodiques, des échanges bilatéraux avec les partenaires clés notamment le ministère de l'environnement. Ces échanges ont permis d'identifier en temps utile les éventuels écarts, d'apporter les ajustements nécessaires, et d'assurer une meilleure fluidité dans la mise en œuvre. L'équipe du projet a assuré un suivi rapproché du projet permettant d'identifier les goulots d'étranglement et d'assurer de surmonter les défis rencontrés et garantir la qualité technique requise pour les livrables.

Le PNUD a assuré la mobilisation des ressources nécessaires, auprès de différents bailleurs de fonds, pour la bonne exécution des différentes activités du programme, permettant ainsi l'atteinte des résultats escomptés. Les ressources effectivement mobilisées ont pallié l'insuffisance de financement du Gouvernement tunisien pour la mise en œuvre de la CDN. Par ailleurs, l'optimisation budgétaire a permis de réaliser l'ensemble des activités du projet et d'atteindre les résultats attendus avec des ressources allouées au programme inférieures aux ressources initialement identifiées comme nécessaires dans le document du projet.

D'autre part, des réunions du comité de pilotage ont été exécuté chaque année ayant pour objectif de revoir les progrès réalisés, de discuter des difficultés rencontrées et des risques pouvant entraver l'atteinte des objectifs fixés et décider des mesures nécessaires mais également assurer l'implication et l'engagement de cette comité afin de finaliser les activités du projet et renforcer leurs engagements dans la mise en œuvre de la CDN actualisé. Le dernier Copil de clôture du programme au 22 décembre 2025 a porté plutôt sur la présentation des résultats finaux du projet, les risques qui ont été évité, et les recommandations pour la suite à venir pour assurer la durabilité du projet.

DEFIS DE MISE EN OEUVRE ET EVALUATION DES RISQUES

- *Défis de mise en œuvre :*
 - Le turn-over dans l'équipe du projet : La mise en place des procédures rapide de recrutement des ressources humaines dans le cadre d'un turn-over dans l'équipe du projet garanti une stabilité dans l'exécution du projet
 - Le manque de ressources humaine et capacités insuffisante du partenaire national : La mobilisation de ressources humaines et matérielles de la part du partenaire national pendant la phase de conception d'un projet ou d'un programme garantit que les activités sont menées en douceur, dans les délais et en harmonie avec les projets traitant de questions complexes telles que le changement climatique. Le programme s'est assuré de mobiliser les ressources nécessaires au profit du partenaire afin de renforcer ses capacités.
 - Le changement du Point Focal National de la CCNUCC à deux reprises : Ce changement n'a toutefois pas freiné l'avancement des travaux menés avec le ministère de l'Environnement, grâce à une coordination efficace et continue avec l'équipe de l'Unité nationale de coordination sur les changements climatiques.

Risque	Type	Impact et Probabilité d'occurrence	Mesure de mitigation et niveau de mise en Œuvre
Absence de soutien politique pour atteindre les objectifs de la NDC	Politique	Fort/peu probable	Le risque a été faible durant toutes les années du programme puisque la Tunisie s'est engagée volontairement dans une politique d'atténuation des émissions de GES et d'adaptation aux effets du CC et qu'elle reste pleinement attachée à répondre à ses engagements et aux dispositions de l'Accord de Paris
Retard dans la mise en oeuvre du projet dû à l'impact de la COVID-19	Environnemental	Fort/probable	Risque mitigé : Le mode d'organisation des réunions et des ateliers en visio-conférence est devenu automatisé et facile à coordonner entre les différentes parties prenantes qui permettra d'assurer la coordination, le suivi et l'exécutions des activités à distance.
Absence de mécanisme de coordination pour le processus de mise en œuvre de la NDC	Institutionnel	Très Fort/peu probable	Risque mitigé : Le PNUD a assuré la mobilisation de ressources humaines et d'expertise pour soutenir la mise en œuvre des activités de l'UGPO et ce en synergie avec les différents projets du PNUD œuvrant pour l'appui à la NDC
Capacités sectorielles insuffisantes pour coordonner le processus de mise en oeuvre de la NDC	Institutionnel	Très Fort / peu probable	Risque mitigé : Plusieurs projets en cours ou sur le point de démarrer y compris celui-ci, ont permis de renforcer les capacités sectorielles notamment en termes de gouvernance.
Faible suivi	Opérationnel	Fort / probable	Risque mitigé : La gestion de livraison des produits a été suivi par l'équipe du programme du PNUD pour assurer la bonne exécution opérationnelle des activités du programme. Le PNUD selon ses règles et procédures assure le suivi et évaluation des projets et une assurance qualité a été faite toutes les années.
Mobilisation des ressources insuffisantes pour financer les nouvelles initiatives prévues	Financier	Très Fort / probable	Risque mitigé : Le gouvernement tunisien n'a pas pu financer la totalité des montants nécessaires pour la mise en œuvre de la NDC. Par ailleurs, le PNUD étant son expertise à mobiliser les financements a assuré de mobiliser les ressources nécessaires, y compris le financement des nouvelles initiatives.
Instabilité institutionnelle	Institutionnel	Faible / Très probable	La gestion du Programme s'appuie sur le Comité de Pilotage de haut niveau et les deux sous-comités techniques qui l'un a assuré l'appropriation nationale et les deux autres ont permis l'avancement des projets même en cas de changement des décideurs tel que le PFCC a deux reprise

LEÇONS APPRISES ET MEILLEURES PRATIQUES

- *La complémentarité entre les différents projets du programme d'accélération de la NDC a facilité l'appropriation du projet par les parties prenantes et a assuré leur engagement continue.*
- *La réalisation d'un bilan préalable des efforts d'atténuation et d'adaptation s'est avérée une étape indispensable pour éclairer l'élaboration de la CDN 3.0, en fournissant une base solide permettant de bâtir une contribution mieux ciblée et ambitieuse.*
- *Le nouveau partenariat entre le PNUD et le CBF a permis de bénéficier de l'appui précieux du CBF dans le cadre de ce projet. Cette collaboration a représenté une réelle valeur ajoutée, notamment pour assurer la mobilisation effective des parties prenantes concernées par les activités du programme à savoir les institutions financières.*
- *La bonne définition des besoins et le recrutement de compétences techniques spécialisées constitue une condition préalable essentielle à l'obtention de résultats de qualité dans le cadre du programme.*
- *L'appropriation institutionnelle est essentielle pour réussir la transition bas-carbone : Le renforcement des capacités des institutions publiques, via des formations ciblées et un dialogue interinstitutionnel, est un levier clé pour assurer la compréhension, la cohérence et l'opérationnalisation des politiques climatiques*
- *La sensibilisation et l'implication du secteur privé sont déterminantes pour accélérer l'action climatique*
- *La coordination multi-acteurs permet de lever des verrous techniques et économiques notamment à travers l'appui conjoint du PNUD, l'ANME, le ministère de l'Environnement et d'autres parties prenantes a permis de proposer et développer des outils, méthodologie et de solutions durables, adaptées au contexte national.*

RESUME FINANCIER

- Les ressources mobilisées dans le cadre de ce programme s'élèvent à 2 205 467.10US\$ dépassant les fonds alloués initial selon le Prodoc de 2 201 293.36US\$.
- Les dépenses cumulées à la fin du projet pour l'ensemble des ressources s'élèvent à 2 004 316,10\$ représentant presque 91% du budget total.

Résumé financier depuis le début du projet (en US\$)

<i>Donateur</i>	<i>Fonds approuvés (selon PRODOC/ agreement)</i>	<i>Fonds alloués</i>	<i>Total des dépenses 2021-2025</i>	<i>Reliquat</i>
BMUB	1 080 000\$	1 080 000\$	1 066 903,32\$	13 096.68\$
BMWK	-	540 000\$	517 666,19\$	22 333.81\$
BMZ	902 817.36\$	269 757 \$	106 954,93\$	162 802.07
GOVERNMENT OF UK	-	63 051.70\$	60 133,20\$	2 918.50\$
GOV CS	200 876\$	96 153.85\$	96 153.85\$	0.00\$
PNUD	17 600\$	156 504.58\$	156 504.58\$	0.00\$
<i>Total</i>	2 201 293.36 \$	2 205 467,10\$	2 004 316,10\$	201 151.06\$

ANNEXES

- 1- *Rapport d'évaluation à mi-parcours ;*
- 2- *Document du projet;*
- 3- *Etat des équipements au 31 Décembre 2025 ;*
- 4- *Produits de communication les plus pertinents développés dans le cadre du projet ;*
