



Compte rendu

REUNION DU COMITE TECHNIQUE DU PROJET LES FEMMES ILLUMINANT LE CHEMIN VERS LA PAIX



I. INTRODUCTION

Le PNUD et ONUFEMMES avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix mettent en œuvre le projet « Les femmes illuminant le Chemin vers la paix » pour accompagner le Gouvernement du Mali dans l'atténuation des conflits. L'objectif du projet est de promouvoir l'égalité des sexes dans la gestion juste et inclusive des ressources naturelles grâce à un leadership des femmes et jeunes filles surtout celles des communautés affectées par le conflit pour réduire l'impact cumulatif des chocs induits par l'impact cumulatif du changement climatique, spécifiquement les conflits violents, tout en soutenant la cohésion sociale et les systèmes de gouvernance locale par les femmes et jeunes filles. Afin d'assurer le pilotage stratégique, l'équipe du projet envisage l'organisation du Comité technique sous la coprésidence du Directeur Régional de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à Mopti le 19 mai 2023 et le chef de bureau PNUD Mopti. La cérémonie a été précédée de la remise officielle des kits solaires aux groupements des femmes de Soufouroulaye en présence du Directeur de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille de Mopti, du Chef de bureau PNUD, du Chargé de Projet de ONU Femmes et du Directeur de l'Energie. Il faut noter qu'à cette occasion une délégation du PNUD New York présente à Mopti a pris part à la cérémonie de remise.

II. RAPPEL DES OBJECTIFS

L'objectif général assigné à cette réunion est de présenter l'état de la mise en œuvre des activités du projet et de recevoir les recommandations et orientations de l'ensemble des acteurs. De manière spécifique, il s'agit de :

- Présenter l'état de la mise en œuvre des activités du projet ;
- Recevoir les orientations des acteurs clés concernés par le projet ;
- Affiner les stratégies de mise en œuvre des activités.

III. RESULTATS ATTENDUS ET ATTEINTS

Les résultats suivants ont été atteints :

- L'état de mise en œuvre du projet est présenté ;
- Les orientations des acteurs clés concernés par le projet sont reçus ;
- Les stratégies de mise en œuvre des activités sont affinées.

IV. DEROULEMENT

Trois interventions ont été enregistrées lors de ce Comité Technique : le Coordinateur du projet a rappelé l'intérêt du Comité Technique, le Directeur Régional de la PFEF a situé l'événement dans son contexte et a témoigné de son implication personnelle au profit de tout ce qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le représentant du préfet a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des kits reçus avant de féliciter et remercier l'équipe du projet et le Directeur Régional de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.

Dans l'optique de favoriser un échange véritable et dynamique entre les participants à travers les communications, la réunion était interactive. Les communications ont porté sur le bilan et les perspectives.

Les participants ont salué le Directeur de la promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'équipe du projet pour leur initiative de solliciter une prolongation sans cout du projet auprès du bailleur afin de pouvoir réaliser toutes les activités prévues.

V. RECOMMANDATIONS

- Etendre les formations aux autres communes voisines ;
- Faire un suivi rapproché pour la réalisation des ouvrages (forages) et aussi exiger une meilleure qualité du matériel ;
- Mettre en place un comité de suivi au niveau de chaque commune.

Moussa Doumbia

Chevalier de l'Ordre National

**Directeur Régional de La Promotion de la Femme,
de l'Enfant et de la Famille Mopti**

