

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : MALI

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

ANNEE DE RAPPORT : Novembre 2023



INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet : Les Femmes illuminant le chemin vers la paix

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00129745 MPTF-440

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

☐

Fonds fiduciaire pays

☐

Fonds fiduciaire régional

Type et nom d'agence récipiendaire :

RUNO PNUD (Agence coordinatrice)

RUNO ONU FEMMES

Nom du fonds fiduciaire: MPTF

Date du premier transfert de fonds: 21 décembre 2021

Date de fin de projet: 31 Décembre 2023

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Oui

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? Non

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? OUI

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

☒

Initiative de promotion du genre

☐

Initiative de promotion de la jeunesse

☐

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

☐

Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD MALI	\$ 894 160,48	894 160,48	845 925,01
ONU FEMMES MALI	\$ 605 839,52	605 839,52	579 000
TOTAL	\$ 1 500 000	1500 000	1424925, 01

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 95%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?4

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
CAR.D	ONG	74029	200 femmes et 100 jeunes filles des communes de Sio et Koro bénéficiaires du projet d'acquérir ont acquis de nouvelles connaissances et compétences sur la paix et le renforcement de la cohésion entre communautés ainsi que sur la prévention et gestion de conflits communautaires. Elles animent des sessions de sensibilisations et participent aux cadres communautaires d'échanges et prévention de conflits. 220 sont renforcées dans la production et la gestion des énergies renouvelables afin de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et la gestion des centres multifonctionnels solaires. Des journées de salubrité publique et la promotion de l'utilisation des foyers améliorés sur initiative des groupements et associations de femmes et de jeunes filles ont été organisées. 6 associations de femmes ont été appuyées dans la production de plants pépinières. Les groupements et associations sont sensibilisés sur la génération des revenus à travers le Peace-RECs et l'utilisation de ces ressources pour soutenir des initiatives communautaires de cohésion sociale autour de la gestion inclusive et pacifique des ressources naturelles et sur la gestion administrative et financière.
AER (Agence des Energies Renouvelables)	Structure Gouvernementale	38 319	La réalisation d'une étude sur : les dispositifs énergétiques existants et les potentialités énergétiques dans les cercles de Mopti et Koro, les opportunités énergétiques pour les femmes en lien avec la protection de l'environnement et Les pistes d'intégration et d'exploitation des dispositifs des énergies renouvelables dans les cercles de Koro et Mopti. L'organisation des ateliers d'identification des bonnes pratiques dans l'approche Energie, femmes et paix et appuyer les groupements et association des femmes et jeunes filles dans l'organisation des forums d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles et établir une liste de kits entreprenariat solaire pour les groupements et associations féminines en sensibilisant les leaders communautaires sur la gestion des centres multifonctionnels solaires
AZHAR	ONG	100 000	Les activités portent sur l'élaboration d'un plan local de protection de l'environnement conçu, mis en œuvre et gérés par les groupements féminins dont les capacités managériales sont renforcées. Les capacités des leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ont été renforcées. L'organisation de 4 foras d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles ayant mobilisé les groupements et association des femmes et jeunes filles et les leaders locaux, des chefs coutumiers, chefs religieux, et autorités locales en vue de renforcer les changements de perception et

			former les membres des cadres de gestion des ressources naturelles dans la prise en compte des enjeux sexospécifiques dans la gestion des ressources naturelles, budgétisation des activités liées à cette gestion et initiatives de protection de l'environnement
NOVA	ONG	78 692 \$	Les résultats atteints : Organisation de cinq ateliers de renforcement des capacités pour les femmes et pour la validation de la stratégie de plaidoyer ; Mise en place de quatre comités et leur formation sur les rôles, les responsabilités ; Quarante groupements ont été renforcés sur les thématiques de paix ; Un engagement des autorités locales, des services techniques, des leaders communautaires en faveur de la protection de l'environnement ; 3600 personnes informées et sensibilisées adoptent des comportements favorables à la protection de l'environnement, à la promotion des énergies renouvelables et à la cohésion sociale. Les groupements et associations sont plus engagés dans le cadre de la protection des ressources naturelles mais aussi de la prévention et la gestion des conflits liés à ces ressources. Six mini projets financés dans le cadre des solutions alternatives aux énergies renouvelables. Deux (02) plans locaux sont conçus avec la participation des services techniques. Des messages sont produits en langues locales (Bambara, Peulh et Dogon) et diffusés sur les radios locales.

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 100%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 1500000.00

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes **1424925, 01**

Marquer de genre du projet : 3

Marquer de risque du projet: 1

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

Il existe un comité de pilotage pour l'ensemble des projets PBF. Ce projet est soumis au même comité de pilotage. Cette année, le comité technique a été tenu sous la présidence du Directeur Régional de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Une rencontre du Comité technique s'est tenue le 19 mai sous la présidence du directeur Régional de la Promotion de la femme, de l'Enfant et de la Famille de Mopti. Etaient présents les leaders des femmes de la zone du projet, les représentants des autorités locales et les responsables des groupements bénéficiaires. La dernière réunion sera tenue en décembre 2023 pour consacrer la clôture opérationnelle du projet.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Le projet interagit avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers ses structures décentralisées au niveau des régions de Mopti et Bandiagara. L'implication des autres ministères se fait à travers ce ministère. Dans le cadre des actions du projet, une très bonne collaboration est entretenue avec les autorités au niveau de la région (Gouverneur), du cercle (Préfet) et de la commune (sous-préfets et conseils communaux). Cette collaboration se traduit par des échanges d'informations réguliers, l'implication des autorités du niveau pour la réalisation des activités, la mise à disposition des rapports d'activités aux autorités ainsi que la participation au comité technique et ou de pilotage du projet.

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Mohamed Issa Ould Ahmed

Rapport approuvé par : Adam Coulibaly

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est: 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	complété
Recrutement du personnel	complété
Collection des données de base	complété
Identification des bénéficiaires	complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à ****l'état global de mise en œuvre**** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités

préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

La réalisation du projet a permis d'obtenir des progrès en lien avec les résultats globaux attendus. Ces progrès se traduisent par le renforcement de connaissances pour 320 femmes et 100 jeunes filles membres de groupements sur le plaidoyer, la gouvernance locale, la vie associative et la mise en œuvre d'activités de préservation de l'environnement. 220 femmes et jeunes filles ont acquis des connaissances sur leur rôles et responsabilités dans la gestion des centres multifonctionnels solaires et les techniques d'entretien. Le projet a renforcé l'implication des femmes et des jeunes filles dans les actions d'animation sur la prévention des conflits et les bonnes pratiques en matière de gestion de conflits et la promotion des énergies renouvelables. Six groupements disposent de plan d'action et sont capables d'agir sur toutes les questions liées à la gestion des conflits en lien avec les ressources naturelles. Les membres des groupements sont outillés pour gérer des actions de plaidoyer en faveur de l'environnement et ont bénéficié de kits solaires (décortiqueuses, moulins, séchoirs et autres...) Cinq périmètres maraichers pour près de 125 femmes ont bénéficié de forages équipés de panneaux solaires. Les messages de sensibilisation conçus, traduits en Bambara, Peulh et Dogon diffusés ont touché près de 3600 personnes. 400 leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles formées/ renforcées en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles. Le projet a soutenu des foras d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

L'augmentation de la participation des femmes et jeunes filles allant de moins de 5% à 27% dans les mécanismes de gestion des ressources naturelles est salubre. Elle contribue à l'inclusivité des mécanismes locaux à la réduction des tensions et conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. De plus, à la suite des actions mises en œuvre par les communautés avec l'appui du projet, le rôle des organisations locales des femmes et des jeunes sont mieux structurés et fonctionnels (organisation de réunions, de cotisations, d'activités etc.). Les femmes et filles disposent de compétences renforcées. D'ailleurs, la contribution et l'implication actives des groupes de femmes et de jeunes filles aux initiatives de renforcement de la paix au sein des communautés sont mieux reconnues et appréciées. Grâce à leur engagement manifeste, les efforts et les initiatives conduites directement par les communautés ont permis le renforcement d'un climat de cohésion et de rassemblement des communautés autour des acquis de paix et de bonne entente qui les ont jadis caractérisés. Des avancées significatives ont été constatées dans la mise en œuvre du point de vue structurel, institutionnel et social : **Sur le plan structurel** : le projet a permis une meilleure réorganisation communautaire avec une volonté forte des femmes à s'impliquer dans la prévention et la gestion de conflits. 310 leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles formées/ renforcées en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ont compris l'importance de leur engagement sur des questions importantes de la communauté. **Sur le plan institutionnel** : la reconnaissance du rôle de la femme par les autorités locales et les leaders communautaires prédispose à une intégration de celles-ci dans les mécanismes. 150 leaders locaux, religieux sensibilisés sur

l'importance de l'implication de femmes dans les affaires et instances de décision sont désormais favorable à la participation des femmes dans les instances de prise de décision et le développement local et insistent même pour leur implication immédiate dans la gestion des affaires de la communauté. **Sur le plan social**, le projet a permis une amélioration de la mobilisation sociale autour des intérêts communautaires et une meilleure cohésion sociale au niveau des groupements des femmes. Cinq initiatives de protection de l'environnement (travaux d'intérêt communautaire) entre les femmes retournées, rapatriées, déplacées et les populations hôtes appuyées

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 2

Résultat 1: Les femmes et les jeunes filles participent effectivement à la gestion des ressources naturelles et le leadership féminin est renforcé sur les enjeux environnementaux et atténue les tensions intercommunautaires.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :
on track with significant peacebuilding results

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Le renforcement du leadership féminin et le plaidoyer des organisations de femmes et de jeunes filles auprès des autorités, des leaders communautaires ont permis l'implication des femmes et jeunes filles dans la gestion des ressources naturelles et dans les mécanismes de gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans la zone d'intervention. Elles prennent des initiatives de paix (médiation sociale, rencontres de réconciliation, messages de paix etc.) dans la communauté et sont davantage intégrées (autour de 15% à 25% selon les communes) dans les mécanismes communautaires de prévention, résolution et gestion de conflits. Les organisations locales des femmes et des jeunes, bénéficiaires du projet ont acquis des compétences spécifiques sur la paix. Douze plans d'actions ont été élaborés et mis en œuvre par ces groupes. La mise en œuvre du plan local de protection de l'environnement conçu dans une démarche participative et inclusive axée sur le vécu des participantes et les réalités que traversent les communautés repose sur des axes stratégiques : la mobilisation, le

renforcement et/ou la mise en place des nouvelles formes de partenariat entre les acteurs (Etat, Collectivités décentralisées, organisations socio- professionnelles, société civile, populations, partenaires au développement). Les femmes des groupements jouent actuellement leur rôle d'actrices de paix et contribuent efficacement à la prévention et résolution des différends de nature à se transformer en conflits communautaires liés aux ressources naturelles dans les communes de Sio et Koro, Pel Maoudé et Dougoutene 1. Les membres des cadres de gestion des ressources naturelles des communes d'intervention ont été renforcés sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques dans la gestion des ressources naturelles et les initiatives de protection de l'environnement. Les communautés bénéficiaires du projet ont été informées et sensibilisées sur le rôle positif et contributeur à la paix que les femmes et les filles peuvent jouer si elles sont impliquées et consultées. Les femmes et les filles bénéficiaires des actions du projet sont dotées de ressources durables grâce aux kits solaires acquis avec l'appui du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les actions préliminaires de ciblage ont sensibilisé les leaders et autorités locales sur la vision du projet en axant son intervention sur les femmes et jeunes filles en tant que bénéficiaires privilégiées. Sur le total des bénéficiaires identifiés et appuyés par le projet, les femmes constituent au moins 55% des bénéficiaires et les jeunes filles 35%. Ceci a été possible à cause du renforcement des capacités de toutes les parties prenantes qui ont adhéré aux objectifs du projet. Il faut noter que l'homme exerce une forte pression sur les ressources naturelles et la femme est, au regard de la répartition sociale des tâches, la première bénéficiaire : charbon, bois et autres. Conscient de cet état de fait, le projet a doté 120 participantes des groupements de compétences sur la gestion simplifiée, la communication et la médiation

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1 Niveau de participation des femmes dans les cadres communautaires de gestion	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	2	

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
des ressources naturelles				
Indicateur 1.2 Niveau du leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles au niveau communautaire	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	2	Au fur et à mesure de la mise en œuvre, les femmes acquièrent le leadership

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?3

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. On track

Produit 1.1 : Un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles permet d'identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d'action assortis dans les communes

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Un état des lieux consolidé est réalisé	0	1	1	
Indicateur 1.1.2 Nombre de plans d'action élaborés et mis en œuvre	0	2	2	

Produit 1.2 : Les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont rendus inclusifs à travers une contribution accrue des groupements et associations des femmes et jeunes filles

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 % de mécanismes communautaires de gestion des	0	80%	80%	

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
ressources naturelles permettant aux femmes et aux jeunes filles (15 – 35 ans) d'être impliquées				
Indicateur 1.2.2 % de groupements et associations de femmes ayant développé une stratégie de plaidoyer et de communication pour leur implication dans la protection de l'environnement	0	80%	100%	L'ensemble des membres des groupements ciblés

Produit 1.3: Les groupements et associations de femmes et de jeunes filles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro mettent en œuvre des initiatives de protection de l'environnement et de réduction des tensions/différends entre les communautés

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 % d'initiatives de protection de l'environnement mise en œuvre par les groupements et associations de femmes et des jeunes filles	0	60%	60%	
Indicateur 1.3.2 Nombre de femmes et jeunes filles membres des groupements et associations ayant été renforcées en matière de protection de l'environnement	0	1000	700 femmes et jeunes filles membres de groupements et associations	

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
et de réduction de tensions/différends entre les communautés				

Résultat 2: Les groupements et associations des femmes et jeunes filles du projet deviennent des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **On track**

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

La mise en œuvre des activités liées à ce résultat a véritablement impacté la vie des bénéficiaires tant sur le renforcement économique que sur l'acquisition des connaissances techniques. En effet six groupements ont reçu des kits collectifs de production et de commercialisation de l'énergie solaire. Grâce aux kits mis à disposition par le projet, les bénéficiaires génèrent des ressources financières et sont à même de planifier et mettre en œuvre des initiatives de paix et de cohésion au sein de leurs communautés respectives. Ces appuis permettront aux bénéficiaires d'acter les bases d'une autonomisation et de s'insérer dans la communauté à travers une cohésion sociale interne et la contribution à l'économie locale. Les groupements et associations des femmes et jeunes filles sont sensibilisés et informés pour devenir des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans la zone d'intervention du projet. La tenue des séances de sensibilisation pour la revitalisation des centres multifonctionnels, la formation de 100 femmes et filles membres des groupements et associations sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion des centres multifonctionnels solaires, la formation de 60 femmes et jeunes sur les techniques d'entretien des centres multifonctionnels solaires, la formation de 60 femmes et filles leaders des groupements et associations sur la gestion effective des centres multifonctionnels solaires, la formation de 100 femmes et filles membres des groupements et associations sur la gestion administrative et financière et la formation de 60 jeunes membres de groupements sur l'élaboration de mini-projets de paix liés à l'environnement sont les principales activités réalisées ayant concourues à l'atteinte de ce résultat. En plus cinq groupements de femmes ont bénéficié de forages équipés de solaires pour leur périmètre maraicher.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les activités n'ont touché que les femmes membres des groupements et associations. Pour les kots solaires et les périmètres, 100% des bénéficiaires sont des femmes et jeunes filles. Les bénéficiaires des sessions de

formation et de sensibilisation sont à 90% des femmes. Les autorités locales et les leaders communautaires présentent une faible frange.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1 Niveau d'implication des groupements des femmes et jeunes filles (15 – 35 ans) dans les initiatives de réconciliation communautaire	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait	En cours	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet.
Indicateur 2.2 Accroissement de la productivité des énergies renouvelables gérées par les femmes et les jeunes filles (15 – 35ans) dans les zones cibles	0	50%	0	Information non disponible pour ce rapport mais sera préciser dans le rapport de l'évaluation

Combien de produits sont définis sous le résultat ? **2**

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. On track

Produit 2.1 : Les groupements et associations des femmes et les jeunes des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont outillées pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 % de femme et jeunes filles (15 – 35) indiquant une connaissance accrue dans la production et gestion des énergies renouvelables	0%	50%	100%	
Indicateur 2.1.2 % de groupements et associations des femmes et filles outillés pour la production et à la gestion des énergies renouvelables	0%	60%	100%	

Produit 2.2 : Les groupements et associations des femmes et des jeunes filles des communes de Sio et Koro, avec le soutien de la communauté, génèrent des revenus à travers le Peace-RECs et utilisent des ressources pour soutenir des initiatives communautaires de cohésion sociale autour de la gestion inclusive et pacifique des ressources naturelles

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 % des revenus générés par groupements et associations des femmes et des jeunes filles à travers le Peace REC	0%	60%	10%	
Indicateur 2.2.2 % de groupements et associations des femmes et filles ayant été	0%	60%	n/a	Indicateur sera renseigné dans le rapport de l'évaluation

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
appuyés à travers le Peace REC				

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple :

Le processus de la réalisation de l'évaluation finale est en cours. Les TDRS ont été validés et soumis au Procurement afin de recruter le consultant pour l'évaluation finale

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>
Evaluation finale	Decembre	Koro, Mopti	Les Bénéficiaires, les autorités H/F	Partager sur les acquis du projet et tirer les leçons pour les futures interventions
Comité technique du projet	Décembre	Mopti	Autorités, PNUD, ONU Femmes, beneficiaires	Faire d'état de lieu, réorientation stratégique, connaissance et résolution éventuelle des défis rencontrés, formulation de recommandations et clôture opérationnelle

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leurs vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
Les groupements de femmes dans les	Insuffisance de ressources productives;	Le projet leur a permis de mobiliser des ressources	Assanatou Traoré, présidente des femmes leaders de Soufouroulaye a dit: "aujourd'hui après les

communes du projet	Sont peu impliquées dans les processus et la prise de décision ; Tres peu organisées	financières à travers la production et la commercialisation de l'énergie solaire ; Elles sont désormais mieux impliquées dans les mécanismes de prévention et gestion de conflits à la suite de la sensibilisation menée par les agents du projet auprès des leaders locaux ; Elles ont un niveau d'organisation interne meilleur grâce à l'appui du projet ;	formations nous avons compris que les femmes ont un rôle important à jouer autant dans la gestion des conflits que dans la gestion des ressources naturelles". La présidente des groupements de Sirakoro a salué le projet et a pris l'engagement de s'impliquer désormais dans la gestion des conflits. Elle a dit que l'autonomisation économique des femmes a pris son envol avec les kits obtenus.
--------------------	---	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

L'implication des femmes dans les mécanismes de gestion des conflits liés aux ressources naturelles a un impact positif au sein de la communauté. Les leaders et les responsables des collectivités ont pris conscience du rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Les activités de renforcement de capacités techniques des femmes et des filles sont pertinentes pour de changement de comportement durable au sein de la communauté. Les initiatives ciblant spécifiquement les femmes et les jeunes filles leur permettent de mieux s'impliquer et démontrer leur capacité à prévenir les tensions entre les communautés et participer au développement local. La dotation en équipements et matériels dans le domaine des énergies renouvelables offrent aux acteurs locaux le moyen de mieux encadrer les communautés et surtout les femmes qui sont les principales usagères des ressources naturelles dans la zone du projet et les impliquer dans les initiatives civiques et citoyennes

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.
Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

☐ Numérisation améliorée: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

- ☐ Des méthodes de travail innovantes ¹ [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Les activités ont été réalisées avec l'implication des organisations de la Société Civile et une forte implication des groupements des femmes composés de plusieurs associations]
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS) [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
Le projet étant conjointement mis en œuvre par le PNUD et ONUFEMMES, les équipes ont mené des planifications conjointes et instauré des réunions périodiques dans le cadre du partage d'informations

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ En partenariat avec des entités nationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

LNOB Leave no one behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [obligatoire]

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées*
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

¹ Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots) Le projet a effectué des missions de suivi des activités du projet dans les Cercles de Mopti et Koro. Ces missions ont consisté à tenir des rencontres d'échanges avec les femmes bénéficiaires du projet en vue de faire le point des activités réalisées et des résultats obtenus. Ces échanges ont confirmé les progrès notoires vers l'atteinte des indicateurs du projet. A Koro comme à Mopti, les bénéficiaires rencontrés ont soutenu que le projet « femmes illuminant le chemin vers la paix » a contribué à l'amélioration de la fonctionnalité des groupements de femmes et jeunes et à la réduction des tensions et conflits liés aux ressources naturelles. La tenue des rencontres d'échanges avec les femmes bénéficiaires du projet en vue de faire le point des activités réalisées et des résultats obtenus. Le suivi de la fonctionnalité des groupements de femmes et jeunes et à la réduction des tensions et conflits liés aux ressources naturelles.	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Non Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Un partenariat a été établi avec l'Agence des Energies Renouvelables (AER) pour faire l'état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles.
Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 45000.00 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): Le processus de recrutement du consultant pour mener l'évaluation finale est en cours. Le rapport est attendu pour fin décembre 2023
Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.	Nom de donateur: Montant (\$): Suède 5500000.00
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? ☐ Aucun effet catalytique ☐ Peu d'effet catalytique ☐ Effet catalytique important ☒ Effet catalytique très important ☐ Je ne sais pas ☐ Trop tôt pour savoir	Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veuillez limiter vos réponses à 350 mots) Dans le cadre de son mandat et ses interventions au Mali, ONU Femmes a reçu un fond d'appui institutionnel du gouvernement de la SUEDE. Il s'agit du financement de la note stratégique du

	bureau du Mali qui consacre des interventions y compris en lien avec la consolidation de la paix.
--	---

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Le projet facilite l'engagement des organisations et associations des femmes, des jeunes filles sur les enjeux environnementaux à travers non seulement une approche de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi en créant des liens de collaboration entre ces organisations et les autorités locales et nationales pour soutenir et échanger sur la consolidation de la paix à travers l'implication de tous les acteurs.

Dans le souci de pérenniser les acquis du projet, quelques actions ont été réalisées :

- L'implication des services techniques de l'État, des collectivités locales et des autorités traditionnelles capables d'assurer le relais du projet pourrait contribuer à assurer la pérennité des acquis ;
- L'appui au maraîchage à travers la fourniture de semences, intrants et matériels de maraîchage adaptés aux changements climatiques aux groupements de femmes pourrait favoriser la pérennisation des acquis du projet ;
- L'appui à la production de plants pépinières par les groupements de femmes est une stratégie de pérennisation car ces groupements pourront produire et fournir des plants pour la réalisation des journées de salubrité ;
- La responsabilisation des femmes et jeunes leaders des groupements et associations dans la planification et la mise en œuvre des activités du projet.

Aussi, en vue de transférer les compétences, les actions suivantes ont été réalisées avec les groupements de femmes :

- La tenue d'ateliers de formation des femmes membres de groupements sur les thématiques suivantes : gestion administrative et financière, rôle et responsabilité, techniques d'entretien et gestion effective des centres multifonctionnels solaire favorise le transfert des compétences ;
- La tenue de fora d'échange entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles ;
- La réalisation des séances de sensibilisation avec les groupements de femmes et jeunes filles pour contribuer à la promotion des énergies renouvelables et réduire l'utilisation abusive des ressources naturelles.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)

Malgré les efforts du projet en lien avec le renforcement des organisations des femmes et l'appui à la fonctionnalité des groupements et associations de femmes la couverture reste faible vu le nombre d'organisations et les défis liés au contexte de la zone

Activités de suivi et de contrôleⁱ (sélectionner uniquement les éléments pertinents)

Événement clé de surveillance et de contrôle	Constatations et résumé
--	-------------------------

Tenue du Comité technique sous la présidence du Directeur Régional de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	Partage d'informations et clôture opérationnelle du projet

ⁱ Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.