

## **PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2024**

### **COMPOSANTE : AUTONOMISATION SOCIO-ECONOMIQUE**


- **Projet « Réduction des inégalités de Genre et autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes »**
- **Programme Intégré de Développement de l'Agrobusiness pour la Résilience socio-économique des jeunes et des femmes (PIDAGRES-JeF)**
- **Projet « Autonomisation des Jeunes et des Femmes pour une résilience communautaire dans le Liptako Gourma (FW) »**

**Modalité de mise en œuvre : DIM**

## Composante : Autonomisation socioéconomique

Identifiants du Projet			
Titre de la composante :	Autonomisation socioéconomique		
ID du projet :	00120039 : Autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes 00120037 : Réduction des inégalités de Genre 001200396-2 : Autonomisation des Jeunes et des Femmes pour une résilience communautaire dans le Liptako Gourma (FW) 00120039-3 : Programme Intégré de Développement de l'Agrobusiness pour la Résilience socio-économique des jeunes et des femmes (PIDAGRES-JeF)		
Durée de ce PTA :	Début: 01/01/2024	Fin : 31/12/2024	
Partenaire de mise en œuvre :	Ministère de la Jeunesse, M Commerce ; Mairies, Organisations de la Société Civile (OSC)		
Lien du projet avec le CPD 2023-2027 et le cadre de coopération des Nations Unies (PCC/UNSDCF 2023-2027)			
Résultat du CPD du PNUD (2023-2027) & PCC/UNSDCF (2023-2027)	D'ici à 2027, les institutions nationales et locales améliorent l'application des cadres légaux et réglementaires, l'efficacité, la redevabilité, l'inclusivité et l'équité de la mise en œuvre des politiques publiques pour promouvoir l'offre de services publics de qualité en faveur des communautés et des familles dans les zones ciblées, y compris en situation d'urgence humanitaire.		
	Outputs CPD: <b>Output 2.6</b> : Renforcement des mesures d'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste pour promouvoir l'égalité des sexes		
	Outputs PCC: 2.2, 2.6, 2.7		
Description des résultats du projet avec marqueur de genre	<b>Budget total pour 2024 :</b>		5 105 325 USD
	<b>Source de financement pour 2024 :</b>	TRAC du PNUD :	3 939 325 USD
		FW	1 166 000
		En nature :	182 501 des trois mairies cibles du PIDAGRES-JeF
<b>Gap de financement 2024 :</b>			

### Convenu et approuvé par :

Soumis par le chef de projet	Approuvé par : Représentant Résident Adjoint
Nom : Fati Abdou Sawani	Nom : Jane O. Yeboah  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">             DocuSigned by:                9A4BEE997015473...           </div>
Date	Date

## RESUME

A travers la **Composante « Autonomisation socioéconomique »**, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) vise l'autonomisation des jeunes et des femmes tout en assurant la réduction des inégalités dans toutes ses interventions. A cet effet, L'objectif poursuivi pour 2024 est ;

1. Appuyer le lancement du Youth Connekt ainsi que l'élaboration de son plan stratégique et son opérationnalisation ;
2. Mettre en place la plateforme numérique Youth Connekt
3. Former, accompagner et financer 100 jeunes (dont 50 de sexe féminin) à travers des projets dans le domaine agroalimentaire ;
4. Autonomiser 2000 jeunes (dont 1500 femmes) à travers la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ;
5. Centraliser, collecter et suivre les progrès du bureau vers la réalisation de l'égalité de Genre

Le présent projet est en cohérence avec le cadre de l'assistance technique du PNUD au gouvernement de la République du Niger : **CPD Output 2.6 : Renforcement des mesures d'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste pour promouvoir l'égalité des sexes**

Cette intervention contribue aux Enable action 2.6.2 ET 2.6.3 du IWP, ainsi que sur les additionnel 2.3.

## **II. PRINCIPALES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2024**

La composante « Autonomisation socioéconomique » comporte 3 axes d'interventions pour l'année 2024, répartis comme suit

- **Le lancement du Youth Connekt ainsi que son opérationnalisation** : le pays a pris des engagements depuis deux ans pour appuyer le lancement, l'élaboration du plan stratégique et l'opérationnalisation du Youth Connekt au Niger. il s'agira ainsi d'organiser une cérémonie de lancement avec les autorités nationales et de mettre en place une plateforme digitale pour l'enrôlement, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs.
- **Centraliser, collecter et suivre les progrès du bureau vers la réalisation de l'égalité de Genre** : pour arriver à ce résultat, il sera procédé d'une part à la mise en place d'un système de tracking, de collecte et de suivi des données/indicateurs de progrès quantitatifs et qualitatifs de la pris en compte du Genre par les projets du PNUD ; d'autre part, des actions d'accompagnement et de motivation seront conduites par les organisations de la société civile pour impulser les changements attendus. Des activités de renforcement de capacités, de sensibilisation seraient conduites sous formes de campagnes radio communautaires et autres médias pertinents (E médias).
- **L'accompagnement de 100 jeunes (dont 50 femmes) dans la création d'entreprises agroalimentaires** : il s'agira aussi de créer 10 GIE regroupant chacun 10 jeunes qui seront formés dans les métiers de l'agroalimentaire ; ensuite les accompagner dans la création (formation et gestion) d'entreprises, en fournissant les intrants et tout le dispositif technique et technologique en vue d'une production et d'une commercialisation.
- **L'autonomisation de 2000 jeunes (1500 femmes) dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles** : Pour atteindre cet objectif et dans une démarche

stratégique, les premières mesures prévues s'articulent autour de la mise en place de forages et d'un système d'irrigation afin de garantir un approvisionnement en eau constant, fondamental pour la prospérité des cultures et le bien-être du bétail. Par la suite, le terrassement du site sera entrepris pour préparer le terrain aux activités agricoles et d'élevage, gérées par les communautés locales, assurant ainsi un nivellement optimal du sol et une organisation efficace des zones de plantation. Parallèlement, une infrastructure de conservation sera développée pour maintenir la qualité des récoltes. Cela implique la construction d'un magasin de stockage pour les produits agricoles, visant à réduire les pertes post-récolte et à faciliter une commercialisation efficace. De plus, l'installation prévue de 500 lampadaires solaires vise à améliorer l'éclairage du site tout en réduisant son impact environnemental. Par conséquent, tous ces travaux, impliquant la participation de la communauté elle-même, nécessiteront des investissements dans les Hautes Intensités de Main d'Œuvre (HIMO), ce qui favorisera la création d'emplois locaux et stimulera le développement économique de la région de Dosso. En somme, ces actions stratégiques contribuent à établir une infrastructure sécurisée, à promouvoir la durabilité environnementale, et à renforcer l'engagement socio-économique de la communauté locale dans le projet.

Cette démarche de développement des activités d'Agrobusiness aux profits des femmes et des jeunes se fera à travers les composantes suivantes :

- La réalisation des études : Ces études permettront d'avoir la situation de référence du projet, d'analyser les risques potentiels et proposer des mesures de mitigation, d'identifier les opportunités et potentialités favorables au développement de la chaîne de production, de transformation et de la commercialisation des produits.
- La structuration des communautés bénéficiaires et formations des groupements : Elle consistera d'abord à dresser un état des lieux des structures existantes. Ensuite, ces structures seront organisées en groupements puis rassemblées dans une coopérative afin de créer une complémentarité et synergie d'actions dans toute la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits. Enfin, un encadrement et un mécanisme de suivi sont prévus pour assurer une gestion efficace de la coopérative.
- L'aménagement et la mise en valeur du périmètre d'irrigation se feront avec la pleine implication de la communauté à travers des HIMO. Ce qui ainsi permettra de créer des emplois locaux dans les zones cibles.
- L'acquisition des intrants et matériels agricoles
- L'exploitation du site, encadrement des producteurs (Conseil agricole)
- L'amélioration de l'accès aux services financiers inclusifs qui permettra de mettre en place un système de paiement sécurisé et d'appuyer la digitalisation des caisses villageoises. Il sera organisé des audiences foraines afin de permettre aux bénéficiaires des activités HIMO de disposer des cartes d'identités leur facilitant ainsi l'accès aux services financiers.
- Renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité communautaire à travers l'opérationnalisation des comités de paix et l'organisation des dialogues communautaires. Le projet mettra un accent sur l'implication des femmes et des jeunes dans des mécanismes de prévention et règlement des conflits inclusifs.

## **DEMARCHE D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU PLAN DE TRAVAIL 2024**

Conformément aux principes d’alignement et d’appropriation, le présent plan de travail a été préparé à partir d’un atelier technique avec l’ensemble des partenaires et sur la base des priorités du Gouvernement et des obligations mandataires de l’organisation.

### **Mécanismes d’exécution et de suivi évaluation**

Le PNUD est responsable de la mise en œuvre du projet en Direct Implémentation (DIM). La Direction Générale de la jeunesse est le principal partenaire de mise en œuvre en partenariat avec les collectivités territoriales ciblées.

Des réunions seront organisées avec les parties prenantes afin d’échanger et de convenir de façon consensuelle et dynamique sur les orientations à prendre en cas de besoin pour une meilleure exécution des activités du projet.

Le PNUD effectuera des visites périodiques de suivi des activités du projet de concert avec les parties prenantes.

A la fin de chaque trimestre, un rapport technique d’exécution et un rapport financier seront élaborés. A la fin de l’année 2024, un rapport annuel sera élaboré et contribuera au ROAR.

### **Budget**

Le plan de travail annuel de la composante « Autonomisation socioéconomique » s’élève à cinq millions cent cinq mille trois cent vingt-cinq dollars (5 105 325 USD) dont (3 939 325) USD en TRAC, 1 166 000 USD de FW et 182 501 UDS en nature ; Il est prévu de fournir des efforts supplémentaires pour mobiliser des ressources additionnelles.

" Les couts des services d’appui (couts directs) du projet, fourni par le Bureau du PNUD sont imputables au projet selon les politiques et procédures de recouvrement des services “Delivery Enabling Services (DES)” conformément aux dispositions du POPP.

**Plan de travail annuel du projet « Réduction des inégalités de Genre et autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes »**

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T1	T2	T3	T4			Montant	Source de financement	Description du budget
<b>Effet-RÉSULTAT 2 DE L'UNSDCF 2023-2027 IMPLIQUANT LE PNUD : D'ici 2027, les institutions nationales et locales ont amélioré l'application des cadres juridiques et réglementaires, l'efficacité, la responsabilité, l'inclusivité et l'équité de la mise en œuvre des politiques publiques afin de promouvoir la fourniture de services publics de qualité aux communautés et aux familles dans les zones cibles, y compris dans les situations d'urgence humanitaire</b>										
<b>Résultat de l'Ouput :</b> Renforcement des mesures d'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste pour promouvoir l'égalité des sexes  <b>Indicateur : 1,1</b> Nombre de start-ups créées grâce à la mise en réseau de jeunes hommes et femmes par la plateforme YouthConnekt Niger  <b>Indicateur : 1.2</b> Nombre de jeunes et de femmes ayant un revenu régulier et décent	<b>Créations d'emplois pour les jeunes</b>									
	A 1.1.Organiser le lancement officiel du youthconnekt Niger	X				Ministère de la Jeunesse	04000	75000	TRAC	72500 - Supplies
	A 1.2.Elaborer un plan stratégique de mise en œuvre du programme youthconnekt Niger		X			Ministère de la Jeunesse	04000		TRAC	72100 – Contractual services
	A 1.3. opérationnaliser la plateforme digitale Youthconnekt Niger	X	X	X	X	Ministère de la Jeunesse	04000		TRAC	72500 - Supplies
	A 1.4. Appuyer l'élaboration des projets de jeunes dans le domaine de l'Agro-alimentaire dans la région de Dosso et Tillabéri	X	X			PNUD	04000		5 000	TRAC

	A 1.5. Former les jeunes dans les métiers de l'Agro-alimentaire		X			PNUD	04000	50 000	TRAC	boulangeries gérées par des GIE de 10 jeunes chacune dans la production et la commercialisation des produits de la pâtisserie La matière première ( farine de patate douce) sera produite sur les périmètres irrigués du PIDAGRES	
	A 1.6. Financer les projets de jeunes dans le domaine de l'Agro-alimentaire		X	X		PNUD	04000	80 000	TRAC		
	A 1.7. Accompagnement des projets financés			X	X	PNUD	04000	10 000	TRAC		
	IPSA10 Expert Youth, 100%		X	X	X	PNUD	04000	117 567	TRAC		
	<b>Sous-Total 1</b>							<b>337 567</b>			
	<b>Développement des activités d'agrobusiness à Birni N'Gaouré</b>										
	Mise en place d'un système d'irrigation et des abreuvoirs pour les bétails	X	X			PNUD	04000	500000	TRAC	72100 – Contractual services  72500 - Supplies	
							28600	194000	FW		
	A 1.8. Faire le terrassement du site	X	X			PNUD	04000	150000	TRAC		
	A 1.9. Aménagement des espaces de cultures	X	X			PNUD	04000	150000	TRAC		
						28600	200000	FW			
A 1.10. Construction de deux magasins de stockage de la production	X	X			PNUD	04000	250000	TRAC			
					PNUD	28600	250000	FW			
Construction de deux magasins de conservation (chaîne de froid)	X	X			PNUD	28600	350 000	FW			

	A 1.11. Equiper les magasins de conservation	X	X			PNUD	04000	380 000	TRAC		
	<b>Sous-Total 2</b>							<b>2 424 000</b>			
	<b>Réduction des inégalités de Genre</b>										
	A 1.12. Appuyer les Organisations de la société civile féminine et de défense pour l'homme pour accompagner, suivre et documenter les efforts d'autonomisation et défense des droits des femmes des projets et programmes du PNUD	X	X	X	X		PNUD	04000	155 000	Trac	72100 – Contractual services
	A 1.13. Intégrer la Planification et budgétisation sensible au Genre (PBSG) dans les plans de Développement Communaux ( PDC) des communes pilotes des guichets uniques	X	X	X	X		PNUD	04000	30 000	Trac	72100 – Contractual services
A 1.14. Contribuer aux côtés des agences sœurs, au sein du GTG/DH à des activités conjointes relatives au Genre et aux Droits Humains	X	X	X	X		PNUD	04000	20 000	Trac	75700-workshop	



	A 1.15.Mettre en œuvre quelques activités de renforcement de capacités du personnel et des partenaires tel que prévu dans le plan d'action Genre 2024/2027.	X	X	X	X	PNUD	04000	15 000	Trac	75700-workshop
	<b>Sous-Total 3</b>							<b>220 000</b>		
<b>Sous-total Output</b>								<b>2 981 567</b>		
<b>Gestion et Suivi du Projet</b>	<b>Coût de gestion de projet</b>								TRAC	
	<b>Frais de personnel</b>							N/A	TRAC	
	<b>Suivi-Evaluation</b>		X	X	X	PNUD	04000	37 500	TRAC	22500-Réduction 15000-Autonomisation
	<b>Communication</b>		X	X	X	PNUD	04000	22 500	TRAC	7500-Réduction 15000-Autonomisation
	<b>GMS</b>					PNUD	28600	50 000	FW	
	<b>Delivery Enabling Services (DES)</b>					PNUD	28600	22 000	FW	
<b>Budget total du projet</b>								<b>3 113 567</b>		

**Plan de travail annuel du projet « Programme Intégré de Développement de l'Agrobusiness pour la Résilience socio-économique des jeunes et des femmes (PIDAGRES-JeF) »**

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
ffet/ Outcome 1 - Résultat 1 : Un environnement propice à la croissance inclusive et durable de l'agrobusiness et l'accès aux services financiers formels est mis en place et renforcé.	<b>Composante 1 : Etudes</b>									
	Etude de base	X	X			PNUD	04000	90 000	TRAC	INS (LOA) Travel DSA
	Etude d'impact environnemental et social	X	X			PNUD	04000	30 000	TRAC	Travel DSA Ateliers
	Etude de marché (chaîne d'approvisionnement et débouchés) assortie d'un plan d'action pour la mise en conformité avec les standards internationaux	X	X			PNUD / MI (DGDCT) / Mairie	04000	45 000	TRAC	DSA Travel Atelier
	Etude sur les facteurs de conflit dans les zones d'intervention/ enquête de perception	X	X			PNUD	04000	30 000	TRAC	LOA CNAP
	Etat des lieux des mécanismes de recouvrement (impôts/taxes) dans les communes cibles			X		PNUD	04000	30 000	TRAC	Travel DSA Atelier
	<b>Sous-Total Composante 1</b>							<b>225 000</b>		

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
<b>Composante 2 : Structuration des communautés bénéficiaires et formations des groupements</b>										
	Etat des lieux des structures communautaires existantes	X	X			PNUD	04000	20 000	TRAC	Consultant national Travel DSA
	Mettre en place/ structuration des groupements	X	X							
	Mise en place de la coopérative agricole	X	X							
	Légalisation de la coopérative	X	X							
	Concevoir et mettre en place tous les outils de gestion	X	X							
	Former les membres de la coopérative et des groupements	X	X							
	Mettre en place un mécanisme de suivi	X	X							
	<b>Sous-total Composante 2</b>							<b>20 000</b>		
<b>Composante 3 : Aménagement et mise en valeur du périmètre d'exploitation</b>										
	Acquisition des matériaux de construction pour la clôture du site	X	X			PNUD	04000	240 000		72100 – Contractual services
	Paiements des frais des HIMO	X	X					100 000		

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
	Achats des plantes auprès des population pour l'aménagement d'une haie vive tout autour du site	X	X					10 000		72500 - Supplies
	Paiements des frais des HIMO pour la haie vive	X	X					60 000		72100 – Contractual services
	Installations de 500 lampadaires solaires	X	X					210 000		72100 – Contractual services
	<b>Sous-Total Composante 3</b>							<b>620 000</b>		
<b>Composante 4: Acquisition des intrants et matériels agricoles</b>										
	Acquisition du matériels agricoles	X	X				04000	200 000	TRAC	72500 - Supplies
	Approvisionnement en engrais minéraux et en produits phyto-sanitaires	X	X			PNUD	04000	143 776	TRAC	72500 - Supplies
	Acquisition des semences améliorés certifiés	X	X				28600	80 000	FW	72500 - Supplies
	<b>Sous-Total Composante 4:</b>							<b>423 776</b>		
<b>Composante 5: Exploitation du site, encadrement des producteurs (Conseil agricole)</b>										
	Former les groupements sur le système de production innovant		X	X		PNUD	04000	15000	TRAC	72100 – Contractual services

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
	Former les groupements sur les itinéraires techniques de culture (ITK)		X	X				35000		72100 – Contractual services
	Encadrement et de supervision par les services techniques		X	X	X			25000		71600 – Travel DSA
	<b>Sous-Total Composante 5:</b>							<b>75000</b>		
	<b>Composante 6: Inclusion financière</b>									
<b>Résultat 2 : Les communautés accèdent à un revenu durable et des services financiers inclusifs.</b>	Organiser des audiences foraines pour la délivrance des cartes d'identités aux bénéficiaires des activités HIMO	X	X			PNUD	04000	50000		71600 – Travel DSA
	Sélection des prestataires de services financiers et due diligence	X	X			UNCDF	04000	45000	TRAC 2	IP (UNCDF)
	Étude centrée sur l'humain sur les besoins financiers des différents acteurs et sur les chaînes de valeur cibles d'un point de vue d'accès à la finance	X				UNCDF	04000	45000	TRAC	IP (UNCDF)
	Extension des réseaux de distribution des FSP		X			UNCDF	04000	40000	TRAC 2	IP (UNCDF)

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
	Déployer des outils de formation digitale sur les pratiques agricoles et l'éducation financière			X		UNCDF	04000	45000	TRAC 2	IP (UNCDF)
	Appuyer la digitalisation des caisses villageoises existantes dans les zones ciblées		X			UNCDF	04000	45000	TRAC 2	IP (UNCDF)
	Équiper les bénéficiaires en téléphones portables (subvention partielle)		X			UNCDF	04000	40000	TRAC 2	IP (UNCDF)
	<b>Sous-Total Composante 6:</b>							<b>310000</b>		
<b>Résultat 4 : Les communautés, en particulier les jeunes et les femmes, participent activement à la cohésion sociale et au renforcement de la sécurité communautaire.</b>	<b>Composante 7: Renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité communautaire</b>									
	Organiser deux (2) journées communautaires entre agriculteurs, commerçants, éleveurs		X	X		PNUD	04000	10000	TRAC	71600 – Travel
	Organiser une (1) formation sur la consolidation de la paix des membres de comité de paix, membres de groupements, radios communautaires, leaders communautaires, religieux, femmes et jeunes		X	X		PNUD	04000	10000	TRAC	72400 - Communications 72500 - Supplies

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
	Oragniser trois (3) sessions de sensibilisation sur la cohesion sociale, dialogue communautaire			x		PNUD	04000	10000	TRAC	
	Organiser la journée internationale de la paix			x		PNUD	04000	50000	TRAC	
	<b>Sous-Total Composante 7:</b>							<b>80000</b>		Budget Paix et Sécurité
<b>Gestion et Suivi du Projet</b>	Coût de gestion de projet	X	X	X	X	PNUD	04000	117982	TRAC	
	Project Manager P4, 100%	X	X	X	X			209 668	TRAC	
	Assistant Programme NPSA7, 100%	X	X	X	X	PNUD	04000	25900	TRAC	61100- Staff Salary/71400 - Individual Contract
	5VNU Communautaires	X	X	X	X	PNUD	04000	65 000	TRAC	
	Suivi-Evaluation	X	X	X	X	PNUD	04000	37 643	TRAC	71600 – Travel DSA
	Suivi Technique / Ingénieur NPSA 10	X	X	X	X	PNUD	04000	12 357	TRAC	Suivi des travaux, Supervision services techniques (central & terrain), Suivi M&E

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2024				PARTIE RESPONSABLE	Code du donateur	BUDGET		
		T 1	T 2	T 3	T 4			Montant	Source de financement	Description du budget
	Communication	X	X	X	X	PNUD	04000	50000	TRAC	
	GMS	X	X	X	X	PNUD	28600	7000	FW	
	Delivery Enabling Services (DES)	X	X	X	X	PNUD	28600	13000	FW	
	Contribution en nature - terrain 38ha Imanan	<i>Valeur de 38MFCFA - donation au 25/10/2023 - UNORATE 617,139</i>						61 574		Contribution en nature des communes
	Contribution en nature - terrain 50ha Tagazar	<i>Valeur de 25MFCFA - donation au 30/10/2023 - UNORATE 617,139</i>						40 510		
	Contribution en nature - terrain 100ha Birni	<i>Valeur de 38MFCFA - donation au 03/10/2023 - UNORATE 621,76</i>						80 417		
	Total contributions nature 3 Mairies							182 501		
<b>Budget total du projet</b>								<b>1 991 758</b>		

Jane O. Yeboah

DocuSigned by:  
  
 9A4BEE997015473...

Représentante Résidente Adjointe