

PBF PROJECT PROGRESS REPORT

COUNTRY:

TYPE OF REPORT: ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: please select

YEAR OF REPORT: 2021



United Nations
Peacebuilding

Project Title: Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica.

Project Number from MPTF-O Gateway: please select

If funding is disbursed into a national or regional trust fund:

- Country Trust Fund
 Regional Trust Fund

Name of Recipient Fund:

Type and name of recipient organizations:

SRECI; SGJD; SDH; AMHON; CIPPDV; CRS; Consejo Noruego para los Refugiados; CARITAS; Grupo Sociedad Civil; INAMI; CONADEH; CENISS; FONAMIH

Gobiernos Locales: Municipalidades de San Pedro Sula y Choloma en Cortés y Tegucigalpa, MDC. FUNDAHRSE; Comisión de Acción Social Menonita (CASM); Asociaciones de migrantes retornados; Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT; Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCI); Empresa privada; Academia.

Date of first transfer: 22 de marzo

Project end date: 20 de marzo 2023

Is the current project end date within 6 months? please select

Check if the project falls under one or more PBF priority windows:

- Gender promotion initiative
 Youth promotion initiative
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 Cross-border or regional project

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
OIM	\$ 311,666.67
PNUD	\$ 311,666.67
ACNUR	\$ 311,666.67
	\$
Total: \$ 935,000.00	

Approximate implementation rate as percentage of total project budget:

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment:

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment:

Project Gender Marker: please select

Project Risk Marker: please select

Project PBF focus area: please select

Report preparation:

Project report prepared by:

Project report approved by:

Did PBF Secretariat review the report: please select

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto se encuentra en fase de implementación. Se conformó el Equipo de País, quienes desarrollaron el POA, el Plan M&E y el Plan de Visibilidad del proyecto los cuales fueron aprobados por la Junta de Proyecto. Se validó el POA en coordinación con puntos focales designados por las contrapartes nacionales: SRECI; SGJD y la SEDH, fue presentado en febrero y validado en dos reuniones en marzo y mayo. Aprobado mediante Oficio No.036-DSS-ACM-2021 el 9 de junio.

Concluidas las actividades preparatorias como la elaboraron TdR para la contratación del personal de las agencias, para la implementación del plan de trabajo, así como de consultores quienes conducirán estudios y brindarán asistencia técnica en algunas actividades planificadas.

Sostenido reuniones a nivel central con las principales contrapartes gubernamentales como la SRECI, SGJD, la SEDH y CENISS para discutir arreglos de implementación del proyecto y definir el plan de trabajo. A nivel local/municipal se han sostenido diálogos con autoridades y actores/as claves para socializar y presentar específicamente el Resultado 3 del proyecto e identificar la forma más idónea de coordinar e implementar las actividades y sumarse a los esfuerzos locales que desde los municipios se viene realizando en materia de migración y desplazamiento forzado interno. Se han establecido alianzas y socios con OSC para la implementación y compras. No se anticipan dificultades en alcanzar exitosamente las metas previstas hasta fin del año 2021.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

- 1. Formación en reintegración para funcionarios de SGJD; específicamente personal de Unidad de Reintegración y las ODAR.**
- 2. Desarrollo/implementación de Módulos en el SIAMIR que gestiona el CENISS.**
- 3. Inauguración de 2 ODAR.**
- 4. Análisis de impacto del cambio climático, riesgos seguridad, movilidad humana y respuestas en emergencia.**
- 5. Alianzas PP en el marco de propuestas del trabajo con Medios de Vida.**
- 6. Jornadas de socializaciones del proyecto de ley y estudio de caracterización del desplazamiento interno para incidir en su aprobación.**

7. Acuerdo con el Foro de Mujeres por la Vida para mejorar la respuesta de mujeres víctimas de VBG.
8. Fortalecimiento de redes de protección a través de foros y jornadas de trabajo.
9. Asistencia técnica para la generación de alianzas PP, Gobierno y ONG.
10. Capacitación en cohesión social, apoyo psicosocial y plan de emprendimiento a migrantes retornados.
11. Estudio de mercado para desarrollo de programas de inserción/reinserción laboral con enfoque en población desplazada interna.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

En coordinación con la SRECI y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ha proveído asistencia psicosocial y fortalecimiento de capacidades en habilidades de emprendedurismo a 13 personas migrantes retornadas de la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quienes desarrollaron planes de negocios para ser apoyados con capital semilla para iniciar sus emprendimientos y facilitar su reintegración sostenible en el municipio. La principal razón de migrar manifestada por las personas migrantes retornadas fue la falta de oportunidades y razones económicas. En ese sentido, los beneficiarios/as resaltaron lo importante y positivo de realizar este tipo de apoyo a las personas migrantes retornadas y darles una oportunidad de poder facilitar su proceso de reintegración y aumentar su resiliencia frente a los problemas socioeconómicos que enfrentan en el municipio del Distrito Central.

La Organización Grupo Sociedad Civil publicó una investigación que evidencia que estos hechos de violencia contra la mujer son funcionales a proteger intereses económicos, políticos, criminales y de control territorial de una diversidad de actores que continúan ejerciendo esta violencia con bajas probabilidades de que esas mujeres y sus familias obtengan protección efectiva del Estado. La investigación sobre "Violencia Sexual y Femicidios como causa de Desplazamiento Forzado en Honduras" señala que los factores de riesgo detrás del desplazamiento de muchas mujeres están asociados a perfiles de liderazgo y el ejercicio de roles políticos; su relación con personas que pertenecen a estructuras criminales o fuerzas de seguridad del Estado; y hechos de violencia en contextos de criminalidad e impunidad.

El estudio ofrece herramientas tanto para comprender las razones de la huida como para identificar mecanismos de protección para ellas y el proyecto continuará fortaleciendo los procesos organizativos de mujeres y colectivos LGBTIQ+ en riesgo de desplazamiento forzado.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el desarrollo y la cohesión social.

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000 character limit)

El equipo de país ha asegurado la participación de las instituciones nacionales en los espacios de coordinación y diálogo regionales. Se apoyará financieramente la estrategia de visibilidad con \$.24,000

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 2: Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad civil en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary:
(3000 character limit)

Se han fortalecido las capacidades del Gobierno de Honduras en materia de reintegración sostenible brindando asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización en la implementación del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada, se han desarrollado cajas de herramientas, materiales de visibilidad, manuales de formación y desarrollo de módulos virtuales y presenciales de capacitación. Se ha apoyado la instalación de una Unidad de Reintegración adscrita a la SGJD y la apertura de Oficinas Departamentales de Atención al Retornado en los departamentos de Francisco Morazán y Atlántida a través de la dotación de equipo,

materiales formativos y la facilitación de jornadas de capacitación del personal contratado para operar dichas instancias. Adicionalmente se ha apoyado la elaboración de manuales de procesos (SOPs) y protocolos para la operatividad de estas oficinas. En coordinación con el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), se está trabajando en una propuesta de mejora del Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado (sistema de información), para que pueda adaptarse a la operatividad y captar la información producidas por las ODAR.

Se ha elaborado un estudio sobre el impacto del cambio climático, riesgos de seguridad, movilidad humana, emergencias sanitarias y/o respuestas en emergencia en coordinación con Climate Security Mechanism con un enfoque municipal. Su objetivo es: “Mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos nacionales y locales frente a tres relaciones entre cambio climático y movilidad humana”.

En seguimiento a la aprobación del anproyecto de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente, entregado al Congreso Nacional en marzo 2019, la SEDH ha participado en jornadas de socialización del proyecto de Ley y del estudio de caracterización con redes juveniles, grupos de mujeres y grupos LGBTI en Tegucigalpa y San Pedro Sula (uno con Save the Children, uno con CDH y tres con redes de San Pedro Sula).

La SEDH cuenta con un Mecanismo de Asistencia Humanitaria de Emergencia que está piloteando para brindar asistencia humanitaria a 30 casos de personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento. Esta experiencia está contribuyendo al desarrollo de instrumentos de registro, procedimientos de protección y procedimientos administrativos para la atención de casos, que serán sistematizados a finales de 2021 para formular protocolos de atención y funcionamiento de la Dirección de Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

En el marco del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada se ha brindado formación/sensibilización al personal de la SGJD para la atención de población migrante retornada de manera diferenciada y con perspectiva de género, edad y sin discriminación y para la identificación de perfiles en condición de vulnerabilidad y el establecimiento de rutas de derivación a instancias de protección presentes en el país.

El estudio de Violencia Sexual y Femicidios como causa de Desplazamiento Forzado, ofrece herramientas para comprender las razones de la huida como para identificar mecanismos de protección y a través del proyecto se continua fortaleciendo los procesos organizativos de mujeres y colectivos LGBTIQ en riesgo de desplazamiento forzado. A través de grupos focales con SC y las organizaciones que conforman la Mesa de Mujeres Migrantes y Desplazadas se fortalecieron capacidades mediante la construcción de la agenda de trabajo de desplazamiento forzado de las mujeres y la comunidad LGBTIQ

Outcome 3: Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary:

(3000 character limit)

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) se realizó el proceso de capacitación en temas de cohesión social, apoyo psicosocial y habilidades para el emprendimiento a 10 mujeres y 3 hombres migrantes retornados/as en la ciudad de Tegucigalpa. Al finalizar las jornadas, se elaboraron planes de inversión de negocios, previo a la entrega de capital semilla.

Adicionalmente se sostuvieron diálogos con autoridades municipales y miembros de la sociedad civil y otras instancias clave de los municipios de San Pedro Sula, Choloma y El Progreso en el Valle de Sula con el objetivo de presentar el alcance del Resultado 3 del proyecto, identificar sinergias y rutas para la implementación de las actividades en dichos municipios, buscando la articulación con los planes locales de desarrollo y los esfuerzos que se están realizando en materia de reintegración de población migrante retornada, la prevención de la migración irregular y el desplazamiento forzado interno.

Se ha acompañado a la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento juvenil para jóvenes vulnerables, liderada por FUNDHARSE, en la cual participan activamente 15 empresas privadas. Este rol de facilitación del proyecto permitió que la Municipalidad de San Pedro Sula se integrara en la Mesa. El producto de la Mesa es un plan de acción con actividades en empleabilidad y emprendimiento a implementarse en el 2022. Entre las actividades identificadas, se destaca la creación y consolidación de un sistema de pasantía a través del acuerdo entre un pool de empresas y la Municipalidad de San Pedro Sula.

A través del socio NRC se ha desarrollado un estudio de cadena de valor para la identificación de sectores para empleabilidad y autoempleo en las zonas de intervención. Mediante el acuerdo con la SEDH y la inclusión del componente de medios de vida en el MAHE (mecanismo de asistencia humanitaria de emergencia) se beneficiará a 10 casos con capital semilla, como piloto.

Se ha apoyado los centros de asistencia para migrantes retornados con recursos humanos, donaciones de ítems (NFIs, kits), con fortalecimiento de las capacidades técnicas a través de capacitaciones, así como con presencia de personal del proyecto para la detección de necesidades específicas y de protección de la población retornada y su canalización al mecanismo de atención. En paralelo, se ha trabajado en planes de protección realizados por las mismas comunidades en las que hay un alto porcentaje de desplazamiento (expulsor y receptor) y se han desarrollado actividades comunitarias para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del desplazamiento por violencia.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

Desde finales de marzo se mantiene diálogos constantes con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) para fortalecer la respuesta en prevención y protección de mujeres desplazadas y en riesgo, así como mujeres retornadas con necesidades de protección como lo establece el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022. Se logró la firma de un Memorando de Entendimiento que permitirá la identificación, protección y seguimiento de los casos de mujeres con necesidades y riesgos específicos debidos o relacionados al desplazamiento forzado por violencia y que requieren de protección interna o internacional a nivel central, local y comunitarios los próximos meses.

De igual manera, se ha garantizado un proceso sostenido con la población con la que se trabaja y con las Organizaciones de la Sociedad Civil que permiten la inclusión de las perspectivas y propuestas de sectores de la población que han sufrido el impacto de la violencia.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p><i>Las agencias realizan sus actividades de monitoreo interno.</i></p>	<p>Do outcome indicators have baselines? please select</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? please select</p>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? please select No</p>	<p>Evaluation budget (response required):</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p>En la fase de construcción del ProDoc se compartió con el Secretariado una matriz con los efectos catalíticos financieros, donde se indicaban los programas y proyectos, montos y vinculación con el PBF Trinacional.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>Entidades como la Secretaría de Derechos Humanos y el Municipio de San Pedro Sula han enfrentado dificultades para realizar procesos de compras, motivo por el cual algunos de estos procesos se han realizado a través de Visión Mundial o de forma directa por el ACNUR.</p>

--	--

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

No se han hecho ajustes presupuestarios por temas de COVID en el marco de este proyecto.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:
\$
- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:
- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y	Indicator 1.1					
	Indicator 1.2					
	Indicator 1.3					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el desarrollo y					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
la cohesión social.						
Output 1.1	Indicator 1.1.1					
	Indicator 1.1.2					
Output 1.2	Indicator 1.2.1					
	Indicator 1.2.2					
Output 1.3	Indicator 1.3.1					
	Indicator 1.3.2					
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad	Indicator 2.1 ACNUR: Porcentaje de servicios públicos para la atención de la migración irregular, la	0	75%		2 mecanismos de asistencia humanitaria a personas desplazadas y en riesgo piloteados.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
civil en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran los movimientos mixtos que mejoran su calidad de atención.	protección y reintegración sostenible de personas que integran los movimientos mixtos que mejoran su calidad de atención.				Sistema Nacional de Atención a Población Retornada en proceso de implementación por parte de la SGJD para brindar asistencia en materia de reintegración a hondureños/as retornados en sus comunidades.	
movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades	Indicator 2.2 Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover mayor protección y/o reintegración sostenible de personas que		Alto		Alto	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).	integran los movimientos mixtos.					
	Indicator 2.3 Grado de satisfacción de los servicios a donde acuden las personas que integran movimientos mixtos, en particular las mujeres y las personas jóvenes, acerca de la mejora en la calidad de la prestación de servicios de atención, protección y reintegración sostenible.	0	Satisfactorio		Parcialmente satisfecho	Aunque se cuenta con dos mecanismos de atención a personas desplazadas y en riesgo, estos están en fase de pilotaje y no cuentan con recursos suficientes para disponer de una cobertura amplia e integral.
Output 2.1	Indicator 2.1.1 Cada país dispone de nuevos marcos	* Ley especial de migración y	2 marcos		1 tipo penal de desplazamiento	En abril 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Diseñadas e implementadas propuestas de fortalecimiento de los marcos normativos, estratégicos y/o institucional es en los Países del Norte de Centroamérica en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	normativos, estratégicos y/o institucionales, sensibles al género, en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	extranjería (2019); * Propuesta de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente * Propuesta de Estrategia Nacional de Reintegración.	normativos, estratégicos y/o institucionales (implementación)		forzado aprobado; 5 jornadas de socialización de proyecto de ley y de la caracterización a organizaciones de sociedad civil, con la participación de la SEDH; 1 asistencia técnica para el desarrollo de protocolos de atención de la DIPPDIV en proceso.	dictaminó de manera favorable el proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia. Sin embargo, es necesaria una voluntad política y liderazgo por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar su pronta discusión y adopción.
	Indicator 2.1.2 Porcentaje de propuestas de marcos normativos, estratégicos y/o institucionales en los ámbitos de prevención, protección y reintegración	0	100%		1 Proyecto de ley de desplazamiento entregado al Congreso Nacional y dictaminado favorablemente.	Aunque el proyecto de ley está a la espera de ser discutido en el Congreso Nacional, las instituciones estatales que integran la CIPPDV articulan esfuerzos para el establecimiento de iniciativas para la protección de la población desplazada. Sin embargo, al no disponer de un marco legal aprobado, no es posible garantizar la continuidad y sostenibilidad de tales medidas

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	sostenible que son implementados					
	Indicator 2.1.3 Los nuevos marcos normativos, estratégicos y/o institucionales permiten mejorar los mecanismos de recepción en frontera, de protección de los derechos y de reintegración	0	1		1 mecanismo de atención e identificación de población migrante en frontera (Honduras).	El Estado trató de fortalecer los mecanismos de recepción; para ello, el Instituto Nacional de Migración implementó un convenio con FAS para asegurar la atención en alojamiento de emergencia para los más vulnerables.
Output 2.2 Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover mayor	Indicador 2.2.1 Número de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para promover mayor protección y/o reintegración sostenible de personas que integran movimientos	0	21		17	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
protección, atención y/o reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos.	mixtos, especialmente mujeres y jóvenes vulnerables.					
	Indicator 2.2.2 Número de personas de las redes nacionales u organizaciones de sociedad civil cuyas habilidades y capacidades han sido fortalecidas.	21	50		135	
	Indicator 2.2.3 Las organizaciones de la sociedad civil tienen más vínculos con las instituciones de gobierno y son consultadas para la adopción de mecanismos y políticas, sensibles, al género, que	2	10		9 reuniones mensuales de la CIPPDV; 1 asamblea de OSC realizada para elegir nuevas representaciones; 2 OSC (Caritas, CDH) colaboran con el Instituto de la Propiedad en la identificación de	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	promueven mayor protección y/o reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos.				<p>bienes abandonados mediante 5 ejercicios con liderazgos comunitarios;</p> <p>10 Talleres de capacitación en materia de derecho de los refugiados que permitieron incrementar capacidades de identificación de personas refugiadas y retornados con necesidad de protección (Conadeh, NRC, CDH, PMH, SEDH, Mesa de mujeres migrantes y desplazadas, autoridades locales del triunfo,</p>	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
					Choloteca y trojes, UMARs, SRECI)	
Output 2.3 Diseñados y/o institucionalizados sistemas nacionales de información que facilitan mayor acceso a protección y/o reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos.	Indicator 2.3.1	Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado SIAMIR	1			
	Indicator 2.3.2 Número de personas retornadas que están referenciadas por los sistemas de información y atención.	0	200	70% de avance		
	Indicator 2.4.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 2.4						
	Indicator 2.4.2					
Outcome 3 Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas,	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2 Porcentaje de mecanismos en el ámbito de protección y reintegración sostenible que son implementados efectivamente.	0	70% de los mecanismos establecidos en cada país son implementados efectivamente			
	Indicator 3.3 Número de personas que integran movimientos mixtos que se ven beneficiadas por iniciativas entre el sector público y privado.	0	60	Se han pre identificado 30 jóvenes en San Pedro Sula que habían sido atendidos a través del MMAHE, en	La SEDH ha identificado 10 casos como piloto para entrega de capital semilla como parte del MAHE. A diciembre de 2021 40 personas habrán recibido apoyo, ya sea con kit	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
				<p>fase de validación. Recibirán insumos tecnológicos y acceso a plataforma de Coursera y el próximo año el programa de pasantía.</p> <p>OIM-PNUD referidos por la SRECI se está apoyando a 10 mujeres y 3 hombres migrantes retornados con atención psicosocial y</p>	tecnológico o con capital semilla.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
				reintegración económica a través de del emprendimiento y capital semilla en la ciudad de Tegucigalpa.		
Output 3.1 Diseñados políticas, planes y proyectos municipales en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	Indicator 3.1.1 Número de políticas, planes y proyectos municipales existentes en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	0	3			
	Indicator 3.1.2	0	3			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Número de instituciones municipales que cuentan con metodologías para el desarrollo de planes, programas y proyectos, sensibles al género, en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.					
Output 3.2 Establecidos y/o consolidados espacios de coordinación multi-actor al nivel	Indicator 3.2.1 Número de espacios de coordinación multi-actor al nivel municipal establecidos.	0	3		1 Un comité local de respuesta al desplazamiento interno funcionando en SPS, El Progreso y Choloma.	
	Indicator 3.2.2	0	2		2	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
municipal para la promoción de iniciativas locales de prevención, protección, asistencia y reintegración.	Número de iniciativas locales de prevención, protección y reintegración de personas que integran movimientos mixtos que son promovidos desde los espacios de coordinación				Una iniciativa de arte comunitario en San Pedro Sula; 1 Mecanismo Municipal de Asistencia Humanitaria de Emergencia en San Pedro Sula.	
	Indicator 3.2.3 Número de personas que integran movimientos mixtos, especialmente mujeres y jóvenes, beneficiados de las iniciativas locales de prevención,	0	100 en cada país		532 hondureños retornados recibiendo atención psicológica (Servicios psicológicos brindados en el CAMR de la Lima y Belén) 169 personas asistidas (Personas Deportadas con necesidad de protección, cash multipropósito).	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	protección y reintegración en los municipios priorizados.					
Output 3.3 Creadas y/o fortalecidas alianzas público-privadas que mejoren oportunidad es de reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos.	Indicator 3.3.1 Número de iniciativas entre el sector público y privado que mejoran oportunidades de reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos.	0	3	La mesa como espacio de coordinación público - privado permitirá concretar al menos 1 alianza que incluya más de 1 empresa.	1	La situación económica y política del país y la desconfianza del sector privado hacia el estado/gobierno ha limitado mucho este eje de trabajo. Existe una resistencia de las empresas en sentarse con el sector público. No obstante, el espacio de la Mesa ha supuesto un importante paso de coordinación. Con INFOP la mira es a establecer un acuerdo tripartito con la Municipalidad de San Pedro Sula, en el marco del MoU que ACNUR firmó con INFOP.
	Indicator 3.3.2 Número de iniciativas entre el sector público y privado que mejoran oportunidades de reintegración sostenible para personas que	0	3	22	15 Pnud-13 2 (ACNUR) Mesa y plan de acción de la misma. Conversatorio sobre inclusión socioeconómica.	ACNUR: La mesa de empeabilidad y emprendimiento juvenil como iniciativa de coordinación entre sector público y privado se ha desarrollado en 11 sesiones hasta la fecha, la última con la propuesta de programa de pasantía a implementar con los jóvenes de los Centros Técnicos Municipales de San Pedro Sula.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	integran movimientos mixtos.					
	<p>Indicator 3.3.3 Número de personas que integran movimientos mixtos que se ven beneficiadas por iniciativas entre el sector público y privado.</p>	0	60			
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					