

## PORTADA DE LA REVISIÓN SUBSTANTIVA N.1 AL DOCUMENTO DE PROYECTO

**Título del Proyecto:** Apoyo a los programas y proyectos de protección social en Honduras**Número de Proyecto:** 00126787**Asociado en la implementación:** PNUD**Fecha de inicio:** 30.05.2020 **Fecha finalización:** 31.10.2022 **PAC Meeting date:** 26.08.2021**Breve descripción***Esta Revisión Sustantiva del proyecto se lleva a cabo con el objetivo de:*

1. Realizar ajustes en el alcance del proyecto y su estrategia de implementación a través del desarrollo de pilotos para probar los diferentes mecanismos del proyecto (registro, focalización, veeduría) y modalidades de intervención (TMs regulares para protección social y bonos de emergencia para crisis humanitarias) incorporando la perspectiva de protección social adaptativa, para apoyar a los Programas de Protección Social del país de una manera más integral.
1. Actualizar la estructura de la matriz de resultados esperados y sus productos,
2. Actualizar los arreglos de implementación del proyecto en virtud de la composición de las estructuras gubernamentales de la nueva administración de gobierno.
3. Ampliar el plazo de vigencia del proyecto al 31 de diciembre de 2025
4. Ajustar las actividades del plan de trabajo multianual de conformidad con el alcance y la estructura de la matriz de resultados, ajustados.


Efectos a los que contribuye el proyecto (UNDAF/CPD, RPD or GPD):

Efecto 3: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes; con una amplia y efectiva participación ciudadana.

Marcador de género: 2

<b>Total de recursos requeridos</b>	A definir según estrategia de largo plazo	
<b>Total de recursos asignados:</b>	<b>UNDP TRAC:</b>	Monto implementado a la fecha USD 450k
	<b>Donor:</b>	
	<b>Government:</b>	USD 14,499,089.98 monto total asignado. <b>Disponible a la fecha USD 4,256,059.94</b>
	<b>In-Kind:</b>	A definir
<b>Unfunded:</b>	A definir según estrategia de largo plazo	

Acordado por:

Gobierno	PNUD
 Jose Carlos Cardona Secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Social - SEDESOL	 DocuSigned by: Rosenely Diegues Representante Residente a.i.
Fecha:	Fecha:

Gobierno	
 Eduardo Enrique Reina Secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional - SRECI	
Fecha:	

## REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO (PRODOC)

### II. ESTRATEGIA

#### Alcance:

- a) La articulación integral del proyecto con el sistema de protección social en el país y los programas de asistencia humanitaria, a través de la incorporación de la perspectiva de protección social adaptativa, y el fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad rectora de los programas de asistencia social, en su estructura, formulación e implementación de los programas.
- b) La revisión y mejora de la legislación alrededor de la protección social. La formulación y/o fortalecimiento de las políticas públicas en protección social, y la incorporación de la perspectiva de una protección social adaptativa que mejore la capacidad de respuesta humanitaria frente a crisis.
- c) El desarrollo de pilotos para probar los diferentes mecanismos del proyecto (registro, focalización, veeduría) y modalidades de intervención (TMs regulares para protección social y bonos de emergencia para crisis humanitarias) incorporando la perspectiva de protección social adaptativa.

### III. RESULTADOS Y ALIANZAS

<p><b>Propósito:</b> Acompañar al Gobierno de Honduras (GdH) de una manera integral sobre el sistema de protección social con enfoque de género en el país y su articulación con los programas de asistencia humanitaria desde una perspectiva de protección social adaptativa.</p>
<p><b>Actividad 1.1. Desarrollar e implementar mecanismos de focalización universales e inclusivos para apoyar la priorización de las personas participantes del proyecto</b></p>
<p>Acción 1.1.5 Diseño e implementación de metodologías de focalización con enfoque de vulnerabilidades multidimensional tomando en consideración mujeres y otras poblaciones históricamente en condiciones de vulnerabilidad, para programas regulares y de respuesta humanitaria.</p>
<p><b>Actividad 1.2. Diseñar e implementar mecanismos de transferencia, dispersión y liquidación de los programas de transferencias monetarias para la población</b></p>
<p>Acción 1.2.4 Diseño e implementación de esquemas de Transferencia Monetaria para diferentes tipos de asistencia (condicionada/no condicionada) y diferentes modalidades (en efectivo y cupones) con la implementación de mecanismos digitales para la entrega (uso celular y/o DNI, entre otros), para protección social (programas de asistencia social) y de ayuda humanitaria (bonos de emergencia).</p>
<p><b>Actividad 1.6. Fortalecer la gobernanza-arquitectura institucional y política para la protección social inclusiva y resiliente en el país.</b></p>
<p>Acción 1.6.1. Revisión de la Legislación en materia de Protección Social-propuestas de ajustes e incorporaciones con un enfoque de género e inclusión.</p>
<p>Acción 1.6.2. Evaluación institucional-mandatos, congruencia y pertinencia de los programas, articulación interinstitucional y otros actores a nivel nacional, regional y local.</p>
<p>Acción 1.6.3. Formación de capacidades institucionales: formulación, implementación, monitoreo de programas de asistencia social; protección social adaptativa, teniendo en consideración las brechas digitales con enfoque de género e inclusión.</p>
<p>Acción 1.6.4. Fortalecimiento de la capacidad instalada y equipamiento.</p>
<p><b>Actividad 1.7. Unidad de Gestión del Proyecto</b></p>
<p>Acción 1.7.1. Gerenciamiento y administración de las actividades del proyecto en PNUD</p>

**RIESGOS Y SUPUESTOS:**

Riesgos para el logro de resultados	Probabilidad	Intensidad del Impacto	Estrategia de mitigación e instancia responsable
Político: Desacuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y sectores involucrados que retardan o impiden una reforma efectiva de la Ley de Protección Social y las políticas alrededor de esta.	Medio	Alto	Estrategia de intervención con propuestas claras a la luz de las deficiencias encontradas y soluciones viables basado en el contexto/problemática de país (corrupción, grupos de poder, etc), y en la experiencia regional/internacional.  Amplia participación de todos los actores involucrados; socialización, consulta y consenso con un acompañamiento y asesoría técnica de alto nivel. (Gdh/PNUD)
Estratégico: Desacuerdo y críticas públicas sobre la estrategia de focalización de beneficiarios	Medio	Medio	Establecer mecanismos de focalización transparentes e inclusivos que garanticen la participación de los grupos meta. Reforzar la estrategia de comunicación para informar de los criterios de selección y cómo participar de los programas, de manera transparente y oportuna (Gdh/PNUD)
Estratégico: Crisis adicionales al COVID 19, como eventos climáticos extremos causan interrupciones en procesos de focalización y/o entrega de beneficios sociales/TMs	Medio	Alto	Estrategia de protección social adaptativa para respuesta ante crisis humanitarias, para fortalecer mecanismos de focalización y entrega de beneficios en esos contextos (Gdh/PNUD)
Operativo: Falta de disponibilidad y/o deficiencia en las bases de datos de la población vulnerable para los procesos de focalización entrega de beneficios sociales/TMs	Medio	Alto	Reforzar estrategia para definición de la base registral a utilizar (muestreo de calidad de base existente y/o levantamiento con mecanismos de focalización definidos con criterios adecuados). (Gdh/PNUD)
Financiero: Recursos insuficientes por parte del Gobierno para cubrir a toda la población elegible para ser beneficiarios de los programas sociales	Medio	Medio	Definir mecanismos de focalización con criterios precisos que permitan llegar a la población más vulnerable dentro de los vulnerables. Definir estrategias de atención social diversificada, atendiendo grupos focalizados con líneas de tiempo que permitan condicionar TMs a la obtención, mejoramiento y/o recuperación de medios de vida para garantizar generación de ingresos y recuperación de pobreza, aliviando la carga de los programas sociales. (Gdh/PNUD)
Operativo: Desfase en la implementación por tiempos asociados a los procesos de adquisiciones	Alto	Alto	Identificación oportuna de necesidades para preparar plan de adquisiciones inmediatas

**PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS:**

- **Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):** proveedor principal del proyecto y miembro de la junta de proyecto y entidad principal involucrada en la guía y toma de decisiones del proyecto. Institución encargada de rectorar las políticas públicas en materia social para la reducción de la pobreza y apoyo a grupos excluidos, a través del desarrollo humano de forma integral a sectores vulnerables para aminorar la brecha social en Honduras.
- **Observatorio de Desarrollo Social (ODS):** Es proveedor del proyecto y miembro de junta de proyecto, participa en la guía y toma de decisiones del proyecto. Cuenta con bases de datos de población vulnerables y con capacidad de aplicar criterios de selección multidimensionales. Está encargado de la implementación del proceso de focalización, registro de potenciales beneficiarios y emisor de listado de

beneficiarios focalizados en programas y proyectos de asistencia social. Actor principal para el desarrollo de capacidades y conocimiento que el PNUD está apoyando durante toda la vida del proyecto.

- **Otros aliados estratégicos:** Registro Nacional de las Personas (RNP); Instituto Nacional de Estadística (INE); Comisión permanente de Contingencias (COPECO); Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); Comités de Emergencia Municipales (CODEMs); Alcaldías Municipales (AMs); Comisión del Congreso Nacional (CCN) para la Ley de Protección social; Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs/ONGs).
-

V. MARCO DE RESULTADOS												
Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:												
Efecto 3: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes, con una amplia y efectiva participación ciudadana.												
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], Incluidos las metas y la línea de base: Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas formuladas por organismos de los tratados y convenios, y relatores de derechos humanos.												
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 2.1.2. Capacidades desarrolladas para la expansión progresiva de un sistema de protección social. (Plan Estratégico 2018-2021)												
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Apoyo a los programas y proyectos de protección social en Honduras - 000126787												
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS		
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	FINAL			
Producto 1 -Apoyo a programas/proyectos de protección social en Honduras.	1.1. # de mecanismos aplicados de focalización para apoyar la priorización de población en condición de vulnerabilidad tomando en consideración mujeres y otras poblaciones históricamente en condiciones de vulnerabilidad, diseñados y/o revisados e implementados.	Bases de datos de focalización GoH/ SEDESOL	0	2020	1	1	1	1	1	1	Análisis de datos, estudios y evaluaciones de criterios de vulnerabilidad social, ambiental y económica, índice multidimensional de vulnerabilidad  Riesgo: poca información o base de datos incompletos que retrasan o debilitan la focalización	
	1.2. # de instrumentos de recolección de datos con un enfoque de género y grupos excluidos, revisados y ajustados, que fortalecen la base de datos del sector social con una perspectiva de protección social adaptativa (articulación con el sistema humanitario)	Bases de datos registral del GoH/ SEDESOL										
	1.3. # de personas, con un enfoque de género y grupos excluidos, que participan del programa de transferencias monetarias, para población en condiciones de vulnerabilidad; programas de alivio a la pobreza y programas de atención a grupos excluidos	Bases de datos de focalización GoH/ SEDESOL	0	2020	91,749	77,344	30,000			199,093	Resultados de dispersión, sistema de trazabilidad, veeduría y auditoría  Riesgo: no se cumplen con los registros de dispersión, fallos en sistema de trazabilidad y comprobación de vouchers confejados	

	<p>1.4. # de documentos de diagnóstico-Evaluación institucional: mandatos, congruencia y pertinencia de los programas, articulación interinstitucional y otros actores a nivel nacional, regional y local.</p>	Datos del Proyecto/PN UD	0	2020	1	1	1	1	1	1	Comprobación de funcionamiento de mecanismo, a través de informes bimestrales; Evaluación externa Riesgo: no se generan informes de situación
	<p>1.5. # de mecanismos desarrollados y aplicados que permiten el desarrollo de una estrategia institucional para la formulación, implementación, monitoreo de programas de asistencia social de manera efectiva, y que permiten medir el impacto de los programas; teniendo en consideración las brechas digitales, con enfoque de género e inclusión.</p>	Datos del Proyecto/PN UD	0	2020	1	1	1	1	1	1	Revisión de los documentos herramientas o instrumentos Riesgo: poca información útil, disponible
	<p>1.6. # de documentos técnicos, herramientas y/o instrumentos para las recomendaciones de enfoque de género y gestión de riesgo y cambio climático elaborados; protección social adaptativa</p>	Datos del Proyecto/PN UD	0	2020	1	1	1	1	1	1	Informes del proyecto y análisis de criterios, vulnerabilidades, reportes de call center, mecanismo de participación ciudadana, veeduría y auditoría Riesgo: no se realizan los informes y/o reportes necesarios
	<p>1.7. # de documentos de sistematización del proyecto con orientaciones para la implementación de proyectos similares resaltando buenas prácticas en materia de igualdad de género e inclusión, socializado con instituciones</p>	Datos del Proyecto/PN UD	0	2020	1	1	1	1	1	1	
	<p>1.8. # de propuestas de ajustes y/o incorporaciones a la ley de PS del país con enfoque de género e inclusión.</p>	GH/SEDESO L/CN	0	2020	1	1	1	1	1	1	
	<p>1.9. # de propuestas para la formulación y/o fortalecimiento de las políticas públicas en protección social, y la incorporación de una protección social adaptativa, con enfoque de género e inclusión</p>	GH/SEDESO L/CN	0	2020	1	1	1	1	1	1	

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

DocuSign Envelope ID: 45455730-1E34-47B4-9B04-A7E43D3AB441

**PLAN PILOTO 2022-2023**


PRODUCTOS ESPERADOS ID: 45455730-1E34-47B4-9B04-A7E43D3AB441 <i>Incluyendo metas anuales</i>	PERIODO (1ER PILOTO) 2022/2023							PRESUPUESTO ESTIMADO		
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS y acciones asociadas	MOV-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	PARTE RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto
<b>Producto 1.</b> Apoyo a programas/ proyectos de protección social en Honduras.	1.1. Implementar mecanismos de focalización para apoyar la priorización de las personas participantes del proyecto.						PNUD ODS SEDESOL	GOH	Contratos de servicios profesionales Subcontratos	\$60,000
	1.2. Diseñar e implementar mecanismos de transferencia, dispersión y liquidación de los programas de transferencias.						PNUD ODS SEDESOL	GOH	Contratos de servicios profesionales Subcontratos	\$ 3,791,720.13
	1.3. Diseñar y poner en práctica los mecanismos de monitoreo de la gestión y veeduría social						PNUD ODS SEDESOL	GOH	Contratos de servicios profesionales Subcontratos	\$50,000

	1.6. Fortalecer la gobernanza-arquitectura institucional y política para la protección social inclusiva y resiliente en el país.		GOH PNUD	\$150,000 60,000
	1.7 Unidad de gestión del proyecto			USD 80,000
<b>TOTAL, COSTOS DIRECTOS</b>				<b>\$ 4,192,097.03</b>
Gastos de Gestión General (3%)				<b>\$ 123,962.91</b>
<b>TOTAL, DEL PROYECTO 2022/2023</b>				<b>\$ 4,256,059.94</b>

**PLAN LARGO 2023-2025 (a construir y recursos a movilizar)**

### VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

En virtud de los cambios de las estructuras gubernamentales, en particular la creación de nuevas estructuras responsables para los Programas Sociales, según PCM 08-2022, es necesario actualizar las instituciones participantes del Proyecto en los arreglos de gestión y gobernanza. De esta manera, se propone insertar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como ente rector responsable por las Políticas Sociales en Honduras, como el ejecutivo en la Junta del Proyecto, y el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) como Proveedor Principal. De esta manera, se retira el rol de SENPRENDE de la Junta directiva en virtud de que el proyecto está siendo ampliado a programas y proyectos de protección social y no a un grupo específico como lo fue el enfoque a población del sector informal de la economía, trabajadores de cuenta propia sin protección social, afectados en sus ingresos por el impacto del COVID-19.



### OTROS

El resto del documento se mantiene sin cambios.

