

Plan de Inicio - Revisión Sustantiva No. 2



Título de Proyecto: Apoyo al proyecto de asistencia a Trabajadores Independientes o de Cuenta Propia afectados por las medidas de contención para la prevención del COVID-19.

Efectos a los que contribuye el proyecto: MANUD/CPD): Efecto 3: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes, con una amplia y efectiva participación ciudadana.

Producto(s) Esperado(s) del Programa de País:

Producto 3: Gestión por resultados eficaz y transparente en la prestación de servicios públicos.

Fecha de Inicio/Finalización: Inicio: 01 de mayo de 2020
Finalización: 31 de marzo de 2021

Asociado en la Implementación: PNUD

Fecha de reunión de última Junta de Proyecto (Comité Estratégico): 08 de diciembre de 2020

Breve descripción

Esta Revisión Sustantiva al Plan de Inicio se realiza con el propósito de incorporar lo siguiente:

- ✓ Extender la vigencia de este Plan al 31 de marzo de 2021 – se adjunta Plan Operativo (Anexo 1).
- ✓ Agregar el flujograma actualizado a la fecha del proceso de validación de números celulares de los beneficiarios (Anexo 2).
- ✓ Incorporar el texto estándar sobre la auditoría de la siguiente manera: La auditoría del Plan de Inicio estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría según las regulaciones, normas, políticas y procedimientos financieros del PNUD.

El resto del documento se mantiene sin cambios.

Programme Period:	2017-2021	Total Recursos requeridos:	\$ 40,298,694
Atlas Project Number:	000126787	Regular (PNUD):	298,694
Atlas Output ID:	000120739	Otros:	
Gender Marker:	2	• Gobierno	\$ 40,000,000
		• Contribución en especie (PNUD)	200,000

Acordado por:

Gobierno	PNUD
  Luis Fernando Colindres Almendares, Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado, Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE)	 Richard Barathe Representante Residente 
Fecha:	

ANEXO 1

I. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

Período – 1 de mayo al 31 de marzo de 2021

PRODUCTOS ESPERADOS <i>Línea Base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar actividades resultado y acciones asociadas</i>	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO ESTIMADO			
		T1	T2	T3	T4	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto USD
	Actividad 1.1 Priorización de trabajadores por cuenta propia registrados en el RUP. Acciones: - Diseñar un modelo de identificación de vulnerabilidad en medios de vida y/o inseguridad laboral para trabajadores por cuenta propia. - Ampliar la base por medio del registro de la población vulnerable o a cuenta propia, no incluida en el RUP, tales como emprendedores y trabajadores informales. Identificar, en base a las fuentes de los gremios y colegios profesionales, personas agremiadas afectadas, y se cotejará con los mismos, para evitar duplicidad en la entrega de beneficios. - Identificar a la población a ser beneficiada aplicando el modelo de focalización.	X				PNUD	PNUD	Asistencia Técnica Software para ampliar memoria Servicio De Call Center	177,574.00
		X							
		X	X	X	X				
		X	X						

PRODUCTOS ESPERADOS <i>Línea Base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar actividades resultado y acciones asociadas</i>	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO ESTIMADO			
		T1	T2	T3	T4	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto USD
	<p>Actividad 1.2 Implementar el mecanismo para la notificación de transferencia electrónica hacia la población beneficiaria identificada.</p> <p>Acciones:</p> <p>- Identificar y contratar los servicios de transferencia existentes en el mercado, considerando criterios de inclusividad para población sin acceso a internet o telefonía móvil; y que asegure la recepción final por el beneficiario.</p>		X	X	X	PNUD	PNUD	Consultoría	17,120.00
		X	X			PNUD	GOH	Subcontratos	38,834,951.00

PRODUCTOS ESPERADOS <i>Línea Base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar actividades resultado y acciones asociadas</i>	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO ESTIMADO			
		T1	T2	T3	T4	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto USD
	Actividad 1.3 Implementar mecanismos para el monitoreo, veeduría y transparencia para los procesos de transferencia Acciones: - Establecer un mecanismo de quejas y denuncias asociadas a la distribución de beneficios. - Contratar firma auditora que vele por la transparencia del proceso de distribución de beneficios. -Desarrollar e implementar un plan para la comunicación dirigido hacia los potenciales beneficiarios, así como para la información pública. Se considerará plataformas para que la población se autorregistre y conozca si son sujetos del beneficio.	X	X	X	X	PNUD- GOAL INTERNATIONAL OSCs	PNUD	Subcontratos Grant	99,800.00 4,200.00
Total Costos Directos del Proyecto									39,133,645.00
Costos de Gestión General									1,165,049.00
TOTAL									40,298,694.00

ANEXO 2

