



Plan de Inicio - Revisión Sustantiva No. 3

Título de Proyecto: 000126787 Apoyo al proyecto de asistencia a Trabajadores Independientes o de Cuenta Propia afectados por las medidas de contención para la prevención del COVID-19.

Efectos a los que contribuye el proyecto: MANUD/CPD): Efecto 3: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes, con una amplia y efectiva participación ciudadana.

Producto(s) Esperado(s) del Programa de País:

Producto 3: Gestión por resultados eficaz y transparente en la prestación de servicios públicos.

Fecha de Inicio/Finalización: Inicio: 01 de mayo de 2020
Finalización: 30 de septiembre de 2021

Asociado en la Implementación: PNUD



Fecha de reunión de última Junta de Proyecto

(Comité Estratégico): 02 de febrero de 2021

Breve descripción
<p>Esta Revisión Sustantiva al Plan de Inicio se realiza con el propósito de extender la vigencia de este Plan al 30 de septiembre de 2021 para cubrir la distribución de bonos de los beneficiarios identificados conforme a disponibilidad de recursos y realizar las actividades de cierre operativo. Se adjunta Plan de Trabajo de enero a septiembre 2021.</p> <p>Asimismo, se incrementa el aporte del PNUD para extender los servicios de atención a la población beneficiaria del proyecto, a través del Call Center en CENISS, la extensión de los servicios profesionales de apoyo a la implementación del proyecto y la contratación de una firma especializada para realización inspecciones periódicas a la Entidad Bancaria a cargo de la dispersión y entrega del Bono Único.</p> <p>El resto del documento se mantiene sin cambios.</p>

Programme Period:	2017-2021	Total Recursos requeridos:	\$ 40,350,560
Atlas Project Number:	000126787	Regular/11888 (PNUD):	350,560
Atlas Output ID:	000120739	Otros:	
Gender Marker:	2	• Gobierno	\$ 40,000,000
		• Contribución en especie (PNUD)	200,000

Acordado por:

Gobierno	PNUD
<p>Luis Fernando Colindres Almendares, Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado, Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE)</p>	<p> Richard Barathe Representante Residente</p> 
<p>Fecha:</p>	

ANEXO 1

I. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

Período – 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

PRODUCTOS ESPERADOS <i>Línea Base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar actividades resultado y acciones asociadas</i>	CRONOGRAMA						PRESUPUESTO ESTIMADO			
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto USD
	Actividad 1.1 Fortalecimiento de las capacidades del CENISS para la atención a la población a ser beneficiada. Acciones: - Continuidad servicios de Call Center (a abril). -Servicios profesionales para la gestión del proyecto.	X	X					PNUD	PNUD	Subcontratación	63,425

PRODUCTOS ESPERADOS <i>Línea Base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar actividades resultado y acciones asociadas</i>	CRONOGRAMA						PRESUPUESTO ESTIMADO				
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción	Monto USD	
Costos de Gestión General (3%)												867,311.56
TOTAL												29,845,996.91

ANEXO 2

