

Plan de Trabajo | Gestión 2022

Título completo	
Reducción del Impacto Económico de la COVID 19 y Fomento a la recuperación Temprana Resiliente en Comunidades de México	
No. de proyecto	00126733
Agencia de ejecución	PNUD México
Presupuesto total	USD 855,139.27
Presupuesto disponible para el año	USD 433,529.00
Duración del proyecto	Del 01/05/2021 AL 31/12/2022
Resultado de CPD	Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.
Breve descripción del proyecto:	
<p>La pandemia por la COVID-19 ha sido, sin duda, el mayor desafío que hemos enfrentado en este siglo, no solo en aspectos de salud (con cerca de 120,3 millones de contagios y 2,6 millones de fallecimientos a nivel mundial, de acuerdo con la OMS y contabilizado por el mapa interactivo¹, sino también en cuanto a la generación de una fuerte crisis económica, productiva y laboral, que se manifiesta en gran medida, en los sectores sociales en mayores condiciones de pobreza y desigualdad. Atendiendo a su mandato y experiencia, el PNUD en México acompañó en 2020 una evaluación y análisis de necesidades (EAN) en 210 comunidades rurales afectadas en el centro, sur y sureste del país y acompañó la coordinación de respuesta inicial de la mano con una amplia red de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y autoridades subnacionales. A través de un plan de iniciación que derivó en el presente proyecto, se profundizó en el análisis de necesidades, la coordinación con más actores y redes de colaboración y, financiadores y el impulso a primeras acciones de atención en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.</p> <p>El presente proyecto tiene como objetivo continuar la colaboración a la recuperación resiliente e integral de 100 comunidades indígenas y rurales de 8 estados del centro, sur y sureste del país ante los impactos de la pandemia de la COVID-19, a través de apoyos materiales y técnicos para el fortalecimiento de la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y la reactivación de actividades generadoras de ingresos familiares, desde un enfoque de gobernanza local, sostenibilidad y derechos humanos.</p> <p>El proyecto considera la incidencia en cuatro componentes: 1) Impulsar medidas de seguridad alimentaria y de producción local para el autoconsumo, 2) Fortalecer la resiliencia hídrica y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene para aminorar la propagación de contagios por COVID-19; 3) Impulsar medidas de reactivación económica, innovación y acceso a mercados de las empresas sociales de las mismas comunidades, y 4) Mejorar y facilitar la coordinación entre actores sociales, Organizaciones de la Sociedad Cívica (OSCs), iniciativa privada e instancias de gobierno para apoyar estas y otras iniciativas de recuperación post-COVID-19.</p> <p>En todos los componentes, el proyecto incluye acciones y medidas para el fortalecimiento de capacidades para incrementar la resiliencia comunitaria ante futuras crisis similares a la actual.</p>	

¹Disponible en <https://www.rtve.es/noticias/20210316/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
Resultado 1: Familias de 100 comunidades con seguridad alimentaria incrementada para hacer frente a impactos de COVID-19.	1.1 Guía metodológica EAN y su informe de aplicación.	2 guías EAN (una comunitaria y otra sectorial) y 1 informe de las afectaciones comunidades comunitarias y sectoriales identificadas.	1.1.1	Revisión de las guías de metodología del proyecto, para su empaquetamiento.	Coordinadora del proyecto, asesores temáticos y sectoriales; asesores externos aliados.	x	x			15,556.60	03.01.22	30.06.22
	1.2 Programa de fortalecimiento de capacidades diseñado e implementado con 2,500 personas en prácticas de manejo sustentable de sus sistemas de producción de alimentos.	1 Programa de fortalecimiento de capacidades sobre prácticas de manejo sustentable de sistemas de producción de alimentos (huertos y producción animal)	1.2.4	Sistematización de lecciones aprendidas, mejores prácticas y retos para la seguridad alimentaria, a partir de la aplicación de actividades de aprendizaje.	Enlaces territoriales y equipo de promotores	x	x			23,334.90	03.01.22	30.06.22
	1.3 Reporte de cosechas logradas en el número total de familias (3,000), mostrando incremento en el número de especies.	3 mil familias reactivan la producción de alimentos en traspatios y parcelas, con incremento en la biodiversificación en variedades, capacidades de manejo agroecológico	1.3.1	Compra y distribución de insumos, equipo y/o pie de cría, considerando las características de los agroecosistemas y las temporadas cálidas o frías, técnica y culturalmente adecuadas para cada región.	Especialista en Recuperación Comunitaria, con apoyo de enlaces territoriales y asesores técnicos de agroecología y producción animal.	x				38,891.50	03.01.22	31.03.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		instaladas y medidas de resiliencia.	1.3.2 Seguimiento a la implementación de insumos, equipo y pie de cría distribuidos, así como a la aplicación de las técnicas agroecológicas y de manejo pecuario recomendadas.	Enlaces territoriales, equipo de promotores y asesores técnicos de agroecología y producción animal, con apoyo de promotores locales.	x					03.01.22	31.03.22
			1.3.3 Evaluación de sostenibilidad de cambios alcanzados en los sistemas locales.		x					03.01.22	31.03.22
Resultado 2.45 comunidades con condiciones de acceso y disponibilidad a fuentes de agua limpia y segura para uso humano o para producción de alimentos, mejoradas ante la epidemia de COVID-19.	2.1 Hoja de cálculo concentrando fichas técnicas de todas las obras y acciones de agua identificadas.	100% de las acciones de seguridad hídrica que implementará el proyecto, identificadas y validadas con una visita técnica que incluye a los comités o grupos de representación comunitaria.	2.1.2 Selección de las acciones y obras de seguridad hídrica prioritarias, e integración de catálogo con información sobre ubicación, números de beneficiarios/as, problemática que dio origen a la falta de acceso al agua.		x				10,089.80	03.01.22	31.03.22
	2.2 Catálogo de las obras y acciones	60 acciones u obras de acceso y calidad	2.2.1 A. Elaboración de fichas técnicas y de	Especialista en Seguridad Hídrica	x	x			10,089.80	03.01.22	30.06.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
	hídricas implementadas en 45 localidades para garantizar el acceso en cantidad y calidad de agua adecuadas a su población, garantizando la viabilidad técnica de cada obra con la asesoría adecuada, y su sostenibilidad a través de una metodología de participación y apropiación local en todos los casos.	de agua implementadas ad hoc a las necesidades de las comunidades rurales e indígenas en el ámbito de intervención del proyecto.		costos de las acciones y obras de seguridad hídrica, adecuadas a las comunidades.							
			2.2.2	Construcción y/o rehabilitación de acciones y obras de seguridad hídrica, con acompañamiento de los comités comunitarios y grupos de representación.	X	X				03.01.22	30.06.22
			2.2.3	Entrega recepción de las acciones y obras de seguridad hídrica a los comités y grupos de representación comunitarios.	-	X				01.04.21	30.06.22
			2.3	Informe de al menos 3 áreas de recarga y provisión de agua para las comunidades a nivel de microcuencas piloto rehabilitadas, comienzan a ser manejadas sosteniblemente. GEN 2.	3 acciones en áreas de recarga y provisión de agua para las comunidades a nivel de microcuenca/subcuena rehabilitadas y manejadas sosteniblemente.	2.3.2	Elaborar e implementar propuestas técnicas de restauración y manejo sostenible de microcuencas prioritarias, para garantizar el acceso al agua limpia y segura.	X	X		
								30,269.40			

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
Resultado 3. 60 empresas sociales vinculadas a cadenas locales de valor con criterios de resiliencia, sostenibilidad y trazabilidad incorporados en sus negocios que les permite acelerar su recuperación de ingresos económicos post COVID-19. De éstas, al menos 30% serán empresas sociales lideradas por mujeres.	3.1 Documentos con las evaluaciones de afectación y las estrategias de recuperación y de reducción de vulnerabilidades financieras, administrativas y comerciales para al menos 60 empresas sociales.	60 organizaciones productivas de 7 sectores de economía social conocen su nivel de afectación por la COVID-19, y desarrollan estrategias para su pronta recuperación y para la reducción de las vulnerabilidades financieras, administrativas y comerciales encontradas. GEN 2.	3.1.1	Identificar las problemáticas y necesidades prioritarias del sector social ARTESANÍAS derivada de la Evaluación de Afectaciones y Necesidades Sectorial.	Especialista en Empresas Sociales, con estrecha vinculación con especialista en turismo y asesores en apicultura, café,	x	x			40,818.60	03.01.22	30.06.22
			3.1.2	Gestión de datos y Análisis participativo de los mismos de las Evaluaciones de Afectaciones y Necesidades (EAN), del Sector Artesanal	fruticultura y demás sectores sociales. Con apoyo de enlaces territoriales y promotores locales.	x	x				03.01.22	30.06.22
			3.1.3	Elaboración de las Estrategias de Recuperación por sector, para la reducción de vulnerabilidades financieras, administrativas y comerciales encontradas, incluyendo resumen de problematización, líneas de acción por tema y presupuesto de inversión para el sector.		x	x	x				03.01.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
	3.2 Planes de inversión y programas de capacitación por sector o por empresa diseñados e implementados en 60 organizaciones productivas, para reactivar sus ventas y fortalecer sus capacidades administrativas. GEN 2	6 planes de inversión y programas de capacitación diseñados e implementados con 60 organizaciones o empresas sociales para reactivar sus ventas y fortalecer sus capacidades administrativas, incluyendo la reducción de la brecha digital.	3.2.1	Diseño, construcción y aplicación de la estrategia de recuperación para el sector artesanal.	Especialista en Empresas Sociales, con estrecha vinculación con equipo de turismo y asesores en apicultura, fruticultura y	x				61,227.90	03.01.22	31.03.22
			3.2.2	Diseño e implementación del programa de capacitación (modular) con actividades de aprendizaje según necesidades de cada sector de economía social.		x	x				03.01.22	30.06.22
			3.2.3	Cierre de la implementación del componente de inversión de cada Plan de Recuperación de 4 sectores (Turismo Comunitario, Apicultura, Fruticultura y Artesanías) incluyendo compras, equipamiento, reparación o mejora de infraestructura y mecanismos de ahorro,		x	x	x			03.01.22	30.09.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
				incluyendo talleres, visitas y otros mecanismos de acompañamiento o técnico y administrativo para implementar el programa de capacitación.								
	3.3 30 empresas sociales cuentan con documentos individuales o colectivos (por redes sectoriales) con sus propuestas adicionales de resiliencia financiera, incluyendo innovaciones como nuevas formas de comercio, ahorro y aseguramiento, asociatividad por sector, protocolos de seguridad ante la COVID-19, acceso a internet y medios digitales.	30 organizaciones productivas cuentan con propuestas y asesorías sobre resiliencia financiera, vínculo a mercados locales y regionales, y continuidad de operaciones ante futuras crisis como la pandemia COVID-19.	3.3.1	Seguimiento a cada organización productivas para monitorear su nivel de reactivación de reactivación de ventas de productos y servicios, post-pandemia.	Especialista en Empresas Sociales, con estrecha vinculación con especialista en turismo y asesores en apicultura, café, fruticultura y demás sectores sociales.	X	X	X		102,046.50	03.01.22	30.09.22
3.3.2			Asesoría a las organizaciones productivas para implementar alguna de las alternativas de medidas de resiliencia financiera recomendadas por el proyecto.	X		X	X		03.01.22		30.09.22	
3.3.3			Acompañamiento a las organizaciones productivas para	X		X			03.01.22		30.06.22	

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
			elaborar planes de continuidad de operaciones ante futuras crisis como la pandemia COVID-19.									
Resultado 4. Coordinación multi-actor fortalecida a través del intercambio y transferencia de mejores prácticas y lecciones aprendidas de la recuperación y reactivación resiliente ante COVID-19 en temas de recuperación y resiliencia, ligados a la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, las economías locales.	4.1 Programa de fortalecimiento de capacidades diseñado e implementado con organizaciones de la sociedad civil, fondos de inversión social e instituciones del sector público asesoradas y fortalecidas en recuperación sostenible, reactivación económica y desarrollo sostenible resiliente	1 programa de fortalecimiento de capacidades diseñado e implementado con organizaciones de la sociedad civil, fondos de inversión social e instituciones del sector público asesoradas y fortalecidas en recuperación sostenible, reactivación económica y desarrollo sostenible resiliente.	4.1.3	Sistematizar y evaluar resultados y aprendizajes de las OSC y otros actores participantes.		X	X			1,704.00	03.01.22	30.06.22
	4.2 Catálogo de prácticas relevantes documentadas, sistematizadas y difundidas en temas de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y economías locales. GEN 2.	1 catálogo de prácticas y lecciones aprendidas relevantes para la recuperación y reactivación resiliente ante COVID-19	4.2.1	Identificar, documentar y evaluar prácticas relevantes para la recuperación y reactivación con potencial de replicabilidad y escalamiento	Especialistas en Alianzas y Fortalecimiento institucional en RRD, con apoyo de los enlaces territoriales.	X	X			3,408.00	03.01.22	30.06.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
			4.2.2	Generar materiales de comunicación con base a las prácticas documentadas.		X	X				03.01.22	30.06.22
			4.2.3	Implementar en actividades del proyecto o coordinadas para difusión e intercambio de experiencias sistematizadas.		X	X	X	X		03.01.22	16.12.22
	4.3 Paquete con el modelo metodológico de reactivación económica local post-desastre, incluyendo foro de intercambio, sistematizado y empaquetado.	1 Modelo de recuperación comunitaria y de los sectores de economía social de este proyecto, sistematizado.	4.3.1	Elaborar el plan de sistematización participativa de experiencias y metodologías del proyecto.		X	X				03.01.22	30.06.22
			4.3.2	Recolectar y analizar la información de los procesos de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, reactivación y resiliencia de empresas sociales y fortalecimiento de redes civiles para la recuperación de crisis por	UP-RRD, Coordinación Operativa, Especialistas en Alianzas y Fortalecimiento o institucional en RRD, con apoyo de los enlaces territoriales.		X	X			3,408.00	03.01.22

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
				desastres no convencionales.								
			4.3.3	Elaborar el reporte final de sistematización del proyecto		-	-	-	X		01.10.22	16.12.22
Resultado 5 Gestión del Proyecto										92,684.00		
						TOTAL ANUAL				433,529.00		