

Plan de Trabajo | Gestión 2023

| | |
|---|--|
| Título completo | Reducción del Impacto Económico de la COVID 19 y Fomento a la recuperación Temprana Resiliente en Comunidades de México |
| No. de proyecto | 00126733 |
| Agencia de ejecución | PNUD México |
| Presupuesto total | USD 1,382,534.50 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 404,091.15 |
| Duración del proyecto | Del 01/05/2021 AL 31/06/2025 |
| Resultado de CPD | Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones. |

Breve descripción del proyecto:

La pandemia por la COVID-19 ha sido, sin duda, el mayor desafío que hemos enfrentado en este siglo, no solo en aspectos de salud (con cerca de 120,3 millones de contagios y 2,6 millones de fallecimientos a nivel mundial, de acuerdo con la OMS y contabilizado por el mapa interactivo¹, sino también en cuanto a la generación de una fuerte crisis económica, productiva y laboral, que se manifiesta en gran medida, en los sectores sociales en mayores condiciones de pobreza y desigualdad.

Atendiendo a su mandato y experiencia, el PNUD en México acompañó en 2020 una evaluación y análisis de necesidades (EAN) en 210 comunidades rurales afectadas en el centro, sur y sureste del país y acompañó la coordinación de respuesta inicial de la mano con una amplia red de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y autoridades subnacionales. A través de un plan de iniciación que derivó en el presente proyecto, se profundizó en el análisis de necesidades, la coordinación con más actores y redes de colaboración y, financiadores y el impulso a primeras acciones de atención en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

El presente proyecto tiene como objetivo continuar la colaboración a la recuperación resiliente e integral de 100 comunidades indígenas y rurales de 8 estados del centro, sur y sureste del país ante los impactos de la pandemia de la COVID-19, a través de apoyos materiales y técnicos para el fortalecimiento de la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y la reactivación de actividades generadoras de ingresos familiares, desde un enfoque de gobernanza local, sostenibilidad y derechos humanos.

El proyecto considera la incidencia en cuatro componentes: 1) Impulsar medidas de seguridad alimentaria y de producción local para el autoconsumo, 2) Fortalecer la resiliencia hídrica y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene para aminorar la propagación de contagios por COVID-19; 3) Impulsar medidas de reactivación económica, innovación y acceso a mercados de las empresas sociales de las mismas comunidades, y 4) Mejorar y facilitar la coordinación entre actores sociales, Organizaciones de la Sociedad Cívica (OSCs), iniciativa privada e instancias de gobierno para apoyar estas y otras iniciativas de recuperación post-COVID-19.

En todos los componentes, el proyecto incluye acciones y medidas para el fortalecimiento de capacidades para incrementar la resiliencia comunitaria ante futuras crisis similares a la actual.

¹Disponible en <https://www.rtve.es/noticias/20210316/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>

| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto USD | Fecha Inicio | Fecha fin |
|--|---|---|---|---------------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Resultado 1: Familias de 100 comunidades con seguridad alimentaria incrementada para hacer frente a impactos de COVID-19. | 1.3 Reporte de cosechas logradas en el número total de familias (3,000), mostrando incremento en el número de especies. | 3 mil familias reactivan la producción de alimentos en traspatios y parcelas, con incremento en la biodiversificación en variedades, capacidades de manejo agroecológico instaladas y medidas de resiliencia. | 1.3.3 Evaluación de sostenibilidad de cambios alcanzados en los sistemas locales. | Especialista de Seguridad Alimentaria | x | | | | 11,336.61 | 03.01.22 | 31.03.22 |
| Resultado 2. 45 comunidades con condiciones de acceso y disponibilidad a fuentes de agua limpia y segura para uso humano o para producción de alimentos, mejoradas ante la epidemia de COVID-19. | 2.2 Catálogo de las obras y acciones hídricas implementadas en 45 localidades para garantizar el acceso en cantidad y calidad de agua adecuadas a su población, garantizando la viabilidad técnica de cada obra con la asesoría adecuada, y su sostenibilidad a través de una metodología de participación y apropiación local en todos los casos. | 60 acciones u obras de acceso y calidad de agua implementadas ad hoc a las necesidades de las comunidades rurales e indígenas en el ámbito de intervención del proyecto. | 2.2.1 A. Elaboración de fichas técnicas y de costos de las acciones y obras de seguridad hídrica, adecuadas a las comunidades. | Especialista en Seguridad Hídrica | x | x | | | 149,588.51 | 03.01.22 | 30.06.22 |

| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin | |
|---|--|---|-------------|--|--|---|---|---|-------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.2.2 | Construcción y/o rehabilitación de acciones y obras de seguridad hídrica, con acompañamiento de los comités comunitarios y grupos de representación. | | x | x | | | 03.01.22 | 30.06.22 | |
| | | | 2.2.3 | Entrega recepción de las acciones y obras de seguridad hídrica a los comités y grupos de representación comunitarios. | | - | x | | | 01.04.21 | 30.06.22 | |
| Resultado 3. 60 empresas sociales vinculadas a cadenas locales de valor con criterios de resiliencia, sostenibilidad y trazabilidad | 3.3 30 empresas sociales cuentan con documentos individuales o colectivos (por redes sectoriales) con sus propuestas adicionales de resiliencia financiera, incluyendo innovaciones como nuevas formas de | 30 organizaciones productivas cuentan con propuestas y asesorías sobre resiliencia financiera, vínculo a mercados locales y regionales, y continuidad de operaciones ante futuras crisis como la pandemia COVID-19. | 3.3.1 | Seguimiento a cada organización productivas para monitorear su nivel de reactivación de ventas de productos y servicios, post-pandemia. | Especialista en Empresas Sociales, con estrecha vinculación con especialista en turismo y asesores en apicultura, café, fruticultura y | x | x | x | | 176,537.73 | 03.01.22 | 30.09.22 |

| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin |
|--|--|--|--|---|------------|---|--|--|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| incorporados en sus negocios que les permite acelerar su recuperación de ingresos económicos post COVID-19. De éstas, al menos 30% serán empresas sociales lideradas por mujeres. | comercio, ahorro y aseguramiento, asociatividad por sector, protocolos de seguridad ante la COVID-19, acceso a internet y medios digitales. | | | demás sectores sociales. | | | | | | | |
| Resultado 4. Coordinación multi-actor fortalecida a través del intercambio y transferencia de mejores prácticas y lecciones aprendidas de la recuperación y reactivación resiliente ante COVID-19 en temas de recuperación y resiliencia, | 4.2 Catálogo de prácticas relevantes documentadas, sistematizadas y difundidas en temas de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y economías locales. GEN 2. | 1 catálogo de prácticas y lecciones aprendidas relevantes para la recuperación y reactivación resiliente ante COVID-19 | 4.2.1 Identificar, documentar y evaluar prácticas relevantes para la recuperación y reactivación con potencial de replicabilidad y escalamiento | Especialistas en Alianzas y Fortalecimiento o institucional en RRD, con apoyo de los enlaces territoriales. | X | X | | | 14,032.56 | 03.01.22 | 30.06.22 |

| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin | |
|--|---|--|-------------|---|---|---|---|---|-------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| ligados a la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, las economías locales. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.2 | Generar materiales de comunicación con base a las prácticas documentadas. | | X | X | | | | 03.01.22 | 30.06.22 |
| | | | 4.2.3 | Implementar en actividades del proyecto o coordinadas para difusión e intercambio de experiencias sistematizadas. | | X | X | X | X | | 03.01.22 | 16.12.22 |
| | 4.3 Paquete con el modelo metodológico de reactivación económica local post-desastre, incluyendo foro de intercambio, sistematizado y empaquetado. | 1 Modelo de recuperación comunitaria y de los sectores de economía social de este proyecto, sistematizado. | 4.3.1 | Elaborar el plan de sistematización participativa de experiencias y metodologías del proyecto. | UP-RRD, Coordinación Operativa, Especialistas en Alianzas y Fortalecimiento o institucional en RRD, con apoyo de los enlaces territoriales. | X | X | | | 14,000.00 | 03.01.22 | 30.06.22 |
| | | | 4.3.2 | Recolectar y analizar la información de los procesos de seguridad alimentaria, seguridad | | X | X | | | | 03.01.22 | 30.06.22 |

| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin |
|--|----------|---------|---|-------------|------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | hídrica, reactivación y resiliencia de empresas sociales y fortalecimiento de redes civiles para la recuperación de crisis por desastres no convencionales. | | | | | | | | |
| | | | 4.3.3 Elaborar el reporte final de sistematización del proyecto | | - | - | - | X | | 01.10.22 | 16.12.22 |
| Resultado 5 Gestión del Proyecto | | | | | | | | | 38,595.74 | | |
| | | | | | | | | TOTAL ANUAL | 404,091.15 | | |