

INFORME DE PROYECTO 2022

El Informe del Proyecto tiene por objetivo reflexionar acerca del desempeño general del proyecto durante el último año de actividad. Con esta finalidad, el/la Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, debe analizar brevemente la marcha del proyecto durante el período en revisión. Se espera que este ejercicio contemple la identificación de avances y dificultades para el logro de los resultados programados, así como las acciones emprendidas o previstas para mejorar el desempeño del proyecto y las lecciones aprendidas.

El informe será compartido con los miembros de la Junta del Proyecto y servirá de insumo para la realización de una revisión anual.

- **A continuación detallar el email correspondiente a su organización/proyecto**

The respondent's email (**gabriela.larranaga@ambiente.gub.uy**) was recorded on submission of this form.

Nombre del proyecto *

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE

Asociado en la implementación *

Ministerio de Ambiente

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que contribuye el proyecto **Seleccione hasta 3*<https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>

- ☐ 1. Fin de la pobreza
- ☐ 2. Hambre cero
- ☐ 3. Salud y bienestar
- ☐ 4. Educación de calidad
- ☐ 5. Igualdad de género
- ☐ 6. Agua limpia y saneamiento
- ☐ 7. Energía asequible y no contaminante
- ☐ 8. Trabajo decente y crecimiento económico
- ☐ 9. Industria, innovación e infraestructura
- ☐ 10. Reducción de las desigualdades
- ☐ 11. Ciudades y comunidades sostenibles
- ☒ 12. Producción y consumo responsables
- ☐ 13. Acción por el clima
- ☐ 14. Vida submarina
- ☒ 15. Vida de ecosistemas terrestres
- ☐ 16. Paz, justicia, e instituciones sólidas
- ☐ 17. Alianzas para lograr los objetivos

Fecha prevista de finalización de proyecto *

MM DD YYYY

11 / 11 / 2024

Fecha del presente informe *

MM DD YYYY

11 / 08 / 2022

Responsable del informe *

Gabriela Larrañaga- Coordinadora Técnica

Responsable del proyecto en PNUD *


Flavio Scasso

RESULTADOS Y DESEMPEÑO DEL PROYECTO**Matriz de resultados****Pasos para enviar la información de la matriz de resultados**

- i) Utilice el formato enviado vía mail para la actualización de la matriz de resultados del proyecto.
- ii) Por favor cambie el nombre del documento, especificando el proyecto (*por ejemplo URU_ _ _ _*),
- iii) Cargue el documento en la carpeta compartida a la que ya se le dio acceso.

[Link a carpeta compartida](#)

- iv) Copie el link al documento tal como muestra la imagen (A) debajo
- v) Pegue link en (B)

(A) Como copiar link a documento:**(B) Pegue debajo el link copiado ***

https://undp-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sofia_cancela_undp_org/Documents/Monitoreo%20y%20Evaluaci%C3%B3n/Matriz%20de%20resultados%20Proyectos%20PNUD%202022/Matriz%20de%20resultados_URU19_002%20Ministerio%20de%20Ambiente.xls?d=w25b853ce665c4db199e5da0adaf80f97&csf=1&web=1&e=WybuBW

Desempeño general del proyecto

Para informes finales, tomar en cuenta el período de implementación del proyecto. En el caso de informes anuales, reportar avances 2022.

1). ¿Cuáles son los **tres logros principales** del Proyecto en relación con su/s objetivo/s? *Numere los logros y especifique claramente a que objetivos responden* *

- 1- Seguimiento de los productos trimestral implementado
- 2- Equipos técnicos consolidados en todos los productos
- 3- 70% de los productos a setiembre muestran avances que indican la obtención de los resultados previstos

2.A) ¿Se han **movilizado recursos adecuados** para lograr los resultados previstos? *

☒ Si

☐ No

2.B) ¿ Durante el período se han tomado **decisiones de gestión** para ajustar los avances al cumplimiento de los objetivos previstos en el marco de resultados del proyecto? *

Entre algunas de ellas: se cambió el alcance de producto 2.06, se amplió el alcance del 1.02 y 1.12 . Se buscaron varias estrategias para poder abordar el producto 2.04. Se implementaron reuniones trimestrales de seguimiento producto por producto, con consultores y supervisores.

3) Indicar **beneficiarios** de las acciones y resultados del Proyecto. En caso de que aplique, desagregarlos y proporcionar información detallada. *

Ministerio de Ambiente- autoridades
Ministerio de Ambiente – responsables técnicos
Población de la Cuenca de Santa Lucia
Población de la Cuenca de Río Negro
Población de la Cuenca de Laguna del Sauce
Productores agropecuarios
Técnicos del sector agropecuarios

4.A) ¿El proyecto cuenta con un **abordaje** de los derechos humanos, las discapacidades, las minorías y grupos vulnerables? *

☐ Si

☒ No

4.B) En caso afirmativo describa qué acciones puntuales se han llevado a cabo (*en caso contrario N/A*) *

N/A

5.A) ¿El proyecto ha tenido acciones que promuevan la **equidad de género**? *



Si



No

5.B) En caso afirmativo describa cuales fueron dichas acciones y los resultados obtenidos (*en caso contrario N/A*) *

N/A

6.A) ¿El proyecto ha generado nuevos **productos de conocimiento**? *



Si



No

6.B) En caso afirmativo, especifique título de documento y link a publicación/documento (*en caso contrario N/A*) *

N/A

7.A) ¿El proyecto ha desarrollado algún producto/**solución digital**, o ha utilizado tecnologías digitales específicas? *

☒ Si

☐ No

7.B) En caso afirmativo describa brevemente el producto/solución/tecnología (*en caso contrario N/A*). *

Modelación de calidad de agua, monitoreo satelital de áreas buffer

8.A) ¿El proyecto ha trabajado en articulación o coordinación con **otros proyectos del PNUD**? *

☐ Sí

☒ No

8.B) En caso afirmativo especificar los proyectos involucrados y cuál fue el resultado (*en caso contrario N/A*) *

N/A

9.A) ¿El Proyecto ha desarrollado alguna instancia de **cooperación Sur-Sur** en el año? *

☐ Sí

☒ No

9.B) En caso afirmativo detallar iniciativa y país correspondiente (*en caso contrario N/A*). *
Detallar también si se planea trabajar en nuevas oportunidades de cooperación Sur-Sur en el año próximo

N/A

10.A) ¿El proyecto cuenta con alguna acción o **vínculo con otras experiencias internacionales**? *

☐ Sí

☒ No

10.B) En caso afirmativo describa brevemente (*en caso contrario N/A*) *

N/A

11.A) ¿El Proyecto ha desarrollado **nuevas alianzas** con organismos del sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia, etc. para la obtención de sus productos, o ha profundizado alianzas anteriores? *

☐ Sí

☒ No

11.B) En caso afirmativo, por favor indique los **socios** con los que ha trabajado durante el año y el rol que éstos han desempeñado en cada caso (*en caso contrario N/A*) *

N/A

12) Describa cuales fueron las principales **lecciones aprendidas**. *

- 1- El Proyecto colabora con el proceso de planificación de las áreas
 - 2- Necesidad de mantener los mecanismos de comunicación en forma constante con los consultores para el seguimiento de los productos
-

13) Describa los **riesgos** que fueron identificados durante la ejecución del proyecto en el año *
(por riesgo entendemos una circunstancia, condición o evento externo que puede potencialmente comprometer la ejecución futura del proyecto) y **las acciones tomadas para mitigarlos**.

No contar con espacio fiscal para la ejecución del Proyecto, para lo cual se hicieron gestiones con el MEF para contar con crédito 2023-2024

14) ¿Cuáles han sido los principales **problemas de ejecución** del proyecto encontrados durante el año, y qué **acciones** se han tomado **para resolverlos**? Mencionar 3 problemas generales que han dificultado la marcha del proyecto. *

- 1- Imposibilidad de captar y retener personal técnico contratado de nivel de formación y experiencia requerido. Para ello se han implementado varias estrategias como llamados contrato de obras, conformación de grupos de trabajo para abordar las temáticas
-

15.A) En caso de continuar actividades el año siguiente, prevé **nuevos productos** que no estén contemplados en la matriz de resultados actual? *

- ☐ Si
- ☒ No

15.B) En caso afirmativo describa brevemente (en caso contrario N/A) *

N/A

OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN

El PNUD contempla a la innovación como una herramienta ante los desafíos existentes en materia de política pública.

15.A) ¿Considera que el proyecto cuenta con **acciones innovadoras**? *

☐ Si

☒ No

15.B) En caso afirmativo describa brevemente. En caso contrario, ¿considera que el proyecto podría beneficiarse de ello? ¿Cuáles serían esos beneficios? *

No se identifican acciones innovadoras

INFORME 2022

Consultas finales

16) ¿Considera amigable este formato de informe? *

☒ Si

☐ No

17) Si su respuesta previa fue "No", comente brevemente por qué (*en caso afirmativo "N/A"*) *

N/A

18) ¿Es este el **informe final** de proyecto? *

☐ Si

☒ No

CIERRE DE PROYECTO

Completar esta sección solamente si este es el
informe final de proyecto

19.A) Indicar los **productos** obtenidos. Mencionar si alguno de los productos previstos no se obtuvo. *

19.B) Indicar los **factores** tanto internos del proyecto (en lo que refiere a los aspectos sustantivos como de gestión) como los de su contexto (externos) **que facilitaron o entorpecieron significativamente el logro de los productos.** *

20) Indique, a modo de **recomendación**, las acciones que en su opinión deberían implementarse en torno a la temática de referencia del proyecto para complementar las acciones realizadas a través del mismo. *

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms



Outputs - Physical Progress

Operation Number: UR-L1157

	alcanzable
	posiblemente alcanzable
	no alcanzable

1 - Component: Componente I: Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA

Output Definition		Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024
1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada	Programa de Ordenamiento Territorial	P		1,00		1,00	2,00
		P(a)		0,50		1,00	2,00
		A					0,50
1.2 Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental)	Informes anuales	P		3,00	4,00	3,00	14,00
		P(a)		5,00	4,00	3,00	14,00
		A					2,00
1.3 Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del	Planes	P					1,00
		P(a)					0,00
		A					0,00
1.4 Programa de evaluación de la calidad de los recursos	Avance %	P		50,00	25,00		100,00
		P(a)		50,00	25,00		100,00
		A		0,00			25,00
CRF: 2.23a Value of investments in infrastructure that							
Milestone	Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024	
Caudales ambientales establecidos en cuencas	caudal ambiental	P		1,00	1,00		2,00
		P(a)		1,00	1,00		2,00
		A		0,00			0,00
Funcionalidad y procedimientos para incorporar	procedimiento	P					1,00
		P(a)		0,75			1,00
		A		0,00			0,25
1.5 Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas.	Analitos (plaguicidas y número de toxinas)	P		2,00	50,00		52,00
		P(a)		2,00	50,00		52,00
		A		0,00			0,00
1.6 Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de	Cuencas	P		1,00	1,00	1,00	3,00
		P(a)		1,00	1,00	1,00	3,00
		A		0,00			0,00
1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire	Cuencas	P			1,00	1,00	3,00
		P(a)		0,25	1,00	1,00	3,00
		A		0,00			0,75
1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la	Sistemas automatizados.	P			1,00		1,00
		P(a)			1,00		1,00
		A					0,00
Milestone	Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024	
Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - DINAMA implantada y operativa	Plataforma de comunicación	P		1,00			1,00
		P(a)		0,50			1,00
		A		0,5			1,00
1.9 Integración de procesos de fiscalización a partir de	Sistemas	P			1,00		1,00
		P(a)			1,00		1,00
		A					0,00
1.10 Implantación del Registro Nacional de Laboratorios	Laboratorios	P		5,00	5,00	5,00	20,00
		P(a)		4,50	7,00	8,00	20,00
		A		0			0,50
1.11 Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas.	Porcentaje de denuncias resueltas	P				40,00	40,00
		P(a)				40,00	40,00
		A					0,00
Milestone	Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024	
Protocolos operativos de actuación aprobados	Protocolos	P		1,00			1,00
		P(a)		1,00			1,00
		A		0			0,00
1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA)	procedimientos implantados	P				3,00	4,00
		P(a)		0,75		3,00	4,00
		A		0			0,25
Milestone	Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024	
Procedimientos detallados para participación, consulta temprana y seguimiento ambiental participativo en el	Documentos de Procedimientos	P					1,00
		P(a)		1,00			1,00
		A		0			0,00
Requisitos mínimos de calidad para la realización y	Requisitos	P			10,00		10,00
		P(a)			6,00		10,00
		A					4,00
1.13 Diseño e implementación técnica de instrumentos de	Documentos	P		1,00	1,00	2,00	6,00
		P(a)		1,00	2,00	3,00	6,00
		A					0,00
Milestone	Unit Of Measure		2022	2023	2024	EOP 2024	
Metodología para el análisis costo beneficio de planes	Metodología	P		1,00			1,00
		P(a)		1,00	1,00		2,00
		A					0,00
Primera fase de implantación de seguros y garantías	fase de implantacion	P				1,00	1,00
		P(a)				0,75	1,00
		A					0,25

1.14	Integración de la evaluación ambiental en los instrumentos	Departamentos	P	1,00	1,00	2,00	5,00		
			P(a)	0,00	2,00	3,00	5,00		
			A				0,00		
- Component: Componente II: Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario									
2.1	Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta	Sistemas	Output Definition	Unit Of Measure	2022	2023	2024	EOP 2024	
			P		1,00			2,00	
			P(a)		1,50			2,00	
			A		0			0,50	
			Milestone	Unit Of Measure	2022	2023	2024	EOP 2024	
			Sistema de monitoreo de clorofila basado en sensoramiento remoto calibrado en dos cuencas (Sta. Lucia / Río Negro)	Sistema calibrado	P		1,00		2,00
					P(a)		1,25		2,00
					A		0,25		1,00
2.2	Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas.	% predios bajo control sistemático de zonas amortiguación.	P		15,00	40,00	15,00	80,00	
			P(a)		21,00	40,00	15,00	80,00	
			A		14			18,00	
			Milestone	Unit Of Measure	2022	2023	2024	EOP 2024	
			Resoluciones que establecen las zonas de	Resoluciones	P		1,00		2,00
					P(a)		1,00	1,00	2,00
					A		0		0,00
2.3	Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de	Plan	P		1,00			1,00	
			P(a)		0,50	0,50		1,00	
			A		0			0,00	
2.4	Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucia.	% predios de la cuenca del Río Santa Lucia.	P		20,00	10,00	10,00	40,00	
			P(a)		0,00	20,00	20,00	40,00	
			A					0,00	
			Milestone	Unit Of Measure	2022	2023	2024	EOP 2024	
			Estrategia de control diseñada para todas las cuencas	Documento de estrategia	P			1,00	1,00
					P(a)			1,00	1,00
					A				0,00
2.5	Comisiones de Cuencas fortalecidas.	Planes	P		1,00	1,00	3,00	6,00	
			P(a)		1,50	1,00	3,00	6,00	
			A		0			0,50	
2.6	Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos	% de avance de la estrategia agroecológica	P		5,00	10,00	10,00	25,00	
			P(a)		5,00	10,00	10,00	25,00	
			A		0			0,00	
			Milestone	Unit Of Measure	2022	2023	2024	EOP 2024	
			Estrategia desarrollada	Documento de estrategia	P				1,00
					P(a)		1,00		1,00
					A		0		0,00
2.7	Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes.	Porcentaje de predios que realizan sistema de auditoría	P		10,00	10,00	20,00	45,00	
			P(a)		11,00	12,00	20,00	45,00	
			A		5			2,00	
2.8	Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y	# of beneficiaries	P		50,00	100,00	100,00	300,00	
			P(a)		75,00	125,00	100,00	300,00	
			A		0			0,00	
CRF: 2.20.a Beneficiaries of enhanced disaster and									