

# QUARTERLY PROGRESS REPORT

**United Nations Development Programme (UNDP)  
Honduras**

**Proyecto: 00122737 Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO).**

**Fecha de reporte: 06 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021**

**Producto 1: Fortalecimiento de capacidades de la red de salud para una mayor cobertura ante la emergencia COVID-19.**

**Actividad 1.1** Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP) para los establecimientos de salud y sus trabajadores. Identificación y establecimiento de requerimientos técnicos, elaboración de pliegos de licitación, conducción del proceso de licitación y gestión del contrato, incluida la entrega, recepción y verificación de los bienes.

**Actividad 1.2** Adquisición de Equipo de Laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos. (Pruebas de laboratorio para detección COVID-19) Identificación y establecimiento de requerimientos técnicos, elaboración de pliegos de licitación, conducción del proceso de licitación y gestión del contrato, incluida la entrega, recepción y verificación de los bienes.

**Actividad 1.3** Adquisición de Equipo Médico, No Médico y ambulancias para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19. Identificación y establecimiento de requerimientos técnicos, elaboración de pliegos de licitación, conducción del proceso de licitación y gestión del contrato, incluida la entrega, recepción y verificación de los bienes.

Reporting Period	Octubre de 2020 a abril de 2021
Donor	Secretaria de Salud (SESAL) con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Country	Honduras
Project Title	Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO).
Project ID (Atlas Award ID) Outputs (Atlas Project ID and Description) Strategic Plan and/or CPD Outcomes	00128893: Apoyo al Programa RISP-HO COVID-19  00122737: Fortalecimiento Red de Salud  Efectos a los que contribuye el proyecto: MANUD/CPD: Efecto 3: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes, con una amplia y efectiva participación ciudadana.  Producto(s) Esperado(s) del Programa de País: Producto 3: Gestión por resultados eficaz y transparente en la prestación de servicios públicos.
Implementing Partner(s)	PNUD
Project Start Date	06 de octubre de 2020
Project End Date	30 de junio de 2021
2021 Annual Work Plan Budget	USD 16,707,141
Total resources required	USD 16,707,141
Revenue received	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular USD 37,659.76</li> <li>• Other <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gobierno de Honduras USD 16,707,141</li> </ul> </li> <li>• Total USD 16,707,141</li> </ul>
Unfunded budget	N/A
UNDP Contact Person	Richard Barathe Representante Residente PNUD Honduras Email: <a href="mailto:richard.barathe@undp.org">richard.barathe@undp.org</a> Tel.:

***Table of Content***

- I. Acronyms and abbreviations ..... 3**
- II. Executive summary ..... 3**
- III. Background..... 5**
- IV. Progress Review ..... 6**
- V. Project Risks and Issues ..... 14**
  - A. UPDATED PROJECT RISKS AND ACTIONS ..... 15
  - B. UPDATED PROJECT ISSUES AND ACTIONS ..... 16
- VI. Lessons Learned ..... 17**
- VII. Conclusions and Way Forward ..... 17**
- VIII. Financial Status ..... 10**
- IX. Annexes..... 19**

## **I. Acronyms and abbreviations**

SESAL	Secretaria de Salud
GESALUD	Programa de fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud
ONU	Organización de las Naciones Unidas
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNOPS	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OCR	Oficina de la Coordinación Residente
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
EPP	Equipo de Protección Personal
LTA	Long Term Agreement - Acuerdo de Largo Plazo
PSU	Procurement Services Unit
COVID-19	Coronavirus 2019
RISP-HO	Respuesta Inmediata de Salud Pública en Honduras
PO	Purchase Order - Orden de Compra
QA	Quality Assurance – Aseguramiento de la Calidad
RFQ	Request for Proposal – Solicitud de Propuesta

## II. Executive summary

Durante el periodo octubre 2020 a abril 2021, se reportan **avances de un 90%** en la **Actividad 1.1: Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP) para los establecimientos de salud y sus trabajadores**; se estiman ahorros por alrededor del 20-25% (valor fluctuará en función de los costos finales de importación y el contexto de la pandemia) en relación al presupuesto estimado para compras. Una **ejecución presupuestaria total del 84%** sobre los desembolsos recibidos (incluye gasto + compromiso + anticipos).

Con el fin de lograr la adquisición de los insumos de bioseguridad (EPP) de forma más expedita y con el mejor valor por el dinero, se ha tomado ventaja de la experiencia y los Acuerdos de Larga Duración (LTAs, por sus siglas en inglés) que el PNUD tiene con proveedores precalificados a nivel mundial, suscritos con la Unidad de Servicios de Adquisiciones (PSU, por sus siglas en inglés) del PNUD en Copenhague. Para casos en los que se presentan diferencias entre los requerimientos de la SESAL y las ofertas a nivel global, se han propuesto alternativas de solución viables, sin menoscabo de los requerimientos establecidos.

En noviembre 2020, se suscribió el acuerdo intergubernamental con la UNOPS, responsable de realizar las adquisiciones de la **Actividad 1.3: Adquisición de Equipo Médico, No Médico y ambulancias, para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19**; se reportan **avances de un 22%** sobre la totalidad de los equipos a adquirir; actualmente en revisión de bases de licitación para abrir convocatorias de los procesos restantes. Esta actividad se ha visto retrasada debido a la falta de recursos suficientes, en tiempo, para hacer frente a los procesos de adquisiciones; se requiere de la firma de enmienda de extensión del Proyecto, para poder seguir adelante con los pendientes, de acuerdo con las normas y políticas internas, y lo establecido en Acuerdo firmado (ver Anexo 1-Informe inicial de avance-UNOPS).

En lo relacionado a la actividad **Actividad 1.2: Adquisición de Equipo de Laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos (Pruebas de laboratorio para detección COVID-19)**, actividad para la que se previó firma de acuerdo intergubernamental con la OPS; la OPS ha presentado una nueva propuesta, para realizar las adquisiciones a través del Acuerdo de participación de Honduras en el Fondo Rotatorio Regional para la Adquisición de Productos Estratégicos de Salud Pública, suscrito entre la SESAL y la OPS. La OPS y SESAL, han revisado conjuntamente el listado de equipos e insumos a adquirir y se han producido ajustes que reducen el listado a 3 productos (1 Termociclador, 200mil pruebas de antígeno y 100mil kit de muestreo COVID-19) absorbiendo la totalidad del presupuesto (ver Anexo 3 Plan de Trabajo-Cronograma PNUD-OPS). Actualmente, se espera de listado actualizado, con no objeción del BID, por SESAL, para su remisión a OPS y el procesamiento oficial del uso del Fondo y consignación de los recursos por parte del PNUD. La falta de recursos suficientes, en tiempo, ha sido también limitante para los avances en este proceso; se requiere, igualmente, la firma de enmienda de extensión del Proyecto, para poder seguir adelante con las adquisiciones, de acuerdo con las normas y políticas internas, y lo establecido en Acuerdo firmado.

Se ha llevado a cabo una revisión del plan de trabajo global del Proyecto, y su cronograma, llegando a convenir con la SESAL una priorización de las adquisiciones en función de los recursos hasta ahora disponibles (ver anexo 2—Listado priorizado SESAL), que ha recaído fundamentalmente en la Actividad 1.2 con UNOPS. La falta de los desembolsos y consecuente atraso en los procesos de adquisiciones ha causado la necesidad de extender el Proyecto al 31 de diciembre de 2021.

El estado de ejecución financiera del proyecto, a la fecha, es como sigue:

Presupuesto Total según Acuerdo	<b>USD</b>	16,707,140.90
<b>Desembolsos totales recibidos</b>		<b>13,365,552.80</b>
-Gastos a la fecha		420,453.04
-*Anticipos a agencias participantes		<u>10,664,870.18</u>
Disponibilidad	<b>USD</b>	<b>2,175,785.02</b>
<b>% de ejecución</b> (sobre desembolsos recibidos)		<b>84%</b>

\*Cuenta de anticipos no se refleja en reporte financiero que es exclusivamente de gastos.

### III. Background

El propósito del proyecto es apoyar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) en el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones de los bienes que se requieren para el combate del COVID-19, en el marco del Programa para la Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (Programa RISP-HO).

El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmaron un acuerdo para financiar el Programa RISP-HO, mediante el cual se establece contar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien desarrollará y ejecutará las adquisiciones necesarias, a fin de garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Con ello se pretende que los procesos de adquisición sean realizados con la mayor transparencia y la agilidad necesaria para dar respuesta a la Pandemia en el menor tiempo posible, y obtener mejores precios y calidad en compras internacionales. Asimismo, el Programa cuenta con el apoyo técnico y operativo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El Programa RISP-HO busca contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. Cuenta con cuatro componentes: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios de salud.

El acuerdo con el PNUD se enfoca en los componentes (ii) y (iv).

Para ello se estableció como objetivo de este acuerdo el fortalecimiento de las capacidades de la red de salud, para una mayor cobertura ante la emergencia por COVID-19.

## IV. Progress Review

### **Actividad 1.1: Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP) para los establecimientos de salud y sus trabajadores.**

El listado de los EPP incluye la compra de: i) Guantes no estériles y estériles de nitrilo (diferentes tallas); ii) gafas de protección; iii) overall de protección (diferentes tallas); iv) gorros desechables; v) delantales; vi) cubre botas; vii) batas (diferentes tallas); viii) mascarillas N95; ix) mascarilla quirúrgica, y; x) protectores faciales.

Como una medida para contribuir de manera rápida, eficaz, con calidad certificada y los mejores precios del mercado a nivel global, y para dar respuesta oportuna a la SESAL frente al combate de la emergencia por COVID-19; los procesos de adquisiciones asociados a esta actividad se han realizado a través de la Unidad de Servicios de Adquisiciones del PNUD (PSU, por sus siglas en inglés) en Copenhague, Dinamarca, utilizando los Acuerdos con proveedores precalificados, que la PSU mantiene para productos con requerimientos específicos, para el caso de aquellos equipos cuyas especificaciones establecidas por la SESAL, se cumplen dentro de los LTAs vigentes.

A la fecha de este reporte, se ha logrado la ejecución de un 90% de las adquisiciones requeridas, bajo la Actividad 1.1. De acuerdo con los montos de las compras hasta ahora adjudicadas, se prevén ahorros estimados de entre el 20-25% del presupuesto estimado; considerando costos estimados de Flete y desaduanajes, por lo que, debido a las fluctuaciones, estos pueden variar; el contexto de la pandemia y un repunte de casos, podrían elevar los costos de movilización de en el mercado. Sin embargo, se estiman ahorros en los siguientes items: a) guantes de nitrilo; b) gafas protectoras; c) overalls; d) gorros de protección; e) delantales; f) mascarillas KN95, y; g) mascarillas quirúrgicas.

Se han presentado algunos inconvenientes en los procesos de adquisición de los equipos siguientes:

**Batas:** El precio ofertado por los proveedores excede por alrededor de 75% el presupuesto estimado para esta compra; sin embargo, se está haciendo una nueva búsqueda de mercado para lograr obtener un mejor precio, la validación del QA ha retrasado el proceso. Caso los precios no bajen, se plantea absorber diferencia presupuestaria para este ítem, a través de los potenciales ahorros. La opción de compra en el mercado local ha sido desestimada dada la condicionante del QA, con la que los proveedores locales no cuentan, y se evidencia dificultades incluso en el mercado global.

El estado de avance en la adquisición y entrega a SESAL, según listados de equipos e insumos en plan de trabajo, para la Actividad 1.1, se muestra a continuación (ver Anexo 3 Plan de Trabajo-Cronograma PNUD-OPS):

Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
<b>1.1</b>	<b>Equipo de Protección Personal (PPE)</b>	<b>286.13 days</b>	<b>Mon 11/2/20</b>	<b>Tue 12/7/21</b>	<b>64%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Equipo de Protección Personal (PPE) - Proveedores pre-seleccionados (LTA)</b>	<b>286.13 days</b>	<b>Mon 11/2/20</b>	<b>Tue 12/7/21</b>	<b>64%</b>
	<b>Guantes de Examinación</b>	<b>116.13 days</b>	<b>Mon 2/1/21</b>	<b>Tue 7/13/21</b>	<b>100%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	2 wks	Mon 2/8/21	Mon 2/22/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 2/22/21	Mon 3/8/21	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	1 wk	Mon 3/8/21	Mon 3/15/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	1 wk	Mon 3/15/21	Mon 3/22/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	2 wks	Mon 3/15/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	2 wks	Tue 3/30/21	Mon 4/12/21	100%
	<b>Guantes Quirúrgicos</b>	<b>221.13 days</b>	<b>Mon 2/1/21</b>	<b>Tue 12/7/21</b>	<b>41%</b>
Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	4 wks	Mon 2/1/21	Mon 3/1/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	8 wks	Mon 3/1/21	Mon 4/26/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 4/26/21	Mon 5/10/21	89%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 5/10/21	Mon 5/24/21	0%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 5/17/21	Mon 5/31/21	0%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	12 wks	Mon 5/17/21	Mon 8/9/21	0%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	4 wks	Mon 8/9/21	Mon 9/6/21	0%
	<b>Gafas</b>	<b>141.13 days</b>	<b>Mon 2/1/21</b>	<b>Tue 8/17/21</b>	<b>93%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	3 wks	Mon 2/8/21	Mon 3/1/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 3/1/21	Mon 3/15/21	100%



1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 3/15/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 3/22/21	Mon 4/5/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	5 wks	Mon 3/22/21	Mon 4/26/21	100%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	3 wks	Mon 4/26/21	Mon 5/17/21	59%
	<b>Overol</b>	<b>181.13 days</b>	Mon 2/1/21	Tue 10/12/21	<b>65%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	3 wks	Mon 2/8/21	Mon 3/1/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 3/1/21	Mon 3/15/21	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 3/15/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 3/22/21	Mon 4/5/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	8 wks	Mon 3/22/21	Mon 5/17/21	85%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	8 wks	Mon 5/17/21	Mon 7/12/21	0%
	<b>Gorros y Delantales</b>	<b>81.13 days</b>	Mon 2/1/21	Mon 5/24/21	<b>88%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	2 wks	Mon 2/8/21	Mon 2/22/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 2/22/21	Mon 3/8/21	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 3/8/21	Mon 3/22/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 3/15/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	8 wks	Mon 3/15/21	Mon 5/10/21	97%

1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	2 wks	Mon 5/10/21	Mon 5/24/21	0%
	<b>Cubrebotas</b>	<b>121.13 days</b>	Mon 2/1/21	Mon 7/19/21	<b>62%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1.1.1.2	Sondeo de mercado	2 wks	Mon 2/8/21	Mon 2/22/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 2/22/21	Mon 3/8/21	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 3/8/21	Mon 3/22/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 3/15/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	10 wks	Mon 3/15/21	Mon 5/24/21	78%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	8 wks	Mon 5/24/21	Mon 7/19/21	0%
	<b>Batas</b>	<b>156.13 days</b>	Mon 2/1/21	Mon 9/6/21	<b>41%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	4 wks	Mon 2/1/21	Mon 3/1/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	8 wks	Mon 3/1/21	Mon 4/26/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 4/26/21	Mon 5/10/21	89%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 5/10/21	Mon 5/24/21	0%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 5/17/21	Mon 5/31/21	0%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	12 wks	Mon 5/17/21	Mon 8/9/21	0%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	4 wks	Mon 8/9/21	Mon 9/6/21	0%

	<b>Mascarillas N95</b>	<b>61.13 days</b>	Mon 11/2/20	Mon 1/25/21	<b>100%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 11/2/20	Mon 11/9/20	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	2 wks	Mon 11/9/20	Mon 11/23/20	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 11/23/20	Mon 12/7/20	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	1 wk	Mon 12/7/20	Mon 12/14/20	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 12/14/20	Mon 12/28/20	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	3 wks	Mon 12/14/20	Mon 1/4/21	100%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	3 wks	Mon 1/4/21	Mon 1/25/21	100%
Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
	<b>Mascarillas Quirurgicas</b>	<b>76.13 days</b>	Mon 2/1/21	Mon 5/17/21	<b>93%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	4 wks	Mon 2/8/21	Mon 3/8/21	100%
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 3/8/21	Mon 3/22/21	100%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	1 wk	Mon 3/22/21	Mon 3/29/21	100%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 3/29/21	Mon 4/12/21	100%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	4 wks	Mon 3/29/21	Mon 4/26/21	100%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	3 wks	Mon 4/26/21	Mon 5/17/21	59%
	<b>Protector facial</b>	<b>221.13 days</b>	Mon 2/1/21	Tue 12/7/21	<b>41%</b>
1.1.1.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Mon 2/1/21	Mon 2/8/21	100%
1.1.1.2	Sondeo de mercado	12 wks	Mon 2/8/21	Mon 5/3/21	100%

Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1.1.1.3	Selección y negociación de proveedor (precios y entregas)	2 wks	Mon 5/3/21	Mon 5/17/21	39%
1.1.1.4	Aprobación de PNUD y de SESAL - Recomendación Adjudicación de Contratos	2 wks	Mon 5/17/21	Mon 5/31/21	0%
1.1.1.5	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos-producción de insumos	2 wks	Mon 5/24/21	Mon 6/7/21	0%
1.1.1.6	Entrega de bienes-movilización y envío	7 wks	Mon 5/24/21	Mon 7/12/21	0%
1.1.1.7	Finalización de Contratos/ Acta de Recepción Definitivas-recibido en SESAL	8 wks	Mon 7/12/21	Mon 9/6/21	0%

## Actividad 1.2: Adquisición de Equipo de Laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos (Pruebas de laboratorio para detección COVID-19),

Esta actividad ejecutada mediante Acuerdo de colaboración entre PNUD y OPS, se está llevando a cabo a través del Acuerdo de participación de Honduras en el Fondo Rotatorio Regional para la Adquisición de Productos Estratégicos de Salud Pública, suscrito entre la SESAL y la OPS. La OPS y SESAL, han revisado conjuntamente el listado de equipos e insumos a adquirir y se han producido ajustes que reducen el listado a 3 productos: 1) Un Termociclador; 2) 200mil pruebas de antígeno, y; 3)100mil kit de muestreo COVID-19; absorbiendo la totalidad del presupuesto. Actualmente, en espera de listado actualizado, con no objeción del BID, por SESAL, para su remisión a OPS y el procesamiento oficial del uso del Fondo y consignación de los recursos por parte del PNUD.

Se requiere, la firma de enmienda de extensión del Proyecto, para poder seguir adelante con las adquisiciones, de acuerdo con las normas y políticas internas, y lo establecido en Acuerdo firmado.

Lo anterior ha llevado a la reformulación del plan de trabajo y cronograma para la Actividad 1.2. El estado de avances sobre este plan, según nuevo listado de equipos, para esta actividad, se muestra a continuación (ver Anexo 3 Plan de Trabajo-Cronograma PNUD-OPS):

Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Predecessors
1.2	Equipo de Laboratorio y reactivos para pruebas diagnósticas	120 days	Tue 6/1/21	Tue 11/16/21	0%	
1.2	Equipo de Laboratorio-Termociclador	120 days	Tue 6/1/21	Tue 11/16/21	0%	
1.2.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Wed 5/26/21	Tue 6/1/21	0%	
1.2.2	Reuniones con técnicos de laboratorio SESAL	1 wk	Tue 6/1/21	Tue 6/8/21	0%	

1.2.3	Definición de la estrategia de adquisiciones - Elaboración y aprobación de documentos de licitación	1 wk	Tue 6/1/21	Tue 6/8/21	0%
1.2.4	Publicación y preparación de ofertas	1 wk	Tue 6/8/21	Tue 6/15/21	0%
Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1.2.5	Aclaraciones durante el proceso de licitación	2 wks	Tue 6/15/21	Tue 6/29/21	0%
1.2.6	Presentación de ofertas	2 wks	Tue 6/15/21	Tue 6/29/21	0%
1.2.7	Evaluación de ofertas y preparación de informe de evaluación	2 wks	Tue 6/29/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.8	Aprobación de OPS y SESAL - Recomendación de Adjudicación de Contratos	2 wks	Tue 6/29/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.9	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos	1 wk	Tue 7/6/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.10	Entrega de bienes e insumos	13 wks	Tue 7/13/21	Tue 10/12/21	0%
1.2.11	Finalización de contratos/Acta de Recepción Definitivas/Devolución de Garantías	2 wks	Mon 11/1/21	Mon 11/15/21	0%
<b>1.2</b>	<b>Insumos de Laboratorio-Pruebas de antígeno y Kits de muestreo COVID-19</b>	<b>87 days</b>	<b>Tue 6/1/21</b>	<b>Thu 9/30/21</b>	<b>0%</b>
1.2.1	Revisión de Listados y Especificaciones Técnicas	1 wk	Wed 5/26/21	Tue 6/1/21	0%
1.2.2	Reuniones con técnicos de laboratorio SESAL	1 wk	Tue 6/1/21	Tue 6/8/21	0%
1.2.3	Definición de la estrategia de adquisiciones - Elaboración y aprobación de documentos de licitación	1 wk	Tue 6/1/21	Tue 6/8/21	0%
1.2.4	Publicación y preparación de ofertas	1 wk	Tue 6/8/21	Tue 6/15/21	0%
1.2.5	Aclaraciones durante el proceso de licitación	2 wks	Tue 6/15/21	Tue 6/29/21	0%
1.2.6	Presentación de ofertas	2 wks	Tue 6/15/21	Tue 6/29/21	0%
1.2.7	Evaluación de ofertas y preparación de informe de evaluación	2 wks	Tue 6/29/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.8	Aprobación de OPS y SESAL - Recomendación de Adjudicación de Contratos	2 wks	Tue 6/29/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.9	Notificación de Adjudicación y Formalización de Contratos	1 wk	Tue 7/6/21	Tue 7/13/21	0%
1.2.10	Entrega de bienes e insumos	9.5 wks	Tue 7/13/21	Thu 9/16/21	0%
1.2.11	Finalización de contratos/Acta de Recepción Definitivas/Devolución de Garantías	2 wks	Thu 9/16/21	Thu 9/30/21	0%

### Actividad 1.3: Adquisición de Equipo Médico, No Médico y ambulancias, para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19.

Esta actividad ejecutada mediante Acuerdo de colaboración entre PNUD y UNOPS reporta avances de un 22% sobre la totalidad de los equipos a adquirir. Actualmente en revisión de bases de licitación para abrir convocatorias de los procesos restantes. Se requiere de la firma de enmienda de extensión del Proyecto, para poder seguir adelante con los pendientes, de acuerdo con las normas y políticas internas, y lo establecido en Acuerdo firmado. Ver anexo 1 (Informe inicial de avance-UNOPS).

El estado de avance en la adquisición y entrega a SESAL, según listados de equipos en plan de trabajo, para la Actividad 1.3, se muestra a continuación (ver Anexo 4 Plan de Trabajo-Cronograma UNOPS):

#### Procesos mediante LTA-listado priorizado SESAL

Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
<b>Cronograma Completo Proyecto 22737</b>	<b>172 days</b>	<b>Mon 1/18/21</b>	<b>Tue 9/14/21</b>	<b>41%</b>
<b>Equipo médico/hospitalario e insumos (COVID y Control de Infecciones) Priorizado por LTAS</b>	<b>240 days</b>	<b>Mon 1/18/21</b>	<b>Tue 9/14/21</b>	<b>41%</b>
REQUERIMIENTO	16 days	Mon 1/18/21	Mon 2/8/21	100%
ELABORACION DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	6 days	Tue 2/9/21	Tue 2/16/21	100%
PROCESO LICITATORIO	11 days	Wed 2/17/21	Wed 3/3/21	100%
PROCESO DE EVALUACION	7 days	Thu 3/4/21	Fri 3/12/21	100%
PROCESO DE APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN	15 days	Mon 3/15/21	Fri 4/2/21	100%
ELABORACIÓN DE CALL OF ORDERS Y OC	3 days	Mon 4/5/21	Wed 4/7/21	100%
NOTIFICACION DE ADJUDICACION E INICIO DE PLAZO DE ENTREGA	9 days	Thu 4/8/21	Tue 4/20/21	100%
FABRICACIÓN Y TRANSITO DEL EQUIPO MÉDICO	105 days	Wed 4/21/21	Tue 9/14/21	30%

#### Procesos mediante Solicitud de Propuesta (RFQ, por sus siglas en inglés)-Licitaciones

Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
<b>Cronograma Proyecto 22737</b>	<b>162 days</b>	<b>Thu 4/8/21</b>	<b>Fri 11/19/21</b>	<b>9%</b>
<b>Equipo médico Lote I</b>	<b>157 days</b>	<b>Thu 4/8/21</b>	<b>Fri 11/12/21</b>	<b>10%</b>
Requerimiento	5 days	Thu 4/8/21	Wed 4/14/21	100%
Elaboración Documentos de Licitación	13 days	Thu 4/15/21	Mon 5/3/21	100%
Proceso Licitatorio	15 days	Tue 5/4/21	Mon 5/24/21	0%
Proceso de Evaluación	17 days	Tue 5/25/21	Wed 6/16/21	0%
Proceso de Aprobación a Recomendación de Adjudicación	21 days	Thu 6/17/21	Thu 7/15/21	0%
Solicitud de No Objeción de Asociado a Recomendación de adjudicación	8 days	Fri 7/16/21	Tue 7/27/21	0%
Notificación de Adjudicación e Inicio de Plazo de Entregas	3 days	Wed 7/28/21	Fri 7/30/21	0%
Fabricación y Tránsito de Equipos	75 days	Mon 8/2/21	Fri 11/12/21	0%
<b>Equipo médico/ Lote II</b>	<b>157 days</b>	<b>Thu 4/8/21</b>	<b>Fri 11/12/21</b>	<b>7%</b>
Requerimiento	5 days	Thu 4/8/21	Wed 4/14/21	100%
Elaboración Documentos de Licitación	13 days	Thu 4/15/21	Mon 5/3/21	60%
Proceso Licitatorio	15 days	Tue 5/4/21	Mon 5/24/21	0%

Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
Proceso de Evaluaci3n	17 days	Tue 5/25/21	Wed 6/16/21	0%
Proceso de Aprobaci3n a Recomendaci3n de Adjudicaci3n	21 days	Thu 6/17/21	Thu 7/15/21	0%
Solicitud de No Objeci3n de Asociado a Recomendaci3n de adjudicaci3n	8 days	Fri 7/16/21	Tue 7/27/21	0%
Notificaci3n de Adjudicaci3n e Inicio de Plazo de Entregas	3 days	Wed 7/28/21	Fri 7/30/21	0%
Fabricaci3n y Transito de Equipos	75 days	Mon 8/2/21	Fri 11/12/21	0%
Equipo industrial hospitalario y equipo de RX fijo	162 days	Thu 4/8/21	Fri 11/19/21	1%
Requerimiento	10 days	Thu 4/8/21	Wed 4/21/21	20%
Elaboraci3n Documentos de Licitaci3n	13 days	Thu 4/22/21	Mon 5/10/21	0%
Proceso Licitatorio	15 days	Tue 5/11/21	Mon 5/31/21	0%
Proceso de Evaluaci3n	17 days	Tue 6/1/21	Wed 6/23/21	0%
Proceso de Aprobaci3n a Recomendaci3n de Adjudicaci3n	21 days	Thu 6/24/21	Thu 7/22/21	0%
Solicitud de No Objeci3n de Asociado a Recomendaci3n de adjudicaci3n	8 days	Fri 7/23/21	Tue 8/3/21	0%
Notificaci3n de Adjudicaci3n e Inicio de Plazo de Entregas	3 days	Wed 8/4/21	Fri 8/6/21	0%
Fabricaci3n y Transito de Equipos	75 days	Mon 8/9/21	Fri 11/19/21	0%
Ambulancias	150 days	Thu 4/15/21	Wed 11/10/21	18%
Requerimiento	5 days	Thu 4/15/21	Wed 4/21/21	100%
Elaboraci3n Documentos de Licitaci3n	13 days	Thu 4/22/21	Mon 5/10/21	100%
Proceso Licitatorio	8 days	Tue 5/11/21	Thu 5/20/21	65%
Proceso de Evaluaci3n	17 days	Fri 5/21/21	Mon 6/14/21	16%
Proceso de Aprobaci3n a Recomendaci3n de Adjudicaci3n	21 days	Tue 6/15/21	Tue 7/13/21	0%
Solicitud de No Objeci3n de Asociado a Recomendaci3n de adjudicaci3n	8 days	Wed 7/14/21	Fri 7/23/21	0%
Notificaci3n de Adjudicaci3n e Inicio de Plazo de Entregas	3 days	Mon 7/26/21	Wed 7/28/21	0%
Fabricaci3n y Transito de Equipos	75 days	Thu 7/29/21	Wed 11/10/21	0%

## V. Project Risks and Issues

Riesgos operacionales:

- Escasez de insumos en el mercado debido a la alta demanda global en respuesta a la pandemia.
- Demoras en el procesamiento de nuevos pedidos de insumos con proveedores en LTAs dada la alta demanda de los proveedores.
- Demoras en el lanzamiento de nuevos procesos competitivos/licitaciones y la capacidad de respuesta de los oferentes
- Detalles de especificaciones técnicas no precisos que dificultan la búsqueda de opciones en el mercado.
- Condiciones de los proveedores en la disposición de insumos de acuerdo con sus políticas de movimiento de stocks
- Falta de fluidez y eficacia en el intercambio de comunicaciones con contenido técnico, con las contrapartes

- Condicionante de requerimiento de QAs disminuye probabilidades de éxito en la búsqueda de proveedores en el mercado local

Riesgos financieros:

- Retrasos en la ejecución de las adquisiciones debido al incumplimiento de los términos del acuerdo para la transferencia de recursos por parte del gobierno.
- Incremento en los precios de mercado debido a la escasez de algunos equipos
- Inviabilidad de cumplir con los plazos esperados para las adquisiciones, impactando en la disponibilidad de los equipos e insumos en la red de hospitales, por la falta de recursos suficientes y en tiempo

Riesgos estratégicos:

- No extensión del periodo de duración del proyecto a diciembre de 2021, de acuerdo con nuevo cronograma de trabajo para el cumplimiento de todas las actividades del proyecto.
- Criticismo público por falta de abastecimiento de insumos y equipos médicos en respuesta a la pandemia por parte de salud pública.

## a. Updated project risks and actions

### Riesgos operacionales:

- Detalles de especificaciones técnicas no precisos que dificultan la búsqueda de opciones en el mercado.

*Acciones tomadas:* solicitado a la SESAL, mediante reuniones de seguimiento y comunicaciones escritas, precisar aspectos de algunos ítems que no han podido ser identificadas en el mercado; presentándoles opciones disponibles, con su análisis técnico, para la toma de decisiones. Algunas de las especificaciones requeridas por SESAL no estaban en la lista de LTAs disponibles, por lo que PNUD ofreció alternativas de las especificaciones, que fueron remitidas a SESAL y este a su vez al BID para No Objeción correspondiente.

- Condiciones de los proveedores en la disposición de insumos de acuerdo con sus políticas de movimiento de stocks.

*Acciones tomadas:* informado oportunamente a la SESAL, respecto de las condiciones presentadas por los proveedores para suministrar algunos ítems de acuerdo con su stock; condicionante de disposición de pedidos en tallas a variedad y no a solicitud específica de tallas. Se ha llegado a consenso y toma de decisiones con la SESAL.

- Fluidez y eficacia en el intercambio de comunicaciones con contenido técnico-médico.



*Acciones tomadas:* acompañamiento del equipo de especialistas técnicos del PSU del PNUD Copenhague, al equipo de Adquisiciones del PNUD en Honduras, para el intercambio de información y/o aclaraciones, durante reuniones de seguimiento con el equipo técnico de las contrapartes.

- Condicionante de requerimiento de QAs disminuye probabilidades de éxito en la búsqueda de proveedores en el mercado local.

*Acciones tomadas:* llevados a cabo procesos locales sin éxito, para otros proyectos, por no cumplimiento de QAs. Informado a la SESAL respecto de estas limitaciones locales e incluso internacionales manifestadas por el PSU; búsqueda exhaustiva en el mercado internacional, logrando hasta la fecha, obtener ítems de cumplimiento, a pesar del tiempo adicional requerido en la búsqueda.

### **Riesgos financieros:**

- Retrasos en la ejecución de las adquisiciones debido al incumplimiento de los términos del acuerdo para la transferencia de recursos por parte del gobierno.

*Acciones tomadas:* realizada reunión técnica el día 15 de enero de 2021, con la participación de la SESAL, PNUD, OPS, UNOPS y la Oficina de la Coordinación Residente (OCR) de Naciones Unidas; se expusieron los desafíos, la necesidad de acciones para la transferencia de los recursos restantes, la priorización de las adquisiciones sobre los recursos disponibles y la necesidad de extensión del proyecto para mantener poder cumplir con el plan acordado.

*Acciones tomadas:* el 17 de enero, SESAL compartió lista de equipos (ver anexo 3) priorizada para accionar dentro del periodo actual de duración del Proyecto, para la Actividad 1.3-UNOPS. SESAL consignó los valores restantes para completar el 80% (17 de feb y 19 de mar) del primer desembolso, según Acuerdo.

- Inviabilidad de cumplir con los plazos esperados para las adquisiciones, impactando en la disponibilidad de los equipos e insumos en la red de hospitales, por la falta de recursos suficientes y en tiempo.

*Acciones tomadas:* actualizados los cronogramas de trabajo de cada una de las agencias participantes (ver anexo 4); transferidos los recursos disponibles a UNOPS y encaminadas acciones de adquisiciones priorizadas bajo LTAs de esta agencia; aprobada la modalidad de ejecución de la Actividad 1.2-OPS, mediante el uso del Fondo Estratégico de OPS.

### **b. Updated project issues and actions**

- Batas: El precio ofertado por los proveedores excede por alrededor de 75% el presupuesto estimado para esta compra;

*Acciones tomadas:* encaminada una nueva búsqueda de mercado para lograr obtener un mejor precio que además cumpla con el requerimiento de QA, caso contrario, plantear

escenarios para baja de cantidades o absorber a través de los potenciales ahorros. La opción de compra en el mercado local ha sido desestimada dada la condicionante del QA, con la que los proveedores locales no cuentan, lo que ha sido validado de acuerdo con otros procesos encaminados por el PNUD localmente, y se evidencia dificultades incluso en el mercado global.

- Protector facial: búsqueda de la característica “banda ajustable” de acuerdo con requerimientos, ha demorado el proceso.

*Acciones tomadas:* enviada una nueva propuesta a SESAL, para confirmación y su aceptación de cumplimiento con los requerimientos. Se ha obtenido la validación por SESAL.

## **VI. Lessons Learned**

La utilización estratégica de los acuerdos globales del PNUD con los principales proveedores del mercado, a través de los Acuerdos de Larga Duración (LTAs, por sus siglas en inglés) suscritos con la Unidad de Servicios de Adquisiciones (PSU, por sus siglas en inglés) del PNUD en Copenhague, ha obtenido las siguientes ventajas:

- Adquisiciones más expeditas,
- ofertas técnicamente calificadas,
- cumplimiento de QAs
- mejor valor por el dinero
- El presupuesto proyectado para estas adquisiciones visualiza potenciales ahorros en algunos ítems.

Haber enfatizado en cada reunión de seguimiento con la SESAL, la necesidad de la totalidad de los recursos financieros según pactado en Acuerdo, para poder dar cumplimiento con los tiempos convenidos, de todo el plan de trabajo que involucra a UNOPS y OPS, y que se supedita también a las políticas de cada una de esas agencias.

## **VII. Conclusions and Way Forward**

1. Pese a la falta del desembolso del 80% de los recursos convenidos, luego de la entrega y aceptación del Plan de Trabajo a finales de octubre de 2020, según Acuerdo firmado, el PNUD logró desde entonces, encaminar procesos de adquisiciones que permitieron alcanzar a la fecha, el 90% de compras adjudicadas para la Actividad 1.1; UNOPS logró encaminar procesos de compras priorizadas para un 22% del total de las compras previstas en Plan, para la Actividad 1.3.
2. Una ejecución presupuestaria total del 84% sobre los desembolsos recibidos (incluye gastos + compromisos + anticipos a agencias participantes).
3. La utilización estratégica de los LTAs globales del PNUD ha permitido adquisiciones más con un mejor valor por el dinero, y se estima un ahorro potencial aproximado de entre el 20-25%.
4. El 10% de las compras restantes están siendo evaluadas de acuerdo a las opciones disponibles, para un planteamiento a la SESAL y la toma de decisiones.
5. Se ha transferido a UNOPS, el 80% de los recursos correspondientes al presupuesto de compras mediante esta agencia, para la Actividad 1.3.

6. Se ha obtenido por parte de la SESAL, una lista priorizada de las adquisiciones en función de los recursos disponibles.
7. UNOPS ha procedido con acciones para diligenciar compras priorizadas, a través de sus LTAs globales, y ha encaminado las bases de licitación para la apertura de procesos para el resto de las compras.
8. OPS ha presentado nueva propuesta para llevar a cabo las adquisiciones que se harán a través de esta agencia, mediante el Acuerdo del Fondo Estratégico que esta agencia tiene vigente con la SESAL, donde se cuenta igualmente con proveedores precalificados para ítems específicos.
9. OPS y SESAL, revisaron conjuntamente el listado de equipos e insumos a adquirir y se han producido ajustes que reducen el listado a 3 productos absorbiendo la totalidad del presupuesto.
10. Se ha obtenido, al 29 de abril, el listado actualizado de productos a adquirir por OPS, con No objeción del BID, por SESAL. Actualmente en procesamiento oficial del uso del Fondo Estratégico por OPS, y la consignación de los recursos por parte del PNUD.
11. Se han actualizado los cronogramas de trabajo de cada una de las agencias participantes del acuerdo PNUD-SESAL.
12. El PNUD ha solicitado mediante comunicación formal escrita, a la Ministra de la SESAL, la extensión del proyecto para dar cumplimiento al plan de trabajo del Acuerdo, de conformidad con los cronogramas actualizados.
13. SESAL ha encaminado las acciones para la extensión del proyecto ante SEFIN y el BID.
14. SESAL ha completado el 80% del primer desembolso, según Acuerdo, entre el 25 de noviembre de 2020 y el 19 de marzo de 2021.
15. Se llevó a cabo Junta de Proyecto-Comité Directivo el 29 de abril, para la formalización de los ajustes al proyecto.

## VIII. Financial Status<sup>1</sup>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Informe Financiero Provisional a Honduras  
Al 7 mayo 2021



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Referencia de Contribución no:  
País: UNDP Honduras  
Proyecto: 00128893 - Apoyo al Programa RISP-HO COVID-19  
Output: 00122737 - Fortalecimiento Red de Salud  
Estado del Output: On Going  
Fuente de financiamiento: Programme cost sharing - IADB1

(expresado en Dólares Americanos)

	Años anteriores (1)	2021 (2)	Acumulado al 2021 (3)
<b>Ingresos</b>			
Ingresos de Contribuciones Anuales*	7.726.236,10	5.653.845,60	13.380.081,70
Otros Ingresos <sup>b</sup>	-	-	-
Transferencias desde/hacia otros fondos	-	-	-
Reembolso a donantes	(14.528,90)	-	(14.528,90)
<b>Total - Ingresos</b>	<b>7.711.707,20</b>	<b>5.653.845,60</b>	<b>13.365.552,80</b>
<b>Gastos</b>			
Personal y costos relacionados	-	-	-
Suministros, mercancías, materiales	98.736,00	252.300,00	351.036,00
Equipamiento, vehículos y mobiliarios incluyendo depreciación	-	-	-
Servicios contractuales	-	27.223,00	27.223,00
Viajes	-	-	-
Transferencias y subvenciones a contrapartes	-	-	-
Gastos operativos generales y otros costos directos	17.949,00	4.223,47	22.172,47
Subtotal	116.685,00	283.746,47	400.431,47
Costos de apoyo al programa <sup>f</sup>	5.834,25	14.187,32	20.021,57
<b>Total de Gastos</b>	<b>122.519,25</b>	<b>297.933,79</b>	<b>420.453,04</b>
<b>Saldo<sup>g</sup></b>	<b>7.589.187,95</b>	<b>12.945.099,76</b>	<b>12.945.099,76</b>
<b>Gastos Futuros<sup>h</sup></b>			
Valor neto de bienes del activo fijo y bienes de inventario	-	-	-
Compromisos	-	-	-
Subtotal	-	-	-
<b>Cuentas por Cobrar Vencidas, menos los Recibos Anticipados<sup>e</sup></b>			
Menos: Contribuciones por cobrar de donantes	-	-	-
<b>Recursos Disponibles<sup>f</sup></b>	<b>7.589.187,95</b>	<b>12.945.099,76</b>	<b>12.945.099,76</b>
<b>Ingresos Totales de Contribuciones<sup>g</sup></b>	<b>7.726.236,10</b>	<b>5.653.845,60</b>	<b>13.380.081,70</b>
<b>Total Ingresos Recibidos de Contribuciones<sup>h</sup></b>	<b>7.726.236,10</b>	<b>5.653.845,60</b>	<b>13.380.081,70</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar<sup>i</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Diferidos y Recibos Avanzados<sup>j</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Reporte no refleja partida de anticipos a las agencias, dado que el reporte refiere a gastos. Se presenta a continuación un Estado de Cuenta de la cuenta de anticipos:

Transacti	Transacti	Account	Date Post	GL Busine	Account	Account C	Operating	Fund	Departme	Impleme	Donor Ag	PC Busine	Project Id	Activity Id	Vendo	Vendor Name	Descripti	Descripti	Journal R	Journal ID	Local Curr Amc	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Voucher	HND10-0018	26-Feb-21	3-Mar-21	UNDP1	16010 DUE FROM U	HND	30086	51001	2009	128	HND10	122737	ACT. 3	21473	UN OFFICE PROJECT SERVICES UNOPS	EXPENSE DIS 1er desembolso UNOPS	AP08877418			8,212,225.00	USD	8,212,225.00	2021	
Voucher	HND10-0018	07-APR-2021	09-APR-2021	UNDP1	16010 DUE FROM U	HND	30086	51001	2009	128	HND10	122737	ACT. 3	21473	UN OFFICE PROJECT SERVICES UNOPS	2DO DESEMBO 2do desembolso UNOPS	AP08922682			2,452,645.18	USD	2,452,645.18	2021	
																					10,664,870.18		10,664,870.18	

<sup>1</sup> Disclaimer: Data contained in this financial report section is an extract of UNDP financial records. All financial provided above is provisional. Disclaimer: UNDP adopted IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) on 1 January 2012, cumulative totals that include data prior to that date are presented for illustration only.

## IX. Annexes

### Anexo 1. Ver archive PDF-INFORME INICIAL-UNOPS

### Anexo 2. Listado de equipos priorizados por SESAL-Actividad 1.3 UNOPS

SECRETARÍA SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Listado de Equipo Médico PROYECTO RISP-HO										
Resumen de equipo, insumos y mobiliario, Proyecto RISP-HO				HOSPITALES Y UNIDADES AMBULATORIAS						
Prioridad-Lotes	Item	Cantidad Total (20 Hospital es)	Cantidad Total (20 UA)	Cantidad Total	Precio unitario (estimado) Lempiras	Precio unitario (con ajuste) Lempiras	Total (con ajuste) Lempiras	Total (USD) Tasa: 25 L/USD*	Total acumulado (USD)	
1	Monitor Signos Vitales Básico/intermedio	218	0	218	90,000.00	112,500.00	24,525,000.00	981,000.00	981,000.00	
2	Monitor Signos Vitales Avanzado	35	0	35	150,000.00	187,500.00	6,562,500.00	262,500.00	1,243,500.00	
3	Camas de Cuidados Intensivos	71	0	71	75,000.00	93,750.00	6,656,250.00	266,250.00	1,509,750.00	
4	Cama de hospital, eléctrica, de múltiples posiciones (entrega inmediata)	60	0	60	40,000.00	60,000.00	3,600,000.00	144,000.00	1,653,750.00	
5	Rayos X, móvil	20	0	20	1,800,000.00	2,070,000.00	41,400,000.00	1,656,000.00	3,309,750.00	
6	Rayos X, estacionario, digital	2		10	3,750,000.00	4,687,500.00	46,875,000.00	1,875,000.00	5,184,750.00	
7	Set Flujometro y regulador de presión, oxígeno	458	200	658	6,000.00	7,800.00	5,132,400.00	205,296.00	5,390,046.00	
8	Set de Mascarilla de oxígeno con bolsa reservorio, no reinhalatoria, adulto	3664	1600	5264	1,500.00	1,950.00	10,264,800.00	410,592.00	5,800,638.00	
9	Set de Cánula nasal de alto flujo, adulto	3664	0	3664	1,500.00	1,950.00	7,144,800.00	285,792.00	6,086,430.00	
10	Cánulas nasales, bajo flujo	3664	1600	5264	100.00	130.00	684,320.00	27,372.80	6,113,802.80	
11	Frasco humidificador, desechable	3664	1600	5264	150.00	195.00	1,026,480.00	41,059.20	6,154,862.00	
12	Sistema de video laringoscopio, de uso único, con monitor de integrado	20	0	20	400,000.00	500,000.00	10,000,000.00	400,000.00	6,554,862.00	
13	Bomba de infusión, volumétrica, peristáltica	522	0	522	50,000.00	62,500.00	32,625,000.00	1,305,000.00	7,859,862.00	
14	Aspirador de secreciones	83	0	83	40,000.00	50,000.00	4,150,000.00	166,000.00	8,025,862.00	
15	Desfibrilador	60	0	60	150,000.00	187,500.00	11,250,000.00	450,000.00	8,475,862.00	
16	Electrocardiógrafo	48	0	48	80,000.00	100,000.00	4,800,000.00	192,000.00	8,667,862.00	
17	Carro rojo	60	0	60	50,000.00	62,500.00	3,750,000.00	150,000.00	8,817,862.00	
18	Camilla de traslado	52	20	72	50,000.00	62,500.00	4,500,000.00	180,000.00	8,997,862.00	
19	Ultrasonógrafo, movil	30	0	30	500,000.00	625,000.00	18,750,000.00	750,000.00	9,747,862.00	
20	Silla de rueda	100	100	200	3,500.00	4,375.00	875,000.00	35,000.00	9,782,862.00	
21	Cámara de aislamiento biológico, presión negativa, para camilla de transporte	90	0	90	25,000.00	31,250.00	2,812,500.00	112,500.00	9,895,362.00	
22	Ambulancia	18	0	18	1,800,000.00	1,800,000.00	32,400,000.00	1,296,000.00	11,191,362.00	
23	Plantas generadoras de electricidad (Para emergencia y quirófano)	0		5	1,819,125.00	1,873,698.75	9,368,493.75	374,739.75	11,566,101.75	
24	Sistema de recirculación para presión negativa, incluyendo instalación	10	0	10	125,000.00	156,250.00	1,562,500.00	62,500.00	11,628,601.75	
25	Lavadoras industriales	0		3	302,500.00	311,575.00	934,725.00	37,389.00	11,665,990.75	
26	Autoclave, vapor, hospitalario (600-700L) 8STU mínimo	0		2	3,520,000.00	3,625,600.00	7,251,200.00	290,048.00	11,956,038.75	
27	Chalecos protección de radiación	0		18	4,400.00	4,532.00	81,576.00	3,263.04	11,959,301.79	
28	Dosímetros	0		18	6,875.00	7,081.25	127,462.50	5,098.50	11,964,400.29	
<b>Total</b>								<b>11,964,400.29</b>		
								12,094,943.00		
								Diferencia:	130,542.71	
*Estos son precios CIF, es decir incluye costos del producto, seguro y flete, además de costos de transporte al destino final de instalación, costos de instalación y capacitación para los productos que aplique y el desaduanaje. No incluye costos de pre instalación.										
					Ambulancia	20	72000	1,440,000.00		
					Lavadoras	6	87,241.00	523,446.00		
					Autoclaves	5	145,024.00	725,120.00		
								2,688,566.00		
							Restante	- 2,688,566.00		

**Anexo 3. Ver archivo Microsoft Project – Plan de Trabajo Cronograma EPP y equipo de laboratorio PNUD-OPS.**

**Anexo 3. Ver archivo Microsoft Project – Plan de Trabajo Cronograma Equipo Médico UNOPS.**