



## ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

### Туркменистан

**Название проекта:** Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике

**Номер проекта:**

**Исполняющий партнер:** Государственный комитет Туркменистана по статистике

**Дата начала:** 1 января 2021 года

**Дата завершения:** 31 декабря 2023 года

**Дата заседания комитета по оценке проектов:**

#### Краткое описание проекта

Целью настоящего проекта между ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике является укрепление институционального, статистического и информационного потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат).

В этой связи были определены следующие компоненты проекта: 1) укрепление информационно – технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат), направленное на повышение качества статистических данных, 2) продолжение работы по осуществлению концептуального перехода к СНС 2008 года и расширения сферы охвата, степени детализации и качества национальных счетов и дополняющих их данных экономической статистики; 3) повышение потенциала Туркменстата по статистической отчетности для измерения прогресса ЦУР.

<b>Содействует достижению результата 2 РПСУР ООН -ТКМ 2021 – 2025 гг.:</b> К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий <b>Результат 2.1 ДСП</b> Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп <b>Гендерный маркер:</b> GEN 1	<b>Общая сумма требуемых средств 2021-2023 гг.:</b>	<b>473 538.75 долл. США</b>
	<b>Правительство Туркменистана:</b>	<b>413 538.75 долл. США, из них</b>
	<b>2021 г.</b>	193 831.60 долл. США
	<b>2022 г.</b>	143 056.39 долл. США
	<b>2023 г.</b>	76 650.76 долл. США
	<b>ПРООН:</b>	60 000 долл. США

Согласовано (подписи):

<b>Государственный комитет Туркменистана по статистике</b>	<b>Программа Развития ООН</b>
Силап Велбегов Председатель	Натиа Нацвлишвили и.о Постоянного Представителя
Дата:	Дата:



---

## I. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Туркменистан стал одной из первых стран, принявших на себя обязательство реализовать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее обещание преобразовать жизнь и защитить планету, включая 17 ЦУР. В сентябре 2016 года Туркменистан национализировал 17 ЦУР и 148 задач, которые сбалансированно охватывают три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический. Долгосрочное видение развития страны изложено в Национальной программе социально – экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы (НПСЭР)<sup>1</sup> и в целом соответствует Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. НПСЭР, принятая в 2010 году, предусматривает ускоренное развитие страны за счет сочетания более сильных институтов и политик, более лучшего взаимодействия между государственным сектором и механизмами частного рынка, более широкого использования современных технологий и более глубокой интеграции в мировую экономику. НПСЭР включает четыре руководящих принципа, а именно: i) высокие темпы роста; ii) макроэкономическую стабильность; iii) развитие частного сектора; и iv) повышение уровня и качества жизни населения.

Президентская программа по социально-экономическому развитию Туркменистана на 2019-2025 годы (ППСЭР) является ключевой среднесрочной стратегией национального развития. Принятая в феврале 2019 года и разработанная при поддержке ООН, данная программа представляет собой первые усилия Правительства привести национальные приоритеты развития в соответствие с ЦУР и интегрировать экологические аспекты в планирование социально-экономического развития.

В ППСЭР сохранены стратегические приоритеты, обозначенные в национальной стратегии до 2030 года с акцентом на продолжение рыночных реформ, основанных на знаниях и инновациях; освоение и распространение новых технологий в экономической, социальной и экологической сферах; диверсификацию отраслей экономики и собственности; и улучшение уровня жизни и повышение интеллектуального капитала страны до мировых стандартов.<sup>2</sup>

Повышение эффективности работы всех отраслей экономики и общественной сферы страны за счет использования информационных технологий более подробно отражено в Концепции развития цифровой экономики на 2019-2025гг. Согласно данной Концепции, планируется комплексное внедрение систем цифровой связи, развитие услуги «единого окна», внедрение цифровой отчетности и др.

В Программе развития внешнеэкономической деятельности на 2020-2025 годы, одним из приоритетных направлений в развитии внешнеэкономической деятельности Туркменистана является совершенствование национальной статистической отчетности, внедрение стандартов Системы национальных счетов образца 2008 года, разработка видов отчетности, методических указаний и пояснений по показателям Целей устойчивого развития, а также продолжение сотрудничества с международными организациями.

С целью реализации ППСЭР был разработан План действий, согласно которому Государственный комитет Туркменистана по статистике для успешного осуществления основных среднесрочных целей в области статистики, продолжит свои усилия по следующим направлениям:

---

<sup>1</sup>Основано на обзоре Национальной программы Туркменистана социально-экономического развития на 2011-2030гг., проведенном ЮНИСЕФ 2012 и Всемирным банком в Страновой стратегии сотрудничества, FY16-17

<sup>2</sup>Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы.

- совершенствование национальной статистической системы мониторинга и отчетности по ЦУР путем совершенствования методологии в соответствии с международными стандартами и участия в международных статистических базах данных;
- укрепление национальных счетов и их приведение в соответствии с международными стандартами для расчета макроэкономических показателей,
- разработка статистического бизнес регистра.

В октябре 2019 года между ООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике (Туркменстатом) был подписан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в повышении национального статистического потенциала для улучшения данных и статистики в области Целей устойчивого развития. В данном Меморандуме были определены основные области сотрудничества, одним из которых является сотрудничество в планировании и исполнении повышения статистического потенциала необходимого для достижения целей и задач Повестки дня 2030, включая сбор данных по ЦУР, распространение данных, цифровизация хранения данных и создание национальной базы данных; поддержка продвижения разработки политик, основанных на данных и цифровых решений для сбора и распространения данных, включая онлайн сообщества, национальные и глобальные базы данных, укрепление качества данных и анализа и др.

С целью реализации вышеуказанных национальных программ развития и концепции, а также основываясь на Меморандум о взаимопонимании между ООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике, Программа развития ООН, будучи, лидирующим агентством ООН, представляющим решения по различным направлениям в области устойчивого развития, на основе применения новаторских решений, в целях достижения глобальной Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, продолжит оказывать техническое содействие в рамках настоящего проекта по «Укреплению институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике» .

---

## II. СТРАТЕГИЯ

Настоящий проект является стратегически важным как для Программы развития ООН, так и для Правительства Туркменистана, так как закрепляет уже сложившиеся конструктивные отношения в сфере осуществления Глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года (Повестки 2030), соответствующих Целей устойчивого развития, а также приоритетных направлений по реализации ППСЭР и Концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 гг. Проект будет направлен на укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Туркменстата посредством осуществления трех основных компонентов:

### **1) Укрепление информационно - технического потенциала Туркменстата, направленное на повышение качества статистических данных**

С целью совершенствования своей институциональной структуры, в 2014 году Туркменстатом была проведена самооценка с использованием модифицированной версии международной методологии Адаптированной Глобальной Оценки, поддержанной Евростатом, ЕЭК и EFTA, которая была успешно применена в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Согласно данной самооценки существующая система государственной статистики отражает процессы производства статистики на основе общего сбора данных (государственной статистической отчетности) на региональном и этрапском уровне с окончательным агрегированием, проверкой правильности и распространением статистической информации на национальном уровне. Такая организация производства

статистики накладывает большую нагрузку на респондентов и требует, чтобы основная часть человеческих и финансовых ресурсов системы использовалась на этапе сбора данных (на местном уровне). В настоящее время специалисты-разработчики программного обеспечения Туркменстата применяют различные технологии прикладного программного продукта, такие как Delphi, CSPRO, SPSS и т. д.

Согласно рекомендациям самооценки, необходима модернизация ИТ-инфраструктуры, и разработка новых методов сбора данных, создание системы электронного сбора данных, реализация статистической отчетности (Off-line и On-line), что позволит оптимизировать использование ресурсов для повышения качества статистики.

Для реализации Концепции развития цифровой экономики, в перспективе планируется внедрение аналитических программных средств обработки статистических данных (Business Intelligence). Эта технология представляет собой законченную интегрированную систему бизнес-анализа. Его можно использовать как единую систему для подготовки форм и анализа данных, создания графиков и диаграмм, а также использования технологий с географической информационной системой (ГИС-технологий). Преимущество данного программного продукта заключается в том, что с помощью OLAP<sup>3</sup>-системы, которая осуществляет аналитическую обработку в реальном времени, экономист может самостоятельно формировать любые выходные таблицы без помощи специалиста по программированию.

В рамках данного компонента планируется продолжить работу по разработке и установке программного обеспечения по статистическому бизнес регистру, а также его запуску. Разработка данного программного обеспечения позволит упростить процесс регистрации юридических лиц, получить доступ и обработать данные в ускоренном режиме, приведет к упорядоченному учету юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Создание статистического бизнес регистра и установка/адаптирование разработанного программного обеспечения для отраслевых управлений позволит применить системный подход к внедрению цифровых решений для повышения результативности и эффективности процесса сбора, обработки и анализа данных. Процесс цифровизации процессов сбора и обработки данных будет учитывать требования по кибербезопасности и дальнейшей интеграции с другими базами данных Туркменстата и другими министерствами и ведомствами страны.

## **2) Продолжение работы по осуществлению концептуального перехода к СНС 2008 года и расширению сферы охвата, степени детализации и качества национальных счетов и дополняющих их данных экономической статистики.**

Необходимость повышения статистического и институционального потенциала в области применения СНС также стала ключевой рекомендацией самооценки, проведенной Туркменстатом в 2014 году. Мероприятия в рамках данного компонента будут направлены на усиление методологического, информационного и кадрового потенциала национальных счетов Туркменистана в соответствии с требованиями СНС 2008, в частности на практическую реализацию рекомендаций СНС 2008 касательно валового внутреннего продукта (ВВП) и его компонентов.

В рамках предыдущего проекта с ПРООН, экспертами была дана оценка текущего статуса системы классификации СНС Туркменистана и государственные статистические классификации были приведены в соответствие с СНС 2008 и конкретные рекомендации по их поэтапному внедрению предоставлены. В рамках проекта было представлено ряд технических экспертиз с целью улучшения существующих методов и внедрения изменений

---

<sup>3</sup> On-Line Analytical Platform

2008 года, которые повлияют на оценку ВВП и его основные компоненты. В частности, были представлены технические экспертизы по оценке ненаблюдаемой экономики, жилой ренты, услуг научно-исследовательской деятельности, страховых услуг, а также по созданию спутникового счета туризма и др. В рамках проекта было проведено выборочное обследование в сфере услуг в неформальном секторе. Помимо этого, были организованы практические тренинги/семинары и другие мероприятия по национальным счетам с целью повышения кадрового потенциала Туркменстата.

Несмотря на то, что уже многое сделано для осуществления концептуального перехода от СНС 1993 года к версии СНС 2008 года, все еще существует необходимость в продолжении работы по совершенствованию методологической основы и кадрового потенциала Туркменстата. В связи с чем, настоящий проект представит техническую экспертизу по текущему состоянию перехода к СНС 2008 года и уже на основании рекомендаций будет предоставлена дальнейшая экспертиза, в частности по оценке постоянных цен: разработка подходящих дефляторов; внедрение метода двойной дефляции, счета использования скорректированного располагаемого дохода (годовые и квартальные, консолидированные и секторальные счета), счѐт переоценки; расчет экономических и экологических счетов; разработка спутниковых счетов и др.

В рамках проекта будут представлены соответствующие консультации по применению методологий. Помимо этого, проект также будет поддерживать участие сотрудников Туркменистана в различных тренингах, относительно СНС 2008 и других статистических вопросов, включая отдельные компоненты, проводимых Статистическим отделом ООН, Европейской экономической комиссией ООН, Евростатом, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими. Особое внимание будет уделено обучению сотрудников Туркменстата в веляяхах.

### **3) Повышение потенциала Туркменстат по статистической отчетности для измерения прогресса ЦУР.**

Согласно Постановлению Президента Туркменистана по утверждению институциональной структуры системы мониторинга ЦУР в Туркменистане от 17 ноября 2017 года, Государственный комитет Туркменистана по статистике несет ответственность за 1) разработку методологии, сбор и обработку данных государственной статистики, 2) создание и ведение базы данных ЦУР, 3) координацию сбора административных данных и ведомственной статистики, включая поддержку в разработке соответствующих методологий.

Необходимо отметить, что в Добровольном национальном обзоре Туркменистана<sup>4</sup> определены дальнейшие шаги по осуществлению ЦУР. Одним из таких шагов является продолжение работы по формированию национальной системы индикаторов ЦУР (за Туркменстатом закреплено около 80 индикаторов), сбору всесторонних, достоверных и дезагрегированных данных, а также по созданию базы данных ЦУР. Это, в свою очередь, обеспечит завершение процесса установления исходных показателей для реализации и мониторинга соответствующих стратегий страны, а также отслеживания прогресса в достижении ЦУР. Для эффективного мониторинга прогресса в области осуществления ЦУР необходимы высококачественные, актуальные и достоверные данные. Чтобы понять нынешнее состояние доступности данных в Туркменистане была проведена оценка пробелов данных по ЦУР на основе вопросников Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Анализ показал, что из числа принятых

---

4

Туркменистаном показателей ЦУР были доступны 88 (50,3%) показателей. В связи с этим правительство направит усилия на получение показателей уровней I и II. Проводится работа по составлению перечня национальных показателей, на основе которых будет формироваться национальная система индикаторов и мониторинга ЦУР.

Принимая во внимание вышесказанное, в рамках данного компонента проекта предполагается дальнейшая поддержка по ведению базы данных по ЦУР и координации сбора административных данных и ведомственной статистики посредством повышения потенциала соответствующих специалистов министерств и ведомств.

Данный проект внесет свой вклад в реализацию Президентской программы социально-экономического развития на 2019-2025 гг., Концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 гг., Программы развития внешнеэкономической деятельности на 2020-2025 гг., что в целом, окажет содействие внедрению передовых методов государственного управления, совершенствованию институционального и статистического потенциала Туркменстата, а также дальнейшему прогрессу страны по достижению Целей устойчивого развития.

Настоящий проект соответствует целям и задачам, обозначенной Рамочной Программой сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы (РПСУР ООН -ТКМ) и Документом по страновой программе сотрудничества между Туркменистана и Программой развития ООН на 2021-2025 годы (ДСП), направленных на повышение качества статистических данных посредством содействию цифровизации и внедрению инновационных технологий. В частности, проект способствует достижению Результата 2: К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий. Проект будет способствовать достижению Глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), национализированных Туркменистаном в сентябре 2016 года. В частности, ЦУР 8 (экономика) и ЦУР 17 (партнерство).

---

### III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ожидается, что в рамках проекта будут достигнуты следующие результаты, которые способствуют укреплению институционального, статистического и информационно-технического потенциала статистики.

*Результат 1: Информационно - технический потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат), направленный на повышение качества статистических данных, укреплен.* Мероприятия по достижению данного результата будут базироваться на результатах и рекомендациях проведенной Туркменстатом самооценки. В рамках данного компонента планируется продолжить работу по разработке и установке программного обеспечения по статистическому бизнес регистру, а также его запуску. Разработка данного программного обеспечения позволит упростить процесс регистрации юридических лиц, получить доступ и обработать данные в ускоренном режиме, приведет к упорядоченному учету юридических лиц в будущем.

Достижение данного Результата будет измеряться следующими индикаторами:

1.1. Программное обеспечение по статистическому бизнес регистру доработано и запущено;

1.2. Доля специалистов Туркменстата, которые могут пользоваться программным обеспечением по статистическому бизнес регистру, позволяющих автоматизировать обработку данных.

А также выполнение следующих мероприятий:

1.1. Доработка, установка и запуск программного обеспечения по статистическому бизнес регистру.

1.2. Обучение специалистов Туркменстата по применению программного обеспечения по статистическому бизнес регистру, позволяющих автоматизировать обработку данных.

*Результат 2: Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены.* Мероприятия по достижению данного результата будут базироваться на результатах обзора уже проделанной работы по внедрению СНС 2008 года. В рамках проекта будут проведены круглые столы с пользователями данных национальных счетов, включая Центральный банк, Министерство финансов и экономики и других правительственных учреждений, ответственных за мониторинг экономической и финансовой политики, а также планирование национального развития. Проект будет способствовать включению мероприятий по внедрению СНС 2008 в общую среднесрочную стратегию развития национальной статистической системы, предусмотренную Президентской программой социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 гг.

Мероприятия в рамках данного компонента будут направлены на практическую реализацию рекомендаций СНС 2008 касательно валового внутреннего продукта (ВВП) и его компонентов. Проект представит техническую экспертизу с целью улучшения существующих методов и внедрения изменений 2008 года, которые повлияют на оценку ВВП и его основные компоненты, включая следующее: 1) оценка постоянных цен: разработка подходящих дефляторов; внедрение метода двойной дефляции; 2) расчет регионального ВВП на уровне велаятов; 3) расчет экономических и экологических счетов, 4) составление сателлитных счетов и другие. В рамках проекта будут представлены соответствующие консультации по применению методологий, а также проведены выборочные обследования, например, в сфере услуг в туризме и других секторах. Помимо этого, проект будет поддерживать участие сотрудников Туркменистана в различных тренингах по СНС 2008, включая отдельные компоненты, проводимых Статистическим отделом ООН, Европейской экономической комиссией ООН, Евростатом, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими. Особое внимание будет уделено обучению сотрудников Туркменстата в велаятах.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

2.1. Доля показателей, по которым разработаны и апробированы методологии;

2.2. Количество обследований, адаптированных согласно рекомендациям СНС 2008;

2.3. Специалисты Туркменстата повысили свои знания и понимание по статистическим вопросам;

2.4. Совместный квартальный отчет по СНС 2008 года составлен к третьему кварталу 2023 года;

2.5. Региональный семинар по завершению СНС 2008 года проведен.

*Результат 3: Потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике для подготовки статистической отчетности для измерения прогресса ЦУР повышен посредством оказания содействия Туркменстату в усилении потенциала сотрудников по работе с базой данных ЦУР ( по обеспечению функционирования базы данных по ЦУР и регулированию сбора и обработки данных с отраслевых министерств и ведомств). А также обучение соответствующих специалистов по сбору соответствующих данных.*

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

3.1 База данных показателей ЦУР позволяет осуществлять сбор, обработку и анализ данных. Подразумевается база данных, которая будет установлена другим проектом по ЦУР.

3.2 Количество специалистов, владеющих статистическим инструментам обработки и анализа данных.

### ***Ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов***

В целях достижения вышеперечисленных результатов проект предусматривает привлечение высококвалифицированных международных экспертов. Консультанты должны обладать значительным опытом работы в области национальных счетов, повышения статистического потенциала, ИТ технологий, цифровизации и иметь хорошие знания о Глобальной Повестке в области устойчивого развития до 2030 года и Целях устойчивого развития, опыт работы в регионе СНГ и хорошие знания о соответствующей среде в Туркменистане, а также иметь отличное знание английского и русского языков (устный и письменный). В проект будут также вовлечены местные консультанты для оказания поддержки международным экспертам. Эти консультанты должны будут иметь опыт работы и хорошее понимание национальной статистической системы Туркменистана, включая нормативно-правовую и методологическую базу. Также будут организовываться учебные поездки с целью изучения международной практики в соответствующих областях.

### ***Партнерские отношения***

В ходе реализации проекта, ПРООН и Туркменстат будут тесно сотрудничать с представителями Центрального банка, Министерства финансов и экономики и другими министерствами и ведомствами. Также деятельность проекта будет координироваться с работой других международных организаций, в том числе Статистический отдел ООН (DESA), Европейская экономическая комиссия ООН, Евростат, Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Статистический комитет СНГ, осуществляющие деятельность в области совершенствования и повышения статистического потенциала по национальным счетам.

Национальным партнером в рамках проекта будет Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат).

### ***Риски и предположения***

#### **Ожидания:**

- Приверженность руководства Туркменстата и других вовлеченных министерств и отраслевых ведомств в реализацию Проекта.
- Своевременные закупки надлежащего оборудования, ИКТ инфраструктуры и программного обеспечения.



- Эффективная координация всех вовлеченных сторон при осуществлении Проекта.

### **Риски:**

Среди рисков, которые могут повлиять на достижение целей настоящего Проекта, наиболее существенными являются:

- Недостаточная приверженность руководства вовлеченных организаций, министерств и отраслевых ведомств в реализацию проекта.

- Неспособность национальных партнеров предпринять соответствующие действия по ключевым административным/операционным рекомендациям, вытекающим из Проекта, или использовать все имеющиеся административные ресурсы для обеспечения последовательного и эффективного использования передовых программ и технологий.

- Неспособность национальных партнеров предоставить необходимое число персонала для обучения с отрывом от службы. Частые кадровые изменения в вовлеченных в Проект организациях.

- Недостаточная координация между ПРООН и национальным партнером в целях своевременного осуществления ключевых мероприятий Проекта.

- Задержки закупок необходимого ИКТ оборудования, ПО и услуг или закупка ИКТ оборудования и ПО, несоответствующего минимальным техническим требованиям, представленным от национального партнера.

- Ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

### ***Управление знаниями***

Знания и опыт, приобретённые бенефициарами Проекта в результате реализации Проекта, будут трансформированы в планы действий по развитию потенциала персонала Туркменстата. В рамках Проекта будут подготовлены и проведены учебные семинары, тренинги в области макроэкономики, статистики.

### ***Устойчивое развитие и масштабирование***

Устойчивость результатов после завершения Проекта, учитывая содержание Проекта, партнёрские отношения и реализацию проектных мероприятий, обеспечивается совместной деятельностью по внедрению результатов проектных мероприятий по определённым направлениям посредством:

- Заинтересованности и слаженной деятельности вовлеченных структур.
- Государственной поддержки (распространение информации о результатах реализации Проекта на совещаниях и тематических семинарах во всех регионах страны, среди персонала Туркменстата, веб-сайтах партнёров Проекта) и бюджетного финансирования.

- Интеграции результатов Проекта в существующую систему подготовки государственных служащих в стране и укреплению потенциала статистического потенциала.

- Интеграции результатов Проекта и внедрении ряда компонентов электронного обучения будет способствовать реализации Концепции развития системы цифрового образования в Туркменистане в целом.

---

## **IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**

### ***Эффективность затрат и результативность***

В целях обеспечения эффективности и результативности проекта был использован ряд подходов, в частности:

- Логика, как Проекта в целом, так и его отдельных компонентов, построена на принципах управления, ориентированного на результат. Механизмы управления реализацией Проекта, включая обеспечение ресурсами, мониторинг и оценку, согласованы с ожидаемыми результатами на всех уровнях Проекта и составляют единую целостную структуру;

- Ключевой результат Проекта – укрепление институционального, статистического и информационного потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике;

- Деятельность в рамках Проекта будет синхронизирована с соответствующими государственными программами и национальными стратегиями развития, в частности с Национальной программой социально – экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы, Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025годы, и Закона «О статистике», осуществляемыми в период реализации проекта, и их результатами.

### ***Управление проектом***

Проект будет осуществляться посредством механизма реализации национального исполнения (МРНУ). В качестве национального партнера Проекта выступит Туркменстат.

Система управления проектом состоит из трех уровней:

1. Стратегическое управление;
2. Оперативное управление и координация;
3. Система мониторинга и оценки (раздел VI Документа проекта).

Поскольку поддержка реализации Проекта, осуществляемого в модальности национального исполнения, и может предоставляться ПРООН лишь по запросу Национального исполняющего партнёра, стороны согласились, что Документ проекта, будет зарегистрирован в установленном порядке в Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

В данном Проекте, помимо проектной команды и Национального координатора Проекта, за оперативный контроль по реализации Проекта и обеспечение взаимосвязи Проекта с другими аналогичными инициативами и проектами будут осуществлять программные сотрудники странового офиса ПРООН: Глава программного департамента ПРООН и Программный аналитик по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту.

Наряду с услугами программных сотрудников, страновой офис ПРООН также будет оказывать административные услуги.

Стоимость затрат на выполнение вышеуказанной работы программных сотрудников, а также административных услуг странового офиса ПРООН будет возмещаться в сумме, не превышающей лимита, установленного в бюджете для данной категории расходов (раздел

VII). Стоимость услуг Главы программного департамента программ ПРООН, а также Программного аналитика будет возмещаться согласно Варианту Б (Приложение 1). Стоимость административных услуг странового офиса ПРООН будет возмещаться согласно Варианту А (Приложение 1). Контроль за функциями этих специалистов, согласно их должностным инструкциям, осуществляется и. о. Постоянного представителя ПРООН.

ПРООН в Туркменистане будет осуществлять контроль и управление за общим бюджетом Проекта, а также отвечать за мониторинг реализации проекта и своевременное предоставление отчётности донору. Кроме того, ПРООН будет поддерживать координацию и сетевую кооперацию с другими действующими инициативами и организациями в стране

## V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ

<p><b>Ожидаемый конечный результат, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы:</b>          Итоговый результат 2 (РПСUR ООН-ТКМ 2021-2025гг., а также ДПС): К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий</p>									
<p><b>Индикаторы конечных результатов, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы, включая исходные данные и целевые показатели:</b></p>									
<p><u>Индикатор 2.1:</u> Ежегодный темп роста реального ВВП на каждого занятого (ЦУР 8.2.1) (ДПС 2.1)</p>									
<p><u>Исходные данные:</u> Государственный комитет по статистике <u>Цель:</u> не менее 4% ежегодно</p>									
<p><b>Наименование и номер проекта:</b> Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам</p>									
Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Цели			МЕТОДЫ И РИСКИ СБОРА ДАННЫХ	
			Наименование	Год	2021	2022	2023	Конечная	
<p><b>Результат 1.</b>          Информационно – технический потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике, направленный на повышение качества статистических данных, укреплен</p>	<p>1.1. Программное обеспечение по статистическому бизнес регистру запущено и позволяет осуществлять обработку данных на 80%</p> <p>1.2. Доля специалистов, которые могут пользоваться программным обеспечением по статистическому бизнес регистру</p>	<p>Туркменстат</p>	<p>Программное обеспечение разработано</p>	<p>2020</p>	<p>60%</p>	<p>20%</p>	<p>80%</p>	<p>Отчеты проекта</p>	<p>Отчеты проекта</p>
<p><b>Результат 2.</b>          Методологический, информационный и</p>	<p>2.1. Доля показателей, по которым разработаны и апробированы методологии</p>	<p>Туркменстат</p>		<p>2020</p>	<p>20%</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	<p>100%</p>	<p>Отчеты проекта</p>

кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	2.2. Количество обследований, адаптированных согласно рекомендациям СНС 2008;	Туркмен-стат	0	2020	1		1	Отчеты проекта
	2.3. Специалисты Туркменстата повысили свои знания и понимание по статистическим вопросам в результате участия в международных семинарах и конференциях	Туркмен-стат	Недостаточные знания	2020			Знания и понимание повышены	Отчеты проекта
	2.4. Совместный квартальный отчет по СНС 2008 года составлен к третьему кварталу 2023 года;	Туркмен-стат	0	2020	-	-	да	
	2.5. Региональный семинар по внедрению СНС 2008 года проведен	Туркмен-стат	0	2020	-	-	да	
<b>Результат 3</b> Потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике для подготовки	3.1. База данных показателей ЦУР позволяет осуществлять сбор, обработку и анализ данных	Туркмен-стат	Нет	2020	да		да	Отчеты проекта

статистической отчетности измерения прогресса повышен	для ЦУР	3.2 специалистов, статистическими инструментами анализа показателей ЦУР	Количество владеющих	Туркмен-стат	0	2020	12	12	24	Отчеты проекта
---	---------	--	----------------------	--------------	---	------	----	----	----	----------------

## VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Согласно политике и процедурам программирования ПРООН, мониторинг проекта будет осуществляться путем последующих планов мониторинга и оценки:

Деятельность по мониторингу	Цель	Периодичность	Ожидаемое действие
Отслеживать в прогрессе достижения результатов	Данные о ходе выполнения проекта на соответствие с индикаторами результатов в структуре результатов и ресурсов (СРР) будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в отношении достижения согласованных итоговых результатов.	Ежеквартально, или периодически, с требуемой для каждого индикатора.	Если прогресс будет более медленным, чем предполагалось, то этот вопрос будет рассматриваться руководством проекта.
Осуществлять мониторинг и управление рисками	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов. Определить и мониторить действия по управлению рисками, используя журнал рисков. Это включает меры и планы мониторинга, которые могут требоваться согласно Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с процедурами ПРООН по проведению аудитов с целью управления финансовым риском.	Ежеквартально	Риски определяются руководством проектом, и предпринимаются действия для управления рисками. Активно ведется журнал рисков для отслеживания выявленных рисков и предпринятых действий.
Изучать	Знания, передовой опыт и уроки будут охватываться регулярно. Кроме того, их будут перенимать и от других проектов и партнеров и включать в данный проект.	По крайней мере, ежегодно	Соответствующие уроки охватываются командой проекта, и используются для принятия продуманных решений руководства.
Ежегодное обеспечение работ по качеству проекта	Качество Проекта будет оцениваться на соответствие со стандартами качества ПРООН для определения сильных и слабых сторон Проекта, и для вынесения продуманных решений на уровне руководства с целью улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны будут рассматриваться руководством проекта и использоваться для принятия продуманных решений в целях улучшения показателей осуществления проекта.
Пересмотреть и корректировать	Внутренний обзор данных и фактов по всем мониторинговым действиям для вынесения	По крайней мере, ежегодно	Данные об исполнении проекта, риски, уроки и качество будут обсуждаться

<p><b>направления деятельности</b></p>	<p>продуманных решений.</p>		<p>Проектным Советом и будут использованы для корректирования направлений деятельности</p>
<p><b>Отчёт о выполнении проекта</b></p>	<p>Отчёт о ходе работы будет представлен Проектному Совету и ключевым заинтересованным сторонам, и включит данные о ходе работы, отражающие достигнутые результаты на соответствие с predeterminedными годовыми промежуточными целями на уровне итоговых результатов, краткий обзор годового рейтинга качества проекта, обновленный журнал рисков с мерами по смягчению последствий, и все отчеты по оценке или обзору, подготовленные за этот период.</p>	<p>Ежегодно, и в конце проекта (заключительный отчет)</p>	<p>Отчёт о ходе выполнения проекта, достижения, результаты, финансовый отчёт и рекомендации по дальнейшей перспективе его развития обсуждаются Проектным Советом и будут использованы для разработки (при необходимости) проектного документа следующего цикла работы в соответствии с целями и задачами ПРООН и АГСПТ</p>
<p><b>Обзор Проекта (Правление Проекта)</b></p>	<p>Механизм управления проектом (то есть, Проектный Совет) будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки результатов осуществления проекта и рассмотрения Годового Плана Работ в целях обеспечения реалистичного составления бюджета на протяжении всего периода осуществления проекта. В заключительном году проекта Проектный Совет должен провести обзор по завершению проекта для охвата извлеченных уроков и обсуждения возможностей для расширения, и для национализации результатов проекта и извлеченных уроков с соответствующей аудиторией.</p>	<p>Два раза в год</p>	<p>Все вопросы, касающиеся качества, или более медленный, чем ожидалось, прогресс, должны обсуждаться Проектным Советом, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных проблем.</p>



**VII. МНОГОЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПЛАН**

2021 год

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ				Планируемый бюджет			
		I кв	II кв	III кв	IV кв	Ответственное агентство	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (В долларах США)
<p><u>Результат 1.</u></p> <p>Информационно – технический потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике укреплен</p>	<p>1.1. Доработка, установка и запуск программного обеспечения по статистическому бизнес регистру</p>					ПРООН	Правительство Туркменистана	72100 Контрактные услуги	144 000
	<p>1.2. Организация тренингов по применению установленного программного обеспечения</p>					ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (всего 10 участников x2 дня (вода, кофе – брейки, обед, канц. товары, распечатки, переводческие услуги)	1 504
	<b>Всего по результату 1</b>							64300,74500 Операционные расходы	153.04
	Административные расходы, 7%						Правительство Туркменистана	75100 Услуги и администрирование	10 195.99

	<p><b>Итого по Результату 1, включая административные расходы:</b></p>	<p><b>ПРООН</b></p>	<p>Правительство Туркменистана</p>	<p>155,853.03</p>
<p><b>Результат 2.</b> Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены</p>				<p>2.1. Подготовить методики и провести расчеты для показателей СНС в соответствии с версией 2008 года</p>
<p><b>Всего по результату 2</b></p>				





2022 год

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ				Планируемый бюджет			
		I кв	II кв	III кв	IV кв	Ответственное агентство	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (В долларах США)
<b>Результат 1.</b> Информационно – технический потенциал Государственного комитета Туркменистана по статистике укреплен	1.1. Поддержка программного обеспечения по статистическому бизнес регистру					ПРООН	Правительство Туркменистана	72100 Контрактные услуги	8 000
								64300,74500 Операционные расходы	377.48
	<b>Всего по результату 1</b>								<b>8 377.48</b>
	Административные расходы, 7%						Правительство Туркменистана	75100 Услуги и администрирование	586.42
<b>Итого по Результату 1, включая административные расходы:</b>									
<b>Результат 2.</b> Методологический, информационный и	2.1. Подготовить методики и провести расчеты для показателей СНС					ПРООН	Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней)	16 000

кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	приведения основных счетов в соответствие с версией 2008 года						71600	4 934
							Транспортные расходы (2 поездки x 1 эксперт x 5 дней)	
							71300	3 000
							Местные эксперты (1 эксперта x 3 месяца)	
							75700	1 756
							Тренинги, семинары (всего 12 участников x 2 дня (вода, кофе – брейки, обед, канц. товары, распечатки, переводческие услуги)	
							71300	1 500
							Перевод методик на туркменский язык	
							71200	20 000
							Международный эксперт (1 эксперт x 25 дней)	
							71300	3 000
							Национальные эксперты (1 эксперт x 3 месяца)	
							**72100	53 868
							Контрактные услуги	
							64300, 74500	1 135
							Операционные расходы	
	2.2. Провести обследования согласно СНС 2008	ПРООН				Правительство Туркменистана		







2023 год

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ				Планируемый бюджет			
		I кв	II кв	III кв	IV кв	Ответственное агентство	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (В долларах США)
<p><b>Результат 2.</b></p> <p>Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены</p>	<p>2.1 Организация и проведение регионального семинара по внедрению СНС 2008</p>					ПРООН	Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (1 поездка x 3 дня x 4 участников)	7 680
								75700 Региональный семинар (всего 30 участников x 2 дня - вода, кофе - брейки, обед, канц. товары, распечатки, переводческие услуги)	8 644
	<p>2.2. Организовать участие в международных семинарах, тренингах и практических курсах по специфическим вопросам СНС2008 и другим вопросам</p>					ПРООН	Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (1 поездка x 4 дня x 3 участника)	9 054
	<p>2.2. Подготовить методики и провести расчеты показателей СНС для приведения основных счетов</p>					ПРООН	Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней)	16 000

	в соответствии с версией 2008 года						4 934
71600	Транспортные расходы					(2)	
	поездки					х 1	
	эксперт					х 5	(дней)
71300	Местные эксперты					(1)	3 000
	эксперт					х 3	
	месяца)						
75700	Тренинги, семинары					(всего)	3 512
	12 участников					х 4	
	дня					(вода,	
	распечатки,					кофе-брейки,	
	обеда,					переводческие	
	услуги,					канц. товары)	
71300	Перевод методик					на	1 500
	туркменский язык					800.22	
64300, 74500	Операционные расходы						55 124.22
75100	Услуги и администрирование	Правительство Туркменистана					3 858.70
<b>Всего по результату 2</b>							
	Административные расходы, 7%						
<b>Итого по Результату 2, включая административные расходы:</b>							<b>58,982.92</b>

<b>УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ</b>	Заработная плата персонала проекта	ПРООН	Правительство Туркменистана	71400 Заработная плата (Руководитель проекта-100%*3 месяца, Ассистент проекта-35%*12 месяцев)	12 940	
			ПРООН	71400 Заработная плата (Руководитель проекта)	20 000	
	Расходы по содержанию офиса	ПРООН	Правительство Туркменистана	72500 Офисные принадлежности	500	
			Правительство Туркменистана	72400 Связь и интернет	3 072	
	Всего за управление проектом ПРООН		ПРООН		20 000	
	Всего за управление проектом Правительство Туркменистана		Правительство Туркменистана		16 512	
	Административные расходы, 7%		Правительство Туркменистана	75100 Услуги администрирование	1155.84	
	<b>Итого по Управлению проектом</b>					<b>37 667.84</b>
	Правительство Туркменистана					<b>76,650.76</b>
	ПРООН					<b>20,000.00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>96,650.76</b>	

---

## VIII. МЕХАНИЗМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ

Проект будет реализован в режиме национального исполнения при поддержке странового офиса ПРООН в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. В качестве Национального Исполняющего партнёра выступает Государственный комитет Туркменистана по статистике. Государственный комитет Туркменистана по статистике будет ответственным за успешное осуществление проектной деятельности, устойчивость достигнутых результатов, а также отчитываться о результатах проекта перед другими государственными органами Туркменистана. В частности, Национальный Исполняющий партнёр отвечает за то, чтобы долгосрочные результаты проекта соответствовали целям развития, описанным в стратегических документах Туркменистана.

Государственный комитет Туркменистана по статистике назначает старшее должностное лицо в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет отвечать за реализацию проекта от имени Исполняющего партнёра.

На начальном этапе проекта ПРООН и Государственный комитет Туркменистана по статистике совместно разрабатывают регламентирующие документы Координационного Совета Проекта (КСП), включая список членов и регламент работы. НКП является председателем КСП. КСП несёт ответственность за принятие на основе консенсуса управленческих решений по проекту. КСП является основным субъектом стратегического управления проектом. КСП будет собираться не реже двух раз в год для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта. Дополнительные заседания могут быть созваны НКП по мере необходимости.

Для участия в КСП могут приглашаться представители других заинтересованных сторон на правах наблюдателей.

Руководитель проекта является исполнительным секретарём КСП, принимает участие в заседаниях в качестве члена КСП без права голоса и несет ответственность за подготовку заседания КСП и за ведение протоколов заседаний.

Для обеспечения безусловной ответственности ПРООН за результаты проекта, решения КСП будут приниматься в соответствии со стандартами, обеспечивающими рациональное управление для достижения результатов развития, включая наилучшее соотношение цены и качества, справедливость, целостность, прозрачность и эффективную конкуренцию.

Стратегический уровень управления проектом со стороны ПРООН обеспечивает страновой офис ПРООН в Туркменистане. На данном уровне обеспечивается соответствие долгосрочных результатов проекта Рамочной программе сотрудничества в целях развития (РПСР) Организации Объединенных Наций на 2021-2025 годы, Целям Устойчивого Развития (ЦУР) и Документу страновой программы ПРООН для Туркменистана (2021-2025).

Основной уровень оперативного управления – Руководитель проекта. Команда проекта состоит из Руководителя проекта и Ассистента проекта.

Для выполнения узкоспециализированных задач и предоставления необходимой экспертизы будут привлекаться международные и национальные эксперты для повышения эффективности проекта. Найм краткосрочных консультантов будет осуществляться в соответствии с процедурами ПРООН с учетом требований национального партнера.

Передача имущества, приобретённого в рамках проекта, будет осуществлена после завершения проекта в соответствии с решением КСП по правилам и процедурам ПРООН.



## IX. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Данный проектный документ должен быть инструментом, как указано в Статье 1 Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП), подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября, 1993 года. Все ссылки в СБСОП на «Исполнительное агентство» будут считаться ссылками на «Партнера по реализации».

Данный проект будет осуществляться Государственным комитетом Туркменистана по статистике - «Партнер по реализации», который является «Партнером по реализации», в соответствии с его финансовыми положениями, правилами, методами и процедурами, лишь в том случае, если они не противоречат принципам Финансовых положений и правил ПРООН. Там где финансовое управление Партнера по реализации не предоставляет требуемое руководство для обеспечения оптимального соотношения цены, справедливости, добросовестности, прозрачности, и эффективной международной конкуренции, необходимо применять финансовое управление ПРООН.

## X. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. В соответствии со Статьей III СБСОП ответственность за меры защиты и обеспечение безопасности Исполняющего партнера, его сотрудников и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося в пользовании у Исполняющего партнера, возлагается на Исполняющего партнера. Для выполнения этого обязательства Исполняющий партнер должен:

а) Осуществить разработку соответствующего плана безопасности и поддерживать план безопасности, принимая во внимание ситуацию безопасности в стране, в которой осуществляется проект;

b) Принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Исполняющего Партнера, и реализацию плана обеспечения безопасности в полном объеме.

2. ПРООН оставляет за собой право проверки разработки такого плана, и в случае необходимости внесения предложений по его изменению. Несоблюдение мер по обеспечению актуальности плана и его реализации в полном объеме в соответствии с положением выше считается нарушением обязательств Исполняющего партнера в рамках данного Документа проекта.

3. Исполняющий партнер согласен с тем, что он будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакая часть из средств ПРООН, полученных в связи с данным Документом проекта, не использовалась для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с террористической деятельностью, и что среди получателей средств, выплаченных ПРООН в связи с настоящим Документом проекта, отсутствуют лица, включенные в список, формируемый Комитетом Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 2167 (1999).

4. Исполняющий партнер признает и соглашается, что ПРООН не потерпит сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств со стороны Исполняющего партнера и каждой из его ответственных сторон, их соответствующих суб-реципиентов и других субъектов, участвующих в реализации Проекта, как подрядчиков или суб-подрядчиков и их персонала, так и любых лиц, оказывающих им услуги согласно Документу проекта.

(a) Во время реализации мероприятий в соответствии с данным Документом проекта Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, должны соблюдать стандарты поведения, изложенные в Бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13, датированные 9 октября 2003, относительно "Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств" (СМЗСЭСН).

(b) Кроме того, при осуществлении деятельности в рамках данного Документа проекта, не ограничиваясь применением других положений, правил, мер и процедур, влияющих на выполнение деятельности, Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, не должны подвергаться сексуальным домогательствам в какой бы то ни было форме (СД). СД определяется как любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение, когда такое поведение вмешивается в работу, становится условием трудоустройства или создает пугающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.

5. a) При осуществлении деятельности в рамках настоящего Документа проекта Исполняющий партнер (в отношении своей собственной деятельности) требует от своих суб-сторон, упомянутых в пункте 4 (в отношении их деятельности), наличия у них минимальных стандартов и процедур или плана разработки и/или совершенствования таких стандартов и процедур с целью принятия эффективных превентивных и следственных мер. Они должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации, и надругательств; политику в отношении изобличения/защиты от репрессалий; и механизмы подачи жалоб, дисциплинарных взысканий и расследований. В соответствии с этим, Исполняющий партнер будет требовать, чтобы такие суб-стороны принимали все необходимые меры для того, чтобы:

i. Не допускать, чтобы его сотрудники, агенты или любые другие лица, привлеченные для оказания каких-либо услуг в соответствии с настоящим Документом проекта, занимались СД или СМЗСЭСН;

ii. Предлагать сотрудникам и персоналу обучение по вопросам профилактики и реагирования на СД или СМЗСЭСН, если Исполнительный партнер и его суб-партнеры, упомянутые в пункте 4, еще не организовали собственное обучение по вопросам

предотвращения СД или СМЗСЭСН, Исполняющий партнер и его суб-партнеры могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ПРООН;

iii. Отчитываться и осуществлять мониторинг в отношении СД или СМЗСЭСН, о которых Исполняющий партнер и его суб-стороны, упомянутые в параграфе 4, были проинформированы или были поставлены в известность иным образом, и их состояние;

iv. Направлять жертв/потерпевших от СД или СМЗСЭСН для получения безопасной и конфиденциальной помощи; и

v. Своевременно и конфиденциально регистрировать и расследовать любые заявления, достаточно достоверные для проведения расследования в отношении СД или СМЗСЭСН. Исполняющий партнер информирует ПРООН о любых таких полученных заявлениях и расследованиях, проводимых им или любой из его под-партий, упомянутых в пункте 4, в связи с их деятельностью в рамках Документа проекта, и информирует ПРООН о ходе расследования ею или любой из таких под-партий, если такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведения расследования, включая, в частности, охрану и безопасность людей и/или (ii) не противоречит законодательству. После проведения расследования Исполняющий партнер уведомляет ПРООН о любых мерах, принятых им или любым другим учреждением по итогам расследования.

b) Исполняющий партнер устанавливает, что он выполнил вышеизложенное, к удовлетворению ПРООН, по просьбе ПРООН или любой другой стороны, действующей от ее имени, для предоставления такого подтверждения. Несоблюдение Исполняющим партнером и каждой из его суб-сторон, указанных в пункте 4, вышеуказанного, как это определено ПРООН, считается основанием для приостановления или прекращения Проекта.

6. Социальная и экологическая устойчивость будет повышаться за счет применения социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и связанного с ними механизма подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).

7. Исполняющий партнер: (а) осуществляет проектные и программные мероприятия в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН; (б) обеспечивает выполнение любых планов по управлению или уменьшению последствий, подготовленных с целью обеспечения соответствия проекта или программы упомянутым стандартам, и (с) конструктивно и своевременно принимает участие в работе, направленной на разрешение любых проблем или урегулирования жалоб, возникающих в рамках Механизма подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны проекта были проинформированы об этом и имели доступ к Механизму подотчетности.

8. Все стороны, подписавшие данный Документ проекта, добросовестно сотрудничают в ходе любых мероприятий по оценке любых обязательств, связанных с программой или проектом, или соблюдением социальных и экологических стандартов ПРООН. Это включает в себя обеспечение доступа к объектам проекта, соответствующему персоналу, информации и документации.

9. Исполняющий партнер принимает надлежащие меры для предотвращения злоупотребления средствами, мошенничества или коррупции со стороны своих должностных лиц, консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов при реализации проекта или использовании средств ПРООН. Исполняющий партнер обеспечивает наличие и соблюдение своей политики финансового управления, борьбы с коррупцией и мошенничеством в отношении всех финансовых средств, полученных от ПРООН или через нее.

10. Требования следующих документов, которые на тот момент вступили в силу на момент подписания Документа проекта, применяются к Исполняющему партнеру: а) Меры

ПРООН в отношении мошенничества и других видов коррупционной практики и b) Офис ПРООН по аудиту и расследованиям и Руководство по расследованиям. Исполняющий партнер соглашается с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Документа проекта и доступны в сети Интернет по адресу [www.undp.org](http://www.undp.org).

11. В случае необходимости расследования ПРООН обязана проводить расследования, касающиеся любого аспекта проектов и программ ПРООН, в соответствии с положениями, правилами и процедурами ПРООН. Исполняющий партнер в полной мере сотрудничает, включая предоставление персонала, соответствующей документации и предоставление доступа в помещения Исполняющего партнера (и его консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов) для таких целей в разумные сроки и на разумных условиях, которые могут потребоваться для проведения расследования. При наличии ограничений в выполнении этого обязательства ПРООН проводит консультации с Исполняющим партнером для поиска решения проблемы.

12. Стороны, подписавшие настоящий Документ проекта, незамедлительно сообщают друг другу о любых случаях ненадлежащего использования средств, или заслуживающих доверия сообщениях о мошенничестве или коррупции с надлежащим соблюдением конфиденциальности.

В том случае, если Исполняющему партнеру становится известно, что проект или деятельность ПРООН, полностью или частично являются предметом расследования в отношении предполагаемого мошенничества / коррупции, Исполняющий партнер должен проинформировать об этом Постоянного представителя ПРООН / Руководителя офиса, который, в свою очередь, должен оперативно проинформировать Офис ПРООН по аудиту и расследованиям (ОАР). Исполняющий партнер должен регулярно информировать Главу представительства ПРООН в стране и ОАР о статусе расследования и связанных с ним действиях.

13. Исполняющий Партнер соглашается, что, когда это применимо, доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта, могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.

Если ПРООН не получила возмещение этих средств, то Исполняющий партнер соглашается с тем, что доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.

Заметка: Термин «Документ проекта», используемый в настоящем положении, включает в себя любые последующие соглашения, заключенные в отношении Документа проекта, в том числе соглашения с ответственными сторонами, субподрядчиками и субреципиентами.

14. Все контракты, оформленные Исполняющим партнером в связи с настоящим Документом проекта, должны содержать положение о том, что никакие гонорары, вознаграждения, компенсации, скидки, подарки, комиссии или другие выплаты, кроме указанных в предложении, не были предоставлены, получены или обещаны в связи с процессом отбора или в ходе исполнения контракта, и что получатель средств от Исполняющего партнера обязуется сотрудничать с любыми расследованиями и аудиторскими проверками после осуществления оплаты.

15. В случае обращения ПРООН в соответствующие национальные органы для инициирования разбирательств в отношении связанных с проектом неправомερных действий, государственные органы обязуются обеспечить активное участие национальных



органов в ведении расследования и возбуждение судебного дела в отношении любых лиц, уличенных в участии в неправомерных действиях, компенсацию ущерба и возврат в полном объеме средств, полученных этими лицами от ПРООН.

16. Исполняющий партнер обязуется что все условия, перечисленные в настоящем разделе, именуются «Управление рисками», передаются каждой ответственной стороне, субподрядчику и субреципиенту, а все положения данного раздела именуются «Стандартные положения по управлению рисками» включены, *mutatis mutandis*, во все субконтракты или субсоглашения, которые в будущем будут заключены в связи с данным Документом проекта.

---

## **XI. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат), в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о со-финансировании предоставит взнос для реализации настоящего проекта в сумме **413 538.75** (четыреста тринадцать тысяч пятьсот тридцать восемь долларов семьдесят пять центов США) долларов США, которая будет перечислена на счет ПРООН следующим образом.

Туркменстат, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в манатном эквиваленте на сумму **92 208.00** (сто двадцать четыре тысячи двести девяносто три долларов США) долларов США на р/с 23203934273168502583000 в Туркмено-Турецком Коммерческом Банке:

График платежей	Сумма
31.01.2021	8 916.00 долл. США
31.01.2022	66 636.00 долл. США
31.01.2023	16 656.00 долл. США

б) Туркменстат, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в долларовом эквиваленте на сумму **321 330.75** (триста двадцать одна тысяча триста тридцать долларов и семьдесят пять центов США) долларов США в Citibank N.A, 111 Wallstreet New York, NY 10043, счет номер 36349562 и детали: SWIFT no.CITIUS33, ABA no. 021000089:

График платежей	Сумма
31.01.2021	184 915.60 долл. США
31.01.2022	76 420.39 долл. США
31.01.2023	59 994.76 долл. США

2. Стоимость Взноса при его внесении в валюте отличной от доллара США должна быть определена путем использования обменного курса ООН<sup>5</sup>, действующего на дату принятия внесения средств. При изменении обменного курса ООН до полного освоения ПРООН Взноса, стоимость оставшихся средств будет, соответственно, переоценена. При определении в подобном случае потерь в балансе оставшихся средств, ПРООН информирует Правительство на предмет возможности дополнительного финансирования со

---

<sup>5</sup>Обменный курс ООН по Туркменистану определяется на основе официального обменного курса Центрального банка Туркменистана.

стороны Правительства. При невозможности дополнительного финансирования поддержка Плана Действий в рамках данного проектного документа может быть сокращена, отложена или прекращена со стороны ПРООН.

3. Приведенный выше график платежей составлен с учетом требования о том, что Взнос должен быть осуществлен до начала запланированных мероприятий. В этот график могут вноситься изменения в соответствии с ходом реализации проекта.

4. ПРООН получает, управляет и использует Взнос, направленный на цели реализации проекта, в соответствии со своими действующими нормами, правилами, политикой, процедурами и директивами ПРООН, в том числе, в частности, Финансовыми правилами, изданными Исполнительным Советом ПРООН.

5. ПРООН обязуется предоставлять в Туркменстат отчетность о реализации мероприятий и использовании финансовых средств проекта в соответствии с Соглашением о со-финансировании. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.

6. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.

7. Все неистраченные средства Взноса, оставшиеся после подготовки итогового балансового отчета, будут использованы на закупку дополнительных услуг и(или) оборудования, по согласованию с Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

8. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках данного проектного документа.

9. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.

10. На взнос необходимо отнести следующие затраты:

(а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса

(б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН.

11. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Туркменстату по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.

12. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.

13. Все неистраченные средства Взноса, оставшиеся после подготовки итогового балансового отчета, будут использованы на закупку дополнительных услуг и(или) оборудования, по согласованию с Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

14. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках данного проектного документа.

15. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.

16. На взнос необходимо отнести следующие затраты:

(а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса

(б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН.

17. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Туркменстату по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.