

Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil -PC DRIS-

INFORME DE AVANCE

PERIODO DEL INFORME: 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2022

Programme Title & Project Number Título del Programa: Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil -PCDRIS- - Numero de Programa 00123944 - MPTF Office Project Reference Number: 133844	Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic Results Country/Region: <i>Guatemala, Quiché</i> Priority area/ strategic results: <i>Medio Ambiente</i> Efecto 3: <i>CPD/MC para 2025</i>
Participating Organization(s) - FAO - OPS/OMS - UNICEF - PNUD	Implementing Partners - MAGA - MSPAS - SEGEPLAN
Programme/Project Cost (US\$) Total approved budget as per project document: Suecia SEK77,000,000 (US\$ 8,974,358) - MPTF/JP: US\$ 89,743 (SEK769,995) - FAO: US\$ 1,715,000 (SEK14,714,702) - OPS/OMS: US\$ 1,397,415 (SEK11,989,822) - UNICEF: US\$ 1,011,575 (SEK8,679,314) - PNUD: 4,760,625 (SEK40,846,167) TOTAL: US\$ 8,974,358	Programme Duration Overall Duration: 60 meses Start Date 20/08/2022 Original End Date 19/08/2027 Current End date (19.08.27)
Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval. Assessment/Review - if applicable <i>please attach</i> ☐ Yes ☒ No Date: dd.mm.yyyy Mid-Term Evaluation Report – if applicable <i>please attach</i> ☐ Yes ☒ No Date: dd.mm.yyyy	Report Submitted By - Name: Oscar Grajeda - Title: Oficial de Programa - Participating Organization (Lead): PNUD - Email address: oscar.grajeda@undp.org

Abreviaciones y acrónimos

CDN	Comité Directivo Nacional
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
CODESAN	Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria t Nutricional
CODRED	Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
COLRED	Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSA	Comisión Municipal de Salud
COMUSAN	Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
COREDUR	Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMP	Dirección Municipal de Planificación
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MECNUDS	Marco estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
MPTF	Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (Multi Partner Trust Fund)
MSPAS	Ministerio de Salud y Asistencia Social
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMAS	Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de Salud
OT	Ordenamiento Territorial
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PDM-OT	Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial
PEI	Plan Estratégico Institucional
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
POM	Plan Operativo Multianual
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Cronos Suecos
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISCODE	Sistema de Consejos de Desarrollo
SNU	Sistema de las Naciones Unidas

RESUMEN EJECUTIVO

El informe de avance del Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, -PC DRIS- “, cubre de octubre a diciembre 2022 y se reporta sobre su implementación y avance hacia los resultados. Este informe responde a los requerimientos de reporte sobre avances indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia). En línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones Participantes del SNU, el informe se consolida basándose en información, datos y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS, UNICEF y PNUD. No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones Participantes. El informe provee al Comité Directivo Nacional (CDN/Steering Committee), una visión integral, los logros y retos vinculados con el Programa Conjunto, permitiendo al Comité tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.

El PC DRIS comenzó su implementación el 1 de octubre del 2022, con el propósito de contribuir a mejorar el bienestar del pueblo Ixil que reside en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul del departamento de Quiché, mediante la gobernanza democrática, efectiva e inclusiva, para la promoción del desarrollo rural integral, en el marco del Estado de Derecho. El inicio del programa se tenía previsto para abril del 2022, sin embargo, el proceso de gestión de firma por parte de los integrantes del CDN consumió más tiempo de lo previsto lo que generó que su implementación iniciara en octubre del 2022.

A pesar de que durante el año 2022 no se ejecutaron fondos, se logró la generación de condiciones para el involucramiento de las partes interesadas en la fase de implementación, así mismo se diseñó la ruta para la línea de base, la readecuación del Sistema de Seguimiento y Evaluación y la Consulta Libre, Previa e Informada. Se ampliaron las esferas de confianza, diálogo y colaboración entre la institucionalidad sectorial y los gobiernos locales, al apoyarles en los procesos para mejorar su gestión, fomentar la participación y ampliar sus conocimientos para la gestión del riesgo de desastres.

El PC DRIS presentó una demora en el arranque, debido a: i) la formalización de acuerdos y solicitud de desembolsos de fondos por razones exógenas a la gestión del PC; y ii) un sensible contexto de implementación en el territorio de intervención.

Esta segunda causa fue ampliamente conversada con el país donante, en donde se analizó a profundidad el conflicto existente entre la Alcaldía Indígena y la Alcaldía Municipal, por lo que se decidió priorizar la ejecución en los PC Corredor Seco y PC FIDAM, de forma de esperar a que las condiciones mejoraran a nivel político y social en el territorio y con los actores clave.

Por lo anterior, en el 2023 se reforzarán las acciones para alcanzar los resultados esperados por el Programa.

I. PROPOSITO

El propósito del PC DRIS es aumentar la resiliencia de la población priorizada a factores de estrés socioeconómico, ambiental y climático y reducción de sus privaciones de la pobreza multidimensional relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento e ingresos, desde la perspectiva del uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad, la gestión de riesgo y la adaptación del cambio climático.

Las acciones están orientadas a apoyar eficazmente la construcción de resiliencia para lograr un desarrollo territorial sostenible inclusivo, incluyendo la gestión de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la resiliencia, mediante el desarrollo de capacidades de las instituciones sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil (*cooperativas, asociaciones, redes de productores/as, jóvenes, mujeres*) e iniciativa privada para abordar los vínculos, las opciones y las conexiones multinivel, multisectores y multiactores para realizar análisis, planificación, ejecución y financiación. Para lo cual se ha planteado el alcance de los siguientes resultados: i) **Resultado 1:** Para el 2027 las personas, a partir del fortalecimiento de las instituciones sectoriales, especialmente mujeres, jóvenes y niñez, reducirán las privaciones de la pobreza relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, aumentando sus ingresos y su resiliencia climática; y las organizaciones comunitarias, mejorarán la autogestión y la resiliencia comunitaria; aumentarán la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo especialmente de las mujeres; ampliarán sus competencias para la gestión del uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y la gestión del riesgo y CC, y, ii) **Resultado 2:** Para el 2027 las instituciones sectoriales a nivel nacional y local mejorarán la coordinación interinstitucional local y multinivel (local – nacional), el acompañamiento y fortalecimiento hacia los gobiernos locales, gestión eficiente para 17 territorializar la política pública y la atención integral para todas y todos, especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Los territorios priorizados aumentarán la eficiencia en la operación y la calidad de la inversión pública, la gobernanza y la rendición de cuentas, la gestión de riesgos y la atención integral para todas y todos especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Este PC, de manera integral, contribuye al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al alcance de los siguientes efectos por áreas de trabajo del MECNUDS Guatemala 2020 - 2025:

- **Instituciones Sólidas:** Efecto 1: Para el año 2025 las instituciones del Estado mejoran la gobernanza democrática, la gestión eficiente y transparente de los recursos, y la toma de decisiones basada en evidencia, incluyendo el uso de tecnologías de la información y comunicación;
- **Desarrollo Económico** Efecto 1: Para el año 2025, el Estado guatemalteco incrementa el acceso de la población priorizada a trabajo digno y decente, medios productivos, y servicios económicos a nivel nacional y local, adecuados para la competitividad y el clima de negocios, en un marco de desarrollo socioeconómico inclusivo, sostenible y sustentable.
- **Desarrollo Social** Efecto 1: Para el año 2025 se amplía el acceso a la vivienda digna / adecuada y a los servicios básicos para la población priorizada, en un marco de ordenamiento territorial y el mejoramiento rural y urbano integral, con especial énfasis en los asentamientos informales y comunidades marginales, contribuyendo a la inclusión social. Efecto 3: Para el año 2025 la población priorizada tiene mayor acceso a una educación inclusiva, equitativa, pertinente, sostenible y de calidad. Efecto 4: Para el año 2025 la población, especialmente la priorizada, en las diferentes etapas del curso de vida, tiene una mayor cobertura y acceso a servicios de salud esenciales (definida como el promedio de la cobertura de servicios esenciales sobre la base de intervenciones trazadoras, por ejemplo la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la población general y los más desfavorecidos) buscando que sean integrados, integrales, pertinentes y de calidad. Efecto 5: Para el año 2025 la población priorizada mejora su seguridad alimentaria y nutrición.
- **Medio Ambiente** Efecto 1: Para el año 2025 el Estado de Guatemala fortalece sus políticas, estrategias y programas que promueven la mitigación y adaptación al cambio climático sensibles al género, la gobernanza de los territorios, recursos naturales y ecosistemas; mejorando la gestión integral de los riesgos ambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con enfoque integrado, garantizando el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en los grupos de población y territorios más vulnerables

II. Resultados

i) Information narrative de resultados

Las acciones desarrolladas durante el periodo de reporte contribuyeron a generar condiciones y promover el involucramiento de las partes interesadas en la fase de implementación, así mismo, se diseñó la ruta para el levantamiento de línea de base, se adaptó el Sistema de Seguimiento y Evaluación y se elaboró la guía básica para realizar la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). Se tuvieron reuniones bilaterales con funcionarios de las delegaciones departamentales de SEGEPLAN, SECONRED e INFOM para la socialización del programa y con funcionarios de los gobiernos Locales

Para la consecución de los logros se impulsaron las siguientes acciones en los diferentes productos preestablecidos:

Producto 1.1. *Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional*

Durante el período que se reporta no se ejecutaron acciones correspondientes al producto.

Producto 1.2 *Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género).*

Durante el período que se reporta no se ejecutaron acciones correspondientes al producto.

Producto 1.3. *Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico.*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

Producto 1.4. *Comunidades priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

Producto 2.1. *Municipios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios.*

En coordinación con funcionarios de la delegación departamental de SEGEPLAN de Quiché de manera incipiente, se realizó un análisis del instrumento para la evaluación de avances en la implementación del del PDM OT de las municipalidades de Nebaj, Cotzal y Chajul, así mismo, se inició el análisis de resultados de las 6 áreas de gestión municipal que se incluyen el RGM 2021.

Direcciones Municipales de la Mujer de los municipios del área de cobertura del Programa en coordinación con la SEPREM y con asistencia técnica del Programa reforzaron la importancia de tomar medidas transformadoras para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, promocionando la importancia de la formulación y financiación de planes de acción nacional orientados a terminar con este flagelo.

Producto 2.2. *Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades.*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

PC 2.3. Municipios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

- **Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas**

El principal retraso en la ejecución estuvo relacionado en el proceso de firma del documento de proyecto por parte de las instituciones gubernamentales que forman parte del CDN. Las condiciones y expectativas sociopolíticas en la Región Ixil principalmente en el municipio de Nebaj, hizo necesario inducir a una desaceleración en la implementación del PC durante este primer trimestre de inició. El período de inyección del Programa está permitiendo un amplio proceso de consultas con instituciones, autoridades municipales y autoridades indígenas y ancestrales previo al inicio de operaciones sustantivas. Estas acciones están dando como resultados la construcción de un entendimiento colectivo más profundo de las particularidades del programa.

- **Evaluaciones y estudios**

No se han realizado evaluaciones y/o estudios durante el período que se reporta.

ii) Indicator Based Performance Assessment:

	<u>Achieved</u> Indicator Targets	Reasons for Variance with Planned Target (if any)	Source of Verification
Outcome 1¹ Indicator: Baseline: Planned Target:			
Output 1.1 Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional. Indicators • 1.1.1 Al finalizar el proyecto, # de las familias aumentan la producción agropecuaria e incorporan al menos tres prácticas de adaptación al cambio climático. • 1.1.2 Al finalizar el proyecto, % de familias que diversifican su dieta y aumentan el consumo de proteína de origen animal (huevos). • 1.1.3 Al finalizar el proyecto, # de familias incrementan sus ingresos provenientes de su producción familiar, de ellas al menos el 30 % son mujeres. • 1.1.4 Al finalizar el proyecto, #. de promotores/as y jóvenes capacitados en producción para autoconsumo y mercado, al menos el 30 % son mujeres y al menos el 10 % especializados según actividad productiva. • 1.1.5 En el quinto año de implementación, # de familias en especial mujeres con niños menores de 5 años que han participado en un programa de orientación de desarrollo, salud, y aprendizaje por sexo			• Entrevistas semiestructuradas a miembros de las familias participantes • Análisis financieros (costos – ingresos) • Base de datos del programa • Registros de monitoreo de crecimiento de niños • Registros MSPAS, SEGEPLAN, SECONRED Y Gobiernos Locales. • Documentos de políticas,

¹ Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

• 1.1.6 En el quinto año de implementación, x% de niños menores de 5 años de las comunidades atendidas que se benefician de monitoreo de crecimiento • 1.1.7 En el quinto año de implementación, % de menores de 5 años con Desnutrición Aguda que reciben atención oportuna a través de las RISS y telemedicina. Según normas de atención del MSPAS. Desglosado por sexo y edad. • 1.1.8 100% de familias priorizadas con niños y niñas con desnutrición aguda y mujeres embarazadas, capacitados en señales de peligro de desnutrición y de riesgo obstétrico y en prácticas de higiene del hogar • 1.1.9 En el quinto año de implementación, % de familias que han sido atendidas por personal de DAS y DMS capacitados para la incorporación de género e interculturalidad para el abordaje de nutrición • 1.1.10 En el quinto año de implementación, # de familias con planes participativos de hábitat familiar formulados • 1.1.11 En el quinto año de implementación por lo menos x% de familias usan servicios de agua segura (desagregado por miembros de la familia, edad, sexo) Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			estrategias, programas y planes • Registros de asistencia a capacitaciones • Planes de hábitat familiar • Galerías fotográficas
--	--	--	--

Output 1.2 Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género) Indicadores • 1.2.1 Al finalizar el proyecto, % de familias que conocen los determinantes sociales para la salud materna e infantil y adolescentes con pertinencia cultural. • 1.2.2 En el quinto año de implementación del proyecto, % de las familias priorizadas beneficiadas con acceso a las acciones de salud, nutrición y vivienda saludable. • 1.2.3 En el quinto año de implementación del proyecto, % de familias capacitadas en identificación y atención de SM y reducción de factores de riesgo. • 1.2.4 Al finalizar el proyecto, # de familias con infantes menos de seis meses, con conocimientos en el uso de servicios de salud y servicios comunitarios amigos de la lactancia. • 1.2.5 En el quinto año de implementación del proyecto, # de familias que implementan al menos una práctica para mejorar; a) el diseño y calidad de materiales de construcción, b) el confort, y, c) para reducir la exposición a las características del relieve (altas pendientes y causas naturales) • 1.2.6 En el quinto año de implementación del proyecto, # de niños (as) que acceden a material didáctico y técnicas de lectura según estándares nacionales del MINEDUC			• Entrevistas semiestructuradas utilizando escalas de likert a miembros de las familias participantes • Base de datos del programa • Registros de asistencia • Visitas al hábitat familiar de familias participantes • Registros de asistencia a capacitaciones • Base de datos MINEDUC • Visitas a establecimientos educativos participantes del programa • Instrumentos y base de datos del monitoreo de sistemas de agua
---	--	--	--

• 1.2.7 En el quinto año de implementación del proyecto, # de jóvenes y principalmente mujeres (60%) que acceden a un programa de formación superior sobre: 1) Tecnología e innovación para la producción, 2) manejo de recursos y preservación del medio ambiente; y 3) Historia y cultura ixil; desglosada por sexo • 1.2.8 En el quinto año de implementación del proyecto, # de centros educativo con acceso a: a) Internet con fines pedagógicos, b) suministro básico de agua potable, c) instalaciones de saneamiento básico diferenciadas por sexo y d) instalaciones básicas para el lavado de manos. • 1.2.9 En el quinto año de implementación x% de los CE de las comunidades atendidas, cuentan con al menos X obras, medidas y/o mecanismos de rehabilitación de módulos higiénicos, diseñada y/o mejorada y/o construida Ind. 1.2.10 Al finalizar el proyecto, # de comunidades que cuentan con un sistema de agua y saneamiento mejorados. • 1.2.11 En el quinto año de implementación 24 comunidades que han implementado acciones de monitoreo en sus sistemas de agua y saneamiento Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
---	--	--	--

Output 1.3 Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico. Indicadores ▪ Ind 1.3.1 Al finalizar el programa, # de instrumentos de gestión para promover el desarrollo rural integral e inclusivo formulados. ▪ Ind 1.3.2 Al finalizar el programa, # de municipios que adoptan la Estrategia Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud. ▪ Ind 1.3.3 Al finalizar el programa, # de Comisiones de Agua y Saneamiento (mujeres y hombres) que participa en espacios de toma de decisiones en relación a la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, y servicios de agua y saneamiento capacitadas. ▪ Ind 1.3.4 Al finalizar el programa, # de personas de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad en seguridad alimentaria y nutricional, participación comunitaria y monitoreo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional y la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. ▪ Ind 1.3.5 En el 4o. año del programa, # de proyectos de desarrollo territorial a nivel de microcuenca, que incorporan adaptación al cambio climático y enfoque de género, presentados por consejos de microcuencas ante el Consejo Municipal de Desarrollo y en otros espacios.			• Instrumentos aplicados al Desarrollo rural • Entrevistas dirigidas a personal del MSPAS • Actas de reuniones de los órganos de coordinación de COCODE • Listados de proyectos de inversión con fondos CODEDE y municipales • Listados de asistencia a capacitaciones
---	--	--	--

- Ind 1.3.6 Al 4o. año del programa, # de proyectos de emprendimientos agrícolas, que incorporan prácticas de adaptación al cambio climático y enfoque de género, presentados por organizaciones de productores ante el Consejo Comunitario de Desarrollo, Consejo Municipal de Desarrollo y otros espacios.
- Ind 1.3.7 En el 5o. año de implementación del programa, # de organizaciones comunitarias que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad.

Baseline: Pendiente

Planned Target: Pendiente

Output 1.4 Territorios priorizados con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas. Indicadores • 1.4.1. Al finalizar el proyecto, # COCODES con conocimiento, instrumentos de gestión y equipados. • 1.4.2. Al finalizar el proyecto, # de COLRED que han articulado a su estructura orgánica a las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales -BRIF- con capacidades desarrolladas para la atención de incendios forestales según los establecido en el PNR • 1.4.3 En el quinto año de implementación, # de COCOSAN con planes y proyectos que reflejan la prioridad de la nutrición. • 1.4.4 En el quinto año de implementación, # de Consejos de microcuencas utilizan los planes de Manejo de microcuencas como instrumento de gestión y al menos implementan tres prácticas de uso eficiente de los recursos naturales en coordinación con organizaciones locales. • 1.4.5 En el quinto año de implementación, % de CCS que participan activamente en el autocuidado y la gestión de la salud comunitaria y ambiental, con énfasis en mujeres, niñez y adolescentes. • 1.4.6 Al finalizar el proyecto, # comunidades priorizadas que participan en el programa educativo sobre equidad de género y pertinencia cultural para salud y nutrición Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			• Listados de asistencia a capacitaciones • Galerías fotográficas • Planes nutricionales de las COCOSAN
---	--	--	---

Output 2.1 Territorios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios. Indicadores • 2.1.1 Al finalizar el proyecto, # de municipalidades que han evaluado sus avances en la implementación de la fase IV del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en congruencia con los lineamientos de la SEGEPLAN. • 2.1.2 Al finalizar el proyecto, # de municipalidades con oficinas de acceso a información con conocimientos en TICs y competencias desarrolladas para el uso de plataformas informáticas para la rendición de cuentas a los ciudadanos • 2.1.3 Al finalizar el proyecto, # de municipios con Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) que han diseñado políticas públicas que promueven la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. • 2.1.4 En el quinto año de implementación, # de mecanismos de coordinación municipal que ha incrementado su índice de desempeño (según criterios establecido en la matriz estándar para evaluar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación BM) tomando como referencia la línea de base. • 2.1.5 En el quinto año de implementación, % de DAS y DMS capacitados en política de comadronas y en la metodología de diálogos interculturales. • 2.1.6 En el quinto año de implementación, # de Municipalidades implementan plan municipal de adaptación y mitigación al cambio climático y acompañan técnicamente a los consejos de microcuencas en la implementación de sus PMM.			• Informe de evaluación de avances de los PDM OT • Páginas WEB municipales • Entrevistas a Directoras Municipales de la Mujer • Listados de asistencia a capacitaciones • Planes municipales de adaptación al cambio climático, atención infantil y salud • Actas de COMUDE
--	--	--	--

- 2.1.7 Al finalizar el proyecto, # de Municipalidades con planes y presupuestos que reflejan la prioridad del desarrollo infantil, incluyendo prioridades para los niños más vulnerables
- 2.1.8 En el quinto año de implementación, Número de propuestas de agua y saneamiento presentadas por la Municipalidad
- 2.1.9 # de niveles orgánicos dentro de la estructura ancestral Maya Ixil funcionando en concordancia con sus saberes y costumbres
- 2.1.10 # de COMUDE que cuentan con asesoría indígena debidamente acreditados conforme los Artículos 5, 7 y 9 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
- 2.1.11 Al finalizar el proyecto, # de diálogos realizados para el abordaje de conflictos de tenencia de la tierra utilizando DVG
- 2.1.12 Al finalizar el proyecto, # de mancomunidades con capacidades fortalecidas (conocimientos, instrumentos de gestión y equipadas)

Baseline: Pendiente

Planned Target: Pendiente

Output 2.2 Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades Indicadores • 2.2.1 # de secretarías de planificación y programación de la presidencia con conocimientos, instrumentos de gestión y nuevas tecnologías de información y comunicación digital aplicada a los procesos de planificación, OT y SNIP que contribuyen al fortalecimiento de los gobiernos locales. • 2.2.2 # de Coordinadoras departamentales y municipales capacitadas para aplicar el enfoque de género en el diseño de instrumentos utilizados en la preparación y respuesta a emergencias • 2.2.3 # de mecanismos a nivel departamental (UT, CODRED y CODESAN) que han evaluado sus funciones de acuerdo a sus mandatos y diseñados instrumentos de monitoreo y evaluación de planes anuales y multianuales en concordancia con la legislación vigente. • 2.2.4 # de mecanismos a de coordinación a nivel nacional han diseñado un instrumento que compila las buenas prácticas y las áreas de mejora en las cuales puedan enfocarse los esfuerzos para aumentar la articulación multinivel y participación ciudadana • 2.2.5 Al 3o. año de implementación del proyecto MAGA cuenta con capacidades institucionales y mecanismos para generar propuestas para la mejora de la producción agropecuaria y al 5o. año al menos una propuesta presentada al COMUDE para gestión de financiamiento del CODEDE.			• Entrevistas a funcionarios de la SEGEPLAN • Listados de asistencia a capacitaciones • Informes • Documento de buenas prácticas en coordinación interinstitucional • Actas del COMUDE
--	--	--	--

• 2.2.6 En el quinto año de implementación, # de distritos de salud fortalecidos con equipos de análisis de agua. • 2.2.7 Número de equipos de distritos de salud con capacidades fortalecidas en vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. % de los DMS y Hospitales que cuentan con sala situacional para nutrición para toma de decisiones oportuna. • 2.2.8 En el quinto año de implementación, # de actividades planificadas en servicios de WASH que involucra acciones de uno o más instituciones o actores privados a nivel departamental o nacional Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
Output 2.3 Territorios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Indicadores • 2.3.1 Gobiernos Locales que han diseñado planes de manejo integral de residuos y desechos sólidos de forma participativa entre el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil • 2.3.2 # de mesas técnicas municipales para la gestión de residuos y desechos sólidos integradas en el marco del COMUDE que han participado en un proceso de capacitación y que han recibido asistencia técnica de las instancias rectoras. • 2.3.3 # de campañas de comunicación masiva (radial, televisión por cable y redes sociales) para impulsar la			• Estrategia, plan y programa • Actas COMUDE • Programa de comunicación • Entrevistas a funcionarios municipales • Galería fotográfica

disposición responsable de los desechos sólidos diseñada e implementada. • 2.3.4 # de estrategias intermunicipales para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos diseñadas • 2.3.5 # de programas educativos para el manejo integral de residuos y desechos sólidos dirigido a las comunidades educativas diseñados e implementados Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
---	--	--	--

III. Otras evaluaciones y estudios

Durante el periodo de reporte no se realizó ninguna evaluación o estudio.

IV. Revisiones programáticas

Durante el periodo de reporte no se realizó ninguna revisión programática .

V. Recursos

La gestión financiera, de adquisiciones y de recursos humanos se realizó aplicando normas y procedimientos estándar de cada agencia participante.