

Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral del Altiplano Marquense – FIDAM
“Fortalecimiento de la Institucionalidad local y nacional para mejorar el Desarrollo Rural Integral del Altiplano Marquense, San Marcos. PC-FIDAM”

INFORME DE AVANCE
PERIODO DEL INFORME: 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2022

Programme Title & Project Number Título del Programa: Fortalecimiento de la institucionalidad local y nacional para mejorar el desarrollo rural integral del Altiplano Marquense, San Marcos, Guatemala. -PC FIDAM- - Numero de Programa: 00130716 - MPTF Office Project Reference Number: 133649	Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic Results Country/Region: Guatemala, San Marcos Priority area/ strategic results: Medio Ambiente Efecto 3: CPD/MC para 2025
Participating Organization(s) - FAO - OPS/OMS - UNICEF - PNUD	Implementing Partners - MAGA - MSPAS - SEGEPLAN
Programme/Project Cost (US\$) Total approved budget as per project document: Suecia SEK73,300,000 (US\$ 8,543,123) - MPTF/JP: US\$ 85,431 (SEK 733,000) - FAO: US\$ 1,819,000 (SEK15,607,000) - OPS/OMS: US\$ 1,070,000 (SEK 9,180,600) - UNICEF: US\$ 1,150,250 (SEK 9,869,150) - PNUD: 4,418,442 (SEK 37,910,230) TOTAL: US\$ 8,543,123	Programme Duration Overall Duration: 60 meses Start Date 20/08/2022 TRANSFERENCIA DE FONDOS Original End Date 19/08/2027 Current End date (19.08.27)
Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval. Assessment/Review - if applicable please attach ☐ Yes ☒ No Date: dd.mm.yyyy Mid-Term Evaluation Report – if applicable please attach ☐ Yes ☒ No Date: dd.mm.yyyy	Report Submitted By - Name: Oscar Grajeda - Title: Oficial de Programa - Participating Organization (Lead): PNUD - Email address: oscar.grajeda@undp.org

Abreviaciones y acrónimos

CDN	Comité Directivo Nacional
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
CODESAN	Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CODRED	Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
COLRED	Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSA	Comisión Municipal de Salud
COMUSAN	Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
COREDUR	Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMP	Dirección Municipal de Planificación
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MECNUDES	Marco estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
MPTF	Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (Multi Partner Trust Fund)
MSPAS	Ministerio de Salud y Asistencia Social
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMAS	Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de Salud
OT	Ordenamiento Territorial
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PDM-OT	Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial
PEI	Plan Estratégico Institucional
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
POM	Plan Operativo Multianual
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Cronos Suecos
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SISCODE	Sistema de Consejos de Desarrollo
SNU	Sistema de las Naciones Unidas

RESUMEN EJECUTIVO

El informe de avance del Programa Conjunto “Fortalecimiento de la institucionalidad local y nacional para mejorar el desarrollo rural integral del Altiplano Marquense, San Marcos, Guatemala. -PC FIDAM- “, cubre de octubre a diciembre 2022 y se reporta sobre su implementación y avance hacia los resultados. Este informe responde a los requerimientos de reporte sobre avances indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia). En línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones Participantes del SNU, el informe se consolida basándose en información, datos y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS, UNICEF y PNUD. No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones Participantes. El informe provee al Comité Directivo Nacional (CDN/Steering Committee), una visión integral, los logros y retos vinculados con el Programa Conjunto, permitiendo al Comité tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.

El PC FIDAM comenzó su implementación el 1 de octubre del 2022, con el propósito de contribuir a mejorar el bienestar de la población del Altiplano Marquense mediante la gobernanza democrática, efectiva e inclusiva, para la promoción del desarrollo rural integral, en el marco del Estado de Derecho. El inicio del programa se tenía previsto para abril del 2022, sin embargo, el proceso de gestión de firma por parte de los integrantes del CDN consumió más tiempo de lo previsto lo que generó que su implementación iniciara en octubre del 2022.

Durante el 2022 se logro generar condiciones para el involucramiento de las partes interesadas en la fase de implementación, así mismo se formularon los lineamientos para la generación de la línea de base, la readecuación del Sistema de Seguimiento y Evaluación y la Consulta Libre, Previa e Informada. Se amplió las esferas de confianza, diálogo y colaboración entre la institucionalidad sectorial y los gobiernos locales, al apoyarles en los procesos para mejorar su gestión, fomentar la participación y ampliar sus conocimientos para la gestión del riesgo de desastres.

I. PROPOSITO

El propósito del PC FIDAM es contribuir a mejorar el bienestar de la población del Altiplano Marquense mediante la gobernanza democrática, efectiva e inclusiva, para la promoción del desarrollo rural integral, en el marco del Estado de Derecho. Las acciones están orientadas a apoyar eficazmente la construcción de resiliencia para lograr un desarrollo territorial sostenible inclusivo, incluyendo la gestión de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la resiliencia, mediante el desarrollo de capacidades de las instituciones sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil (*cooperativas, asociaciones, redes de productores/as, jóvenes, mujeres*) e iniciativa privada para abordar los vínculos, las opciones y las conexiones multinivel, multisectores y multiactores para realizar análisis, planificación, ejecución y financiación. Para lo cual se ha planteado el alcance de los siguientes resultados: i) **Resultado 1: Gestión del desarrollo territorial y gobernanza.** Para el 2027 las instituciones sectoriales y gobiernos municipales han reforzado sus políticas y programas sensibles a género que fomentan la gestión sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las respuestas locales al cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, gobernanza eficaz e inclusiva y desarrollo económico de tal forma que contribuyan atender la demanda ciudadana, para aumentar las oportunidades y acceso a servicios básicos (salud, agua y saneamiento, educación), seguridad alimentaria, inclusión económica y uso racional de los recursos y servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático que permita aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales y económicos; y, ii) **Resultado 2: Desarrollo económico sostenible.** Para el 2027, como resultado de acompañamiento de las instituciones, los territorios priorizados del Altiplano Marquense promueven el desarrollo social y la participación ciudadana, el desarrollo económico inclusivo, con énfasis en mujeres, jóvenes y grupos económicamente marginados, mediante la ampliación de oportunidades y competencias, el acceso a mercados y el aumento de la productividad y la competitividad de las principales cadenas de valor de productos agrícolas y no agrícolas, integrando la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático

Este PC, de manera integral, contribuye al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al alcance de los siguientes efectos por áreas de trabajo del MECNUDES Guatemala 2020 - 2025:

- **Paz, Seguridad y justicia:** Efecto 1: Para el año 2025 las instituciones del Estado fortalecidas incrementan la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la transformación de conflictos, buscando mayor coordinación a nivel nacional y local.
- **Instituciones Sólidas:** Efecto 1: Para el año 2025 las instituciones del Estado mejoran la gobernanza democrática, la gestión eficiente y transparente de los recursos, y la toma de decisiones basada en evidencia, incluyendo el uso de tecnologías de la información y comunicación; y, Efecto 3: Para el año 2025 la población priorizada tiene mayor acceso en condiciones de igualdad y seguridad a espacios de participación política y cívica a nivel nacional y local, y promoviendo desde los diferentes espacios el desarrollo urbano y rural integral.
- **Desarrollo Social:** i) Efecto 1: Para el año 2025 se amplía el acceso a la vivienda digna / adecuada y a los servicios básicos para la población priorizada, en un marco de ordenamiento territorial y el mejoramiento rural y urbano integral, con especial énfasis en los asentamientos informales y comunidades marginales, contribuyendo a la inclusión social; ii) Efecto 4: Para el año 2025 la población, especialmente la priorizada, en las diferentes etapas del curso de vida, tiene una mayor cobertura y acceso a servicios de salud esenciales (definida como el promedio de la cobertura de servicios esenciales sobre la base de intervenciones trazadoras, por ejemplo la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la población general y los más desfavorecidos) buscando que sean integrados, integrales, pertinentes y de calidad, y, iii) Efecto 5: Para el año 2025 la población priorizada mejora su seguridad alimentaria y nutrición
- **Medio Ambiente:** Efecto 1: Para el año 2025 el Estado de Guatemala fortalece sus políticas, estrategias y programas que promueven la mitigación y adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, recursos naturales y ecosistemas; mejorando la gestión integral de los riesgos ambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con enfoque integrado, garantizando el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en los grupos de población y territorios más vulnerables
- **Desarrollo Económico:** Efecto 1: Para el año 2025, el Estado guatemalteco incrementa el acceso de la población priorizada a trabajo digno y decente, medios productivos, y servicios económicos a nivel nacional y local, adecuados para la competitividad y el clima de negocios, en un marco de desarrollo socioeconómico inclusivo, sostenible y sustentable

II. Results

i) Información narrativa de resultados

Las diferentes acciones que se impulsaron durante el periodo de reporte de dicho informe, contribuyeron por un lado a generar condiciones para el involucramiento de las partes interesadas en la fase de implementación, así mismo se formularon los lineamientos para la generación de la línea de base, la readecuación del Sistema de Seguimiento y Evaluación y la Consulta Libre, Previa e Informada; y por el otro lado, se ha mejorado el desempeño para territorializar las políticas públicas relacionadas con la el desarrollo rural integral y ampliar las esferas de confianza, diálogo y colaboración entre la institucionalidad sectorial y los gobiernos locales, lo cual ha permitido mejorar su gestión, fomentar la participación y ampliar sus conocimientos para la gestión del riesgo de desastres.

Se ha apoyado a SEGEPLAN para que la institución pueda fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en los procesos de planificación estratégica, al mejorar la formulación del PEI, POM, POA, lo cual contribuye a una armonización de las prioridades territoriales con la Política General de Gobierno y las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como ampliar sus capacidades en la gestión por resultados.

SECONRED ha actualizado sus instrumentos de gestión (Plan Nacional de Respuesta, Marco Nacional de Recuperación y la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género), con lo cual amplía sus capacidades

para fomentar con los gobiernos locales la preparación ante casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y una mejor recuperación post desastre y promover la integración de la reducción del riesgo de desastre con perspectiva de género.

Para la consecución de los logros se impulsaron las siguientes acciones en los diferentes productos preestablecidos:

Producto 1.1. *Los territorios priorizados cuentan con instrumentos de política pública que orientan la asignación de los recursos públicos garantizando los derechos de la población.*

Bajo el liderazgo de SEGEPLAN, se han fortalecido las capacidades de 10 gobiernos locales al formular su PEI, POM, POA 2023, alineados al catálogo de productos, a la Política General de Gobierno y a las Prioridades Naciones de Desarrollo. Se realizó un diagnóstico de necesidades de capacidades de 10 gobiernos locales, tomando como base los resultados del ranking municipal, así mismo en 3 municipios (Tejutla, San Miguel Ixtahucan y Concepción Tutuapa) se formuló un plan de respuesta programática para el desarrollo de capacidades. Se formuló un instrumento para la evaluación de capacidades de las DMM. Con la finalidad de generar las bases para fomentar la participación ciudadana, se realizó un diagnóstico de capacidades del COMUDE de 3 territorios (Sibinal, San Miguel Ixtahucan y Comitancillo) y se capacitaron a 27 funcionarios municipales, responsables del Índice de Participación Ciudadana, con la finalidad de mejorar el proceso de ingreso de la evidencia sobre la integración, funcionamiento y vigencia del COMUDE. Juntamente con la SCEP se capacitaron a los 10 COMUDE del área de cobertura del PC.

Producto 1.2. *Instituciones sectoriales cuentan con herramientas y/o lineamientos para aplicarlos en el acompañamiento y asesoraría a los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional y la programación de la inversión pública en los territorios con enfoque de género, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo para un desarrollo territorial sostenible.*

Las acciones se centraron en fortalecer a las instituciones sectoriales para acompañar a los gobiernos locales en la promoción del desarrollo integral sostenible, para lo cual se realizó un diagnóstico de necesidades de la UTD en materia de capacidades para fortalecer la coordinación interinstitucional que permita mejorar la territorialización de la política pública. Asimismo, se fortaleció a la SECONRED con la actualización de 3 instrumentos para promover la gestión del riesgo de desastres la promoción de la igualdad de género, siendo estos el Plan Nacional de Respuestas, el Marco Nacional de Recuperación y el avance en un 80% de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género. Se fortaleció a la SCEP para que transfiriera a las municipalidades el instrumento digital, denominado Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (SIPROCODE), lo cual permitirá a las municipalidades brindar seguimiento de los avances en la ejecución de proyectos aprobados y financiados con fondos públicos del CODEDE.

Producto 1.3. *Organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil organizada a nivel municipal y del altiplano marquense, con capacidades desarrolladas para participar activamente en la gestión del desarrollo territorial integral sostenible, en el SISCODE y en otros espacios de articulación con enfoque de género, gestión de riesgo e igualdad de oportunidades.*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

Producto 1.4. *Los territorios priorizados cuentan con programas y estrategias sociales diseñados e implementados con fondos públicos para brindar respuesta a las necesidades de la población.*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

Producto 2.1. *Instituciones nacionales y locales fortalecidas y articuladas crean condiciones necesarias para el impulso del desarrollo económico local sostenible y equitativo*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

Producto 2.2. *Estructuras económicas municipales y territoriales con énfasis en organizaciones de mujeres y jóvenes (cooperativas, asociaciones de productoras/es, redes de productoras/es, redes de emprendedoras/es, microempresas, productores rurales e indígenas) con herramientas para realizar acciones con innovación tecnológica para impulsar iniciativas de desarrollo económico municipal y territorial, que generan trabajo, ingresos y sostenibilidad.*

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

PC 2.3. Instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo económico articulado a la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

No se realizaron acciones en este producto en el período de reporte.

- **Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas**

El principal retraso en la ejecución estuvo relacionado en el proceso de firma del documento de proeycto por parte del CDN y de la situación generada por la pandemia de COVID 19. Mientras que el desafío para el 2023 en la continuidad de las acciones es el periodo electoral y el recorte presupuestario en el segundo desembolso el cual asciende al 85%.

Una importante lección aprendida es que la confianza y el diálogo con las partes interesadas, así como la coordinación interinstitucional y la complementariedad permite mantener el ritmo de las intervenciones y el enfoque del programa, contribuyendo así a avanzar rápidamente y alcanzar los objetivos planteados.

- **Evaluación Cualitativa**

El alto nivel de participación de las partes interesadas en la formulación del proyecto permitió la apropiación de los mismos en el PC, lo cual contribuyó a tener una mejor comprensión del atraso y a avanzar rápidamente en la generación de condiciones y mejorar el desempeño por parte de las instituciones para acompañar a los gobiernos locales y por parte de estos para ampliar sus capacidades, mejorando la planificación estratégica, la gobernanza y la preparación para la gestión integral del riesgo de desastre con perspectiva de género.

ii) Indicator Based Performance Assessment:

	<u>Achieved</u> Indicator Targets	Reasons for Variance with Planned Target (if any)	Source of Verification
Outcome 1¹ Indicator: Baseline: Planned Target:			
Output 1.1 Los territorios priorizados cuentan con instrumentos de política pública que orientan la asignación de los recursos públicos garantizando los derechos de la población. Indicadores: - Ind 1.1.1 Al finalizar el programa, # de herramientas de planificación y programación con enfoque de gestión por resultados alineados a la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. - Ind 1.1.2 Al finalizar el programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición de los gobiernos locales para formular el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en su fase IV. - Ind 1.1.3 Al 5o. Año del programa, # de municipios priorizados implementan el plan municipal de adaptación al cambio climático.	10 gobiernos locales cuentan con su PEI, POM, POA formulado 10 gobiernos locales con un diagnóstico de capacidades realizado 3 municipalidades con un plan de respuesta programática para el desarrollo de capacidades elaborado 10 COMUDE capacitados 27 funcionarios municipales capacitados en la generación de evidencia para el Índice de Participación Ciudadana		

¹ Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be **as outlined in the Project Document** so that you report on your **actual achievements against planned targets**. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

▪ Ind 1.1.4 Al finalizar el programa, # de municipalidades que cuentan con una estrategia de municipal de cambio social y comportamiento alineada a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición implementada. ▪ Ind 1.1.5 Al finalizar el programa, # de municipalidades que cuentan con una estrategia de salud integral implementada dentro de la Estrategia de la Gran Cruzada para la Nutrición. ▪ Ind 1.1.6 En el quinto año de implementación del programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición de los gobiernos locales para mejorar la gestión municipal y atender las necesidades de las demandas ciudadanas. ▪ Ind 1.1.7 En el quinto año de implementación, Al finalizar el programa, # de municipalidades con mecanismos de gobierno abierto para la rendición de cuentas. ▪ Ind 1.1.8 Al 4o. Año del programa, # de planes municipales implementados que promueven la agricultura familiar incorporando prácticas de adaptabilidad al cambio climático. ▪ Ind 1.1.9 En el 5o. año de implementación del programa, # de iniciativas municipales para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.			
--	--	--	--

▪ Ind 1.1.10 Al finalizar el programa, # de municipios que cuentan con una guía para la gestión y administración de los Sistemas de Agua y Saneamiento. ▪ Ind 1.1.11 Al finalizar el programa, # de propuestas de agua y saneamiento presentadas por municipalidades que han sido capacitadas en el modelo de agua, saneamiento e higiene. ▪ Ind 1.1.12 Al finalizar el programa, # de Distritos Municipales de Salud con planes de manejo de desechos sólidos bioinfecciosos y de manejo de aguas residuales formulados. ▪ Ind 1.1.13 En el quinto año de implementación del programa, # de municipios que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad. ▪ Ind 1.1.14 Al finalizar el programa, # de gobiernos locales con un mecanismo de seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos ejecutados conformado. ▪ Ind 1.1.15 En el 5o. año de implementación del programa, # de personas de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad para la gestión de componentes y acciones de la Gran Cruzada Nacional por la nutrición.			
--	--	--	--

▪ Ind 1.1.16 En el 5o. año de implementación del programa, # de municipios que cuentan con una mesa técnica orientada a la gestión integral de los desechos y residuos sólidos y líquidos. ▪ Ind 1.1.17 Al finalizar el programa, # de estrategias para acompañar a los municipios mancomunados en la gestión del desarrollo sostenible. ▪ Ind 1.1.18 En el 5o. año de implementación del programa, % de Direcciones de Areas de Salud y Distritos Municipales de Salud capacitados en política de comadronas y en la metodología de diálogos interculturales. ▪ Ind 1.1.19 Al finalizar el programa, # de Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un plan de comunicación para el cambio social y de comportamiento implementado en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
--	--	--	--

Output 1.2 Instituciones sectoriales cuentan con herramientas y/o lineamientos para aplicarlos en el acompañamiento y asesoraría a los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional y la programación de la inversión pública en los territorios con enfoque de género, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo para un desarrollo territorial sostenible. Indicadores ▪ Ind. 1.2.1 Al finalizar el programa, # de herramientas orientadas a la modernización de la infraestructura tecnológica institucional diseñada. ▪ Ind 1.2.2 Al finalizar el programa, # de metodologías para promover la gestión de riesgos actualizadas y/o formuladas. ▪ Ind 1.2.3 Al finalizar el programa, # de instrumentos actualizados y/o formulados e iniciativas implementadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la temática de Gestión de Riesgos. ▪ Ind 1.2.4 Al finalizar el programa, # de instituciones sectoriales capacitadas para aplicar el enfoque de género en el diseño de instrumentos, herramientas, planes utilizados en su gestión. ▪ Ind 1.2.5 En el 5o. año de implementación del programa, # de instituciones sectoriales que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad.	• Política Institucional de Igualdad de género actualizada • Plataforma digital para el seguimiento de las comisiones del CONADUR • Plan Nacional de Respuesta actualizado y socializado (SIPROCODE) • Marco Nacional de Recuperación actualizado • Unidad Técnica Departamental con un diagnostico de capacidades realizado		
---	--	--	--

▪ Ind 1.2.6 Al finalizar el programa, # organizaciones comunitarias que son apoyadas en temas de seguridad alimentaria y nutricional por los distintos actores del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ▪ Ind 1.2.7 Al finalizar el programa, # de Distritos Municipales de Salud con personal de salud no especializado con formación en temas de salud. ▪ Ind 1.2.8 En el 5o. año de programa, % de los Distritos Municipales de Salud y Hospitales que cuentan con equipamiento para dar atención de nutrición y materno infantil con pertinencia cultural oportuna. ▪ Ind 1.2.9 Al 3er. año del programa, # de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que el MAGA ha fortalecido para fomentar el desarrollo agropecuario con sensibilidad de género e igualdad de oportunidades en el marco del Consejo Departamental de Desarrollo. ▪ Ind 1.2.10 Al finalizar el programa, # de herramientas tecnológicas digitales que favorecen la articulación institucional y la alineación a las metas de la Política General de Gobierno, las prioridades nacionales y territoriales. ▪ Ind 1.2.11 Al finalizar el programa, # de personas de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad para la coordinación de componentes y acciones de la Gran Cruzada Nacional por la nutrición			
--	--	--	--

- Ind 1.2.12 Al 3o. Año del programa, No. Comisiones de desarrollo urbano y rural que utilizan el sistema de planificación, monitoreo y evaluación.
- Ind 1.2.13 Al finalizar el programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición para fomentar la coordinación y comunicación entre dependencias del Organismo Ejecutivo y el gobierno municipal.
- Ind 1.2.14 Al finalizar el programa, # de instrumentos de tecnología digital y/o insumos técnicos que favorecen el seguimiento de la política e inversión pública, la articulación multinivel y la participación ciudadana

Baseline: Pendiente

Planned Target: Pendiente

Output 1.3 Organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil organizada a nivel municipal y del altiplano marquense, con capacidades desarrolladas para participar activamente en la gestión del desarrollo territorial integral sostenible, en el SISCODE y en otros espacios de articulación con enfoque de género, gestión de riesgo e igualdad de oportunidades Indicadores ▪ Ind 1.3.1 Al finalizar el programa, # de instrumentos de gestión para promover el desarrollo rural integral e inclusivo formulados. ▪ Ind 1.3.2 Al finalizar el programa, # de municipios que adoptan la Estrategia Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud. ▪ Ind 1.3.3 Al finalizar el programa, # de Comisiones de Agua y Saneamiento (mujeres y hombres) que participa en espacios de toma de decisiones en relación a la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, y servicios de agua y saneamiento capacitadas. ▪ Ind 1.3.4 Al finalizar el programa, # de personas de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad en seguridad alimentaria y nutricional, participación comunitaria y monitoreo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional y la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.			
---	--	--	--

▪ Ind 1.3.5 En el 4o. año del programa, # de proyectos de desarrollo territorial a nivel de microcuenca, que incorporan adaptación al cambio climático y enfoque de género, presentados por consejos de microcuencas ante el Consejo Municipal de Desarrollo y en otros espacios. ▪ Ind 1.3.6 Al 4o. año del programa, # de proyectos de emprendimientos agrícolas, que incorporan prácticas de adaptación al cambio climático y enfoque de género, presentados por organizaciones de productores ante el Consejo Comunitario de Desarrollo, Consejo Municipal de Desarrollo y otros espacios. ▪ Ind 1.3.7 En el 5o. año de implementación del programa, # de organizaciones comunitarias que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad. Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
---	--	--	--

Output 1.4 Los territorios priorizados cuentan con programas y estrategias sociales diseñados e implementados con fondos públicos para brindar respuesta a las necesidades de la población. Indicadores ▪ Ind 1.4.1 Al finalizar el 3er. año del programa, # de hogares con registro social. ▪ Ind 1.4.2 Al finalizar el programa, # de problemas de agua, saneamiento e higiene identificados y solucionados a través de la metodología de videos comunitarios. ▪ Ind 1.4.3 Al 5o. año del programa, # de municipalidades que implementan la política municipal de seguridad alimentaria y nutricional con presupuesto asignado. ▪ Ind 1.4.4 En el 5o. año de implementación del programa, % de la Red de Telemedicina del Área de Salud de San Marcos que funciona con financiamiento propio. ▪ Ind 1.4.5 Al finalizar el programa, # de planes municipales de agua y saneamiento elaborados. ▪ Ind 1.4.6 En el cuarto año del programa, # de municipalidades que han gestionado fondos públicos para la implementación de proyectos orientados a la conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico. Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
--	--	--	--

Output 2.1 Instituciones nacionales y locales fortalecidas y articuladas crean condiciones necesarias para el impulso del desarrollo económico local sostenible y equitativo. Indicadores ▪ Ind 2.1.1 En el 5o. año de implementación, Al finalizar el programa, # de iniciativas que refuerzan los ecosistemas del emprendimiento y el desarrollo económico local. ▪ Ind 2.1.2 Al 4o. año del programa, # de municipalidades gestionan inversión pública y privada para la implementación de la estrategia de desarrollo económico local. ▪ Ind 2.1.3a. En el 3er. año de implementación del programa, # de mecanismos funcionando para fortalecer el desarrollo e innovación de micro y pequeña empresa. ▪ Ind 2.1.3b. En el 4o. año de implementación del programa, # de micro y pequeñas empresas que incorporan tecnología e innovación en sus emprendimientos. ▪ Ind 2.1.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas y/o metodologías que refuerzan la articulación intersectorial y multinivel, con énfasis en el sector económico. ▪ Ind 2.1.5 Al 5o. año de implementación del programa, No. de municipalidades implementan un plan de infraestructura productiva e innovación para favorecer el desarrollo económico local en comunidades menos desarrolladas.			
--	--	--	--

Ind 2.1.6 Al 4o. año del programa, # de organizaciones con emprendimientos productivos con acompañamiento técnico y metodológico del MAGA en el desarrollo de sus negocios. Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
Output 2.2 Estructuras económicas municipales y territoriales con énfasis en organizaciones de mujeres y jóvenes (cooperativas, asociaciones de productoras/es, redes de productoras/es, redes de emprendedoras/es, microempresas, productores rurales e indígenas) con herramientas para realizar acciones con innovación tecnológica para impulsar iniciativas de desarrollo económico municipal y territorial, que generan trabajo, ingresos y sostenibilidad. Indicadores - Ind 2.2.1 Al finalizar el programa, # de iniciativas empresariales no agrícolas que contribuyen a reforzar el empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes. - Ind 2.2.2a Al 3er. año del programa, # de organizaciones, han incorporado tecnología innovadora en la transformación de productos y subproductos agropecuarios.			

▪ Ind 2.2.2b Al 4o. año del programa, # Organizaciones que acceden a financiamiento para fortalecer la gestión empresarial de sus negocios. ▪ Ind 2.2.2c En el 5o. año del programa, # de organizaciones incrementan al menos 20% de ingresos sobre la línea base. ▪ Ind 2.2.2d En el 5o. año del programa, # de autoempleo y empleo generado por las organizaciones. ▪ Ind 2.2.3 En el 4o. año del programa, # de organizaciones de jóvenes con emprendimientos productivos con acceso a financiamiento y mercado. ▪ Ind 2.2.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a acelerar las destrezas, incubación e iniciación empresarial de mujeres y jóvenes. ▪ Ind 2.2.5 Al 2o. año del programa, # de organizaciones de mujeres con iniciativas de emprendedurismo identificadas para su implementación. ▪ Ind 2.2.6 Al 4o. año del programa # de organizaciones de mujeres que acceden a infraestructura productiva, equipo y financiamiento para el desarrollo de sus iniciativas empresariales. Baseline: Pendiente Planned Target: Pendiente			
--	--	--	--

Output 2.3 Instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo económico articulado a la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. Indicadores ▪ Ind 2.3.1 Al 3er. Año del programa, el MAGA implementa plan de formación de biodiversidad y su relación con la seguridad alimentaria dirigidos a organizaciones locales (familias), gobiernos municipales, instancias sectoriales en el seno de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ▪ Ind 2.3.2 Al finalizar el programa, # de instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones que aplican instrumentos de conservación y manejo de los recursos naturales, agricultura sostenible adaptada al clima, manejo de la biodiversidad vinculada a la seguridad alimentaria. ▪ Ind 2.3.3 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a reforzar la sensibilización y comunicación para la promoción de una cultura de prevención y resiliencia. ▪ Ind 2.3.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a la promoción de la gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, resiliencia para la creación de espacios de aprendizaje seguros en centros escolares con énfasis en el nivel primario.			
---	--	--	--

▪ Ind 2.3.5 Al finalizar el programa, # de iniciativas implementadas para aumentar la resiliencia ante los desastres y el cambio climático en los sectores de los servicios municipales esenciales. ▪ Ind 2.3.6 Al finalizar el programa, X% de municipalidades promueven proyectos en áreas de interés para conservación de la diversidad biológica. ▪ Ind 2.3.7 Al finalizar el programa, # de políticas municipales de gestión integral de agua y saneamiento esta formulada y validada elaboradas. ▪ Ind 2.3.8 Al 5o. año del programa, 1 documento de sistematización de experiencias de gobernanza de agua en el altiplano marquense. ▪ Ind 2.3.9 En el 3er. año del programa, # de Consejos de microcuencas y organizaciones de productores/as que implementan al menos tres prácticas de uso eficiente de los recursos naturales en las microcuencas. ▪ Ind 2.3.10 En el 3er. año del programa, # de organizaciones de mujeres que disponen de infraestructura para acceso a agua para la producción agropecuaria. ▪ Ind 2.3.11 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a reforzar las capacidades de las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres y Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales para abordar la gestión de riesgos Baseline: Pendiente} Planned Target: Pendiente			
---	--	--	--

III. Otras evaluaciones y estudios

Durante el periodo de reporte no se realizó ninguna evaluación o estudio.

IV. Revisiones programaticas

Durante el periodo de reporte no se realizó ninguna revisión programática .

V. Recursos

La gestión financiera, de adquisiciones y de recursos humanos se realizó aplicando normas y procedimientos estándar de cada agencia participante.