

## Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

**Número y Título del Proyecto:** Proyecto PNUD ARG/20/008 “Promoción de la inclusión digital y la igualdad a través de la Innovación Pública Federal”

**Fecha del Informe:** 10 de Julio de 2023

**Asociado en la Implementación:** Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2023		X		

**Periodo del Informe:** Desde el 1 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023.-

1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una de las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión vigente</li> <li>➤ Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.</li> </ul>
<p><i>Se deberán mencionar todas las actividades críticas planificadas en el proyecto, informando las acciones que se realizaron durante el trimestre en cada una y en caso de no haber tenido actividades deberá mencionarse</i></p>
<p><b>Actividad crítica 1: LTA N° 01/2022 "Adquisición de equipamiento tecnológico para la renovación del parque informático de sucursales de CORASA"</b></p> <p>El Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), solicitó a través del aporte del Proyecto el siguiente equipamiento destinado a sucursales de CORASA distribuidas en 1121 (un mil ciento veintiuno) localidades de todo el país: Concentradores VPN (2); Handhelds (1575); Impresoras de Label (3076); Impresoras de Ticket (3076); Impresoras Laser Multifunción (1370); PCs (3076); Pistolas lectora (3076).</p> <p>En virtud de ello, se llevó a cabo la adquisición a través de un procedimiento de <i>Long Term agreement</i> (LTA) por parte del PNUD, adjudicándose el mismo a las firmas PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION (Lote Nro. 1) y DANOFFICE IT (Lotes Nros. 2, 3, 4 y 5), por un monto total de USD 7.130.308,10 (dólares estadounidenses siete millones ciento treinta mil trescientos ocho con 10/100).</p> <p>Previamente, se suscribió la “Carta Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno para la prestación de servicios de apoyo” (LOA), incluyéndose el mismo en la Revisión “C” al PRODOC.</p> <p><b>Acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el transcurso del trimestre informado se realizaron las entregas de bienes adquiridos correspondientes a los Lotes Nros. 2, 3, 4 y 5 por la firma DANOFFICE IT.</li> </ul> <p><b>Obstáculos: -</b></p> <p><b>Pasos a seguir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformidad a la recepción de los bienes por parte de CORASA.</li> <li>- Suscripción Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios (Anexo A. 13) de los Lotes Nros. 2, 3, 4 y 5.</li> <li>- Pago de los ítems Nros. 2, 3, 4 y 5 a la firma DANOFFICE IT.</li> </ul>

- Suscripción Acta de Transferencia de Bienes (Anexo A.14) de los lotes entregados.
- Entrega de los bienes adquiridos correspondientes al Lote Nro. 1 por la firma PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION (fecha estimada de entrega para mediados de agosto de 2023).

**Actividad crítica 2: LTA N° 01/2021 “Adquisición de un Sistema Integral de Comunicaciones para dependencias de la SIP”**

Según el requerimiento efectuado oportunamente por la entonces Dirección de Infraestructura y Servicios Generales de Innovación Pública por el cual se solicitó la adquisición de un Sistema de Comunicaciones Integral para las dependencias de la Secretaría de Innovación Pública, se formuló el presente pedido en virtud de la necesidad de contar en el ámbito de la Secretaria con un Sistema de Comunicación Integral que garantice la comunicación mediante el uso de tecnología digital entre las diferentes áreas de la Secretaria y de ésta con las diversas carteras de Estado, Secretarías y/u organismos públicos y privados pertenecientes a la Administración Pública Nacional.

Dicho requerimiento, se enmarcó en la Actividad 2 del PRODOC, habiendo tramitado la provisión a través de un procedimiento de *Long Term Agreement* (LTA) por parte del PNUD y adjudicándose el mismo a la firma DANOFFICE IT por un monto total de USD 949.859,72 (dólares estadounidenses novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve con 72/100).

**Acciones realizadas:**

- Habiéndose efectuado en el 2do trimestre del año 2022 por parte del adjudicatario la 2da entrega correspondiente a los ítems 3 a 7 (bienes físicos), se procedió al pago de los mismos por un monto de USD 198.911,82 (dólares estadounidenses ciento noventa y ocho mil novecientos once con 82/100).
- La Coordinación de Infraestructura, Tecnología y Comunicaciones se encuentra coordinando con el proveedor el cumplimiento de las prestaciones pendientes de los ítems 8 a 11 (puesta en marcha y capacitación).

**Obstáculos: -**

**Pasos a seguir:**

- Cumplimiento de las prestaciones pendientes de los ítems 8 a 11 (puesta en marcha y capacitación). Según lo informado por el área de injerencia, se estima que las mismas finalizarán el 25 de agosto del corriente año.

- Conformidad del área técnica a la entrega de ítems 8 a 11.
- Suscripción de Anexo A.13 (ítems 8 a 11).
- Pago de las prestaciones correspondientes a los ítems 8 a 11 a la firma DANOFFICE IT.

**Actividad crítica 3: “Adquisición de bienes para equipamiento de aulas para capacitaciones en fibra óptica en el marco del Plan Federal de Capacitación”**

La REFEFO tiene 32.585 kilómetros de fibra óptica iluminada que alcanza a 1.118 localidades en todo el país. A través del Plan Conectar el Estado nacional va a construir e iluminar un total de 4.409 kilómetros de fibra óptica para llegar a los 38.808 kilómetros iluminados en 2023.

Ante este escenario, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se considera necesario planificar acciones formativas que incorporen el desarrollo de habilidades y competencias que demandan los puestos de trabajos de calificación específica en el sector TIC. En la actualidad existe una perspectiva de ampliación de las redes de fibra óptica en todo el país que requieren de esa formación tanto para el desarrollo de tendidos de última milla como para el mantenimiento de las redes.

El objetivo general radica en poner en marcha un Plan Federal de Capacitación para desarrollar las habilidades técnicas y digitales vinculadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con el foco, aunque no excluyente, en aquellas localidades de la Argentina en donde se iluminó y/o se está en proceso de iluminación la REFEFO y brindar una salida laboral para jóvenes y adultos de esas localidades. De esta forma, como resultado de un relevamiento de necesidades llevado adelante con diversos actores, el proyecto consiste, en una primera etapa, en la realización de capacitaciones en mantenimiento de fibra óptica en 25 localidades distribuidas en distintas provincias del país, esperándose adquirir a través del aporte del Proyecto PNUD ARG/20/008 equipamiento para el armado de 25 aulas y el material necesario para cada una de ellas – según lo previsto en la Actividad 3 del PRODOC vigente – y estimándose la provisión respectiva en la suma de USD 1.498.767,46 (dólares estadounidenses un millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y siete con 46/100).

**Acciones realizadas:**

- Durante el trimestre informado, PNUD transmitió las especificaciones técnicas (traducidas al idioma inglés) a los proveedores del rubro que cuentan con LTA vigente con dicho organismo, los cuales remitieron una primer propuesta de equipos disponibles y precios aproximados.



Argentina

- Por otra parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad ha elaborado nuevas especificaciones técnicas respecto a 2 (dos) ítems a los fines de precisarlos, los cuales a su vez fueron traducidos al idioma inglés y retransmitidas las especificaciones técnicas a los proveedores.

**Obstáculos: -**

**Pasos a seguir:** Inicio del procedimiento de adquisición respectivo (según respuesta a la consulta formulada a PNUD en base a las nuevas especificaciones técnicas sobre posibilidad de adquirir dichos bienes mediante LTA).

## 2. Síntesis de los avances trimestrales

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos <sup>1</sup>	Actividades/ Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup>	Meta anual planificada <sup>4</sup>	Resultado alcanzado <sup>5</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupues to en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumula do a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumul ado a la fecha)
1. Intervenciones para promover la inclusión digital a nivel federal implementadas	<b>1.1 Fortalecer el Correo Oficial con el objeto de optimizar su capacidad operativa de servicios de logística.</b>	1. Cantidad de sucursales de CORASA con disponibilidad del nuevo sistema de punto de venta (RIPOSTE).	1.442	302	1.442	-	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	-	<b>US\$ 7.205.486</b>	<b>US\$ 3.955</b>	<b>0,05 %</b>
	<b>1.2 Mejorar las capacidades de infraestructura tecnológica para la inclusión digital.</b>	1. Cantidad de convocatorias promovidas para impulsar proyectos de impresión 3D por parte de la Secretaría de Innovación Pública.	2	1	2	-	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	-	<b>US\$ 440.608</b>	<b>US\$ 99.125</b>	<b>22,50 %</b>

		2. Cantidad de Impresoras 3D implementadas en los puntos digitales	61	31	61	-	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	-			
	<b>1.3 Apoyar la innovación de la gestión y administración pública eficaz para un gobierno abierto y digital inclusivo.</b>	1. Cantidad de aulas equipadas para la realización de cursos y talleres en el marco del Plan Conectar.	25	0	25	-	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	-	<b>US\$ 1.670.154</b>	<b>US\$ 7.544</b>	<b>0,45 %</b>

		2. Cantidad de personas capacitadas y certificadas por el Proyecto Federal de capacitaciones en TIC.	2.000	0	2.000	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	-			
	<b>1.4 Apoyar las actividades de gestión y seguimiento del Proyecto.</b>	1. Cantidad de Cursos de capacitaciones finalizados por los integrantes de la Unidad Ejecutora	20	0	20	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 152.945	US\$ 61.321	40,09 %

**(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metras en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo vigentes en el período reportado. No obstante a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados)**

- Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, **Indicadores** de actividad y Metas que hayan sido **definidos en el Plan/Marco de Monitoreo** de la última versión del Documento de Proyecto.
- 2 Complete con la meta total planificada para el final del proyecto según el Marco de Monitoreo
- 3 Mencione el valor acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta la fecha bajo análisis
- 4 Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año en curso.
- 5 Mencione el resultado concreto alcanzado en el año en curso.
- 6 Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.
- 7 Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
- 8 Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, con relación al presupuesto anual aprobado.



### 3. Otras consideraciones que se deseen destacar

➤ Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.

Durante el transcurso del trimestre informado, se tramitaron las franquicias para la importación de los bienes correspondientes a los lotes 2, 3, 4 y 5 del LTA N° 01/2022, adjudicados a la firma DANOFFICE IT en el marco de la Actividad N° 1.

Asimismo, se continuó trabajando en coordinación permanente con Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) y el PNUD en lo que hace a la entrega, inventariado y conformidad de los bienes correspondientes a dichos lotes para su posterior pago.

Por otra parte, y en lo que respecta a la Actividad N° 3, se avanzó en el relevamiento de mercado por parte del PNUD a los efectos de evaluar la posibilidad de adquirir los bienes y materiales necesarios para el equipamiento de aulas de capacitación para formación en mantenimiento de fibra óptica en 25 localidades distribuidas en distintas provincias del país a través de un procedimiento de Long Term Agreement (LTA), a cuyos efectos se remitieron al organismo especificaciones técnicas reconfiguradas por el área técnica.

Asimismo, se procedió a su traducción al idioma inglés a través de traductor del cluster del PNUD y se transmitieron las mismas a distintos proveedores del organismo a los fines de consultar respecto a disponibilidad de los bienes, marcas, precios estimados, plazos de entrega, etc.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Informe Trimestral de Actividades (2do trimestre de 2023) - Proyecto PNUD ARG/20/008.-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.