



FACILITE REGIONALE DE STABILISATION DU LIPTAKO-GOURMA FENETRE NATIONALE DU MALI

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 17 MARS 2023

Dans le cadre de ses activités, la Fenêtre Nationale de la Facilité Régionale de Stabilisation a organisé une réunion du comité de pilotage le 17 Mars 2023 dans les locaux de l'Ecole de Maintien de la Paix à Bamako. Co-présidé par le Ministre d'Etat, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Mali, les objectifs assignés à cette réunion étaient (i) d'apprécier le progrès de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (2022) et (ii) d'évaluer et adopter le plan de travail annuel 2023. Les points inscrits dans l'agenda se présentent comme suit :

- ☞ Cérémonie officielle (mots d'ouverture) ;
- ☞ Présentation des progrès de l'année 2022 (réalisations, aperçu sur le contexte sécuritaire) et du plan de travail annuel 2023 ;
- ☞ Echanges et recommandations ;
- ☞ Clôture.

Etaient présent :

Les Ministres et les représentants des Ministères techniques, autorités administratives de la région couverte par le projet. Les partenaires donateurs, le bureau régional du PNUD (Hub-Dakar), l'équipe du projet (confère liste des participants).

Cérémonie officielle :

Mot du Représentant Résident du PNUD -Mali :

Dans son allocution, le Représentant Résident du PNUD a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette assise et a salué la bonne disposition des autorités maliennes à œuvrer au côté du PNUD pour des réponses adéquates en lien avec le projet. Il s'est félicité de l'excellente coopération et de l'engagement des bailleurs pour la mise en œuvre des actions de la période dont le montant se chiffre à 6 404 317 531 FCFA. L'égrainage de la problématique du contexte du projet portant sur la pression démographique, l'extrémisme violent, l'insécurité entre autres en sont les leitmotivs affectant le développement et l'atteinte des Objectifs de Développement Durable devrait-il ajouter. Pour clore ses propos, il a insisté sur l'impérieuse nécessité de mutualiser les efforts avec les différents partenaires en vue de mener des actions au profit des populations des zones cibles.

Mot du représentant des bailleurs (Danemark) :

Dans son adresse, l'ambassadrice de la Danemark au Mali, par ailleurs représentante des donateurs a exprimé ses sentiments de gratitude pour l'organisation du COPIL et les efforts conjugués de tous

pour ce succès éclatant. Elle a rappelé l'intérêt que revêt cette réunion comme cadre d'appréhension des réalisations antérieures et la projection vers des actions futures notamment celle de l'année 2023.

En dépit du contexte d'intervention particulièrement difficile et du caractère particulier du projet de stabilisation, l'intervenante s'est invitée elle-même et l'ensemble des donateurs à prendre cela en compte pour la mise en œuvre flexible et adaptée par des initiatives innovantes tendant à gérer les changements imprévisibles qui surgiront durant la mise en œuvre.

Allocution du Ministre d'Etat, de l'administration du territoire et de la décentralisation

Dans son allocution, *le colonel Abdoulaye MAIGA* a adressé ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour ces appuis multiformes contribuant inéluctablement à l'atteinte des priorités du gouvernement de la République du Mali en termes de fourniture des services sociaux. Pour une mise en œuvre harmonieuse et d'éviter la duplication, le Ministre d'Etat a invité les responsables du projet à combiner la stabilisation du centre et la facilité régionale de stabilisation à mutualiser les efforts et d'en faire des deux programmes un véritable vecteur de développement durable. Aussi, le respect des principes cardinaux qui devront guider les partenaires du Mali ont été également relevés par l'intervenante en quintessence : « *(i) la souveraineté, (ii) les choix stratégiques du Mali et (iii) les intérêts du peuple du Mali* ».

Présentation des progrès de l'année 2022 (réalisations, aperçu sur le contexte sécuritaire) et du plan de travail annuel 2023

Aperçu sur la sécurité :

Deux communications ont été faites par le PNUD via le conseiller de la liaison en sécurité (SFLO) et le représentant du Ministère de la défense au Mali. Ces deux communications corroborent en termes de diminution des cas d'incidents observés au cours de l'année 2022 contrairement à 2021 mais la menace est pesante globalement au Mali avec les principaux modes d'actions ci-dessous :

- ❖ Les attaques directes/attaques complexes/kamikaze explosion d'EIE contre les FAMA, partenaires et les populations civiles ;
- ❖ Braquage/vols, enlèvements de personnes et de véhicules ;
- ❖ Obstruction des routes pour empêcher la libre circulation : poses d'engins explosifs improvisés (EIE) sur la RN 15 ;
- ❖ Sabotage d'infrastructures etc.

Dans l'optique d'élucider les participant (es) sur les méthodes de collecte et d'analyse des données de sécurité internes au projet, les techniques ci-dessous ont été requises :

Collecte d'informations au près des forces de sécurité du Mali et d'autre part à travers les réunions sur la sécurité notamment la CMCOORD, la Security Cell meeting et les échanges d'informations sécuritaires avec la Force MINUSMA ainsi que la Police des Nations Unies à savoir UNPOL toutes les deux basées à Mopti.

Ces informations sécuritaires sont recoupées auprès des multiples contacts communautaires comme les jeunes, les transporteurs, certains chasseurs et quelques personnes ressources.

Pour les informations relevant des aspects transfrontaliers, des contacts sont établis avec les commandants de certaines unités frontalières tant du côté du Mali que du Burkina Faso.

Réalisations et plan de travail 2023

Une brève présentation des réalisations a été faite par Mme Natacha Kunama, par ailleurs responsable du projet en mettant en exergue les défis et opportunités dans les perspectives d'avenirs.

Défis :

- Renforcement de l'économie locale
- L'état de sécurité précaire
- Retard dans la mise en œuvre des infrastructures

Opportunités :

- Stratégie nationale et régionale de la stabilisation
- Opportunités de mettre en place les activités pertinentes concertées
- Coordination des acteurs sur le terrain.

Plan de travail annuel 2023 :

Ce plan d'un montant global de six milliards quatre cent quatre trois cent dix-sept cinq cent trente un francs CFA (6. 404 317 531 FCFA) contient des innovations portant sur les aspects suivants :

<i>Axe</i>	<i>Types d'innovations</i>
<i>Infrastructures et services essentiels de base</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ La réhabilitation des centres de santé en les équipant du système de télé santé
<i>Moyens de subsistance et la relance de l'économie locale</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ La réalisation de micro-barrage en vue de la relance des activités agricoles ;▪ La construction d'un centre de formation professionnelle pour outiller les jeunes
<i>Cohésion sociale et paix</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ La construction de la maison de la femme et de l'enfant et un espace sportif au profit des jeunes ;▪ L'appui à la mise en place des comités citoyens en charge des questions de cohésion sociale

Echanges et recommandations :

Points de discussions majeures :

M. Idrissa Karimu, conseiller aux affaires administratives et juridiques et représentant du gouverneur de Bandiagara :

- Le contenu de la présentation du PTA 2023 jugé trop globalisant ;
- La lenteur liée aux procédures du PNUD entraînant le retard dans la finalisation des travaux prévues depuis 2021 à l'exemple du musée de Bandiagara ;
- L'implication des services techniques dans le suivi des activités relevant des infrastructures ;

- Prioriser les entreprises locales dans l'accès aux marchés en lien avec les infrastructures.

M. Kasimu Keita, service de développement social :

- Donner des appuis spéciaux aux personnes déplacées internes orientés vers l'accès à l'alimentation ;
- Organiser des activités au profit des autorités traditionnelles ;
- Valoriser l'étude de perception.

Son excellence M. Nig tippel Ambassadeur de l'Allemagne au Mali :

A l'entame de ses propos, M. l'ambassadeur d'Allemagne au Mali, par ailleurs donateur du projet a salué la volonté affichée des autorités de la transition au Mali à œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a adressé ses chaleureuses félicitations au PNUD pour le professionnalisme par lequel il a agi à travers la mise en œuvre du projet avant de réitérer l'engagement de son pays à soutenir le projet.

L'union européenne :

- La connaissance des effets induits par le projet dans les communes des zones cibles ;
- La nécessité de travailler pour la mutualisation des efforts à l'exemple de ceux en liens avec les besoins nutritionnels.

Éléments de réponses au questionnaire :

L'apport des éléments d'explication fait par M. Maleye Diop, Représentant Résident et Mme Natacha Kunama, responsable du projet qui se sont relayés ont portés sur aspects ci-dessous :

- ❖ Le contenu des présentations ne peut être plus détaillé en raison des communications supports mis à la disposition des participants à l'exemple du PTA 2023 qui décrit de façon exhaustives les réalisations ;
- ❖ Pour la priorisation des entreprises locales, il a été mentionné que 12 entreprises sur 17 qui ont bénéficié des marchés du projet sont issues de la région de Bandiagara. Ceci a été une des préoccupations prises en compte par le projet depuis la phase de démarrage se traduisant par la formation de ces derniers sur les procédures d'achat du PNUD. Cependant, le PNUD est responsable de la qualité des infrastructures à réaliser dans le cadre du projet et par conséquent ne peut s'ouvrir que dans la mesure du possible conformément aux règles et procédures de l'organisation. Cela va sans dire que les entreprises locales ne peuvent être priorisées du moment où l'expertise locale ne suit pas les exigences en lien avec les travaux. Toutefois, le PNUD travaille de façon à prioriser l'emploi local.
- ❖ Dans la phase antérieure et actuelle, les activités relevant de la cohésion sociale prennent en compte les autorités traditionnelles ;
- ❖ Quant à la mutualisation des efforts, le PNUD collabore déjà avec d'autres agences sœurs comme se fut le cas dans la réalisation du site des personnes déplacées internes de Bandiagara. Il s'agissait d'une action commune avec une spécificité de contribution des aspects relevant du mandat de chaque agence.

Le PTA 2023 validé par le comité de pilotage :

Au sortir de cette assise, le PTA a été validé. Les points de recommandations issues des discussions sont contenus dans le tableau ci-dessous :

N°	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	PERIODE D'EXECUTION
01	Impliquer les services techniques dans la réalisation des travaux d'infrastructures	Responsable du projet stabilisation	ASAP
02	Faire des appuis spécifiques aux PDI en lien avec les moyens de subsistance	Responsable du projet stabilisation	ASAP
03	Vulgariser l'étude de perception réalisée	Responsable du projet stabilisation	ASAP
04	Prendre des dispositions pour partager les effets du projet aux partenaires notamment l'Union Européenne	Responsable du projet stabilisation	ASAP
05	Adopter une méthode flexible dans la mise en œuvre du projet	Donateurs	ASAP
06	Adapter le projet au contexte malien pour répondre aux préoccupations en lien avec la sécurité.	Donateurs/gouvernement	ASAP

Clôture de la réunion :

La clôture de la réunion a été marquée par deux discours :

Le Représentant Résident du PNUD au Mali :

Le Représentant résident du PNUD au Mali dans son mot de clôture a martelé l'engagement de son institution à œuvrer sans relâche pour la réussite de sa mission. Ainsi, pour mener à bien sa mission, le PNUD se refait aux expériences et surtout succès des initiatives de la région du Lac Tchad. Il a tenu à rassurer l'assistance sur la prise en compte des aléas dans la phase de la mise en œuvre et de la garantie dans l'utilisation des fonds à bon échéant au profit des populations en citant que « *l'humanité est une exception mais le développement est la règle* ». En suite les remerciements à l'endroit de l'assistance ont clos ses propos.

Le Ministre d'Etat Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation :

Dans mot de clôture, il a salué les réalisations importantes du projet susceptibles de contribuer au développement de la zone d'intervention. Mais a exprimé la possibilité d'examiner la réalisation des infrastructures de sécurité. Car selon lui, la sécurité est un prérequis au développement et donc une telle combinaison apparaît capitale dans le cadre d'intervention du programme de stabilisation. Aussi, il a émis le souhait de voir le projet s'étendre dans d'autres localités en termes de mise en place du mécanisme d'alerte précoce du fait que la dimension sécuritaire peut aller au-delà de la zone d'intervention. Pour conclure, il a remercié les participant (es) et a formulé ses vœux les plus ardents de voir le projet atteindre les résultats escomptes avant déclarer la clôture de la séance.

Signature des co-présidents

Colonel Abdoulaye Maiga

Maleye Diop

Ministre d'Etat, de l'Administration
du Territoire et de la décentralisation

Représentant Résident du Programme
des Nations Unies Programme (PNUD)



I. **PLAN DE TRAVAIL ANNUEL: JANVIER – DECEMBRE 2023** TAUX: 1USD = 602.072 XOF

Résultats attendus	Activités planifiées	Durée				Parties responsables	Source du financement	Description du budget	Budget planifié	
		T1	T2	T3	T4				Montant	
									CFA	USD
Résultat 1 : La sécurité et la présence de l'Etat sont améliorées <i>Indicateur : Nombre d'infrastructures publiques construites, réhabilités ou ayant fait objet d'extension et équipés dans la zone d'intervention</i> <i>Baseline : 0</i> <i>Cible : 16 Infrastructures publiques</i>	1.1. Installer Eclairage public solaire		X	X		PNUD/Gouvernement	PNUD/Facilité	Lampacaires solaires dans les 5 communes	102 352 240	170 000
	1.2. Doter les bâtiments des services publics techniques en équipement solaire et électrification.		X	X				Equipement solaire pour le bâtiment qui hébergera les services techniques régionaux	90 310 800	150 000
	1.3. Appuyer les Comités de veille citoyen	X	X	X	X			Comité de veille pour une alerte précoce constituée dans les 5 communes.	102 352 240	170 000
Total Résultat 1									295 015 280	490 000
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base sont fonctionnelles <i>Indicateur : Nombre d'infrastructures publiques construites, réhabilitées ou ayant fait objet d'extension dans la zone d'intervention Infrastructures</i> <i>Baseline : 4</i> <i>Cible : 14</i>	2.1. Construire des forages d'eau solaire : ➢ Faire l'extension d'un (1) forage d'eau solaire de Dourou ➢ Construire un (1) forage d'eau dans le site des PDIs de Bandiagara ; ➢ Construire un (1) forage d'eau pour le lycée de Bandiagara ➢ Construire un (1) Forage à Pignari-Bana (Anakanda)		X	X		PNUD/Gouvernement	PNUD/Facilité	Réhabilitation et extension de 4 forages d'eau à énergie solaire	144 497 280	240 000





	2.7. Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de formation professionnelle pour les jeunes à Bandiagara.		X	X			PNUD/Gouvernement	PNUD /Facilité	Accès à la formation des professionnels	301 036 000	500 000
	2.8. Construire la clôture de la gare routière de Bandiagara		X	X			PNUD/Gouvernement	PNUD /Facilité	Construction de la clôture pour renforcer la sécurité et protéger la mobilité des populations	72 248 640	120 000
Total Résultat 2										2 107 252 000	3 500 000
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles											
Indicateur : % des ménages ciblés dont au moins un membre bénéficie de moyens (technique, matériel, ou financiers)											
Baseline : TBC											
Cible : 80% dont au moins 50% de femmes											
	3.1. Organiser des activités de Cash for work mobilisation des groupements des jeunes garçons et filles pour des travaux communautaires	X	X	X	X		PNUD/Gouvernement	PNUD /Facilité	Assainissement, réhabilitation des centres d'intérêts sociaux (Bandiagara, Doucombo, Pignari-Bana, Goundaka, Ficko, Dourou) Cible de 3500 jeunes	541 864 800	900 000
	3.2. Réhabiliter le marché central de Bandiagara		X	X					Réalisation de hangars, des latrines publiques, des magasins/boutiques, de dépôts d'ordures, etc.)	150 518 000	250 000
	3.3. Appuyer les groupements et associations des jeunes et des femmes pour des activités génératrices de revenus (dotation en matériels).	X	X	X	X				Appui pour les activités de maraichage, embouche, teinture, saponification, tissage, transformation des produits locaux d'origine animale, végétale et forestière (Bandiagara, Doucombo, Pignari-Bana, Courou, Dandoli)	343 181 040	570 000
	3.4. Construire 5 plateformes multifonctionnelles		X	X					Accès aux services énergétiques modernes à Pignari-Bana, Dourou, Doucombo, Dandoli Bandiagara	138 476 560	230 000
	3.5. Réhabiliter 7 périmètres maraichers avec unité de transformation		X	X	X				Périmètres maraichers à Kori-Kori, Kalibombo, Dourou, Sassambourou, Sokolo, Dioubarou, Sassadi	150 518 000	250 000
Total Résultat 3										1 324 558 400	2 200 000





Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées Ind : Nombre d'activités/initiatives réalisées par les mécanismes de médiation inclusive ou de suivi continu des conflits Baseline : 0 Cible : 03 Ind : Pourcentage de représentation féminine dans les Plateformes de Partenariat Local (niveau communal et village) Baseline : 0% Cible : 40%	4.1. Appuyer les déplacés et retournés : accès aux intrants agricoles, formation sur les pratiques agricoles et AGR, appui à l'aménagement des abris					PNUD/ Gouvernement	PNUD/ Facilité	Bandiagara, Doucoubo, Dandou, Pignari-Bana, Dourou,	331 139 600	550 000
	4.2. Soutenir des initiatives de dialogue communautaire : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Soutien à la semaine régionale de la cohésion sociale. ➤ Soutien aux initiatives menées par les autorités locales pour la cohésion sociale. 		X	X	X			Appui à la sensibilisation à la cohésion sociale et gestion pacifique des conflits dans les 5 communes. Ces activités seront liées aux recommandations des comités de veille.	150 518 000	220 000
	4.3. Appuyer au Comité Consultatif de Réconciliation (CCR) et Commission foncière et ERAR	X	X	X	X			Soutien aux initiatives de dialogue communautaire avec la participation des autorités administratives et forces de sécurité (mise en œuvre à travers les COFO, CCR, ERAR) dans les 5 communes.	42 145 040	100 000
	4.4. Réhabiliter un espace pour la maison de la femme et de l'enfant.		X	X				Un espace dédié à la formation, à l'éducation et à la défense des droits civiques et sociaux de la femme à Bandiagara	150 518 000	300 000





	4.5. Réhabiliter un espace sportif pour la jeunesse		X	X					Appuyer la participation des jeunes dans l'espace public à travers les activités récréatives et des pratiques sportives à Bandiagara.	180 621 600	250 000
Total Résultat 4										854 942 240	1 420 000
Résultat 5 : Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place Baseline : TBC Indicateur 1 : Taux de réalisation financière du plan travail annuel Cible 1 : 100% Indicateur 2 : Taux de réalisation physique du plan de travail annuel Cible 2 : 100%	5.1. Equipe de la Facilité basée à Bamako, Mopti	X	X	X	X	PNUD	PNUD/ Facilité	Déploiement du personnel de la Facilité	1 004 758 224	1 668 834	
	5.2. Organiser la revue des documents de planification et analyse.	X	X	X				Consultations	15 051 800	25 000	
	5.3 Exécuter les activités du mécanisme de suivi et évaluation.	X	X	X	X			S&E et Etudes de perceptions	60 207 200	100 000	
	5.4. Mener des activités de suivi sécuritaire (SFLO).	X	X	X	X			Réunion de coordination, déplacements	12 041 440	20 000	
	5.5. Mener des activités de communication.	X	X	X	X			Communication et visibilité des actions de stabilisation	21 072 520	35 000	
	5.6. Consultances techniques	X	X	X	X			Contractants, appui technique	150 518 000	250 000	
	5.7. Equipements et maintenance	X	X	X	X			Véhicules, ordinateurs	30 103 600	50 000	
	Total Résultat 5										1 293 752 784
Total Activités										5 875 520 704	9 758 834
GMS et Levy Coordination (9%)										528 796 827	878 295
TOTAL										6 404 317 531	10 637 129





FACILITE REGIONALE DE STABILISATION DU LIPTAKO-GOURMA

FENETRE NATIONALE DU MALI

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 17 MARS 2023







A

Bamako

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS :

N°	NOM ET PRENOMS	GENRE (M/F)	STRUCTURE	FONCTION	EMAIL	TELEPHONE	SIGNATURE
01	DIALLO Seydou.H.	M	SPLP/GCC/ Prématique	Assistant Administratif et Financier	dsypt@h @gmail.com	76 11 66 58	
02	Diakaridou Souma	M	GT/IT/STH	Conseiller technique	zde@h@9.com	75 05 7 09 3	
03	Abdoulaye TRAORE	M	AIP/MA	Membre du bureau	aduh@kane	90570000	
04	Johnson KANE	M	Gouvernorat Bandiagara	Conseiller aux Affaires Advers et Juridiques	cc@kane.com	79 12 7 16	

N°	NOM ET PRENOMS	GENRE (M/F)	STRUCTURE	FONCTION	EMAIL	TELEPHONE	SIGNATURE
05	HADARA ABIDINE	M	MAECI	Chief de section Coopération Régionale / Expert point focal stabilisation DRC	abdine.elgine@gmail.com	74 1483 53	
06	Keita Kansoum	F	MSAS (ANDS)	DNA	Kontakt.kansoum@gmail.com	76 24 74 00	
07	Mahamadou Kamistoko	M	MMEE	CM	moskamistoko@gmail.com moskamistoko@gmail.com	60 46 45 43	
08	Philippe Lafesse	F	Délégation de l'Union Européenne au Mali	Conseiller politique	PHILIPPE.LAFESSE@EEAS.EU		
09	Pierre Emmanuel MANGENGE	M	Délégal Union Européenne	Chargé de programmes	PIERRE-EMMANUEL.MANGENGE@EEAS.EU		
10	Nils Tippe	M	ASG Allemagne	Premier Secrétaire	nilstippe.dipl@diplomatie.de	939 427 14	
11	Kenji KAWANO	M	Amb. Japon	Chargé des Affaires politiques et de la Coopération internationale	kenji.kawano@mofa.go.jp	66 75 33 62	
12	Keita Adama	M	DNF/NAID	Chief de division	Keitaadama@naid.hoo-f	76 57 99 35	
13	Maïgo Ousmane Seydou	M	DNPD	Chargé de l'encadrement économique et analytique	Ousmane.Helmyou@naid.fr	79 22 75 19	
14	Bah Youssouf	F	PISUD	Expert en Base de données	Youssouf.bahr@naid.fr	79 29 87 15	

N°	NOM ET PRENOMS	GENRE (M/F)	STRUCTURE	FONCTION	EMAIL	TELEPHONE	SIGNATURE
15	Sadou MAIGA	M	UNDP	SFLO	Sadou.maiga@undp.org	92.38.15.76	
16	Amadou Waigab	M	ADR	JG.	amadouwaigab@adr.c	66913181	
17	Abdoulaye N'Gaga	M	Ministère				
18	Abrahamane Couattara	M	chef de Cabinet				
19	Amadou B Koué	M	Cabinet				
20	GOITA Ichaka	M	MDAC	Point Focal Defense	ichaka@hotmil.com	76432490	75757633
21	Vibke Morsner	F	Amb Danemark	Cheffe adjoint	VIMOR @um.dk		
22	Camara Ibrahima		ORTN			76149163	
23	Moussa Awalyouma						
24	Emile Diakite	M	EMP ADR	Chargé de AV-Info	Banoblog20 AV-info@empadr.org	91731355	

N°	NOM ET PRENOMS	GENRE (M/F)	STRUCTURE	FONCTION	EMAIL	TELEPHONE	SIGNATURE
25	Koumba Gissel	F	ORTM	Journaliste	-	73357686	
26	Nassra Keita	M	ORTM	Chauffeur	-	79261995	
27	Ladji SOGORA	M	INF/ITAD	Directeur NH des Portes	sofia.podje@unap.org	66761363	
28	Thérèse Inarukumbi	F	UNDP	Finance Analyst	therese-inarukumbi@unap.org		
29	KUNATIA NATAHA	F	UNDP	STABILISATION	NATAHA.KUNATIA@UNDP.ORG	52472801	
30	MALEJE DIOP	M	PNVD	Rep. Résident	maleje.diop@unap.org	94779082	
31	BEASSEXADA NJERANIE	M	PAUD	Spécialiste Suivi-Evaluation	nyenne.beassexada@unap.org	94606264	
32	Thérèse Inarukumbi	F	PNUD	F. Analyst	therese-inarukumbi@unap.org	7257	
33							
34							