



PLAN DE TRAVAIL 2024

Titre du projet : Mécanisme de Stabilisation de la Région du Liptako-Gourma

Project ID : 00127299

Partenaire d'exécution : PNUD (DIM)

Duration : Du 01 janvier 2024 au 31 Décembre 2024

CPD/CPAP Out come : **Priorité 1: Gouvernance inclusive et consolidation de la paix**

Description sommaire du Projet

La situation sécuritaire dans le Sahel, et en particulier dans la région du Liptako-Gourma (Mali, Burkina Faso, Niger), continue de poser un défi de taille. Malgré des investissements conséquents dans le domaine de la sécurité, la consolidation de la paix, le relèvement et le développement au cours des dernières années, le conflit continue de s'étendre à de nouvelles zones. Il est de plus en plus reconnu que la crise sécuritaire actuelle est essentiellement due à la faiblesse ou à l'absence de systèmes de gouvernance, aux perceptions d'exclusion et de marginalisation, et à la rupture du contrat social entre les communautés et l'État.

La mise en œuvre du présent projet au Mali s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de stabilisation dans la région du Liptako-Gourma. L'objectif global du mécanisme est de contribuer à la réduction des risques de violence dans les zones cibles, permettant ainsi la mise en œuvre de programmes de consolidation de la paix, de relèvement et de développement à plus long terme. Il cherche à atténuer la spirale de l'insécurité, des déplacements forcés et des conflits, et à favoriser le renforcement de la cohésion sociale. Les populations vulnérables telles que les femmes, les personnes déplacées, les réfugiés et les groupes socio-ethniques qui se sentent marginalisés bénéficient également des interventions du mécanisme dans la région de Bandiagara, au Centre du Mali.

Résultat(s) indicatif(s) avec marqueur de genre :

1. Renforcement de la coopération régionale et de la coopération transfrontalière dans les domaines liés à la stabilisation. MG : 2
2. Établissement des bases pour une présence durable des autorités de l'État. MG : 2.
3. Renforcement de la cohésion sociale et de la confiance mutuelle. MG : 3
4. Stabilisation immédiate des moyens de subsistance et relance des économies locales. MG : 3
5. Les risques de conflit sont atténués. MG2



EXPECTED OUTPUTS (Please include baseline, associated indicators and annual targets)	PLANNED ACTIVITIES (List key activities to be undertaken during the year which will contribute to the respective outputs)	TIMEFRAME				Responsible Party	PLANNED BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Donor Code	Budget Description	Total
Résultat 1: La sécurité et la présence de l'Etat sont améliorées	1.1. Installer Eclairage public solaire		X	X	X	PNUD		Equipment and Furniture - 72200	160 000
	1.2 Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communautaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires ; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires.		X	X	X	PNUD/ADR		Training, Workshops and Confer - 75700	50 000
	1.3 Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention : - appui à la communication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommandations.	X	X	X		PNUD/ADR		Training, Workshops and Confer - 75700	40 000
	1.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprès des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux : 10 séances de formation (2 par communes d'intervention)	X	X	X		PNUD/ADR		Training, Workshops and Confer - 75700	70 000
	1.5 Consultances technique	X	X	X		PNUD/ADR		Local Consultants - 71300	35 333
Sub Total								355 333	
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base	2.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES)		X	X		PNUD		Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	339 077



sont fonctionnelles						PNUD		Contractual Services-Companies - 72100	50 000	
			X	X			PNUD	Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	58 000	
	2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo				X	X		PNUD	Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	179 474
								PNUD	Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	90 000
	2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka)				X	X		PNUD	Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	83 372
					X	X		PNUD	Rental & Maint of Info Tech Eq - 73300	150 000
2.4 Consultances techniques	x	x	x	x			PNUD	Local Consultants - 71300	35 333	
Sub Total									985 256	
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles	3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana)	X	X	X	X		PNUD	Rental & Maintenance -Premises - 73100	156 000	
								PNUD	Equipment and Furniture - 72200	67 048
								PNUD	Equipment and Furniture - 72200	50 000
		X	X	X	X			PNUD	Rental & Maintenance -Premises - 73100	150 000
	3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana)	X	X	X	X			PNUD	Training, Workshops and Confer - 75700	80 000
3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana)				X	X		PNUD	Equipment and Furniture - 72200	150 000	



	3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes)		X	X			PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	70 000
	3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR		X	X			PNUD		Equipment and Furniture - 72200	115 000
	3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agroalimentaires						PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	30 000
		X	X	X	X		PNUD		Local Consultants - 71300	10 000
	3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques						PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	40 000
		X	X	X	X		PNUD		International Consultants - 71200	15 000
	Sub Total									933 048
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées	4.1 Appuyer les déplacés et retournés : - construction de 80 abris et dotation en kits solaires		X	X			PNUD		Equipment and Furniture - 72200	40 000
	4.2 Réhabilitation/Construction abris semi durs améliorés (300 abris)				X		PNUD		Equipment and Furniture - 72200	6 001
					X		PNUD		Equipment and Furniture - 72200	95 973
	4.3 Acquisition de Lampes portatives solaire pour les PDI (500)			X	X		PNUD		Equipment and Furniture - 72200	30 000
	- Eclairage du site PDI en lampadaires solaires (50)						PNUD		Equipment and Furniture - 72200	25 000
	4.4 Fourniture Equipement de production/AGR pour les PDI		X	X	X		PNUD		Equipment and Furniture - 72200	99 999
	4.5 Appui à la semaine régionale de réconciliation				X			PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700
4.6 Accompagner la résolution des conflits communautaires : appui aux initiatives de paix développées localement (15				X	X		PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	30 000



	actions de gestion de conflits communautaires)							
	4.7 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social				X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700 20 000
	4.8 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d'intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d'intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORRO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA			X	X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700 50 000
	4.9 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention			X	X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700 40 000
	4.10 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.			X	X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700 25 000
				X	X	PNUD		Travel 71600 - 15 000
	4.11 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR			X	X	PNUD		Travel 71600 - 20 000
				X	X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700 10 000
	4.12 Consultance techniques	X	X	X	X	PNUD		Local Consultants - 71300 5 333



	4.13 Support to AFSIT/Appui en matériel, équipements et honoraires des consultants			X	X	PNUD		Equipment and Furniture - 72200	200 000
Sub Total									755 306
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place	5.1 Equipe de mise en œuvre	X	X	X	X	PNUD		Staff Mgmt Costs - IP Staff - 64300	726 370
		X	X	X	X	PNUD		Staff Mgmt Costs-NP Staff - 64100	365 590
		X	X	X	X	PNUD		International Consultants - 71200	53 512
		X	X	X	X	PNUD		GMS	104 400
		X	X	X	X	PNUD		GMS	40 000
		X	X	X	X	PNUD		Facilities & Administration - 75100	60 000
		X	X	X	X	PNUD		Facilities & Administration - 75100	49 000
		X	X	X	X	PNUD		Reimbursement Costs - 73500	66 243
	5.2 Réunions de coordination : Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an)	X	X	X	X	PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	46 000
	5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums/EMP stabilisation)		X	X	X	PNUD		Travel - 71600	86 911
						PNUD		Travel - 71600	10 000
	5.4 Communication	X	X	X	X	PNUD		Contractual Services-Companies - 72100	20 000
		X	X	X	X	PNUD		Communic & Audio Visual Equip - 72400	10 000
	5.5 Equipements et maintenance		X			PNUD		Equipment and Furniture - 72200	20 000
5.6 Global monitoring, advocacy, and reporting	X	X	X	X	PNUD		GMS	11 260	



	5.7. Quote Part PNUD Mali/coûts pour la finalisation de la Stratégie de Stabilisation et de Résilience de la Région du Liptako-Gourma		X			PNUD		Training, Workshops and Confer - 75700	30 000
Sub Total									1 699 285,76
Grand TOTAL									4 728 228
Funded									4 728 228
Unfunded									425 541
TOTAL Budget									5 153 769

Submitted by Project Coordinator
Name: Benjamin Olagboye

DocuSigned by:
Benjamin Olagboye
E676181C797840D...

Approved by Analyst, PMSU
Name: Safia Guindo

DocuSigned by:
Safia Guindo
791AC360CB45404...

Endorsed by DRR/P, UNDP
Name: Roland Seri

DocuSigned by:
[Signature]
4E0DD625A2B2490...