

Facilité Régionale de Stabilisation du Liptako-Gourma/Fenêtre Nationale du Mali

Rapport narratif progrès

Période de : 2021 à 2023



SOMMAIRE

Introduction	3
Analyse de l'évolution contextuelle	3
Stratégie de mise en œuvre	3
Résultats du projet	13
Rapport financier	13
Perspectives d'avenirs	14



I. Introduction:

Ce présent rapport donne la lecture synthèse des réalisations du projet pour la période de 2021 à 2023. Les actions contenues dans ce rapport reflètent 04 axes notamment (I) les bases d'une présence durable des autorités de l'État sont établies (justice et sécurité), (II) les communautés cibles disposent d'infrastructures de services sociaux essentielles construites et/ou réhabilitées, fonctionnelles et accessibles, (III) les communautés cibles bénéficient de moyens de subsistance pour relancer l'économie locale, (IV) les communautés cibles disposent d'un environnement favorable à la co-construction de la paix.

Il donne un aperçu sur l'analyse de l'évolution contextuelle en lien avec la sécurité, la stratégie de mise en œuvre, les résultats par produit et les perspectives d'avenir.

II. Analyse de l'évolution Contextuelle :

Le contexte de la mise en œuvre du projet est marqué par un climat sécuritaire délétère occasionné par les attaques des groupes extrémistes. Il s'agit d'usage des méthodes de maintien de ces populations en particulier jeunes dans la compromission des initiatives économiques via les actions de sabotage axées sur la brûlure des produits agricoles, obstruction des voies de communication inter communes par les attaques/embuscades réduisant l'accès aux marchés hebdomadaires etc. Au cours de l'année 2023, les données du projet relevant du domaine sécuritaire couvrant la période de Mai 2023 vont croissantes. 39 incidents en moyenne dont les trois (03) derniers mois notamment octobre (23) novembre (24), et une légère hausse en décembre (36) sont en dessous de la moyenne selon les données du projet. En dépit de cette baisse, le nombre des victimes reste important et suit également cette tendance en baisse. La moyenne mensuelle des victimes est de 125 avec une régression à savoir octobre (107), novembre (102) et décembre (62). En substance, la baisse du nombre des incidents serait attribuée aux interventions militaires des Forces Armées du Mali au Nord du pays avec la reprise de la localité de Kidal affectant l'environnement global. Cependant, cette situation n'est pas de nature à garantir totalement la sécurité des personnes et de leurs biens du moment où les conséquences sur les communes d'intervention du projet en sont éloquentes. Les communes de Dandoli et Pignari-Bana demeurent les plus affectées. Cette précarité est exacerbée par les attaques des groupes extrémistes en 2023 occasionnant le déplacement massif des populations de la commune de Dourou vers le chef-lieu de la région de Bandiagara. 13 462 personnes dont 8275 femmes Personnes Déplacées Internes selon la direction de l'action sociale de la région de Bandiagara avec comme corollaire la pression sur les infrastructures sociales de base dans la commune d'accueil. Aussi, les conséquences négatives de ces attaques sont la suspension des activités de cash for work dans la commune de Pignari-Bana. Cette mesure visait à réduire les risques que les populations entrent dans les cibles des groupes terroristes après réception des frais liés aux activités précitées.

III. Stratégie de mise en œuvre :

La mise en œuvre des activités de la facilité de stabilisation est alignée autour des documents programmatiques notamment 05 Plans d'Actions Conjointes en conformité avec un prodoc régional adopté par les Etats membres du Liptako-Gourma. Ces Plans d'Actions Conjointes reflètent la couverture géographique notamment les 05 communes d'intervention (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana).

Les domaines spécifiques relevant des questions techniques notamment l'énergie ont fait l'objet de collaboration avec les structures compétentes comme l'Agence des Energies Renouvelables (AER). Aussi, la mise en œuvre de certaines activités (moyens de subsistance, infrastructures) a été assurée par l'Agence de Développement Régional (ADR) ; et le mécanisme de suivi évaluation appuyée par un partenaire externe à savoir l'Ecole de Maintien de la Paix (EMP) dans le but de garantir une appréciation sans partie prise des résultats.




IV. LES RESULTATS DU PROJET

Produit 1 : Les bases d'une présence durable des autorités de l'État sont établies (justice et sécurité :

Dans le but de créer des conditions du retour de l'Etat par une présence effective des services de l'Etat en vue d'assurer la sécurité, le fonctionnement des structures de l'Etat susceptibles de garantir le contrat social entre les populations des communes couvertes et les autorités administratives, de nombreuses activités ont été menées dans ces sens. Les activités sont entre autres :



L'installation des lampadaires solaires contribuant à la sécurité à la tombée des nuits comme la témoigne la perception sur les moments d'insécurité par les populations.



Source : étude PNUD-EMP :2023

La mobilisation des acteurs de la presse pour le soutien des initiatives de paix et de la stabilisation a constitué un des points importants de l'année 2023. Une formation sur la thématique de la stabilisation, la paix et la cohésion sociale a été organisée (septembre 2023) au profit de ces personnes et a vu la participation de 31 acteurs de la région de Bandiagara.

Renforcement de capacité de la coordination au niveau régional :

Le comité local de suivi des activités comprenant les acteurs de la société civile, les autorités administratives et les chefs traditionnels –de la région d'intervention de Bandiagara ont participé au processus d'identification des bénéficiaires de 140 coopératives devant bénéficier des matériels de production au cours de l'année 2024. Cela a été possible grâce au renforcement de capacité des 27 personnes dont 06 femmes suite à l'atelier sur la thématique **des rôles et responsabilités, les outils de suivi**. Organisé par le projet stabilisation. Ceci s'inscrit dans le but d'avoir des membres capables d'assurer pleinement leurs rôles dans une perspective d'assurer aussi la pérennisation du projet.

Tableau N°1 : Répartition des lampadaires solaires suivant les communes d'intervention

N°	Commune	Année 2022	Année 2023	TOTAL
		Nombre	Nombre	
1	Bandiagara	158	150	308
2	Dandoli	30	80	110
3	Dourou	30	90	120



4	Doucombo	30	60	90
5	Pignari-Bana	30	40	70
TOTAL		278	420	698

La réhabilitation d'un (1) bâtiment administratif des services techniques de l'Etat et son équipement avec une capacité additionnelle de 34 places assises, une indépendance énergétique solaire avec la mise à disposition d'un système solaire de 27 KVA dans la région de Bandiagara ainsi que la mise à disposition de 11 motos, 11 ordinateurs au profit de ces services précités.

Produit 2 : les communautés cibles disposent d'infrastructures de services sociaux essentielles construites et/ou réhabilitées, fonctionnelles et accessibles

La création des conditions d'accès aux infrastructures essentielles de base devant faciliter le maintien des populations dans les communes affectées par la crise extrémiste s'est améliorée grâce aux diverses réalisations. Selon, le rapport d'étude du projet, la **perception des populations concernées fait état de 56% de personnes déclarant être satisfait des services en 2023**. Les infrastructures concernées sont :

Les infrastructures de franchissement :

Les conditions de transport se sont améliorées (réduction du temps de transport de $\frac{3}{4}$) via la piste aménagée pour des échanges commerciaux entre la commune de Pignari-Bana et le chef-lieu de la région de Bandiagara et également l'accès aux services sociaux de base qui s'y trouvent. Aussi, 2,5 km de routes aménagées (casse des roches obstruant le passage sur la voie) grâce aux activités de cash for work.

01 piste rurale aménagée dans la commune de Pignari-Bana

Image avant : année 2021



6km de piste rurale de la commune de Pignari-Bana

Image après : année 2023



35 radiers construits dans 03 communes : Bandiagara (1) ; Doucombo (03) et Pignari-Bana (31).

Image avant : année 2021



Images après : année 2023



Radier du village de Kori-Kori (Goundakaka) dans la commune de Pignari-Bana

03 dalots construits dans 02 communes notamment Bandiagara (01) et Pignari-Bana (02)

Image avant : année 2021



Images après : année 2023



Dalot du village de Kakoli dans la commune de Pignari-Bana

Les infrastructures éducatives :

06 écoles réhabilitées et équipées dans 02 communes : Pignari-Bana (05) et Doucombo (01)

Image avant : année 2021



Image après année 2023



Ecole réhabilitée dans la commune de pignari-Banan (village de Bandiougou)

08 forages réalisés dans 03 communes notamment Dandoli (03), Doucombo (02), Pignari-Bana (03)



Image d'Adduction d'eau dans la commune de Bandiagara

Produit 3 : : Les communautés cibles bénéficient de moyens de subsistance pour relancer l'économie locale :



La création des conditions d'accès aux infrastructures de production s'est améliorée au cours de l'année 2023 avec des réalisations importantes. **La perception des populations en 2023 fait état de 96% des personnes déclarant avoir amélioré leurs revenus.** Cette amélioration est traduite par 31% qui ont augmenté de 50% leurs revenus contre 60% qui ont augmenté entre 60 et 80% leurs revenus et 9% entre dans la fourchette de 90% et plus. Ceci participe aux opportunités offertes à la reconstruction du tissu économique détruit en vue de la revitalisation de l'économie locale dont **54% de perception en 2023 ont tendance à la confiance pour le rétablissement contre 28% en 2022.** Les activités qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats supra sont les formations, le cash for work, les aménagements des périmètres maraichers. Ces réalisations participent également en compte la résilience aux chocs climatiques.

Réhabilitation des marchés et aménagement des périmètres maraichers en 2023

- 01 marché hebdomadaire réhabilité dans la commune de Pignari-Bana ;
- 01 marché à bétail réhabilité dans la commune de Pignari-Bana ;
- 03 périmètres maraichers aménagés dans les communes de Bandiagara, Dandoli et Doucombo.
- 03 unités de transformations construites dans 03 communes (Bandiagara, Dandoli et Doucombo) ;
- 03 magasin de stockages construits dans 03 communes (Bandiagara, Dandoli, Doucombo).
- 05 plateformes multifonctionnelles de transformation des produits locaux installées dans les communes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana).



Installation des plateformes multifonctionnelles dans les communes en 2022



Image plateformes multifonctionnelle de Bandiagara

Les plateformes multifonctionnelles dédiées aux femmes participent à la réduction du temps de travail face aux moyens rudimentaires utilisés avant la mise en œuvre du projet. Elles sont réparties dans les communes d'intervention Bandiagara, Dandoli, Durou, Doucombo et Pignari-Bana et requiert un intérêt dans l'économie de temps de ces bénéficiaires qui font face aux doubles tâches notamment ménagères et activités économiques.

Dotation des coopératives en matériels de production

Les équipements de production remis dans divers domaines notamment maraichage, aviculture, pisciculture, les matériels de festivité, transformation des produits locaux, transformation des déchets, la restauration aux 1508 personnes issues de 31 groupements s'inscrivent dans une logique de la chaîne des valeurs. Il s'agit de l'établissement des liens entre les infrastructures de production (complexe d'aménagements des périmètres maraichers comprenant les unités de transformation et les magasins de stockage) et les bénéficiaires des équipements de maraichage (22%) et de la transformation des produits locaux (48%) en l'occurrence.

Tableau N°2 : La répartition des bénéficiaires par domaine d'activités

N°	Domaines d'activités	Pourcentage globale	Pourcentage des femmes	Pourcentage des jeunes
1	Maraichage	21,62%	16,31%	10,08
2	Aviculture	8,8%	4,77%	6,03%
3	Teinture	2%	2%	1,5%
4	Pisciculture	1%	0,53%	0,80%
5	Location des matériels de festivité	13,86%	11,27%	3,12%
6	Transformation des produits locaux	47,68%	45,36%	23,87%
7	Transformation des déchets	3,58%	1,26%	2,52%
8	Restauration	1,46%	1,39%	0,49%
TOTAL		100%	82,63%	48,34%

Tableau N° 3 : La répartition des bénéficiaires des équipements par commune d'intervention :

N°	Commune	Nombre de groupement	EFFECTIFS		
			Total	Femmes	Jeunes
1	Bandiagara	18	604	527	388



2	Dandoli	2	393	377	133
3	Dourou	3	172	154	17
4	Doucombo	6	271	140	181
5	Pignari-Bana	2	68	68	10
TOTAL		31	1508	1266	729



Image des matériels de production remis aux 31 groupements

Appui à la structuration des coopératives :

Quatre (04) formations thématiques contribuant à la structuration des coopératives ont été menées au profit de 591 bénéficiaires dont 392 Femmes (66%) et 108 jeunes (18%).

La thématique sur les rôles et responsabilités des membres du comité de gestion et des leaders communaux ; Tenue des outils de gestion ; entretien et maintenance des installations ; le suivi des plateformes multifonctionnelles (juin 2023)

Cette formation a vu la participation de 81 personnes dont 33 femmes et 7 jeunes. Les bénéficiaires sont répartis dans les 05 communes notamment Bandiagara (19 dont 9 femmes et 1 jeune), Dandoli (17 dont 6 femmes et 2 jeunes), Dourou (15 dont 6 femmes et 2 jeunes), Doucombo (15 dont 7 femmes et 2 jeunes), Pignari-Bana (15 dont 5 femmes).

La thématique de la gestion d'entreprise, le réseautage, le Marketing et le leadership (août 2022)

Elle a renforcé les capacités de 102 personnes dont 77 femmes (75%) dans la commune d'intervention de Bandiagara.

La thématique de l'entrepreneuriat facteur de cohésion sociale, leadership féminin, techniques de production sur les filières porteuses gestion administrative et financière



de base (mécanisme de gestion d'une coopérative communautaire), réseautage et recherche de financement, marketing (septembre 2023)



Cette formation a renforcé les capacités de 351 personnes dont 250 femmes, 101 jeunes et comprenant 29 leaders communautaires dans 05 communes notamment Bandiagara (94 personnes dont 72 femmes, 39 jeunes et 8 leaders communautaires), Dandoli (54 personnes dont 34 femmes, 6 jeunes et 4 leaders communautaires), Dourou (55 personnes dont 33 femmes, 9 jeunes et 5 leaders communautaires), Doucombo (54 personnes dont 39 femmes, 8 jeunes et 4 leaders communautaires), Pignari-Bana (94 personnes dont 72 femmes, 39 jeunes et 8 leaders communautaires).

La formation sur la thématique de gestion de la plateforme a permis le renforcement (juin 2023)

Tableau N°4 : Répartition des bénéficiaires suivant les communes :

Communes	Catégories de participants				
	Total	Femmes	Réparateur	Elus	Administration
Dourou	11	6	1	2	1
Doucombo	10	6	2	2	0
Dandoli	11	6	2	1	0
Pignari-Bana	10	5	2	1	0
Bandiagara	15	9	0	1	1
Total	57	32	7	7	2



Tableau N°5: Répartition des bénéficiaires des formations sur les différentes thématiques par commune

Commune	Total	Femmes	Jeunes	Leaders communautaires
Bandiagara	230	167	40	8
Dandoli	82	46	8	4
Dourou	81	45	11	5
Doucombo	79	52	10	4
Pignari-Bana	119	82	39	8
Total	591	392	108	29

Cash for work :



Dans le but de faciliter l'accès aux moyens financier par les populations des zones affectés par l'extrémisme violent, les activités de cash for work consistant rémunérer les personnes suite aux activités de haute intensité de main d'œuvre ont été envisagées.

3643 personnes bénéficiaires des activités dont **53% des femmes et comprenant 85% des jeunes** en guise d'opportunité de financement des activités économiques dans les communes d'intervention comme gage de maintien des populations dans les sites indiqués.

Ceci participe inéluctablement à réduire les risques d'exposition des populations des communes en particulier jeunes au recrutement des groupes extrémistes.

Tableau N°6 : présentation des bénéficiaires de cash for work suivant les communes d'intervention

CUMUL ANNEE 2022 ET 2023					
N°	IDENTIFICATION	EFFECTIFS			
	COMMUNES	TOTAL	FEMMES	JEUNES	PDI
1	Bandiagara	2895	1559	2439	241
2	Dandoli	248	127	193	4
3	Dourou	250	131	229	8
4	Doucombo	250	132	233	30
5	Pignari-Bana	0	0	0	0
TOTAL		3643	1949	3094	283

Produit 4 : Les communautés cibles disposent d'un environnement favorable à la co-construction de la paix



Image site des déplacées à Bandiagara


Les activités relevant du produit portent sur la construction de 60 abris en 2022 pour 240 déplacés, accompagnés d'une dotation en kits d'énergie solaire (lampes et batteries solaires) dans la commune de Bandiagara.

De plus, des équipements didactiques ont été fournis pour soutenir l'installation de l'Equipe Régionale d'Appui à la Réconciliation (ERAR) de Bandiagara.

Deux (02) éditions des journées de réconciliation ont été organisées regroupant les différentes corporations de la société au cours de desquelles les problématiques entravant la cohésion sociale ont été traitées par les acteurs avec un focus sur les jeunes imprimant d'une mentalité nouvelle chez les participants.

225 jeunes dont 105 jeunes filles (47%) ont été sensibilisés (14 Août 2022) sur la thématique de la gestion non violente des conflits dans la commune de Bandiagara en faveur de l'organisation de la journée internationale des jeunes.

V. Rapport financier :



VI. Perspectives :

- Travailler avec les communautés pour la prise en charges des questions sécurité en l'occurrence celles en lien avec les engins explosifs ;
- Accompagner les mécanismes existants (ERAR, COFO etc.) pour plus de résultats sur les questions de gestion de conflits via un cadre fédérateur notamment les comités de veilles.

