

Programme des Nations Unies pour le Développement

PLAN D'INITIATION

HAÏTI

Titre du Projet : Développement de projets Climat

Résultat stratégique 5 / Les institutions nationales, régionales et locales ainsi que la société civile améliorent la gestion des zones rurales et urbaines, de l'agriculture et de l'environnement, et des mécanismes de prévention et de réduction des risques afin de renforcer la résilience de la population face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.

Produit(s) escompté(s) : Produit 3.1 du descriptif de programme de pays - Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles ainsi que la réduction et la gestion des risques.

Dates de Début / Fin : Décembre 2022 – Mai 2024 (18 mois)

Partenaire d'Implémentation : PNUD (Direct Implementation Modality)

Brève Description

Dans la continuité de l'appui du PNUD au gouvernement Haïtien pour soumettre une proposition de financement au Fond Vert pour le Climat, le bureau pays compte mobiliser des ressources propres pour parvenir à compléter la révision des commentaires et les études complémentaires requises par le Bailleur. Les études complémentaires spécifiques devront inclure une révision du plan d'action genre et un diagnostic renforcé de l'impact environnemental et social.

Ce plan d'initiation est élaboré dans le but de mobiliser les ressources devant permettre de supporter la réalisation de ces études mais aussi d'assurer une assistance technique du processus et du développement d'un portefeuille de proposition de projet qui sera mis en place pour la mobilisation d'autres ressources pour le bureau via d'autres mécanismes financiers et fonds disponibles. Le Gouvernement d'Haïti en est le principal bénéficiaire.

Période Programme:	2017-2022
Numéro Projet Atlas:	00147414
Numero Output Atlas:	00134044
Marker Genre:	GEN2


Total ressources nécessaires	100,000 USD
Total ressources allouées:	_____
• Régulier	100,000 USD
• Autre:	_____
o Bailleur	_____

DS

MF

Approuvé par :

DocuSigned by:



Nick Rene Hartmann

Représentant Résident, PNUD

Date : 01-Dec-2022

I. OBJECTIF

Pour contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés face aux impacts des changements climatiques, le PNUD a construit avec le gouvernement haïtien un portefeuille de projets important durant les 10 dernières années. Des résultats intéressants ont été obtenus au cours des années précédentes par la mise en œuvre de projets innovants. Pour consolider les acquis de ces expériences, une programmation intégrée et cohérente, incluant des projets catalytiques et percutants est nécessaire. Ceci permettra de consolider le portefeuille national actuel et renforcer la capacité d'attaquer les problèmes de gouvernance environnementale tout en garantissant une meilleure implication du secteur privé.

De ce fait, suite à une requête officielle du Gouvernement d'Haïti, à travers le ministère de l'Environnement, point focal du Fonds Vert pour le Climat et le Fonds pour l'Environnement Mondial, le PNUD-Haiti mobilise ses fonds propres pour appuyer l'élaboration d'une proposition de projet pour soumission au Fonds Vert pour le Climat (FVC) dont l'objectif principal est de contribuer à accroître la résilience face aux impacts des inondations induites par le changement climatique au niveau du bassin versant des Trois Rivières tenant compte d'une analyse genre poussée. Ceci sera atteint par la mise en œuvre d'une approche transformatrice des pratiques existantes en matière de gestion des impacts des inondations. Plus spécifiquement, les investissements directs du FVC combinés au cofinancement de l'ONG Heifer International seront utilisés pour :

- Mettre en œuvre des systèmes agroforestiers et réhabiliter les " châteaux d'eau " par le reboisement des paysages dégradés sur les sites d'intervention prioritaires ;
- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles pour une gestion des terres productive et résiliente au climat aux niveaux national et local ;
- Établir le cadre de gouvernance nécessaire à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pour soutenir les systèmes de gestion des terres résilientes au climat et faciliter l'utilisation et la gestion durables des ressources en eau à long terme.

En effet, cette proposition devant être soumise au FVC est en cours de révision incluant la réalisation de plusieurs consultations techniques additionnelles. Les premières étapes du processus d'approbation ont été franchies. On arrive maintenant à d'autres étapes qui demandent que des études spécifiques telles qu'un plan d'action genre et un diagnostic de l'impact environnemental et social soient conduites. Ce plan d'initiation est élaboré dans le but de mobiliser les ressources devant permettre de supporter la réalisation de ces études et d'assurer une assistance technique du processus.

D'autres activités de communication et de support technique seront supportées par ce plan d'initiation qui pourront garantir la pleine réussite de la mobilisation des ressources et le positionnement du PNUD dans le secteur. Le Gouvernement d'Haïti est le principal bénéficiaire de ce projet dont le budget estimatif pour réaliser les activités y relatives s'élève à \$ 100,000 US.

II. RESULTATS ATTENDUS

Les principaux produits attendus sont :

- Le document complet du projet « Amélioration de la résilience climatique dans la région de Trois-Rivières en Haïti par la gestion intégrée des inondations » en vue de le soumettre au Fonds Vert pour le Climat (FVC) pour son financement est disponible et soumis au FVC ;
- Les documents de plan d'action genre et le diagnostic de l'impact environnemental et social sont finalisés et intégrés à la proposition ;
- Un portfolio de proposition de projet est mis en place pour la mobilisation d'autres ressources pour le bureau via d'autres mécanismes financiers et fonds disponibles ;

III. ROLES ET RESPONSABILITES DANS LE CADRE DU PLAN D'INITIATION

La durée du projet s'étendra de décembre 2022 à mai 2024 (18 mois). La réalisation des activités du projet sera conduite de manière séquentielle selon les phases de révision du bailleur et échelonnée en fonction de la disponibilité des financements.

Ressources nécessaires pour accomplir les résultats attendus

La mise en œuvre de ce projet se base sur les expériences faites dans le cadre du développement des projets pour des financements par les fonds verticaux. Les commentaires du FVC requièrent généralement des études poussées et des analyses et consultations de terrain approfondies, ce qui nécessitent la mise à disposition d'un peu de fonds propres pour mener à bien les processus.

Sous l'autorité du Représentant résident Adjoint, et sous la supervision directe de la TL Resilience l'équipe sera composée d'un cadre technique qui assurera la coordination de la mise en œuvre du projet, d'une équipe de consultants (à déterminer) pour travailler sur la consolidation des études et des résultats des ateliers de consultation et de formation des acteurs locaux.

Tout achat de biens et/ou de services sera fait suivant les procédures et politiques du PNUD.

Partenariat

Ministères sectoriels concernés incluant le ministère de l'agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, ainsi que les organisations locales ; associations et leaders communautaires seront impliqués comme partenaires clés dans le développement. Ces partenariats favoriseront la communication autour du projet en particulier sur les aspects de genre.

Prise en compte de la dimension genre dans le projet

La prise en compte de la dimension genre sera intégrée dans toutes les phases du projet. Toutes actions et activités seront mises en œuvre suivant les normes d'intégration du genre (IASC) qui incluront :

- Le leadership des femmes et une participation égale dans la mise en œuvre et à la conception des interventions
- De collectes et d'analyses de données précises et sexospécifiques sur les besoins différenciés des femmes et des hommes dans les zones touchées par les inondations
- La révision des indicateurs de résultats pour qu'ils soient genrés ;
- L'information et la sensibilisation des cadres de la société civile sur les principes et les enjeux de l'égalité hommes /femmes ; les différents groupes marginalisés ;
- La mise en place d'outils pratiques pour faciliter l'intégration de la dimension genre et inclusion dans les interventions ; d'assurer le suivi des actions mises en œuvre et d'évaluer l'impact de la prise des notions genre et inclusion.

Risques et hypothèses

Il s'agit ici de se poser la question quels sont les risques qui peuvent mettre en danger le succès de ce projet. Ils peuvent émaner à la fois du projet lui-même et de son environnement. Les facteurs susceptibles de menacer l'obtention des résultats sont divers. Les risques identifiés et les mesures avec lesquelles le projet aura confronté ces risques, figurent dans le tableau suivant :

Risque	Niveau de risque	Mesures préventives
<u>Risques de catastrophes naturelles</u> : impacts d'événements extrêmes hydrométéorologiques et géologiques génèrent une nouvelle crise humanitaire, bloque les accès, retard les activités de reconstruction	I = 4 P = 3 Elevé	Un Plan de contingence sera revu au début du projet, par zone d'activités, pour définir les actions de mitigations d'impacts sur les activités du projet.
<u>Risques politiques et institutionnels</u> : interventions politiques qui menacent les intérêts du projet ; changements peu propices à la cause de décideurs politiques ; désengagement de partenaires importants etc.	I = 3 P = 3 Modéré	Les troubles socio-politiques et la précarité économique occasionnées par l'insécurité, peuvent être aggravées encore plus, la situation socio-économique actuelle, et constituent un blocage à la bonne réalisation du projet. Un dialogue à plusieurs niveaux pourront permettre d'agir sur ce risque.
<u>Risque sanitaire</u> : la crise sanitaire de cholera et COVID s'amplifie et empêche les gens de se réunir. Cette situation peut constituer un blocage à la bonne réalisation du projet.	I = 4 P = 3 Élevé	Ce risque peut être mitigé par l'utilisation des réseaux sociaux, et pour les activités de terrain une reprogrammation peut être faite après une entente avec les concernés.
<u>Risques de réputation</u> : atteintes à l'image en raison des coopérations inappropriés, des rapports se fondant sur des opinions préconçues, des comportements inappropriés de membres de l'équipe ; des développements négatifs difficilement prévisibles etc.	I = 2 P = 2 Faible	Dans le cadre de ce projet, nous veillerons à ce que nos discours soient clairs, simples et sans ambiguïté en appliquant des mesures de transparence.

IV. CADRE GENERAL DE SUIVI ET EVALUATION DU PLAN D'INITIATION

En accord avec les règles et procédures du Guide de l'utilisateur du PNUD, le plan d'initiation devra être suivi selon les modalités suivantes :

Des procédures de suivi/ évaluation interne sur une base de suivi régulier des résultats attendus et des indicateurs permettent de mesurer les résultats. Ce suivi est effectué trimestriellement, semestriellement et annuellement sur la base d'un schéma de suivi qui sera validé, dès le démarrage de l'initiative, en conformité avec les règles et procédures du PNUD.

Rapport final

Comme exigence minimale, un rapport de la phase d'initiation doit être préparé à la fin du plan d'initiation, en utilisant le format standard disponible dans *'Executive Snapshot* en plus de joindre le document complet du projet s'il a été développé ou une explication si l'initiation n'a pas débouché un projet complet.

Outils de suivi

- Un Journal des Problèmes devra être élaboré et mis à jour afin de faciliter le suivi et la résolution des problèmes éventuels, ou de toute action de contrôle du changement.
- Sur la base de l'analyse de risque initiale un journal des risques devra être élaboré et mis à jour régulièrement suite à la revue de l'environnement externe dont certains changements pourraient affecter la mise en œuvre de l'Initiation Plan.
- Un journal des enseignements tirés devra aussi être élaboré et mis à jour régulièrement en vue d'assurer un apprentissage continu et d'encourager les adaptations nécessaires, et afin de faciliter l'élaboration du rapport des enseignements tirés à la fin de l'Initiation Plan.

PLAN DE PROCUREMENT

Description générale	Valeur du contrat	Méthode de recrutement	Date de publication	Lieu d'affectation	Commentaires
IC/ Spécialiste en diagnostic de l'impact environnemental et social et Plan d'Action Genre	20,000 USD minimum	e-tendering or Roster	Q4- 2022 Q1- 2023	Home based and on site	Mission en Haiti pour rencontrer les parties prenantes dans le cas où la situation sociopolitique le permet
IC/ Spécialiste en développement de projet	20,000 USD minimum	e-tendering or Roster	Q4- 2022 Q1- 2023	Home based and on site	Mission en Haiti pour rencontrer les parties prenantes dans le cas où la situation sociopolitique le permet

V. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année : 2022 – 2024

Output ID : 00134044

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES	ÉCHÉANCIER pour 18 mois						RESPON SABILITÉ	BUDGET PRÉVISIONNEL		
		T1	T2	T3	T4	T5	T6		Origine des fonds	Rubrique	Montant (USD)
Une proposition de projet axée sur le renforcement de la résilience climatique à travers une stratégie de gestion de l'inondation développée avec le Gouvernement d'Haïti est soumise au Fonds Vert pour le Climat. Indicateur : nombre de document de projet produit et soumis au FVC Cible : 1 document de projet est produit et soumis au FVC	Résultats : Le document du projet est révisé et finalisé pour soumission au Secrétariat du FVC Actions : • Revoir les commentaires approfondis du FVC • Reprendre les consultations de parties prenantes • Reprendre les études genre • Finaliser le document du projet pour financement par le FVC	x	x	x	x	x	x	PNUD	TRAC	Consultant International	45,000
										Contrat de Services /Assistance technique et opérationnelle	35,000
										Formation, Atelier et Conférences	6,000
										Voyage	10,000
										Traduction	4,000
TOTAL											<u>100,000</u>

DS
NRH

DS
MF

ANNEXE 2 : TERMES DE REFERENCE DU CONSULTANT

Informations sur le poste

Titre du poste	Expert-e international-e en diagnostic d'impact environnemental et social et plan d'action genre (ESMP/GAAP)
Lieu d'affectation	A domicile avec une mission probable à Port-au-Prince
Type de Contrat	Consultation individuelle
Langue	Français & Anglais
Nombre de jours	15 jours sur une période allant de décembre 2022 À Mai 2023

Contexte

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) est le mécanisme de financement créé pour appuyer les efforts des pays en voie de développement à répondre au défi que représente le changement climatique. Il aide les pays en voie de développement à limiter ou à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et à s'adapter au changement climatique. Il vise à promouvoir un changement de paradigme pour un développement à faible émission et à l'épreuve de climat en prenant en compte les besoins des nations qui sont particulièrement vulnérables aux impacts générés par les changements climatiques. A titre d'agence d'appui à la mise en œuvre /exécution des projets du FVC, le PNUD a été sollicité par le gouvernement d'Haïti pour aider à l'identification et la détermination de la portée d'un projet sur la gestion de l'impact de l'inondation.

Ce projet compte contribuer à accroître la résilience face aux impacts des inondations induites par le changement climatique au niveau du bassin versant des Trois Rivières. Ceci sera atteint par la mise en œuvre d'une approche transformatrice des pratiques existantes en matière de gestion des impacts des inondations. L'effet combiné des interventions du projet se traduira par l'adoption et la mise en œuvre d'une approche intégrée de la gestion des inondations, résiliente au climat, qui pourra être facilement mise à l'échelle et reproduite au niveau national et dans toute la région des Caraïbes.

La prise en compte de la dimension genre et des aspects environnementaux et sociaux dans l'élaboration des projets est une exigence du FVC et du PNUD pour créer des changements sociaux positifs dans le processus de mise en œuvre et des résultats intégrateurs durables. C'est dans cette optique que l'expertise d'un-e consultant-e international-e est sollicitée pour appuyer le processus d'élaboration du plan d'action genre et du diagnostic de l'impact environnemental et social devant être intégrés comme annexe à la proposition de projet qui sera soumis au Fonds Vert pour le Climat. Les présents termes de références présentent les grandes lignes de cette consultation.

• Objectif de cette consultation / Rôle et responsabilités de l'Expert- e

Les principales responsabilités du consultant seront :

1. Traiter les commentaires reçus par le FVC sur le PGA, l'annexe sur l'engagement des parties prenantes, le PGES, le SESP (4 jours.)
2. Fournir des contributions pour préparer une courte mise à jour du Plan d'Engagement des Parties Prenantes du projet (3 jours.)
3. Intégrer les réponses dans le plan d'engagement des parties prenantes du projet (3 jours.)

Supervision et Collaboration

L'expert- e sera embauché par le PNUD Haïti et travaillera sous la supervision de la spécialiste de programme de l'unité Résilience du PNUD. Il/elle devra être disponible pour répondre aux commentaires formulés par : le Bureau de pays du PNUD, ET le conseiller technique régional du PNUD et le FVC.

Durée du contrat, Calendrier des Livrables et paiement

Le consultant va contribuer à un niveau de 7 jours d'effort, qui peut également comprendre une mission de travail en Haïti.

Le contrat inclut deux livrables dont la validation selon les standards de qualité du PNUD conditionnera les paiements. Ces informations sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Livrables	Echéancier	Condition de paiement
Traiter les commentaires reçus par le FVC sur le PGA, l'annexe sur l'engagement des parties prenantes, le PGES, le SESP –(3 jours.)	5 jours après le début de la consultation	30% du montant total du contrat sur base de validation de la documentation
Fournir des contributions pour préparer une courte mise à jour du Plan d'Engagement des Parties Prenantes du projet (1 jour.)	5 jours après réception des commentaires	40% du montant total du contrat sur base de validation
Intégrer les réponses dans le plan d'engagement des parties prenantes du projet (3 jours.)	5 jours après réception des commentaires	30% du montant total du contrat sur base de validation

Formation et Expérience requises

- Au minimum, détenteur d'un Diplôme universitaire de niveau maîtrise ou équivalent en Anthropologie, sciences sociales et Développement, ou tout autre diplôme apparenté.
- Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine genre/ aspect social/ consultations des parties prenantes
- Connaissance des politiques et procédures du PNUD, du FVC et autres Agence de mise en œuvre / d'exécution du FVC ;
- Expérience démontrée en élaboration de plan d'action genre et diagnostic d'impact environnemental et social ;
- Expérience de travail avec les gouvernements des pays en développement et des agences de l'ONU ;
- Expérience démontrée en consultation avec des parties prenantes et des institutions (un atout si en Haïti) et bonne compréhension du rôle et des responsabilités de ces entités.
- Bonne connaissance des enjeux environnementaux et agricoles en Haïti, un atout.

Compétences

- Promeut la vision, la mission et les objectifs stratégiques du PNUD.
- Fait preuve de sensibilité et de flexibilité face aux différences de culture, de genre, de religion, d'origine, de nationalité et d'âge.
- Avoir le sens de la diplomatie, fait preuve de jugement et de discrétion.
- Aptitude à travailler en situation complexe avec l'exigence de respect des délais ;
- Excellente connaissance de l'anglais et du français écrit et parlé et une bonne capacité de rédaction et de synthèse ;
- Connaissance des nouvelles technologies de l'information (logiciels de base, Word, Excel, PowerPoint,)

