

## Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

**Número y Título del Proyecto:** ARG21/002– Nº Atlas 00134183 Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires

**Fecha del Informe 10 de Octubre de 2024**

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires

**Periodo del Informe:**

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2024			X	

1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una de las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión vigente</li> <li>➤ Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.</li> </ul>
<p><i>Se deberán mencionar todas las actividades críticas planificadas en el proyecto, informando las acciones que se realizaron durante el trimestre en cada una y en caso de no haber tenido actividades deberá mencionarse.</i></p>
<p><b>Actividad crítica 1: Promocionar un nuevo Sistema alimentario para las personas privadas de su libertad</b></p> <p><b>Acciones realizadas:</b></p> <p><u>1.1 Licitación de servicio alimentario para el sistema penitenciario provincial:</u> acción oportunamente cumplida, informada y debidamente evidenciada.</p> <p><u>1.2 Realizar Talleres de Formación Laboral dentro de las Unidades Penitenciarias.</u> Esta acción presenta los siguientes avances:</p> <p><u>1.3 Diseñar protocolos de provisión de alimentos dentro de las Unidades Penitenciarias:</u> acción oportunamente cumplida, informada y debidamente evidenciada.</p> <p><u>1.4. Diseñar e implementar mecanismos para el seguimiento y mejora continua de los procesos de contratación de alimentos:</u></p> <p>Si bien la actividad ha sido finalizada en los términos comprometidos, dada en el marco de la Revisión D vigente se han reformulado las metas, previéndose la realización de nuevos talleres durante el último trimestre de 2024 y el año 2025.</p> <p>Asimismo, en el marco de la Actividad 1 se dio inicio a las siguientes Acciones:</p> <p><u>1.5 Extender en el tiempo el servicio alimentario implementado para el sistema penitenciario provincial e incorporar progresivamente nuevas zonas</u></p> <p>En el período se confeccionó el pliego licitatorio, optimizando su diseño en base a los aprendizajes adquiridos por el Proyecto en ocasión del proceso licitatorio realizado en el año 2021.</p> <p>La mencionada licitación avanzó hasta la etapa de apertura de sobres.</p> <p><u>1.6. Ampliar el alcance de la herramienta de gestión de la prestación del servicio alimentario para incluir la digitalización de documentos de datos de ingreso utilizados por la Dirección de Gestión y Control.</u></p> <p><b>Obstáculos:</b></p> <p>No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.</p> <p><b>Pasos a seguir:</b></p> <p>Se implementarán las metas formuladas en el marco de la nueva Revisión D vigente en base a los aprendizajes adquiridos por el Proyecto.</p> <p><b>Actividad crítica 2: Contribución al Desarrollo del plan de infraestructura penitenciaria. Acciones realizadas: FINALIZADA- No- Vigente</b></p> <p><u>2.1 Fortalecer las capacidades de contrataciones:</u> acción oportunamente cumplida, informada y debidamente evidenciada.</p> <p><u>2.2. Capacitación al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en gestión y planificación de procesos de reforma edilicia y en la elaboración de pliegos de bases y condiciones.</u> Acción oportunamente cumplida, informada y debidamente evidenciada.</p> <p><u>2.3. Seguimiento del plan de infraestructura penitenciaria a través de la verificación de la aplicación de mejores prácticas:</u></p> <p><b>Obstáculos:</b></p> <p>No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.</p>

**Pasos a seguir:**

Finalizada. No Vigente.

**Actividad crítica 3: Consolidación de un enfoque integral para la asistencia y el tratamiento**

**Acciones realizadas: FINALIZADA. No Vigente**

3.1. Promover programas de prevención de conflictividades

3.2. Promover reformas normativas de la Ley de Ejecución Penal de la PBA (Ley N° 12.256), de la Ley de Cuenta Especial N°11.046 sobre trabajo penitenciario, del Estatuto de Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto- Ley N° 9.578/80 y de la Estructura Orgánica Funcional del SPB.

3.3. Fortalecer el desempeño de los equipos Técnicos Criminológicos

3.4 Apoyar la reforma educativa del personal penitenciario

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Pasos a seguir:**

Finalizada. No Vigente.

**Actividad 4: Fortalecimiento y avance del programa “Más trabajo menos reincidencia”**

4.1 Fortalecer los vínculos familiares de la persona privada de su libertad.

Finalizada. No Vigente.

4.2 Promover la regularización de las políticas respecto a la tramitación de documentos nacionales de identidad

Finalizada. No Vigente.

4.3 Fomentar el acceso efectivo a los niveles educativos primario, secundario, terciario y universitario

Finalizada. No Vigente.

4.4 Relevar las necesidades productivas de cada territorio de la provincia de Buenos Aires

Finalizada. No Vigente.

4.5 Promover la formación técnica y en oficios e implementación de los talleres y polos productivos

Finalizada. No Vigente.

4.6 Diseñar e implementar dispositivos de tratamiento y acompañamiento centrados en la persona.

Finalizada. No Vigente.

4.7 Promover políticas de inclusión social y laboral

Finalizada. No Vigente.

4.8 Implementar programas de inclusión por medio del Programa FormAR

Finalizada. No Vigente.

Dando continuidad a la presente Actividad, se delinearon las siguientes Acciones:



Argentina

4.9 Diseñar e implementar Talleres de Formación Laboral en el ámbito de Unidades Penitenciarias con el fin de capacitar y dar trabajo a internos en actividades que generaron aprendizajes en el curso del Proyecto.

4.10 Establecer las TIC como competencias indispensables para reforzar y potenciar las trayectorias de educación y trabajo, combatir las brechas digitales y habilitar escenarios de mayor especialización técnica para la inserción laboral

4.11 Fortalecer las capacidades del PLB y la Subsecretaría de inclusión laboral y comunitaria de las personas en conflicto con la ley penal, para articular la oferta laboral y generar oportunidades de empleabilidad sobre la base de las demandas laborales regionales y así fortalecer sus roles como articulador territorial y enlace con instituciones locales.

4.12 Promover la suscripción de convenios, en particular con el sector cooperativo, a fin de implementar proyectos de inserción laboral de liberados.

4.13 Desarrollar una línea de productos industriales confeccionados en contexto de encierro en unidades penitenciarias que cuenten con talleres productivos instalados.

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Pasos a seguir:**

Se implementarán las metas formuladas en el marco de la nueva Revisión D vigente en base a los aprendizajes adquiridos por el Proyecto.

**Actividad crítica 5: Concreción de una reforma del sistema de salud penitenciaria provincial.**

La presente actividad cuenta con diferentes acciones interrelacionadas entre sí:

5.1 Crear un Plan Piloto conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.

Finalizada. No Vigente.

5.3 Promover reformas normativas de los Decretos N° 950/05, 2386/10 y 1308/14

Finalizada. No Vigente.

5.4 Fortalecer el equipamiento médico por medio de la realización de mejoras en el Hospital Penitenciario

Finalizada. No Vigente.

Las siguientes Acciones dan continuidad a la presente Actividad:

5.2 Desarrollar e implementar dispositivos informáticos para gestionar la información sobre internos y el seguimiento de datos de salud

5.5 Actualizar el Plan Estratégico de Salud en contexto de encierro

5.6 Fortalecer el equipamiento médico mediante la adquisición de insumos

**Obstáculos:**

Se han enfrentado dificultades en la visión integral de la Actividad, y en la complejidad de la interrelación con otros organismos.

**Pasos a seguir:**

Considerando las complejidades mencionadas, se tomarán correctivas para dar continuidad a las Acciones previstas

**Actividad Crítica 6: Modernización de los procesos de gestión interna del servicio penitenciario bonaerense y de la dirección provincial de salud penitenciaria****Acciones realizadas:**

En el transcurso del Proyecto, fueron desarrolladas las siguientes acciones que ya han sido finalizadas por lo que no se encuentran vigentes en la actualidad:

6.1 Modernizar el equipamiento tecnológico e informático del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria

6.3 Mejorar la conectividad del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria

Se realizarán las siguientes Acciones, dando continuidad a la Actividad:

6.2 Rediseñar un Sistema de Gestión interno del Servicio Penitenciario Bonaerense

6.4 Establecer las TIC como competencias indispensables para reforzar y potenciar las trayectorias de educación y trabajo, combatir las brechas digitales y habilitar escenarios de mayor especialización técnica para la inserción laboral.

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Pasos a seguir:**

Se implementarán las metas formuladas en el marco de la Revisión vigente.

**Actividad Crítica 7: Modernización de los procesos de gestión interna del servicio penitenciario bonaerense y de la dirección provincial de salud penitenciaria. FINALIZADA. No vigente**

Las Actividad fue finalizada y no se encuentra vigente. Las Acciones ejecutadas en su marco fueron las siguientes

7.1 Identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en el marco normative vigente

Finalizada. No Vigente

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Actividad crítica 8: Implementar el Sello de Equidad de Género en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FINALIZADA. No vigente**

Las Actividad fue finalizada y no se encuentra vigente. Las Acciones ejecutadas en su marco fueron las siguientes:

8.1 Propuesta: Preparación, línea de base, planificación y puesta en marcha/implementación.

Finalizada. No Vigente



Argentina

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Actividad crítica 9: Implementar un Programa de prevención y persecución de delitos digitales producidos en contexto de encierro.**

Se implementarán las siguientes Acciones para ejecutar la Actividad:

9.1 Diseñar mecanismos estratégicos para la reducción de los delitos digitales producidos en contexto de encierro.

9.2 Capacitar a los agentes del SPB sobre prevención de las distintas modalidades de ciberdelitos.

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Pasos a seguir:**

Se implementarán las metas formuladas en el marco de la Revisión vigente.

**Actividad crítica 10: Reforzar la política de ACCESO A LA JUSTICIA**

La presente Actividad se desarrollará mediante la implementación de la siguiente Acción:

10.1 Consolidar las políticas públicas para dar respuestas efectivas a las necesidades de los y las bonaerenses

**Obstáculos:**

No se han registrado obstáculos en la realización de la actividad.

**Pasos a seguir:**

Se implementarán las metas formuladas en el marco de la Revisión vigente.

## Otras consideraciones que se deseen destacar

➤ Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto Enel trimestre.

### Se destacan durante el período:

Acción 1.5. Se dio inicio a la citada Acción consistente en extender en el tiempo el servicio alimentario implementado para el sistema penitenciario provincial e incorporar progresivamente nuevas zonas. En este sentido se confeccionó el pliego licitatorio y se avanzó en Proceso de la mencionada Adquisición hasta la etapa de apertura de sobres.

### Acción 5.2: Desarrollar e implementar dispositivos informáticos para gestionar la información sobre internos y el seguimiento de datos de salud

Con el objetivo de Desarrollar e implementar una herramienta informática de gestión, de la salud en contexto de encierro, el Proyecto abordó durante el presente período las siguientes tareas:

- Continuar con la capacitación permanente del personal de la DPSP. → Realización de capacitaciones IN SITU en CASP 8, 15 y 57 y Unidades 3, 8, 15, 33, 57 y de todo el personal médico de la Dirección de Medicina Asistencial (Departamento de Itinerancias y Departamento de cupos y traslados y Departamento de Telemedicina). El empadronamiento de personas privadas de su libertad se encuentra al día; Creación de unidades y usuarios. Actualización de prestaciones
- Capacitación total del personal técnico administrativo y profesional en el manejo inicial de la HSI. → En ésta en etapa temprana de implementación con el objetivo de capacitar al personal de SPB en el empadronamiento de las personas privadas de su libertad al momento del ingreso a las unidades penales, se promovieron reuniones entre el personal administrativo del equipo de implementación que ya se encuentra capacitado y el personal del SPB. Las reuniones se desarrollaron bajo la técnica “tormenta de ideas” para encontrar la modalidad de realizar el enfoque en este primer proceso.
- Inicio de implementación de HSI en HoGaM Unidad 22 y CASP N° 15 y 34, Unidad Sanitaria N°34 y en Sede de la DPSP. → Se inició el proceso de implementación en estas Unidades, realizándose seguimientos mensuales para HogaM Unidad 22, CASP 34 y Unidad Sanitaria 34 y un seguimiento semanal para CASP 15
- Inicio de implementación de HSI en CASP 28 y 57 → Con el objetivo de iniciar el proceso de implementación, se iniciaron los viajes de implementación a CASP 28. Así mismo, se mantuvieron reuniones iniciales en CASP 57
- Inicio de implementación de HSI en CASP 39, 40, 43 y 58. → Si bien aún no se iniciaron los procesos de implementación, en esta instancia previa se dio inicio a la carga de prestaciones a través del Departamento de Itinerancias en estos CASP. En este punto también se realizó la carga de las prestaciones realizadas en Unidades recientemente abiertas en Merlo (Unidades 59, 60 y Alcaldía Merlo) . Próximamente se dará inicio a la capacitación para realizar este mismo proceso en el CASP 40.
- Inicio de implementación de HSI en CASP 16 y 47. → CASP 16 y 47 aún no se inició el proceso de implementación

Acción.5.5: Actualizar el Plan Estratégico de Salud en contexto de encierro. Se realizaron los siguientes avances en las tareas determinadas para la ejecución de esta Acción.

- Consolidar los procesos administrativos del programa SUMAR, en las Unidades Sanitarias → Las unidades que ya cuentan con convenios firmados se encuentran en funcionamiento. Para su mejor



Argentina

desempeño, se constituyó un equipo central capacitándose a los referentes de las Unidades. Actualmente están cargada al día de la fecha la información que llega a nivel central sobre las prestaciones otorgadas.

- Extender la capacitación del programa SUMAR al personal administrativo del resto de las Unidades Sanitarias → Se avanzó con la capacitación del personal administrativo perteneciente a aquellas Unidades que poseen convenios firmados.
- Promover el alta de los efectores de salud de la DPSP faltantes para el programa REMEDIAR → Dado que en el período se realizó un cambio de autoridades en el programa REMEDIAR, el avance en esta acción se inició de forma tardía durante el último mes del período.
- Promover la creación el “Plan Estratégico de Salud Penitenciaria para personas privadas de su libertad”. → A la espera de concertar reuniones con con el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires (última noviembre 2023), para adecuar los procesos existentes se avanzó internamente en el trabajo con la Dirección Provincial de Planificación

Acción N°6. Fortalecer el equipamiento médico mediante la adquisición de insumos En la prosecución de este objetivo, se desarrollaron la siguientes tareas:

- Contralor y actualización de los relevamientos de las necesidades para el funcionamiento del sistema de salud penitenciario. → Durante el período presente se continuaron realizando las auditorías internas a las unidades.



## 1. Síntesis de los avances trimestrales

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
<b>Actividad 1: Promocionar Un nuevo Sistema Alimentario Para las Personas privadas de su Libertad</b>	1.1 Fortalecer el Servicio Alimentario Para el Sistema penitenciario Provincial	I1: Grado de Avance del Proceso de Adquisición del Servicio de Comida	Meta total: Puesta en Marcha del Servicio de Comida	Valor Acumulado alcanzado: Puesta en Marcha del Servicio de Comida	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada- No vigente	315.451.399,39	53.940.537,45	17,10
	1.2 Realizar Talleres de formación laboral.	I2: Número de Agentes penitenciarios e internos/as Capacitados en Administración	Meta total: 2.000 agentes e Internos capacitados	Valor Acumulado alcanzado: 1.200  6.573 internos formados (6% mujeres y 94% hombres).	-		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, **Indicadores** de actividad y Metas que hayan sido **definidos en el Plan/Marco de Monitoreo** de la última versión del Documento de Proyecto.

<sup>2</sup> Complete con la meta total planificada para el final del proyecto según el Marco de Monitoreo

<sup>3</sup> Mencione el valor acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta la fecha bajo análisis

<sup>4</sup> Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año en curso.

<sup>5</sup> Mencione el resultado concreto alcanzado en el año en curso.

<sup>6</sup> Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

<sup>7</sup> Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

<sup>8</sup> Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, con relación al presupuesto anual aprobado.

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
		De Alimentos, desagregados por Género, edad y Unidad penitenciaria.									
	1.3 Diseñar protocolos de provisión de alimentos dentro de las Unidades Penitenciarias	I3: Número de protocolos de provisión de alimentos diseñados	Meta total: 1 Protocolo diseñado	Valor acumulado alcanzado: 1 Protocolo diseñado	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	1.4 Diseñar e implementar mecanismos para el seguimiento y mejora continua de los procesos de contratación de alimentos.	I4: Número de aplicaciones elaboradas para fortalecer los procesos de adquisiciones de alimentos para el SPB	Meta total: 1 aplicación elaboradas	Valor acumulado alcanzado: 1 aplicación elaborada.	-	Resultado 2023: Se Desarrolló una aplicación para la gestión interna de los procesos de viandas. La misma se encuentra instalada en el servidor del MJYDH	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada- No Vigente			

	1.5 Extender en el tiempo el servicio alimentario implementado para el sistema penitenciario provincial e incorporar progresivamente nuevas zonas	I5: Grado de avance del proceso de adquisición del servicio de comida.	Meta total: Valor 3  Pliego diseño: 1 Adjudicado: 2 Puesta en marcha: 3 LB: 0 Meta: 3	Valor acumulado alcanzado: 1 Pliego diseñado.			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	En el período: Avance del proceso licitatorio hasta la apertura de sobres			
	1.6. Ampliar el alcance de la herramienta de gestión de la prestación del servicio alimentario para incluir la digitalización de documentos de datos de ingreso utilizados por la Dirección de Gestión y Control.	I6: Grado de avance en el diseño e implementación de dispositivos	Meta Total: 1  Dispositivo diseñado e implementado Valor 1	Valor acumulado alcanzado:0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
<b>Actividad 2: Contribución</b>	2.1 Fortalecer Las capacidades	I1: Grado de Avance diseño	Meta total: 3 Pliegos de	Valor Acumulado alcanzado: 3	-	-		Finalizada. No Vigente	3.002,45	343,70	11,45

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
al desarrollo del plan de infraestructura penitenciaria	De contrataciones	de dos pliegos de bases y condiciones para licitaciones en el marco del Plan de Infraestructura (uno para Unidad Penitenciaria y uno para Alcaldía)	Bases y condiciones diseñados y adjudicación de obra	(10 obras licitadas con pliego modelo)			<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	2.2. Capacitación al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en gestión y planificación de procesos de reforma edilicia y en la elaboración de pliegos de bases y condiciones (know how)	I2: Número de agentes capacitados en la elaboración de pliegos, desagregados por género y edad.	Meta total: 200 agente capacitados	Valor acumulado alcanzado: 200 persona capacitadas	-			<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente		

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respaldo con información concreta de los estatus indicados)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	2.3. Seguimiento del plan de infraestructura penitenciaria a través de la verificación de la aplicación de mejores Prácticas	I3: Implementación de programa de seguimiento.	Meta total: Programa de seguimiento implementado (Valor 2)	Valor acumulado alcanzado: 2	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			
<b>Actividad 3: Consolidación de un enfoque integral para la asistencia y el tratamiento</b>	3.1. Promover programas de prevención de conflictividades	I1: Número de agentes penitenciarios capacitados en mediación comunitaria y/o resolución pacífica de conflictos y temáticas afines, desagregado por género, edad y destino laboral.	Meta total: 340 agentes capacitados	Valor acumulado alcanzado: 31.871 Funcionarios entre el indicador 1 y el indicador 2 correspondientes a la acción 3.1	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente	<b>1.784,99</b>	<b>4.960,25</b>	<b>277,89</b>
		I2: Número de internos/as capacitados en mediación comunitaria y	Meta total: 22.391 internos capacitados	Valor acumulado alcanzado: 30.000 funcionarios	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respaldo con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
		Resolución pacífica de conflictos y temáticas afines desagregado por género, edad y establecimiento De alojamiento.		Entre el indicador 1 y el indicador 2 correspondientes a la acción 3.1			<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
		I3: Grado de avance en la sistematización de la experiencia en los Comités de prevención y resolución de conflictos	Meta total: Propuestas de implementación: 1 Informe final: 2	Valor acumulado alcanzado: 2	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			
	3.2. Promover reformas normativas de la Ley de Ejecución Penal de la PBA (Ley N° 12.256), de la Ley de Cuenta Especial N° 11.046 sobre trabajo penitenciario, del Estatuto de Personal del Servicio	I4: Número de reformas normativas promovidas, referentes a la Ley N° 12.256, Ley N° 11.046, Decreto-Ley N° 9.578/80 y a la Estructura Orgánica Funcional del SPB.	Meta total: 4 reformas normativas promovidas	Valor acumulado alcanzado: 5	.		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			



Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respaldo con información concreta e status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	Penitenciario Bonaerense Decreto- Ley N° 9.578/80 y de la Estructura Orgánica Funcional del SPB.										
	3.3. Fortalecer el desempeño de los equipos Técnicos Criminológicos	I4: Grado de avance de la sistematización de la experiencia	Meta Total: Proyectos de sistematización realizados: Propuesta de implementación: (1) Relevamiento de información: (2) Informe realizado: (3)	Valor acumulado alcanzado: (1) y (2)	-		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	3.4 Apoyar la reforma educativa del personal penitenciario	I1: Número de agentes del SPB capacitados mediante el plan de capacitación permanente, desagregados por género y unidad penitenciaria	Meta Total: 15.500 agentes capacitados	Valor acumulado alcanzado: 30.000 agentes capacitados	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
		I2: Número de acuerdos de fortalecimiento de la formación profesional universitaria para los agentes penitenciarios	Meta total: 1 acuerdo de fortalecimiento de formación suscripto	Valor acumulado alcanzado: 2 acuerdos de fortalecimiento de formación suscriptos	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
<b>Actividad 4: Fortalecimiento y avance del programa "Más trabajo menos reincidencia"</b>	4.1 Fortalecer los vínculos familiares de la persona privada de su libertad.	I1: Grado de implementación de estrategias de fortalecimiento	Meta total: Escala: (1) Propuesta de implementación (2) Diseño de estrategias para revincular a la familia con la persona privada de su libertad (3) Articulación de dispositivos en Perspectiva de género, familiares, territoriales y Focalizados	Valor acumulado alcanzado: (3)	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.	<b>1.111.885,00</b>	<b>54.560,30</b>	<b>4,91</b>
	4.2 Promover la regularización de las políticas	I2: Número de Internos promovidos para	Meta total: 23.500	Valor Acumulado alcanzado: 30.000	-			Finalizada. No Vigente.			





Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	respecto a la tramitación de documentos nacionales de identidad	la gestión del acceso a documentación, en coordinación con el Ministerio de Gobierno de la Prov. Bs. As., desagregado por género, edad y nacionalidad.					<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	4.3 Fomentar el acceso efectivo a los niveles educativos primario, secundario, terciario y universitario	I3: Grado de avance en el diseño de planificación en conjunto con la Dirección Gral. de Cultura y Educación y Universidades.	Meta total: (1) Propuesta de implementación (2) Sistematización de la información (3) Puesta en marcha de acciones conjuntas con la DGCE	Valor acumulado alcanzado: (3) Puesta en marcha	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	4.4 Relevar las necesidades productivas de cada territorio de la provincia	I4: Grado de avance en el diseño de la planificación.	Meta total: (1) Relevamiento (2) Documentación	Valor acumulado alcanzado: (3)		-	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			



Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	De Buenos Aires.		De necesidades productivas (3) Puesta en marcha	finalizados							
	4.5 Promover la formación técnica y en oficios e implementación de los talleres y polos productivos	I5: Grado de implementación de estrategias de fortalecimiento de trayectos formativos.	Meta total: (1) Propuesta de implementación (2) Relevamiento y sistematización de la información (3) Puesta en marcha	Valor acumulado alcanzado: (3)	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	4.6 Diseñar e implementar dispositivos de tratamiento y acompañamiento centrados en la persona.	I6: Grado de avance de Diseño de estrategias y dispositivos de acompañamiento en perspectiva de género, consumo problemático y	Meta total: (1) Propuesta de implementación realizada (2) Puesta en marcha de dispositivos de	Valor acumulado alcanzado: (3)	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			



Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con Información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
		violencia intrafamiliar.	acompañamientos en perspectiva de género, consume problemático y violencia intrafamiliar  (3) Informe externo presentado								
	4.7 Promover políticas de inclusión social y laboral	17: Numero de acuerdos suscritos para facilitar la inclusión laboral desagregado por actor público/privado y sector productivo	Meta total: 90 convenios suscritos 2021: 20 público / 5 privado / 5 sector productivo 2022: 30 público / 5 privado / 5 sector productivo 2023: 10 público / 10 sector productivo	Valor acumulado alcanzado: 90	-		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			

	4.8 Implementar programas de inclusión por medio del Programa FormAR	I8: Cantidad de Proyectos asistidos en el marco de los convenios suscriptos para la implementación del Programa Formar	Meta Total: 50 proyectos asistidos en el marco de los convenios suscriptos	Valor acumulado alcanzado: 50			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	4.9 Diseñar e implementar Talleres de Formación Laboral en el ámbito de Unidades Penitenciarias con el fin de capacitar y dar trabajo a internos en actividades que generaron aprendizajes en el curso del Proyecto.	I9: Grado de implementación de estrategias de fortalecimiento de trayectos formativos.	Meta Total: 2 (1) Propuesta de implementación: (2) Puesta en marcha: 2	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	4.10 Establecer las TIC como competencias indispensables para reforzar y potenciar las trayectorias de educación y trabajo, combatir las brechas digitales y habilitar escenarios de mayor especialización técnica para la inserción laboral.	I10: Grado de avance en el diseño de la herramienta	Meta Total: (3) (1) Relevamiento (2) Documentación de necesidades productivas y oferta labora (3) Puesta en marcha	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

	<p>4.11 Fortalecer las capacidades del PLB y la Subsecretaría de inclusión laboral y comunitaria de las personas en conflicto con la ley penal, para articular la oferta laboral y generar oportunidades de empleabilidad sobre la base de las demandas laborales regionales y así fortalecer sus roles como articulador territorial y enlace con instituciones locales.</p>	<p>I11: Grado de avance en el relevamiento y documentación de un programa de fortalecimiento.</p>	<p>Meta Total: (3) Escala: (1) Realización de estudios de base (2) Documentación de Plan de Fortalecimiento (3) Implementación</p>	<p>Valor acumulado alcanzado: 0</p>			<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
--	--	---	--	-------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--



Argentina

	4.12 Promover la suscripción de convenios, en particular con el sector cooperativo, a fin de implementar proyectos de inserción laboral de liberados.	I12: Numero de acuerdos suscritos para facilitar la inclusión laboral desagregado por actor público/privado y sector productivo	Meta Total: 20	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	4.13 Desarrollar una línea de productos industriales confeccionados en contexto de encierro en unidades penitenciarias que cuentan con talleres productivos instalados.	I13: Grado de avance en producción de productos industriales	Meta Total: (2) (1) Documentación de líneas de acción (2) Implementación	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
<b>Actividad 5: Concreción de una reforma del sistema de salud penitenciaria provincial.</b>	5.1 Crear un Plan Piloto conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.	Indicador 1: Grado de avance del diseño del plan piloto conjunto con Plan de salud en contexto de encierro	Meta total: (1) Diseño del plan elaborado (2) Aprobación del plan (3) Puesta en marcha del Plan Piloto	Valor acumulado alcanzado: 3			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.	603.356,23	10.480,75	1,74
	5.2 Desarrollar e implementar dispositivos informáticos para gestionar la información sobre internos y el seguimiento de datos de salud	I2: Grado de avance en el Desarrollo e implementación de las herramientas	(1) Diagnóstico de necesidades (2) Diseño de solución (3) Implementación	Valor acumulado alcanzado: 2			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	5.3 Promover reformas normativas de los Decretos N° 950/05, 2386/10 y 1308/14.	I3: Número de reformas normativas promovidas, referentes a los Decretos N° 950/05, 2386/10 y 1308/14.	Meta total: 2	Valor acumulado alcanzado: 2	-		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	5.4 Fortalecer el equipamiento médico por	I4: Puesta en marcha de las mejoras (1)	Meta total: (1)	Valor acumulado alcanzado: 1	-	-					



Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	medio de la realización de mejoras en el Hospital Penitenciario						<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente.			
	5.5 Actualizar el Plan Estratégico de Salud en contexto de encierro	I5: Grado de avance en la implementación del Programa SUMAR y REMEDIAR en Unidades y Alcaldías	Meta total: (2) Escala: (1) Diseño (2) Puesta en marcha	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	5.6 Fortalecer el equipamiento médico mediante la adquisición de insumos	I6: Equipar CASP como Hospitales Categoría A.	Meta total: 2	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				



<b>Actividad 6: Modernización de los procesos de gestión interna del servicio penitenciario bonaerense y de la dirección provincial de salud penitenciaria</b>	6.1 Modernizar el equipamiento tecnológico e informático del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria	I1: Grado de avance del proceso de adquisición del equipamiento tecnológico e informático conectividad para el Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.(UnidadesPenitenciarias/AlcaidíasPenitenciarias/AlcaidíasDepartamentales/ UnidadesSanitarias)	Meta total: (3) Escala: (1) Conformación del equipo de Consultores (2) Pliego diseñado (3) Adjudicación	Valor acumulado alcanzado: (3)	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente	735.523,00	14.562,76	1,98
	6.2 Rediseñar un Sistema de Gestión interno del Servicio Penitenciario Bonaerense	I2: Cantidad de softwares/aplicaciones de gestión interna del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) implementados	Meta total: 6 sistemas de gestión implementados	Valor acumulado alcanzado: 2	-		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respalde con información concreta e el status indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
	6.3 Mejorar la conectividad del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria	I3: Grado de avance del proceso de adquisición de equipamiento informático.	Meta total: (4) (1) Piego diseñado (2) Adjudicación (3) Hardware recibido (4) Instalación de software y hardware	Valor acumulado alcanzado: (4)	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			
	6.4 Establecer las TIC como competencias indispensables para reforzar y potenciar las trayectorias de educación y trabajo, combatir las brechas digitales y habilitar escenarios de mayor especialización técnica para la inserción laboral.	I4: Grado de avance en el desarrollo e implementación de las herramientas	Meta total: (1) Diseño de solución (2) Implementación	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

<b>Actividad 7: Redefinición y perfeccionamiento del régimen de contrataciones</b>	7.1 Identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en el marco normativo vigente	I1: Grado de avance en la promoción de mejoras del marco normativo vigente.	Meta total:(3)  Escala: (1) Identificación de normas, regímenes y marcos regulatorios a mejorar (2) Elaboración de propuestas de mejora (3) Promoción de mejoras para su puesta en marcha	Valor acumulado alcanzado: (3)	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente	761,69	2.030,12	266,53
		I2: Cantidad de funcionarios y agentes capacitados en las guías implementadas.	Meta total: 200	Valor acumulado alcanzado: 200	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente			



Argentina

	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta total planificada para el final del proyecto <sup>2</sup>	Valor acumulado alcanzado de la Meta <sup>3</sup> (a la fecha)	Meta anual planificada <sup>4</sup> (año en curso)	Resultado alcanzado <sup>5</sup> (año en curso)	Estatus de la Meta a la fecha <sup>6</sup>	Evidencia (respaldo de información concreta e el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>7</sup>	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) <sup>8</sup>	% (acumulado a la fecha)
<b>Actividad 8: Implementar el Sello de Equidad de Género en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos</b>	8.1 Propuesta: Preparación, línea de base, Planificación y puesta en marcha/implementación.	I1: Grado de avance en las etapas previstas para la certificación	Meta total: 3 Escala: (1) Arreglos institucionales, propuesta y Línea de base (2) Diagnóstico Puesta en marcha (3) Implementación	Valor acumulado alcanzado: 3			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alcanzada</b> <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Finalizada. No Vigente	<b>11.463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividad 9: Implementar un Programa de prevención y persecución de delitos digitales producidos en contexto de encierro</b>	9.1 Diseñar mecanismos estratégicos para la reducción de los delitos digitales producidos en contexto de encierro.	I1: Grado de avance del Diseño Estratégico	Meta Total: 2 Escala: Diseño de mecanismos. (1) Implementación de del Diseño (2)	Valor acumulado alcanzado: 0			<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		<b>342.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	9.2 Capacitar a los agentes del SPB sobre prevención de las distintas modalidades de ciberdelitos.	I2: Cantidad de Talleres de formación realizados	Meta Total: 10	Valor acumulado alcanzado: 0		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					
<b>Actividad 10: Reforzar la política de ACCESO A LA JUSTICIA</b>	10.1 Consolidar las políticas públicas para dar respuestas efectivas a las necesidades de los y las bonaerenses	I1: Grado de avance de la medición del indicador ODS 16.3.3 a nivel subnacional (ODS 16.3.3):	Meta Total: 4  Escala: (1) Desarrollo de instrumento (2) Implementación (3) Análisis de resultados (4) Publicación	Valor acumulado alcanzado: 0		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará			<b>142.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I 2: Numero de medidas de fortalecimiento del Observatorio	Meta Total: 2	Valor acumulado alcanzado: 0		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					

**(Nota:** Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metaset en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo vigentes en el período reportado. No obstante, a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados

País: Argentina
Código y título del proyecto: PNUD PROY\_ARG\_21002 - N°Actas: 01134183
Funcionarios responsables: Dirección de Proyecto Juan Martín Mesa
Asociado en la implementación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As.

Tipo de solicitud:
X Transferencia directa de efectivo
Reembolso
Pago directo

Moneda: PESOS ARGENTINOS

Main data table with columns: Descripción de la actividad, Cuantía, Donante, Fuente de Financiamiento, Gastos reales del proyecto al periodo (Julio, Agosto, Septiembre), Periodo: 1, Total del periodo, Gastos exceptados por el organismo, Solicitudes/Autorizaciones (Cantidad autorizada, Cantidad autorizada pendiente).

CERTIFICACION

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

- X La solicitud de fondos incluida representa los gastos estimados de conformidad con el plan de trabajo anual y las estimaciones desglosadas de gastos que se adjuntan
X Los gastos reales del periodo declarados en la presente se han desembolsado de conformidad con el plan de trabajo anual y las estimaciones desglosadas de gastos autorizadas previamente. Los documentos contables relativos a estos gastos estarán disponibles para su examen durante cinco años desde la fecha del suministro de los fondos.

Fecha de presentación: 10/10/2024 Nombre: Juan Martín Mesa Cargo: Director de Proyecto

NOTA: \* El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados en amarillo, en tanto que la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL ORGANISMO (PNUD) PARA TODOS LOS EJECUCIONARIOS. Includes fields for Cuentas, Nombre, Cargo, Fecha.

SOLO PARA USO DEL UNICEF. SOLO PARA USO DEL UNFPA. Includes tables for Cuentas a las cuentas, Información de liquidación, and Nuevo desembolso de fondos.

CAG-Resistencia en efectivo al gobierno
CRQ-Solicitud de efectivo

CONCILIACION BANCARIA

País: Argentina  
Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183  
Código y título del proyecto PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".  
Funcionaria/os responsables: Director de Proyecto: Juan Martin Mena  
Período: 01 de Julio al 31 de Julio 2024

Banco: CitiBank                      Cuenta N° 0/908714/016

(\$) Pesos

<b>Saldo Bancario según Extracto:</b>	<b>252.796.150,68</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Menos**

Transferencias pendientes de Débito

Fecha	Descripcion	N° Orden Pago	Importe	
				<b>0,00</b>

Depósitos pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

**Mas**

Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

Depósitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	

			0,00
--	--	--	------

<b>Saldo Bancario según Contabilidad</b>			<b>252.796.150,68</b>
--	--	--	-----------------------

**Mas:**

Constitución de Fondo Fijo			0,00
----------------------------	--	--	------

**Menos**

Depósitos en garantía			0,00
-----------------------	--	--	------

<b>Saldo de cierre según FACE</b>			<b>252.796.150,68</b>
-----------------------------------	--	--	-----------------------



CONCILIACION BANCARIA

País: Argentina  
Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183  
Código y título del proyecto PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".  
Funcionaria/os responsables: Director de Proyecto: Juan Martin Mena  
Período: 01 de Agostos al 31 de Agostos 2024

Banco: CitiBank                      Cuenta N° 0/908714/016

(\$) Pesos

<b>Saldo Bancario según Extracto:</b>	<b>132.766.251,72</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Menos**

Transferencias pendientes de Débito

Fecha	Descripción	N° Orden Pago	Importe	
				<b>0,00</b>

Depósitos pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

**Mas**

Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

Depósitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	

			0,00
--	--	--	------

<b>Saldo Bancario según Contabilidad</b>			<b>132.766.251,72</b>
--	--	--	-----------------------

**Mas:**

Constitución de Fondo Fijo			0,00
----------------------------	--	--	------

**Menos**

Depósitos en garantía			0,00
-----------------------	--	--	------

<b>Saldo de cierre según FACE</b>			<b>132.766.251,72</b>
-----------------------------------	--	--	-----------------------

CONCILIACION BANCARIA

País: Argentina  
Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183  
Código y título del proyecto PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".  
Funcionaria/os responsables: Director de Proyecto: Juan Martin Mena  
Período: 01 de Septiembre al 30 de Septiembre 2024

Banco: CitiBank                      Cuenta N° 0/908714/016

(\$) Pesos

<b>Saldo Bancario según Extracto:</b>	<b>109.906.625,21</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Menos**

Transferencias pendientes de Débito

Fecha	Descripción	N° Orden Pago	Importe		0,00

Depósitos pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe		0,00

**Mas**

Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe		0,00

Depósitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

Fecha	Concepto	Importe		

		0,00
--	--	------

<b>Saldo Bancario según Contabilidad</b>		<b>109.906.625,21</b>
--	--	-----------------------

<b>Mas:</b>		
Constitución de Fondo Fijo		0,00

<b>Menos</b>		
Depósitos en garantía		0,00

<b>Saldo de cierre según FACE</b>		<b>109.906.625,21</b>
-----------------------------------	--	-----------------------

**Plan de actividades y Resultados Bimestrales**

Período: Octubre a Diciembre 2024

País: Argentina

Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183

Código y título del proyecto: PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".

Funcionario responsable: Director de Proyecto: Juan Martin Mena

Asociado en la implementación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As.

Moneda: Pesos Argentinos

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos	Gastos planificados	Total Requerido (Ref. 1)	Pagos Directos planificados
	Código	Nombre		Pendientes			
				\$			
Activity 1. Promocionar un nuevo sistema alimentario para las personas privadas de su libertad	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 111.098.541,69	\$ 111.098.541,69	
	72120	Contrato de Servicio - Comercio y Negocio	30071		\$ 221.907.329,80	\$ 221.907.329,80	
	72140	Contrato de Servicio - Información Tecnológica	30071				
	74510	Cargos Bancarios	30071		\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
<b>Subtotal Activity 1 - Fuente 30071</b>					\$ 333.008.871,49	\$ 333.008.871,49	0
Activity 2. Contribuir al desarrollo del plan de infraestructura penitenciaria.	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 2 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 3. Consolidar un enfoque integral para la asistencia y el tratamiento	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 3 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 4. Fortalecer y avanzar en el programa "Mas Trabajo Menos Reincidencia"	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 27.102.451,60	\$ 27.102.451,60	

	72399	Otros Bienes y Materiales	30071				
<b>Subtotal Activity 4 - Fuente 30071</b>					\$ 27.102.451,60	\$ 27.102.451,60	0
Activity 5. Diseño e implementación de una reforma del sistema de salud penitenciaria	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 15.144.655,23	\$ 15.144.655,23	
<b>Subtotal Activity 5 - Fuente 30071</b>					\$ 15.144.655,23	\$ 15.144.655,23	0
Activity 6. Modernizar los procesos de gestión interna.	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 30.006.285,70	\$ 30.006.285,70	
<b>Subtotal Activity 6 - Fuente 30071</b>					\$ 30.006.285,70	\$ 30.006.285,70	0
Activity 7. Redefinición y perfeccionamiento de los regímenes de contrataciones y en materia de seguridad.	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 7 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 8. Implementar el Programa Sello de Igualdad de Género en Instituciones Públicas.	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 8 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
<b>Total General</b>					\$ 405.262.264,03	\$ 405.262.264,03	0

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BBQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 30-SEP-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-SEP-24  
 HASTA: 30-SEP-24

PAGINA: 001/001

## RESUMEN EJECUTIVO

	BALANCE APERTURA	01-SEP-24	PESO	132.766.251,72
0	CREDITOS			
0	DEPOSITOS Y COBRANZAS		0,00	
0	TRANSFERENCIAS		0,00	
0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
0	PRESTAMOS		0,00	
0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
0	DEVOLUCIONES E INTERESES		0,00	
0	LINEA DE CREDITO 8/10 E.S.		0,00	
0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITO		0,00	
0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR CREDIT		0,00	
0	OTROS CREDITOS POR CONCEPTO VARIOS		0,00	
0	TOTAL DE CREDITOS			0,00
21	DEBITOS			
19	CHEQUES Y RETIROS	22.859.584,16		
0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
0	TRANSFERENCIAS		0,00	
0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
0	CARTAS DE CREDITOS		0,00	
1	IMPUESTOS Y RETENCIONES		7,35	
0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
1	INTERESES COMISIONES Y CARGOS		35,00	
0	IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS		0,00	
0	IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS		0,00	
0	OTROS DEBITOS POR CONCEPTOS VARIOS		0,00	
21	TOTAL DEBITOS			22.859.626,51
21	BALANCE DE CIERRE	30-SEP-24	PESO	109.906.625,21
	BALANCE PROMEDIO		PESO	0,00
	PARCIAL CREDITO DE IMP.COMPUTABLE C		PESO	0,00

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN HTTPS://WWW.  
 CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA  
 /ASSETS/DOCS/MIGRACION\_GBS.PDF

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 30-SEP-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-SEP-24  
 HASTA: 30-SEP-24

PAGINA: 001/001

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		BALANCE DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 31-AGO-24			132.766.251,72	
		APERTURA AL 03-SEP-24			132.766.251,72	
SEP-03		IVA 21%	7,35		132.766.244,37	9710667199
SEP-03	0908714016	COMISION PAYLINK	35,00		132.766.209,37	501963
		APERTURA AL 30-SEP-24			132.766.209,37	
SEP-30	27440ES1UL7	PAYLINK DATANET SUELDOS	564.917,36		132.201.292,01	1489918844
SEP-30	27440ES1UKZ	PAYLINK DATANET SUELDOS	683.550,00		131.517.742,01	1489918842
SEP-30	27440ES5X69	PAYLINK DATANET SUELDOS	683.550,00		130.834.192,01	1489918869
SEP-30	27440ES1UKV	PAYLINK DATANET SUELDOS	854.437,50		129.979.754,51	1489918841
SEP-30	27440ES5X60	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		129.082.253,36	1489918865
SEP-30	27440ES1ULL	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		128.184.752,21	1489918852
SEP-30	27440ES5X5K	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		127.287.251,06	1489918858
SEP-30	27440ES5X6C	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		126.389.749,91	1489918870
SEP-30	27440ES5X67	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		125.492.248,76	1489918867
SEP-30	27440ES1ULY	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		124.594.747,61	1489918855
SEP-30	27440ES5X65	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.153.832,40		123.440.915,21	1489918866
SEP-30	27440ES5X5V	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.435.455,00		122.005.460,21	1489918863
SEP-30	27440ES1ULQ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.435.455,00		120.570.005,21	1489918854
SEP-30	27440ES1ULJ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		118.792.775,21	1489918850
SEP-30	27440ES1UL4	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		117.015.545,21	1489918843
SEP-30	27440ES5WUQ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		115.238.315,21	1489842857
SEP-30	27440ES1ULC	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		113.461.085,21	1489918846
SEP-30	27440ES1ULF	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		111.683.855,21	1489918848
SEP-30	27440ES5X5Q	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		109.906.625,21	1489918861
		CIERRE AL 30-SEP-24			109.906.625,21	

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN [HTTPS://WWW.CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION\\_GBS.PDF](https://www.citibank.com/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION_GBS.PDF)

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.



A continuación le informamos el código QR que identifica su cuenta.



CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BBQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-AGO-24  
 HASTA: 31-AGO-24

PAGINA: 001/001

## RESUMEN EJECUTIVO

		BALANCE APERTURA	01-AGO-24	PESO	252.796.150,68
0	CREDITOS				
	0	DEPOSITOS Y COBRANZAS		0,00	
	0	TRANSFERENCIAS		0,00	
	0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
	0	PRESTAMOS		0,00	
	0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
	0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
	0	DEVOLUCIONES E INTERESES		0,00	
	0	LINEA DE CREDITO 8/10 E.S.		0,00	
	0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITO		0,00	
	0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR CREDIT		0,00	
	0	OTROS CREDITOS POR CONCEPTO VARIOS		0,00	
	0	TOTAL DE CREDITOS			0,00
30	DEBITOS				
	23	CHEQUES Y RETIROS	22.856.078,43		
	0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
	0	TRANSFERENCIAS		0,00	
	0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
	0	CARTAS DE CREDITOS		0,00	
	1	IMPUESTOS Y RETENCIONES		2,94	
	0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
	6	INTERESES COMISIONES Y CARGOS	97.173.817,59		
	0	IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS		0,00	
	0	IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS		0,00	
	0	OTROS DEBITOS POR CONCEPTOS VARIOS		0,00	
	30	TOTAL DEBITOS			120.029.898,96
	30	BALANCE DE CIERRE	31-AGO-24	PESO	132.766.251,72
		BALANCE PROMEDIO		PESO	0,00
		PARCIAL CREDITO DE IMP.COMPUTABLE C		PESO	0,00

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN HTTPS://WWW.  
 CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA  
 /ASSETS/DOCS/MIGRACION\_GBS.PDF

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-AGO-24  
 HASTA: 31-AGO-24

PAGINA: 001/002

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		BALANCE DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 31-JUL-24			252.796.150,68	
		APERTURA AL 02-AGO-24			252.796.150,68	
AGO-02		IVA 21%	2,94		252.796.147,74	9122292366
AGO-02	0908714016	COMISION PAYLINK	14,00		252.796.133,74	499364
		APERTURA AL 08-AGO-24			252.796.133,74	
AGO-08	22040CXS3TU	PAYLINK DATANET SUELDOS	842.885,92		251.953.247,82	1467945015
		APERTURA AL 28-AGO-24			251.953.247,82	
AGO-28	23940DKLIGG	PAYLINK DATANET PROV	2.950.197,56		249.003.050,26	1476003034
AGO-28	23940DKLIGZ	PAYLINK DATANET PROV	20.345.350,84		228.657.699,42	1476003037
AGO-28	23940DKLIH5	PAYLINK DATANET PROV	21.597.552,80		207.060.146,62	1476003038
AGO-28	23940DKLIG6	PAYLINK DATANET PROV	24.150.887,70		182.909.258,92	1475041531
AGO-28	23940DKLIFV	PAYLINK DATANET PROV	28.129.814,69		154.779.444,23	1475041529
		APERTURA AL 30-AGO-24			154.779.444,23	
AGO-30	24340DQWLTF	PAYLINK DATANET SUELDOS	482.834,71		154.296.609,52	1477923132
AGO-30	24240DPGQN0	PAYLINK DATANET SUELDOS	584.230,00		153.712.379,52	1477464989
AGO-30	24240DPIY95	PAYLINK DATANET SUELDOS	584.230,00		153.128.149,52	1477560335
AGO-30	24240DPGQMO	PAYLINK DATANET SUELDOS	621.036,49		152.507.113,03	1477464980
AGO-30	24340DQWLTD	PAYLINK DATANET SUELDOS	621.036,49		151.886.076,54	1477923130
AGO-30	24240DPIYGZ	PAYLINK DATANET SUELDOS	730.287,50		151.155.789,04	1477555854
AGO-30	24240DPIY8D	PAYLINK DATANET SUELDOS	767.093,99		150.388.695,05	1477465031
AGO-30	24240DPI502	PAYLINK DATANET SUELDOS	767.093,99		149.621.601,06	1477465018
AGO-30	24240DPIYH2	PAYLINK DATANET SUELDOS	767.093,99		148.854.507,07	1477555856
AGO-30	24240DPIY8J	PAYLINK DATANET SUELDOS	767.093,99		148.087.413,08	1477465032
AGO-30	24240DPI4ZL	PAYLINK DATANET SUELDOS	767.093,99		147.320.319,09	1477465012
AGO-30	24240DPIY82	PAYLINK DATANET SUELDOS	986.180,24		146.334.138,85	1477465028
AGO-30	24240DPIYH0	PAYLINK DATANET SUELDOS	986.180,24		145.347.958,61	1477555855
AGO-30	24340DQWLTP	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.013.952,89		144.334.005,72	1477979934
AGO-30	24240DPI4ZM	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.226.883,00		143.107.122,72	1477465013
AGO-30	24240DPI51P	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.226.883,00		141.880.239,72	1477465024
AGO-30	24240DPGQNF	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		140.361.241,72	1477465001

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-AGO-24  
 HASTA: 31-AGO-24

PAGINA: 002/002

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
AGO-30	24240DPGQN3	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		138.842.243,72	1477464994
AGO-30	24340DQWLT8	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		137.323.245,72	1477923128
AGO-30	24240DPI4ZY	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		135.804.247,72	1477465017
AGO-30	24240DPIY9A	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		134.285.249,72	1477560337
AGO-30	24240DPGQN7	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.518.998,00		132.766.251,72	1477464997
		CIERRE AL 31-AGO-24			132.766.251,72	

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN [HTTPS://WWW.CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION\\_GBS.PDF](https://www.citibank.com/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION_GBS.PDF)

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

A continuación le informamos el código QR que identifica su cuenta.



CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BBQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-JUL-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-JUL-24  
 HASTA: 31-JUL-24

PAGINA: 001/001

## RESUMEN EJECUTIVO

	BALANCE APERTURA	01-JUL-24	PESO	305.588.809,54
0	CREDITOS			
0	DEPOSITOS Y COBRANZAS		0,00	
0	TRANSFERENCIAS		0,00	
0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
0	PRESTAMOS		0,00	
0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
0	DEVOLUCIONES E INTERESES		0,00	
0	LINEA DE CREDITO 8/10 E.S.		0,00	
0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITO		0,00	
0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR CREDIT		0,00	
0	OTROS CREDITOS POR CONCEPTO VARIOS		0,00	
0	TOTAL DE CREDITOS			0,00
30	DEBITOS			
25	CHEQUES Y RETIROS	22.048.327,46		
0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
0	TRANSFERENCIAS		0,00	
0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
0	CARTAS DE CREDITOS		0,00	
1	IMPUESTOS Y RETENCIONES	546,00		
0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
2	INTERESES COMISIONES Y CARGOS	30.741.107,40		
0	IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS		0,00	
0	IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS		0,00	
2	OTROS DEBITOS POR CONCEPTOS VARIOS	2.678,00		
30	TOTAL DEBITOS			52.792.658,86
30	BALANCE DE CIERRE	31-JUL-24	PESO	252.796.150,68
	BALANCE PROMEDIO		PESO	0,00
	PARCIAL CREDITO DE IMP.COMPUTABLE C		PESO	0,00

LE INFORMAMOS LAS NUEVAS COMISIONES  
 A PARTIR DE 1/9/24 EN [HTTPS://WWW.CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/COMISIONES\\_SEP2024.PDF](https://www.citibank.com/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/COMISIONES_SEP2024.PDF)

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-JUL-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-JUL-24  
 HASTA: 31-JUL-24

PAGINA: 001/002

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		BALANCE DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 30-JUN-24			305.588.809,54	
		APERTURA AL 01-JUL-24			305.588.809,54	
JUL-01	18040AOY34G	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.109.654,00		304.479.155,54	1439173496
		APERTURA AL 02-JUL-24			304.479.155,54	
JUL-02		IVA PERCEPCION RG 3337 S/COM	78,00		304.479.077,54	8480885816
JUL-02		IVA 21%	546,00		304.478.531,54	8480879544
JUL-02	0908714016	COMISION CERTIFIC VARIAS	2.600,00		304.475.931,54	496767
		APERTURA AL 05-JUL-24			304.475.931,54	
JUL-05	18640B4LWQ2	PAYLINK DATANET SUELDOS	560.375,27		303.915.556,27	1444702380
JUL-05	18640B4LWPU	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.109.654,00		302.805.902,27	1444702378
		APERTURA AL 16-JUL-24			302.805.902,27	
JUL-16	19440BPHPOE	PAYLINK DATANET PROV	576.766,57		302.229.135,70	1451873342
JUL-16	19440BPHPT8	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.109.654,00		301.119.481,70	1451873386
JUL-16	19440BPHPRK	PAYLINK DATANET PROV	30.164.340,83		270.955.140,87	1451873366
		APERTURA AL 31-JUL-24			270.955.140,87	
JUL-31	21240CN11RL	PAYLINK DATANET SUELDOS	412.677,69		270.542.463,18	1464238449
JUL-31	21240CN1RY6	PAYLINK DATANET SUELDOS	499.340,00		270.043.123,18	1464238469
JUL-31	21240CN11RH	PAYLINK DATANET SUELDOS	499.340,00		269.543.783,18	1464238444
JUL-31	21240CN1RXX	PAYLINK DATANET SUELDOS	530.798,42		269.012.984,76	1464238466
JUL-31	21240CN11RB	PAYLINK DATANET SUELDOS	530.798,42		268.482.186,34	1464238440
JUL-31	21240CN21C6	PAYLINK DATANET SUELDOS	624.175,00		267.858.011,34	1464238370
JUL-31	21240CN11RV	PAYLINK DATANET SUELDOS	655.633,42		267.202.377,92	1464238459
JUL-31	21340COPMLN	PAYLINK DATANET SUELDOS	655.633,42		266.546.744,50	1464719195
JUL-31	21240CN1RY5	PAYLINK DATANET SUELDOS	655.633,42		265.891.111,08	1464238468
JUL-31	21240CN11RZ	PAYLINK DATANET SUELDOS	655.633,42		265.235.477,66	1464238462
JUL-31	21240CN2DD0	PAYLINK DATANET SUELDOS	842.885,92		264.392.591,74	1464238394
JUL-31	21240CN1RY1	PAYLINK DATANET SUELDOS	842.885,92		263.549.705,82	1464238467
JUL-31	21240CN11RS	PAYLINK DATANET SUELDOS	866.623,14		262.683.082,68	1464238458

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.



NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 31-JUL-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-JUL-24  
 HASTA: 31-JUL-24

PAGINA: 002/002

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
JUL-31	21240CN11S5	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.048.614,00		261.634.468,68	1464238464
JUL-31	21240CN11RX	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.048.614,00		260.585.854,68	1464238461
JUL-31	21240CN11S1	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		259.287.570,68	1464238463
JUL-31	21240CN11RQ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		257.989.286,68	1464238457
JUL-31	21240CN11RM	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		256.691.002,68	1464238451
JUL-31	21240CN11RK	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		255.392.718,68	1464238446
JUL-31	21240CN1RY8	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		254.094.434,68	1464238470
JUL-31	21240CN11RO	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.298.284,00		252.796.150,68	1464238454
		CIERRE AL 31-JUL-24			252.796.150,68	

LE INFORMAMOS LAS NUEVAS COMISIONES  
 A PARTIR DE 1/9/24 EN [HTTPS://WWW.CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/COMISIONES\\_SEP2024.PDF](https://www.citibank.com/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/COMISIONES_SEP2024.PDF)

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.



A continuación le informamos el código QR que identifica su cuenta.



CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.



CONCILIACION BANCARIA

País: Argentina  
Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183  
Código y título del proyecto PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".  
Funcionaria/os responsables: Director de Proyecto: Juan Martin Mena  
Período: 01 de octubre al 4 de octubre 2024

Banco: CitiBank                      Cuenta N° 0/908714/016

(\$) Pesos

<b>Saldo Bancario según Extracto:</b>	<b>109.906.625,21</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Menos**

Transferencias pendientes de Débito

Fecha	Descripcion	N° Orden Pago	Importe	<b>-50.983.888,39</b>
3/10/204	Pago Consultoria	1187	\$ 1.186.326,45	
4/10/2024	Pago Consultoria	1191	\$ 1.153.832,40	
4/10/2024	Pago Sistema de Alimentario	1192-1193	\$ 48.643.729,54	

Depósitos pendientes de registración contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

**Mas**

Débitos bancarios pendientes de registración contable

Fecha	Concepto	Importe	
			<b>0,00</b>

Depósitos pendientes de acreditación por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

			0,00
--	--	--	------

<b>Saldo Bancario según Contabilidad</b>	<b>58.922.736,82</b>
--	----------------------

**Mas:**

Constitución de Fondo Fijo	<table border="1"><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00
0,00		

**Menos**

Depósitos en garantía	<table border="1"><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00
0,00		

<b>Saldo de cierre según FACE</b>	<b>58.922.736,82</b>
-----------------------------------	----------------------

**Plan de actividades y Resultados Bimestrales**

Período: 4 Octubre a 31 Diciembre 2024

País: Argentina

Código y nombre del prog.: PNUD PROY ARG 21/002 - N°Atlas: 00134183

Código y título del proyecto: PNUD PROY ARG 21/002 "Transformación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs As".

Funcionario responsable: Director de Proyecto: Juan Martin Mena

Asociado en la implementación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As.

Moneda: Pesos Argentinos

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos	Gastos planificados	Total Requerido (Ref. 1)	Pagos Directos planificados
	Código	Nombre		Pendientes			
				\$			
Activity 1. Promocionar un nuevo sistema alimentario para las personas privadas de su libertad	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 111.098.541,69	\$ 111.098.541,69	
	72120	Contrato de Servicio - Comercio y Negocio	30071		\$ 221.907.329,80	\$ 221.907.329,80	
	72140	Contrato de Servicio - Información Tecnológica	30071				
	74510	Cargos Bancarios	30071		\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
<b>Subtotal Activity 1 - Fuente 30071</b>					\$ 333.008.871,49	\$ 333.008.871,49	0
Activity 2. Contribuir al desarrollo del plan de infraestructura penitenciaria.	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 2 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 3. Consolidar un enfoque integral para la asistencia y el tratamiento	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 3 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 4. Fortalecer y avanzar en el programa "Mas Trabajo Menos	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 27.102.451,60	\$ 27.102.451,60	

	72399	Otros Bienes y	30071				
<b>Subtotal Activity 4 - Fuente 30071</b>					\$ 27.102.451,60	\$ 27.102.451,60	0
Activity 5. Diseño e implementación de una reforma del sistema de salud	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 15.144.655,23	\$ 15.144.655,23	
<b>Subtotal Activity 5 - Fuente 30071</b>					\$ 15.144.655,23	\$ 15.144.655,23	0
Activity 6. Modernizar los procesos de gestión interna.	71405	Locación de Servicios	30071		\$ 30.006.285,70	\$ 30.006.285,70	
<b>Subtotal Activity 6 - Fuente 30071</b>					\$ 30.006.285,70	\$ 30.006.285,70	0
Activity 7. Redefinición y perfeccionamiento de los regimenes de contrataciones y en materia de	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 7 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
Activity 8. Implementar el Programa Sello de Igualdad de Género en	71405	Locación de Servicios	30071				
<b>Subtotal Activity 8 - Fuente 30071</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	0
<b>Total General</b>					\$ 405.262.264,03	\$ 405.262.264,03	0



**Search Criteria:**  
**Branch:** 'Equals' 032    **Customer:** 'Equals' 908714    **Base Currency:** USD    **Statement Date Range:** Absolute From 10/01/2024 To 10/04/2024

Statement Date	Branch Name	Branch Number	Account Number	Overdraft Amount	Account Currency	Opening Available Balance	Current/Closing Available Balance	Opening Ledger Balance	Current/Closing Ledger Balance	Account Name	Account Type	Customer Name	Customer Number	Last Entry Date	IBAN Number	Calculated Balances
10/01/2024	ARGENTINA CITIBANK	032	0908714016		ARS	109,906,625.21	109,906,625.21	109,906,625.21	109,906,625.21	PROY ARG 21 002 TRANSFORMACION	Local Currency Acc.	PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE	908714	10/04/2024		No
10/02/2024	ARGENTINA CITIBANK	032	0908714016		ARS	109,906,625.21	109,906,625.21	109,906,625.21	109,906,625.21	PROY ARG 21 002 TRANSFORMACION	Local Currency Acc.	PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE	908714	10/04/2024		No
10/03/2024	ARGENTINA CITIBANK	032	0908714016		ARS	109,906,625.21	108,720,298.76	109,906,625.21	108,720,298.76	PROY ARG 21 002 TRANSFORMACION	Local Currency Acc.	PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE	908714	10/04/2024		No
10/04/2024	ARGENTINA CITIBANK	032	0908714016		ARS	108,720,298.76	58,922,736.82	108,720,298.76	58,922,736.82	PROY ARG 21 002 TRANSFORMACION	Local Currency Acc.	PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE	908714	10/04/2024		Yes

You may have to adjust the number of columns selected in order to have data in the summary grid appear on the printed page in a readable form. In order to print all columns in the grid, it may be necessary to export to XLS or CSV format

NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BBQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 30-SEP-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-SEP-24  
 HASTA: 30-SEP-24

PAGINA: 001/001

## RESUMEN EJECUTIVO

		BALANCE APERTURA	01-SEP-24	PESO	132.766.251,72
0	CREDITOS				
	0	DEPOSITOS Y COBRANZAS		0,00	
	0	TRANSFERENCIAS		0,00	
	0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
	0	PRESTAMOS		0,00	
	0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
	0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
	0	DEVOLUCIONES E INTERESES		0,00	
	0	LINEA DE CREDITO 8/10 E.S.		0,00	
	0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITO		0,00	
	0	DEVOL.IMPUESTO LEY 25413 POR CREDIT		0,00	
	0	OTROS CREDITOS POR CONCEPTO VARIOS		0,00	
	0	TOTAL DE CREDITOS			0,00
21	DEBITOS				
	19	CHEQUES Y RETIROS	22.859.584,16		
	0	OPERACIONES DE CAMBIO		0,00	
	0	TRANSFERENCIAS		0,00	
	0	COMERCIO EXTERIOR		0,00	
	0	CARTAS DE CREDITOS		0,00	
	1	IMPUESTOS Y RETENCIONES		7,35	
	0	TITULOS E INVERSIONES		0,00	
	1	INTERESES COMISIONES Y CARGOS		35,00	
	0	IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS		0,00	
	0	IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS		0,00	
	0	OTROS DEBITOS POR CONCEPTOS VARIOS		0,00	
	21	TOTAL DEBITOS			22.859.626,51
	21	BALANCE DE CIERRE	30-SEP-24	PESO	109.906.625,21
		BALANCE PROMEDIO		PESO	0,00
		PARCIAL CREDITO DE IMP.COMPUTABLE C		PESO	0,00

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN HTTPS://WWW.  
 CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA  
 /ASSETS/DOCS/MIGRACION\_GBS.PDF



NUMERO DE CUENTA: 0/908714/016  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30683077050  
 CBU : 0168888-1 00009087140162  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DE  
 PROY ARG 21002 TRANSFORMACION DEL  
 CALLE 53 N 848 PISO 9 TORRE 2  
 BUENOS AIRES  
 B1900BEQ BUENOS AIRES CORDOBA

FECHA DE IMPRESION: 30-SEP-24  
 PERIODO  
 DESDE: 01-SEP-24  
 HASTA: 30-SEP-24

PAGINA: 001/001

## LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		BALANCE DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 31-AGO-24			132.766.251,72	
		APERTURA AL 03-SEP-24			132.766.251,72	
SEP-03		IVA 21%	7,35		132.766.244,37	9710667199
SEP-03	0908714016	COMISION PAYLINK	35,00		132.766.209,37	501963
		APERTURA AL 30-SEP-24			132.766.209,37	
SEP-30	27440ES1UL7	PAYLINK DATANET SUELDOS	564.917,36		132.201.292,01	1489918844
SEP-30	27440ES1UKZ	PAYLINK DATANET SUELDOS	683.550,00		131.517.742,01	1489918842
SEP-30	27440ES5X69	PAYLINK DATANET SUELDOS	683.550,00		130.834.192,01	1489918869
SEP-30	27440ES1UKV	PAYLINK DATANET SUELDOS	854.437,50		129.979.754,51	1489918841
SEP-30	27440ES5X60	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		129.082.253,36	1489918865
SEP-30	27440ES1ULL	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		128.184.752,21	1489918852
SEP-30	27440ES5X5K	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		127.287.251,06	1489918858
SEP-30	27440ES5X6C	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		126.389.749,91	1489918870
SEP-30	27440ES5X67	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		125.492.248,76	1489918867
SEP-30	27440ES1ULY	PAYLINK DATANET SUELDOS	897.501,15		124.594.747,61	1489918855
SEP-30	27440ES5X65	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.153.832,40		123.440.915,21	1489918866
SEP-30	27440ES5X5V	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.435.455,00		122.005.460,21	1489918863
SEP-30	27440ES1ULQ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.435.455,00		120.570.005,21	1489918854
SEP-30	27440ES1ULJ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		118.792.775,21	1489918850
SEP-30	27440ES1UL4	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		117.015.545,21	1489918843
SEP-30	27440ES5WUQ	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		115.238.315,21	1489842857
SEP-30	27440ES1ULC	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		113.461.085,21	1489918846
SEP-30	27440ES1ULF	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		111.683.855,21	1489918848
SEP-30	27440ES5X5Q	PAYLINK DATANET SUELDOS	1.777.230,00		109.906.625,21	1489918861
		CIERRE AL 30-SEP-24			109.906.625,21	

CAMBIOS EN EL COBRO DE COMSIONES  
 A PARTIR DE 1/10/24 EN [HTTPS://WWW.CITIBANK.COM/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION\\_GBS.PDF](https://www.citibank.com/ICG/SA/LATAM/ARGENTINA/ASSETS/DOCS/MIGRACION_GBS.PDF)

CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

A continuación le informamos el código QR que identifica su cuenta.



CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, Bartolomé Mitre 530, Buenos Aires (1036) C.U.I.T. 30-50000562-5 IVA: Responsable Inscripto. Insc. Ing. Brutos: 901-910488-5 Insc. Impto. de Sellos Pcia. de BS. AS. 00786005 00860033-1 063860017-5. Se ruega formular por escrito las observaciones a este extracto dentro de los sesenta días siguientes a su fecha a Citiservice. En caso contrario se presumirá conformidad. Circular OPASI 2 B.C.R.A. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** INFORME TRIMESTRAL PNUD

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 58 pagina/s.