



المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
Ministère de la Transition Énergétique
et du Développement durable



GREEN
CLIMATE
FUND



Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Pays : Maroc

Plan de Travail 2026

**Titre du Projet : « Soutenir les fondements d'une planification et
d'un financement durables de l'adaptation au Maroc – PNA »**

Project ID : 00126537

Initial	Initial	DS	DS
NR	XB	IS	AN

Plan de Travail Annuel 2026

Contribution au Programme Pays le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (CCDD) (2023-2027) et au Country Programme Document CPD (2023-2027)

Ce projet contribue au résultat du programme pays défini par CCNUDD et le CPD :

Effet 1- du CCDD & CPD (2023 -2027) : L'économie marocaine est compétitive, inclusive et créatrice d'emploi décents, en particulier pour les femmes et les jeunes, à travers une transformation structurelle fondée sur le développement durable et sur la résilience, notamment climatique.

Output 1.1: Renforcement des capacités nationales et des solutions innovantes pour soutenir une transition économique et énergétique inclusive, sensible au genre, verte, circulaire et à faible émission de carbone.

Indicateur 1.1.1: Nombre de mesures en place pour permettre le renforcement et/ou la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris.

Cible 2026 : le Plan d'Adaptation et de Développement Climato-Résilient de la région Tanger Tétouan Al Hoceima élaboré et validé.

Alignement Plan Stratégique (2026-2029) Outcome 4 : D'ici 2029, les accords environnementaux internationaux sont intégrés de manière effective dans les cadres nationaux de développement afin de promouvoir le développement durable.

Contribution aux Objectifs de Développement Durable :

Ce projet contribue aux ODDs suivants :

ODD 13 : Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

ODD 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

Initial NR	Initial XB	DS IS	DS AN
------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

Brève description du projet

Le projet a comme objectif global de mettre en place tous les outils techniques, Institutionnels et règlementaires nécessaires pour disposer d'un système pérenne de collecte de données et d'informations sur une base continue. Lequel système permettra au projet d'évaluer la vulnérabilité et identifier les actions d'adaptation prioritaires en vue de disposer, in fine, d'un portefeuille de projets bancables et élaborer une stratégie de financement impliquant les secteurs publics et privés.

D'un budget global de plus de 2.3 millions de dollars sur trois années, le projet vise l'atteinte des résultats suivants : i)Le cadre institutionnel pour la planification de l'adaptation est renforcé et la sensibilisation est renforcée aux niveaux national et régional ; ii)Les plans régionaux d'adaptation renforcés pour 5 régions pilotes et l'intégration de l'adaptation dans les Plans de Développement Régionaux et d'aménagement du territoire facilitée (Souss Massa, Draa-Tafilalet, Oriental, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi) ; iii)Les bases d'un financement durable de l'adaptation sont renforcées.

Période du Projet : 2021-2026

Quantum Project ID : 00126537

Date de démarrage : 24 mars 2021

Date initiale de clôture : 23 mars 2024

Date de clôture (Après extension) : 23 juin 2026

Budget Estimé pour l'année 2026 :

369 648,12

Budget Global du Projet : 2,329,236 USD

Signé par l'Autorité Nationale Désignée (AND)


Directeur du Climat et
de la Diversité Biologique P.I


Rachid TAHIRI

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Signed by:

12-Mar-2026


A9C2AA58C524441...

Initial

NR

Initial

XB

DS

IS

DS

AN

Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié				
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)		
Sous-Résultat 1.1 Structure de coordination et de gouvernance pour l'adaptation aux niveaux national et régional mise en place et opérationnelle											
Produit 1.1.1 Un Plan d’action de consolidation des structures de coordination et de gouvernance en matière d’adaptation est élaboré et mis en œuvre. Ligne de base : Intégration limitée des priorités sectorielles et territoriales, ainsi que des cadres stratégiques récents (CDN 3.0, CCN, RBT1) et des retours d’expérience des PCT et PADCR dans le PNSA. Indicateurs : *Un document PNSA 2.0 actualisé, intégrant les contributions des parties prenantes nationales et régionales, est élaboré ; Cible 2026 Le document PNSA 2.0 est finalisé et validé à travers un processus de concertation nationale. Moyens de Vérification : Termes de Référence, Livrables, PVs.	1.1.1 Entamer des concertations avec les parties prenantes nationales et régionales en vue d’élaborer la deuxième version du Plan National Stratégique d’Adaptation (PNSA 2.0)				PNUD	66001					
		<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>72100 Contractual Services – Companies</td><td>133.000</td></tr><tr><td>75700 Workshop / Training</td><td>8624</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous</td><td>470,14</td></tr></table>		Account	Budget (USD)	72100 Contractual Services – Companies	133.000	75700 Workshop / Training	8624	74500 Miscellaneous	470,14
Account	Budget (USD)										
72100 Contractual Services – Companies	133.000										
75700 Workshop / Training	8624										
74500 Miscellaneous	470,14										
Sous Total du Sous-Résultat 1.1									142.094,14		

Résultat 1. Le cadre institutionnel de planification de l'adaptation est renforcé et la sensibilisation est renforcée aux niveaux national et régional															
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié								
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)						
Sous-Résultat 1.2 Système national et régional de S&E pour l'adaptation développé															
Produit 1.2.1 Système de Suivi & Evaluation Ligne de base : *Absence/Faible intégration du module adaptation au niveau de la Plate existante MRV ; Indicateurs : *Disponibilité d'un module d'adaptation opérationnel au niveau de la plate-forme MRV ; Cible 2026 Module de suivi-évaluation de l'adaptation conçu, validé et intégré dans la plateforme MRV. Moyens de Vérification : Plate-forme MRV.	1.2.1 Intégrer la partie Adaptation au niveau de la plateforme MRV - (indicateurs, bases de référence, cibles, périodicité, moyens de vérification...)					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>74500 Miscellaneous</td><td>142,43</td></tr><tr><td>71600 Travel</td><td>2 410,61</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	74500 Miscellaneous	142,43	71600 Travel	2 410,61	2.553,04
Account	Budget (USD)														
74500 Miscellaneous	142,43														
71600 Travel	2 410,61														
Produit 1.2.2 Un protocole standardisé de collecte et de partage des données est mis en place. Ligne de base : *Diverses méthodologies existantes de collecte et de partage des informations climatiques relative à la question d'adaptation ; *Difficultés de prise de décision au niveaux national et régional s'appuyant sur les informations existantes ; Indicateurs : *Disponibilité d'un protocole standardisé de collecte et de partage de données aux niveaux national et régional. Cible 2026 : Un protocole standardisé pour la collecte et le partage d'informations climatiques est élaboré. Moyens de Vérification : *Rapports (livrables) et PVs de validation.	1.2.2 Développer un protocole standardisé pour la collecte et le partage d'informations climatiques y compris les données sur les pertes et dommages et les données socio-économiques ventilées par genre pour alimenter le système de S&E et les indicateurs établis.					PNUD	66001								
								Initial NR Initial XB DS IS DS AN							

Résultat 1. Le cadre institutionnel de planification de l'adaptation est renforcé et la sensibilisation est renforcée aux niveaux national et régional									
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié		
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)
Sous-Résultat 1.2 Système national et régional de S&E pour l'adaptation développé									
Produit 1.2.4 Le Système d'Information Régional sur l'Environnement et le Développement Durable (SIREDD) intègre les risques et la vulnérabilité au changement climatique. Ligne de base : *Les cinq régions pilotes disposent de SIREDD ; *Faible intégration des indicateurs des risques climatiques dans les SIREDD ; Indicateurs : *Nombre de régions intégrant les indicateurs sur les risques et la vulnérabilité dans leurs SIREDD. Cible 2026 : *Indicateurs liés à l’adaptation au niveau des SIREDD existants dans les 5 régions pilotes définis, actualisés et renseignés. Moyens de Vérification : SIREDD régionaux intégrant la composante des risques climatiques.	1.2.4 Renforcer les SIREDD pilotes avec les données et indicateurs sur les risques climatiques et la vulnérabilité afin d'améliorer la planification et la notification de l'adaptation au niveau régional et les mettre à la disposition de la région.					PNUD	66001		
Sous Total du Sous-Résultat 1.2									2.553,04

Résultat 1. Le cadre institutionnel de planification de l'adaptation est renforcé et la sensibilisation est renforcée aux niveaux national et régional										
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié			
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)	
Sous Résultat 1.3. Communication et sensibilisation pour soutenir une planification efficace de l'adaptation améliorée										
Produit 1.3.1 Un portail pour l'adaptation est créé et alimenté (Ce produit a été substitué par : 6 Films institutionnels sur l’adaptation réalisés) Ligne de base : *Absence de films institutionnels dédiés à la question d’adaptation aux niveaux national et régionaux); Indicateurs : Nombre de films institutionnels réalisés ; Cible 2026 : Six films institutionnels sur l'adaptation aux changements climatiques réalisés. Moyens de Vérification : Termes de référence, PV, réseaux sociaux.	1.3.1. Production d’une série de six courts-métrages destinés à illustrer les défis et les efforts du Maroc dans l’adaptation aux changements climatiques.					PNUD	66001	Account	Budget (USD)	5.092,56
								75700 Training, Workshops and Confer	4645,31	
								74500 Miscellaneous	447,25	
Sous total du sous résultat 1.3										5.092,56
Sous Total du résultat 1										149.739,74

Résultat 2. Plans régionaux d'adaptation renforcés pour 5 régions pilotes et intégration de l'adaptation dans les Plans de Développement Régionaux et d'aménagement du territoire facilitée (Souss Massa, Draa-Tafilalet, Oriental, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi)																	
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié										
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)								
Sous-Résultat 2.1 Risques et vulnérabilités climatiques évalués dans des secteurs clés dans 5 régions																	
Produit 2.1.3 Evaluations des risques climatiques et de la vulnérabilité pour les secteurs clés réalisées. Ligne de base : *Peu d'études relatives à la vulnérabilité et aux risques climatiques au niveau de la région Tanger Tétouan Al Hoceima. Indicateurs : Disponibilité d'une évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité pour les secteurs clés (eau, agriculture et infrastructures) et les écosystèmes de la région Tanger Tetouan Al Hoceima; Cible 2026 : Une évaluation complète des risques climatiques et de la vulnérabilité réalisées dans la région Tanger Tétouan Al Hoceima. Moyens de Vérification : *TDRs de l'équipe en charge des évaluations ; *Livrables et rapports de validation ; *Compte rendus.	2.1.3 Examiner, compléter et mettre à jour les évaluations des risques climatiques et de la vulnérabilité pour les secteurs clés (eau, agriculture et infrastructures) et les écosystèmes de la région Tanger Tétouan Al Hoceima;					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71400 Contractual Services - Individ</td><td>6035,35</td></tr><tr><td>72100 Contractual Services-Companies</td><td>97500,96</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous Expenses</td><td>1155,00</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	71400 Contractual Services - Individ	6035,35	72100 Contractual Services-Companies	97500,96	74500 Miscellaneous Expenses	1155,00	104.691,31
Account	Budget (USD)																
71400 Contractual Services - Individ	6035,35																
72100 Contractual Services-Companies	97500,96																
74500 Miscellaneous Expenses	1155,00																
Total sous résultat 2.1									104.691,31								

Résultat 2. Plans régionaux d'adaptation renforcés pour 5 régions pilotes et intégration de l'adaptation dans les Plans de Développement Régionaux et d'aménagement du territoire facilitée (Souss Massa, Draa-Tafilalet, Oriental, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi)																	
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié										
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)								
Sous Résultat 2.2 Mesures d'adaptation renforcées, évaluées et priorisées dans les 5 régions pilotes																	
Produit 2.2 Des mesures d'adaptation sont identifiées, évaluées et priorisées dans les 5 régions pilotes Ligne de base : *Les mesures d’adaptation ne sont pas identifiées pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Les mesures d’adaptation ne sont pas évaluées pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Les mesures d’adaptation ne sont pas priorisées pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima. Indicateurs : De nouvelles mesures d'adaptation sont identifiées, évaluées et priorisés pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima. Cible 2026 Un lot de nouvelles mesures d'adaptation est identifié, évalué et priorisé pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima. Moyens de Vérification : * TDRs de l’équipe en charge de l’identification, l’évaluation et la priorisation des nouvelles mesures ; *Rapports, livrables, comptes rendus de validation. *PVs des ateliers de consultations.	2.2.1 Identifier un ensemble de nouvelles mesures d'adaptation clés pour les secteurs et écosystèmes clés dans la région de Tanger Tétouan Alhoceima ;					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71400 Contractual Services - Individ</td><td>5703,33</td></tr><tr><td>72100 Contractual Services-Companies</td><td>42615,76</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous</td><td>551,00</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	71400 Contractual Services - Individ	5703,33	72100 Contractual Services-Companies	42615,76	74500 Miscellaneous	551,00	48.870,09
	Account							Budget (USD)									
	71400 Contractual Services - Individ							5703,33									
	72100 Contractual Services-Companies							42615,76									
74500 Miscellaneous	551,00																
2.2.2 Entreprendre des analyses coûts-avantages et coûts-efficacité des mesures d'adaptation prioritaires dans la région de Tanger Tétouan Alhoceima ;																	
2.2.3 Organiser des ateliers de consultation avec les principales parties prenantes pour examiner et hiérarchiser les mesures d'adaptation dans tous les secteurs dans la région de Tanger Tétouan Alhoceima ;																	
Sous Résultat 2.2									48.870,09								

Résultat 2. Plans régionaux d'adaptation renforcés pour 5 régions pilotes et intégration de l'adaptation dans les Plans de Développement Régionaux et d'aménagement du territoire facilitée (Souss Massa, Draa-Tafilalet, Oriental, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi)															
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié								
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)						
Sous Résultat 2.3 Cinq plans d'adaptation régionaux actualisés et intégration au développement régional facilitée dans 5 régions															
Produit 2.3 Les plans d'adaptation régionaux formulés et intégration au développement régional facilitée dans 5 régions Ligne de base : * Peu ou pas d'intégration du chapitre adaptation dans les PTRC (Plan Territorial de lutte contre le Réchauffement climatique) de la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Faible considération de la partie adaptation dans les Schémas régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT) et des Plans de Développement Régionaux (PDR) dans la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Processus non standardisé pour l'élaboration du PTRC; *Absence d'une ligne directrice pour l'intégration de l'adaptation au niveau des PTRC. Indicateurs : *Disponibilité d'un chapitre adaptation au niveau des PCT de la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Disponibilité d'une ligne directrice pour intégrer le PCT (Plan Climat Territorial) dans le Plan de Développement Régional et d'aménagement du territoire. Cibles 2026 : *Le chapitre adaptation du PCT actualisé pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima ; *Une ligne directrice pour intégrer le PCT (Plan Climat Territorial) dans le Plan de Développement Régional et	2.3.1 Actualiser la composante Adaptation du PCT pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71400 Contractual Services - Individ</td><td>6 373,93</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous Expenses</td><td>617,00</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	71400 Contractual Services - Individ	6 373,93	74500 Miscellaneous Expenses	617,00	6.990,93
	Account	Budget (USD)													
	71400 Contractual Services - Individ	6 373,93													
74500 Miscellaneous Expenses	617,00														
2.3.2 Élaborer une ligne directrice pour intégrer le PCT dans le Plan de Développement Régional et d'aménagement du territoire.															
Initial NR Initial XB DS IS DS AN															

Moyens de Vérification :

- *TDRs de l'équipe en charge de de de l'élaboration de la ligne directrice
- *PVs de réunions avec les conseils régionaux
- *Livrables et Rapports.
- *Effectif et qualité de la participation aux ateliers.

Sous Total du Sous-Résultat 2.3 6.990,93

Sous Total Résultat 2 160.552,33

Initial Initial DS DS
NR XB IS AN

Résultat 3. Les bases d'un financement durable de l'adaptation sont renforcées

Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié									
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)							
Sous Résultat 3.1 Financement durable des plans régionaux d'adaptation renforcé au niveau des 5 régions pilotes																
Produit 3.1 Un Financement durable des plans régionaux d'adaptation renforcé au niveau des 5 régions pilotes Ligne de base : *Pas d'optimisation des mesures d'adaptation ; *Manque de stratégie de financement pour la mise en œuvre des projets Indicateurs : *Disponibilité d'un pipeline de projets d'adaptation avec des études de pré faisabilité. Cible 2026 : 3 à 5 projets d'adaptation sont définis avec des études de pré faisabilité et notes conceptuelles pour la région de Tanger Tétouan Alhoceima. Moyens de Vérification : * TDRs de l'équipe en charge de développement des Pipeline de projets; *Études de pré faisabilité et notes conceptuelles élaborées et validées ; *Comptes rendus de validation.	3.1.1 Développer un pipeline de projets d'adaptation prioritaires au niveau de la région de Tanger Tétouan Alhoceima.					PNUD	66001			7.511,30						
								<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71400 Contractual Services – Individ</td><td>7097,46</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous Expenses</td><td>413,84</td></tr></table>			Account	Budget (USD)	71400 Contractual Services – Individ	7097,46	74500 Miscellaneous Expenses	413,84
								Account	Budget (USD)							
71400 Contractual Services – Individ	7097,46															
74500 Miscellaneous Expenses	413,84															
Sous Total du résultat 3.1										7.511,30						

Résultat 3. Les bases d'un financement durable de l'adaptation sont renforcées																	
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié										
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)								
Sous Résultat 3.2 Financement durable des plans régionaux d'adaptation renforcé au niveau des 5 régions pilotes																	
Produit 3.2 Le secteur privé est fortement engagé et sa capacité à soutenir l'adaptation est renforcée Ligne de base : *Faible engagement et investissement du secteur privé dans l'adaptation malgré les efforts en cours Indicateurs : *Nombre de forum national d'investissement climatique organisé. Cible 2026 : *Un forum national d'investissement climatique organisé. Moyens de Vérification : *Nombre et qualité des participants au forum national *Livrables et rapports ; *Compte rendu du Forum.	3.2.2 Organiser un forum national d'investissement climatique de deux jours, axé uniquement sur l'adaptation, engageant les institutions financières, les fonds d'investissement privés.					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71400 Contractual Services - Individ</td><td>5897,91</td></tr><tr><td>71600 Travel</td><td>2960,52</td></tr><tr><td>74500 Miscellaneous Expenses</td><td>315,16</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	71400 Contractual Services - Individ	5897,91	71600 Travel	2960,52	74500 Miscellaneous Expenses	315,16	9.173,59
Account	Budget (USD)																
71400 Contractual Services - Individ	5897,91																
71600 Travel	2960,52																
74500 Miscellaneous Expenses	315,16																
Sous Total du résultat 3.2									9.173,59								

Résultat 3. Les bases d'un financement durable de l'adaptation sont renforcées													
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié						
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)				
Sous Résultat 3.2 Financement durable des plans régionaux d'adaptation renforcé au niveau des 5 régions pilotes													
Produit 3.3 Le potentiel d'investissement du secteur privé dans l'adaptation est renforcé Ligne de base : *Engagement limité du secteur privé pour l'adaptation au changement climatique par rapport à l'atténuation. Indicateurs : * Nombre d'entités privées faisant preuve d'innovation et d'entrepreneuriat en adaptation récompensées ; Cible 2026 : *Trois entités privées faisant preuve d'innovation et d'entrepreneuriat en adaptation récompensées. Moyens de Vérification : * Nombre d'entités participant au concours de l'innovation.	3.3.2 Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat dans les solutions d'adaptation en finançant et en organisant une première édition du « Concours innovation en adaptation » récompensant les 3 premiers lauréats.					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>72100 Contractual Services-Companies</td><td>10 000,00</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	72100 Contractual Services-Companies	10 000,00	10.000,00
Account	Budget (USD)												
72100 Contractual Services-Companies	10 000,00												
Sous Total du résultat 3.3									10.000,00				

Initial

NR

Initial

JB

DS

IS

DS

AN

Résultat 3. Les bases d'un financement durable de l'adaptation sont renforcées													
Produits Escomptés	Activités Planifiées	TIMEFRAME				Partie Responsable	Budget Planifié						
		T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026		Source de Fonds	Description du Budget	Budget (USD)				
Evaluation finale du projet													
Produit 3.4 L'évaluation finale du projet est réalisée. Ligne de base : *Absence d'une évaluation globale du projet et sa mise en œuvre. Indicateurs : * Disponibilité d'un rapport d'évaluation finale détaillant les résultats, impacts et enseignements du projet. Cible 2026 : * Un rapport d'évaluation est réalisé et validé par les parties prenantes du projet. Moyens de Vérification : * Termes de référence (TDR) de l'évaluation finale. *Rapport de l'évaluation finale validés.	3.4 Réaliser une évaluation finale du projet, incluant l'analyse des résultats, impacts et leçons tirées, et organisation d'un atelier de restitution.					PNUD	66001	<table><tr><th>Account</th><th>Budget (USD)</th></tr><tr><td>71200 International Consultants</td><td>23 000,00</td></tr></table>	Account	Budget (USD)	71200 International Consultants	23 000,00	23.000,00
Account	Budget (USD)												
71200 International Consultants	23 000,00												
Sous Total du résultat 3.4									23.000,00				
Sous Total Résultat									49 684,89				

Budget de Gestion du Projet (PMC)	PNUD	66001	71400 Contractual Services -Individuals	9.489,55
			72800 Information Technology Equip.	181,61
Sous Total Résultat PMC				9.671,16
Total Résultats 1+2+3+PMC				369 648,12