

Informe de progreso del proyecto

Título del Proyecto:	Conocimiento, medición, accionamiento y financiamiento de los ODS en el Perú para el logro de la Agenda 2030
Fecha de entrega del informe:	30/01/2026
Número del proyecto:	Número del Proyecto: 00135411 Número de Producto (Output) Atlas: 00126648
Periodo de referencia del informe:	Enero 2025 – Diciembre 2025
Realizado por:	Heidi Rodrich
Output principal del CPD al cual responde el proyecto:	(3) Para 2026, la población, especialmente las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación, tiene más acceso a medios de vida resilientes gracias a la construcción de una matriz productiva diversificada, competitiva, formalizada, innovadora, sostenible e inclusiva, con trabajo decente y acorde con el potencial de cada territorio, por medio de un enfoque integral que hace especial hincapié en la cuestión de género, en particular a través del empoderamiento económico de las mujeres.
Output(s) secundarios del CPD al cual responde el proyecto:	
Objetivo central o propósito del proyecto:	El objetivo de este proyecto es el de promover el desarrollo de medición y conocimiento, acciones y financiamiento de los ODS y la Agenda 2030 bajo un enfoque de trabajo multiactor, que tome en cuenta las necesidades y objetivos de cada uno de los actores nacionales y subnacionales que en conjunto tienen el potencial y la oportunidad de contribuir en reducir las brechas existentes para alcanzar, en el tiempo que queda, la Agenda 2030.
Ámbito de intervención del proyecto:	Nivel nacional
Beneficiarios del proyecto (N.º y descripción):	No se tiene focalizado un público beneficiario
Fecha de inicio del proyecto:	Agosto 2022
Fecha de finalización del proyecto:	Marzo 2026 (extendido inicialmente a Dic 2025 tras revisión sustantiva en Julio 2024, pero se solicitó una extensión a Marzo 2026 en Dic 2025. Fecha de finalización original: Dic 2024)

I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO, COMPONENTES Y/O RESULTADOS (Omitir sección en caso no corresponda)

Completar el siguiente cuadro con la valoración del progreso de los componentes y/o resultados del proyecto establecidos en su documento de proyecto. Estos componentes y/o resultados se suelen alcanzar en el medio o largo plazo, por lo que en este cuadro se registra su progreso cualitativo.

Objetivo, componentes y/o Resultados de Proyecto ¹	Indicadores	Línea de Base	Meta ² (Mar 26)	Valoración del progreso (Ver escala de valoración)	Justificación (Max 2,000 caracteres por celda)
Producto 1: Conocimientos y capacidades fortalecidas de los diversos actores para una medición y gestión sostenible de los ODS.	Indicador 1.1: Número de publicaciones, reportes y/u otros documentos de generación de evidencia para la toma de decisiones basada en evidencia para la mejora y/o visibilización de los avances y de la gestión sostenible para el logro de la Agenda 2030.	2	7 (Modificado. Meta Dic 2026 = 6)	3	En el marco de la tercera edición del SDG Corporate Tracker, se entregaron noventa (90) informes específicos a las empresas participantes de esta edición con data segregada y comparativa que permite a las organizaciones una mejor toma de decisiones en el enfoque de sus iniciativas de desarrollo sostenible (Enero 2025). Se espera publicar el documento “Avances del mercado de valores peruano hacia un marco de divulgación sostenible interoperable con estándares internacionales” incorporando los resultados del aprendizaje entre pares regionales y evaluación de preparación del mercado de valores peruano, así como una propuesta de hoja de ruta para la adopción de estándares globales de divulgación de la sostenibilidad (Enero 2026).
	Indicador 1.2: Número de metodologías, herramientas y/o toolkits implementados para la gestión, medición y reporte de impacto alineado a los ODS y las prioridades nacionales, bajo un enfoque multiactor con enfoque de género, a nivel nacional y/o subnacional.	1	6	4	En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se diseñó y ejecutó un Programa Acelerado de Preparación de Propuestas para Inversión de Impacto en negocios agroindustriales, lo que incluyó una propuesta metodológica y herramientas para la gestión, medición y reporte de impacto alineado a los ODS (Diciembre 2025).
	Indicador 1.3: Número de espacios de capacitación o sensibilización gestionados y/o promovidos por el PNUD, con participación equitativa de hombres y mujeres, sobre la gestión y medición ODS en el marco de las prioridades nacionales.	1	16 (Modificado. Meta Dic 2026 = 6)	4	En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se realizaron tres (3) capacitaciones enfocadas en prácticas de gestión del impacto y prácticas de divulgación (incluidas las NIIF S1 y S2), y su alineación e integración con los ODS: 1. Capacitación en línea sobre “Gestión de la Sostenibilidad” (Abril 2025). 2. Capacitación en línea sobre “Reporte de la Sostenibilidad” (Abril 2025).

					3. Taller presencial sobre “Marcos de Sostenibilidad en Acción” (Mayo 2025). Se espera, en el marco del trabajo con el Hub de Finanzas Sostenibles y el Programa de Hubs de Divulgación y Gestión de Sostenibilidad (SDMHs), realizar un taller virtual de capacitación dirigido a empresas listadas en la Bolsa de Valores. Este taller se dará con UN Sustainable Stock Exchange Initiative y la Bolsa de Valores de Lima (Enero 2026).
Producto 2: Accionamiento y mejora de las acciones de sostenibilidad de los múltiples actores alineadas a los ODS	Indicador 2.1: Número de soluciones diseñadas e implementadas que respondan a las necesidades y/o oportunidades para acelerar el logro de los ODS, con énfasis en las brechas de género, considerando en este proceso a todas las partes interesadas.	1	3	4	Se colaboró en un (1) espacio de gestión de propuestas de aceleración de los ODS, durante el taller “La nueva agenda post 2030” realizado en el marco de la Sustainable Week 2025, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (Junio 2025).
	Indicador 2.2: Número de reconocimientos y/o incentivos promovidos y/o adoptados por actores y que busquen la alineación y logro de ODS, con énfasis en empresas del sector privado.	0	4	4	En el marco de la tercera edición del SDG Corporate Tracker, se reconoció a las noventa (90) empresas participantes, a través de una carta de agradecimiento y reconocimiento, en nombre del PNUD, GRI y CEPLA (Enero 2025).
Producto 3: Flujos de financiamiento y oportunidades de inversión	Indicador 3.1: Número de instrumentos implementados que promuevan el financiamiento e inversiones sostenibles para los ODS.	0	1	4	En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se elaboró un diagnóstico y hoja de ruta para la adopción de las NIIF S1 y S2 en el país (Agosto – Diciembre 2025)

¹ Adaptar el cuadro según el marco de resultados del proyecto. Adicione componentes y/o resultados según corresponda.

² Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.

rentables y sostenibles para los ODS incrementadas					En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se generaron los siguientes instrumentos para promover el financiamiento e inversiones sostenibles para los ODS: 1. Guía de Criterios para Inversión de Impacto. (Setiembre 2025) 2. Ficha Descriptiva de Negocios focalizados del sector agroindustrial para proyecto piloto de inversión de impacto. (Octubre 2025)
	Indicador 3.2: Número de espacios de socialización para la promoción del financiamiento y/o inversiones sostenibles.	0	4	4	En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se realizaron tres (3) capacitaciones enfocadas en marcos globales de sostenibilidad, los cuales facilitan el manejo de información uniforme, comparable y medible para la toma de decisiones de inversiones sostenibles: 1. Capacitación en línea sobre “Gestión de la Sostenibilidad” (Abril 2025). 2. Capacitación en línea sobre “Reporte de la Sostenibilidad” (Abril 2025). 3. Taller presencial sobre “Marcos de Sostenibilidad en Acción” (Mayo 2025). En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se diseñó y ejecutó un Programa Acelerado de Preparación de Propuestas para Inversión de Impacto en negocios agroindustriales, lo que tuvo por objetivo promover el acceso a financiamiento y/o inversiones sostenibles. (Diciembre 2025).
	Indicador 3.3: Número de espacios de incidencia pública para el desarrollo de políticas e instrumentos que promuevan las inversiones y financiamiento destinados al logro de los ODS.	0	4	4	En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), el MEF ha tomado el co-liderazgo de la iniciativa, junto a PNUD, siendo este un espacio para promover condiciones habilitantes que faciliten las inversiones y financiamiento destinados al logro de los ODS (Enero – Noviembre 2025). En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se implementó dos (2) sesiones de presentación del diagnóstico y hoja de ruta propuesta para la adopción de las normas NIIF S1 y S2 en el mercado de valores peruano (Diciembre 2025).

Escala de Valoración:

Criterios de valoración	Valoración
No se espera lograr la meta.	1
Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.	2
Se espera lograr la meta en los plazos esperados.	3
Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.	4

II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Completar el siguiente cuadro con el grado de avance de los productos y las actividades en el periodo de referencia del presente informe, con base en el Plan de Trabajo Anual del proyecto.

Producto 1	Indicador	Línea de base	Meta Annual 2025 ³	Avance meta anual ⁴ acumulado	Meta final (A)	Avance acumulado meta final ⁵ (B)	% Avance (B/A*100)	% Avance del proceso ⁶ (opcional)
Conocimientos y capacidades fortalecidas de los diversos actores para una medición y gestión sostenible de los ODS.	Número de publicaciones, reportes y/u otros documentos de generación de evidencia para la toma de decisiones basada en evidencia para la mejora y/o visibilización de los avances y de la gestión sostenible para el logro de la Agenda 2030.	2	6	1	7	6 (2024: 5)	85%	
	Número de metodologías, herramientas y/o toolkits implementados para la gestión, medición y reporte de impacto alineado a los ODS y las prioridades nacionales, bajo un enfoque multiactor con enfoque de género, a nivel nacional y/o sub-nacional.	1	6	0	6	6 (2024: 5)	100%	
	Número de espacios de capacitación o sensibilización gestionados y/o promovidos por el PNUD, con participación equitativa de hombres y mujeres, sobre la gestión y medición ODS en el marco de las prioridades nacionales.	1	6	3	16	15 (2024: 12)	94%	
Actividades ⁷								
Actividad 1.1:	Generar información que contribuya a la toma de decisiones y permita mejorar y visibilizar las acciones de sostenibilidad e inversión social de los diferentes actores.							
Actividad 1.2:	Diseñar y/o promover metodologías, herramientas y toolkits en torno a los ODS para la gestión sostenible, medición y reporte alineados a las prioridades nacionales bajo un enfoque integrador y con participación multi-actor.							
Actividad 1.3:	Promover espacios de capacitación en torno a los ODS, en especial sobre la gestión y medición de resultados ODS en el marco de las prioridades nacionales.							

³ Si aplica, según marco de resultados del documento de proyecto.

⁴ Si tiene meta anual acumulativa, colocar el avance anual también de manera acumulativa. No olvidar para ese caso considerar la línea de base. Si la meta no es acumulativa, colocar el avance hasta la fecha.

⁵ Colocar el avance acumulativo de la meta final hasta la fecha. No olvidar considerar la línea de base.

⁶ Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna **%Avance (B/A*100)** y **%Avance del proceso** con la misma información.

Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:

- En la columna %Avance (B/A*100) colocar la palabra "EN PROCESO"
- En la columna %Avance del proceso colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de cálculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.

⁷ Colocar las actividades según figuran en el último Plan de Trabajo Anual presentado.

Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En el marco de la tercera edición del SDG Corporate Tracker, se entregaron noventa (90) informes específicos a las empresas participantes de esta edición con data segregada y comparativa que permite a las organizaciones una mejor toma de decisiones en el enfoque de sus iniciativas de desarrollo sostenible (Enero 2025) En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se realizaron tres (3) capacitaciones enfocadas en prácticas de gestión del impacto y prácticas de divulgación (incluidas las NIIF S1 y S2), y su alineación e integración con los ODS: 1. Capacitación en línea sobre “Gestión de la Sostenibilidad” (Abril 2025) 2. Capacitación en línea sobre “Reporte de la Sostenibilidad” (Abril 2025) 3. Taller presencial sobre “Marcos de Sostenibilidad en Acción” (Mayo 2025) En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se diseñó y ejecutó un Programa Acelerado de Preparación de Propuestas para Inversión de Impacto en negocios agroindustriales, lo que incluyó una propuesta metodológica y herramientas para la gestión, medición y reporte de impacto alineado a los ODS. (Diciembre 2025)	Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Se espera publicar el documento “Avances del mercado de valores peruano hacia un marco de divulgación sostenible interoperable con estándares internacionales” incorporando los resultados del aprendizaje entre pares regionales y evaluación de preparación del mercado de valores peruano, así como una propuesta de hoja de ruta para la adopción de estándares globales de divulgación de la sostenibilidad (Enero 2026). La SMV ha requerido más tiempo para los procesos de revisión y ajuste de los productos de las consultorías considerando que era necesario ver la articulación de los productos de la asistencia técnica con el nuevo contexto de adopción de estándares en sostenibilidad. Se espera, en el marco del trabajo con el Hub de Finanzas Sostenibles y el Programa de Hubs de Divulgación y Gestión de Sostenibilidad (SDMHs), realizar un taller virtual de capacitación dirigido a empresas listadas en la Bolsa de Valores. Este taller se dará con UN Sustainable Stock Exchange Initiative y la Bolsa de Valores de Lima (Enero 2026). Se vio por conveniente programar esta capacitación para finales de enero, cuando se cuenta con mayor disponibilidad de fechas por parte de empresas listadas.
--	---

Producto 2	Indicador	Línea de base	Meta Annual 2025 ⁸	Avance meta anual ⁹ acumulado	Meta final (A)	Avance acumulado meta final ¹⁰ (B)	% Avance (B/A*100)	% Avance del proceso ¹¹ (opcional)
Accionamiento y mejora de las acciones de sostenibilidad de los múltiples actores alineadas a los ODS.	Número de soluciones diseñadas e implementadas que respondan a las necesidades y/o oportunidades para acelerar el logro de los ODS, con énfasis en las brechas de género, considerando en este proceso a todas las partes interesadas.	1	3	1	3	12 (2024: 8)	400%	
	Número de reconocimientos y/o incentivos promovidos y /o adoptados por actores y	0	4	1	4	7 (2024: 6)	175%	

⁸ Si aplica, según marco de resultados del documento de proyecto.

⁹ Si tiene meta anual acumulativa, colocar el avance anual también de manera acumulativa. No olvidar para ese caso considerar la línea de base. Si la meta no es acumulativa, colocar el avance hasta la fecha.

¹⁰ Colocar el avance acumulativo de la meta final hasta la fecha. No olvidar considerar la línea de base.

¹¹ Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna **%Avance (B/A*100)** y **%Avance del proceso** con la misma información.

Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:

- En la columna **%Avance (B/A*100)** colocar la palabra “EN PROCESO”
- En la columna **%Avance del proceso** colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de calculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.

	que busquen la alineación y logro de ODS, con énfasis en empresas del sector privado.							
Actividades								
Actividad 2.1	Diseñar y/o promover propuestas innovadoras para la creación de soluciones que respondan a las necesidades y/o oportunidades para acelerar el logro de los ODS, considerando en este proceso a todas las partes interesadas.							
Actividad 2.2	Diseñar y/o implementar reconocimientos que permitan promover la alineación y logro de ODS por parte de diversos actores, con énfasis en empresas del sector privado.							
Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En el marco de la tercera edición del SDG Corporate Tracker, se reconoció a las noventa (90) empresas participantes, a través de una carta de agradecimiento y reconocimiento, en nombre del PNUD, GRI y CEPLAN (Enero). Se colaboró en cuadro (4) espacios de gestión de propuestas de aceleración de los ODS: - Taller “La nueva agenda post 2030” realizado en el marco de la Sustainable Week 2025, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (Junio 2025). - Charla “De la idea a la acción: cómo transformar los ODS en proyectos reales”, en el marco de la Datatón Exprésate Perú con Datos 2025, organizado por la PCM (Setiembre 2025). - Charla sobre ODS durante Taller TALI 2025 “Actualización y Optimización de Líneas de Investigación” de la UNMSM (Noviembre 2025). - Panel “Retos y Aprendizajes para Movilizar Inversión Sostenible” durante la sesión protocolar de apertura del proceso de Matchmaking del Programa de Alistamiento para Inversiones de Impacto 2025 del MINAM (Noviembre 2025).					Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto)			
Producto 3	Indicador	Línea de base	Meta Annual 2025¹²	Avance meta anual¹³ acumulado	Meta final (A)	Avance acumulado meta final¹⁴ (B)	% Avance (B/A*100)	% Avance del proceso¹⁵ (opcional)
Flujos de financiamiento y oportunidades de inversión	Número de instrumentos implementados que promuevan el financiamiento e inversiones sostenibles para los ODS.	0	1	0	1	4 (2024: 1)	400%	

¹² Si aplica, según marco de resultados del documento de proyecto.

¹³ Si tiene meta anual acumulativa, colocar el avance anual también de manera acumulativa. No olvidar para ese caso considerar la línea de base. Si la meta no es acumulativa, colocar el avance hasta la fecha.

¹⁴ Colocar el avance acumulativo de la meta final hasta la fecha. No olvidar considerar la línea de base.

¹⁵ Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna **%Avance (B/A*100)** y **%Avance del proceso** con la misma información.

Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:

- En la columna **%Avance (B/A*100)** colocar la palabra “EN PROCESO”
- En la columna **%Avance del proceso** colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de calculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.

rentables y sostenibles para los ODS incrementadas.	Número de espacios de socialización para la promoción del financiamiento y/o inversiones sostenibles.	0	4	3	4	8 (2024: 4)	200%
	Número de espacios de incidencia pública para el desarrollo de políticas e instrumentos que promuevan las inversiones y financiamiento destinado al logro de los ODS.	0	4	1	4	7 (2024: 4)	175%
Actividades ¹⁶							
Actividad 3.1:	Identificar instrumentos para aumentar el financiamiento e inversiones sostenibles para los ODS.						
Actividad 3.2:	Sensibilizar, difundir e implementar con múltiples actores, los diversos instrumentos y oportunidades de inversión y de financiamiento.						
Actividad 3.3:	Realizar acciones de incidencia para el desarrollo de políticas e instrumentos, como el marco nacional integrado de financiamiento, que faciliten el aumento de los recursos destinados por los actores para el logro de los ODS en el Perú.						
Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto)				Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto)			
En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se elaboró un diagnóstico y propuesta hoja de ruta para la adopción de las NIIF S1 y S2 en el país (Agosto – Noviembre 2025) En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se generaron los siguientes instrumentos para promover el financiamiento e inversiones sostenibles para los ODS: 1. Guía de Criterios para Inversión de Impacto. (Setiembre 2025) 2. Ficha Descriptiva de Negocios focalizados del sector agroindustrial para proyecto piloto de inversión de impacto. (Octubre 2025) En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se realizaron tres (3) capacitaciones enfocadas en marcos globales de sostenibilidad, los cuales facilitan el manejo de información uniforme, comparable y medible para la toma de decisiones de inversiones sostenibles: 1. Capacitación en línea sobre “Gestión de la Sostenibilidad” (Abril 2025). 2. Capacitación en línea sobre “Reporte de la Sostenibilidad” (Abril 2025). 3. Taller presencial sobre “Marcos de Sostenibilidad en Acción” (Mayo 2025). En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se diseñó y ejecutó un Programa Acelerado de Preparación de Propuestas para Inversión de Impacto en negocios agroindustriales, lo que tuvo por objetivo promover el acceso a financiamiento y/o inversiones sostenibles. (Diciembre 2025). En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), el MEF ha tomado el co-liderazgo de la iniciativa, junto a PNUD, siendo este un espacio para promover condiciones habilitantes que faciliten las inversiones y financiamiento destinados al logro de los ODS (Enero – Diciembre 2025).							

¹⁶ Colocar las actividades según figuran en el último Plan de Trabajo Anual presentado.

En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se implementó dos (2) sesiones de presentación del diagnóstico y hoja de ruta propuesta para la adopción de las normas NIIF S1 y S2 en el mercado de valores peruano (Diciembre).

III. CONTRIBUCION AL CPD

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Documento Programa País (CPD)¹⁷, detallando los principales **logros**¹⁸ (no actividades) del proyecto en función a la alineación al/los output/s del CPD y sus respectivos indicadores.

Output del CPD (Principal)	Contribución del proyecto
Indicador CPD: 3.1.1: Número de plataformas multisectoriales multipartitas que logran la integración horizontal para el desarrollo económico sostenible o la diversificación productiva (MIRR 2.1.3)	A través de la iniciativa Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH), se generaron espacios multisectoriales para la promoción del conocimiento y co-creación de soluciones adaptadas a las necesidades nacionales en la temática de finanzas sostenibles. En estos espacios se intercambiaron experiencias de actores del sector público, privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional.
Indicador CPD: 3.1.2: Número de empresas, negocios u otras organizaciones que, a través de la innovación productiva, generan valor compartido a nivel social o ambiental, beneficiando directamente a mujeres, indígenas y jóvenes.	A través del SDG Corporate Tracker se contó con la participación de 90 empresas que visibilizaron cómo sus estrategias y acciones de sostenibilidad generan valor compartido y benefician a diversas poblaciones vulnerables.

IV. CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES¹⁹

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tomar en cuenta su plan de género, indicadores desagregados por sexo, etc. Analizar qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres para esta sección)

N	Descripción
1	En el marco de los de Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH) se desarrollaron acciones de capacitación, en las cuales el 71% fue participación de mujeres.
2	En el marco de la iniciativa Investor Maps II, se implementó un Programa Acelerado de Preparación de Propuestas para Inversión de Impacto dirigido a líderes de negocios agroindustriales, para lo cual se aplicaron indicadores desagregados por sexo.
3	

V. RECOMENDACIONES (OPCIONAL)

¹⁷ <https://www.undp.org/es/peru/publications/documento-de-programa-pa%C3%ADs-2022-2026>

¹⁸ Incluir solo los logros y avances a nivel de RESULTADO, es decir lo relacionado con los componentes, resultados y/o del proyecto. No considerar el nivel de ACTIVIDADES.

Describir algunas reflexiones y apreciaciones generales sobre los aciertos y oportunidades de mejora que se presentaron durante este año de implementación.

N	Descripción
1	Se ha logrado una mayor participación del MEF en la iniciativa “Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad”, la cual se sugiere continuar fortaleciendo con el fin de potenciar el alcance de los espacios de incidencia pública para el desarrollo de políticas e instrumentos que promuevan las inversiones y financiamiento destinados al logro de los ODS.
2	
3	

VI. **MONITOREO DE RIESGOS**

Completar la matriz siguiendo estos pasos:

- Paso 1: Completar con la información de la Matriz de Riesgos anexa al documento del proyecto. Actualizar, de ser necesario, las columnas resaltadas de verde.
- Paso 2: Adicionar al cuadro cualquier evento nuevo que pueda significar un riesgo nuevo para el proyecto. Incluir:
 - Riesgos identificados en el entorno
 - Riesgos identificados en el SESP y/o QA realizados desde el último informe.

#	Evento ²⁰	Causa	Impacto(s) ²¹	Categoría y subcategorías de riesgos ²²	Nivel de impacto, probabilidad y nivel de riesgo	Riesgo válido desde/hasta	Responsable del riesgo	Tratamiento del riesgo y responsable del tratamiento del riesgo	Estatus de escalamiento del riesgo ²³	Comentarios
1	Incumplimiento con las metas del PRODOC.	Movilización insuficiente de fondos para la implementación de las actividades.	No se logra cumplir con lo especificado en el PRODOC.	2. Financieros 2.8 Disponibilidad de presupuesto y flujo de efectivo	Probabilidad ²⁴ : Moderada	Agosto 2022 Diciembre 2025	PNUD	Tratamiento del riesgo: Estrategia de levantamiento de fondos que alerte con tiempo acerca de las limitaciones existentes. Responsable: PNUD	Escalamiento bajo revisión	No se ha modificado (en comparación con la matriz planteada en el PRODOC) el nivel de impacto ni probabilidad.
					Impacto ²⁵ : Moderado					
					Nivel de riesgo ²⁶ : Moderado					
2	Dificultad para planificar y comprometer acciones a mediano y largo plazo.	Cambio o rotación de personal con los que se coordinan las iniciativas con las contrapartes del gobierno.	Falta de continuidad o retrasos en las actividades.	7. Estratégicos 7.6. Cambio/rotación en el gobierno	Probabilidad: Moderada	Agosto 2022 Diciembre 2025	PNUD	Tratamiento del riesgo: Monitoreo permanente de las disposiciones dictadas por organismos competentes a nivel nacional e internacional. Responsable: PNUD	Escalamiento bajo revisión	La probabilidad del riesgo se mantiene debido a los constates cambios y rotaciones en el sector público.
					Impacto: Moderado					
					Nivel de riesgo: Moderado					

²⁰ Narrativa del hecho/suceso

²¹ Narrativa del impacto

²² Revisar Anexo 1

²³ No escalado – Escalamiento bajo revisión – Escalado – Des escalado

²⁴ 1: No probable – 2: Baja – 3: Moderada – 4: Alta – 5: Esperada

²⁵ 1: Limitado – 2: Bajo – 3: Moderado – 4: Alto – 5: Extremo


²⁶ Revisar Anexo 2

#	Evento ²⁰	Causa	Impacto(s) ²¹	Categoría y subcategorías de riesgos ²²	Nivel de impacto, probabilidad y nivel de riesgo	Riesgo válido desde/hasta	Responsable del riesgo	Tratamiento del riesgo y responsable del tratamiento del riesgo	Estatus de escalamiento del riesgo ²³	Comentarios
3	Involucramiento débil del sector público, así como incertidumbre por parte de los demás actores, con un énfasis en la alta percepción del riesgo a invertir por parte del sector privado.	Agravamiento de la inestabilidad política a nivel nacional.	Involucramiento débil del sector público e incertidumbre por parte de los demás actores.	8. Protección y Seguridad 8.2 Inestabilidad política	Probabilidad: Alta	Agosto 2022 Diciembre 2025	PNUD	Tratamiento del riesgo 2.1: Monitoreo y seguimiento permanente sobre la situación política Responsable: PNUD	Escalamiento bajo revisión	La probabilidad del riesgo se mantiene debido a estar a vísperas de un año electoral.
					Impacto: Moderado					
					Nivel de riesgo: Moderado					

Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM

1. Sociales y ambientales	2. Financieros	3. Operacionales	4. Organizacionales	5. Reputacional	2. Regulatorios	7. Estratégicos	8. Protección y Seguridad
1.1. Derechos humanos 1.2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 1.3. Reclamos (responsabilidad ante las partes interesadas) 1.4. Biodiversidad y uso de los recursos naturales 1.5. Cambio climático y desastres 1.6. Salud y seguridad comunitaria 1.7. Patrimonio cultural 1.8. Desplazamiento y reasentamiento 1.9. Derechos de los pueblos indígenas 1.10. Condiciones/normas laborales 1.11. Contaminación y eficiencia de los recursos 1.12. Participación de las partes interesadas 1.13. Explotación y abuso sexuales	2.1. Recuperación de costos 2.2. Relación entre calidad y precio 2.3. Corrupción y fraude 2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, el mercado y las divisas 2.5. Entrega 2.6. Disponibilidad de presupuesto y flujo de efectivo	3.1. Capacidad de respuesta a las auditorías y las evaluaciones (demoras en la ejecución de auditorías y evaluaciones) 3.2. Liderazgo y gestión 3.3. Flexibilidad y gestión de las oportunidades 3.4. Presentación de informes y comunicación 3.5. Participación de socios. 3.6. Estrategia de transición y salida. 3.7. Estrategia de transición y salida 3.8. Capacidad de los socios.	4.1. Gobernabilidad 4.2. Capacidad de ejecución 4.3. Preparativos de implementación 4.4. Responsabilidad 4.5. Seguimiento y vigilancia. 4.6. Gestión del conocimiento. 4.7. Recursos humanos 4.8. Control interno 4.9. Adquisiciones	5.1. Opinión pública y medios de comunicación 5.2. Compromiso con la asociación del sector privado 5.3. Código de conducta y ética 5.4. Comunicaciones 5.5. Gestión de las partes interesadas 5.6. Exposición a entidades implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación 6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización 6.3. Desviación de las reglas y reglamentaciones internas del PNUD	7.1. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD 7.2. Coordinación y reforma del sistema de las Naciones Unidas 7.3. Relaciones con las partes interesadas y asociaciones 7.4. Competencia 7.5. Compromiso del gobierno 7.6. Cambio/rotación en el gobierno 7.7. Alineación con las prioridades nacionales 7.8. Innovar, pilotar, experimentar,	8.1 Conflicto armado 8.2 Inestabilidad política 8.3 Terrorismo 8.4 Crimen 8.5 Disturbios civiles 8.6 Peligros naturales 8.7 Peligros de origen humano 8.8 Ciberseguridad y amenazas

Anexo 2. Matriz de Nivel de Riesgo



Probabilidad	No probable 1	Baja 2	Moderada 3	Alta 4	Esperada 5
Descripción ("Se espera que el riesgo se materialice...")	Cada 5 años o menos <u>y/o</u> probabilidad muy baja (<20%) de materializarse	Cada 3-5 años <u>y/o</u> baja probabilidad (20% - 40%) de materializarse	Cada 1-3 años <u>y/o</u> probabilidad de materializarse entre el 40% y el 60%	Una o dos veces al año <u>y/o</u> alta probabilidad de materializarse (60% - 80%)	Varias veces al año <u>y/o</u> probabilidad de materialización superior al 80

Impacto	Limitado 1	Bajo 2	Moderado 3	Alto 4	Extremo 5
Descripción ("Si el riesgo se materializa...")	Impacto insignificante o nulo en los resultados del proyecto, positivos o negativos. Insignificante o nulo impacto	5-20 % de los resultados aplicables y previstos afectados, positiva o negativamente. Impactos	20-30% de los resultados aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales	30-50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos	Más del 50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos

	potencial adverso sobre las personas y/o el medio ambiente.	adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente muy limitados y fáciles de gestionar.	sobre las personas y/o el medio ambiente de baja magnitud, limitados en escala y duración, que pueden evitarse, gestionarse o mitigarse con medidas aceptadas.	adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de magnitud, extensión espacial y duración medias o grandes.	adversos sobre las personas y/o el medio ambiente de gran magnitud, extensión espacial y/o duración.
--	---	---	--	--	--

VII. EVIDENCIAS

Nº	Resultado y/o producto logrado	Título de la evidencia	Link de la evidencia
	SDG Corporate Tracker	Informes específicos de empresas participantes de la Tercera Edición del SDG Corporate Tracker	https://undp.sharepoint.com/:f:/s/o365groupprp/EkPC3EuCUYpBkUWxEuikMBcBxMyZIJqWFKHtFWu9EbSRkw?e=vPjdXF
	SDG Corporate Tracker	Reconocimiento a empresas participantes de la Tercera Edición del SDG Corporate Tracker	https://undp.sharepoint.com/:f:/s/o365groupprp/EkPC3EuCUYpBkUWxEuikMBcBxMyZIJqWFKHtFWu9EbSRkw?e=vPjdXF
	SDG Corporate Tracker	Informes de aliados implementadores participantes de la Tercera Edición del SDG Corporate Tracker	https://undp.sharepoint.com/:f:/s/o365groupprp/Eg3XloMXgW5Km0OaL54p73gBEC96F_CwW8_1Hh7tqLGYIA?e=U6atDs
	Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH)	Capacitación en línea sobre “Gestión de la Sostenibilidad”	https://www.linkedin.com/posts/pnudpe_sostenibilidad-finanzassostenibles-gestiaejnsostenible-activity-7313624007444955136-4ouj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAV A2DcBDRv42uM3dZlaVdnWOAtRvhaNkB4
	Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH)	Capacitación en línea sobre “Reporte de la Sostenibilidad”	https://www.linkedin.com/posts/pnudpe_sostenibilidad-finanzassostenibles-gestiaejnsostenible-activity-7318283489152229376-7bcT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAV A2DcBDRv42uM3dZlaVdnWOAtRvhaNkB4
	Hubs de Divulgación y Gestión de la Sostenibilidad (SMDH)	Taller presencial sobre “Marcos de Sostenibilidad en Acción”	https://www.linkedin.com/posts/pnudpe_sostenibilidad-ods-gestiaejnempresarial-activity-7328879358431944704-vrBf?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAV A2DcBDRv42uM3dZlaVdnWOAtRvhaNkB4
	Espacios de gestión de propuestas de aceleración de los ODS	Taller “La nueva agenda post 2030” realizado en el marco de la Sustainable Week 2025 de USIL	https://www.linkedin.com/posts/ceciliatorres1_sustainableweek2025-agenda2030-desarrollosostenible-activity-7338629849948807170-P4jj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAVA 2DcBDRv42uM3dZlaVdnWOAtRvhaNkB4
	Espacios de incidencia pública para el desarrollo de políticas e instrumentos que promuevan	OFICIO N° 2521-2024-EF/13.01 del MEF para “Designación de puntos de coordinación para la iniciativa Hubs de Divulgación y Gestión de Sostenibilidad”	https://undp.sharepoint.com/:b:/s/o365groupprp/EQXAhajmOFom2XNs9nLy4kBC7CsJskLcKf3_VqYijtYpw?e=Pltt6X

	las inversiones y financiamiento destinados al logro de los ODS.		
--	---	--	--