

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC**

Fecha del Comité: 6 de sept 2021	
Presencial:	Virtual: X

Proyecto No: 00137655

Título: Apoyo al Fortalecimiento Institucional y de la Sociedad Civil para la Lucha Contra la Impunidad de la Desaparición de Personas en el Marco del Conflicto Armado y para el Proceso de Búsqueda e Identificación desde la Perspectiva de las Víctimas.

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 – Fecha fin: marzo de 2023

MARCO DE COOPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2020 – 2023):

Área estratégica 3: Asistencia técnica para la aceleración de los ODS catalizadores.

RESULTADO 3.5

UNSDCF:

Outcome 3.5

Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado.

CPD 2021 - 2024:

Output 3.5. Los organismos de vigilancia y control, con funciones jurisdiccionales judiciales y no judiciales, fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial.

UNDP Strategic Plan

2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalised groups.

Nombre de la Agencia de Implementación: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Modalidad de Ejecución: DIM

Presupuesto total del Proyecto: USD\$ 1.376.574 (septiembre 2021 – marzo 2023)

Presupuesto 2021: USD\$ 83.667

Recursos por adicionar: N/A

Contrapartida: En este caso se incluye una contrapartida en especie aproximadamente de USD\$420.000 que corresponden a la UBPD. El PNUD no está comprometiendo ningún tipo de contrapartida para la firma del Acuerdo.

Contraparte/Donante: MPTF

Formato de Acuerdo Estándar: Sí (se adjunta Acuerdo estándar con el MPTF).

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Jairo Matallana

Objetivo del proyecto: Se somete a consideración del Comité la aprobación de un nuevo Convenio, que sería suscrito con el MPTF para la implementación de acciones en materia de apoyo a la puesta en marcha de los Planes Regionales de Búsqueda en coordinación con la UBPD.

El principal objetivo del proyecto es *“Contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada y demás circunstancias de desaparición relacionada con el conflicto armado y de sus familiares, a la verdad y a la reparación, con el impulso a la implementación de Planes Regionales de Búsqueda (PRB), en lo referente a la recolección, procesamiento y análisis de información, así como en la articulación interinstitucional y participación de organizaciones de la sociedad civil, en cuatro regiones priorizadas del país (Buenaventura; Pacífico Sur; Oriente antioqueño y Alto y Medio Atrato), con un enfoque diferencial, en particular étnico, territorial y de género.”*

En términos generales el proyecto propone el desarrollo de dos resultados principales para el desarrollo de los Planes Regionales de Búsqueda. A continuación, se describen las principales acciones que serían implementadas:

Resultado 1. Capacidad institucional fortalecida en la gestión y procesamiento de información sobre las personas dadas por desaparecidas en el marco de los PRB.

Producto 1.1 Recolectar, gestionar y analizar información para la elaboración e implementación del registro nacional de fosas, cementerios ilegales, y sepulturas.

Producto 1.2 Aportar a la construcción del universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, mediante la gestión, recolección y análisis de información.

Producto 1.3 Impulso a la identificación de PDD

Resultado 2. Consolidada una estrategia de coordinación interinstitucional y de participación de familiares, organizaciones, colectivos, comunidades, plataformas y otros actores en el marco de los PRB.

Producto 2.1 Implementar la Estrategia de Relacionamiento Institucional de la UBPD en los territorios de los PRB.

Producto 2.2 Desarrollar estrategias de comunicación y pedagogía en los territorios.

QAS aprobado por Representación: Si

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

El proyecto implementará una serie de actividades de monitoreo con el fin de hacer seguimiento al progreso en el logro de los resultados e identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo.

Para ello, de manera trimestral se compilarán y analizarán los datos sobre el progreso obtenido en comparación con los indicadores de resultados previstos en el Marco de Resultados y recursos a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de las actividades acordadas. Por otra parte, de manera trimestral, el comité del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos mediante el registro activo de los mismos.

De manera mensual, el Comité Técnico efectuará revisiones para evaluar el desempeño del proyecto y realizará una revisión final del proyecto en la cual se pueda establecer los resultados obtenidos, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y socialización de los resultados con los actores relevantes. Así mismo, se presentará un Informe final al Comité Directivo y los actores involucrados incluyendo los resultados de conformidad con las metas definidas.

Riesgos de la adición/proyecto:

En el siguiente cuadro se describen los riesgos identificados del proyecto y las acciones planteadas para mitigarlos

Riesgo	Asociado al resultado #	Clasificación			¿Cómo el riesgo puede ser mitigado?
		Impacto	probabilidad	Grado riesgo	

1. No se logra tener acceso a información de fuentes no oficiales para el proceso de análisis y contrastación.	Resultado 1	Medio	Bajo	Bajo	Desarrollar una estrategia de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos que puedan suministrar información, para tener insumos que permitan complementar la información de fuentes oficiales.
2. No se puede llevar a cabo actividades de socialización.	Resultado 1	Medio	Bajo	Bajo	Implementar una estrategia de comunicación certera y eficaz, que logre convocar a los diferentes sectores de interés para llevar a cabo la socialización.
3. No se logra la participación de todas las instituciones locales y regionales en los espacios de articulación y coordinación para la implementación de los PRB.	Resultado 2	Medio	Bajo	Bajo	Implementar una estrategia de articulación bilateral de la Unidad con las instituciones regionales y locales.
4. No se logra la participación de comunidades y de sociedad civil en los espacios de articulación para la implementación de los PRB.	Resultado 2	Medio	Bajo	Bajo	Implementar la activación de mecanismos ya establecidos para la coordinación y articulación de trabajo con sociedad civil.
5. Posibles contagios de COVID-19 funcionarios o de las comunidades en el desarrollo de las actividades especialmente en terreno.	Resultado 1 y 2	Medio	Bajo	Bajo	Se implementarán protocolos de bioseguridad de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la oficina de Naciones Unidas para evitar el riesgo de contagio.
6. En algunas de las regiones en las que se va a llevar a cabo el proyecto, la situación de orden público puede afectar la implementación del plan de trabajo.	Resultado 1 y 2	Medio	Bajo	Bajo	Evaluación previa, con la participación de las víctimas, de las condiciones de seguridad en el territorio. Diseño e implementación de protocolos de protección definidos por la Unidad en conjunto con otros actores para garantizar condiciones de seguridad.
7. La fluctuación de la tasa de cambio del dólar puede afectar el presupuesto disponible para el Proyecto.	Resultado 1 y 2	Medio	Bajo	Bajo	Presupuestar las actividades del proyecto con una tasa de cambio más conservadora. Realizar un seguimiento financiero periódico al presupuesto que permita analizar el efecto de la fluctuación en el presupuesto.

Entidades/Socios involucrados: UBPD y ONU Derechos Humanos

Direct Project Costing (DPC): Se ha previsto una reserva del 2% del total de recursos a ser adicionados al convenio para cubrir el DPC.

Territorio(s) de Intervención: El presente proyecto intervendrá en los territorios Buenaventura; Pacífico Sur: Tumaco (PDET) y F. Pizarro (PDET); Oriente antioqueño: Rionegro, San Carlos, Granada, Cocorná, Argelia, Sonsón, San Rafael, San Luís; Alto y Medio

Atrato: Istmina (PDET), Bagadó, El Carmen de Atrato, Quibdó, Bojayá (PDET), Atrato, Lloró, Cértegui, Río Quito, Medio Atrato (PDET).

Consideraciones operativas:

Las actividades del resultado número uno y dos, estarán coordinadas por el equipo técnico y administrativo del Área de Justicia y Respuesta a Crisis y se contará con el acompañamiento técnico de ONU Derechos Humanos en algunas de las actividades que están previstas.

Otros comentarios importantes para el PRE-PAC:

- Este proyecto buscará en la medida de lo posible coordinar acciones en las oficinas territoriales. Sin embargo, por tratarse de actividades que son desarrolladas por la UBPD y por algunas de las Organizaciones de la Sociedad Civil no podrá tener un mayor alcance.

- El proyecto mantendrá la coordinación con otras iniciativas de trabajo en el PNUD como es la Ventana de Sociedad Civil.

¿Cómo producir información para generar contenido sobre los proyectos del PNUD Colombia?

El proyecto tiene previsto la implementación de una estrategia de comunicación que permitirá el desarrollo de piezas comunicativas, que pueden contribuir a la difusión de resultados y del impacto del proyecto con la contribución del PNUD. De igual manera, se tiene prevista la aplicación de instrumentos de recolección de información en las acciones de monitoreo que permitirá recopilar buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrán ser transferidas a otras iniciativas similares.

Comentarios y Recomendaciones:

Consideraciones De forma:

- PRODOC ajustar a dos párrafos la breve descripción
RTA: Ajustado.
- Ajustar efectos UNSDCF y CPD solo con números y títulos cortos
RTA: Ajustado en el Documento del Proyecto y en el Acta.
- Indicadores deben ser SMART. Hay varios que se quedan cortos en medir al avance del proyecto
RTA: Se consultó con la entidad involucrada (UBPD) y la Agencia de Naciones Unidas acompañante (ONU Derechos Humanos) y se definió conservar el mismo marco de resultados y la propuesta de indicadores que responde a los objetivos y resultados del alcance del proyecto.
- Adjuntar para el PAC el plan de adquisiciones detallando la ejecución y herramientas en 2021 y posteriores.
- Responder sección de: **¿Cómo producir información para generar contenido sobre los proyectos del PNUD Colombia?**

Comentarios y toma de Nota de Espacio PAC 6 de septiembre/2021:

Alejandro: ¿Se prevén dificultades con ONUDHH?, Importante para verlo con OCR y Sara Ferrer

Jairo M(Respuesta): No se prevé dificultad, ya se han venido haciendo acciones en proyectos con ellos en el tema técnico y de acompañamiento. El trabajo es bueno con ellos. Puede ser un buen ejemplo de articulación Inter agencial para mostrar a OCR y a Sara F.


Tal vez un riesgo sea que la UBPD tenga dificultades para operacionalizar el trabajo, generando críticas, y PNUD quiere servir para que en territorio esto se pueda apoyar. Esto generaría algún retraso en el proyecto; y para mitigar se tiene pensado traer el instrumento que ya está en otro proyecto que también se trabaja con UBPD .

Santiago Martinez: ¿Hay voluntad por parte de donantes para otras regiones u otros planes de búsqueda?, ya que existe un plan centro oriente de la UBPD siendo la segunda zona del país con mayores casos de desaparecidos, se podría buscar la forma de priorizar esta zona.

Jairo M(Respuesta): los territorios se han cruzado con la priorización de PBF. Los donantes por ahora están en estos lugares.

Se acepta que este caso sea PAC.

Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Diana Rodriguez



Alejandro Pacheco
Presidente del PAC

Fecha: 20-Oct-2021

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2021	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Sub resultado 1: Capacidad institucional fortalecida en la gestión y procesamiento de información sobre las personas dadas por desaparecidas, en el marco de los PRB.								
PRODUCTO 1.1 Recolectar, gestionar y analizar información para la elaboración e implementación del registro nacional de fosas, cementerios ilegales, y sepulturas.	1.1 Enlaces de articulación para los Planes Regionales de Búsqueda UBPD	\$ 1,920	\$ 15,360	\$ 1,920	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 19,200
	1.2 Gestor de los componentes del Proyecto a fin de lograr los objetivos, metas y resultados planificados.	\$ 720	\$ 5,760	\$ 720	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 7,200
	1.3 Materiales de oficina	\$ 100	\$ 800	\$ 100	PNUD	MPTF	Insumos	\$ 1,000
	1.4 Equipos de cómputo + licencias de software	\$ 600	\$ 4,800	\$ 600	PNUD	MPTF	Equipos tecnológicos	\$ 6,000
	1.5 GPS + mapas	\$ 200	\$ 1,600	\$ 200	PNUD	MPTF	Equipos tecnológicos	\$ 2,000
	1.6 Operador Logístico encuentros recorridos comunitarios	\$ 3,600	\$ 28,800	\$ 3,600	PNUD	MPTF	Costos de viajes, eventos	\$ 36,000
	1.7 Encuentros recorridos comunitarios PRB Alto y Medio Atrato	\$ 1,750	\$ 14,000	\$ 1,750	PNUD	MPTF	Costos de viajes, eventos	\$ 17,500
	1.8 Consultorias para el censo y caracterización de cementerios, actualización de registros de CNI y CINR (incluidos los enlaces comunitarios y viajes a terreno)	\$ 11,979	\$ 95,832	\$ 11,979	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes, eventos	\$ 119,790
	Subtotal para el Producto 1							
PRODUCTO 1.2. Aportar a la construcción del universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, mediante la gestión, recolección y análisis de información.	2.1 Enlaces de articulación para los Planes Regionales de Búsqueda UBPD	\$ 1,920	\$ 15,360	\$ 1,920	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 19,200
	2.2 Gestor de los componentes del Proyecto a fin de lograr los objetivos, metas y resultados planificados.	\$ 720	\$ 5,760	\$ 720	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 7,200
	2.3 GPS + mapas	\$ 150	\$ 1,200	\$ 150	PNUD	MPTF	Equipos tecnológicos	\$ 1,500
	2.4 Equipos de cómputo + licencias de software	\$ 300	\$ 2,400	\$ 300	PNUD	MPTF	Equipos tecnológicos	\$ 3,000
	2.5 Profesionales para el procesamiento y análisis de la información (3)	\$ 7,200	\$ 57,600	\$ 7,200	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 72,000
	2.6 Viajes a territorio	\$ 450	\$ 3,600	\$ 450	PNUD	MPTF	Costos de viajes	\$ 4,500
	Subtotal para el Producto 2							
PRODUCTO 1.3. Impulso a la identificación de PDD	3.1 Profesionales para actualizar el SIRDEC y cruces con el INMLCF. Toma de muestras (1 X cada PRB)	\$ 7,200	\$ 57,600	\$ 7,200	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 72,000
	3.2 Enlaces de articulación para los Planes Regionales de Búsqueda UBPD	\$ 1,920	\$ 15,360	\$ 1,920	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 19,200
	3.3 Gestor de los componentes del Proyecto a fin de lograr los objetivos, metas y resultados planificados.	\$ 720	\$ 5,760	\$ 720	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 7,200
	3.4 Equipos de cómputo + licencias de software	\$ 900	\$ 7,200	\$ 900	PNUD	MPTF	Equipos tecnológicos	\$ 9,000
	3.5 Kit de toma de muestras	\$ 600	\$ 4,800	\$ 600	PNUD	MPTF	Insumos	\$ 6,000
	3.6 Elementos de bioseguridad y protección personal	\$ 1,000	\$ 8,000	\$ 1,000	PNUD	MPTF	Insumos	\$ 10,000
	3.7 Logística para garantizar la participación en la toma de muestras	\$ 8,000	\$ 64,000	\$ 8,000	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 80,000
	3.8 Viajes a territorio	\$ 2,880	\$ 23,040	\$ 2,880	PNUD	MPTF	Costos de viajes	\$ 28,800
	Subtotal para el Producto 3							

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2021	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Sub resultado 2: Consolidada una estrategia de coordinación interinstitucional y de participación de familiares, organizaciones, colectivos, comunidades, plataformas y otros actores en el marco de los PRB								
PRODUCTO 2.1 Implementar la Estrategia de Relacionamento Institucional de la UBPD en los territorios de los PRB	2.1 Enlaces de articulación para los Planes Regionales de Búsqueda UBPD	\$ 1,920	\$ 15,360	\$ 1,920	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 19,200
	2.2 Gestor de los componentes del Proyecto a fin de lograr los objetivos, metas y resultados planificados.	\$ 720	\$ 5,760	\$ 720	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 7,200
	2.3 Logística de mesas de coordinación (10 por PRB)	\$ 1,500	\$ 12,000	\$ 1,500	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 15,000
	2.4 Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de relacionamiento institucional (1 por cada PRB)	\$ 7,200	\$ 57,600	\$ 7,200	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes, eventos	\$ 72,000
	2.5 Alianzas con diferentes actores para la búsqueda	\$ 20,000	\$ 160,000	\$ 20,000	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes, eventos	\$ 200,000
	Subtotal para el Producto 1							
PRODUCTO 2.2 Desarrollar estrategias de comunicación y pedagogía en los territorios.	2.1 Profesionales de apoyo a la estrategia de comunicaciones y pedagogía (3)	\$ 3,600	\$ 28,800	\$ 3,600	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 36,000
	2.2 Enlaces de articulación para los Planes Regionales de Búsqueda UBPD	\$ 1,920	\$ 15,360	\$ 1,920	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 19,200
	2.3 Gestor de los componentes del Proyecto a fin de lograr los objetivos, metas y resultados planificados.	\$ 720	\$ 5,760	\$ 720	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 7,200
	2.4 Equipos para la implementación de la estrategia de círculos de saberes	\$ 1,000	\$ 8,000	\$ 1,000	PNUD	MPTF	Costos de personal, viajes	\$ 10,000
	2.5 Logística para encuentros y talleres en marco de la estrategia Círculos de Saberes (4 X cada PRB)	\$ 8,000	\$ 64,000	\$ 8,000	PNUD	MPTF	Costos de viajes, eventos	\$ 80,000
	2.6 Material Impreso de comunicaciones y pedagogía	\$ 2,000	\$ 16,000	\$ 2,000	PNUD	MPTF	Insumos	\$ 20,000
	2.7 Difusión en medios comunitarios	\$ 1,500	\$ 12,000	\$ 1,500	PNUD	MPTF	Contrato	\$ 15,000
	2.8 Producción de material audiovisual elaborado con las personas que buscan	\$ 2,000	\$ 16,000	\$ 2,000	PNUD	MPTF	Insumos	\$ 20,000
	2.9 Traducción de piezas a lenguas nativas	\$ 500	\$ 4,000	\$ 500	PNUD	MPTF	Costos de personal	\$ 5,000
	2.10 Viajes a diferentes espacios de la estrategia e comunicación y pedagogía	\$ 600	\$ 4,800	\$ 600	PNUD	MPTF	Costos de viajes	\$ 6,000
Subtotal para el Producto 2								\$ 218,400
Apoyo técnico, de monitoreo y estratégico brindado a la UBPD	Apoyo técnico, de monitoreo y estratégico brindado a la UBPD	\$ 20,643	\$ 165,142	\$ 20,643	PNUD	MPTF	Servicios contractuales y viajes	\$ 206,427
Subtotal Apoyo UN								\$ 206,427
Costos directos Totales para el proyecto								\$ 1,286,517
Costo de Apoyo (GMS 7%) MPTF								\$ 90,056
TOTAL PRESUPUESTO								\$ 1,376,574