

Plan de trabajo 2023

No. de proyecto 00138408

Título del proyecto Ciudadanía 2.0: educación cívica para incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones

Asociado en la Implementación: Tribunal Supremo Electoral

Fecha de Inicio 30 de septiembre de 2021

Fecha de finalización: 31 de marzo de 2023


El proyecto trabajará con el Tribunal Supremo Electoral y organizaciones de la sociedad civil para promover la participación ciudadana a través del fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de los derechos políticos y la eliminación de la violencia política, con énfasis en jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y personas LGBTI. Asimismo, se promoverán procesos de educación cívica para la ciudadanía en general, con énfasis en los jóvenes y, en especial, para quienes puedan participar en los procesos electorales como parte de las Juntas Electorales.

Las dos áreas de trabajo a desarrollar serán:

- a) Trabajo con partidos políticos y OSC en violencia política para su prevención y control;
- b) Desarrollo de cursos virtuales/interactivos sobre el sistema político y el rol de los órganos electorales, con énfasis en los jóvenes

Efecto MANUD/CPD: 4. Para 2026, las instituciones salvadoreñas refuerzan la gobernanza democrática, garantizan el estado de derecho y la participación política y ciudadana inclusiva, y previenen y combaten la corrupción, con lo que se promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Productos indicativos: 4.1: Modernización de los sistemas de gestión del Tribunal Supremo Electoral para garantizar unos procesos electorales más inclusivos, eficientes y transparentes Fecha de reunión revisión anual:	Total Recursos requeridos		US\$32,890.91	
	en 2023			
	Total de Recursos Asignados:			US\$32,890.91
		Gobierno:		0.00
		PNUD:		US\$32,890.91.
	En especie:		0.00	
	No financiado:		0.00	

Conformidad por:

PNUD
DocuSigned by:  B894F1E3299843F... Maribel Gutiérrez Representante Residente
Fecha:



DS

DS
LR

DS
RP

I. Presupuesto 2023

Output	Actividades Planeadas List of outcomes and related actions	2021		2022		Responsible party			2021	2022	2023	
		Q4	Q1	Q2	Q3		Funding Source	Description			Q1	Total
Output 1 Strengthened the institutional capacities of the TSE to manage and deliver electoral services more effectively, efficiently and transparently and in a gender sensitive way Baseline: 1 Guide to fight political violence against women 1 training platform for the 2018-2019 elections Target: 1 updated guide to fight political violence against women and LGBTI people. Target 2: 1 updated online training platform	Activity 1: Fight political violence against women and LGBTI people.			X	X	UNDP	28623	74700	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ 42.00
	X	X			UNDP	28623	72100 Contractual services companies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	X				UNDP	28623	71300 Local consultants	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,284.00	\$ 10,284.00	
					UNDP	28623	75700 Training, workshops and conferences	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	
					UNDP	28623	75100 GMS	\$ -	\$ 643.36	\$ 278.72	\$ 922.08	
					UNDP	28623	72400 PRINTING AND PUBLICATIONS			\$ 12,555.00	\$ 400.00	\$ 12,955.00
					UNDP	4000	75700 Training, workshops and conferences					\$ -
	Total Gastos Actividad 1	X	X	X					\$ -	\$ 21,240.36	\$ 4,162.72	\$ 12,448.08
	Actividad 2: . Civic Education							28623	71600 Travel	\$ 8,080.00		\$ 8,080.00
	X	X			UNDP	28623	72100 Contractual services companies			\$ 457.64	\$ -	\$ 457.64
					UNDP	28623	compra de tecnologia(licencia zoom)				\$ 480.00	\$ 480.00
					UNDP	28623	71300 Local consultants			\$ 165.00	\$ 16,933.97	\$ 17,098.97
					UNDP	28623	75700 Training, workshops and conferences	\$ -	\$ 17,098.48	\$ -	\$ 17,098.48	
					UNDP	28623	75100 GMS	\$ 646.40	\$ 1,417.69	\$ 1,393.12	\$ 3,457.21	
					UNDP	4000	71300 Local consultants			\$ 14,054.44		\$ 14,054.44
	Total Gastos Actividad 2	X	X						\$ 8,726.40	\$ 33,193.25	\$ 18,807.09	\$ 60,726.74
	Actividad 3: Project coordination			X	X	UNDP	28623	71400 Contractual services individual	\$ 7,354.31	\$ 34,650.74		\$ 42,005.05
	X	X			UNDP	28623	71400 Contractual services individual			\$ 3,697.28		\$ 3,697.28
	X	X			UNDP	28623	72500 Supplies				\$ -	\$ -
					UNDP	28623	64397 SERVICES TO PROJECTS -DPC				\$ 7,586.21	\$ 7,586.21
				UNDP	28623	71400 Contractual services individual				\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
				UNDP	28623	75100 GMS	\$ 588.34	\$ 3,067.84	\$ 734.90	\$ 4,391.08		
				UNDP	4000	71400 Contractual services individual			\$ 23,563.20	\$ -	\$ 23,563.20	
Total Gastos Actividad 3	X	X	X	X				7,942.65	64,979.06	9,921.11	\$ 82,842.82	
TOTAL ACTIVIDADES								16,669.05	119,412.67	32,890.91	\$ 168,972.64	

II. Matriz de riesgo

	descripción	Causa	Impacto y probabilidad = Risk Level	Medidas /Respuesta de la gestión	Responsable
1	Las inscripciones de los partidos políticos se cancelan por diversas razones limitando el número de dichas contrapartes.	Operacional Socio	El número de posibles beneficiarios será menos que lo esperado debido a la reducción de las contrapartes P=3 I= 4	Parte del monitoreo del contexto político implicará preparar posibles cambios para minimizar el impacto	Oficial de Programa Coordinador de Proyecto Especialista Electoral
2	Organismo colegiado del TSE posterga aprobación de actividades	Politico Compromiso de gobierno	Restraso en algunos productos y materiales de elección P= 4 I= 4	El PNUD y el TSE realizarán un seguimiento y discusión permanente para llegar a los acuerdos requeridos por el proyecto	Coordinador de Proyecto Especialista Electoral
3	Se reestructura el TSE como consecuencia de una reforma constitucional y se reemplazan las autoridades de la institución	Politico Inestabilidad politica	Es necesario aprobar nuevos convenios con las nuevas autoridades para continuar con las acciones del plan P= 4 I= 4	Parte del monitoreo del contexto político implicará preparar posibles cambios para minimizar el impacto y establecer alianzas con las nuevas autoridades	Oficial de Programa Coordinador de Proyecto Especialista Electoral

III. Monitoreo y Evaluación

El proyecto será supervisado por la gerencia del PNUD, incluidos su Representante Residente y Representante Residente Adjunto, así como el Oficial del Programa de Gobernabilidad Democrática, quien se mantendrá al tanto de la operación diaria del plan a través del Coordinador.

Monitoring Activity	Purpose	Frequency	Expected Action	Partners (if joint)	Cost (if any)
Track results progress	Los datos de progreso contra los indicadores de resultados en el RRF se recopilarán y analizarán para evaluar el progreso del proyecto en el logro de los productos acordados.	Cuatrimestre	La gestión del proyecto abordará el progreso más lento de lo esperado		
Risk monitoring and management	Identificar los riesgos específicos que pueden socavar el logro de los resultados esperados. Identificar y monitorear las medidas de gestión de riesgos usando un registro de riesgos	Cuatrimestre	La Unidad de Coordinación del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para gestionarlos. Se mantendrá un registro continuo para rastrear los riesgos identificados y las acciones tomadas.		
Project Report	Se presentará un informe final al Donante que constará de datos de progreso que muestren los resultados alcanzados frente a objetivos predefinidos a nivel de producto, datos financieros, un riesgo actualizado junto con medidas de mitigación, buenas prácticas y lecciones aprendidas, y además de adjuntar el documento completo del proyecto si se desarrolló o una explicación si la iniciación no logró producir un proyecto completo	Al final del Proyecto			

