



Empowered lives.
Resilient nations.

Plan de Travail Pluriannuel

Année de révision : 2024

Titre du projet : Appuyer la résilience économique et la sécurité alimentaire des jeunes et des femmes à travers la protection sociale

Numéro du projet : 00128701/00143312

Partenaires de réalisation : BIT, FAO et MAST

Date de début : 1/1/2023 **Date de fin :** 31/12/2024

Date de réunion du CAP : 20 février 2023

Brève description du projet

Comme tous les Petits Etats Insulaires en Développement (PEID), Haïti est confronté à l'épineux problème du chômage (14.5%¹ en 2020) particulièrement celui des jeunes et des femmes, lesquels rencontrent d'énormes difficultés pour trouver un emploi et gagner un revenu décent. Les potentialités qu'offrent l'agriculture, y compris des formules de production durables et résilientes, à travers l'entrepreneuriat sont jusqu'ici quasiment inexploitées faute de modèles et de cadres réglementaires cohérents pour tirer parti des investissements offerts par les programmes et projets. La récente adoption par le Gouvernement de deux politiques publiques à savoir la Politique sur la protection et promotions sociales (PNPPS) et celle sur la souveraineté, la sécurité alimentaire et la nutrition (PSNSSANH), constitue une opportunité pour le Système des Nations Unies de catalyser son appui à travers des mécanismes institutionnels pérennes et à effets multiplicateurs sur plusieurs objectifs de développement durable. Ces mécanismes seront utilisés pour soutenir des groupes vulnérables notamment les jeunes et les femmes à contrer les obstacles et barrières qui limitent leur inclusion dans les chaînes de valeur des secteurs porteurs tels que l'agriculture et l'agro-industrie et d'autres filières. Sous le leadership du Ministère des Affaires Sociales et du Travail, le programme conjoint vise à renforcer la résilience des jeunes et des femmes aux chocs économiques, particulièrement dans le Département de la Grande Anse. Il vient en appui à l'institutionnalisation et l'opérationnalisation des deux politiques publiques qui soutiennent des mesures de lutte contre les vulnérabilités multi-dimensionnelles dont souffre Haïti en tant que Petit Etat Insulaire en Développement et Pays Moins Avancés.

L'adoption de ces politiques offre ainsi un cadre systématique et cohérent pour la réduction des vulnérabilités. Bien plus, elles contribuent à institutionnaliser la réponse aux besoins des populations laissées pour compte. Mais il existe des défis majeurs à relever pour rendre ces actions efficaces notamment (i) le manque de cohérence et de coordination des programmes, (ii) l'absence d'une base de données nationale sur la vulnérabilité, (iii) l'apport d'une solution aux besoins de financement durable.

Aussi, pour contribuer à surmonter les défis susmentionnés et soutenir l'opérationnalisation de ces politiques, le programme conjoint s'est principalement concentré sur les axes 2² et 4³ du PNPPS afin de renforcer la résilience des jeunes et des femmes aux chocs économiques, notamment dans le département de la Grande Anse.

¹ Source : Banque Mondiale, 2020

² Travail, Emploi et Employabilité

³ Chocs réactifs, Protection et Promotions Sociales

Le programme conjoint est aussi à cheval sur les trois axes de la PSNSSANH à savoir, l'axe politique⁴, l'axe opérationnel⁵ et l'axe institutionnel⁶. Dans cette perspective, le présent programme conjoint se concentrera donc sur résultats d'ici 2024 (1) l'amélioration de la sécurité alimentaire en augmentant la participation économique des jeunes et des femmes dans l'agriculture et l'agro-industrie et (2) le renforcement de la coordination entre les acteurs humanitaires et du développement et des actions de promotion et de protection sociales mises en œuvre en réactivité aux chocs par la mise en place d'un système d'information intégré qui facilite le ciblage, limite les doublons et renforce la résilience des groupes vulnérables.			
Effet contribuant (PNUAD/DPP, DPR ou DPM) : Les institutions publiques sont renforcées pour mettre en œuvre efficacement des politiques et des programmes qui garantissent la fourniture de services de base de qualité dans les communautés les plus mal desservies et augmentent leur résilience face aux menaces liées au climat, notamment par la gestion des catastrophes et l'atténuation des risques (One UN Plan 2020-2022). Produit(s) indicatif(s) avec marqueur genre2 : Effet 1 : D'ici 2024, la sécurité alimentaire est améliorée à travers l'augmentation de la participation économique des jeunes et des femmes dans l'agriculture et l'agro-industrie (BIT &FAO) Effet 2 : D'ici 2024, les acteurs humanitaires et du développement renforcent leur coordination au niveau des actions réactives aux chocs en matière de protection et de promotion sociales par la mise en place d'un système d'information intégré qui facilite le ciblage, limite les doublons et renforce la résilience. (PNUD) GEN 2	Total des ressources nécessaires :	\$656,400	
	Total des ressources allouées :		
		TRAC du PNUD :	\$300,000
		Donateur :	
		Donateur :	\$ 356,400
		Gouvernement :	
		En nature :	
	<i>Ressources 2024 :</i>	Total	513,284.31
		TRAC du PNUD :	\$300,000
		Donateur :	178,200
		Fonds restants sur 2023	35,084.31

⁴ **Axe 1** : Créer un environnement favorable et protecteur de la souveraineté, la sécurité alimentaire et la nutrition et permettant aux différents secteurs pertinents à la SSAN de prospérer. **Pilier 1.3** Cadre légal et politiques sectorielles

⁵ **Axe 2** : Rendre disponibles les biens et les services nécessaires à l'atteinte de la souveraineté et sécurité alimentaires et de la nutrition à l'ensemble de la population, en temps normal et en situation d'urgence suite à un choc. **Pilier 2.1** Production agricole, transformation et commercialisation.

⁶ Renforcer les institutions et les capacités nationales afin qu'elles soient en mesure de financer, de coordonner et de gérer la mise en œuvre déconcentrée et décentralisée des mesures et Programmes Nationaux prioritaires des différents secteurs de la SSAN avec des mécanismes capables d'assurer la redevabilité des investissements. **Pilier 3.2** Coordination de l'aide externe

Lu et approuvé par (signatures)⁷ :

Programme des Nations Unies pour le développement	
DocuSigned by:  DC46C07AF73A482... Xavier Michon Représentant Résidant	
Date :	

17-Feb-2024

⁷ NB : Veuillez ajuster les signatures si nécessaire

I. RESULTS FRAMEWORK⁸

⁸ UNDP publishes its project information (indicators, baselines, targets and results) to meet the International Aid Transparency Initiative (IATI) standards. Make sure that indicators are S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound), provide accurate baselines and targets underpinned by reliable evidence and data, and avoid acronyms so that external audience clearly understand the results of the project.

Effet vise tel qu'il est énoncé dans le PNUAD/Cadre de ressources et de résultats du Programme Pays [ou mondial/régional] : La population, particulièrement les groupes vulnérables et marginalisés, a un meilleur accès à des services sociaux de base équitables, inclusifs et de qualité, avec une emphase sur le respect des droits humains, l'égalité de genre, et l'inclusion du handicap, en vue du renforcement du contrat social.

Indicateurs d'effets, comme spécifiés dans le Cadre de ressources et de résultats du programme national [ou mondial/régional], comprenant les Baselines et cibles : Nombre de rapports analysés dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection et de promotion sociale au niveau national et départemental qui tiennent compte des questions de genre

Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD : Les institutions publiques reçoivent un appui inclusif afin de mettre en œuvre la Politique nationale de protection et de promotion sociale

Titre du projet et numéro du projet dans ATLAS : Résilience économique / 00128701

PRODUITS ATTENDUS	INDICATEURS DE PRODUIT ⁹	SOURCE DES DONNÉES	BASELINE					MÉTHODES ET RISQUES LIÉS À LA COLLECTE DES DONNÉES
			Valeur	Année	Année 2023	Année 2024	FINALE	
Produit <i>Un système d'information intégré évolutif pilote qui facilite la coordination entre les acteurs humanitaires et de développement et réduit les doubles emplois est mis en place et promu</i>	1.1 Proportion des programmes humanitaires et de développement utilisant les données du système d'information intégré pilote	<i>Rapports</i>	0	2023	À déterminer	À déterminer	À déterminer	
	1.2 un projet pilote de système intégré de gestion de l'information	<i>Rapport d'ateliers</i>	0	2023	0	1	1	
Les structures décentralisées de l'Etat, en particulier le DD MAST, les mairies et le BAC, sont outillées pour soutenir les actions humanitaires et de développement liées à la protection et à la promotion sociales.	1.3 Nombre de tables de consultation du SSSANH et du PNPPS lancées	<i>Rapport de réunion des tables rondes du PSNSSANH et du PNPPS</i>	0	2023	2	2	2	
Opérationnalisation de la cartographie permettant l'identification des secteurs	1.4 Nombre de cartes produites	Rapport	0	2023	0	1	1	

<i>d'intervention prioritaires pour la réduction de la vulnérabilité</i>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL ¹⁰¹¹

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Dépenses années préalables	Budget prévu par année		PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU			
			2023	2024		Source de financement		Description du budget	Montant
						MPTF	Trac		
Produit 1 : Un système d'information intégré évolutif pilote qui facilite la coordination entre les acteurs humanitaires et de développement et réduit les doubles emplois est établi et promu.	1.1 Atelier de lancement (COPIL et atelier sur zone)	-	37,450.46		PNUD			75700	
	1.2 Consultation/ Etude de base sur la cartographie des acteurs humanitaires et de développement utilisant des données dans l'exercice de leur travail/ Etude de base sur les différentes bases de données utilises par ces acteurs/ Présentez les conditions d'interopérabilité des différentes bases de données, consultation/Pilote d'une base de bases de données combinées	-		36,000	PNUD		X	73100	
	1.3 Ateliers sur l'interopérabilité des différentes bases de données sur la vulnérabilité	-		20,000	PNUD	X		75700	
	1.4 Consultation sur la communication	-		120,000	PNUD	X	X	73100 74200 72000	
	SUIVI			5,000	PNUD		X		

¹⁰ Les définitions et classifications des coûts pour que les coûts relatifs au programme et à l'efficacité du développement soient prélevés sur le projet sont établies dans la décision DP/2010/32 du Conseil exécutif.

¹¹ Les changements apportés au budget d'un projet qui affectent la portée (produits), la date de finalisation, ou les coûts estimés totaux du projet nécessitent une révision budgétaire formelle qui doit être signée par le comité de pilotage du projet. Dans les autres cas, seul le directeur de programme du PNUD peut signer la modification, à condition que les autres signataires n'y opposent aucune objection. Cette procédure peut être appliquée, par exemple, lorsque le but de la modification consiste uniquement à rééchelonner les activités entre les années.

	Sous-total pour le produit 1		37,450.46	181,000					
Les structures décentralisées de l'Etat, en particulier le DD MAST, les mairies et le BAC, sont outillées pour soutenir les actions humanitaires et de développement liées à la protection et à la promotion sociales.	2.1 Formation en protection sociale pour les cadres du MAST au départemental Grand 'anse, Nippes, Sud ;		5,995.76	50,000	PNUD	X	X	75700	
	2.2 Consultant			20,000	PNUD		X		
	2.3 Formation (6 ateliers) en protection sociale pour les structures déconcentrées du MAST, comme et les entités autonomes : Office National d'Assurance Vieillesse, l'Office d'Assurance d'Accident du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA), l'Institution du Bien-être Social et de Recherche (IBESR), le Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), l'Entreprise publique de promotion de logements sociaux (EPPLS), l'Office National de la Migration (ONM).			30,000	PNUD	X	X	75700	
	Suivi mise en place des tables sectorielles de protection sociale			25,000	PNUD	X	X		
	SUIVI (DSA et autres)			10,000	PNUD		X	71600	
	Sous-total pour le produit 2		5,995.76	135,000					

Opérationnalisation de la cartographie permettant l'identification des secteurs d'intervention prioritaires pour la réduction de la vulnérabilité.	3.1 Consultation/Elaboration des cartes pour permettre l'identification des interventions prioritaires			20,000	PNUD		X	71300	
	Sous-total pour le produit 3			20,000					
Appui général à la gestion	Évaluation (le cas échéant)		NA						
	Masse Salariale (Project Staff)		97,758.96	137,200		X	X	71400 71500 71200	
	Assurance qualité/DPC			15,000		X			
	Frais généraux de fonctionnement			9,000			X		
	Communication			1,500			X		
	Sécurité			1,500			X		
	Sous-total pour le produit 4		97,758.96	164,200					
	TOTAL dépenses (1+2+3+4)			500,200					
	TOTAL ressources MPTF		35,084.31	178,200					
	Services Généraux Gestion (7%)			12,396					
	GRAND TOTAL EN USD			512,596					

***Calcul GMS : 356,400 USD / 1.07= 333,084.11 USD ; 333,084.11 x 7% = 23,315.89 USD (sur le montant total)

12,396 pour 2024

ANNEXE 2 - PLAN D'ACHATS

[illegible]

ANNEXE 3 - PLAN DE RECRUTEMENT (N/A)

UNITE : ISDE	NOM DU PROJET : REE	PROJECT ID : 00128701
--------------	---------------------	-----------------------

[illegible]