

Project Quarterly Progress ReportUN
DP UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 1 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Business Unit: MDG10**Award Id:** 00138999**Description:** Appui institutionnel Présidence**Implementing Partner:** 99999 United Nations Development Programme**Award Start Date:** 06/10/2021 **Award End Date:** 31/12/2022**Report Period From:** 01/01/2022 **Report Period to:** 31/12/2022 **Total Award Amount:** 0.00**Section 1. Project Implementation****A. UPDATED PROJECT RISKS**

Type	Date	Description	Date	Manager Resp	Critical Status
OPERATIONAL	01/01/2022	Faibles capacités d'absorption des ressources du projet par le bénéficiaire	25/10/2022	Réunions mensuelles Management du PNUD et le SGP/Retraite semestrielle	N
STRATEGIC	01/01/2022	Retard et manque d'appropriation du projet par les nouveaux responsables de la partie nationale	25/10/2022	Rencontre entre le Management du PNUD et le nouveau SGP / Appropriation des nouvelles orientations	N
FINANCIAL		No Record			

B. UPDATED PROJECT ISSUES

Type	Date	Description	Date	Manager Resp	Solved Status
------	------	-------------	------	--------------	---------------

Section 2. Output Progress**Project ID:** 00128868 **Description:** Renforcement capacité SGP**Long Description:** Renforcement des capacités de pilotage stratégiques du SGP pour la mise en oeuvre du plan national de développement - PEM**Baseline:** 1. Non**Indicator:** 1. Disponibilité de ressources humaines, logistiques et matériels pour la mise en oeuvre du projet
2. Mécanismes et outils d'analyses élaborés et disponibles**2022 Target:** 1. Oui : 8 Experts hautement qualifiés en pilotage stratégique des politiques publiques recrutés
2. 5 outils d'aide à la décision et/ou mécanismes d'analyses pour une capacité de pilotage stratégique mise en place**2022 Achievement:** 1. Oui : 8 Experts hautement qualifiés en pilotage stratégique des politiques publiques
2. 4 outils d'aide à la décision et/ou mécanismes d'analyses pour une capacité de pilotage stratégique mise en place (Plateforme SIGOB/Delivery Unit, Rapport de reporting des projets prioritaires du PEM, Outil de suivi de la mise en oeuvre du PEM Sud, Outil de suivi de la mise en**Section 3. Activity Performance****A. Activity ID:** ACTIVITY1.1 **Description:** Expert qualifié pour SGP**Long Description:** A11. Mettre à disposition du SGP des Experts

A112. Acquérir dix (10) ordinateurs portables + imprimantes + Wifi

A113. Mettre à disposition des véhicules de liaison

Start Date: **End Date:****% Progress to Date:** 0.00

Project Quarterly Progress Report



UNDP UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 2 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. 8 Experts hautement qualifiés en pilotage stratégique des politiques publiques avec la logistique adéquate sont mis à la disposition du SGP 2. Acquisition dix (10) ordinateurs portables + 2 duplicopieurs + 2 imprimantes laser + Wifi 3. Mettre à disposition des véhicules de liaison	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1. Sept (07) experts hautement qualifiés en pilotage stratégique des politiques publiques recrutés 2. Dix (10) ordinateurs portables + 2 duplicopieurs + 2 imprimantes laser + Wifi disponibles 3. 2 véhicules Duster remis au SGP /25/10/2022/0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
70000	04000	00012 UNDP	014901 MDG_PAISGP	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
71200	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	10,100.00	2,264.44	12,219.19	-2,119.19
71300	04000	00012 UNDP	014901 MDG_PAISGP	31,000.00	0.00	30,355.48	644.52
71400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	165,550.00	0.00	0.00	165,550.00
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	2,400.00	2,210.38	4,556.18	-2,156.18
Total Activity ACTIVITY1.1				318,250.00	4,474.82	47,130.85	271,119.15

B. Activity ID: ACTIVITY1.2 Description: Système S/E fonctionnels

Long Description: A121. Elaborer des rapports de reporting sur les projets prioritaires : Deploiement et opérationnalisation du logiciel RAFITRA

A122. Elaborer des systèmes de suivi automatisés des projets prioritaires : manuel de procédure de RAFITRA

A123. Elaborer des rapports annuels et tableaux de bord de gestion : (i) Tableau de bord du PEM élaboré, (ii) rapport annuel de mise en oeuvre produit

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Outil de rapport de reporting des projets prioritaires disponible 2. Système de suivi des projets prioritaires disponible	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1/ Rapport de reporting des projets prioritaires disponible 2/ Maquette pre-test du logiciel RAFITRA disponible /25/10/2022/0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
70000	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	16,100.00	15,914.29	22,777.69	-6,677.69
71600	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	1,200.00	0.00	607.07	592.93
72200	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activity ACTIVITY1.2				17,300.00	15,914.29	23,384.76	-6,084.76

C. Activity ID: ACTIVITY1.3 Description: Opérationnalisation du PEM

Long Description: A131. Appuyer la mise en œuvre du PEM dans les régions de Madagascar : Colloques et identifications des priorités de développement.

A132. Appuyer la formulation d'un programme d'opérationnalisation du PEM dans le Grand Sud

Project Quarterly Progress Report

UNDP UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 3 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. PEM Sud et PEM Est disponible	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1. PEM Sud et PEM Est (post-Batsiray) disponible 2. Rapport de suivi de la mise en oeuvre du PEM Sud (Androy et Anosy), du PEM Est disponible Rapport de mise en oeuvre du PAM dans la région Atsimo Andrefana, et des régions Vatovavy Fitovinany et Ihorombe disponible /25/10/2022 /0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
70000	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
71200	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	10,400.00	10,307.00	12,326.56	-1,926.56
71400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
71600	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	5,200.00	0.00	5,085.93	114.07
72400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activity ACTIVITY1.3				52,600.00	10,307.00	17,412.49	35,187.51

D. Activity ID: ACTIVITY1.4 Description: Plateforme informatique suivi

Long Description: A141. Mettre en place une Plateforme informatique de suivi de l'action gouvernementale

A142. Acquérir la logistique de fonctionnement de la Plateforme. (2 Serveurs).

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Mise en place et opérationnalisation du Delivery Unit (DU) du PEM 2. Acquisition de Acquisition de deux serveurs avec leurs logiciels pour l'opérationnalisation du DU	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1. Note de service du SGP instituant l'Unité Delivery Unit au niveau de la Présidence de la République disponible 2. Processus d'achat des 2 serveurs au niveau de l'Unité de Passation de Marché du PNUD 3. Mission d'assistance de l'équipe SIGOB du PNUD et de partage de connaissances pour la mise en place de l'outil de Delivery Unit utilisation le plateforme SIGOB réalisée en Novembre 2022 /25/10/2022 /0		

Project Quarterly Progress Report

UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 4 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
72400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	21,300.00	21,237.64	42,480.75	-21,180.75
72800	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	400.00	0.00	0.00	400.00
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	300.00	0.00	280.63	19.37
Total Activity ACTIVITY1.4				22,000.00	21,237.64	42,761.38	-20,761.38

Section 2. Output Progress**Project ID: 00128870**

Description: Mise en oeuvre du PEM

Long Description: La mise en oeuvre du PEM est appuyée par le Projet

Baseline: 1. Non

Indicator: 1. Disponibilité du PEM et des PEM régionaux

2. Projet et programmes sectoriels du PEM élaborés et fonctionnels

2022 Target: 1. Oui : PEM Sud et PEM Est élaborés

2. Oui : Un programme Présidentiel de Résilience des régions Sud élaboré

2022 Achievement: 1. Oui : PEM Sud et PEM Est disponible

2. Oui : Le programme Présidentiel de Résilience des régions du Sud élaboré

Section 3. Activity Performance**A. Activity ID: ACTIVITY2.1** Description: Projets prioritaires formulés

Long Description: A211. Appuyer la formulation de documents de projets prioritaires du PEM.

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Document de projets prioritaires du PEM formulé et présenté aux bailleurs et partenaires de développement de Madagascar	31/12/2022	PROGRE ANNUEL 2022 1. Recrutement d'un Consultant National pour appuyer la formulation des projets prioritaires du PEM 2. Document de projets prioritaires du PEM disponible 3. Réunion de présentation du document de projets prioritaires du PEM réalisée le 15 septembre 2022 à Iavoloha /20/12/2022/0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
71200	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	40,500.00	43,114.00	43,114.00	-2,614.00
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activity ACTIVITY2.1				40,500.00	43,114.00	43,114.00	-2,614.00

B. Activity ID: ACTIVITY2.2 Description: Dispositif gestion performance

Long Description: A221. Elaborer des plans d'action de livraison / Rapports de performance / Cadre de mesures de résultats

A222. Elaborer des Rapports sur la performance globale de la mise en œuvre des projets du PEM

A223. Elaborer les Cadres de Mesure de Résultats (CMR) des projets et programmes du PEM

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Project Quarterly Progress Report



UNDP UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 5 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Rapports sur la performance globale de la mise en œuvre des projets du PEM disponible 2. Plan de livraison du PEM disponible	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1. Le recrutement d'un Consultant National pour appuyer l'élaboration du CMR a été infructueux 2. Rapport sur la performance globale de la mise en œuvre des projets du PEM disponible avec l'appui des personnes ressources du PNUD affecté au SGP 3. L'appui à l'élaboration du Plan de livraison du PEM a été reporté pour 2023, car le PEM n'est pas encore sorti officiellement. /20/12/2022 /0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
72100	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	800.00	0.00	730.48	69.52
Total Activity ACTIVITY2.2				20,800.00	0.00	730.48	20,069.52

C. Activity ID: ACTIVITY2.3 Description: Outils suivi performance

Long Description: A231. - Elaborer le Plan de Suivi-Evaluation semestriel du PEM ;

A232. Elaborer les Rapports semestriels de S&E sectoriels et global du PEM ;

A233. Elaborer les Rapports sur la performance globale de la mise en œuvre des projets / programmes ;

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Outils et instruments de suivi des performances des projets du PEM disponible.	31/12/2022	PROGRES ANNUEL 2022 1. Plan de Suivi-Evaluation semestriel du PEM disponible au niveau du SGP 2. Rapports semestriels de S&E sectoriels et global du PEM disponible au niveau du SGP /20/12/2022 /0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
71300	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
71400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
71600	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	6,000.00	0.00	5,912.22	87.78
72100	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
72400	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	1,200.00	0.00	1,120.77	79.23
75700	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activity ACTIVITY2.3				72,400.00	0.00	7,032.99	65,367.01

D. Activity ID: ACTIVITY2.4 Description: Appui DFA/INFF

Long Description: A241. Effectuer l'exercice DFA/INFF pour Madagascar.

Start Date: End Date:

% Progress to Date: 0.00

Project Quarterly Progress Report

UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 6 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
1. Lancement de l'exercice DFA/INFF 2. Appui à l'organisation d'une table ronde du PEM	31/12/2022	PROGRE ANNUEL 2022 1.Note conceptuelle cadrant le processus INFF à Madagascar disponible 2. TDRs de l'exercice DFA validés techniquement entre le PNUD et le DGEP/MEF 3. Table ronde des crédits de Madagascar réalisé à Washington, Avril 2022 /20/12/2022/0		

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
Total Activity ACTIVITY2.4				0.00	0.00	0.00	0.00

Section 2. Output Progress

Project ID: 00128872 Description: Instrument de promotion eco
 Long Description: Les projets de mise en place d'instruments de promotion économique sont appuyés par le projet
 Baseline: 1. Non
 Indicator: 1. Disponibilité du Fonds Souverain Malagasy
 2. Instruments de promotion de l'investissement privé élaborés
 2022 Target: 1. Oui : Le Fonds souverain Malagasy est mise en place
 2. Oui : Un instrument de promotion de l'investissement privé élaboré
 2022 Achievement: 1. Oui : Fonds Souverain Malagasy mise en place

Section 3. Activity Performance

A. Activity ID: ACTIVITY3.1 Description: Instruments de promotion SP
 Long Description: A311. Appuyer la mise en place du Fonds Malagasy d'investissement Souverain et Stratégique (FMISS) : Outils de travail, logistique et assistances techniques du FMISS fournis
 A322. Appuyer la mise en place d'une Agence de Promotion des Investissements privés : (i) Appuis requis pour la mise en place de l'agence identifié, (ii) Appuis fournis et opérationnalisation de l'agence
 Start Date: End Date:
 % Progress to Date: 0.00

Quality Criteria	Quality Date	Results of Activities User Perspective /Date/Rating	Resource Usage /Date/Rating	Timeliness /Date/Rating
------------------	--------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Project Quarterly Progress ReportUN
DP UN Development Programme

Report ID: UNPMQTRR

Page 7 of 7

Run Time: 20-06-2023 13:06:01

1. Mise en place du Fonds Malagasy d'investissement Souverain et Stratégique appuyé 2. Appui à l'organisation technique du Forum National des Investissements pour l'Emergence de Madagascar

31/12/2022 PROGRES ANNUEL 2022 1.Loi n°2021-024 portant création du Fonds Souverain Malagasy voté au Parlement 2. Decret n°2021-1282 autorisant la participation de l'Etat Malagasy dans la société à créer "FSM S.A" disponible 3. Les Administrateurs de la Société FSM S.A est nommé en Conseil des Ministres 4. Forum National des Investissements pour l'Emergence de Madagascar réalisé du 28 au 29 octobre 2022 au CCI Ivato /20/12/2022/0

Account	Fund	Donor	Responsible Party	Budget	Encumbrances	Expenditure	Balance
71600	04000	00012 UNDP	001981 UNDP	50.00	0.00	0.00	50.00
Total Activity ACTIVITY3.1				50.00	0.00	0.00	50.00
Total Award 00138999				543,900.00	95,047.75	181,566.95	362,333.05

DocuSigned by:

OFF602117F91448...

Adamson Rasolofo

Economiste National du PNUD Madagascar