



**Plan de Travail Annuel 2022 du Projet « Renforcement de la résilience pour l'émergence économique régionale et le développement territorial de la Région Analamanga »**

EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES	Actions/Sous activités	Budget planifié par an	PARTIES RESPON SABLES	BUDGET PLANIFIE	Description de budget	Montant	Repartition budget					
			2022		Source de fonds			TRAC	Projet en cours				A mobiliser
									TFD	PACARC	RFF	SDG FUND	
<b>PILIER 1 : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE</b>													
<p>Output 2 : Les acteurs des Régions d'intervention (CTD et STD) sont outillés pour la mise en œuvre de leur plan de développement, la réalisation des Objectifs de Développement Durable et l'offre de services de proximité en répondant aux priorités locales.</p> <p>Gender marker : 2</p> <p>Indicateur 2.1 : Nombre de PRD/PLD/SRAT/SAIC élaboré/mis à jour Baseline : 0 Target : 0</p> <p>Indicateur 2.2.1 : (CPD 1.3.2) : Nombre de nouvelles structures décentralisé dotées d'outils innovants (y compris numériques) et</p>	<p>2.1 Activité : Appuyer l'élaboration et l'opérationnalisation : (i) des plans de développement et des schémas d'aménagement territoriaux et locaux (ii) des mécanismes de budgétisation et de mobilisation de ressources pour le développement territorial et local ainsi que (iii) d'un cadre de coordination des acteurs</p>												

<p>de compétences pour planifier, suivre et évaluer efficacement les politiques publiques et mobiliser des ressources financières en vue d'une meilleure prestation des services publics Baseline : 0 Target : 0</p> <p>Indicateur 2.3 (CPD 1.3.3) : Nombre de nouvelles personnes dans les zones d'intervention ayant accès à des services publics améliorés (certificat foncier, statut de fonctionnaire, état civil), ventilé par sexe Baseline : 0 Target : - Land certificate: 0 - Civil servant: 0 - Birth certificate: 5000 - Identity card: 3000</p>													
	<p>2.2 Activité : Renforcer les capacités en matière de planification, de suivi évaluation des politiques publiques, de mobilisation de ressources, ainsi que de maîtrise d'ouvrage locale</p>	<p>2.2.1. Former les acteurs locaux en planification, suivi évaluation des politiques publiques, de mobilisation de ressources, ainsi que de maîtrise d'ouvrage locale</p>	15 000	Région/D RID / PNUD	TRAC1	Workshop Travel	15 000	15 000					
	<p>2.3 Activité : Appuyer le développement et l'opérationnalisation (au niveau des communes, district et région) d'un dispositif d'appui conseil, d'un cadre intégré de gouvernance territoriale et locale (SLC, IGL, standard</p>	<p>2.3.1. Appuyer les collectivités dans la fourniture de services de proximité  2.3.2: Réaliser des campagnes/opérations de jugements</p>	10 000	Région/D RID / PNUD / DISTRIC TS/COM MUNES/ FOKONT ANY/ STD	TRAC1	Workshop Travel Material&g oods	10 000	10 000	-				-

	de services) et d'offres de services de proximité (Foncier, état-civil, fonction publique...)	supplétiifs et délivrance de CIN											
	MONITORING		1 000	PNUD	TRAC1	Travel	1 000	1 000	-				-
	Sub-Total for Output 2		26 000				26 000	26 000	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PILIER 1</b>			26 000				26 000	26 000	-	-	-	-	-
<b>PILIER 2: DYNAMISATION DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL ET AMELIORATION DE L'ACCES AUX MOYENS DE PRODUCTION</b>													
<p><b>Output 3 : Les infrastructures structurantes au niveau local sont développées et l'accès aux moyens, techniques et technologies innovantes de production facilitée pour permettre la relance des activités économiques et la création de valeurs ajoutées.</b></p> <p><b>Gender marker : 2</b></p> <p><b>Indicateur 3.1.</b> Nombre d'infrastructures structurantes développées et opérationnelles Baseline : 0 Target : 2</p> <p><b>Indicateur 3.2 :</b> Nombre de nouvelles infrastructures d'eau mise en place / réhabilité Baseline : 0 Target : 1</p> <p><b>Indicateur 3.3.1 (CPD 2.3.1) :</b> Nombre de ménages bénéficiant d'un accès à une énergie</p>	<p><b>3.1 Activity :</b> Mettre en place des infrastructures essentielles permettant l'évacuation de la production et un gain de productivité</p>	<p><b>3.1.1.</b> Réhabiliter/Mettre en place des infrastructures de mobilité urbaine/des pistes rurales</p>	35 000	Région/D RTP/Com mune	TRAC1	National Consultant, Contractual Service companies (yc Workshop, Travel)	35 000	<b>35 000</b>					

<p>innovante, propre, abordable et durable. Baseline : 0 Target : 100</p> <p><b>Indicateur 3.3.2 (CPD 2.3.2) :</b> Nombre de petites entreprises créées en utilisant de nouvelles sources d'énergie renouvelable Baseline : 0 Target : 0</p> <p><b>Indicateur 3.4 :</b> Nombre d'acteurs économiques ayant accès au financement Baseline : 0 Target : 75</p>													
	<p><b>3.2 Activity :</b> Mettre en place des infrastructures hydroagricoles et des infrastructures d'eau à multiusage</p>	<p><b>3.2.1.</b> Réhabiliter des infrastructures hydro/agricoles permettant l'amélioration de la capacité de production</p>	25 000	DREAH/DRAE/Région	TRAC1	Contractual Service companies (yc Workshop, Materials&goods, travel)	25 000	25 000					-
	<p><b>3.3 Activity :</b> Faciliter l'accès à l'énergie renouvelable</p>	<p><b>3.3.1</b> Mettre à disposition des ménages ruraux des kits solaires à usage domestique et productif <b>3.3.2.</b> Former des femmes ingénieurs solaires</p>	25 000	UNDP/BC Mada	TRAC1	Contractual Service companies (yc Workshop, Materials&goods, travel) Low Value Grant	25 000	25 000				-	

		<p><b>3.4.1.</b> Développer des instruments et outils financiers adaptés aux acteurs économiques locaux, en concertation avec les institutions financières</p> <p><b>3.4.2.</b></p>	20 000	Région/D RICC/Inst titutions financière s	TRAC1	Workshop Travel	20 000	20 000					
	MONITORING		1 250		TRAC1	Travel	1 250	1 250					
	<b>Sub-Total for Output 3</b>		<b>106 250</b>				<b>106 250</b>	<b>106 250</b>	-	-	-	-	-
<p><b>Output 4 : Les chaînes de valeurs vertes et bleues sont valorisées et les initiatives locales de transformation soutenues pour enclencher le processus d'industrialisation de l'économie au niveau local</b></p> <p><b>Gender marker : 2</b></p> <p><b>Indicateur 4.1 :</b> Nombre de nouveaux acteurs économiques informés sur les opportunités des chaînes de valeur dans le secteur vert et bleu Baseline : 0 Target : 300</p> <p><b>Indicateur 4.2:</b> Nombre d'acteurs économiques œuvrant dans les chaînes de valeur vertes et bleues appuyés Baseline : 0 Target : 120</p>	<p><b>4.1 Activity :</b> Mettre à disposition des acteurs économiques locaux (PME/PMI, entreprises individuelles, coopératives, organisations paysannes) les informations sur les opportunités d'affaires pour l'investissement dans les chaînes de valeurs verte et bleue, et renforcer leur capacité en entrepreneuriat en production durable en vue de les professionnaliser</p>	<p><b>4.1.1.</b> Conduire une étude sur les chaînes de valeurs clés dans l'économie verte et bleue ;</p> <p><b>4.1.2.</b> Mettre en place un espace virtuel pour la facilitation de l'accès aux informations axée sur les marchés pour les produits verts et bleus</p>	45 000	EDBM/D RICC/DR AE/DRPE B/CCI	RFF	Contractual Service Companies Materials&g oods Local Consultant	45 000	2 078			42 922		

	<b>4.2 Activity :</b> Promouvoir et développer les activités économiques de transformation et de valorisation durables et à forte valeur ajoutée dans le secteur vert et bleu	<b>4.2.1.</b> Appuyer techniquement et financièrement les entrepreneurs formels/informels travaillant dans les chaînes de valeurs clés identifiées et les projets innovants  <b>4.2.2.</b> Appuyer la normalisation des produits et faciliter l'accès au marché national et continental	80 000	PNUD/Région/ONG / Associations/ DREDD/ DREP/D RAE	TRAC1	Contractual Service Companies Materials&goods Grants National Consultant	80 000	-			80 000		
	MONITORING		2 000		TRAC1	Travel	2 000	2 000					
	<b>Sub-Total for Output 4</b>		<b>127 000</b>				<b>127 000</b>	<b>4 078</b>	-	-	<b>122 922</b>	-	-
<b>Output 5 : Les jeunes, femmes et Personnes Vivant avec Handicap entrepreneurs, les TPE et PME/ sont appuyés, leur productivité améliorée pour renforcer la compétitivité et densifier le tissu entrepreneurial.</b>  <b>Gender marker : 3</b>  <b>Indicateur 5.1 (CPD 2.2.2)</b> : Nombre d'entreprises durables formalisées Baseline : 0 Target : 80  <b>Indicateur 5.2 (CPD 2.2.1)</b> : Nombre de particuliers et de MPME ciblant les femmes et les jeunes dans les chaînes de valeur stratégiques. Baseline : 0 Target : 150	<b>5.1 Activity :</b> Appuyer techniquement et financièrement les entrepreneurs y compris les jeunes, femmes et PVH et faciliter la transition de l'informel au formel	<b>5.1.1.</b> Appuyer les structures oeuvrant pour l'autonomisation économique des PVH ;  <b>5.1.2.</b> Mettre en place un laboratoire d'innovation entrepreneuriale verte et bleue  <b>5.1.3.</b> Renforcer les capacités techniques des acteurs économiques du secteur informel	140 000	PNUD / DRJS / DRPPSP F / DRICC / CCI	TRAC1		140 000	-			<b>140 000</b>	-	-

	<b>5.2 Activity</b> : Faciliter l'accès au financement, à la formation, aux technologie et technique de production modernes ainsi que l'accès aux informations et au marché pour les TPE, SME/l, entrepreneurs jeunes, femmes, PVH	<b>5.2.1.</b> Renforcer les capacités et Appuyer les projets innovants des startups et des MPME <b>5.2.2.</b> Organiser des concours de projets en milieu universitaire et faciliter l'accès au financement des projets sélectionnés <b>5.2.3</b> . Renforcer les échanges de bonnes pratiques , la participation aux événements économiques	150 000	PNUD / DRJS / DRPPSP F / DRICC / CCI	TRAC1	National Consultant Workshop	150 000	-			150 000		
	MONITORING		1 250		TRAC1	Travel	1 250	1 250					
	<b>Sub-Total for Output 5</b>		<b>291 250</b>				<b>291 250</b>	<b>1 250</b>	-	-	<b>290 000</b>	-	-
<b>TOTAL PILIER 2</b>			<b>524 500</b>	-	-	-	<b>524 500</b>	<b>111 578</b>	-	-	<b>412 922</b>	-	-
<b>PILIER 3 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES</b>													
<b>Output 6 : Une gestion durable des paysages terrestres et aires protégées est renforcée pour constituer des outils d'émergence économique au niveau local</b>  Gender marker : 2  <b>Indicateur 6.1</b> : Nombre de nouveaux bénéficiaires ayant des pratiques alternatives à l'exploitation des ressources naturelles Baseline : 0 Target : 100  <b>Indicateur 6.2 (CPD 3.1.4)</b> : Nombre de régions ayant élaboré, mis en œuvre et	<b>6.1 Activité</b> : Mettre en œuvre des activités économiques alternatives à l'exploitation des ressources naturelles	<b>6.1.1.</b> Soutenir les activités économiques et les techniques de production durables	15 000			Contractual Service companies Grants Materials&g oods	15 000	5 000			10 000		

suivi leurs plans de reboisement et de gestion des feux Baseline : 0 Target : 1													
	<b>6.2 Activité :</b> Appuyer le reboisement et la restauration des paysages	<b>6.2.1.</b> Appuyer les structures nationales/régionales dans la production de jeunes plants  <b>6.2.2.</b> Diffuser les techniques de reboisement performant et vulgariser les essences à haut rendement  <b>6.2.3.</b> Renforcer le leadership de la DREDD dans le suivi et l'évaluation des activités de reboisement et de restauration des paysages	25 000			Contractual service companies Materials&goods							
							25 000	5 000		20 000			
	MONITORING		1 250	PNUD	TRAC1	Travel	1 250	1 250					
	<b>Sub-Total for Output 6</b>		<b>41 250</b>				<b>41 250</b>	<b>11 250</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Output 7 : La lutte contre les menaces et pressions sur la biodiversité est renforcée afin de préserver le capital naturel au niveau local</b>  Gender marker : 2  <b>Indicateur 7.1 :</b> Nombre de structures locales de gestion de feux mises en place et/ou renforcées, et appuyées Baseline : 0 Target : 3	<b>7.1 : Activité :</b> Appuyer et renforcer les actions sur la gestion des feux au niveau local	<b>7.1.1.</b> Mettre en place des structures locales de suivi pour la lutte contre les feux (KMDT, KASTI)	10 000			Workshop Travel							
							10 000	10 000					-



<p><b>Indicateur 7.2 (CPD 3.1.5)</b> : Nombre d'institutions et d'OSC ciblées disposant des compétences nécessaires pour appliquer les outils de d'application de la loi, de surveillance spatiale et de communication pour la gestion de ZPC. Baseline : 0 Target :</p> <p><b>Indicateur 7.3.3 (CPD 3.2.2)</b> : Nombre de nouveaux ménages ayant accès à des moyens de production (terre, capital, travail) Baseline : 0 Target : 120</p>													
	MONITORING		1 250	PNUD	TRAC1	Travel	1 250	1 250					
	<b>Sub-Total for Output 7</b>		<b>11 250</b>				<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	-	-	-	-	-
<b>SOUS TOTAL PILIER 3</b>			<b>52 500</b>				<b>52 500</b>	<b>22 500</b>	-	<b>30 000</b>	-	-	-

## PILIER 4 : RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE AUX RISQUES ET CATASTROPHES

<p><b>Output 8 : Des initiatives pour faire face au Changement Climatique et aux RC sont promues au niveau local afin de renforcer la résilience des communautés.</b></p> <p>Gender marker : 2</p> <p><b>Indicateur 8.1 :</b> Nombre de nouveaux acteurs locaux (STD, CTD, OSC, Secteur Privé) aptes à promouvoir la lutte contre le CC Baseline : 0 Target : 60</p> <p><b>Indicateur 8.2 :</b> Nombre de nouvelles techniques/Technologies adaptées promues et adoptées Baseline : 0 Target : 2</p> <p><b>Indicateur 8.3 (CPD 3.3.2).</b> Nombre d'instruments en place pour un système d'alerte avancée multirisque et axé sur l'être humain. Baseline : 0 Target : 1</p>		<p><b>8.1.1</b> Mettre en œuvre un programme de formation/recyclage à l'attention des autorités, des cadres techniques régionaux et des responsables des différents projets/programmes intervenant dans les communes cibles en matière de CC ;</p> <p><b>8.1.2</b> Appuyer la structuration d'organisations et structures locales travaillant dans la thématique de CC ;</p> <p><b>8.1.3</b> Mener des actions de sensibilisation/éducation au niveau des établissements scolaires et universitaires</p> <p><b>8.1.4.</b></p>	10 000	DREDD / DRTM / PNUD	TRAC	Travel National consultant Training, Travel, matériel&goods Grants	10 000	-	10 000				
<p><b>8.2 Activité :</b> Promouvoir et renforcer les actions, les technologies et les techniques de production adaptées, en faveur de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique afin</p>		<p><b>8.2.1</b> Mettre en place et accompagner les champs écoles/Ferme écoles paysannes.</p> <p><b>8.2.2</b> Organiser de concours d'idées/concept/p</p>	35 000	DRAE/DRPEB/ DRIC/... / DREDD / Universités/ PNUD	TRAC GEF-PACARC	Travel, Training Matériel&goods Grants	35 000	35 000	-				

	d'améliorer la résilience des communautés	rojet innovant pour faire face au CC  <b>8.2.3</b> Appuyer les recherches/études en faveur de l'atténuation, de l'adaptation au CC											
	<b>8.3 Activité :</b> Appuyer la production, la diffusion et la valorisation des informations agrométéorologique et hydrologique pour renforcer la prise de décision au niveau local en matière d'activité de développement	<b>8.3.1</b> Appui à la production d'informations agrométéorologiques vulgarisation de bulletin d'informations agrométéo.	10 000	DRTM / DREDD / DRAE / PNUD	GEF-PACARC, TRAC	Workshop Travel Equipment and furniture	10 000	-		10 000			-
	MONITORING		1 250	PNUD	TRAC	Travel	1 250	1 250					
	<b>Sub-Total for Output 8</b>		<b>56 250</b>				<b>56 250</b>	36 250	-	20 000	-	-	-
<b>Output 9 : Des initiatives de Gestion des Risques et Catastrophes (GRC) sont promues et renforcées au niveau local.</b>  <b>Indicateur 9.1 :</b> Nombre d'acteurs locaux (STD, CTD, OSC, Secteur Privé) aptes à la gestion des risques et catastrophes (GRC) Baseline : 0 Target : 15  <b>Indicateur 9.2:</b> Nombre d'outils de gestion, de suivi des risques et catastrophes développés et mis en place Baseline : 0 Target : 1	<b>9.1 Activity :</b> Contribuer à la gestion des risques et catastrophes : Prévision-préparation-gestion, Système d'Alerte Précoce (SAP)	<b>9.1.1</b> Appuyer la mise en place et la redynamisation de comité GRC au niveau local  <b>9.1.2</b> Contribuer à la mise en place/mise à jour de plan régional/communal de contingence	20 000	BNGRC/Région/C ommunes /PNUD	TRAC	Travel Workshop Equipment and furniture National Consultant	20 000	20 000					-

	<b>9.2 Activity :</b> Renforcer la capacité et redynamiser les structures locales en matière de GRC	<b>9.2.1</b> Conduire un diagnostic organisationnel des structures locales de GRC et renforcer leur capacité technique <b>9.2.2</b> Mettre à disposition des structures locales de GRC les outils et moyens nécessaires.	25 000	BNGRC/ PNUD	TRAC	Workshop Equipment and furniture National Consultant	25 000	25 000					
	MONITORING		1 500	PNUD	TRAC1	Travel	1 500	1 500					
	<b>Sub-Total for Output 9</b>		<b>46 500</b>				<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	-	-	-	-	-
<b>SOUS TOTAL PILIER 4</b>			<b>102 750</b>				<b>102 750</b>	<b>82 750</b>	-	<b>20 000</b>	-	-	-
<b>GESTION DU PROJET</b>													
Le projet est bien géré	Service contract individual		75 000				75 000	75 000					
	Equipment et fournitures		7 000				7 000	7 000					
	Maintenance des équipements		4 000				4 000	4 000					
	Carburant		8 000				8 000	8 000					
	Office supplies		3 000				3 000	3 000					
	Comité de Pilotage, de projet		2 000				2 000	2 000					
	Audit		2 000				2 000	2 000					
	Coûts transversaux et DPC		<b>78 672</b>				<b>78 672</b>	<b>78 672</b>					
<b>SOUS TOTAL GESTION DE PROJET</b>			<b>179 672</b>				<b>179 672</b>	<b>179 672</b>	-	-	-	-	-
<b>BUDGET TOTAL DU PROJET</b>			<b>885 422</b>				<b>885 422</b>	<b>422 500</b>	-	<b>50 000</b>	<b>412 922</b>	-	-

RECAPITULATIF BUDGET PROJET ANALAMANGA								
	Année 1		Répartit	Co-financem	Co-financeme	Co-financem	Co-financem	A
			ion					
			TRAC	TFD	PACARC	RFF	SDG	
							Fund	
<b>Pilier 1</b>	<b>26 000</b>	<b>-</b>	<b>26 000</b>					
Output 1	-	-	-					
Output 2	26 000	-	26 000					
<b>Pilier 2</b>	<b>524 500</b>	<b>-</b>	<b>111 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>412 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Output 3	106 250	-	106 250	-	-	-	-	-
Output 4	127 000	-	4 078	-	-	122 922	-	-
Output 5	291 250	-	1 250	-	-	290 000	-	-
<b>Pilier 3</b>	<b>52 500</b>	<b>-</b>	<b>22 500</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Output 6	41 250	-	11 250	-	30 000	-	-	-
Output 7	11 250	-	11 250	-	-	-	-	-
<b>Pilier 4</b>	<b>102 750</b>	<b>-</b>	<b>82 750</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Output 8	56 250	-	36 250	-	20 000	-	-	-
Output 9	46 500	-	46 500	-	-	-	-	-
<b>Gestion du projet</b>	<b>179 672</b>	<b>-</b>	<b>179 672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>885 422</b>	<b>-</b>	<b>422 500</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>412 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>