

Design & Appraisal Stage Quality Assurance Report

Form Status: In Progress

Overall Rating:	Highly Satisfactory
Decision:	Approve: The project is of sufficient quality to continue as planned. Any management actions must be addressed in a timely manner.
Portfolio/Project Number:	00142265
Portfolio/Project Title:	Informe y Legado Comisión Esclarecimiento Verdad
Portfolio/Project Date:	2022-06-10 / 2023-06-09

Strategic

Quality Rating: Highly Satisfactory

1. Does the project specify how it will contribute to higher level change through linkage to the programme's Theory of Change?

- 3: The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has an explicit change pathway that explains how the project will contribute to outcome level change and why the project's strategy will likely lead to this change. This analysis is backed by credible evidence of what works effectively in this context and includes assumptions and risks.
- 2: *The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has a change pathway that explains how the project will contribute to outcome-level change and why the project strategy will likely lead to this change.*
- 1: The project document may describe in generic terms how the project will contribute to development results, without an explicit link to the programme's theory of change.

Evidence:

El proyecto busca aumentar el impacto de los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad en su respectiva final. Específicamente busca alcanzar una diversidad de audiencias en todo el país, y en el extranjero, permitiendo poner a disposición contenidos y materiales adecuados para compartir los resultados del proceso de esclarecimiento, así como las propuestas de recomendaciones para la no repetición, motivar en la sociedad, y de la mano con aliados, acciones directas para su implementación. Las dos estrategias de trabajo definidas en el proyecto son: i) contribuir con la ambientación y difusión del Informe y ii) fortalecer la implementación del Legado que busca dejar la Comisión a las víctimas y al país, para contribuir con su sostenibilidad. Lo que explica, SI el Informe Final, que contiene un capítulo específico de mujeres y población LGBTI, elaborado por la Comisión, a partir del esclarecimiento de los hechos de violencia más graves ocurridos en el marco del conflicto armado interno y hace visible los impactos diferenciados y situaciones de violencia que han sufrido distintos grupos poblacionales, como las mujeres y población LGBTI; y además, contiene un análisis de los patrones que se repitieron y permitieron que aquel conflicto persistiera, así como una serie de recomendaciones dirigidas a actores y sectores específicos de la sociedad, para promover cambios estructurales y culturales en la sociedad colombiana, que contribuyan a garantizar la no continuidad y no repetición de aquellos hechos en los años venideros. SI se garantiza que las recomendaciones para la no repetición que entregará la Comisión lleguen y sean apropiadas por los actores correspondientes, como organizaciones de víctimas, étnicas, de mujeres, población LGBTI, NNAJ; tomadores de decisión y la sociedad en general.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	1.TeoriaCambiodefinidaproyecto_12716_101 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QA/FormDocuments/1.TeoriaCambiodefinidaproyecto_12716_101.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:39:00 AM

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?

- 3: The project responds to at least one of the development settings as specified in the [Strategic Plan](#)¹ and adapts at least one [Signature Solution](#)². The project's RRF includes all the relevant SP output indicators. (all must be true)
- 2: *The project responds to at least one of the development settings as specified in the [Strategic Plan](#)⁴. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)*
- 1: The project responds to a partner's identified need, but this need falls outside of the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

Evidence:

Si, el proyecto contribuye de manera directa con el resultado 3 del plan estratégico del PNUD. Producto: 3.2.1 Fortalecimiento de la capacidad nacional para la reintegración, la reconciliación, la gestión pacífica de los conflictos y la prevención del extremismo violento en respuesta a las políticas y prioridades nacionales.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	2.AlineaciónPlanEstrategicoPNUD-MarcodeResultados_12716_102 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/2.AlineaciónPlanEstrategicoPNUD-MarcodeResultados_12716_102.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:49:00 AM

3. Is the project linked to the programme outputs? (i.e., UNDAF Results Group Workplan/CPD, RPD or Strategic Plan IRRF for global projects/strategic interventions not part of a programme)

- Yes
- No

Evidence:

Si el proyecto contribuye y está alineado con los out puts del programa de país y el UNSCDF UNSCDF: Outcome 3.5 Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado. CPD 2021-2024 Producto 3.5 Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	3.AlineaciónResultadosdelPrograma-Marcod eResultados_12716_103 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/3.AlineaciónResultadosdelPrograma-Marcod eResultados_12716_103.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:56:00 AM

Relevant

Quality Rating: Highly Satisfactory

4. Do the project target groups leave furthest behind?

- 3: *The target groups are clearly specified, prioritising discriminated, and marginalized groups left furthest behind, identified through a rigorous process based on evidence.*
- 2: The target groups are clearly specified, prioritizing groups left furthest behind.
- 1: The target groups are not clearly specified.

Evidence:

Para el proyecto se han priorizado organizaciones, colectivos, comunidades, plataformas; entre otros actores involucrados, en el proceso del legado de la Comisión de la Verdad que verán recogidos sus aportes en el Informe Final y la transmedia como procesos constitutivos del Legado. Se han calculado los beneficiarios a través de estimativos que ha entregado la Comisión correspondiente a víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, responsables que han entregado su testimonio o su historia de vida a través del proceso de escucha realizado.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	4.ResultadosComisionde laVerdad-Beneficiarios_12716_104 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/4.ResultadosComisionde laVerdad-Beneficiarios_12716_104.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 4:35:00 AM

5. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and others informed the project design?

- 3: Knowledge and lessons learned backed by credible evidence from sources such as evaluation, corporate policies/strategies, and/or monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to justify the approach used by the project.
- 2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by evidence/sources but have not been used to justify the approach selected.
- 1: There is little, or no mention of knowledge and lessons learned informing the project design. Any references made are anecdotal and not backed by evidence.

Evidence:

El proyecto ha consolidado las lecciones aprendidas y buenas prácticas de las fases anteriores de los proyectos que han acompañado a la Comisión de la Verdad de alistamiento y desarrollo de su mandato. De manera particular, se han tenido en cuenta los aprendizajes adquiridos por el Área en acciones relacionadas con el trabajo y articulación con organizaciones de la sociedad civil, trabajo en el exilio, acompañamiento a las víctimas en los procesos de reconocimiento y en las gestiones institucionales para poner en marcha la entidad.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	5.ConsolidadoLeccionesAprendidasybuenas prácticasCEV_12716_105 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/5.ConsolidadoLeccionesAprendidasybuenas prácticasCEV_12716_105.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 4:55:00 AM
2	5.2InformeAlistamientoCEV_12716_105 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/5.2InformeAlistamientoCEV_12716_105.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 4:55:00 AM
3	5.1FormatoinformeannualMPTF-CEVAÑO2021_12716_105 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/5.1FormatoinformeannualMPTF-CEVAÑO2021_12716_105.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 4:55:00 AM

6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the project vis-à-vis national / regional / global partners and other actors?

- 3: An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and credible evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project, including identification of potential funding partners. It is clear how results achieved by partners will complement the project's intended results and a communication strategy is in place to communicate results and raise visibility vis-à-vis key partners. Options for south-south and triangular cooperation have been considered, as appropriate. (all must be true)
- 2: *Some analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and relatively limited evidence supports the proposed engagement of and division of labour between UNDP and partners through the project, with unclear funding and communications strategies or plans.*
- 1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in the area that the project intends to work. There is risk that the project overlaps and/or does not coordinate with partners' interventions in this area. Options for south-south and triangular cooperation have not been considered, despite its potential relevance.

Evidence:

El PNUD cuenta con una amplia experiencia de trabajo con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que le ha permitido contribuir al fortalecimiento institucional no solamente de la Comisión de la Verdad sino de las otras entidades del sistema, brindando asistencia técnica y acompañamiento en procesos que facilitan la participación y la escucha de las víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, PNUD en coordinación con otras Agencias del Sistema (ONU DDHH), ha ayudado a consolidar escenarios de coordinación interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil con el fin de fomentar el desarrollo humano y de garantizar los derechos de las víctimas.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	6.PPT_PNUDRESULTADOSacompañamientoCEVajustadaV2_12716_106 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/6.PPT_PNUDRESULTADOSacompañamientoCEVajustadaV2_12716_106.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 5:16:00 AM

Principled

Quality Rating: Satisfactory

7. Does the project apply a human rights-based approach?

- 3: The project is guided by human rights and incorporates the principles of accountability, meaningful participation, and non-discrimination in the project's strategy. The project upholds the relevant international and national laws and standards. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights were rigorously identified and assessed as relevant, with appropriate mitigation and management measures incorporated into project design and budget. (all must be true)
- 2: *The project is guided by human rights by prioritizing accountability, meaningful participation and non-discrimination. Potential adverse impacts on enjoyment of human rights were identified and assessed as relevant, and appropriate mitigation and management measures incorporated into the project design and budget. (both must be true)*
- 1: No evidence that the project is guided by human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights were considered.

Evidence:

El proyecto mantiene una estrecha relación con la dignificación de las víctimas porque contribuye de manera efectiva al cumplimiento de uno de los estándares internacionales en materia de reparación como es el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. El enfoque de derechos implica un relacionamiento directo con las víctimas y se sustenta en las siguientes consideraciones: - Participación de las comunidades: Para el logro de la difusión, pedagogía y apropiación del Informe; se consolidará un proceso participativo con las víctimas y otros actores desde un enfoque de género y diferencial. - No discriminación: En la medida en que el Proyecto busca la inclusión y la participación de las víctimas y grupos poblacionales desde un enfoque amplio, diverso y de género, tanto en el diseño como en la implementación de las acciones se promoverá la no discriminación y la inclusión social.

List of Uploaded Documents			
#	File Name	Modified By	Modified On
1	7.lineamientos-metodologicosCEV_12716_107 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/7.lineamientos-metodologicosCEV_12716_107.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 5:26:00 AM

8. Does the project use gender analysis in the project design?

- 3: A participatory gender analysis has been conducted and results from this gender analysis inform the development challenge, strategy and expected results sections of the project document. Outputs and indicators of the results framework include explicit references to gender equality, and specific indicators measure and monitor results to ensure women are fully benefitting from the project. (all must be true)
- 2: *A basic gender analysis has been carried out and results from this analysis are scattered (i.e., fragmented and not consistent) across the development challenge and strategy sections of the project document. The results framework may include some gender sensitive outputs and/or activities but gender inequalities are not consistently integrated across each output. (all must be true)*
- 1: The project design may or may not mention information and/or data on the differential impact of the project's development situation on gender relations, women and men, but the gender inequalities have not been clearly identified and reflected in the project document.

Evidence:

Para este proyecto el enfoque de género se constituye en una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género; así como en la vida de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en razón de su orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, incorporaremos el enfoque de género como un elemento transversal en el Informe Final que contendrá un capítulo exclusivo para mujeres y personas LGTBIQ+ así como la coordinación con organizaciones y plataformas de mujeres, de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales para consolidar el trabajo en red de aliados. La difusión del capítulo de mujeres y de personas LGTBI+ es punto de partida para la implementación de medidas que restituyan sus derechos, esclarezcan los patrones de violencia a las que fueron expuestas, promueva su reconocimiento, la responsabilidad de los perpetradores, visibilice los mecanismos que construyeron cotidianamente y que apostaron a la construcción de la paz de manera permanente en los territorios.

List of Uploaded Documents			
#	File Name	Modified By	Modified On
1	8.LineamientosenfoquedegéneroCEV_12716_108 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/8.LineamientosenfoquedegéneroCEV_12716_108.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:18:00 PM

9. Did the project support the resilience and sustainability of societies and/or ecosystems?

- 3: Credible evidence that the project addresses sustainability and resilience dimensions of development challenges, which are integrated in the project strategy and design. The project reflects the interconnections between the social, economic and environmental dimensions of sustainable development. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and rigorously assessed with appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (all must be true)
- 2: *The project design integrates sustainability and resilience dimensions of development challenges. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and assessed, and relevant management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (both must be true)*
- 1: Sustainability and resilience dimensions and impacts were not adequately considered.

Evidence:

Si, el proyecto ha considerado en su plan de trabajo acciones en favor de la sostenibilidad ambiental y la equidad para la garantía de derechos de los distintos grupos priorizados. El Informe Final presentará los hallazgos y los impactos que ha sufrido el medio ambiente durante 6 décadas del conflicto armado que contribuirá no solamente a conocer de manera detallada las consecuencias de la devastación de los bosques, de las fuentes hídricas, explotación de la minería ilegal, la siembra y destrucción de cultivos ilícitos; sino que además, hará reflexiones frente a tensiones existentes en la defensa por la vida, el agua, el territorio y formulará alternativas para reparar a la naturaleza y promover la no repetición. Con la realización de gran parte de las actividades de socialización del Informe Final bajo la metodología virtual, se disminuirá el uso de papel e impresiones de material publicitario o de consulta, el uso de elementos desechables y el fortalecimiento de la utilización de herramientas como videos, infografías o piezas digitales y el posicionamiento de la herramienta multimodal que albergará toda la información relacionada al Informe Final y al Legado de la Comisión. Además, la iniciativa de presentar el Informe Final en formatos digitales permitirá ahorrar el uso del papel. Las pocas copias que se reproduzcan serán impresas en papel ecológico. Para la implementación de la estrategia de pedagogía para recibir el informe final, se tiene estimado desarrollar un proceso que permita difundir información a través de plataformas digitales y contenidos diagramados que sean de fácil acceso, disminuir la contaminación y sea más fácil modificarlos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	9.EnfoquemedioambientalProyecto_12716_109 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/9.EnfoquemedioambientalProyecto_12716_109.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:22:00 PM

10. Has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been conducted to identify potential social and environmental impacts and risks? The SESP is not required for projects in which UNDP is Administrative Agent only and/or projects comprised solely of reports, coordination of events, trainings, workshops, meetings, conferences and/or communication materials and information dissemination. [if yes, upload the completed checklist. If SESP is not required, provide the reason for the exemption in the evidence section.]

- Yes
 No
 SESP not required because project consists solely of (Select all exemption criteria that apply)
- 1: Preparation and dissemination of reports, documents and communication materials
 - 2: Organization of an event, workshop, training
 - 3: Strengthening capacities of partners to participate in international negotiations and conferences
 - 4: Partnership coordination (including UN coordination) and management of networks
 - 5: Global/regional projects with no country-level activities(e.g.activities such as knowledge management, inter-governmental processes)
 - 6: UNDP serves as Administrative Agent
 - 7: Development Effectiveness projects and Institutional Effectiveness projects

Evidence:

Si, en el proceso de formulación del proyecto, se realizó la Evaluación Social y Ambiental (SESP). Se adjunta documento.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Risk Category	Risk Requirements	Document Status	Modified By	Modified On
1	10.Social and Environmental Screening Template MPTF 3CEV_127_16_110.docx (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/Forms/DocumentUploads/10.Social and Environmental Screening Template MPTF 3CEV_127_16_110.docx)	Low		Final	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:26:00 PM

Management & Monitoring

Quality Rating: Satisfactory

11. Does the project have a strong results framework?

- 3: The project’s selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the key expected development changes, each with credible data sources and populated baselines and targets, including gender sensitive, target group focused, sex-disaggregated indicators where appropriate. (all must be true)
- 2: *The project’s selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, but baselines, targets and data sources may not yet be fully specified. Some use of target group focused, sex-disaggregated indicators, as appropriate. (all must be true)*
- 1: The project’s selection of outputs and activities are not at an appropriate level; outputs are not accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the expected change and have not been populated with baselines and targets; data sources are not specified, and/or no gender sensitive, sex-disaggregation of indicators. (if any is true)

Evidence:

Si, el Proyecto ha formulado un marco de resultados robusto, detallado, con indicadores SMART, con líneas de base, metas específicas y realistas y con información desagregada.

List of Uploaded Documents			
#	File Name	Modified By	Modified On
1	11.MRProyecto-IndicadoresSMART_12716_111 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/11.MRProyecto-IndicadoresSMART_12716_111.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:33:00 PM

12. Is the project’s governance mechanism clearly defined in the project document, including composition of the project board?

- 3: *The project’s governance mechanism is fully defined. Individuals have been specified for each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been attached to the project document. (all must be true)*
- 2: The project’s governance mechanism is defined; specific institutions are noted as holding key governance roles, but individuals may not have been specified yet. The project document lists the most important responsibilities of the project board, project director/manager and quality assurance roles. (all must be true)
- 1: The project’s governance mechanism is loosely defined in the project document, only mentioning key roles that will need to be filled at a later date. No information on the responsibilities of key positions in the governance mechanism is provided.

Evidence:

Se han establecido roles muy claros para la implementación del Proyecto, en este sentido se definen las competencias de los distintos espacios de toma de decisión del Proyecto. •Comité de Dirección: confo

rmado por el Presidente y el Secretario General de la Comisión o delegados, los representantes designados después de finalizado su mandato, el Representante Residente PNUD en Colombia o delegado y el Representante Residente en Colombia de ONUDHH o delegado, un representante del Fondo Multilateral, como observador. Tendrá facultades para tomar decisiones estratégicas y de gestión del Proyecto. Se reunirá de semestralmente o cuando sea necesario. •Comité de Gestión: conformado por un delegado del Secretario General y otro del Presidente de la Comisión, un representante designado después de finalizada la Comisión, un delegado del PNUD y otro de ONUDDHH. Se reunirá al menos una vez cada cuatro meses o cuando sea convocado por una de las partes para definir temas conjuntos. Órgano en cargo de brindar los lineamientos para la ejecución técnica y financiera del Proyecto y articular las acciones en los territorios. •Unidad de Gestión: conformada por un equipo base del PNUD/PJT constituido por un/a coordinador/a, y profesionales que llevarán a cabo las correspondientes acciones técnicas, seguimiento, monitoreo, financiero y administrativo, encargado de la operación de todas las actividades y en permanente comunicación con los Stakeholders. Tendrá interlocuciones con las direcciones, equipos de trabajo y representantes locales para facilitar la articulación con el territorio, aliados y cooperantes. Adicionalmente, se contará para el desarrollo del proyecto con los equipos transversales consolidados en el Área de Paz que acompañan acciones de comunicaciones, acompañamiento en los procesos de seguimiento y monitoreo, gestión del conocimiento y transferencia y aprendizaje y el grupo financiero liderado por la Asociada de Programa. •Acuerdo de Parte Responsable: Se formalizará un con la Fundación Redprodepaz con el objetivo de apoyar actividades y acciones que se requieran para la entrega y apropiación del Informe Final, así como la puesta en marcha y dinamización del Trabajo en Red de Aliados dado que la Red cuenta con la capacidad técnica y territorial para el establecimiento de diálogos en plataformas multinivel y multi-actores, las interacciones y propuestas de trabajo con identidad e interés territorial, generando procesos de desarrollo y construcción de paz en el país. •Articulación con OSC, sector público, cooperación internacional y otros como aliados estratégicos para el sostenimiento del Legado: Se priorizará algunos aliados que contribuyan a la consolidación del Legado, como las organizaciones que hicieron parte del Proyecto anterior con el Fondo, o aquellas que estuvieron involucradas los acuerdos de convivencia.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	12.EsquemaGobernanzaProyecto_12716_112 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/12.EsquemaGobernanzaProyecto_12716_112.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:38:00 PM

13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and mitigate each risk?

- 3: Project risks related to the achievement of results are fully described in the project risk log, based on comprehensive analysis drawing on the programme's theory of change, Social and Environmental Standards and screening, situation analysis, capacity assessments and other analysis such as funding potential and reputational risk. Risks have been identified through a consultative process with key internal and external stakeholders, including consultation with the UNDP Security Office as required. Clear and complete plan in place to manage and mitigate each risk, including security risks, reflected in project budgeting and monitoring plans. (both must be true)
- 2: *Project risks related to the achievement of results are identified in the initial project risk log based on a minimum level of analysis and consultation, with mitigation measures identified for each risk.*
- 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no evidence of consultation or analysis and no clear risk mitigation measures identified. This option is also selected if risks are not clearly identified, no initial risk log is included with the project document and/or no security risk management process has taken place for the project.

Evidence:

Si, el proyecto cuenta con un ejercicio de identificación y gestión de riesgos que incluye variables de distintos tipos. Este plan será monitoreado de manera periódica para la gestión respectiva de los riesgos identificados con el fin de tomar acciones en tiempo real.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	13.MatrizdeRiesgosProyecto_12716_113 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/13.MatrizdeRiesgosProyecto_12716_113.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 1:40:00 PM

Efficient**Quality Rating: Highly Satisfactory**

14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been explicitly mentioned as part of the project design? This can include, for example:

- i) Using the theory of change analysis to explore different options of achieving the maximum results with the resources available.
- ii) Using a portfolio management approach to improve cost effectiveness through synergies with other interventions.
- iii) Through joint operations (e.g., monitoring or procurement) with other partners.
- iv) Sharing resources or coordinating delivery with other projects.
- v) Using innovative approaches and technologies to reduce the cost of service delivery or other types of interventions.

- Yes
 No

Evidence:

Si se ha mencionado explícitamente medidas específicas para garantizar un uso rentable de los recursos como parte del diseño del proyecto a través de definir actividades que permitan optimizar los recursos como la presentación del Informe en plataformas digitales (transmedia) y disminuir la realización de actividades presenciales que requieren desplazamientos de personas y el cubrimiento de los gastos respectivos. También se ha establecido incentivar la consulta del Informe Final por plataformas digitales para disminuir costos de impresión y se favorece las actividades de diseño y herramientas de lectura rápida para que pueda ser consultado de manera fácil. Con respecto a la gestión, el proyecto implementará mecanismos de costo eficiente utilizando herramientas como métodos competitivos para seleccionar consultores, financiar actividades en los territorios y realizar las adquisiciones y contratación de proveedores. Avanzaremos con el equipo del Centro de Servicios en la implementación de Quantum y aplicaremos las herramientas necesarias para garantizar eficiencia en la ejecución de los recursos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	14.BaseprocesoscompetitivosapoyoCEV_12716_114 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/14.BaseprocesoscompetitivosapoyoCEV_12716_114.xlsx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:03:00 PM

15. Is the budget justified and supported with valid estimates?

- 3: The project's budget is at the activity level with funding sources, and is specified for the duration of the project period in a multi-year budget. Realistic resource mobilisation plans are in place to fill unfunded components. Costs are supported with valid estimates using benchmarks from similar projects or activities. Cost implications from inflation and foreign exchange exposure have been estimated and incorporated in the budget. Adequate costs for monitoring, evaluation, communications and security have been incorporated.
- 2: *The project's budget is at the activity level with funding sources, when possible, and is specified for the duration of the project in a multi-year budget, but no funding plan is in place. Costs are supported with valid estimates based on prevailing rates.*
- 1: The project's budget is not specified at the activity level, and/or may not be captured in a multi-year budget.

Evidence:

Si, los costos de las actividades programadas para realizar a través del Proyecto se estimaron con información obtenida en la implementación de las dos fases anteriores de acompañamiento de la Comisión con recursos del MPTF. También se tuvieron en cuenta los costos de la cartera de los proyectos de apoyo a la Comisión, especialmente las estimaciones de las actividades en territorio.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	15.Anexo_1_Presupuesto_ProFinal5_04_22VF-copia_12716_115 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/15.Anexo_1_Presupuesto_ProFinal5_04_22VF-copia_12716_115.xlsx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:10:00 PM

16. Is the Country Office / Regional Hub / Global Project fully recovering the costs involved with project implementation?

- 3: *The budget fully covers all project costs that are attributable to the project, including programme management and development effectiveness services related to strategic country programme planning, quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, finance, procurement, human resources, administration, issuance of contracts, security, travel, assets, general services, information and communications based on full costing in accordance with prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL.)*
- 2: The budget covers significant project costs that are attributable to the project based on prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL) as relevant.
- 1: The budget does not adequately cover project costs that are attributable to the project, and UNDP is cross-subsidizing the project.

Evidence:

Si, se han incluido en el presupuesto los estimados necesarios para cubrir los costos asociados con la implementación del proyecto. Esto incluye el GMS, el DPC, equipo de gestión y equipos de apoyo transversales del área de Paz y una reserva para una evaluación externa a los proyectos financiados por el MPTF para apoyar a la Comisión de la Verdad.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	16.ProgramaciónRecursosPlanPlurianual_12716_116 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/16.ProgramaciónRecursosPlanPlurianual_12716_116.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:18:00 PM

Effective**Quality Rating: Highly Satisfactory**

17. Have targeted groups been engaged in the design of the project?

- 3: *Credible evidence that all targeted groups, prioritising discriminated and marginalized populations that will be involved in or affected by the project, have been actively engaged in the design of the project. The project has an explicit strategy to identify, engage and ensure the meaningful participation of target groups as stakeholders throughout the project, including through monitoring and decision-making (e.g., representation on the project board, inclusion in samples for evaluations, etc.)*
- 2: *Some evidence that key targeted groups have been consulted in the design of the project.*
- 1: No evidence of engagement with targeted groups during project design.
- Not Applicable

Evidence:

En la formulación del proyecto se tuvieron en cuenta a grupos poblacionales con los que se han realizado procesos de diálogo público y acciones de escucha por parte de la Comisión de la Verdad. En esta fase de entrega del Informe, el trabajo está orientado a entregar los capítulos y el legado a las víctimas del conflicto armado que contribuyeron con su testimonio, familiares, actores armados, terceros civiles entre otros. Adicionalmente, se realizará un proceso de evolución a poblaciones con discapacidad a través de herramientas de consulta fácil del informe, a niños, niñas y adolescentes a pueblos étnicos, mujeres, población LGTBQ+ y campesinos por los resultados que arrojan los hallazgos del informe como los principales afectados en el marco del conflicto armado.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	17.Informe_Final_capítulo_niños_niñas_y_jovenes_no_es_un_mal_menor_12716_117 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/17.Informe_Final_capítulo_niños_niñas_y_jovenes_no_es_un_mal_menor_12716_117.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:41:00 PM
2	17.InformeFinalcapítuloHallazgosyrecomendaciones5_12716_117 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/17.InformeFinalcapítuloHallazgosyrecomendaciones5_12716_117.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:41:00 PM
3	17.LineamientosescuchaCEV_12716_117 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/17.LineamientosescuchaCEV_12716_117.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:40:00 PM
4	17.Plan_de_Acción_2022VFCEV_12716_117 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/17.Plan_de_Acción_2022VFCEV_12716_117.xlsx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:42:00 PM

18. Does the project plan for adaptation and course correction if regular monitoring activities, evaluation, and lesson learned demonstrate there are better approaches to achieve the intended results and/or circumstances change during implementation?

- Yes
 No

Evidence:

Si, como parte de la gestión del proyecto se ha diseñado un plan de monitoreo que incluye aspectos como:

- Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados.
- Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.
- Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.
- Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	18.PlanMonitoreoySeguimiento_12716_118 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QA/FormDocuments/18.PlanMonitoreoySeguimiento_12716_118.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:43:00 PM

19. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs at a minimum.

- Yes
 No

Evidence:

El proyecto cumple con los criterios exigidos para un marcador de género GEN2. Las acciones propuestas en este sentido resultan estratégicas y catalíticas en tanto que darán un impulso que contribuirá de manera contundente a la satisfacción de los derechos de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, teniendo presente las afectaciones diferenciadas, en especial a lo relacionado con mujeres, niñas y adolescentes, así como a la población LGBTI+. Para esto, los componentes contarán con equipos de trabajo especializados que garanticen la incorporación e implementación del enfoque de género y diferencial en el desarrollo de las actividades que contemplan el plan de trabajo del proyecto.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	19.EnfoquedegénerodefinidoProyecto_12716_119 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/19.EnfoquedegénerodefinidoProyecto_12716_119.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:49:00 PM
2	19.DíalogosocialenfoquedegéneroCEV_12716_119 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/19.DíalogosocialenfoquedegéneroCEV_12716_119.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 2:49:00 PM

Sustainability & National Ownership

Quality Rating: Satisfactory

20. Have national / regional / global partners led, or proactively engaged in, the design of the project?

- 3: National partners (or regional/global partners for regional and global projects) have full ownership of the project and led the process of the development of the project jointly with UNDP.
- 2: *The project has been developed by UNDP in close consultation with national / regional / global partners.*
- 1: The project has been developed by UNDP with limited or no engagement with national partners.

Evidence:

El proyecto ha sido construido con información que permite identificar el trabajo conjunto con socios del nivel nacional que han acompañado el Mandato de la Comisión de la Verdad. En este sentido, se destaca la articulación con las entidades que integran el Sistema Integral para la Paz, las acciones con la Red de Aliados que corresponde a aquellas organizaciones en territorio que a través del acompañamiento de PNUD elaboraron informes de esclarecimiento que fueron entregados a la Comisión, así como las que implementaron acuerdos de convivencia. La integración con organizaciones, colectivos y agencias del Sistema de Naciones Unidas que integran la Mesa de la Verdad que queda constituida como una instancia para continuar en el acompañamiento e impulso del Legado, continuar trabajando en el Programa de Verdad y Paz conformado por todas las organizaciones que apoyaron a la Comisión con recursos de Porticus (Universidad Javeriana Cali, Verdad Abierta, Viva la Ciudadanía, Dejusticia, Avina) y el trabajo que permanentemente PNUD ha desarrollado con ONU DDHH en el fortalecimiento de capacidades a la Comisión de la Verdad.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	20.SistematizacionProgramaVerdadyPazPorticus05072022_12716_120 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/20.SistematizacionProgramaVerdadyPazPorticus05072022_12716_120.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:08:00 PM
2	20.Comisión_Verdad_Legado_Cierre_12716_120 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/20.Comisión_Verdad_Legado_Cierre_12716_120.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:08:00 PM
3	20.PPT_PNUDRESULTADOSacompañamientoCEV_12716_120 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/20.PPT_PNUDRESULTADOSacompañamientoCEV_12716_120.pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:09:00 PM
4	20.TrabajoUjaverianaCali-PNUDPedagogiaplataformacomunicaciones_12716_120 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/20.TrabajoUjaverianaCali-PNUDPedagogiaplataformacomunicaciones_12716_120.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:09:00 PM

21. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for strengthening specific / comprehensive capacities based on capacity assessments conducted?

- 3: The project has a strategy for strengthening specific capacities of national institutions and/or actors based on a completed capacity assessment. This strategy includes an approach to regularly monitor national capacities using clear indicators and rigorous methods of data collection, and adjust the strategy to strengthen national capacities accordingly.
- 2: *A capacity assessment has been completed. There are plans to develop a strategy to strengthen specific capacities of national institutions and/or actors based on the results of the capacity assessment.*
- 1: Capacity assessments have not been carried out.
- Not Applicable

Evidence:

Sí, las acciones del proyecto contribuyen de manera directa con el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil para apoyar el proceso de socialización y apropiación del Informe Final en los territorios; contribuyendo a la transferencia del Legado de la Comisión a la ciudadanía, especialmente a las víctimas del conflicto armado quienes fueron el centro de las actividades de investigación y de escucha que realizó la CEV durante el tiempo de desarrollo de su mandato. En el marco del proyecto, específicamente acompañaremos la difusión del informe final a través de propuestas innovadoras lideradas por jóvenes para socializar el Informe. También acompañaremos la transferencia de capacidades al Sistema Integral para la Paz y a la Red de aliados de los productos y metodologías que deja la Comisión y finalmente implementaremos una alianza con la Redprodepaz para impulsar la socialización y apropiación del Informe en varios territorios del país. En esta ocasión, el fortalecimiento técnico e institucional no estará orientado a la Comisión por su cierre como entidad sino a los aliados, organizaciones de sociedad civil y a la red y al comité de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	21.ActaseleccionIniciativasjóvenesapropiacionIFCEV_12716_121 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/21.ActaseleccionIniciativasjóvenesapropiacionIFCEV_12716_121 .pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:29:00 PM
2	21.InformeMicroevaluacionred_12716_121 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/21.InformeMicroevaluacionred_12716_121 .pdf)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:30:00 PM

22. Is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the project will use national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluations, etc.,) to the extent possible?

- Yes
 No
 Not Applicable

Evidence:

Si, el Proyecto utilizará las herramientas necesarias con las que cuenta el PNUD para desarrollar sus actividades en temas de planificación financiera, seguimiento y Monitoreo. Se tiene previsto realizar la elaboración y el cargue del Plan de Adquisiciones en PR OPMT y en Quantum cuando este disponible. Actualmente, el proyecto ya elaboró el formato de delivery para realizar seguimiento mensual a compromisos y pagos. Por otra parte, ya se están diseñando las herramientas de seguimiento para el proyecto y en el tercer trimestre del año se realizarán los tramites y procedimientos para contratar la evaluación externa a los proyectos que con recursos del MPTF apoyaron a la Comisión de la Verdad.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	22.Programaciónejecuciónproyecto-Delivery_12716_122 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/22.Programaciónejecuciónproyecto-Delivery_12716_122.xlsx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:42:00 PM

23. Is there a clear transition arrangement / phase-out plan developed with key stakeholders in order to sustain or scale up results (including resource mobilisation and communications strategy)?

- Yes
 No

Evidence:

El proyecto tiene definido realizar un proceso de transferencia de conocimiento a equipos del PNUD y a otras entidades o aliados a través de la construcción de una caja de herramientas que será el resultado de un proceso de sistematización que actualmente se viene adelantando, consolidando el proceso realizado durante el alistamiento, desarrollo de mandato y cierre de la Comisión de la Verdad. Adicionalmente, se llevará a cabo en el marco del proyecto una Feria donde se impulsará el conocimiento en de los resultados que contiene el Informe Final, así como el proceso realizado y los resultados obtenidos a través del acompañamiento del PNUD a la Comisión y posicionar la estrategia de memoria y verdad que se consolidará con la implementación a las recomendaciones para la no repetición.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	23.SistematizaciónyanálisisapoyoPNUDCEV_12716_123 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/23.SistematizaciónyanálisisapoyoPNUDCEV_12716_123.docx)	diana.paola.franco@undp.org	7/20/2022 3:52:00 PM

QA Summary/LPAC Comments