

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Período Reporte</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abr-Jun 2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Código</b>                                   | 133451                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre Corto del Proyecto</b>                | Aceleración iniciativas PDET Catatumbo                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre Proyecto</b>                          | Modelo para la aceleración e implementación sostenible de las iniciativas PDET en la subregión Catatumbo                                                                                                                                                                                           |
| <b>Implementador</b>                            | PNUMA y PNUD                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contraparte</b>                              | Agencia de Renovación del territorio (ART)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultado Fondo Fase 1</b>                   | 1. Estabilización                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ámbito Temático Fase 2</b>                   | 1. Estabilización                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>                                 | Acelerar la implementación de iniciativas PDET en el Catatumbo, a través del fortalecimiento de capacidades de los municipios y el Departamento para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial teniendo como base el potencial ambiental, cultural y productivo de la Subregión |
| <b>Enfoque</b>                                  | Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ventana</b>                                  | Naciones Unidas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha Inicio</b>                             | 29/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha Cierre</b>                             | 29/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nueva Fecha Cierre</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Persona Encargada M&amp;E</b>                | <div> <div>Angela Jimenez</div> <div> <b>Email</b><br/> <b>persona</b><br/> <b>M&amp;E</b> </div> <div>angela.jimenez@undp.org</div> </div>                                                                                                                                                        |
| <b>Municipio(s)</b>                             | El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Convención y Tibú                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beneficiarias Directas Estimadas Mujeres</b> | 86.981                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Beneficiarias Directas a la Fecha**

0

\*

**Mujeres**

**Beneficiarios étnicos Directos a la  
Fecha Mujeres**

**Beneficiarias Indirectas a la Fecha**

\*

**Mujeres**

**Beneficiarios Directos Estimados  
Hombres**

94.607

**Beneficiarios Directos a la Fecha**

\*

**Hombres**

**Beneficiarios étnicos Directos a la  
Fecha Hombres**

**Beneficiarios Indirectos a la Fecha**

\*

**Hombres**

**Beneficiarias Directas Estimadas  
Niñas**

0

**Beneficiarias Directas a la Fecha**

\*

**Niñas**

**Beneficiarias Indirectas a la Fecha**

\*

**Niñas**

**Beneficiarios Directos Estimados** 0  
**Niños**

***Beneficiarios Directos a la Fecha***

**\***  
**Niños**

***Beneficiarios Indirectos a la Fecha***

**\***  
**Niños**

**Beneficiarios étnicos Directos a la Fecha NNA**

**Otros beneficiarios? indicar tipo y cantidad**

**Nombre del o los resguardo(s) o consejo(s) comunitario(s) impactados?**

**Monto de recursos invertidos a favor de comunidades étnicas (resguardos o consejos comunitarios)?**

**INF Familias impactadas** 0

**Familias impactadas a la fecha?**

**INF Creditos desembolsados**

**Créditos desembolsados a la fecha?**

## INFORME NARRATIVO

***Incluya los 5 principales resultados de su proyecto a la fecha (logros que quisiera compartir con donantes, Gobierno y comunidad en general) Sea breve y estratégico.\****

1. Identificación de las entidades estratégicas de la subregión para iniciar acercamiento con Asomunicipios, DNP, Gobernación de Norte de Santander. Se inicia la interlocución con las agencias presentes en el territorio como la FAO y la Misión de verificación, además se indaga sobre la estructura de las comunidades étnicas Motilón Barí y Catalaura, presentes en la subregión, para la definición de la estrategia de aproximación.
2. Avance con PNUMA y realización de comités con la Agencia de Renovación del Territorio como contraparte del gobierno, para mantener la articulación respecto de la información existente y conocer los cambios de las condiciones en la subregión, el estado de las iniciativas y la agenda de eventos próximos, de los cuales pueda hacerse participe el PNUD para entrar al territorio, en ese sentido, se recibe la invitación para participar del evento denominado “Construcción de programas de gobierno pertinentes”, organizado por la Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar (Asomunicipios), dirigido a los precandidatos a la alcaldía de los municipios asociados.
3. Consolidación de los procesos de contratación de los 9 cargos NPSA (4, 5, 6, 7 y 8), con un equipo sólido en territorio, específicamente con duty station Cúcuta, Tibú y Ocaña.
4. Elaboración del mapa de actores relevantes de cada uno de los municipios de la Subregión.
5. Implementación de un tablero de control de ejecución de actividades y avance de productos que permite monitorear y hacer seguimiento a las actividades según el plan de trabajo y cronograma definidos.

***Porcentaje de Avance***

15,5%

***Programático\* ?***

## ***Enfoques Transversales***

*Evidenciar de manera concreta, cómo el proyecto ha incorporado los enfoques transversales en sus actividades.*

*Incluir logros, desafíos y cómo se están enfrentando (máximo 100 palabras por enfoque)*

### **Género** \* ?

Se ha avanzado en la construcción de la lectura territorial de la Subregión Catatumbo con perspectiva de género incorporando diferentes insumos entre los cuales está la “Guía operativa para la apropiación e incorporación del Enfoque de género en los procesos de coordinación Institucional para la puesta en marcha de los PDET” compartida por la ART; información demográfica desagregada obtenida del Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 2018; información sobre participación política y representatividad obtenida de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior se integra a la presentación a realizar en el evento organizado por Asomunicipios.

### **Acción sin daño** \* ?

Se analizan los elementos del contexto que causan tensión y dividen y aquellos que convocan y conectan con miras a comprender el contexto de actuación de cara a la primera presentación del proyecto en el evento organizado por Asomunicipios, se realiza un análisis comparativo de información territorial de los 8 municipios PDET, el departamento y el nivel nacional, dentro del cual se involucra a Ocaña como municipio anfitrión, teniendo en cuenta su incidencia en la región, con el objetivo de mantener una lectura integradora y amplia que genere un interesamiento colectivo.

En el mapa de actores en construcción, se expresa una lectura interseccional, diferencial y horizontal, de modo que no se deje a nadie atrás y se eviten las jerarquías entre actores y comunidades.

### **Sostenibilidad Ambiental** \* ?

No aplica en el estado actual de la implementación.

### **Derechos Humanos / Ética** \* ?

Se está planteando la metodología de trabajo en territorio bajo un manejo diferencial pero indistinto entre actores, esto es, destinar los mismos esfuerzos a las diferentes comunidades, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, sus demandas, expectativas, con una estrategia que prima el respecto por sus derechos humanos.

### **Derecho a la Participación** \* ?

Se garantizó la participación laboral de la población local vinculando profesionales que se encuentran en territorio y conocen las dinámicas de la subregión. Asimismo, el contrato de transporte institucional se adelanta con servidores de la zona.

Se plantea la metodología de participación del proyecto con espacios divergentes teniendo en cuenta el enfoque diferencial, las condiciones y posiciones de los actores sociales.

### **Étnico**?

En la elaboración del mapa de actores relevantes de la Subregión se identificó la presencia del pueblo indígena Barí en dos resguardos: Motilón-Barí y Catalaura-La Gabarra para los cuales se elabora una metodología de trabajo particular teniendo en cuenta sus estructuras de gobierno.

### **Víctimas**?

Se establece contacto en dos ocasiones con una funcionaria de la Unidad para las Víctimas de los municipios PDET en la zona del Catatumbo y también en dos ocasiones con la directora de la Unidad, Judith Maldonado, con el compromiso de concretar agenda con la coordinación del proyecto vía correo electrónico.

### **Jóvenes**?



### **Niñas, Niños y Adolescentes**?



### **Aportes a la construcción de Paz**?

Fortalecimiento de capacidades de las entidades nacionales y territoriales priorizadas para la aceleración de la Agenda 2030 y los ODS, apuntando a la estabilización y la paz con legalidad.

### **Aporte a Objetivos de Desarrollo Sostenible**?

Aceleración del ODS catalizador 17, Alianzas para lograr los objetivos: el proyecto identifica las entidades estratégicas de la subregión: Gobernación de Norte de Santander, Asomunicipios, las 8 alcaldías de los municipios PDET, Ministerio de Vivienda, Departamento Nacional de Planeación, grupos campesinos y comunidades étnicas, para el acercamiento posterior, el intercambio de conocimientos y la concreción de alianzas para la entrada al territorio.

### ***Avance en Indicadores***

*Evidenciar de manera concreta para cada indicador, cómo el proyecto ha avanzado para su cumplimiento, indicando el nivel de avance en los productos, los logros y desafíos.*

*Por favor sólo completar los espacios que corresponden a los indicadores del proyecto.*

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador 1</b>           | 1.1.5 Número de municipios PDET apoyados en su ejecución y seguimiento con las comunidades y las autoridades étnicos territoriales.               |
| <b>Reporte Indicador 1 *</b> | 0                                                                                                                                                 |
| <b>Indicador 2</b>           | 1.1.6 Número de PATR apoyados en su ejecución y seguimiento con las comunidades y las autoridades étnicos territoriales.                          |
| <b>Reporte Indicador 2 *</b> | 0                                                                                                                                                 |
| <b>Indicador 3</b>           | Número ofertas ambientales, socioculturales y productivas del territorio, con enfoque de género y étnico diferencial identificadas y fortalecidas |
| <b>Reporte Indicador 3 *</b> | 0                                                                                                                                                 |
| <b>Indicador 4</b>           | Porcentaje de personas que fortalecen sus capacidades de                                                                                          |

diálogo en  
las comunidades para la  
transformación  
de sus conflictos  
socio ambientales.

0

**Reporte Indicador 4 \***

**Indicador 5**

Número  
de propuestas  
de localización  
estratégica  
del portafolio  
de proyectos PDET.

0

**Reporte Indicador 5 \***

**Indicador 6**

Porcentaje  
de funcionarios de las entidades  
territoriales  
con asistencia  
técnica para la formulación  
y revisión de los  
POT  
y su armonización  
con las iniciativas PDET.

0

**Reporte Indicador 6**

**Indicador 7**

Número  
de guías  
para la  
consolidación  
de una metodología  
de réplica nacional

en las  
15 subregiones  
PDET

**Reporte Indicador 7**

0

**Indicador 8**

Porcentaje  
de participantes  
que fortalecen  
sus capacidades  
territoriales  
con enfoque de género y étnico diferencial.

**Reporte Indicador 8**

0

**Indicador 9**

1.5.1 Número  
de conflictos  
abordados  
por tenencia y uso de la  
tierra solucionados  
a través  
del  
proyecto.

**Reporte Indicador 9**

0

**Indicador 10**

1.5.2 Número  
de Iniciativas  
PDET con  
incidencia en el OT y ruta  
identificada  
para su  
habilitación.

**Reporte Indicador 10**

13

**Indicador 11**

G.1.3.1 Porcentaje  
de mujeres

capacitadas  
en derechos  
y participación  
política a través de proyectos  
del MPTF.

**Reporte Indicador 11**

0

**Reporte Indicador 12**

A rectangular box with a thin border. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically. On the bottom side, there are four small square buttons: a left arrow, a solid square, a right arrow, and a solid square.

**Reporte Indicador 13**

A rectangular box with a thin border. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically. On the bottom side, there are four small square buttons: a left arrow, a solid square, a right arrow, and a solid square.

**Reporte Indicador 14**

A rectangular box with a thin border. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically. On the bottom side, there are four small square buttons: a left arrow, a solid square, a right arrow, and a solid square.

**Reporte Indicador 15**

A rectangular box with a thin border. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically. On the bottom side, there are four small square buttons: a left arrow, a solid square, a right arrow, and a solid square.

### **Actividades Equidad de género**


A continuación reportar los avances frente a las actividades indicadas en el documento de proyecto que promuevan la equidad de género e indicar los fondos que se han invertido en el trimestre para realizarlas.

**Acción Género 1**

Fortalecer el empoderamiento de las mujeres y su rol de liderazgo e incidencia (personal y comunitaria) y cualificar su participación en materia de diseño, implementación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación territorial


**Avance Acción Género 1**A rectangular box with a thin border, containing a small upward arrow icon in the top right corner and a small rightward arrow icon in the bottom right corner.**Monto Género 1****Acción Género 2**

Fortalecer capacidades de diálogo en comunidades para la transformación de conflictos socioambientales, con enfoque de género y étnico diferencial.

**Avance Acción Género 2**A rectangular box with a thin border, containing a small upward arrow icon in the top right corner and a small rightward arrow icon in the bottom right corner.**Monto Género 2****Acción Género 3**

Propuesta de localización estratégica del portafolio de proyectos PDET, que garantice la distribución equitativa de los bienes y servicios derivados de su implementación, así como su sostenibilidad ambiental.

**Avance Acción Género 3**

A rectangular box with a light gray border and a white background. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, indicating it is a scrollable area.

**Monto Género 3**

A simple rectangular input field with a light gray border and a white background.

**Acción Género 4**

Acompañamiento a las entidades en sus procesos de formulación, revisión y ajuste de sus instrumentos de ordenamiento territorial, incluyendo apoyo para la apropiación de la visión de territorio sostenible.

**Avance Acción Género 4**

A rectangular box with a light gray border and a white background. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, indicating it is a scrollable area.


**Monto Género 4**

A simple rectangular input field with a light gray border and a white background.

**Acción Género 5**

Identificación de las restricciones normativas, presupuestales y de planeación que podrían impedir o dificultar la implementación de las iniciativas PDET.

**Avance Acción Género 5**

A rectangular box with a light gray border and a white background. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, indicating it is a scrollable area.

**Acción Género 6**

Elaboración de una guía para orientar las 15 subregiones PDET restantes en la armonización de los PDET con sus POT.

**Acción Género 7**

**Acción Género 8**

**Acción Género 9**

**Acción Género 10**

**Fondos específicos acciones género** 

## **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

**Lecciones Aprendidas**

Indagar las experiencias e integrar los conocimientos de otras agencias presentes en territorio como la FAO y la misión de verificación, para optimizar recursos en la entrada a territorio

**Buenas Prácticas**

Implementar un tablero de control de actividades con la definición de responsables y periodos de monitoreo para facilitar el seguimiento del avance de productos e indicadores, permitiendo valorar las capacidades del equipo, monitorear riesgos y generar insumos para la toma de decisiones que permitan mitigarlos.

**Retos, alertas y problemas** 

Prever los incidentes de seguridad especialmente en los municipios de Tibú y Ocaña, teniendo en cuenta el historial de alertas tempranas y los posibles obstáculos y riesgos para el cumplimiento del cronograma de trabajo.

Adicionalmente, se evidencia un retraso en el inicio de la identificación de la oferta ambiental del territorio "calcula la Huella Espacial Humana (HEH) de la Subregión" a cargo de PNUMA y del Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH).

**Retos Covid-19 y efectos** 

No aplica

**Documentos estratégicos (si los hay - max 5 MB)**

## COMUNICACIONES

*Por favor subir 3 fotos de máx 5 MB cada una. En caso de contar con mas material como fotos alta definición, videos, entre otros, por favor enviarlas al siguiente correo: [Comunicaciones.fondo.onu@gmail.com](mailto:Comunicaciones.fondo.onu@gmail.com) o correo líder monitoreo del proyecto / Convocatoria en el Fondo.*

*En el campo adicional de links o artículos por favor incluir enlaces de las noticias y otras piezas de comunicación que se hayan realizado o publicado con relación al proyecto.*

**Foto**

**Foto**

**Foto**

**Link de noticias y/o artículos**



## INFORME FINANCIERO

### 1. PRESUPUESTO APROBADO

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Costos de personal - Presupuestado</b> | <b>\$ 369.670</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Suministros, comodidades, materiales - Presupuestado</b> | <b>\$ 109.459</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación - Presupuestado</b> | \$ 0         |
| <b>4. Servicios contractuales - Presupuestado</b>                                | \$ 357.000   |
| <b>5. Viajes - Presupuestado</b>                                                 | \$ 94.805    |
| <b>6. Transferencias y grants a contrapartes - Presupuestado</b>                 | \$ 0         |
| <b>7. Costos generales de operación y otros costos directos - Presupuestado</b>  | \$ 3.646     |
| <b>8. Costos indirectos de soporte - Presupuestado</b>                           | \$ 65.420    |
| <b>TOTAL Presupuesto Aprobado</b>                                                | \$ 1.000.000 |

## 2. FONDOS EJECUTADOS AL CORTE DEL TRIMESTRE

*Reportar por favor el monto ejecutado (gastado) a la fecha de corte del reporte, para cada una de las categorías señaladas a continuación.*

**1. Costos de personal - Ejecutado \***



**2# Suministros, comodidades,**

**materiales - Ejecutado \***

**3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación -**

**Ejecutado** \* ?

**4. Servicios contractuales -**

**Ejecutado** \* ?

**5. Viajes - Ejecutado** \* ?

**6. Transferencias y grants a**

**contrapartes - Ejecutado** \* ?

**7. Costos generales de operación y**

**otros costos directos - Ejecutado** \*

?

**8. Costos indirectos de soporte -**

**Ejecutado** \* ?

**TOTAL Monto Ejecutado** ?

### **3. FONDOS COMPROMETIDOS AL CORTE DEL TRIMESTRE**

*Reportar por favor el monto comprometido (pendiente por ejecutar) a la fecha de corte del reporte, para cada una de las categorías señaladas a continuación.*

**1. Costos de personal - Com** \*

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Suministros, comodidades,<br>materiales - Com *                   | <input type="text"/> |
| 3. Equipo, vehículo y muebles,<br>incluyendo su depreciación - Com * | <input type="text"/> |
| 4. Servicios contractuales - Com *                                   | <input type="text"/> |
| 5. Viajes - Com *                                                    | <input type="text"/> |
| 6. Transferencias y grants a<br>contrapartes - Com *                 | <input type="text"/> |
| 7. Costos generales de operación y<br>otros costos directos - Com *  | <input type="text"/> |
| 8. Costos indirectos de soporte -<br>Com *                           | <input type="text"/> |
| TOTAL Monto Comprometido                                             | <input type="text"/> |

#### 4. OTROS RECURSOS FINANCIEROS

*A continuación, por favor reportar cómo a partir del proyecto financiado por el Fondo se han logrado conseguir recursos adicionales. Para esto, por favor incluir el monto de la contrapartida y del apalancamiento y describir brevemente la fuente de esos recursos las alianzas convenidas, junto con actividades que se desarrollaron o se van a desarrollar con esos nuevos recursos y/o iniciativas generadas a partir del apoyo al proyecto por parte del Fondo.*

*Tener en cuenta:*

*Para proyectos Naciones Unidas y Sociedad Civil: Se entiende por contrapartida aquellos recursos adicionales a los aportados por el Fondo que han contribuido a las acciones del proyecto aprobado. Se entiende con apalancamiento, los recursos que apoyan a las actividades futuras a realizarse una vez el proyecto sea cerrado y que además aseguran su sostenibilidad.*

*Para Privados/Blended: Relacionar en Contrapartida aquellos recursos adicionales a los aportados por el Fondo que han contribuido a las acciones del proyecto aprobado y que provienen de fuentes adicionales de cooperación diferentes a Naciones Unidas. En campo de apalancamiento relacionar aquellos recursos adicionales a los aportados por el Fondo que han contribuido a las acciones del proyecto aprobado y que provienen de fuentes adicionales de financiamiento con capital privado / comercial para asegurar sostenibilidad.*

**Monto de Contrapartida**

**Fuente de la contrapartida y actividades realizadas o a realizar**

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | ▲ |
|   |  | ■ |
|   |  | ▼ |
| ◀ |  | ▶ |

**Monto Apalancado**

**Fuente del monto apalancado y actividades realizadas o a realizar**

Autoguardado
17.07.23 62 2 Informe gastos Catatumbo Pati ...
Buscar
Vanessa Garzon Rodriguez
Comentarios
Compartir

Archivo
Inicio
Insertar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Automatizar
Ayuda

Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Estilos

Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda

Insertar
Eliminar
Formato

Suma
Edición

Analizar datos
Confidencialidad

Referencia
Traductor

Q5

|    | A                                                                                                                                                           | B                   | C        | D       | E           | F                    | G                   | H                  | I                   | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | PRESUPUESTO DEL FONDO                                                                                                                                       |                     |          |         |             |                      |                     |                    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | CATEGORÍAS                                                                                                                                                  | IMPLEMENTADOR 1     |          |         |             | Gastos Futuros       |                     | Cuentas por cobrar | Recursos disponible |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |                                                                                                                                                             | Presupuesto Inicial | Gasto*** | Saldo   | % Ejecución | Compromisos FIRMADOS | Procesos en trámite |                    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 1. Costos de personal ( Incluir costos asociados a personal que se requiere para ejecutar el contrato. Será                                                 | 284.562             |          | 284.562 | 1%          | 202.105              |                     |                    | 82.457              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 2. Suministros, comodidades, materiales (costos requeridos en la ejecución del proyecto por ejemplo, equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación | 94.824              | 4.267    | 90.557  |             | 7.546                |                     |                    | 83.011              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 3. Equipos, vehículos y muebles, incluyendo su depreciación                                                                                                 | 0                   |          | -       |             | -                    | -                   |                    | -                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 4. Servicios contractuales (costos asociados a líneas de adquisiciones tales como contratos de                                                              | 262.619             |          | 262.619 |             | 73.048               |                     |                    | 189.571             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 5. Viajes (Todos los costos asociados a viajes que se requieran por el proyecto incluyen transporte por                                                     | 102.662             | 2.254    | 100.408 |             | 2.248                | 35.498              |                    | 62.662              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 6. Transferencias y grants a contrapartes (costos asociados a transferencias a terceros por otros                                                           | 0                   |          | -       |             | -                    | -                   |                    | -                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 7. Costos generados de operación y otros costos                                                                                                             | 0                   |          | -       |             | -                    |                     |                    | -                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 8. Sub-total de costos del proyecto                                                                                                                         | 744.667             | 6.521    | 738.146 |             | 284.948              | 35.498              | 0                  | 417.700             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 9. Costos indirectos de soporte** (costos de                                                                                                                | 52.127              | 453      | 51.670  |             | 19.946               | 2.485               | -                  | 29.239              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 10. TOTAL Será la sumatoria de R.S                                                                                                                          | 796.794             | 6.974    | 789.816 |             | 304.894              | 37.983              | 0                  | 446.939             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |                                                                                                                                                             |                     |          |         |             | 484.925              |                     |                    | 446.943             |   |   |   |   |   |   |   |   |

RESUMEN INFORME
PTD 17JULIO2023
PO QUANTUM
PLAN ACTIVIDADES
PRESUPU ...

Listo
Accesibilidad: es necesario investigar
80%

Buscar

9:38 a. m. 18/07/2023