

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PAC

Fecha del Comité: 14 de agosto de 2023

Presencial: X

Virtual:

Proyecto No. 00147216 – Título: Realizar acciones destinadas a la construcción de la paz total como política de estado, en el marco de las negociaciones y/o conversaciones con grupos armados y sociedad civil.

Fecha Inicio: 18-Nov-2022 – **Fecha fin:** 31-Dic-2022

OUTPUT CPD 2021-2024:

3.1 El Gobierno nacional y entidades territoriales fortalecen sus capacidades para la aceleración de la Agenda 2030 y los ODS.

SP OUTPUT:

3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, peaceful management of conflict and prevention of violent extremism in response to national policies and priorities.

UNSDCF LINEA DE COOPERACION:

Área Estratégica 3: Asistencia técnica para la aceleración de los ODS

Outcome 3.1 El Gobierno nacional y entidades territoriales fortalecen sus capacidades para la aceleración de la Agenda 2030 y los ODS con el apoyo del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado.

Output 3.1.1 Asistencia técnica para el cierre de brechas de información para la medición de la Agenda 2030 y los ODS.

Nombre de la Agencia de Implementación: Fondo de Programas Especiales para la Paz - FondoPaz

Modalidad de Ejecución: NIM

Contraparte/Donante: Fondo de Programas Especiales para la Paz - FondoPaz

Presupuesto total del Proyecto: USD\$1.310.557,68

Presupuesto por adicionar: COP\$1.000.000.000/USD\$254.647 (tasa operativa 3.927) para ejecución en 2023

Contrapartida: USD\$1.321.866. Se incrementa en USD\$257.500 para un valor total de USD\$1.579.366. La nueva contrapartida se detalla así:

Iniciativa	Descripción	Valor inicial COP	Valor contrapartida USD
Fondo de Apoyo a diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN (01000489)	La Mesa de Diálogos y el Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación a la Mesa de Conversaciones (GPAAC), conformado por Alemania, Suecia, Suiza y España establecen un Fondo de Financiación para la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional de Colombia y el ELN. El objetivo del Fondo financiar, de manera transparente y flexible, los gastos relacionados con el desarrollo de la Mesa de Diálogos, especialmente los gastos relacionados con la Delegación del ELN.	\$1.011.202.500	\$257.500
Total contrapartida PNUD		\$1.011.202.500	\$257.500

Formato de Acuerdo Estándar: Si, CSA y Prodoc PNUD

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Juliana Correa

Cambios en el Marco Lógico del Proyecto:

De acuerdo con la comunicación remitida por el Fondo de Programa Especiales para la Paz (adjunta) se solicita una adición de recursos al proyecto por un valor de COP\$1.000.000.000, para atender la ejecución de las actividades requeridas para la implementación, logro y fortalecimiento de la política de paz total del Gobierno Nacional.

Los recursos por adicionar son requeridos en el presupuesto del año 2023 para realizar las acciones destinadas a la construcción de la paz total como política de estado, en el marco de las negociaciones y/o conversaciones con grupos armados y sociedad civil.

Cabe anotar que la incorporación de estos recursos no implica ajustes en el marco de resultado del proyecto en tanto los indicadores definidos se orientan a medir en términos porcentuales a medir el nivel de avance en las actividades contratadas para el despliegue logístico y operativo de las acciones propias de la Paz Total. En este orden, más allá de los recursos presupuestales, la meta será lograr el 100% de cumplimiento al finalizar la ejecución del proyecto.

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

El proyecto incluirá estrategias de monitoreo trimestrales y permanentes para verificar el avance en la implementación. Esto incluye además la elaboración de un cuadro de control que permita la agregación de los indicadores propuestos para que sea la herramienta de reporte única para todos los ejercicios de rendición de cuentas, incluyendo los reportes periódicos requeridos a nivel corporativo (ROAR, ATLAS). Este seguimiento periódico se desarrolla cada trimestre.

Riesgos del proyecto:

En el siguiente cuadro se describen los riesgos identificados del proyecto y las acciones planteadas para mitigarlos

Descripción	Tipo	Impacto & Probabilidad	Medidas de mitigación
1. Cambio de expectativas del Gobierno Nacional frente a los diálogos de paz total	Político	Mayor demanda de servicios que requieren mayor cantidad de recursos P = 2 I = 5	Por tal motivo ante cualquier cambio en las expectativas del gobierno, el Fondo de Programas Especiales para la Paz – FondoPaz debe contemplar los recursos presupuestales necesarios para atender las nuevas demandas que se generen.
2. Que se presenten situaciones en materia de orden público que afecten las condiciones de seguridad en los lugares donde se adelantan los diálogos	Seguridad	Percepción de inseguridad por parte del talento humano vinculado en cada uno de los lugares y de los proveedores de bienes y servicios, lo cual impacta la operación logística P = 3 I = 4	Adelantar acciones de articulación con la Fuerza Pública, que es la encargada de mantener las garantías de seguridad de las y los participantes en los diálogos de paz.
3 Demandas por parte del personal vinculado relacionadas con la realización de actividades no incluidas en sus funciones	Legal	Exigencia de pago de indemnizaciones P = 2 I = 1	Exigencia de garantía de salarios y prestaciones sociales, lo cual cubrirá los riesgos asociados a la afiliación a la administradora de riesgos laborales

			(ARL). Descripción de las condiciones laborales en el contrato de trabajo.
4. Que el recurso humano vinculado en cada una de las actividades no cuenten con las habilidades requeridas para llevar a cabo la operación logística	Operacional	Alta rotación de personal, retraso en el cumplimiento de las actividades P = 2 I = 4	Fortalecimiento de los procesos de selección Levantamiento de perfiles
5. La fluctuación de la tasa de cambio del dólar puede afectar el presupuesto disponible para el Proyecto, puesto que los desembolsos pactados serán reconocidos por parte del PNUD en dólares americanos y están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de Fondo de Programas Especiales para la Paz - FondoPaz	Financiero	Reducción de los recursos disponibles para el desarrollo del plan de trabajo. P = 3 I = 3	Realizar un seguimiento financiero periódico que permita analizar el efecto de la fluctuación, con el fin de ajustar los presupuestos si es requerido.
6. Ausencia de oferta local en los lugares donde se requiere proveer bienes y servicios y/o proveedores que no cumplen los requisitos establecidos por PNUD para la suscripción de órdenes de servicio y de compra	Operacional	Retraso en las actividades programadas P = 3 I = 3	Estudio de alternativas adicionales tales como, como aumento de cupos para órdenes de servicio. Acompañamiento a los proveedores locales para facilitar el acceso a la información para garantizar su participación en los procesos de licitación.
7. Que surjan necesidades sobrevinientes cuya atención implique recursos presupuestales adicionales a los contemplados en el proyecto	Financiero	Déficit de recursos para atender las necesidades P = 2 I = 3	El Fondo de Programas Especiales para la Paz – FondoPaz deberá contemplar los recursos presupuestales necesarios para atender las nuevas demandas que se generen.
8. Incumplimiento por parte de los proveedores, en la entrega de documentos originales posterior al pago de los bienes y servicios	Operacional	Pérdida de documentos originales tales como facturas, cuentas de cobro, entre otros. P = 5 I = 2	Propender por el envío de facturas digitales bajo la normatividad vigente en estos temas en los tiempos establecidos por el PNUD
9. Que las actividades y/o intervenciones que se adelantan en distintos escenarios, generen alguna afectación de tipo medioambiental	Medioambiental	Afectación ambiental por el desarrollo propio de los espacios P = 4 I = 2	Como parte de las acciones de sensibilización que adelanta el equipo humano vinculado en cada uno de estos lugares, se realizan gestiones de articulación con entes privados y públicos para adelantar jornadas y campañas ambientales, actividades lúdicas con participación de la comunidad y campañas de educación ambiental que comprenden la siembra de árboles, reciclaje y demás buenas prácticas ambientales.

<p>10. Dado que Fondo Paz es el responsable de la implementación, puede existir la posibilidad de tomen decisiones sobre compras y adquisiciones que actores contrarios al proceso de paz utilicen para desprestigiar al Gobierno y colateralmente impacte al PNUD</p>	<p>Políticos</p>	<p>Afectación reputacional de PNUD P: 2 I: 3</p>	<p>Que el PNUD realice las compras y adquisiciones a solicitud del Gobierno, aplicando rigurosamente las políticas y procedimientos del PNUD, elevando las consultas necesarias a el Buró Regional y a la Sede cuando sea necesario.</p>
--	------------------	--	--

Entidades/Socios involucrados: Fondo Paz

Direct Project Costing (DPC): Teniendo en cuenta que Fondo Paz realizará contrataciones bajo procedimientos de dicha entidad se ha acordado con el donante el 1% de DPC y GMS del 4%. (como aprobado desde el inicio)

Territorio(s) de Intervención: *Los requeridos por el proceso de paz y/o implementación de acuerdos*

Consideraciones operativas: Al ser un proyecto Support to NIM, el equipo de PNUD brindará el soporte operativo, administrativo y financiero requerido por Fondo Paz para la consecución de los resultados propuestos. Fondo Paz orientará las acciones requeridas para el desarrollo de las actividades previstas, siguiendo las normas y procedimientos del PNUD, cuando así sean requeridas, o adelantará directamente las acciones contractuales dentro de su marco normativo.

Gestión de pagos, proceso de Adquisiciones, en tiempos limitados.

No se requiere elaborar Proyecto Espejo, porque aunque es un proyecto migrado desde Atlas a Quantum, cuenta con un solo output reflejado en el nuevo sistema con el 00133938.

Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD: Este es un proyecto que hace parte de la cartera de proyectos del área de Paz, Justicia y Desarrollo que se orienta al acompañamiento del proceso de diálogos de la estrategia Paz Total. Se articula temáticamente con los demás proyectos que componen la cartera del área de paz, especialmente tiene una estrecha relación con los proyectos que se orientan a brindar acompañamiento técnico y operativo a los procesos de diálogos y negociaciones que son financiados por el PBF y el GPAAC. También se articula con el Programa Marco para la implementación integral y sostenible del Acuerdo de Paz que busca contribuir al avance hacia la reconciliación entre víctimas, personas en reincorporación y comunidades, en tanto permitirá continuar este acompañamiento a la Fondo Paz. Así mismo, se continuarán identificando puntos de articulación con los proyectos que implementa las demás áreas del PNUD, para llevar a cabo el intercambio metodológico que hubiera lugar.

Gender Screening: El proyecto procura por el cierre de brechas de participación que tienen hombres y mujeres e incluirá en sus acciones afirmativas a la población LGBTI. Mediante los diálogos de Paz Total se espera fomentar la participación de las mujeres y población diversa en el ejercicio pleno de su ciudadanía y diversificando las oportunidades para su participación cualificada dentro de los diálogos. Para ello, se incluyen acciones de género y cuidado que buscan facilitar los procesos de empoderamiento de la mujer en el marco de la política de Paz Total, permitiendo erradicar brechas de desigualdad de género en los ámbitos sociales, económicos y culturales. El diseño e implementación de la intervención reconoce los factores conectores y divisores que pueden afectar la participación efectiva de las mujeres en estos procesos. A través del reconocimiento de diferenciales de hombres y mujeres en el tránsito a la vida civil y la promoción de acciones afirmativas que reviertan las desventajas históricas que han tenido las mujeres en todos los ámbitos, se busca generar condiciones que propendan por la igualdad de género.

Estrategia Digital de PNUD ¿cómo se establecen enfoques o rutas de orden digital dentro de las acciones del proyecto?

Ver: <https://digitalstrategy.undp.org/>

En articulación con la estrategia digital del PNUD y su segundo enfoque programático de potenciación de los ecosistemas digitales, este proyecto busca aportar al fortalecimiento de las habilidades y soluciones digitales mediante la

Implementación de metodologías de trabajo híbridas y con ellas el uso de herramientas digitales en la implementación de las acciones del proyecto. De ser pertinente, el proyecto hará uso de estrategias digitales para la recolección y visualización de información por medio de recursos como Kootoolbox y /o Power Bi. Con estas acciones se pretende agilizar la toma de decisiones como la selección y seguimiento de proyectos, evitar el aumento en la huella de carbono por parte del personal del proyecto y evitar el uso de papel mediante la implementación de los archivos digitales. Las compras y contrataciones se harán según las normas y procedimientos de PNUD y por tanto se acoge a las estrategias digitales que despliegue el área de adquisiciones para dar cumplimiento a las demandas de Fondo Paz de forma eficiente.

Comentarios y Recomendaciones:

No se dieron comentarios, se aprueba la adición propuesta.

Miembros del PAC: Sara Ferrer, Jimena Puyana, Jairo Matallana, Juliana Correa, Lina Fernandez, Gloria Sossa, Gloria Salazar, Marcela Rodriguez, David Quijano, Angelo Moreno, Juan Manuel Garzon, Maria Adelaida Palacio, Carlos Rivera, Natalia Navarro, Jenny Galvis, Luis Fernando Angel

DocuSigned by:



167D6562B44041D...

Sara Ferrer Olivella
Presidente del PAC

Fecha: 21-Sep-2023

