



Informe Anual de Proyecto

1. Información general

Título completo del proyecto	Fortalecimiento institucional de las Secretarías Ejecutivas de los sistemas nacional y estatales anticorrupción
Output del Proyecto (Quantum)	01000231
Presupuesto total del proyecto	USD \$ 554,291.33
Presupuesto disponible para el año	USD \$236,563.20
Delivery a la fecha del reporte	USD \$71,322.34
Duración del proyecto	del 21/12/2022 al 20/06/2024
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 9
Producto del CPD	Producto 2
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 2: Governance
<p>Breve descripción del proyecto: El fondo conjunto México-Alemania (FCMA) es un instrumento de cooperación internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania, el cual tiene como objetivo el apoyo técnico financiero a proyectos de instituciones públicas, sociedad civil o sector privado en materia de buena gobernanza en México, Alemania y terceros países a partir de una base de fortalecimiento paritaria y de gestión conjunta entre la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).</p> <p>El FCMA fue creado en 2015 como un proyecto de cooperación, es decir, los socios, la AMEXCID y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) -a través de la GIZ en México-, coordinan sus actividades, decisiones y posiciones hacia las solicitudes y proyectos aprobados por el FCMA. En comento, cada parte apoya técnica y financieramente a los proyectos según su normativa interna.</p> <p>Ahora bien, en el marco de dicha cooperación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) implementa desde 2020 el proyecto "Fortalecimiento institucional de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción" (en adelante "Proyecto"). El proyecto tiene como propósito robustecer la agenda anticorrupción en México, mediante el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las Secretarías Ejecutivas (SE), para la construcción y evaluación de sus políticas integrales, así como la administración y operación de sus plataformas digitales para el control de la corrupción.</p> <p>El proyecto abona a la generación de buenas prácticas, metodologías y herramientas tecnológicas para el combate efectivo de la corrupción que sean de referencia para la comunidad internacional. Asimismo, contribuye a la consecución del Objetivo 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas" de los</p>	



Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, en particular, de la meta 16.5 "Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas".

2. Desempeño de proyecto

2.1 Contribución al Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico 2022-2025 (IRRF-SP 2022-2025)

Solución emblemática 2. Gobernanza
Nombre del Indicador (Como viene en el Marco de Resultados del Prodoc o en el ROAR del año pasado): <i>"Ayudar a los países a afrontar las complejidades emergentes con sistemas de gobernanza preparados para el futuro mediante enfoques prospectivos y una mejor gestión del riesgo"</i> .
Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador): N/A
Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): la solución emblemática viene mencionada dentro del Engagement Facility relacionada con el Plan Estratégico del PNUD 2022-2025.
Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): N/A
Evidencias que sustenten la contribución al indicador Nombre del archivo y URL: https://twitter.com/SESNAOficial/status/1715019981019086950 https://twitter.com/SESNAOficial/status/1731518506431295663 https://twitter.com/SESNAOficial/status/1730607706619498800 https://cpc.org.mx/ https://twitter.com/SESNAOficial/status/171798363036103522

2.2 Contribución al Programa de País (CPD 2021 -2025)

Outcome 9.
Nombre del Indicador (Como viene en el Marco de Resultados del Prodoc o en el ROAR del año pasado): <i>CPD Outcome 9. Al 2025, las instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil han articulado e instalado capacidades para prevenir, denunciar y sancionar los actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás</i>
Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador): No
Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): <i>Como transformación clave, el estado mexicano comienza con el fortalecimiento el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la transferencia e instalación de capacidades y conocimientos hacia las</i>



Secretarías Ejecutivas, tanto nacional como estatales, para construir y evaluar sus políticas integrales, y fortalecer la administración y operación de sus plataformas digitales anticorrupción.

Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre):

El proyecto se encuentra en su primer año de implementación por lo cual los cambios esperados aún no terminan de presentarse. Para el 2024 se espera un proceso acelerado de productos, entre otros, el catálogo de información sobre la corrupción en México, sitio web del CPC Nacional, políticas de integridad de datos de las plataformas digitales anticorrupción, identificación y gestión de riesgos de corrupción. Lo anterior, debido a las prioridades de la contraparte en la adquisición de servicios adicionales a lo planeado inicialmente con miras a fortalecer su operación. El proyecto deriva de un Engagement por lo cual la prioridad es acompañar y brindar apoyo para que la SESNA se fortalezca y logre sus objetivos.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1715019981019086950>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1731518506431295663>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1730607706619498800>

<https://cpc.org.mx/>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1717983630361035221>

CPD Output (Producto) 7: Mayor participación social en la toma de decisiones públicas fomentada por mecanismos accesibles y democráticos propuestos por instituciones públicas transparentes y fiables

Nombre del Indicador (Como viene en el Marco de Resultados del Prodoc o en el ROAR del año pasado):

"CPD Indicador 7.1: Número de instrumentos de política aplicados por las instituciones públicas que permiten a la sociedad civil participar en la adopción de decisiones públicas y fomentar la transparencia/responsabilidad".

Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):

1

Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre):

La SESNA ha desarrollado instrumentos de políticas públicas con el apoyo del proyecto. Entre otras, el uso de datos abiertos para combatir la corrupción como se logró impulsar mediante la edición 2023 del Datatón Anticorrupción o la plataforma de aprendizaje anticorrupción.

Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): se logró la meta planteada durante 2023.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1715019981019086950>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1731518506431295663>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1730607706619498800>

<https://cpc.org.mx/>

<https://twitter.com/SESNAOficial/status/1717983630361035221>



CPD Output (Producto) 8: Fortalecimiento de la capacidad del sector público para la prevención, la denuncia y el enjuiciamiento eficaces de la corrupción en todos los niveles de gobierno

Nombre del Indicador (Como viene en el Marco de Resultados del Prodoc o en el ROAR del año pasado):

"CPD Indicador 8.1. Número de instituciones públicas con capacidad reforzada para prevenir y denunciar la corrupción".

Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):

1

Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre):

El proyecto ha apoyado a la SESNA a poner a disposición y dotar de capacidades a funcionariado en diferentes temas como políticas públicas, ciberseguridad, protección de datos, uso de plataformas digitales incluyendo la de aprendizaje, riesgos de corrupción, incluyendo funcionariado propio de la SESNA.

Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): se logró la meta planteada durante 2023.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

https://undp.sharepoint.com/:f:/r/sites/ReddeME/Shared%20Documents/ROAR%202022/Evidencia%20ROAR%202023/01000231_Fortalecimiento%20Institucional%20Secretar%C3%ADas%20Anticorrupci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=PolX5g

2.3 Avance hacia la consecución de los resultados esperados

Principales resultados alcanzados durante el año

Como resultados alcanzados durante el 2023, se puede citar que el estado mexicano –a través de la SESNA- comienza con el fortalecimiento el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la transferencia e instalación de capacidades y conocimientos hacia las Secretarías Ejecutivas, tanto nacional como estatales, para construir y evaluar sus políticas integrales, y fortalecer la administración y operación de sus plataformas digitales anticorrupción.

2.4 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

1.1 Plataforma virtual mejorada y actualizada del Catálogo de Información sobre la Corrupción en México (CICM)

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): La contraparte indicó que se trasladara al 2024 debido a prioridades del proyecto.

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).



Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): La contraparte indicó que se trasladara al 2024 debido a prioridades del proyecto.

1.2 Plataforma de seguimiento a la Política Nacional Anticorrupción

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): La contraparte indicó que se trasladara al 2024 debido a prioridades del proyecto.

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): La contraparte indicó que se trasladara al 2024 debido a prioridades del proyecto.

1.3 Capacitaciones de desempeño institucional

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): Meta al 2024 "Aplicar al menos una metodología de capacidades y desempeño institucional"

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Meta al 2024 "Aplicar al menos una metodología de capacidades y desempeño institucional"

2.1 Herramientas de protección de datos e interconexión de las plataformas del SNA

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): La SESNA planea al menos una herramienta durante la vida del proyecto

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): La SESNA planea desarrollar al menos una herramienta durante la vida del proyecto



2.2 Capacitaciones y metodologías sobre seguridad

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
3

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): 3

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): se lograron capacitaciones a funcionariado público en ciberseguridad, protección de datos personales y gobiernos digitales

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): se lograron capacitaciones a funcionariado público en ciberseguridad, protección de datos personales y gobiernos digitales.

2.3 Indicador de Output del proyecto (Incluir número y nombre del indicador)

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): Contar con al menos una herramienta de interconexión al 2024, de acuerdo con las prioridades de la SESNA

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Contar con al menos una herramienta de interconexión al 2024, de acuerdo con las prioridades de la SESNA

2.4 Servicio de almacenamiento en centro de datos administrado por Oracle

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
Sí

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): Sí

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): se logró ampliar el licenciamiento para el almacenamiento de datos de la SESNA.

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

[PO 300000002236030 10160673 0.pdf](#)

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): se logró ampliar el licenciamiento para el almacenamiento de datos de la SESNA.



3.1 Programa de cursos de capacitación para la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): Contar con una oferta de cursos con una metodología ad hoc para el diseño de cursos en línea para el año 2024

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): se encuentra en curso la consultoría para el acompañamiento pedagógico

3.2 Sistema de alertamiento temprano de riesgos de corrupción en programas sociales

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): Se desarrollan trabajos para dar continuidad y ampliación del proyecto "Riesgos de Corrupción en Programas Sociales" SESNA-ETHOS, con entregables tanto en 2023 como en 2024

Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).

Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Se desarrollan trabajos para dar continuidad y ampliación del proyecto "Riesgos de Corrupción en Programas Sociales" SESNA-ETHOS, con entregables tanto en 2023 como en 2024

4.1 Estrategia de comunicación y difusión de la SESNA y SNA que incluye un diagnóstico, materiales de difusión y pasos de implementación

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No

Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje:
N/A

Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A

Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si No

Explicación de (falta de) variación (texto libre): Contar con un documento que contenga la estrategia de posicionamiento, comunicación y difusión de la SESNA y el SNA



Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Contar con un documento que contenga la estrategia de posicionamiento, comunicación y difusión de la SESNA y el SNA para el 2024

4.2 Plataforma de herramientas Anticorrupción del SNA

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No
Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A
Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A
Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Contar con una plataforma digital que aloje las herramientas anticorrupción para el 2024
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Contar con una plataforma digital que aloje las herramientas anticorrupción para el 2024

4.3 Plataforma mejorada del Comité de Participación Ciudadana Nacional

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No
Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: Yes
Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): El CPC Nacional cuenta con un sitio web rediseñado y actualizado con información relevante a la ciudadanía
Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Se logró durante 2023 la meta de actualizar el sitio web del CPC Nacional y su rediseño
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí). https://cpc.org.mx/
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Se logró durante 2023 la meta de actualizar el sitio web del CPC Nacional y su rediseño

4.4 Datatón 2023

Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): No



Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: Yes
Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): se logró la Edición 2023 del Datatón Anticorrupción de la SESNA
Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Explicación de (falta de) variación (texto libre): N/A
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí). https://twitter.com/SESNAOficial/status/1731518506431295663
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): se logró la Edición 2023 del Datatón Anticorrupción de la SESNA

5.1 Metodología de riesgos estructurales de corrupción en contrataciones públicas
Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0
Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: N/A
Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A
Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Meta para el 2024
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): Realizar durante 2024 un documento que contenga aspectos metodológicos de riesgos de corrupción en contrataciones públicas

5.2 Libro Blanco sobre Conflicto de Intereses
Línea Base al inicio del proyecto (como viene en el Marco de Resultados y/o en Quantum): 0
Meta a final del año reportado (normalmente las metas son acumuladas) en número o porcentaje: 0
Valor actual o avance (normalmente los avances son valores acumulados): N/A
Hubo variación del avance respecto al año anterior: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Elaborar un libro blanco del conflicto de intereses para el 2024
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (URL público, URL de drive o insertar directamente archivo aquí).
Breve narrativa de actividades relacionadas con este indicador (texto libre): se tiene contemplado su realización durante el 2024 de acuerdo con las prioridades de la SESNA.

3. Género y empoderamiento de las mujeres

3.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País



Indicador 1 de Género de la Oficina de País:

Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso.

- a) En el documento programático (de origen o con revisión sustantiva).
- b) Nota al documento programático (análisis realizado, sin revisión sustantiva formal).
- c) Análisis en proceso (consultoría en curso, recursos etiquetados para realizarlo, evidencia de avance, etc.).



Ficha Indicador 1

Ficha técnica del indicador:

¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?
Si, está en curso (consultoría o recursos etiquetados para hacerlo)

¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género? (texto libre):
el análisis está pensado para 2024 y pretende mostrar el impacto diferenciado de la corrupción entre mujeres y hombres.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha realizado el análisis de género del proyecto? ¿qué acciones se están tomando para hacerlo? (texto libre):
El proyecto tiene elaborado un plan de género que incluye entre otras cosas, promover el uso de lenguaje inclusivo en los productos generados, la desagregación por sexo de las acciones y beneficios entregados, así como un análisis hacia el final del proyecto acerca de los efectos diferenciados de la corrupción en mujeres y hombres.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

Indicador 2 de Género de la Oficina de País:

Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:

- a) Alianza creada.
- b) Alianza mantenida con resultados.
- c) Alianza mantenida sin resultados.
- d) Alianza con efectos género-transformadores.
- e) Sin alianza.



Ficha Indicador 2

Ficha técnica del indicador:



¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel??

No

¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre):

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Nombre del archivo y URL:

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

El proyecto tiene elaborado un plan de género que incluye entre otras cosas, promover el uso de lenguaje inclusivo en los productos generados, la desagregación por sexo de las acciones y beneficios entregados, así como un análisis hacia el final del proyecto acerca de los efectos diferenciados de la corrupción en mujeres y hombres.

4. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

Se sugiere retomar del análisis por rubros realizados para ROAR (los cómo, quiénes, etc)

1. *Se sugiere considerar un análisis del impacto diferenciado de la corrupción sobre hombres y mujeres desde el inicio de las actividades, desde el diseño mismo de la colaboración -incluyendo Engagement Facilities- para contribuir con el posicionamiento del género en la programación.*
2. *La cooperación y la formación de alianzas con instituciones del estado mexicano puede dar frutos tangibles por lo cual, es un medio idóneo para conseguir mayores impactos y alcanzar resultados de mayor impacto.*

3. Riesgos (incluyendo riesgos sociales y medioambientales)

¿Se tomaron acciones durante el año para mitigar los riesgos o responder a riesgos materializados durante el año en el contexto del proyecto?



Se identificaron durante 2023 los siguientes riesgos sin que se hayan materializado y se espera durante 2024 su gestión:

1. La SESNA no fortalece las políticas anticorrupción, no tiene seguridad e integridad de los datos ni genera inteligencia anticorrupción
Gestión del riesgo: se considera de Baja importancia ya que en el PEF 2024 tiene recursos asignados para su operación. Sin embargo, desde PNUD consideramos que al cumplirse todas las actividades del POA 2023, se fortalezca la SESNA además de un seguimiento cercano de los hitos dentro del sistema anticorrupción.
2. Los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción no cuentan con el apoyo técnico para el cabal cumplimiento de sus funciones
Gestión del riesgo: se considera de Baja importancia pues los miembros del SNA se benefician de las acciones de la SESNA como organismo técnico y articulador de las tareas anticorrupción. Los productos, herramientas y metodologías dirigidas al ecosistema anticorrupción apoyarán y fortalecerán las responsabilidades y funciones de estos actores.

4. Desempeño financiero anual (monitoreo de necesidades de apoyo de la Unidad de Finanzas)

Recursos del año		
Presupuesto Aprobado	USD <input type="text" value="\$236.563.20"/>	% del presupuesto total del proyecto <input type="text" value="42.68"/>
Presupuesto Ejercido	USD <input type="text" value="\$71.322.34"/>	% del presupuesto del año <input type="text" value="30.15"/>
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre):		
Presupuesto del año siguiente	USD <input type="text" value="\$246.405.79"/>	% del presupuesto total del proyecto <input type="text" value="44.45"/>

5. Ajuste al proceso de planeación y/o teoría del cambio (monitoreo de necesidades de apoyo de la Unidad de M&E)

Detalles de planeación
Revisión presupuestal y o sustantiva ocurrida durante el año: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
La revisión implicó la revisión del marco lógico o la teoría del cambio del proyecto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




Objetivo de la revisión (texto libre): No aplica


Revisión sustantiva prevista en los próximos 6 meses: Si No

Objetivo de la revisión (texto libre): No aplica

Elaborado por: José Andrés García Morales

Firma:  DocuSigned by:
18905EF2BE3643B...

Revisado por: Annabelle Sulmont

Firma:  DocuSigned by:
68708268C71C424...

Fecha: 13 de diciembre de 2023