

## Revisión de Documento de Proyecto

**Título del Proyecto:** Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de la SDE para promover estrategias de fortalecimiento empresarial en Honduras, a través de instrumentos de comercialización para personas emprendedoras.

**Número del Proyecto:** 01000253

**Asociado en la Implementación:** PNUD

**Fecha de Inicio:** 16/12/2022 **Fecha de finalización:** 31/12/2025 **Fecha del PAC:** 10/06/2024

### Breve Descripción

Esta Revisión Sustantiva del proyecto se lleva a cabo con el objetivo de realizar los siguientes cambios:

1. Cambiar el título a "Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de la SDE para promover estrategias de fortalecimiento empresarial en Honduras" ya que se está ampliando el fortalecimiento
2. Agregar 4 productos más relacionados con procesos digitales que fortalezcan las capacidades de la SDE y faciliten la generación de empresas en Honduras.
3. Actualizar la Breve descripción, Recursos requeridos y asignados, Estrategia, Resultados y Alianzas, Riesgos, Marco de Resultados, Plan de Trabajo Plurianual, para adecuarlos a los nuevos productos.
4. Correspondientemente con la adición de productos se revisarán el Informe de Calidad del Proyecto, y el Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental



Adicionalmente serán considerados como Anexos 5, 6 y 7 de este documento, correspondientemente: el Plan de Adquisiciones y Contrataciones para los nuevos productos, la Carta Acuerdo del Financiamiento de los nuevos productos, la Descripción de los Servicios de Apoyo de la Oficina del PNUD del país.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD) 2: *El Estado se constituye como administración pública eficaz y eficiente, adaptada a las necesidades de la población, que aplica un enfoque territorial, con el foco puesto en el género y los derechos humanos.*

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género:

- P6: Fortalecimiento institucional de entidades vinculadas a la inversión, a través de la optimización de la prestación de sus servicios gubernamentales prioritarios en materia de inversiones. Indicador de género (Gender Marker): 1
- P7: Automatización del intercambio de información entre instituciones públicas vinculadas a los procesos de inversión. Indicador de género (Gender Marker): 2
- P8: Plataforma Digital de Trámites de Comercio Exterior. Indicador de género (Gender Marker): 1
- P9: Plataforma Digital de Monitoreo de Precios al Consumidor. Indicador de género (Gender Marker): 1

<b>Total de recursos adicionales requeridos:</b>	\$ 2,048,413.45	
<b>Total de recursos asignados</b>	<b>TRAC PNUD:</b>	
	<b>Donante:</b>	
	<b>Gobierno:</b>	\$ 2,048,413.45
	<b>En especie:</b>	
<b>No financiado:</b>		

Gobierno	PNUD
 Fredis Cerrato Secretario de Estado Secretaria de Desarrollo Económico	 Richard Barathe Representante Residente
Date:	Date:

## Breve Descripción

Se agregará el texto siguiente al final del existente:

El proyecto también busca apoyar al gobierno de Honduras en la creación de un ecosistema para fortalecer el clima de negocios y promover inversiones, identificando trámites vinculados a los temas de inversión y sometiéndolos a un proceso de simplificación, digitalización y automatización, utilizando para esto los productos de transformación digital que ofrece el PNUD. Resultando de esto una mejor en el ecosistema de negocios con mayor seguridad jurídica, ciberseguridad y herramientas digitales que optimizan tiempos de respuesta, aumentan la transparencia y generan confianza entre actores; todo esto con un enfoque de transversalización de género.

## II. Estrategia

Se agregará el texto siguiente al final del existente:

La Teoría de Cambio (TdC), también, se basa en la visión de largo plazo de que la población mejorará sus condiciones de vida al tener acceso a más y mejores empleos, que resultarán de atraer más inversiones para el desarrollo industrial y empresarial al simplificar los procesos. Esto, a través de lograr mejorar las siguientes condiciones:

- Mejorar la claridad y disponibilidad de la información para inversionistas.
- Disminuir la dispersión institucional.
- Reducir la excesiva burocracia de los trámites necesarios para efectuar inversión en el país.

Esto, bajo los supuestos de que al establecer una Ventanilla Única de Inversión y una Plataforma de Comercio Exterior se reducirá la dispersión y burocracia, y que al transformar los procesos en digitales serán más claros, se aumentará la disponibilidad, y reducirá la corrupción. Al mismo tiempo que al proteger a los consumidores de alzas injustificadas en los precios, permitirá mejorar la capacidad adquisitiva y calidad de vida de los hondureños y hondureñas.

De esta manera, se aportará soluciones a cuestiones de pobreza y desigualdad y a la gobernanza; al fomentar la creación de empresas y empleos dignos, y mejorar la trazabilidad de los procesos. Con estos productos se mejorará el acceso a servicios para apoyar las capacidades productivas, creando así, medios de vida sostenibles y empleos para lograr la prosperidad. Al mismo tiempo que se incide en los sistemas de gobernanza al hacerlos más ágiles, abiertos, y transparentes. Esto permitirá acelerar el cumplimiento de los ODS 1 (Fin de la Pobreza), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), sin menoscabo de su incidencia en los ODS 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación y Calidad) y 5 (Igualdad de Género).

## III. Resultados y Alianzas

Se agregarán los productos siguiente a los ya existente:

Producto 6: Fortalecimiento institucional de entidades vinculadas a la inversión, a través de la optimización de la prestación de sus servicios gubernamentales prioritarios en materia de inversiones.

- 6.1 Fortalecimiento de capacidades de 3 sectores priorizados de la economía para simplificar, digitalizar y automatizar 120 trámites críticos vinculados a la inversión y clima de negocios y accesibles a través del Portal Digital de Inversiones

- 6.1.1 Identificación y priorización de los sectores económicos:

- Análisis de los procesos comunes a los procesos de inversión.
- Talleres con organismos empresariales nacionales y extranjeros.

#### 6.1.2 Procesos comunes a los trámites de inversión - trámites transversales de empresas:

- Relevamiento del proceso general de constitución de empresa.
- Relevamiento del proceso por cada institución involucrada en el proceso de constitución de empresas.
- Propuesta de racionalización de trámites.

#### 6.1.3 Digitalización de trámites transversales (**hasta 50 trámites**)

- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización y digitalización.
- Trámites digitalizados mediante el módulo SOL.

#### 6.1.4 Identificación de trámites asociados al sector agroindustrial.

- Racionalización de trámites del sector agroindustrial.
- Identificación de los trámites asociados al sector agroindustrial priorizados por la SDE.
- Propuesta de racionalización de los trámites.
- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución participante, si es diferente a la SDE.
- Interoperabilidad entre plataformas de tramites de las instituciones participantes en el proceso.
- Digitalización de trámites del sector agroindustrial (**hasta 30 trámites**).
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.
- Proceso digitalizado en operación.

#### 6.1.5 Identificación, racionalización y digitalización de trámites asociados al sector de manufactura (2do priorizado):

- Racionalización de trámites del sector manufactura.
- Identificación de los trámites asociados al sector manufactura priorizados por la SDE.
- Propuesta de racionalización de los trámites.
- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución participante, si es diferente a la SDE.
- Interoperabilidad de tramites entre las instituciones participantes en el proceso.
- Digitalización de trámites del sector manufactura (**hasta 20 trámites**).
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.
- Proceso digitalizado en operación.

#### 6.1.6 Identificación, racionalización y digitalización de trámites asociados al sector logístico (3ero priorizado):

- Racionalización de trámites del sector logístico.
- Identificación de los trámites asociados al sector logístico priorizados por la SDE.
- Propuesta de racionalización de los trámites.

- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución participante, si es diferente a la SDE.
  - Interoperabilidad de tramites entre las instituciones participantes en el proceso.
  - Digitalización de trámites del sector logístico (**hasta 20 trámites**).
  - Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.
  - Proceso digitalizado en operación.
- 6.2 Diseño e implementación del expediente/repositorio digital de documentos asociados a los servicios automatizados en los procesos digitalizados
- Estructuración del repositorio en cada plataforma SOL activa
  - Implementación de la estructura en los módulos informáticos
  - Desarrollo de las interfases para alimentación del repositorio a partir de los resultados de los tramites digitalizados
  - Puesta en operación del Sistema de Gestión de Expedientes (GEXFile)
- 6.3 Diseño, desarrollo y estructuración del Portal Digital de Inversiones que incluye las siguientes características:
- Módulo de registro, identificación, autenticación y autorización, para acceso eficiente a los sistemas SOL de cada institución participante (OAuth, OpenID).
  - Módulo de administración de trámites y parámetros para control de cada institución participante.
  - Módulo de información del propósito, alcance, requisitos documentales, costos y acceso al servicio online de cada uno de los trámites (en caso sean manuales estará la información completa de cómo realizarlo).
  - Herramientas de Chatbot programable para la atención básica de consultas de los usuarios del Portal Digital de Inversiones.
  - Módulo de interoperación con los repositorios de expedientes GexFile de cada institución.
  - Soporte multilinguaje (Español / Inglés).
  - Diseño en múltiples capas y con principios de arquitectura limpia y orientado al uso de microservicios.
  - Diseño y desarrollo de la plataforma web de acuerdo con el manual de estilo institucional de la República de Honduras.
  - Videos tutoriales y acciones comunicacionales para la operación de la plataforma.
  - Talleres de presentación a los usuarios.
  - Lanzamiento y puesta en funcionamiento del Portal Digital de Inversiones

#### Producto 7: Plataforma Digital de Trámites de Comercio Exterior

Producto a manjarse a través de CENTREX, Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior.

- 7.1. Migración de los trámites del Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Honduras (SECEH) a la plataforma SOL.
- 7.2. Migración de la base de datos con datos históricos del SECEH a un nuevo repositorio.
- 7.3. Diseño, desarrollo e implementación de un Portal que integre los trámites de comercio exterior para acceso público.

- 7.4. Diseño, desarrollo e implementación del producto final de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEH).

Producto 8: Plataforma Digital de Monitoreo de Precios al Consumidor

Producto a manejarse a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC).

- 8.1. Adquisición de equipo de computación, y electrónicos para la implementación de la plataforma de control de precios del consumidor.
- 8.2. Diseño y desarrollo de software para:
- Captura de Fuentes primarias.
  - Captura de Fuentes secundarias.
  - Aplicación Móvil para captura de fuentes.
  - Reportes consolidados (Cubos, PoweBI).
  - Portal de consulta interno.
  - Migración de datos históricos de precios
- 8.3. Diseño y construcción de la plataforma que soporte el Modelo General del Observatorio Hondureño de Precios del Consumidor OHCP, con las siguientes características (al menos):
- Análisis Estadísticos y Multivariados.
  - Administración y configuración de parámetros del OHCP.
  - Administración de Modelos de Análisis para Informes, Reportes, Consultas, Alertas.
  - Registro y seguimiento de procesos legales iniciados de oficio o por denuncia.
  - Código abierto y completamente acoplado con el componente de captura de información de fuentes directas e indirectas.

Producto 9: Posicionamiento y comunicación efectiva en el ecosistema de actores (en materia de inversión).

- 9.1 Implementación de estrategia de comunicación para el uso de los servicios y plataformas digitalizados
- Desarrollo de un Plan de Redes Sociales
  - Difusión por canales digitales del Portal Digital de Inversiones
  - Preparación y ejecución de estrategias a nivel nacional e internacional

## **Alianzas**

En la sección de alianzas se agrega:

Alianzas con DIGER y CNI, con quienes se coordinará y cooperará para la implementación ya que son instancias involucradas en los procesos digitales y comercio.

Así mismo se generarán espacios para actualizar e informar a las instituciones beneficiarias de las intervenciones (por ejemplo: ARSA, SENASA, SEFIN, SAR, SEN, SERNA). Y se buscará trabajar mancomunadamente con el sector privado del país para lograr la articulación y cooperación de este proceso.

## **Riesgos y Supuestos**

A los riesgo se agregará:

Descripción del Riesgo	Impacto (I) y probabilidad (P) (1-5)	Importancia Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A)	Estrategia de Mitigación
Limitado uso de los servicios simplificados y digitalizados, en el entendido que aún existen otras modalidades de trámite (presencial y que es mandatorio por ley).	I = 4 P = 1	<b>B</b>	Un programa atractivo y sostenido de sensibilización al sector privado y la aplicación de una estrategia de difusión de los nuevos servicios digitales y sus ventajas, lograría transformar las costumbres de uso de los servicios por medios no digitales. Una permanente revisión y recomendación de ajuste a los marcos normativos para potenciar el uso de los procesos optimizados par el uso digital.
Políticas nacionales de digitalización y uso de trámites con otras plataformas de exclusividad de terceros que no son flexibles para interoperar.	I = 5 P = 2	<b>S</b>	Una agenda de armonización y alineamiento permanente con República Digital para garantizar que los procesos simplificados y digitalizados formen parte de su plataforma cuando esta sea una realidad.
Existe riesgo que los potenciales beneficiarios no tengan acceso a los procesos / trámites transformados a digitales y por ende no puedan reclamar sus derechos.	I = 2 P = 2	<b>B</b>	Proponer al Gobierno que aumente los programas de educación digital en la población Proponer al Gobierno mejorar la cobertura de internet

## V. Marco de Resultados

Se agregarán las siguientes filas al final de las existentes:

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO <sup>1</sup>	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	2024	2025	FINAL	
<b>Producto 6</b> <i>Fortalecimiento institucional de entidades vinculadas a la inversión, a través de la optimización de la prestación de sus servicios gubernamentales prioritarios en materia de inversiones.</i>	6.1. <i>Sectores de la economía (3) prioritarios fortalecidos en sus capacidades para simplificar, digitalizar y automatizar</i>	<i>Contratos</i>	0	2023		3	3 <sup>2</sup>	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: No se observan.</i>
	6.2. <i>Trámites priorizados y críticos, vinculados a la inversión y clima de negocios.</i>	<i>Dashboard</i>	0	2023	70	50	120	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard</i>
	6.3. <i>Trámites transversales digitalizados</i>	<i>Dashboard</i>	0	2023	35	15	50	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard</i>
	6.4. <i>Trámites del sector agroindustrial digitalizados</i>	<i>Dashboard</i>	0	2023	25	5	30	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard</i>
	6.5. <i>Trámites del sector manufactura digitalizados</i>	<i>Dashboard</i>	0	2023	5	15	20	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard</i>
	6.6. <i>Trámites del sector logístico digitalizados</i>	<i>Dashboard</i>	0	2023	5	15	20	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard</i>
	6.7. <i>Repositorio único documental (GexFiles) implementado para soporte a la automatización de trámites de inversión, evitando la duplicidad de requisitos documentales e incorporando clasificaciones que desagregan la información por grupos de población (género, grupos vulnerables, etc.).</i>	<i>Informes de operación</i>	0	2023	-	1	1	<i>Metodología: Conteo simple Riesgo: Fallo de plataforma</i>

<sup>2</sup>El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones vinculadas puedan, y estén dispuestas, a comprometer su personal para completar el fortalecimiento

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO <sup>1</sup>	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	2024	2025	FINAL	
<b>Producto 7</b> Plataforma Digital de Trámites de Comercio Exterior	7.1. Set de trámites del Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Honduras (SECEH) migrados a la plataforma SOL	Dashboard	0	2023	-	1	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
	7.2. Set de trámites de la base de datos con datos históricos del SECEH migrados a un nuevo repositorio.	Dashboard	0	2023	-	1	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
	7.3. Portal que integre los trámites de comercio exterior para acceso público	Dashboard	0	2023	-	1	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
	7.4. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEH)	Dashboard	0	2023	-	1	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
<b>Producto 8</b> Plataforma Digital de Monitoreo de Precios al Consumidor	8.1. Equipo de computación, y electrónicos para la implementación de la plataforma de control de precios del consumidor	Informes de adquisiciones	0	2023	1	-	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: retrasos en los proveedores
	8.2. Aplicación Móvil para captura de fuentes	Informes de operación	0	2023	1	-	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos
	8.3. Plataforma que soporte el Modelo General del Observatorio Hondureño de Precios del Consumidor	Dashboard	0	2023	-	1	1	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
<b>Producto 9</b> Posicionamiento y comunicación efectiva en el ecosistema de actores (en materia de inversión).	9.1. Nuevos servicios gubernamentales digitales difundidos a nivel nacional e internacional.	Informes de operación	0	2023	85	35-	120	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard
	9.2. Solicitudes de trámites digitalizados, identificadas y segmentadas por género, grupo de interés, actividad económica y otros criterios relevantes para el análisis y toma de decisiones gerenciales de la Secretaría de Desarrollo Económico	Dashboard	0	2023	2,500	4,500	7,000	Metodología: Conteo simple Riesgo: disponibilidad oportuna de datos para el reporte y dashboard



## VII. Plan de Trabajo Plurianual

Se agregarán las siguientes filas al final de las existentes:

ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	2022	2023		Fuente de	Descripción	Monto
				Financiamiento	Presupuesto	(US\$)
<b>Producto 6: Fortalecimiento institucional de entidades vinculadas a la inversión, a través de la optimización de la prestación de sus servicios gubernamentales prioritarios en materia de inversiones. Indicador de género (Gender Marker): 1</b>						
6.1 Fortalecimiento de capacidades de 3 sectores priorizados de la economía para simplificar, digitalizar y automatizar 120 trámites críticos vinculados a la inversión y clima de negocios y accesibles a través del Portal Digital de Inversiones.						
6.1.1 Identificación y priorización de los sectores económicos					71200	
- Análisis de los procesos comunes a los trámites de inversión	53,000.00		PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	Consultoría	53,000.00
- Talleres con organismos empresariales nacionales y extranjeros						
6.1.2 Procesos comunes a los trámites de inversión - trámite transversales de empresa						
- Relevamiento del proceso general de constitución de empresa						
- Relevamiento del proceso por cada institución involucrada en el proceso de constitución de empresas.						
- Propuesta de racionalización de trámites						
6.1.3 Digitalización de trámites transversales (hasta 50 trámites)						
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización y digitalización.						
- Trámites digitalizados mediante el módulo SOL						
6.1.4 Identificación de trámites asociados al sector agroindustrial:						
- Racionalización de trámites del sector agroindustrial						
- Identificación de los trámites asociados al sector agroindustrial priorizados por la SDE	220,000.00	668,178.00	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200	888,178.00
- Propuesta de racionalización de los trámites						
- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución, si es diferente a la SDE.						
- Interoperabilidad entre plataformas de tramites de las instituciones participantes en el proceso						
- Digitalización de trámites del sector agroindustrial (hasta 30 trámites)						
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.						
- Trámites digitalizado en operación.						
6.1.5 Identificación, racionalización y digitalización de procesos asociados al sector 2 priorizado:						

ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto (US\$)
- Racionalización de procesos del sector manufactura						
- Identificación de los trámites asociados al sector manufactura priorizados por la SDE						
- Propuesta de racionalización de los trámites						
- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución participante, si es diferente a la SDE.						
- Interoperabilidad de tramites entre las instituciones participantes en el proceso						
- Digitalización de trámites del sector manufactura (hasta 20 trámites)						
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.						
- Proceso digitalizado en operación						
6.1.6 Identificación, racionalización y digitalización de trámites asociados al sector 3 priorizado:						
- Racionalización de trámites del sector logístico						
- Identificación de los trámites asociados al sector logístico priorizados por la SDE						
- Propuesta de racionalización de los trámites						
- Relevamiento del paso a paso de cada trámite y análisis del soporte instrumental en la institución participante, si es diferente a la SDE.						
- Interoperabilidad de tramites entre las instituciones participantes en el proceso						
- Digitalización de trámites del sector logístico (hasta 20 trámites)						
- Talleres de capacitación para la transferencia de la metodología de racionalización.						
- Proceso digitalizado en operación						
6.2 Diseño e implementación del expediente/repositorio digital de documentos asociados a los servicios automatizados en los procesos / trámites digitalizados						
- Estructuración del repositorio en cada plataforma SOL activa						
- Implementación de la estructura en los módulos informáticos						
- Desarrollo de las interfases para alimentación del repositorio a partir de los resultados de los tramites digitalizados						
- Puesta en operación del Sistema de Gestión de Expedientes (GEXFile)						
6.3 Diseño, desarrollo y estructuración del Portal Digital de Inversiones que incluye las siguientes características:						
- Módulo de registro, identificación, autenticación y autorización, para acceso eficiente a los sistemas SOL de cada institución	156,270.00		PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	156,270.00
		286,362.00	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	286,362.00

ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto (US\$)
participante (OAuth, OpenID).						
- Módulo de administración de trámites y parámetros para control de cada institución participante.						
- Módulo de información del propósito, alcance, requisitos documentales, costos y acceso al servicio online de cada uno de los trámites (en caso sean manuales estará la información completa de como realizarlo).						
- Herramientas de Chatbot programable para la atención básica de consultas de los usuarios del Portal Digital de Inversiones.						
- Módulo de interoperación con los repositorios de expedientes GexFile de cada institución.						
- Soporte multilinguaje (Español / Inglés).						
- Diseño en múltiples capas y con principios de arquitectura limpia y orientado al uso de microservicios.						
- Diseño y desarrollo de la plataforma web de acuerdo con el manual de estilo institucional de la República de Honduras.						
- Videos tutoriales y acciones comunicacionales para la operación de la plataforma.						
- Talleres de presentación a los usuarios.						
- Lanzamiento y puesta en funcionamiento del Portal Digital de Inversiones						
<i>Unidad de coordinación del proyecto, Costo directo del Proyecto (DPC)</i>	24,500.00	93,700.00	PNUD	GobHN / SDE		118,200.00
<i>Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)</i>	22,688.50	52,412.00	PNUD	GobHN / SDE		75,100.50
<b>SUBTOTAL PRODUCTO 6</b>	<b>476,458.50</b>	<b>1,100,652.00</b>				<b>1,577,110.50</b>
<b>Producto 7: Plataforma Digital de Trámites de Comercio Exterior. Indicador de género (Gender Marker): 1</b>						
7.1 Migración de los trámites del Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Honduras (SECEH) a la plataforma SOL.		0	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	0
7.2 Migración de la base de datos con datos históricos del SECEH a un nuevo repositorio.		9,952.49	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	9,952.49
7.3 Diseño, desarrollo e implementación de un Portal que integre los trámites de comercio exterior para acceso público.		14,928.73	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	14,928.73
7.4 Diseño, desarrollo e implementación del producto final de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEH).		25,000.00	PNUD	GobHN / SDE	71200 Consultoría	25,000.00
<i>Unidad de coordinación del proyecto, Costo directo del Proyecto (DPC)</i>		498.81	PNUD	GobHN / SDE		498.81
<i>Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)</i>		2,519.00	PNUD	GobHN / SDE		2,519.00
<b>SUBTOTAL PRODUCTO 7</b>	<b>0.00</b>	<b>52,899.03</b>				<b>52,899.03</b>

ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuesto	Monto (US\$)
<b>Producto 8: Plataforma Digital de Monitoreo de Precios al Consumidor. Indicador de género (Gender Marker): 1</b>						
8.1 Adquisición de equipo de computación, y electrónicos para la implementación de la plataforma de control de precios del consumidor.		45,822.90	PNUD	GobHN / SDE	72800 Equipo Tecnológico	45,822.90
8.2 Diseño y desarrollo de software para:						
- Captura de Fuentes primarias.						
- Captura de Fuentes secundarias.						
- Aplicación Móvil para captura de fuentes.						
- Reportes consolidados (Cubos, PoweBI).		70,000.00	PNUD-SIGOB	GobHN / SDE	71200 Consultoría	70,000.00
- Portal de consulta interno.						
- Migración de datos históricos de precios.						
8.3 Diseño y construcción de la plataforma que soporte el Modelo General del Observatorio Hondureño de Precios del Consumidor OHCP, con las siguientes características (al menos):						
- Análisis Estadísticos y Multivariados.						
- Administración y configuración de parámetros del OHCP.						
- Administración de Modelos de Análisis para Informes, Reportes, Consultas, Alertas.		241,153.10	PNUD	GobHN / SDE	71200 Consultoría	241,153.10
- Registro y seguimiento de procesos legales iniciados de oficio o por denuncia.						
- Código abierto y completamente acoplado con el componente de captura de información de fuentes directas e indirectas.						
<i>Unidad de coordinación del proyecto, Costo directo del Proyecto (DPC)</i>		3,569.76	PNUD	GobHN / SDE		3,569.76
<i>Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)</i>		18,027.29	PNUD	GobHN / SDE		18,027.29
<b>SUBTOTAL PRODUCTO 8</b>	<b>0</b>	<b>378,573.05</b>				<b>378,573.05</b>
<b>Producto 9: Posicionamiento y comunicación efectiva en el ecosistema de actores (en materia de inversión). Indicador de género (Gender Marker): 2</b>						
9.1 Implementación de estrategia de comunicación para el uso de los servicios y plataformas digitalizados						
- Desarrollo de un Plan de Redes Sociales						
- Difusión por canales digitales del Portal Digital de Inversiones	10,000.00	26,134.16	PNUD	GobHN/ SDE	71200 Consultoría	36,134.16
- Preparación y ejecución de estrategias a nivel nacional e internacional						
<i>Unidad de coordinación del proyecto, Costo directo del Proyecto (DPC)</i>	500	1,300.00	PNUD	GobHN/ SDE		1,800.00
<i>Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)</i>	525	1371.708	PNUD	GobHN/ SDE		1,896.71
<b>SUBTOTAL PRODUCTO 9</b>	<b>11,025.00</b>	<b>28,805.87</b>				<b>39,830.87</b>
<i>Total Costo Directo del Proyecto (DPC)</i>	25,000.00	99,068.57	PNUD	GobHN / SDE		124,068.57
<i>Total Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)</i>	23,213.50	74,330.00	PNUD	GobHN/ SDE		97,543.50
<b>TOTAL USD</b>	<b>487,483.50</b>	<b>1,560,929.95</b>				<b>2,048,413.45</b>

