


## Фактические затраты по проекту 01002070 «Платформа для реализации ЦУР, фаза 3" за 2025 г.

Результаты в 2025 г.	Описание расходов	Фактические затраты за 2025 г.		
		Сумма от Правительства, долл. США	Сумма от ПРООН, долл. США	Всего, долл. США
<b>Результат 1: Оказано содействие в имплементации ЦУР и совершенствовании вопросов финансирования для укрепления финансовой основы национальных стратегий развития в контексте реализации ЦУР</b> Проект периодического отчета о реализации ЦУР подготовлен за 2015–2024 гг. Представлены дальнейшие шаги по реализации ЦУР. Подготовлена быстрая комплексная оценка бюджетной классификации. Изучены вопросы локализации ЦУР на региональном уровне.	Национальный консультант	\$11 214,29	\$0,00	\$11 214,29
	Международный консультант	\$11 100,00	\$0,00	\$11 100,00
	Транспортные расходы	\$19 911,84	\$0,00	\$19 911,84
	Переводы	\$1 453,56	\$0,00	\$1 453,56
	Семинары	\$1 072,00	\$0,00	\$1 072,00
	<b>Итого по результату 1</b>	<b>\$44 751,69</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$44 751,69</b>
	ОУП, 7%	\$3 132,61	\$0,00	\$3 132,61
<b>Итого по результату 1, включая ОУП</b>		<b>\$47 884,30</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$47 884,30</b>
<b>Результат 2: Повышен национальный потенциал в области совершенствования торговой системы</b> Подготовлен отчет о мерах по приведению законодательства Туркменистана в соответствие с положениями ГАТС ВТО. Изучены вопросы локализации ЦУР на региональном уровне. Подготовлен обзор социально-экономического развития Туркменистана и его регионов. Проведен семинар по локализации ЦУР.	Национальный консультант	\$6 000,00	\$0,00	\$6 000,00
	<b>Итого по результату 2</b>	<b>\$6 000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$6 000,00</b>
	GMS 7%	\$420,00	\$0,00	\$420,00
<b>Итого по результату 2, включая ОУП</b>		<b>\$6 420,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$6 420,00</b>
<b>Управление проектом</b>	Техническая поддержка по управлению проектом	\$29 576,82	\$7 616,92	\$37 193,74
	Международный консультант		\$6 900,00	\$6 900,00

	Связь	\$1 105,14	\$0,00	\$1 105,14
	Операционные расходы	\$719,59	\$483,08	\$1 202,67
	<b>Итого по управлению проектом</b>	<b>\$31 401,55</b>	<b>\$15 000,00</b>	<b>\$46 401,55</b>
	ОУП, 7%	\$2 198,12	\$0,00	\$2 198,12
<b>Итого по Управлению Проектом</b>		<b>\$33 599,67</b>	<b>\$15 000,00</b>	<b>\$48 599,67</b>
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана без учета процента за общее управление		\$82 153,24		
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана с учетом процента за общее управление		<b>\$87 903,97</b>		
ОУП (общая управленческая поддержка), 7%		\$5 750,73		
ПРООН			\$15 000,00	
<b>ВСЕГО в 2025 г.</b>				<b>\$102 903,97</b>

Подготовлен: Ирина Гукасова, координатор проекта, ПРООН  
 Одобрен: Гулялек Вольмамедова, Программный специалист по вопросам управления, экономического развития и социальной политики, ПРООН

DocuSigned by:  
  
 593D62FC269A40D...  
 DocuSigned by:  
 Gulalek Volmamedova  
 AAAFB47BB11A443...

Дата: 12 марта, 2026