



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL



INFORME ACUMULADO 2025 - 2026

Junio de 2026

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD

HONDURAS

PROYECTO 01002873: Modernización de Plataformas Públicas de Comunicación

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Período de reporte	Septiembre 2025 – Junio 2026
Donante	Gobierno de Honduras mediante recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
País	Honduras
Título del Proyecto	Modernización de Plataformas Públicas de Comunicación
ID del Proyecto (Award)	01002873
Resultado Estratégico CPD	Outcome 1 CPD. El Estado hondureño implementa políticas, estrategias y programas que fortalecen el Estado de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la impunidad, con una mayor participación de la sociedad civil y el sector privado.
Beneficiarios directos	Canal 8, Radio Nacional de Honduras y Periódico Nacional, así como el personal técnico y operativo vinculado a dichas plataformas de comunicación pública
Modalidad de implementación	Implementación Directa (DIM)
Fecha de inicio del proyecto	03 de septiembre de 2024
Fecha de cierre operacional	31 de julio de 2026
Presupuesto inicial aprobado	USD 950,000.00
Recursos recibidos	USD 937,511.19
Punto focal PNUD	Alessandro Fracassetti Representante Residente UNDP Honduras alessandro.fracassetti@undp.org Tel: 2236 - 1300

II. RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto 01002873 “Modernización de las Plataformas Públicas de Comunicación” es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con la Secretaría de Comunicación y Estrategia (antes con la Secretaría de Planificación) y con financiamiento del Gobierno de Honduras mediante recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La iniciativa tiene como propósito fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de producción de los medios públicos de comunicación del país, mediante la modernización de infraestructura, equipamiento especializado y el desarrollo de capacidades técnicas para su adecuada utilización.

La intervención se enfocó en tres plataformas estratégicas de comunicación pública: Canal 8, Radio Nacional de Honduras y el Periódico Nacional. Para ello, se estructuró un plan integral de inversiones orientado a la adquisición de equipos especializados de televisión, radio y tecnologías de la información, así como a la instalación, integración y puesta en funcionamiento de dichos sistemas, garantizando su operatividad y sostenibilidad institucional.

Durante el período de implementación del proyecto, se han desarrollado procesos de adquisición de alta complejidad técnica que permitieron la incorporación de equipamiento de última generación para la producción audiovisual, transmisión de contenidos, almacenamiento de información, procesamiento digital y fortalecimiento de las capacidades operativas de los medios públicos. Como resultado, se completó la modernización tecnológica de Canal 8 y se avanzó significativamente en los procesos asociados a Radio Nacional.

La implementación ha enfrentado desafíos asociados a los tiempos de adquisición, disponibilidad de recursos financieros para completar procesos contractuales, ajustes en las especificaciones técnicas y reprogramación de actividades, particularmente en los componentes de radio y equipamiento informático. No obstante, mediante una gestión adaptativa, coordinación permanente entre las partes involucradas y la aprobación de extensiones al período de implementación, fue posible mantener la continuidad del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos.

El proyecto contribuyó al fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado hondureño para generar y difundir información pública de interés nacional, promoviendo una mayor cobertura de los medios estatales, mejores condiciones tecnológicas para la producción de contenidos y una plataforma más sólida para la comunicación gubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información.

El presente informe resume los principales avances técnicos, administrativos y financieros alcanzados durante la implementación del proyecto, así como los resultados obtenidos, los riesgos gestionados, las lecciones aprendidas y las consideraciones relevantes para su cierre operacional y financiero.

III. ANTECEDENTES

3.1. Contexto institucional.

Los medios públicos de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de información de interés nacional, la promoción de la transparencia gubernamental, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los procesos democráticos. En Honduras, el Canal 8, la Radio Nacional de Honduras y el Periódico Nacional, constituyen plataformas estratégicas para la comunicación pública y la divulgación de políticas, programas e iniciativas impulsadas por el Estado.

Previo a la formulación del proyecto, estas plataformas enfrentaban importantes limitaciones relacionadas con la obsolescencia de equipos, insuficiente capacidad tecnológica, limitaciones en infraestructura de transmisión, procesamiento y almacenamiento de información, así como necesidades de fortalecimiento técnico para responder a las demandas actuales de producción y difusión de contenidos en entornos digitales.

En este contexto, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Planificación (Ahora la Secretaría de Comunicación y Estrategia), identificó la necesidad de impulsar un proceso integral de modernización tecnológica que permitiera fortalecer las capacidades operativas de los medios públicos y ampliar su capacidad para brindar información oportuna, accesible y de calidad a la ciudadanía.

3.2. Problemática identificada

El diagnóstico realizado durante la etapa de diseño evidenció que los medios públicos presentaban importantes brechas tecnológicas que limitaban su capacidad operativa y su potencial de alcance a nivel nacional. Entre los principales desafíos identificados se encontraban la existencia de equipamiento obsoleto, limitaciones en los sistemas de producción audiovisual, insuficiencias en la infraestructura de transmisión radial, capacidades restringidas de almacenamiento y procesamiento de información, así como necesidades de actualización tecnológica para responder a los nuevos formatos y plataformas de comunicación digital.

Estas condiciones afectaban la eficiencia de los procesos de producción y difusión de contenidos, restringían la cobertura de los medios estatales y limitaban las posibilidades de fortalecer los mecanismos de acceso a información pública y comunicación gubernamental.

3.3. Origen de la intervención

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado en materia de comunicación pública, el Gobierno de Honduras gestionó recursos de cooperación financiera provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), acordando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la implementación del Proyecto 01002873 “Modernización de las Plataformas Públicas de Comunicación”.

La iniciativa fue concebida bajo la modalidad de Implementación Directa (DIM), permitiendo al PNUD brindar asistencia técnica, acompañamiento especializado y gestión de los procesos de adquisición necesarios para la ejecución del proyecto, conforme a los estándares y procedimientos corporativos aplicables.

3.4. Objetivo del proyecto

El proyecto fue diseñado con el objetivo de fortalecer los medios públicos de comunicación del país mediante la modernización tecnológica de Canal 8, Radio Nacional de Honduras y el Periódico Nacional, ampliando la infraestructura necesaria para mejorar el acceso de la población a los servicios brindados por los medios

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302, Calle República de Ecuador; Parque Comercial Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras,

Sitio web: undp.org/es/honduras, Correo electrónico: registry.hn@undp.org

estatales de comunicación y fortaleciendo sus capacidades para la producción, transmisión y difusión de contenidos de interés público.

3.5. Resultado esperado

Como resultado de la intervención se esperaba fortalecer tecnológicamente las plataformas públicas de comunicación mediante la adquisición de equipamiento especializado, la incorporación de soluciones tecnológicas modernas y el desarrollo de capacidades técnicas para su adecuada utilización, contribuyendo a mejorar la cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de comunicación pública brindados por el Estado.

3.6. Principales actividades previstas

Actividad 1. Adquisición de bienes, equipos e insumos tecnológicos

Orientada a la adquisición de equipamiento especializado para televisión, radio y tecnologías de la información, incluyendo infraestructura para producción audiovisual, transmisión, almacenamiento, procesamiento de datos, equipamiento informático y otros bienes requeridos para la modernización de las plataformas públicas de comunicación.

Actividad 2. Desarrollo de capacidades y asistencia técnica

Orientada a fortalecer las capacidades del personal técnico y operativo mediante procesos de formación, capacitación y transferencia de conocimientos asociados al uso, operación y mantenimiento del equipamiento adquirido.

IV. REVISIÓN DEL PROGRESO

Durante el período de implementación se han desarrollado actividades orientadas a la planificación, gestión y ejecución de procesos de adquisición de bienes tecnológicos especializados, así como acciones de coordinación técnica, administrativa y financiera necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la adecuada modernización de las plataformas públicas de comunicación beneficiarias.

La ejecución se centró en el fortalecimiento de Canal 8, la Radio Nacional de Honduras y el Periódico Nacional de Honduras, mediante la incorporación de infraestructura tecnológica, equipamiento especializado y procesos de capacitación asociados a la puesta en funcionamiento de los sistemas adquiridos.

4.1. Avance de las actividades

Actividad 1. Adquisición de bienes, equipos e insumos tecnológicos

Esta actividad constituye el principal componente de inversión del proyecto y está orientada a la modernización tecnológica de los medios públicos de comunicación.

Durante la implementación se desarrollaron las siguientes acciones:

- Identificación y priorización de necesidades tecnológicas para Canal 8, Radio Nacional de Honduras y el Periódico Nacional.
- Elaboración y validación de especificaciones técnicas especializadas para los diferentes procesos de adquisición.

- Estructuración de los procesos de compra en tres lotes diferenciados: equipos de televisión, equipos de radio y equipamiento informático.
- Publicación y gestión de procesos competitivos de adquisición conforme a las normas y procedimientos corporativos del PNUD.
- Evaluación técnica y financiera de las ofertas recibidas.
- Adjudicación de contratos para la adquisición de bienes especializados.
- Seguimiento a proveedores para la entrega, instalación e integración de los equipos adquiridos.
- Coordinación permanente con la contraparte nacional para validar especificaciones técnicas, prioridades institucionales y ajustes requeridos durante la implementación.

Como resultado, se adquirieron equipos especializados para producción audiovisual, transmisión, monitoreo, almacenamiento, procesamiento digital, radiodifusión y fortalecimiento de capacidades tecnológicas de los medios públicos beneficiarios.

Combinado con lo reportado en agosto de 2025 y los procesos terminados a la fecha, las principales inversiones de la actividad son:

No. de lote	Descripción del lote	Monto	Estatus.
Lote 1.	Equipos para TV. El proceso contempla la adquisición de 555 ítems, entre los cuales se incluyen cámaras, decodificadores, telepromter, enrutadores, equipo para transmisión en vivo, entre otros	USD.643,442.69 Adjudicado.	Todos los bienes y las actividades fueron finalizadas. Actualmente, el proceso ha sido finalizado y el Canal 8, ya cuenta con la formación y el equipamiento solicitado.
Lote 2.	Equipos para radio. El proceso contempla la adquisición de 890 ítems, entre los cuales se incluyen antenas, conversores, receptores, transmisores, entre otros.	USD.129,516.43 Pendiente de adjudicar.	• El proceso ha finalizado, la entrega se tiene programada para el 27 de julio de 2026. • Se debe coordinar con la Secretaría de Comunicación y Estrategia para programar los procesos de instalación.
Servicios especializados	Contratación de los servicios de un especialista técnico, con más de 20 años de experiencia, quien, en calidad de consultor, está acompañando los procesos de adquisiciones y está fungiendo como experto en las comisiones de evaluación.	USD.15,287.00	Los servicios fueron finalizados en tiempo y con la calidad esperada.

Para el lote 3, equipos para El Periódico Nacional, que contempla la adquisición de 265 ítems, que incluye estaciones de trabajo tipo torres, monitores, laptops, licencias, equipo para almacenamiento, entre otros, se

tiene un fondo disponible de: \$89,859.78 sin incluir costos operativos y \$77,859.78, anticipando fondos para cubrir la extensión de tiempo.

Actividad 2. Desarrollo de capacidades y asistencia técnica

De forma complementaria a la adquisición de bienes, el proyecto contempló actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades del personal técnico responsable de operar los equipos incorporados.

Las acciones desarrolladas incluyeron:

- Capacitación especializada vinculada a los equipos suministrados.
- Procesos de transferencia de conocimientos para la operación de sistemas de televisión y producción audiovisual.
- Formación técnica asociada a la instalación, configuración y uso de los equipos adquiridos.
- Acompañamiento técnico durante la puesta en marcha de los sistemas implementados.

Estas actividades contribuyeron a asegurar la apropiación institucional de las inversiones realizadas y fortalecer la sostenibilidad de los resultados alcanzados.


Cuadro de cumplimiento de indicadores:

No.	Producto	Indicador y meta	Avances a la fecha	Porcentaje
1	Modernización y capacitación tecnológica de los medios de comunicación.	No. de servicios de comunicación estatal fortalecidos con equipamiento. Meta: 3	1	33%
		No. de personal capacitado para el uso del equipamiento existente y adquirido, desagregado por género. Meta: 10 (Al menos 30% de mujeres)	13, de estas 2 fueron mujeres	130%

Inicialmente se habían contemplado 70 personas como meta para las formaciones, no obstante, a petición de la Secretaría de Planificación Estratégica, el grupo de formación se redujo al personal del Canal 8, estableciendo una nueva meta de 10 personas.

V. Revisión del avance financiero.

Criterio	Monto
Presupuesto total	\$ 937,511.19
Ejecutado	\$ 667,344.57
Comprometido	\$ 135,663.45
Ejecutado + comprometido	\$ 803,008.02
GMS	\$ 40,150.40
Remanente	\$ 94,352.77



El proyecto tiene una ejecución financiera del 90% con relación al presupuesto total desembolsado.

Los rubros en los cuáles se avanzó con la ejecución financiera son la adquisición de equipos para canal 8, la adquisición de equipo para la Radio Nacional, el pago del especialista técnico (consultor) que acompañó la implementación y los costos de Gestión General (GMS por sus siglas en inglés).

Con relación a los fondos recibidos, se deja constancia que, debido a factores de tasa cambiaria, se recibieron \$12,488.81 menos de lo planificado originalmente, \$950,000.00.

En función de lo anterior, el presupuesto inicial firmado fue:

Producto esperado	Actividad prevista	Planificado	Pagado	Comprometido	Disponible
Modernización y Capacitación Tecnológica de los Medios	Adquisición de equipos y procesos de formación	\$ 890,000.00	\$ 658,729.69	\$ 129,516.43	\$ 101,753.88
	Adquisiciones, aseguramiento de la calidad y capacitaciones	\$ 14,761.90	\$ 8,614.88	\$ 6,147.02	\$ -
	GMS	\$ 45,238.10	\$ 33,367.23	\$ 6,783.17	\$ 5,087.69
Totales		\$ 950,000.00	\$ 700,711.80	\$ 142,446.62	\$ 106,841.57

Con relación a los fondos recibidos, la ejecución está representada por:

Producto esperado	Actividad prevista	Planificado	Pagado	Comprometido	Disponible
Modernización y Capacitación Tecnológica de los Medios	Adquisición de equipos y procesos de formación	\$ 878,105.90	\$ 658,729.69	\$ 129,516.43	\$ 89,859.78
	Adquisiciones, aseguramiento de la calidad y capacitaciones	\$ 14,761.90	\$ 8,614.88	\$ 6,147.02	\$ -
	GMS	\$ 44,643.39	\$ 33,367.23	\$ 6,783.17	\$ 4,492.99
Totales		\$ 937,511.19	\$ 700,711.80	\$ 142,446.62	\$ 94,352.77

Para efectos de la extensión de tiempo requerida, la distribución sugerida es:

Producto esperado	Actividad prevista	Planificado	Pagado	Comprometido	Disponible
Modernización y Capacitación Tecnológica de los Medios	Adquisición de equipos y procesos de formación	\$ 866,105.90	\$ 658,729.69	\$ 129,516.43	\$ 77,859.78
	Adquisiciones, aseguramiento de la calidad y capacitaciones	\$ 26,761.90	\$ 8,614.88	\$ 6,147.02	\$ 12,000.00
	GMS	\$ 44,643.39	\$ 33,367.23	\$ 6,783.17	\$ 4,492.99
Totales		\$ 937,511.19	\$ 700,711.80	\$ 142,446.62	\$ 94,352.77

VI. RIESGOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO

Durante la implementación del Proyecto “Modernización de las Plataformas Públicas de Comunicación” se identificaron riesgos de carácter operativo, administrativo, financiero y técnico que fueron monitoreados y gestionados de forma continua por el equipo del proyecto, la Secretaría de Comunicación y Estrategia y el PNUD, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los resultados previstos.

Riesgos operativos y de implementación

Uno de los principales riesgos identificados estuvo asociado a los tiempos requeridos para la ejecución de los procesos de adquisición de equipamiento especializado. La complejidad técnica de los bienes a adquirir, los tiempos de fabricación y entrega por parte de proveedores, así como los procedimientos de evaluación y adjudicación, generaron presiones sobre el cronograma inicialmente previsto.

Para mitigar este riesgo se establecieron mecanismos de seguimiento periódico a los procesos de adquisición, coordinación permanente con las áreas técnicas responsables y monitoreo continuo de los hitos críticos de implementación. Adicionalmente, la Junta de Proyecto aprobó una extensión del período de ejecución con el fin de completar satisfactoriamente las adquisiciones, entregas, instalaciones y procesos de capacitación asociados.

Riesgos financieros

Durante la ejecución se identificaron riesgos vinculados a variaciones cambiarias, costos bancarios asociados a las transferencias de fondos y ajustes presupuestarios derivados de cambios en los costos estimados de algunos equipos especializados.

Como medida de mitigación se realizaron procesos de revisión presupuestaria, ajustes en la planificación financiera, reclasificaciones contables y priorización de inversiones para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles sin afectar el alcance estratégico del proyecto.

Riesgos técnicos

La adquisición de equipos de alta especialización tecnológica implicó riesgos asociados a la compatibilidad entre sistemas, actualización de especificaciones técnicas, disponibilidad de equipos en el mercado y necesidades de adecuación tecnológica durante la implementación.

Para atender estos riesgos se desarrollaron procesos de validación técnica con especialistas, revisión de especificaciones, consultas con proveedores y acompañamiento permanente durante las etapas de adquisición, instalación e integración de los equipos.

Riesgos ambientales y sociales

De acuerdo con la Evaluación Social y Ambiental (SESP) realizada durante la fase de diseño, el proyecto fue clasificado con un nivel de riesgo bajo. No se identificaron impactos ambientales o sociales significativos derivados de las actividades previstas.

No obstante, se identificó como riesgo potencial la generación de residuos asociados a empaques, embalajes y sustitución de equipos obsoletos. Como medida de mitigación se estableció la necesidad de implementar procedimientos adecuados para el manejo y disposición de estos materiales por parte de las instituciones beneficiarias.

Riesgos relacionados con igualdad de género

Durante la evaluación de calidad del diseño se identificó que el proyecto tenía un enfoque principalmente orientado al fortalecimiento tecnológico y no contemplaba actividades específicas de transformación de género. Sin embargo, se promovió la participación de mujeres en los procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades vinculados a la operación de los equipos adquiridos, contribuyendo a ampliar las oportunidades de participación técnica dentro de los medios públicos beneficiarios.

En términos generales, los riesgos identificados fueron gestionados adecuadamente mediante mecanismos de seguimiento, coordinación institucional y toma oportuna de decisiones. Las medidas implementadas permitieron minimizar los efectos de los retrasos operativos y de las variaciones presupuestarias, garantizando la continuidad de la ejecución y el logro de los resultados previstos.

La experiencia del proyecto evidenció la importancia de incorporar mecanismos de monitoreo permanente, procesos de planificación adaptativa y una coordinación estrecha entre las partes involucradas para gestionar de manera efectiva proyectos con componentes tecnológicos y adquisiciones altamente especializadas.

VII. LECCIONES APRENDIDAS DEL PERÍODO

La implementación del Proyecto permitió identificar una serie de aprendizajes relevantes que pueden fortalecer el diseño y ejecución de futuras iniciativas orientadas a la modernización tecnológica institucional y a la adquisición de equipamiento especializado.

1. La planificación temprana de adquisiciones especializadas es fundamental para el cumplimiento de los cronogramas.

Los procesos de adquisición de equipamiento tecnológico especializado requieren tiempos significativamente mayores a los de adquisiciones convencionales debido a la complejidad técnica de las especificaciones, los procesos de evaluación, la disponibilidad de equipos en el mercado y los tiempos de fabricación y entrega.

Lección aprendida: Los proyectos con componentes tecnológicos deben considerar márgenes de tiempo suficientes para las adquisiciones, incluyendo posibles retrasos asociados a procesos logísticos, importaciones y validaciones técnicas.

2. La validación técnica temprana reduce ajustes posteriores en los procesos de compra

Durante la implementación fue necesario revisar y ajustar determinadas especificaciones técnicas para responder a cambios en los requerimientos institucionales y condiciones del mercado.

Lección aprendida: La participación activa de especialistas técnicos y usuarios finales desde las etapas iniciales de diseño contribuye a mejorar la calidad de las especificaciones y reduce la necesidad de modificaciones durante la ejecución.

3. El seguimiento permanente con las contrapartes fortalece la toma de decisiones

Las reuniones periódicas entre el PNUD, el gobierno de Honduras y los medios de comunicación permitieron identificar oportunamente desafíos de implementación y adoptar medidas correctivas para mantener el avance de las actividades.

Lección aprendida: Los mecanismos formales de seguimiento y coordinación interinstitucional fortalecen la gobernanza de los proyectos y facilitan la resolución oportuna de problemas operativos y administrativos.

4. La programación de desembolsos influye directamente en la velocidad de ejecución

El avance de los procesos de adquisición estuvo estrechamente vinculado a la disponibilidad de recursos financieros y al momento en que se realizaron los desembolsos correspondientes.

Lección aprendida: Una planificación financiera alineada con el calendario de adquisiciones permite mejorar la eficiencia de la ejecución y disminuir riesgos de retrasos en la implementación.

5. La transferencia de capacidades es indispensable para la sostenibilidad de las inversiones

La adquisición de tecnología por sí sola no garantiza el aprovechamiento efectivo de las inversiones realizadas. La capacitación y acompañamiento técnico al personal beneficiario son cruciales para asegurar la apropiación institucional de los equipos adquiridos.

Lección aprendida: Los proyectos de modernización tecnológica deben incorporar sistemáticamente componentes de fortalecimiento de capacidades para maximizar el impacto y sostenibilidad de los resultados.

6. La flexibilidad en la gestión contribuye al logro de resultados

Durante la ejecución fue necesario realizar ajustes en cronogramas, procesos y prioridades de inversión para responder a condiciones cambiantes sin afectar los objetivos estratégicos del proyecto.

Lección aprendida: La gestión adaptativa constituye una herramienta fundamental para mantener la efectividad de proyectos que dependen de adquisiciones especializadas y múltiples actores institucionales.

VIII. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

La sostenibilidad de los resultados alcanzados por el Proyecto “Modernización de las Plataformas Públicas de Comunicación” se fundamenta en el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales y tecnológicas de los medios públicos beneficiarios, así como en la apropiación de las inversiones realizadas por parte de las instituciones responsables de su operación y mantenimiento.

Las inversiones efectuadas mediante la adquisición de equipamiento especializado, infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación constituyen activos de largo plazo que continuarán generando beneficios más allá del período de implementación del proyecto. La modernización de Canal 8 y las mejoras que se harán en la Radio Nacional de Honduras y en el Diario Nacional de Honduras, proporcionará mejores condiciones para la producción, gestión y difusión de contenidos informativos de interés público, fortaleciendo la capacidad del Estado para comunicar políticas, programas e información relevante para la ciudadanía.

Asimismo, los procesos de capacitación y transferencia de conocimientos desarrollados durante la ejecución, contribuyeron a fortalecer las capacidades técnicas del personal responsable de la operación de los equipos adquiridos. Esto permite reducir la dependencia de asistencia externa y facilita la continuidad de los servicios una vez concluido el proyecto.

El involucramiento activo de la Secretaría de Planificación Estratégica y de los medios de comunicación durante todo el proceso de implementación, favoreció la apropiación institucional de los resultados, fortaleciendo el compromiso con la utilización, administración y mantenimiento de los bienes adquiridos.

Adicionalmente, la entrega formal de los equipos, la instalación e integración de los sistemas tecnológicos y la puesta en funcionamiento de las soluciones implementadas constituyen elementos que facilitan la continuidad operativa de las inversiones realizadas y su incorporación a los procesos regulares de trabajo de las instituciones beneficiarias.

No obstante, para asegurar la sostenibilidad de largo plazo, será importante que las instituciones beneficiarias continúen destinando recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la actualización tecnológica cuando corresponda y el fortalecimiento continuo de las capacidades técnicas del personal encargado de su operación.

En términos generales, el proyecto deja capacidades institucionales fortalecidas, infraestructura tecnológica modernizada y mecanismos operativos que permiten prever una continuidad razonable de los beneficios generados, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación pública estatal, la transparencia y el acceso de la ciudadanía a información de interés nacional.