

Claudia Caceres

From: Suha Nadinne Lopez Molina
Sent: miércoles 19 de noviembre de 2025 11:18
To: Multilateral Cooperación; Warren Ildefonso Ochoa Orellana; Elvia Janina Rosales Mejía; Ivan Zverzhanovski; Ana Gabriela Herrera
Cc: Astrid Yazmine Mejia Martinez; Claudia Caceres; Alany Figueroa; Fabia Paola San Martin Orellana; Pablo Rodriguez
Subject: RE: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Estimados Miembros de la Junta de Proyectos:
Agradecemos mucho sus amables respuestas. Procederemos conforme a las nuevas actividades.

Saludos cordiales



Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los

Próceres, Tegucigalpa, Honduras

suha.nadinne.lopez.molina@undp.org

undp.org/es/honduras



De: Multilateral Cooperación <multilateralcooperacion.hn@gmail.com>

Enviado el: miércoles 19 de noviembre de 2025 10:59

Para: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>

Asunto: Re: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Estimados/as,

Reciban un cordial saludo.

Por este medio, confirmo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional brinda su aprobación al Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Quedamos atentos a cualquier coordinación adicional.

Saludos cordiales,

Wendy Gómez

El mié, 19 nov 2025 a la(s) 10:35 a.m., Suha Nadinne Lopez Molina (suha.nadinne.lopez.molina@undp.org) escribió:

Estimados

Reenvío cadena de correos para su aprobación



Suha N. López Molina
Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302
Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los
Próceres, Tegucigalpa, Honduras
suha.nadinne.lopez.molina@undp.org
undp.org/es/honduras



De: Warren Ildfonso Ochoa Orellana <wochoa@fhis.gob.hn>

Enviado el: martes 18 de noviembre de 2025 21:03

Para: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>; Cooperacion Multilateral <cooperacion.multilateral@sreci.gob.hn>; Elvia Janina Rosales Mejía <janina.rosales@sreci.gob.hn>; wendy.gomez@sreci.gob.hn; Ivan Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>; Ana Gabriela Herrera <aherrera@fhis.gob.hn>

CC: Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Claudia Caceres <claudia.caceres@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Fabia Paola San Martin Orellana <fabia.san.martin@undp.org>; Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

Asunto: Re: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Estimados(as)

Confirmando y apruebo a la modificación al presupuesto del Programa de Fortalecimiento Institucional entre PNUD y FHIS.

Gracias, saludos

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>

Enviado: Monday, November 17, 2025 9:06:44 AM

Para: Warren Ildfonso Ochoa Orellana <wochoa@fhis.gob.hn>; Cooperacion Multilateral <cooperacion.multilateral@sreci.gob.hn>; Elvia Janina Rosales Mejía <janina.rosales@sreci.gob.hn>; wendy.gomez@sreci.gob.hn <wendy.gomez@sreci.gob.hn>; Ivan Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>; Ana Gabriela Herrera <aherrera@fhis.gob.hn>

Cc: Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Claudia Caceres <claudia.caceres@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Fabia Paola San Martin Orellana <fabia.san.martin@undp.org>; Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

Asunto: RE: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Estimados Miembros de la Junta de Proyectos

Esperando se encuentren muy bien, hacemos un amable recordatorio para su aprobación a los movimientos entre renglones presupuestarios que corresponden a las actividades nuevas, cabe mencionar:

1. Se logró dotar al FHIS de 6,900 galones adicionales de pinturas para los centros educativos a nivel nacional
2. Se fortalecerá a la Unidad Ejecutora y Oficinas del Fondo Hondureño de Inversión Social con:

1. Adquisición de mobiliario de oficina,

2. Vehículos y Unidad Móvil

3. Bomba de agua,

4. Actualización de manuales de procesos de FHIS y SEDECOAS

5. Adquisición de promocionales

6. Software y capacitaciones.
3. Estas actividades han sido posibles de proponer debido a los ahorros en los procesos competitivos que se han realizado, ver el cuadro comparativo del presupuesto original, contratado, remanente y nuevas actividades, estas han sido incluidas en el Producto No. 3.1 Fortalecimiento de Unidades y Direcciones del Fondo Hondureño de Inversión Social.

I. Plan de Trabajo Plurianual					
ACTIVIDADES	Presupuesto Original				
PREVISTAS	Descripción	Monto	Adquisición	Remanente	Propuesta Nuevo Proceso
	Presupuesto	(US\$)			
Producto 1: Fortalecimiento de la Planificación Integral en Centros Educativos a través de la Contratación de una Unidad de Formulación de Proyectos.					
1.1 Fortalecimiento de la gestión del FHIS					
1. definición de los perfiles para la contratación de la unidad de formulación de proyectos	Contratación de empresa	324,649.99		324,649.99	324,649.99
2. Contratación de Empresa de Tercerización para la conformación de la Unidad de Formulación de Proyecto con 10 ingenieros civiles y arquitectos					
Sub Total 1.1		324,649.99	0.00	324,649.99	324,649.99
Producto 2: Centros educativos fortalecidos a través del suministro de pupitres y otros insumos escolares					
2.1 Fortalecimiento de 150 Centros Educativos de nivel Básica					
1. Definición de las especificaciones técnicas para adquisición de pupitres escolares	Mobiliario	2,000,278	1,353,986.85	646,290.97	
2. Adquisición de Pupitres Escolares, Pizarra, Archivero					
3. Adquisición de Pinturas y Mano de Obra	Materiales	287,039	133,259.27	153,779.63	114,354.56
4. Transporte de Mobiliario	Contratación de Servicio				
Sub Total 2.1		2,287,316.72	1,487,246.12	800,070.61	114,354.56
Producto 3: Fortalecimiento operativo a través de la dotación de equipo de cómputo e impresoras					
3.1 Fortalecimiento de Unidades y Direcciones del Fondo Hondureño de Inversión Social					
1. Definición y de las especificaciones técnicas para adquisición de computadoras e impresoras	Equipo de Computo	350,000.00	14,600.00	335,400.00	335,400.00
2. Adquisición de equipo de cómputo e impresoras					

3. Adquisición de vehículos (4)					265,467.46
4. Mobiliario para Oficinas FHIS					20,000.00
5. Adquisición de Promocionales FHIS					13,728.30
6. Adquisición de bomba de agua					11,520.29
3. Manual de Ciclo de Proyectos para SEDECOAS y Actualización del Manual de FHIS					80,000.00
4. Software Inteligencia Artificial y Capacitación en Inteligencia Artificial					211,000.00
Sub Total 3.1		350,000.00	14,600.00	335,400.00	937,116.05
Producto 4: Unidad de Gestión de Proyectos					
Unidad de Coordinación del proyecto, costos directos asesoría PNUD, administración	Contractual	89,600.00	89,600.00		84,000.00
Evaluación Final	Consultor Internacional	20,000.00		20,000.00	20,000.00
Sub Total 4.1		109,600.00	89,600.00	20,000.00	104,000.00
Subtotal Actividades		3,071,566.71	1,591,446.12	1,480,120.60	1,480,120.60
Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)		153,578.34	79,572.31	74,006.03	74,006.03
Total Proyecto		3,225,145.05	1,671,018.42	1,554,126.63	1,554,126.63

Agradeceremos su aprobación por este medio a más tardar el 17 de noviembre 2025.

Cualquier consulta no duden en contactarnos

Saludos cordiales



Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los

Próceres, Tegucigalpa, Honduras

suha.nadinne.lopez.molina@undp.org

undp.org/es/honduras



De: Ivan Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>

Enviado el: jueves 13 de noviembre de 2025 10:52

Para: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>

Asunto: Re: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Aprobado por parte del PNUD.



Ivan Zverzhanovski, PhD

Representante Residente Adjunto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Parque Comercial Los Próceres

Tegucigalpa, Honduras

ivan.zverzhanovski@undp.org

www.hn.undp.org

Por favor, piénselo antes de imprimir este correo.



From: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>

Date: Wednesday, November 12, 2025 at 17:05

To: Cooperacion Multilateral <cooperacion.multilateral@sreci.gob.hn>, Warren Ildefonso Ochoa Orellana <wochoa@fhis.gob.hn>, Elvia Janina Rosales Mejía <janina.rosales@sreci.gob.hn>, Ivan

Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>, wendy.gomez@sreci.gob.hn
<wendy.gomez@sreci.gob.hn>

Cc: Dirección General Cooperación Internacional <direcciongeneral.ci@sreci.gob.hn>, Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>, Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>, Fabia Paola San Martin Orellana <fabia.san.martin@undp.org>, Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>, Claudia Caceres <claudia.caceres@undp.org>

Subject: RE: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Estimados Miembros de la Junta de Proyectos

Esperando se encuentren muy bien, en seguimiento a la ampliación de plazo para ejecutar actividades adicionales al proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS, tenemos a bien presentarles los movimientos entre renglones presupuestarios que corresponden a las actividades nuevas, cabe mencionar:

1. Se logró dotar al FHIS de 6,900 galones adicionales de pinturas para los centros educativos a nivel nacional
2. Se fortalecerá a la Unidad Ejecutora y Oficinas del Fondo Hondureño de Inversión Social con:
 1. Adquisición de mobiliario de oficina,
 2. Vehículos y Unidad Móvil
 3. Bomba de agua,
 4. Actualización de manuales de procesos de FHIS y SEDECOAS
 5. Adquisición de promocionales
 6. Software y capacitaciones.
3. Estas actividades han sido posibles debido a los ahorros en los procesos competitivos que se han realizado, ver el cuadro comparativo del presupuesto original, contratado, remanente y nuevas actividades, estas han sido incluidas en el Producto No. 3.1 Fortalecimiento de Unidades y Direcciones del Fondo Hondureño de Inversión Social.

I. Plan de Trabajo Plurianual					
ACTIVIDADES	Presupuesto Original				
PREVISTAS	Descripción	Monto	Adquisición	Remanente	Propuesta Nuevo Proceso
	Presupuesto	(US\$)			
Producto 1: Fortalecimiento de la Planificación Integral en Centros Educativos a través de la Contratación de una Unidad de Formulación de Proyectos.					
1.1 Fortalecimiento de la gestión del FHIS					
1. definición de los perfiles para la contratación de la unidad de formulación de proyectos	Contratación de empresa	324,649.99		324,649.99	324,649.99
2. Contratación de Empresa de Tercerización para la conformación de la Unidad de Formulación de Proyecto con 10 ingenieros civiles y arquitectos					
Sub Total 1.1		324,649.99	0.00	324,649.99	324,649.99

Producto 2: Centros educativos fortalecidos a través del suministro de pupitres y otros insumos escolares					
2.1 Fortalecimiento de 150 Centros Educativos de nivel Básica					
1. Definición de las especificaciones técnicas para adquisición de pupitres escolares	Mobiliario	2,000,278	1,353,986.85	646,290.97	
2. Adquisición de Pupitres Escolares, Pizarra, Archivero					
3. Adquisición de Pinturas y Mano de Obra	Materiales	287,039	133,259.27	153,779.63	114,354.56
4. Transporte de Mobiliario	Contratación de Servicio				
Sub Total 2.1		2,287,316.72	1,487,246.12	800,070.61	114,354.56
Producto 3: Fortalecimiento operativo a través de la dotación de equipo de cómputo e impresoras					
3.1 Fortalecimiento de Unidades y Direcciones del Fondo Hondureño de Inversión Social					
1. Definición y de las especificaciones técnicas para adquisición de computadoras e impresoras	Equipo de Computo	350,000.00	14,600.00	335,400.00	335,400.00
2. Adquisición de equipo de cómputo e impresoras					
3. Adquisición de vehículos (4)					265,467.46
4. Mobiliario para Oficinas FHIS					20,000.00
5. Adquisición de Promocionales FHIS					13,728.30
6. Adquisición de bomba de agua					11,520.29
3. Manual de Ciclo de Proyectos para SEDECOAS y Actualización del Manual de FHIS					80,000.00
4. Software Inteligencia Artificial y Capacitación en Inteligencia Artificial					211,000.00
Sub Total 3.1		350,000.00	14,600.00	335,400.00	937,116.05
Producto 4: Unidad de Gestión de Proyectos					
Unidad de Coordinación del proyecto, costos directos asesoría PNUD, administración	Contractual	89,600.00	89,600.00		84,000.00
Evaluación Final	Consultor Internacional	20,000.00		20,000.00	20,000.00
Sub Total 4.1		109,600.00	89,600.00	20,000.00	104,000.00
Subtotal Actividades		3,071,566.71	1,591,446.12	1,480,120.60	1,480,120.60
Apoyo General a la Gestión (GMS 5%)		153,578.34	79,572.31	74,006.03	74,006.03
Total Proyecto		3,225,145.05	1,671,018.42	1,554,126.63	1,554,126.63

Agradeceremos su aprobación por este medio a más tardar el 17 de noviembre 2025.

Cualquier consulta no duden en contactarnos

Saludos cordiales



Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los

Próceres, Tegucigalpa, Honduras

suha.nadinne.lopez.molina@undp.org

undp.org/es/honduras



De: Suha Nadinne Lopez Molina

Enviado el: martes 23 de septiembre de 2025 16:39

Para: 'Cooperacion Multilateral' <cooperacion.multilateral@sreci.gob.hn>; Warren Ildefonso Ochoa Orellana <wchoa@fhis.gob.hn>; Elvia Janina Rosales Mejía <janina.rosales@sreci.gob.hn>; Ivan Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>; wendy.gomez@sreci.gob.hn; Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>; Fabia Paola San Martin Orellana <fabia.san.martin@undp.org>; Claudia Caceres <claudia.caceres@undp.org>

CC: Dirección General Cooperación Internacional <direccionggeneral.ci@sreci.gob.hn>

Asunto: RE: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Muchas gracias estimados Miembros de la Junta de Proyectos



Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los

Próceres, Tegucigalpa, Honduras

suha.nadinne.lopez.molina@undp.org

undp.org/es/honduras



De: Cooperacion Multilateral <cooperacion.multilateral@sreci.gob.hn>

Enviado el: martes 23 de septiembre de 2025 15:50

Para: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>; Warren Ildefonso Ochoa Orellana <wochoa@fhis.gob.hn>; Elvia Janina Rosales Mejía <janina.rosales@sreci.gob.hn>; Ivan Zverzhanovski <ivan.zverzhanovski@undp.org>; wendy.gomez@sreci.gob.hn; Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>; Fabia Paola San Martin Orellana <fabia.san.martin@undp.org>; Claudia Caceres <claudia.caceres@undp.org>

CC: Dirección General Cooperación Internacional <direcciongeneral.ci@sreci.gob.hn>

Asunto: Re: Junta de Proyecto 3 _ Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"-PNUD

Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ciudad.

Estimados señores del PNUD:

Por este medio doy acuse de recibido al Informe de Progreso del Proyecto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD Honduras 01003601 - "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS" 19 de septiembre de 2025 y en atención a lo solicitado se tienen a bien manifestar la

aprobación de la extensión 12 meses del plazo de ejecución del proyecto en referencia hasta el 31 de diciembre del 2026.

Lo anterior considerando la solicitud del Señor Ministro Warren Ochoa del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la que se acordó ampliar el plazo de ejecución del proyecto por 12 meses, durante el cual se ejecutarán actividades en apoyo a la implementación del componente Fortalecimiento Operativo del FHIS.

Saludos cordiales

Wendy Gómez

Dirección de Cooperación Multilateral

Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Correo electrónico: cooperación.multilateral@sreci.gob.hn

Sitio Web Oficial: www.sreci.gob.hn



**SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL**
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

De: Suha Nadinne Lopez Molina <suha.nadinne.lopez.molina@undp.org>

Enviado: viernes 19 de septiembre de 2025 14:07:16

Para: Warren Ildefonso Ochoa Orellana; Elvia Janina Rosales Mejía; Cooperacion Multilateral; Ivan Zverzhanovski; Wendy Gomez

Cc: Fabia Paola San Martin Orellana; Pablo Rodriguez; Claudia Caceres

Asunto: Junta de Proyecto 3 Solicitud de Ampliación de Plazo Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS"

Estimados Miembros de la Junta de Proyecto:

Por este medio, muy cordialmente se le invita como Junta del Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del FHIS" a tomar la decisión sobre:

1. Aprobación de la extensión 12 meses del plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre del 2026.

Lo anterior debido a:

- Después de tener el 50% de procesos adjudicados en los que se han recibido precios competitivos que han permitido tener ahorros y remanentes de USD\$ 821,728.30 de los montos asignados para los procesos de adquisición de pinturas y mobiliario escolar.
- En fecha 28 de agosto de 2025 se recibió el segundo desembolso (USD 384,564.22) el cual está ligado a la Unidad Ejecutora.
- En fecha 16 de septiembre de 2025 se sostuvo una visita de cortesía entre el Representante Residente del PNUD Alessandro Fracassetti y el Señor Ministro Warren Ochoa del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la que se acordó ampliar el plazo de ejecución del proyecto por 12 meses, durante el cual se ejecutarán actividades en apoyo a la implementación del componente Fortalecimiento Operativo del FHIS.
- El financiamiento disponible para ser ejecutado en el plazo adicional de implementación del proyecto será ejecutados en los conceptos siguientes:
 - Adquisición de vehículos
 - Elaboración del Manual del Ciclo de Proyectos de SEDECOAS.
 - Adquisición de software en Inteligencia Artificial
 - Capacitación para el equipo FHIS en Inteligencia Artificial
 - Mobiliario de oficina para oficinas FHIS

- Consultoría para la contratación de la Unidad Ejecutora conformada por Ingenieros formuladores e Ingenieros con especialidad en agua y saneamiento.

Por tanto, **solicitamos recibir su aprobación de ampliación de plazo por este medio a más tardar el 24 de septiembre 2025.**

Se adjunta informe de avance a la fecha

Cualquier consulta por favor no duden en comunicarse con nosotros.

Saludos cordiales



Suha N. López Molina

Coordinadora Nacional de Proyectos

PNUD en Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los

Próceres, Tegucigalpa, Honduras

suha.nadinne.lopez.molina@undp.org

undp.org/es/honduras



Dirección de Cooperación Multilateral

Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Correo electrónico: multilateralcooperacion.hn@gmail.com

Sitio Web Oficial: www.sreci.gob.hn

Teléfono: +504 2236-0200 ext.3328

Boulevard Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica



**SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTEI
COOPERACIÓN INT**