

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- ☐ Semestral
- ☒ Anual
- ☐ Final
- ☐ Otra

Fecha de envío de reporte *

2025-11-15

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Pablo Rodriguez - Coordinador de Proyecto

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

pablo.rodriguez@undp.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

Comité Directivo del Proyecto

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

*

☒ Si

☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

*

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

*

☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Asia y el Pacífico | ☐ África Central y Sur | ☐ África del Este |
| ☐ Europa y Asia Central | ☐ Global | ☒ América Latina y el Caribe |
| ☐ Medio Oriente y Norte de África | ☐ África Occidental | |

País en donde se implementa el proyecto *

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Bolivia | ☐ Colombia | ☐ Costa Rica |
| ☐ República Dominicana | ☐ Ecuador | ☐ El Salvador |
| ☐ Guatemala | ☐ Haití | ☒ Honduras |
| ☐ Perú | ☐ Otro, especificar | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- ☐ 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- ☐ 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- ☐ 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- ☐ 00140194: Fortalecimiento i
- ☐ 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- ☐ 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
- ☐ 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
- ☒ 00141218: Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras
- ☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Asia y el Pacífico | ☐ África Central y Sur | ☐ África del Este |
| ☐ Europa y Asia Central | ☐ Global | ☐ América Latina y el Caribe |
| ☐ Medio Oriente y Norte de África | ☐ África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2025-07-31

Fecha de finalización de proyecto *

2028-07-31

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Enero | ☐ Febrero | ☐ Marzo |
| ☐ Abril | ☐ Mayo | ☐ Junio |
| ☐ Julio | ☐ Agosto | ☐ Septiembre |
| ☐ Octubre | ☐ Noviembre | ☐ Diciembre |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- ☐ Si
- ☒ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- ☒ Entidad ONU
- ☐ Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☒ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ☐ Sin otros receptores
- ☐ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☒ Si, receptores ONU y no-ONU

*
Seleccionar otros receptores ONU*Seleccione todos los que aplican*

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☒ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

*
Otro, por favor especificar

Seleccionar otros receptores no-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Danish Refugee Council | ☐ EQUITAS |
| ☐ Fund for Congolese Women | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | ☐ Integrity Watch | |
| ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Nonviolent Peaceforce | |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| ☐ OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | ☐ OIKOS | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☒ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Otro, especificar |

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

0

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

0

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	1140562.00	798393.00	122751.06	10.76%

	*	*	*	%
ONU Mujeres	929438.00	608043.93	42563.07	4.58%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Trocaire	930000.00	0	0	0%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
TOTAL	3000000	1406436.93	165314.13	5.51 %

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **5.51%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

80

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 2400000**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 132251.3**. ¿Es esto correcto?

☐ Correcto ☒ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

60642.85

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Anexo D Anual 2025-8_52_31.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☐ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☐ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☒ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☐ (2.2) Gobernanza democrática
- ☒ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☐ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☒ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

1 vez: El pasado 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Directivo, en la cual se presentó oficialmente el proyecto, incluyendo información sobre la agencia convocante, las agencias implementadoras, las áreas de intervención, el plan de riesgos, plan de comunicaciones y el plan de monitoreo.

Durante la sesión, el Comité aprobó el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a los años 2025 y 2026.

Asimismo, se aprobó el Plan de Comunicaciones y el lema del proyecto.

El Comité Directivo está conformado por representantes de la Oficina del Coordinador Residente (OCR), PNUD, ONU Mujeres, Trocaire, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

A nivel municipal, el proyecto ha sido presentado oficialmente a las autoridades locales de los municipios de Quimistán (Santa Bárbara), Danlí (El Paraíso) y El Corpus (Choluteca). Durante estas presentaciones se compartió información detallada sobre los objetivos del proyecto, su lógica de intervención, los indicadores de resultados, las áreas temáticas de trabajo y el presupuesto estimado para su implementación.

Estas reuniones iniciales permitieron establecer el primer contacto formal con las alcaldías, generando un espacio de diálogo y coordinación orientado a fortalecer la articulación entre el proyecto y los gobiernos locales. Asimismo, se destacó que las acciones se desarrollarán durante un período de tres años, tiempo en el cual se busca fortalecer las capacidades institucionales municipales y promover la participación comunitaria en la gestión de conflictos socio medioambientales. A nivel local/ comunitario: Las actividades de campo también se extendieron a socializar con las comunidades mineras (con la excepción de El Corpus) y con las fuerzas vivas en las tres localidades antes referidas, donde se obtuvo una aceptación favorable al proyecto. Durante la socialización comunitaria en Quimistán se contó con el acompañamiento de la Coordinadora de la Unidad de Recurso Minero de la Alcaldía y en la socialización de Agua Fría se contó con el acompañamiento de la Regidora.

Se contó con la participación de:

Danlí, El Paraíso: 3 mujeres y 3 hombres de parte de la alcaldía; y, por parte de las comunidades, 9 mujeres y 36 hombres.

Quimistán, Santa Bárbara: 7 mujeres y 4 hombres de parte de la alcaldía; y, por parte de las comunidades, 12 mujeres y 12 hombres.

El Corpus, Choluteca: 3 mujeres y 6 hombres de parte de la alcaldía.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ☒ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☒ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *

- ☐ No ha comenzado ☒ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios *

- ☐ No ha comenzado ☒ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

A nivel de PNUD y ONU Mujeres, ya se cuenta con el personal conformado de la Unidad Ejecutora del Proyecto, lo que ha permitido avanzar en la planificación y coordinación técnica de las actividades iniciales. El personal de la Unidad Ejecutora participó en agosto de 2025 en el Security Awareness Training impartido por el Asociado de Seguridad de la oficina PNUD en Honduras, fortaleciendo las capacidades de respuesta frente a riesgos físicos y la efectividad en las misiones de los participantes.

El equipo de la Unidad Ejecutora está conformado por un ingeniero ambiental como Coordinador del PNUD, una ingeniera agrónoma como Coordinadora de ONU Mujeres, una administradora de parte de PNUD, una ingeniera ambiental responsable del monitoreo en ONU Mujeres, una mercadóloga encargada del monitoreo en PNUD y una administradora con especialidad en género de parte de PNUD.

Por su parte, Trócaire aún se encuentra en proceso de contratación del/la Coordinador(a) del Proyecto, a la espera del primer desembolso de fondos. Mientras tanto, se ha designado a una persona de enlace que facilita la comunicación y articulación operativa entre las tres agencias implementadoras, asegurando la continuidad del trabajo conjunto y la coherencia en la ejecución de las acciones previstas.

La consultoría individual encargada de la realización de la línea base del proyecto se encuentre en proceso de contratación.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

☒ Si

☐ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos. No obstante, desde el tercer trimestre del año se han iniciado acciones de arranque para la implementación del proyecto, entre ellas: la conformación del Comité Técnico y del Comité Directivo, así como actividades en el territorio, como los primeros acercamientos con alcaldías y comunidades mineras para socializar el proyecto. Asimismo, se ha comenzado la recopilación de información local sobre la naturaleza de los conflictos socioambientales a nivel comunitario. En el ámbito de las agencias implementadoras, se han definido términos de referencia para consultorías temáticas (Diagnóstico de la Participación de la Mujer en la cadena de valor de Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) de oro en Honduras), incluyendo el lanzamiento del proceso de contratación de la consultoría de línea de base, conforme a la dinámica establecida en la matriz de monitoreo y evaluación del proyecto.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto aseguró la participación activa de representantes de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y de redes de mujeres en espacios de socialización comunitaria, talleres interinstitucionales y procesos de planificación territorial. Esta presencia fue determinante para posicionar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en las distintas fases de implementación.

En la formulación de los Términos de Referencia (TDR) para la Línea de Base se incorporó explícitamente el enfoque de género, con el propósito de obtener información sobre la participación de las mujeres en el sector minero y generar evidencia que favoreciera su inclusión efectiva en espacios de diálogo, toma de decisiones y planificación sectorial. El mapeo de actores incluyó la identificación de organizaciones con participación femenina, los cargos desempeñados y las principales fuentes de ingresos, tanto de mujeres como de juventudes. Esta información permitió orientar acciones más precisas para su fortalecimiento y empoderamiento económico, así como su integración en los espacios de coordinación interinstitucional y diálogo promovidos por el proyecto.

La participación permanente de especialistas en género en las socializaciones locales y en la implementación del proyecto garantizó la transversalización de la igualdad y equidad de género en la planificación, ejecución y articulación interinstitucional.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☐ Sí

☒ No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Transformación positiva de conflictos a través del fortalecimiento e incremento de las capacidades de las instituciones nacionales locales, vinculados a la protección del medio ambiente y de los territorios en procesos mineros desde un enfoque de género y de derechos humanos.

Resultado 2: *

Incrementada la incidencia de las organizaciones locales, OSC y organizaciones comunitarias, con especial atención a redes de mujeres y jóvenes, en procesos de toma de decisiones y acceso a justicia en la protección de territorios y recursos naturales en procesos mineros.

Resultado 3: *

Implementados servicios de acompañamiento psicosocial, de salud integral; de capacidades para la protección y autoprotección de defensoras y defensores y personas en situación de vulnerabilidad.

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Transformación positiva de conflictos a través del fortalecimiento e incremento de las capacidades de las instituciones nacionales locales, vinculados a la protección del medio ambiente y de los territorios en procesos mineros desde un enfoque de género y de derechos humanos.**

O C 1	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
1. 1	Grado de percepción de la mejora de la gestión de gobiernos locales para la transformación positiva de conflictos socioambientales relacionados con procesos mineros e integrando enfoque de género, paz y derechos humanos.	Línea base.	Aumento de un 30% de la Línea Base del grado de percepción de los grupos mineros, comités locales, sobre la gestión de gobiernos locales para la transformación positiva de conflictos socioambientales con enfoque de género y derechos humanos.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 2	Número de conflictos socioambientales abordados de forma participativa desde un enfoque de género, paz y derechos humanos en los municipios con procesos mineros.	0	10	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 3						

1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Establecidas mesas con mecanismos institucionales de articulación para la transformación positiva de conflictividades con enfoque de género, paz y derechos humanos vinculados a la protección del medio ambiente y territorios en los procesos mineros.

Producto 1.2

Desarrollados e integrados instrumentos de respuesta (guías, protocolos, entre otros) desarrolladas para la mitigación y prevención de daños ambientales con enfoque de género en la planificación local y nacional.

Producto 1.3

Los gobiernos locales son fortalecidos para mejorar y asegurar la participación ciudadana inclusiva en los procesos mineros, especialmente en la representatividad de mujeres y juventudes.

Producto 1.4

Incrementada la transparencia y el acceso a la información de los procesos de otorgamiento de derechos mineros y de licencias ambientales a través del desarrollo de herramientas tecnológicas con un enfoque inclusivo.

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Establecidas mesas con mecanismos institucionales de articulación para la transformación positiva de conflictividades con enfoque de género, paz y derechos humanos vinculados a la protección del medio ambiente y territorios en los procesos mineros.**

1. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Número de mesas interinstitucionales de articulación para la transformación positiva de conflictos con enfoque de género, paz y derechos humanos vinculados a la protección del medio ambiente y territorios con procesos mineros.	0	3 mesas en territorio MAPE y 1 en territorio de minería a gran escala establecidas y con Junta Directiva con su respectivo plan plurianual.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos. Se espera contar con la conformación de una mesa interinstitucional de articulación para la transformación positiva de conflictos durante el segundo semestre del 2025.
1. 1. 2						

1. 1. 3 -----						
1. 1. 4 -----						
1. 1. 5 -----						

» **Producto 1.2: Desarrollados e integrados instrumentos de respuesta (guías, protocolos, entre otros) desarrolladas para la mitigación y prevención de daños ambientales con enfoque de género en la planificación local y nacional.**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Número de instrumentos institucionales (municipal y central) para la mitigación y prevención de daños ambientales para su uso en la planificación local e institucional incorporando el enfoque de género.	0	3 guías (AMHON / Municipal, SERNA e INHGEOMIN) para la prevención y mitigación de conflictos socio ambientales con enfoque de género, sus protocolos definidos para operativizar localmente las Buenas Prácticas, incluido plan de fortalecimiento de unidades de género.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 2. 2						
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Producto 1.3: Los gobiernos locales son fortalecidos para mejorar y asegurar la participación ciudadana inclusiva en los procesos mineros, especialmente en la representatividad de mujeres y juventudes.**

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	Incremento del porcentaje de participación de las mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisiones liderados por los gobiernos locales en torno a la transformación positiva de conflictos socioambientales, incluyendo en las mesas interinstitucionales.	Por definir.	Se aumenta en al menos 40% la participación de mujeres y juventudes en espacios de toma de decisión (Juntas Directivas de las cooperativas, cabildos abiertos para resolución de conflictos y veeduría, mesas y redes)	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 3. 2	Número de redes municipales trabajando la inclusión y transformación positiva de conflictos socioambientales relacionados a la violencia contra las mujeres.	1 red de mujeres en la zona de MAPE de Oro en el Corpus Choluteca contra la violencia doméstica.	2 redes de mujeres más en la zona del proyecto conformadas y fortalecidas contra la violencia hacia las mujeres.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

1. 3. 3	Número de funcionariado municipal(UMA, catastro y OMM) capacitados por SERNA e INHGEOMIN. Número de población minera capacitada por la municipalidad sobre licenciamiento ambiental y procedimientos para otorgamiento de derechos mineros desagregada por sexo y edad.	0	75% de satisfacción del funcionariado público sobre la utilidad de los conocimientos adquiridos desagregado por sexo y edad. 15 funcionarios/as municipales con nuevas capacidades para orientar en procesos de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros desagregado por sexo y edad. 90 mineros(as) capacitados(as) (30 por localidad) por Municipalidades MAPE en proceso de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros, desagregado por sexo y edad. Al menos un 70% mujeres mineras consideran que sus conocimientos sobre el proceso de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros ha mejorado. 75% de las OMM participando	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
---------------	---	---	--	---	---	--

			participando. Las OMM con 75% de satisfacción sobre la utilidad de los conocimientos adquiridos.			
1. 3. 4	Número de protocolos definidos de forma conjunta con AMHON, INHGEOMIN y SERNA sobre procesos transparentes de convocatoria y participación ciudadana para proyectos mineros.	0	2 protocolos definidos por AMHON, INHGEOMIN y SERNA y validados por las comunidades piloto sobre procesos de convocatoria y participación ciudadana para proyectos mineros con enfoque de género y juventudes.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 3. 5						

» **Producto 1.4: Incrementada la transparencia y el acceso a la información de los procesos de otorgamiento de derechos mineros y de licencias ambientales a través del desarrollo de herramientas tecnológicas con un enfoque inclusivo.**

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1	Número de Portales creados o fortalecidos para brindar información en tiempo real sobre los procesos e información relevante de otorgamiento y seguimiento a títulos mineros y licencias ambientales.	0	1 Portal actualizado y disponible al público.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 4. 2	Número de visitas y nivel de satisfacción de personas usuarias de las plataformas tecnológicas que obtienen información en tiempo real sobre los procesos de permisos mineros y ambientales.	Línea base.	Se aumenta en al menos 50% de la línea base.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

1. 4. 3	Número de mecanismos de quejas y de transparencia con enfoque de género y de no hacer daño, creados o fortalecidos en instituciones y gobiernos locales seleccionados.	0	Al menos 3 mecanismos de quejas con enfoque de género y transparencia disponible al público.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Resultado 2: Incrementada la incidencia de las organizaciones locales, OSC y organizaciones comunitarias, con especial atención a redes de mujeres y jóvenes, en procesos de toma de decisiones y acceso a justicia en la protección de territorios y recursos naturales en procesos mineros.**

O C 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
2.1	Aumento de la participación de la SC y la comunidad en la gestión pacífica de conflictos socioambientales (MER Área 2 2b)	Definida en línea base.	Aumento del 50% de la participación de la SC y la comunidad en la gestión pacífica de conflictos socioambientales.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2.2	Porcentaje de incremento en la participación de las mujeres y juventudes en la toma de decisiones en procesos de minería a gran escala y MAPE de oro.	Línea base.	% de incremento de participación de mujeres y juventudes (a definir después de línea base)	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2.3						
2.4						
2.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Impulsados incentivos y apoyos para la colaboración inter e intra-comunitaria para encontrar soluciones prácticas a los desafíos vinculados a las conflictividades socioambientales relacionados a los procesos minero., resaltando el liderazgo de las mujeres.

Producto 2.2

Incrementadas las capacidades locales y los servicios legales relacionados con los procesos de veeduría social sobre procesos mineros y licencias ambientales, vinculados a la protección de los territorios y los recursos naturales desde un enfoque género, derechos humanos y de No Hacer Daño.

Producto 2.3

Implementados servicios de acompañamiento psicosocial, de salud integral; de capacidades para la protección y autoprotección de defensoras y defensores y personas en situación de vulnerabilidad.

Producto 2.4

Identificados (y fortalecidos) espacios de abordaje que permita la inclusión de la mujer en MAPE de oro disminuyendo las conflictividades propias de su integración en el acceso y control de los recursos.

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1: Impulsados incentivos y apoyos para la colaboración inter e intra-comunitaria para encontrar soluciones prácticas a los desafíos vinculados a las conflictividades socioambientales relacionados a los procesos minero., resaltando el liderazgo de las mujeres.**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1	Número de propuestas de abordaje positivo de conflictos socioambientales caracterizados en la zona del proyecto con enfoque de género, paz y derechos humanos.	0	3 propuestas de abordaje positivo en los territorios pilotos. 1 propuesta de abordaje positivo a un conflicto identificado de la participación de las mujeres en la cadena de valor de las MAPE de oro.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

2. 1. 2	Número de espacios de articulación locales con otras estructuras comunitarias sectoriales (comité ambiental municipal / departamental) y /o creados o fortalecidos para la gestión de conflictos socioambientales asociados a procesos mineros.	1 espacio intermunicipal en Colón.	Al menos 2 espacios articulados y fortalecidos organizacionalmente.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 1. 3	Número de redes de mujeres con conocimiento de alternativas económicas ligadas a procesos MAPE de oro y/o gran escala.	1 red de mujeres con emprendimiento con productos y subproductos de la MAPE de oro.	2 redes de mujeres identifican e inician iniciativas económicas en MAPE de oro.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Producto 2.2: Incrementadas las capacidades locales y los servicios legales relacionados con los procesos de veeduría social sobre procesos mineros y licencias ambientales, vinculados a la protección de los territorios y los recursos naturales desde un enfoque género, derechos humanos y de No Hacer Daño.**

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	Porcentaje de aumento del conocimiento de hombres, mujeres y jóvenes formados en temas de autoestima, liderazgo, fortalecimiento financiero y nuevas masculinidades desagregado por sexo y edad.	Porcentaje de la evaluación de conocimiento inicial.	Conocimientos de hombres sobre nuevas masculinidades desagregado por edad 30% de aumento del conocimiento de mujeres, hombres y jóvenes formados en temas de autoestima, liderazgo, fortalecimiento financiero. Con respecto a la evaluación de conocimientos inicial.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

2. 2. 2	Número de ejercicios de veeduría social desarrollados con la participación de mujeres y jóvenes en los territorios piloto sobre procesos mineros y licencias ambientales.	0	2 ejercicios de implementación de los protocolos de veeduría de procesos mineros elaborados participativamente realizados con participación de mujeres y jóvenes.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Producto 2.3: Implementados servicios de acompañamiento psicosocial, de salud integral; de capacidades para la protección y autoprotección de defensoras y defensores y personas en situación de vulnerabilidad.**

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1	Número de estrategias de apoyo psicosocial y salud integral implementadas con enfoque de género y jóvenes.	0	4 acciones de las 2 estrategias de apoyo psicosocial y salud integral de comunidades implementadas.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 3. 2	Número de organizaciones/estructuras fortalecidas para la protección, autoprotección y la respuesta a personas en situación de riesgo por conflictos mineros en los territorios seleccionados.	0	Al menos 2 organizaciones fortalecidas.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2.						
3.						
5						
.....						

» **Producto 2.4: Identificados (y fortalecidos) espacios de abordaje que permita la inclusión de la mujer en MAPE de oro disminuyendo las conflictividades propias de su integración en el acceso y control de los recursos.**

2. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1	Número de espacios de redes facilitados para el empoderamiento económico de las mujeres en minería.	1 red de mujeres en minería en el Corpus Cholteca.	Al menos una nueva red con alianzas para el empoderamiento económico fortalecida.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Resultado 3: Implementados servicios de acompañamiento psicosocial, de salud integral; de capacidades para la protección y autoprotección de defensoras y defensores y personas en situación de vulnerabilidad.**

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
3. 1	Número de instrumentos regulatorios que promueven la participación ciudadana y la veeduría social en los sectores de minería y ambiente asumidos por la institucionalidad relacionadas con el sector.	Línea base.	Al menos 4 instrumentos que integran participación ciudadana con enfoque de género y veeduría social con enfoque de género y derechos humanos para la prevención y transformación positiva de conflicto.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Fortalecidos espacios inclusivos de diálogo multi-actor institucionalidad-Sociedad Civil para el abordaje y gestión pacífica de la conflictividad socio ambiental.

Producto 3.2

Fortalecido e impulsado el marco regulatorio municipal para integrar la participación ciudadana con especial atención a mujeres y juventudes.

Producto 3.3

Promovidas campañas de sensibilización y visibilización a nivel local y nacional sobre roles de las instituciones, OSC y comunidades en los procesos mineros y los riesgos de la exclusión ciudadana en estos procesos.

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1: Fortalecidos espacios inclusivos de diálogo multi-actor institucionalidad-Sociedad Civil para el abordaje y gestión pacífica de la conflictividad socio ambiental.**

3. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1	Número de formuladores de políticas y regulaciones nacionales con capacidades fortalecidas para la inclusión de la participación ciudadana, incluyendo la diferenciación de la importancia de la participación de mujeres y jóvenes, en instrumentos normativos.	0	Al menos 15 representantes gubernamentales (Comisión de Ambiente y Minería del Congreso Nacional, SERNA, INHGEOMIN, Gobernadores municipales).	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

3. 1. 2	Número de espacios de dialogo multiactor desarrollados para diseño e implementación de una Hoja de Ruta Nacional desarrollada para el abordaje y gestión pacífica de conflictos socioambientales en Honduras.	0	Al menos 3 espacios implementados.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Producto 3.2: Fortalecido e impulsado el marco regulatorio municipal para integrar la participación ciudadana con especial atención a mujeres y juventudes.**

3.2	Indicadores Describir el indicador	Línea de base Ingresar la línea base del indicador	Meta al finalizar el proyecto Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto	Avance durante el período reportado Ingresar el valor del indicador para el período de reporte	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante
3.2.1	Número de hojas de ruta para la integración de mecanismos locales de participación ciudadana que aportan a una mayor participación de mujeres y jóvenes en procesos de transformación de conflictos socioambientales relacionados con la minería, en el marco regulatorio nacional.	0	1 hoja de ruta para el mecanismo de incorporación de la veeduría en la regulación de procesos de minería. 1 hoja de ruta para el mecanismo de protocolo de cabildos abiertos para procesos mineros.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

3. 2. 2	Número de propuestas de reforma a marcos legales que integran elementos de participación ciudadana en la toma de decisiones de procesos de licenciamiento ambiental y títulos mineros presentadas a las instituciones correspondientes para su presentación oficial para aprobación.	0	2 propuestas de reforma de consulta y 1 de socialización.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3: Promovidas campañas de sensibilización y visibilización a nivel local y nacional sobre roles de las instituciones, OSC y comunidades en los procesos mineros y los riesgos de la exclusión ciudadana en estos procesos.**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1	Número de personas institucionales, OSC, comunidades sensibilizadas sobre la importancia de la participación ciudadana en los proyectos mineros desagregado por sexo y edad.	0	Al menos 750 personas directas (más el 30% de la población de cada municipio, de manera indirecta) desagregada po.r sexo y edad	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
3. 3. 2	Aumento del porcentaje de los actores institucionales (nacionales y municipales) que reconocen la importancia de la participación ciudadana y veeduría social en los proyectos mineros al finalizar el proyecto.	Línea base.	Se aumenta en un 30% el porcentaje de actores institucionales (nacionales y municipales) que reconocen la importancia de la participación ciudadana y veeduría social en los proyectos.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Producto 3.4:

3. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Producto 3.5:

3. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3
Producto 4.4
Producto 4.5
Otros productos <i>Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i>

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 4.1:

4.1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Producto 4.2:

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Producto 4.3:

4. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Producto 4.4:

4. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Producto 4.5:

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes						

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Socialización de Proyecto con las nuevas autoridades municipales.	Febrero 2026	Municipalidades de las áreas de intervención.	Autoridades/ Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención.	Socializar el proyecto con las nuevas autoridades municipales, presentando sus objetivos, componentes y alcances, con el fin de promover su comprensión, respaldo institucional y compromiso para la continuidad de las acciones en el marco de la nueva administración local.
Evento 2	Socialización de Proyecto con Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Asociación de Municipios de Honduras. (AMHON).	Febrero 2026	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Asociación de Municipios de Honduras. (AMHON).	Autoridades/ Coordinadores de las unidades de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Asociación de Municipios de Honduras. (AMHON).	Socializar el proyecto, sus alcances y responsabilidades institucionales, con las autoridades de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Asociación de Municipios de Honduras. (AMHON) y sus respectivas unidades técnicas, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la comprensión de los compromisos asumidos y promover una implementación articulada y efectiva del proyecto.

Evento 3	Consultas y socialización de participación de la mujer en la cadena de valor de Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE).	Marzo 2026	Municipalidades de las áreas de intervención Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).	Autoridades/ Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención y de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).	Realizar consultas y socializar la participación de las mujeres en la cadena de valor de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), con el propósito de identificar oportunidades, desafíos y acciones que promuevan su inclusión, liderazgo y empoderamiento en los procesos productivos y de toma de decisiones del sector.
Evento 4	Formación a las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y Unidades Municipales Ambientales (UMA) sobre la ruta de Violencia Basada en Género (VBG).	Mayo 2026	Municipalidades de las áreas de intervención.	Autoridades/ Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención.	Fortalecer las capacidades de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y Unidades Municipales Ambientales (UMA) mediante la formación sobre la ruta de atención de la Violencia Basada en Género (VBG), promoviendo la detección temprana, la atención adecuada y la articulación interinstitucional para garantizar la protección y los derechos de las mujeres en los territorios.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- El impacto del proyecto en sus vidas
- Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Redes de Mujeres.	Durante el presente periodo no se reportan impactos humanos directos, dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial de implementación. Las acciones se han concentrado en el establecimiento de enlaces con personas clave en las comunidades y en la coordinación con actores institucionales, lo que ha permitido fortalecer la articulación local y crear condiciones favorables para el desarrollo del proyecto. Esta fase ha contribuido a generar confianza en los territorios priorizados y a sentar las bases para que, en etapas posteriores, las intervenciones promuevan mejoras tangibles en la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la gestión de conflictos socioambientales.	
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras
- ☐ Movilizando recursos adicionales
- ☐ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☒ Fortaleciendo capacidades
- ☐ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con

*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☒ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☐ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se fortalecieron alianzas entre las agencias de la ONU. Durante el presente periodo se fortaleció el trabajo conjunto entre el PNUD y ONU Mujeres mediante reuniones de coordinación interagencial orientadas a planificar y armonizar la intervención en los territorios priorizados. Estos espacios de articulación permitieron definir líneas de acción complementarias, optimizar recursos y garantizar la incorporación transversal del enfoque de género en las estrategias vinculadas a la gestión ambiental y la prevención de conflictos socioambientales.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- ☐ Personas desempleadas
- ☒ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☐ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☐ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☐ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☐ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Las acciones de monitoreo realizadas hasta la fecha se han enfocado en brindar seguimiento en los espacios de coordinación para asegurar la correcta implementación del proyecto, especialmente en hitos como la conformación del Comité Técnico y del Comité Directivo. Como parte de este proceso, se ha realizado el levantamiento de listados de participantes en cada presentación y la aplicación de una encuesta para el mapeo de actores del sector, con el fin de identificar los principales grupos de interés, sus roles, capacidades y áreas de influencia. Adicionalmente, el seguimiento ha incluido la revisión de los Planes Operativos Anuales (POA) y de los Planes Anuales de Compras (PAC), garantizando la coherencia entre la planificación programática, los recursos disponibles y las metas establecidas para el período 2025–2026.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "sí", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- ☐ Sí
- ☒ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha iniciado el proceso de contratación de la consultoría individual encargada de la elaboración de la línea base del proyecto. Se espera que los resultados de la línea base estén disponibles a finales del primer semestre del año.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

- ☐ Si
- ☒ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

- ☐ Si
- ☒ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

- ☐ Si
- ☒ No
- ☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

39000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de
contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor,
mencione a la
persona de
contacto
responsable de
compartir el
informe final
de evaluación
con el PBF.

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

*

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

*

- ☐ Algún efecto catalítico
- ☐ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Las Unidades Municipales de Ambiente (UMAs) y Oficinas Municipales de la Mujer (OMMs), apoyadas por la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) e Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), asumirán la función de acompañamiento técnico-administrativo. Para ello, el proyecto implementa procesos de desarrollo de competencias y fortalecimiento organizacional, incluyendo formación en normativas vigentes y la promoción de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Asimismo, las organizaciones locales, las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), las redes de mujeres y otras organizaciones comunitarias participan en procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en la protección de territorios y recursos. Se promoverá el empoderamiento interinstitucional de las mesas de diálogo, con énfasis en Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), organizaciones mineras, redes de mujeres, patronatos y juntas de agua, para garantizar que puedan ser convocadas y retomadas en casos de cambios de gobiernos locales.

Se prevé la firma de actas de compromiso por parte de las redes de mujeres y mineros del Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) de oro, comprometiéndose a dar continuidad a las inversiones. Además, se garantizará la disposición de documentos e informes relacionados con lecciones aprendidas para fortalecer la gestión del proyecto y la transferencia de conocimientos.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Durante este periodo no ha sido posible avanzar plenamente en la implementación interagencial, debido a que uno de los tres socios implementadores (Trócaire) aún no ha recibido su primer desembolso. Esta situación ha limitado la ejecución conjunta y la articulación operativa prevista entre las dos agencias y Trócaire, lo que representa un reto para la coordinación interagencial y el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido y aprobado. No obstante, se mantienen activos los mecanismos de comunicación y planificación conjunta entre los implementadores, asegurando la continuidad de la coordinación, la alineación de estrategias y la preparación de acciones futuras. De esta manera, una vez liberados los recursos, se podrá retomar plenamente el enfoque interagencial del proyecto, fortaleciendo la colaboración entre las instituciones y la eficiencia en la ejecución de las intervenciones en los territorios priorizados.

Se ha identificado que, debido a la transición del gobierno y de las autoridades locales prevista para enero de 2026, será necesario volver a socializar el proyecto en los municipios priorizados. Este proceso puede generar atrasos en la ejecución de las intervenciones, aunque permitirá garantizar la comprensión y el respaldo de las nuevas autoridades, así como fortalecer la articulación con los actores locales, manteniendo la estabilidad institucional y la sostenibilidad de las acciones del proyecto.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comité Directivo	El pasado 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Directivo, en la cual se presentó oficialmente el proyecto, incluyendo información sobre la agencia convocante, las agencias implementadoras, las áreas de intervención, el plan de riesgos, plan de comunicaciones y el plan de monitoreo. El Comité Directivo está conformado por representantes de la Oficina del Coordinador Residente (OCR), PNUD, ONU Mujeres, Trocaire, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.	Durante la sesión, el Comité aprobó el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a los años 2025 y 2026. Asimismo, se aprobó el Plan de Comunicaciones y el lema del proyecto.

Evento 2	Visitas de Monitoreo y Socialización	Durante este periodo se realizaron visitas a los municipios priorizados para socializar el proyecto y fortalecer el vínculo con las autoridades y actores comunitarios. En Quimistán se llevaron a cabo dos días de trabajo, en coordinación con la alcaldía y la comunidad, con el acompañamiento de la coordinadora de la Unidad Minera. En Agua Fría se realizó una jornada con la comunidad, acompañada por la regidora local. En El Corpus se destinaron dos días: uno de trabajo con la alcaldía y otro con la red de mujeres de la zona, patronatos y otros actores comunitarios. Estas visitas permitieron consolidar la participación de los actores locales y sentar las bases para la implementación de las intervenciones del proyecto.	Durante las visitas realizadas se completó el mapeo de actores clave y se establecieron enlaces estratégicos para futuras intervenciones en los territorios priorizados. Asimismo, se llevó a cabo la socialización del proyecto con las comunidades, permitiendo que los actores locales conozcan la intervención, comprendan su alcance y se generen las condiciones para su participación activa en las próximas fases del proyecto.
Evento 3			
Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.

RE: Remisión de PBF November 2025 Project Progress Report de Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras 2025

Desde Gracia Melina Pineda Hernandez <gracia.pineda@undp.org>

Fecha Vie 19/12/2025 13:10

Para Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

CC Florencia Quinonez <florencia.quinonez@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Abraham Alvarenga <abraham.alvarenga@undp.org>; Lourdes Urbina Aguilar <lourdes.urbina.aguilar@undp.org>; tania.najarro@unwomen.org <tania.najarro@unwomen.org>; nelly.moreno@trocaire.org <nelly.moreno@trocaire.org>; gloria.zepeda@unwomen.org <gloria.zepeda@unwomen.org>; Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Gerardo Cerrato <gerardo.cerrato@undp.org>; Elena Calix <elena.calix@undp.org>; yireh.matutemaldonado@un.org <yireh.matutemaldonado@un.org>

Estimado Pablo:

Muchas gracias a ti y al equipo por el envío de la información.

Acusamos de recibido e informamos que se ha remitido al PBSO.

Saludos



Gracia Melina Pineda -Gudiel
Analista de Monitoreo y Evaluación Secretariado PBF en HONDURAS
Oficina del Coordinador Residente

Edificio Naciones Unidas • Av. República de México #2816
Colonia San Carlos • Tegucigalpa • 11101
gracia.pineda@undp.org • Tel +504 9815- 8885
www.honduras.un.org • X: @ONU Honduras



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

From: Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

Sent: Friday, December 19, 2025 1:15 AM

To: Gracia Melina Pineda Hernandez <gracia.pineda@undp.org>

Cc: Florencia Quinonez <florencia.quinonez@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Abraham Alvarenga <abraham.alvarenga@undp.org>; Lourdes Urbina Aguilar <lourdes.urbina.aguilar@undp.org>; tania.najarro@unwomen.org; nelly.moreno@trocaire.org; gloria.zepeda@unwomen.org; Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Gerardo Cerrato <gerardo.cerrato@undp.org>; Elena Calix <elena.calix@undp.org>; yireh.matutemaldonado@un.org

Subject: RE: Remisión de PBF November 2025 Project Progress Report de Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras 2025

Estimada Gracia Melina:

Gracias por compartir las observaciones y consultas del Secretariado. A continuación, presentamos las respuestas a cada uno de los puntos señalados:

1. Claridad y concreción del informe

Agradecemos el reconocimiento y reiteramos nuestro compromiso de mantener esta línea clara y concreta en las siguientes fases del proyecto.

2. Experiencia del equipo en programación para la consolidación de la paz

Si bien el equipo cuenta con perfiles técnicos especializados (ambiental, agronomía, género, mercadeo y administración), hemos incorporado un **enfoque transversal de consolidación de la paz** en la planificación y ejecución.

En primer lugar, el proyecto, como **Unidad Ejecutora Interagencial**, cuenta con un enfoque integral que garantiza la naturaleza de consolidación de la paz. Esto se logra mediante la combinación de capacidades técnicas y conceptuales en las agencias participantes (**PNUD, ONU Mujeres y TROCAIRE**), así como la coordinación permanente con el **Secretariado del Peacebuilding Fund (PBF)** en Honduras. Esta articulación asegura que todas las acciones se alineen con los principios rectores del PBF y las mejores prácticas internacionales en prevención y gestión pacífica de conflictividades vinculadas a la protección del medio ambiente y los territorios.

En segundo lugar, aunque no todas las personas contratadas tienen formación específica en programación para la consolidación de la paz, el proyecto dispone de un equipo multidisciplinario con experiencia en gobernanza ambiental, género, derechos humanos y desarrollo sostenible, lo que permite abordar las tensiones desde una perspectiva integral. Además, se prevé la realización de actividades de fortalecimiento conceptual y metodológico en coordinación con el PBF, dirigidas al personal técnico de las agencias involucradas.

En tercer lugar, las fortalezas del equipo del PNUD:

- **Abraham Alvarenga:** Formación sólida en construcción de paz (Peace Operations Training Institute), experiencia en gobernanza minera y ambiental con enfoque de género, y estudios avanzados en Ambiente, Desarrollo y Paz (Universidad para la Paz).
 - **Pablo Rodríguez:** Experiencia en evaluación de impacto social y ambiental, trabajo directo con comunidades mineras piloto y formación en género, biodiversidad y gobernanza minera.
 - **Alany Figueroa:** Especialista en monitoreo y evaluación, con proyección de formación en gobernanza minera y género para reforzar procesos inclusivos y sostenibles.
 - **Lourdes Rosibel Urbina:** Especialista en género, con experiencia en diagnósticos, formación y talleres sobre minería, paz e igualdad de género, asegurando intervenciones inclusivas.
 - **David Roberto Medina Godoy:** Aunque no forma parte del proyecto, es un recurso valioso del PNUD para consultas y formación informal sobre paz, con amplia experiencia en derechos humanos, participación ciudadana y gobernanza democrática.
-

3. Actividades para la prevención y gestión de conflictividades en minería

Se han programado talleres comunitarios y mesas de diálogo multiactor en territorios priorizados, orientados a identificar riesgos y construir acuerdos para la gestión pacífica de tensiones. Estas actividades se complementarán con la hoja de ruta sobre VBG y la cadena de valor de las mujeres en minería, y se implementarán una vez establecidas las autoridades locales tras el cambio de gobierno en 2026.

4. Línea de base

El levantamiento de la línea de base está en curso y se prevé su finalización al inicio del segundo trimestre de 2026. Esto permitirá medir con precisión los cambios en los indicadores y ajustar las estrategias según los hallazgos.

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional y abiertos a coordinar reuniones técnicas si lo consideran necesario.



Pablo Ricardo Rodríguez Rubio
Coordinador de Proyectos
Desarrollo Sostenible y Resiliencia
Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302
Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras

Tel: + 504 9898-8421

pablo.rodriguez@undp.org
www.undp.org | shop.undp.org

De: Gracia Melina Pineda Hernandez <gracia.pineda@undp.org>

Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 10:49

Para: Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

Cc: Florencia Quinonez <florencia.quinonez@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Abraham Alvarenga <abraham.alvarenga@undp.org>; Lourdes Urbina Aguilar <lourdes.urbina.aguilar@undp.org>; tania.najarro@unwomen.org <tania.najarro@unwomen.org>; nelly.moreno@trocaire.org <nelly.moreno@trocaire.org>; gloria.zepeda@unwomen.org <gloria.zepeda@unwomen.org>; Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Gerardo Cerrato <gerardo.cerrato@undp.org>; Elena Calix <elena.calix@undp.org>; yireh.matutemaldonado@un.org <yireh.matutemaldonado@un.org>

Asunto: Remisión de PBF November 2025 Project Progress Report de Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras 2025

Estimad@s Colegas Equipo PBF Comunidades para la Paz y el Desarrollo:

Un gusto saludarles.

Compartirles que PBSO se encuentra en la etapa de revisión de los informes anuales 2025 de los proyectos PBF.

Adjunto encontrar las felicitaciones, comentarios y consultas remitidas por Bautista para el equipo, las que agradecemos remitir a las tardar **el próximo 18 de noviembre por la mañana:**

“Queríamos en primer lugar agradecer los esfuerzos del equipo de proyecto en la elaboración del informe anual que destaca algunos elementos interesantes y útiles en cuanto a los resultados para la consolidación de la paz”.

Retroalimentación de PBSO, en este caso sobre el informe anual del proyecto **PBF/HND/B3: Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras**

1. El informe es muy claro y concreto destacando todas las actividades implementadas en esta primera fase.
2. El informe señala que “el equipo de la Unidad Ejecutora está conformado por un ingeniero ambiental como Coordinador del PNUD, una ingeniera agrónoma como

Coordinadora de ONU Mujeres, una administradora de parte de PNUD, una ingeniera ambiental responsable del monitoreo en ONU Mujeres, una mercadóloga encargada del monitoreo en PNUD y una administradora con especialidad en género de parte de PNUD". Queríamos preguntar si todas las personas contratadas tienen experiencia además en programación para la consolidación de la paz y, si no, cómo piensa el proyecto garantizar la naturaleza de consolidación de la paz del proyecto? Esto teniendo en cuenta que el objetivo del mismo es prevenir y gestionar pacíficamente conflictividades y tensiones existentes y potenciales vinculadas a la protección del medio ambiente y territorios en los procesos de minería comunitario, municipal y nacional.

3. Vinculado a lo de arriba, vemos como se planificaron eventos vinculados a identificar cadena de valor de las mujeres en minería y hoja de ruta vinculada a VBG. Con respecto a actividades o eventos vinculados a la prevención y gestión de conflictividades vinculadas a la actividad minera, tienen planificado algo? Qué en concreto?
4. Es muy bueno que estén levantando la línea de base y les alentamos a terminarla lo antes posible para poder medir bien los cambios, especialmente aquellos vinculados a los indicadores de resultado del proyecto.

Cualquier consulta o duda quedamos a sus ordenes desde el Secretariado,



Graia Melina Pineda - Guadalupe
Analista de Monitoreo y Evaluación Secretariado PBF en HONDURAS
Oficina del Coordinador Residente

Edificio Naciones Unidas • Av. República de México #2816
Colonia San Carlos • Tegucigalpa • 11101
gracia.pineda@undp.org • Tel +504 9815-8685
www.honduras.un.org • X: @ONU Honduras



OBJETIVO 5 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

From: Pablo Rodriguez <pablo.rodriguez@undp.org>

Sent: Monday, November 17, 2025 8:01 AM

To: Elena Calix <elena.calix@undp.org>; Gerardo Cerrato <gerardo.cerrato@undp.org>

Cc: Gracia Melina Pineda Hernandez <gracia.pineda@undp.org>; yireh.matutemaldonado@un.org; Florencia Quinonez <florencia.quinonez@undp.org>; Alany Figueroa <alany.figueroa@undp.org>; Abraham Alvarenga <abraham.alvarenga@undp.org>; Lourdes Urbina Aguilar <lourdes.urbina.aguilar@undp.org>; tania.najarro@unwomen.org; nelly.moreno@trocaire.org; gloria.zepeda@unwomen.org; Astrid Yazmine Mejia Martinez <astrid.mejia@undp.org>; Gerardo Cerrato <gerardo.cerrato@undp.org>

Subject: Remisión de PBF November 2025 Project Progress Report de Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras 2025

Estimada Elena,

Por este medio se remite el **PBF November 2025 Project Progress Report** correspondiente al proyecto *Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras 2025*, junto con el **Anexo D**, tras haber sido debidamente cargados al sistema KOBO.

Agradeceré su confirmación de recepción de los documentos. Asimismo, se solicita a los colegas de **ONU Mujeres** y **TROCAIRE** documentar esta acción y custodiar el reporte en sus respectivos archivos de monitoreo y evaluación.

Atentamente,



Pablo Ricardo Rodríguez Rubio

Coordinador de Proyectos

Desarrollo Sostenible y Resiliencia

Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Vertis Centro de Negocios, Tercer Nivel, Local 302

Calle República de Ecuador, Parque Comercial Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras

Tel: + 504 9898-8421

pablo.rodriguez@undp.org

www.undp.org | shop.undp.org