

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL
FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS
PREGUNTAS DE REPORTE**



REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS PBF

Actualización mayo 2025

PAÍS: HONDURAS

TIPO DE REPORTE: SEMI ANUAL, ANUAL O FINAL: ANUAL

AÑO DE REPORTE: 2025

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Título del proyecto: Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras			
Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway: 00141218			
Si los fondos son desembolsados por un fondo fiduciario nacional o regional: ☐ Fondo Multi-donante nacional ☐ Fondo Multi-donante regional Nombre del fondo receptor:	Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos: PNUD Agencia Convocante ONU Mujeres Agencia ONU TROCAIRE ONG Internacional		
Fecha del primer desembolso: 31 Julio de 2025 Fecha de finalización del proyecto: 31 Julio de 2028 ¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo? No ¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo? No ¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? No En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? please select ¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses? No			
Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF: ☐ Iniciativa de promoción de género ☐ Iniciativa de promoción de las juventudes ☐ Transición de una misión de paz o misión política especial (de la ONU o regional) ☐ Iniciativa trasfronteriza o regional			
Presupuesto total aprobado por el PBF (por organización receptora de fondos): <i>Por favor, ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras.</i> <i>Por favor, ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.</i> <i>Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aún cuando los montos se hayan transferido a oficinas de países diferentes. Puede incluir comentarios en el formato de presupuesto adjunto.</i>			
Organización receptora	Presupuesto aprobado (en USD)	Valor desembolsado a la fecha (en USD)	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD)
PNUD	1,140,562.00	798,393.00	122,751.06
ONU MUJERES	929,438.00	608,043.93	42,563.07

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL
FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS
PREGUNTAS DE REPORTE**

TROCAIRE	930,000.00	0	0
TOTAL	3,000,000.00	1,406,436.93	165,314.13

Porcentaje aproximado de ejecución presupuestal del total del presupuesto aprobado: **5.51%**

***POR FAVOR, ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO: ***

Plantilla de presupuesto disponible [aquí](#).

Socios implementadores

¿A cuántos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto desde su inicio? **N/A**

¿A cuántos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto durante este período de calendario (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)? **N/A**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario:

Nombre del socio implementador	Tipo de organización (ej. Gob, OSC, etc.)	¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador?	¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el inicio del proyecto?	¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?	Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario por este informe (1500 caracteres)
	Please select				
	Please select				
	Please select				

Presupuesto con perspectiva de género:

Indique el porcentaje (%) del presupuesto aprobado que contribuye a iniciativas o actividades que promueven la equidad de género o el empoderamiento de la mujer (GEWE) según el documento del proyecto **80%**

Indique el valor total del presupuesto, en dólares estadounidenses, que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: **2,401,719.00**

Valor ejecutado a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: **60,642.85**

Marcador de Género del proyecto: 3

Marcador de Riesgo del proyecto: 2

Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto: 2.3 Prevención/Manejo de Conflictos

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL
FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS
PREGUNTAS DE REPORTE**

Comité Directivo y Trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo?

Si

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos 6 meses (3000 caracteres).

1 vez: El pasado 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Directivo, en la cual se presentó oficialmente el proyecto, incluyendo información sobre la agencia convocante, las agencias implementadoras, las áreas de intervención, el plan de riesgos, plan de comunicaciones y el plan de monitoreo.

Durante la sesión, el Comité aprobó el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a los años 2025 y 2026. Asimismo, se aprobó el Plan de Comunicaciones y el lema del proyecto.

El Comité Directivo está conformado por representantes de la Oficina del Coordinador Residente (OCR), PNUD, ONU Mujeres, Trocaire, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado (ej. nacional, local, departamental, distrital, municipal) (3000 caracteres).

A nivel municipal, el proyecto ha sido presentado oficialmente a las autoridades locales de los municipios de Quimistán (Santa Bárbara), Danlí (El Paraíso) y El Corpus (Choluluta). Durante estas presentaciones se compartió información detallada sobre los objetivos del proyecto, su lógica de intervención, los indicadores de resultados, las áreas temáticas de trabajo y el presupuesto estimado para su implementación.

Estas reuniones iniciales permitieron establecer el primer contacto formal con las alcaldías, generando un espacio de diálogo y coordinación orientado a fortalecer la articulación entre el proyecto y los gobiernos locales. Asimismo, se destacó que las acciones se desarrollarán durante un período de tres años, tiempo en el cual se busca fortalecer las capacidades institucionales municipales y promover la participación comunitaria en la gestión de conflictos socio medioambientales. A nivel local/ comunitario: Las actividades de campo también se extendieron a socializar con las comunidades mineras (con la excepción de El Corpus) y con las fuerzas vivas en las tres localidades antes referidas, donde se obtuvo una aceptación favorable al proyecto. Durante la socialización comunitaria en Quimistán se contó con el acompañamiento de la Coordinadora de la Unidad de Recurso Minero de la Alcaldía y en la socialización de Agua Fría se contó con el acompañamiento de la Regidora.

Se contó con la participación de:

Danlí, El Paraíso: 3 mujeres y 3 hombres de parte de la alcaldía; y, por parte de las comunidades, 9 mujeres y 36 hombres.

Quimistán, Santa Bárbara: 7 mujeres y 4 hombres de parte de la alcaldía; y, por parte de las comunidades, 12 mujeres y 12 hombres.

El Corpus, Choluluta: 3 mujeres y 6 hombres de parte de la alcaldía.

Preparación del reporte:

El reporte fue preparado por: **Pablo Rodríguez, Coordinador de Proyecto PNUD**

Email: **pablo.rodriguez@undp.org**

El reporte fue aprobado por: **Comité Directivo.**

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al informe? **Si**

¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado del PBF o el punto focal local para el PBF ? **Si**

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

NOTAS PARA DILIGENCIAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o “jerga de la ONU”, use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor, sea tan concreta/o como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad
- En la tabla de resultados, por favor sea muy concisa/o, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias (*No iniciada, Iniciada, Parcialmente completada, completada, No Aplica*):

Contratación de socios implementadores	No iniciada
Contratación de colaboradores/personal	Parcialmente completada
Recolección de líneas de base	Iniciada
Identificación de beneficiarios	Iniciada

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) (3000 caracteres):

A nivel de PNUD y ONU Mujeres, ya se cuenta con el personal conformado de la Unidad Ejecutora del Proyecto, lo que ha permitido avanzar en la planificación y coordinación técnica de las actividades iniciales. El personal de la Unidad Ejecutora participó en agosto de 2025 en el Security Awareness Training impartido por el Asociado de Seguridad de la oficina PNUD en Honduras, fortaleciendo las capacidades de respuesta frente a riesgos físicos y la efectividad en las misiones de los participantes.

El equipo de la Unidad Ejecutora está conformado por un ingeniero ambiental como Coordinador del PNUD, una ingeniera agrónoma como Coordinadora de ONU Mujeres, una administradora de parte de PNUD, una ingeniera ambiental responsable del monitoreo en ONU Mujeres, una mercadóloga encargada del monitoreo en PNUD y una administradora con especialidad en género de parte de PNUD.

Por su parte, Trócaire aún se encuentra en proceso de contratación del/la Coordinador(a) del Proyecto, a la espera del primer desembolso de fondos. Mientras tanto, se ha designado a una persona de enlace que facilita la comunicación y articulación operativa entre las tres agencias implementadoras, asegurando la continuidad del trabajo conjunto y la coherencia en la ejecución de las acciones previstas.

La consultoría individual encargada de la realización de la línea base del proyecto se encuentra en proceso de contratación.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?
Si

En caso negativo, proporcione una explicación (6000 caracteres):

Resumen de avances (6000 caracteres):

A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos. No obstante, desde el tercer trimestre del año se han iniciado acciones de arranque para la implementación del proyecto, entre ellas: la conformación del Comité Técnico y del Comité Directivo, así como actividades en el territorio, como los primeros acercamientos con alcaldías y comunidades mineras para socializar el proyecto. Asimismo, se ha comenzado la recopilación de información local sobre la naturaleza de los conflictos socioambientales a nivel comunitario. En el ámbito de las agencias implementadoras, se han definido términos de referencia para consultorías temáticas (Diagnóstico de la Participación de la Mujer en la cadena de valor de Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) de oro en Honduras), incluyendo el lanzamiento del proceso de contratación de la consultoría de línea de base, conforme a la dinámica establecida en la matriz de monitoreo y evaluación del proyecto.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes (3000 caracteres):

El proyecto aseguró la participación activa de representantes de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y de redes de mujeres en espacios de socialización comunitaria, talleres interinstitucionales y procesos de planificación territorial. Esta presencia fue determinante para posicionar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en las distintas fases de implementación.

En la formulación de los Términos de Referencia (TDR) para la Línea de Base se incorporó explícitamente el enfoque de género, con el propósito de obtener información sobre la participación de las mujeres en el sector minero y generar evidencia que favoreciera su inclusión efectiva en espacios de diálogo, toma de decisiones y planificación sectorial. El mapeo de actores incluyó la identificación de organizaciones con participación femenina, los cargos desempeñados y las principales fuentes de ingresos, tanto de mujeres como de juventudes. Esta información permitió orientar acciones más precisas para su fortalecimiento y empoderamiento económico, así como su integración en los espacios de coordinación interinstitucional y diálogo promovidos por el proyecto.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

La participación permanente de especialistas en género en las socializaciones locales y en la implementación del proyecto garantizó la transversalización de la igualdad y equidad de género en la planificación, ejecución y articulación interinstitucional.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? **NO**

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz (6000 caracteres):

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

PARTE II: EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el avance de todos los indicadores de resultado y producto en la tabla a continuación.

Por favor, añada filas adicionales según sea necesario, basándose en el número de resultados, productos e indicadores del marco de resultados del proyecto aprobado.

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo con “N/A” y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

Resultado 1: Transformación positiva de conflictos a través del fortalecimiento e incremento de las capacidades de las instituciones nacionales locales, vinculados a la protección del medio ambiente y de los territorios en procesos mineros desde un enfoque de género y de derechos humanos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 1a Grado de percepción de la mejora de la gestión de gobiernos locales para la transformación positiva de conflictos socioambientales relacionados con procesos mineros e integrando enfoque de género, paz y derechos humanos.		Aumento de un 30% de la Línea Base del grado de percepción de los grupos mineros, comités locales, sobre la gestión de gobiernos locales para la transformación positiva de conflictos socioambientales con enfoque de género y derechos humanos	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 1b Número de conflictos socioambientales abordados de forma participativa desde un enfoque de género, paz y derechos humanos en los municipios con procesos mineros	0	10 conflictos abordados de forma participativa con enfoque	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		de género, paz y derechos humanos relacionados a los procesos mineros.			del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 1.1: Establecidas mesas con mecanismos institucionales de articulación para la transformación positiva de conflictividades con enfoque de género, paz y derechos humanos vinculados a la protección del medio ambiente y territorios en los procesos mineros.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1 Número de mesas interinstitucionales de articulación para la transformación positiva de conflictos con enfoque de género, paz y derechos humanos vinculados a la protección del medio ambiente y territorios con procesos mineros.	0	3 mesas en territorio MAPE y 1 en territorio de minería a gran escala establecidas y con Junta Directiva con su respectivo plan plurianual.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos. Se espera contar con la conformación

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
					n de una mesa interinstitucional de articulación para la transformación positiva de conflictos durante el segundo semestre del 2025.

Producto 1.2: Desarrollados e integrados instrumentos de respuesta (guías, protocolos, entre otros) desarrolladas para la mitigación y prevención de daños ambientales con enfoque de género en la planificación local y nacional.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.2 Número de instrumentos institucionales (municipal y central) para la mitigación y prevención de daños ambientales para su uso en la planificación local e institucional incorporando el enfoque de género	0	3 guías (AMHON / Municipal, SERNA e INHGEOMIN) para la prevención y mitigación de conflictos socio ambientales con enfoque de género,	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		sus protocolos definidos para operativizar localmente las Buenas Prácticas, incluido plan de fortalecimiento de unidades de género.			

Producto 1.3: Los gobiernos locales son fortalecidos para mejorar y asegurar la participación ciudadana inclusiva en los procesos mineros, especialmente en la representatividad de mujeres y juventudes.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.1 Incremento del porcentaje de participación de las mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisiones liderados por los gobiernos locales en torno a la transformación positiva de conflictos socioambientales, incluyendo en las mesas interinstitucionales	Por definir	Se aumenta en al menos 40% la participación de mujeres y juventudes en espacios de toma de decisión (Juntas	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		Directivas de las cooperativas, cabildos abiertos para resolución de conflictos y veeduría, mesas y redes)			resultados concretos.
Indicador 1.3.2 Número de redes municipales trabajando la inclusión y transformación positiva de conflictos socioambientales relacionados a la violencia contra las mujeres	1 red de mujeres en la zona de MAPE de Oro en el Corpus Choluteca contra la violencia doméstica	2 redes de mujeres más en la zona del proyecto conformadas y fortalecidas contra la violencia hacia las mujeres.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 1.3.3 Número de funcionariado municipal(UMA, catastro y OMM) capacitados por SERNA e INHGEOMIN. Número de población minera capacitada por la municipalidad sobre licenciamiento ambiental y procedimientos para otorgamiento de derechos mineros desagregada por sexo y edad.	0	75% de satisfacción del funcionariado público sobre la utilidad de los conocimientos adquiridos	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		desagregado por sexo y edad. 15 funcionarios/as municipales con nuevas capacidades para orientar en procesos de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros desagregado por sexo y edad. 90 mineros(as) capacitados(as) (30 por localidad) por Municipalidades MAPE en proceso de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros,			2025) aún no se registran resultados concretos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		desagregado por sexo y edad. Al menos un 70% mujeres mineras consideran que sus conocimientos sobre el proceso de licenciamiento y otorgamiento de derechos mineros ha mejorado 75% de las OMM participando. Las OMM con 75% de satisfacción sobre la utilidad de los conocimientos adquiridos			
Indicador 1.3.4 Número de protocolos definidos de forma conjunta con AMHON, INHGEOMIN y SERNA sobre procesos transparentes de convocatoria y participación ciudadana para proyectos mineros.	0	2 protocolos definidos por AMHON, INHGEOMIN y	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		SERNA y validados por las comunidades piloto sobre procesos de convocatoria y participación ciudadana para proyectos mineros con enfoque de género y juventudes.			implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 1.4: Incrementada la transparencia y el acceso a la información de los procesos de otorgamiento de derechos mineros y de licencias ambientales a través del desarrollo de herramientas tecnológicas con un enfoque inclusivo.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.4.1 Número de Portales creados o fortalecidos para brindar información en tiempo real sobre los procesos e información relevante de otorgamiento y seguimiento a títulos mineros y licencias ambientales	0	1 Portal actualizado y disponible al público	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
					implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 1.4.2 Número de visitas y nivel de satisfacción de personas usuarias de las plataformas tecnológicas que obtienen información en tiempo real sobre los procesos de permisos mineros y ambientales	Línea base	Se aumenta en al menos 50% de la línea base	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 1.4.3 Número de mecanismos de quejas y de transparencia con enfoque de género y de no hacer daño, creados o fortalecidos en instituciones y gobiernos locales seleccionados	0	Al menos 3 mecanismos de quejas con enfoque de género y transparencia disponible al público	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Resultado 2: Incrementada la incidencia de las organizaciones locales, OSC y organizaciones comunitarias, con especial atención a redes de mujeres y jóvenes, en procesos de toma de decisiones y acceso a justicia en la protección de territorios y recursos naturales en procesos mineros

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 2a Aumento de la participación de la SC y la comunidad en la gestión pacífica de conflictos socioambientales (MER Área 2 2b)	Definida en línea base	Aumento del 50% de la participación de la SC y la comunidad en la gestión pacífica de conflictos socioambientales	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 2b Porcentaje de incremento en la participación de las mujeres y juventudes en la toma de decisiones en procesos de minería a gran escala y MAPE de oro	Línea base	% de incremento de participación de mujeres y juventudes (a definir después de línea base)	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025)

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
					aún no se registran resultados concretos.

Producto 2.1: Impulsados incentivos y apoyos para la colaboración inter e intra-comunitaria para encontrar soluciones prácticas a los desafíos vinculados a las conflictividades socioambientales relacionados a los procesos minero., resaltando el liderazgo de las mujeres

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.1.1 Número propuestas de abordaje positivo de conflictos socioambientales caracterizados en la zona del proyecto con enfoque de género, paz y derechos humanos,	0	3 propuestas de abordaje positivo en los territorios pilotos 1 propuesta de abordaje positivo a un conflicto identificado de la participación de las mujeres en la cadena de valor de las MAPE de oro	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.1.2 Número de espacios de articulación locales con otras estructuras comunitarias sectoriales (comité ambiental municipal / departamental) y /o creados o fortalecidos para la gestión de conflictos socioambientales asociados a procesos mineros	1 espacio intermunicipal en Colón	al menos 2 espacios articulados y fortalecidos organizacionalmente	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 2.1.3 Número de redes de mujeres con conocimiento de alternativas económicas ligadas a procesos MAPE de oro y/o gran escala	1 red de mujeres con emprendimiento con productos y subproductos de la MAPE de oro	2 redes de mujeres identifican e inician iniciativas económicas en MAPE de oro.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 2.2: Incrementadas las capacidades locales y los servicios legales relacionados con los procesos de veeduría social sobre procesos mineros y licencias ambientales, vinculados a la protección de los territorios y los recursos naturales desde un enfoque género, derechos humanos y de No Hacer Daño.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.2.1 Porcentaje de aumento del conocimiento de hombres, mujeres y	Porcentaje de la evaluación	50% de aumento de los	0	0	A la fecha por el corto

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso)
jóvenes formados en temas de autoestima, liderazgo, fortalecimiento financiero y nuevas masculinidades desagregado por sexo y edad	de conocimientos inicial	conocimientos de hombres sobre nuevas masculinidades desagregado por edad 30% de aumento del conocimiento de mujeres, hombres y jóvenes formados en temas de autoestima, liderazgo, fortalecimiento financiero Con respecto a la evaluación de conocimientos inicial			tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 2.2.2 Número de ejercicios de veeduría social desarrollados con la participación de mujeres y jóvenes en los territorios piloto sobre procesos mineros y licencias ambientales	0	2 ejercicios de implementación de los protocolos de	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del

ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
		veeduría de procesos mineros elaborados participativamente realizados con participación de mujeres y jóvenes			proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 2.3: Implementados servicios de acompañamiento psicosocial, de salud integral; de capacidades para la protección y autoprotección de defensoras y defensores y personas en situación de vulnerabilidad.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.3.1 Número de estrategias de apoyo psicosocial y salud integral implementadas con enfoque de género y jóvenes	0	4 acciones de las 2 estrategias de apoyo psicosocial y salud integral de comunidades implementadas	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 2.3.2	0	al menos 2 organizaci	0	0	

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Número de organizaciones/estructuras fortalecidas para la protección, autoprotección y la respuesta a personas en situación de riesgo por conflictos mineros en los territorios seleccionados.		ones fortalecidas			A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 2.4: Identificados (y fortalecidos) espacios de abordaje que permita la inclusión de la mujer en MAPE de oro disminuyendo las conflictividades propias de su integración en el acceso y control de los recursos

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 2.4.1 Número de espacios de redes facilitados para el empoderamiento económico de las mujeres en minería	1 red de mujeres en minería en el Corpus Choluteca	Al menos una nueva red con alianzas para el empoderamiento económico fortalecida	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Resultado 3: Mejorados los marcos regulatorios en los sectores de la minería y ambiente que promueven la participación ciudadana y la veeduría social desde un enfoque de género y de derechos humanos para la prevención y transformación positiva de conflictos asociados a la protección de territorios y los recursos naturales.

Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 3a Número de instrumentos regulatorios que promueven la participación ciudadana y la veeduría social en los sectores de minería y ambiente asumidos por la institucionalidad relacionadas con el sector	Línea base	Al menos 4 instrumentos que integran participación ciudadana con enfoque de género y veeduría social con enfoque de género y derechos humanos para la prevención y transformación positiva de conflicto	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 3.1: Fortalecidos espacios inclusivos de diálogo multi-actor institucionalidad-Sociedad Civil para el abordaje y gestión pacífica de la conflictividad socio ambiental

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 3.1.1 Número de formuladores de políticas y regulaciones nacionales con capacidades fortalecidas para la inclusión de la participación ciudadana, incluyendo la diferenciación de la importancia de la participación de mujeres y jóvenes, en instrumentos normativos	0	Al menos 15 representantes gubernamentales (Comisión de Ambiente y Minería del Congreso Nacional, SERNA, INHGEOMIN, Gobernadores municipales)	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 3.1.2 Número de espacios de dialogo multiactor desarrollados para diseño e implementación de una Hoja de Ruta Nacional desarrollada para el abordaje y gestión pacífica de conflictos socioambientales en Honduras.	0	Al menos 3 espacios implementados.	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Producto 3.2: Fortalecido e impulsado el marco regulatorio municipal para integrar la participación ciudadana con especial atención a mujeres y juventudes.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 3.2.1 Número de hojas de ruta para la integración de mecanismos locales de participación ciudadana que aportan a una mayor participación de mujeres y jóvenes en procesos de transformación de conflictos socioambientales relacionados con la minería, en el marco regulatorio nacional	0	1 hoja de ruta para el mecanismo de incorporación de la veeduría en la regulación de procesos de minería 1 hoja de ruta para el mecanismo de protocolo de cabildos abiertos para procesos mineros			A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.
Indicador 3.2.2 Número de propuestas de reforma a marcos legales que integran elementos de participación ciudadana en la toma de decisiones de procesos de licenciamiento ambiental y títulos mineros presentadas a las instituciones correspondientes para su presentación oficial para aprobación	0	2 propuestas de reforma de consulta y 1 de socialización	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
					concretos .

Producto 3.3: Promovidas campañas de sensibilización y visibilización a nivel local y nacional sobre roles de las instituciones, OSC y comunidades en los procesos mineros y los riesgos de la exclusión ciudadana en estos procesos

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Indicador 3.3.1 Número de personas institucionales, OSC, comunidades sensibilizadas sobre la importancia de la participación ciudadana en los proyectos mineros desagregado por sexo y edad	0	Al menos 750 personas directas (más el 30% de la población de cada municipio, de manera indirecta) desagregada por sexo y edad	0	0	A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos .
Indicador 3.3.2 Aumento del porcentaje de los actores institucionales (nacionales y municipales) que reconocen la importancia de la participación ciudadana y veeduría social en los proyectos mineros al finalizar el proyecto	Línea base	Se aumenta en un 30% el porcentaje de actores institucionales (nacionales y municipales) que			A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
		reconocen la importancia de la participación ciudadana y veeduría social en los proyectos			de 2025) aún no se registran resultados concretos.

Por favor, replique las tablas de resultados para los niveles de resultado y producto para cada indicador de cada resultado y sus respectivos productos en el proyecto

PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

¿El proyecto tiene eventos planeados para implementar en los próximos seis meses? (ej. diálogo nacional, congreso de juventudes, proyección de cine, etc.)

NO

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, la audiencia a quien va/n dirigido/s, el/los lugar/es (de ser conocido/s), entre otros.

<i>Descripción del evento</i>	<i>Fecha tentativa</i>	<i>Lugar</i>	<i>Audiencia</i>	<i>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</i>
Socialización de Proyecto con las nuevas autoridades municipales	Febrero 2026	Municipalidades de las áreas de intervención	Autoridades/Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención	Socializar el proyecto con las nuevas autoridades municipales, presentando sus objetivos, componentes y alcances, con el fin de promover su comprensión, respaldo institucional y compromiso para la continuidad de las

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

				acciones en el marco de la nueva administración local.
Socialización de Proyecto con SERNA, INHGEOMIN, AMHON	Febrero 2026	SERNA, INHGEOMIN, AMHON	Autoridades/Coordinadores de las unidades de SERNA, INHGEOMIN, AMHON	Socializar el proyecto, sus alcances y responsabilidades institucionales, con las autoridades de SERNA, INHGEOMIN y AMHON y sus respectivas unidades técnicas, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la comprensión de los compromisos asumidos y promover una implementación articulada y efectiva del proyecto.
Consultas y socialización de participación de la mujer en la cadena de valor de MAPE	Marzo 2026	Municipalidades de las áreas de intervención SERNA, INHGEOMIN	Autoridades/Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención y de SERNA, INHGEOMIN	Realizar consultas y socializar la participación de las mujeres en la cadena de valor de la MAPE, con el propósito de identificar oportunidades, desafíos y acciones que promuevan su inclusión, liderazgo y empoderamiento en los procesos productivos y de toma de decisiones del sector.
Formación a las OMM y UMA sobre la ruta de Violencia Basada en Género.	Mayo 2026	Municipalidades de las áreas de intervención	Autoridades/Coordinadores de las unidades de las Municipalidades de las áreas de intervención	Fortalecer las capacidades de las OMM y las UMA mediante la formación sobre la ruta de atención de la Violencia Basada en Género (VBG), promoviendo la

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

detección temprana, la atención adecuada y la articulación interinstitucional para garantizar la protección y los derechos de las mujeres en los territorios.

Impacto Humano

Esta sección se enfoca en el impacto humano del proyecto. Por favor, indique los actores clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema al que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas.
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (2000 caracteres)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés (2000 caracteres)
Redes de Mujeres	Durante el presente periodo no se reportan impactos humanos directos, dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial de implementación. Las acciones se han concentrado en el establecimiento de enlaces con personas clave en las comunidades y en la coordinación con actores institucionales, lo que ha permitido fortalecer la articulación local y crear condiciones favorables para el desarrollo del proyecto. Esta fase ha contribuido a generar confianza en los territorios priorizados y a sentar las bases para que, en etapas posteriores, las intervenciones promuevan mejoras tangibles en la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la gestión de conflictos socioambientales.	
N/A		
N/A		

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto (4000 caracteres): N/A

También puede cargar hasta 3 archivos y/o 3 links, (en varios tipos de formato) para ilustrar el impacto humano del proyecto. (Opcional)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo hemos trabajado? (seleccione hasta 3 opciones) (3000 caracteres en cada opción seleccionada):

- ☐ Procesos de digitalización mejorados [Por favor explique]
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras¹ [Por favor explique]
- ☐ Movilizamos recursos adicionales [Por favor explique]
- ☐ Iniciamos o mejoramos procesos de políticas o marcos normativos [Por favor explique]
- ☐ Fortalecimos capacidades [Por favor explique]
- ☐ Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil [Por favor explique]
- ☐ Ampliamos coaliciones y galvanizamos voluntad política [Por favor explique]
- ☐ Fortalecimos acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique]
- ☐ Fortalecimos acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique]

Estamos trabajando con (3000 caracteres):

- ☐ Fortalecimos alianzas con IFIs [Por favor explique]
- ☐ **Fortalecimos alianzas entre las agencias de la ONU Durante el presente periodo se fortaleció el trabajo conjunto entre el PNUD y ONU Mujeres mediante reuniones de coordinación interagencial orientadas a planificar y armonizar la intervención en los territorios priorizados. Estos espacios de articulación permitieron definir líneas de acción complementarias, optimizar recursos y garantizar la incorporación transversal del enfoque de género en las estrategias vinculadas a la gestión ambiental y la prevención de conflictos socioambientales.**
- ☐ Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil locales/de base [Por favor explique]
- ☐ Nos asociamos con instituciones académicas locales [Por favor explique]
- ☐ Nos asociamos con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique]
- ☐ Nos asociamos con entidades del nivel nacional
- ☐ Nos asociamos con voluntarios/as locales [Por favor explique]

¹ Donde la innovación se define como un producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

LNOB – Leave No One Behind – No dejar a nadie atrás: Seleccione todos los tipos de beneficiarias/os identificadas/os por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita [obligatorio]

- ☐ Personas desempleadas
- ☒ **Minorías (raza, etnia, idioma, religión, etc.)**
- ☐ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☐ Personas afectadas por la violencia (incluida la violencia basada en género)
- ☒ **Mujeres**
- ☒ **Juventudes**
- ☐ Niñas/Niños
- ☐ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☐ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Personas desplazadas internas, migrantes y/o personas refugiadas

PARTE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Monitoreo: Por favor, enumere todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte (3000 caracteres):

Las acciones de monitoreo realizadas hasta la fecha se han enfocado en brindar seguimiento en los espacios de coordinación para asegurar la correcta implementación del proyecto, especialmente en hitos como la conformación del Comité Técnico y del Comité Directivo. Como parte de este proceso, se ha realizado el levantamiento de listados de participantes en cada presentación y la aplicación de una encuesta para el mapeo de actores del sector, con el fin de identificar los principales grupos de interés, sus roles, capacidades y áreas de influencia. Adicionalmente, el seguimiento ha incluido la revisión de los Planes Operativos Anuales (POA) y de los Planes Anuales de Compras (PAC), garantizando la coherencia entre la planificación programática, los recursos disponibles y las metas establecidas para el período 2025–2026.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base?
NO

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (3000 caracteres):

En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles (3000 caractères):

Se ha iniciado el proceso de contratación de la consultoría individual encargada de la elaboración de la línea base del proyecto. Se espera que los resultados de la línea base estén disponibles a finales del primer semestre del año.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) (3000 caractères):

A la fecha por el corto tiempo transcurrido de implementación del proyecto (agosto de 2025) aún no se registran resultados concretos.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, por ejemplo, encuestas de percepción* please select **NO**

* La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase [la Nota orientativa del PBF](#).

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

En caso afirmativo, por favor, describa brevemente los esfuerzos realizados (3000 caracteres):

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades*?

please select **NO**

**Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase [la Nota orientativa del PBF](#).*

En caso afirmativo, por favor, describa brevemente los esfuerzos realizados (3000 caracteres):

Click or tap here to enter text.

Evaluación: ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

NO

Presupuesto para la evaluación final independiente (obligatorio): **\$ 39,000.00**

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino? please select

Por favor, describa los preparativos (3000 caracteres):

Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF:

Nombre

Organización

Título profesional

Email

Efectos Catalíticos (financieros):

¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF desde el inicio de proyecto hasta la fecha de realización de este informe?

NO

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó, así como, específicamente, durante el período del presente informe

Efectos Catalíticos (no financieros)*: ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

Donante	Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)	Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)
---------	---	--

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalítico (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

*Para más información, consulte [la nota orientativa del PBF sobre el efecto catalizador](#).

NO

En caso afirmativo, por favor seleccione:

- ☐ Algún efecto catalítico
☐ Efecto catalítico significativo

diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin (3000 caracteres):

Sostenibilidad: ¿El proyecto tiene una estrategia explícita de salida? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto (3000 caracteres):

Las UMAs y OMMS, apoyadas por la AMHON, SERNA e INHGEOMIN, asumirán la función de acompañamiento técnico-administrativo. Para ello, el proyecto implementa procesos de desarrollo de competencias y fortalecimiento organizacional, incluyendo formación en normativas vigentes y la promoción de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Asimismo, las organizaciones locales, las OSC, las redes de mujeres y otras organizaciones comunitarias participan en procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en la protección de territorios y recursos. Se promoverá el empoderamiento interinstitucional de las mesas de diálogo, con énfasis en OSC, organizaciones mineras, redes de mujeres, patronatos y juntas de agua, para garantizar que puedan ser convocadas y retomadas en casos de cambios de gobiernos locales.

Se prevé la firma de actas de compromiso por parte de las redes de mujeres y mineros del MAPE de oro, comprometiéndose a dar continuidad a las inversiones. Además, se garantizará la disposición de documentos e informes relacionados con lecciones aprendidas para fortalecer la gestión del proyecto y la transferencia de conocimientos.

Otros: ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (3000 caracteres):

Durante este periodo no ha sido posible avanzar plenamente en la implementación interagencial, debido a que uno de los tres socios implementadores (Trócaire) aún no ha recibido su primer desembolso. Esta situación ha limitado la ejecución conjunta y la articulación operativa prevista entre las dos agencias y Trócaire, lo que representa un reto para la coordinación interagencial y el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido y aprobado. No obstante, se mantienen activos los mecanismos de comunicación y planificación conjunta entre los implementadores, asegurando la continuidad de la coordinación, la alineación de estrategias y la preparación de acciones futuras. De esta manera, una vez completado el proceso HACT y liberados los recursos, se podrá retomar plenamente el enfoque interagencial del proyecto, fortaleciendo la colaboración entre las instituciones y la eficiencia en la ejecución de las intervenciones en los territorios priorizados.

Se ha identificado que, debido a la transición del gobierno y de las autoridades locales prevista para enero de 2026, será necesario volver a socializar el proyecto en los municipios priorizados. Este proceso puede generar atrasos en la ejecución de las intervenciones, aunque permitirá garantizar la comprensión y el respaldo de las nuevas autoridades, así como fortalecer la articulación con los actores locales, manteniendo la estabilidad institucional y la sostenibilidad de las acciones del proyecto.

**ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE**

Actividades de seguimiento y supervisión ²

Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Comité Directivo	El pasado 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Directivo, en la cual se presentó oficialmente el proyecto, incluyendo información sobre la agencia convocante, las agencias implementadoras, las áreas de intervención, el plan de riesgos, plan de comunicaciones y el plan de monitoreo. El Comité Directivo está conformado por representantes de la Oficina del Coordinador Residente (OCR), PNUD, ONU Mujeres, Trocaire, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.	Durante la sesión, el Comité aprobó el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a los años 2025 y 2026. Asimismo, se aprobó el Plan de Comunicaciones y el lema del proyecto.
Visitas de Monitoreo y Socialización	Durante este periodo se realizaron visitas a los municipios priorizados para socializar el proyecto y fortalecer el vínculo con las autoridades y actores comunitarios. En Quimistán se llevaron a cabo dos días de trabajo, en coordinación con la alcaldía y la comunidad, con el acompañamiento de la coordinadora de la Unidad Minera. En Agua Fría se realizó una jornada con la comunidad, acompañada por la regidora local. En El Corpus se destinaron dos días: uno de trabajo con la alcaldía y otro con la red de mujeres de la zona, patronatos y otros actores comunitarios. Estas visitas permitieron consolidar la participación de los actores locales y sentar las bases para la implementación de las intervenciones del proyecto.	Durante las visitas realizadas se completó el mapeo de actores clave y se establecieron enlaces estratégicos para futuras intervenciones en los territorios priorizados. Asimismo, se llevó a cabo la socialización del proyecto con las comunidades, permitiendo que los actores locales conozcan la intervención, comprendan su alcance y se generen las condiciones para su participación activa en las próximas fases del proyecto.

² Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

***ESTA PLANTILLA PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS
EN EL FORMULARIO DE REPORTE EN LÍNEA: SU INTENCIÓN ES GUIARLE A
TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS DE REPORTE***