

Programme des Nations Unies pour le développement



Pays : HAÏTI

Titre du projet : REKONEKTE – Reconnexion psychosociale, hygiénique et communautaire pour les populations urbaines déplacées en Haïti

Résultat attendu du plan stratégique : 2. Personne n'est laissé pour compte, en mettant l'accent sur l'accès équitable aux opportunités et une approche fondée sur les droits de l'action humaine et du développement humain

Résultats attendus du DPC : Résultat 3.3 : Des programmes complets de prévention et de réponse à la violence communautaire et sexiste permettent aux femmes et aux hommes d'échapper à la violence structurelle.

Dates de début/fin : ___Septembre 2025 - décembre 2026___

Partenaire de mise en œuvre : Municipalités de Delmas et Pétion-Ville

Nom du conseiller régional soutenant la proposition : Xavier Michon, représentant résident

Brief Description

The REKONEKTE project aims to improve the living conditions, mental health, and community cohesion for displaced men and women living in informal urban camps across the Port-au-Prince metropolitan area. Anchored in a multisectoral humanitarian response, the initiative combines the distribution of essential items, mobile psychosocial support, community engagement activities, and solar lighting to restore dignity, promote well-being, and strengthen resilience.

Implemented in collaboration with local authorities, camp committees, the State University of Haiti, women's groups and private partners, the project contributes to a safer, more inclusive environment for Haiti's most vulnerable populations.

In accordance with UNDP POPP, REKONEKTE will start under an Initiation Plan to enable rapid crisis response while the CO continues for resources mobilization. The Initiation Plan is strictly time-bound and will remain within the eighteen-month ceiling. It will have a results and monitoring framework, social and environmental screening under the SESP, assignment of the gender marker, and formalization of agreements with municipal authorities and technical partners through LVG procedures. The Initiation Plan will be approved by the Resident Representative, implemented by UNDP with the involvement of the Municipalities of Delmas and Pétion-Ville. Proportionate quality assurance will be applied to ensure compliance, accountability, and social and environmental sustainability throughout the Initiation Plan period.

Program Period: ___2025-2026___

Project Number: ___01005008___

Award ID: ___1423411___

Gender Marker: ___2___

Total resources required 1,200,000.00

Total allocated resources: 1,200,000.00

- Regular _____
- Other:
 - Windows Funding _____
 - Donor _____
 - Government _____

Unfunded budget: _____

In-kind Contributions _____

DocuSigned by:

Xavier Michon

B5C749D3032941E

Approuvé par le Bureau du RR du PNUD :

DS


MKB

I. DÉFI DE DÉVELOPPEMENT

En juin 2025, près de 1,3 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays, soit environ 11 % de la population haïtienne totale, les femmes représentant 55 % de ces personnes déplacées. Ce déplacement massif est principalement dû à l'escalade de la violence des gangs, aux expulsions forcées et à l'expansion du contrôle territorial des groupes armés ([Situation des déplacements en Haïti - Round 10 - Juin 2025](#)). Plus de la moitié de ces personnes déplacées sont concentrées dans des quartiers informels urbains de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui sont généralement surpeuplées, avec une moyenne d'environ 2 000 personnes chacune. Les conditions de vie dans ces sites restent extrêmement précaires, caractérisées par un accès très limité à la nourriture, aux moyens de subsistance, aux soins de santé, à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (EAH), ainsi qu'à un abri adéquat.

6.0M People in Need
50% of the national population

People in Need by sector



Selon l'Aperçu des besoins humanitaires 2025 (OCHA, 2025), près de la moitié de la population haïtienne a besoin d'aide humanitaire. Parmi ces personnes, les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont confrontées à des difficultés particulièrement graves. Ces défis touchent aussi bien les hommes que les femmes, qui subissent des traumatismes similaires résultant de la violence, des déplacements forcés et de la perte de leurs moyens de subsistance habituels.

Cependant, les femmes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont confrontées à des impacts disproportionnés. Elles sont particulièrement vulnérables aux violences sexistes. 61 % des cas de violences sexistes proviennent de signalements de personnes déplacées. Les survivantes ne bénéficient toujours pas d'un soutien adéquat (notamment psychosocial). Leur sécurité continue d'être compromise par des facteurs tels que l'éclairage et le manque d'installations sanitaires sécurisées dans les sites de déplacement. De plus, les rôles familiaux traditionnels ont radicalement changé. La plupart des femmes deviennent les principales pourvoyeuses de repas et de soins à leur famille. Certaines ont lancé des activités génératrices de revenus, mais celles-ci ne prospèrent pas toujours en raison de l'insécurité et de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Leur vulnérabilité économique et psychologique s'en trouve ainsi exacerbée. Cette précarité économique accrue, combinée aux difficultés sociales existantes, aggrave encore leur vulnérabilité à l'exploitation sexuelle, à la violence domestique et à d'autres formes d'abus.

La capitale haïtienne abrite actuellement 97 sites pour personnes déplacées internes ([Situation de déplacement en Haïti - Round 10 - Juin 2025](#)), dont la majorité se sont formés spontanément, notamment dans des zones comme Bourdon (Christ-Roi), Delmas 47-49, Place Saint-Pierre et dans la cour du MPTC. De nature informelle, ces sites manquent généralement des infrastructures essentielles pour protéger adéquatement les populations hébergées, les forçant à vivre dans des conditions difficiles, dépendantes de ressources très limitées. De plus, leur isolement ou leur difficulté d'accès entravent l'acheminement régulier d'une aide humanitaire importante. L'afflux soudain et massif de personnes déplacées exerce également une pression supplémentaire sur des ressources locales déjà rares, entraînant ou exacerbant souvent des tensions avec les communautés d'accueil.

Le projet REKONEKTE, L'objectif est de concrétiser le lien entre développement humanitaire et paix (HDP) et de répondre directement à ces besoins croissants en déployant un modèle d'intervention intégré sur le terrain. Ce programme s'inscrit dans la stratégie de relocalisation et de stabilisation urbaines du gouvernement haïtien et est cohérent avec l'approche de la République de Corée en matière de relèvement urbain, de protection et de renforcement de la résilience lors de crises prolongées.

STRATEGIE

Le projet REKONEKTE adopte une stratégie multisectorielle intégrée au PDD, alignée sur le plan de relocalisation et de stabilisation urbaine du gouvernement haïtien. Il combine l'aide humanitaire (kits d'hygiène, colis alimentaires, tentes, couvertures, installation de toilettes portables et de réservoirs d'eau, avec un transport, un stockage et une distribution fiables sur le dernier kilomètre) avec une prise en charge psychosociale mobile assurée par l' Université d'État d'Haïti via le programme « Kamyon ». Français Lespwa » (premiers secours psychologiques, conseil et accès numérique, doté de professionnelles formées pour soutenir les survivantes de VBG), engagement communautaire (argent contre nettoyage, concours pour les jeunes, événements de consolidation de la paix et un plan de visibilité utilisant les médias sociaux, la radio locale et l'image de marque), et améliorations des infrastructures de base (lampadaires solaires et bornes de recharge installés et entretenus par la main-d'œuvre locale pour améliorer la sécurité nocturne et les moyens de subsistance) ; l'approche est délibérément sensible au genre en ciblant les distributions aux femmes vulnérables, en situant l'assainissement et l'éclairage de manière à maximiser la sécurité des femmes et des filles, en donnant la priorité à la participation et aux revenus des femmes, et en renforçant le leadership, l'éducation financière et les compétences de plaidoyer grâce à des comités de femmes renforcés tout en surveillant les indicateurs ventilés par sexe et en intégrant les commentaires des femmes pour adapter les actions en temps réel ; en associant l'aide immédiate aux solutions d'énergie renouvelable et à l'assainissement communautaire, le projet reconstruit le capital social, améliore la sécurité et relie les survivantes aux soins à plus long terme, et il se coordonne avec les groupes de protection, WASH, Shelter et Early Recovery et les autorités municipales.



Activités clés

- Distribution de kits d'hygiène, de colis alimentaires, de tentes et de couvertures, ciblant les femmes vulnérables des ménages dans les camps.
- Installation de toilettes portables et de châteaux d'eau pour distribution hebdomadaire dans les sites de déplacement.
- Déploiement de lampadaires et de bornes de recharge alimentés à l'énergie solaire pour accroître la sécurité nocturne et réduire les incidents de violence dans les camps.
- Opération du « Kamyon Lespwa » pour les hommes et les femmes, en particulier les survivants de violences basées sur le genre – une unité psychosociale mobile fournissant des premiers soins en santé mentale, des conseils en partenariat avec l'UEH et des outils d'accès numérique
- Mise en œuvre d'initiatives communautaires :
 - Programmes « argent contre nettoyage » impliquant les jeunes et les femmes
 - Concours et événements de consolidation de la paix dirigés par des jeunes
 - Renforcement des capacités et soutien logistique des comités locaux de femmes et des structures de gestion des camps

II. RÉSULTATS ET PARTENARIATS

Pour améliorer les conditions de vie, la santé mentale et la sécurité des femmes et des hommes déplacés à l'intérieur des villes en Haïti, le projet vise à :

1. Fournir une aide humanitaire immédiate aux femmes des ménages vulnérables dans les camps, notamment des kits d'hygiène, de l'eau, de l'éclairage et des abris temporaires.
2. Offrir aux hommes et aux femmes des camps, des services mobiles de soutien psychosocial, en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti (UEH).
3. Favoriser l'engagement communautaire par des initiatives qui favorisent la propreté, la coexistence pacifique et le soutien mutuel.

Résultats attendus

- 5 000 personnes déplacées les femmes reçoivent une aide humanitaire essentielle.
- 3 000 hommes et femmes bénéficiant de services psychosociaux mobiles
- 10 lampadaires solaires et 5 bornes de recharge/éclairage installés sur les sites de déplacement
- 500 jeunes et femmes activement engagés dans des programmes d'action et de sensibilisation communautaires
- 10 comités de camp locaux renforcés en leadership, coordination et réponse aux crises


Ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés

Composante 1 : Une assistance vitale a été fournie et la sécurité a été améliorée pour 5 000 femmes déplacées. Composante 2 : Bien-être psychosocial amélioré et survivants soutenus grâce à un camion mobile. Composante 3 : Des camps plus propres et plus sûrs avec une cohésion plus forte et un leadership féminin.	
Entrées requises	
Personnes	Personnel d'appui aux projets du PNUD ; Chefs de l'unité de réduction de la pauvreté et de l'unité de résilience et personnel ; Consultants en formation et en conception de cartes, équipe TIC, CNIGS
achats	Services contractuels; équipements de communication
Partenariat	• Communes de Delmas et de Pétion-Ville • Comités de camp et organisations locales dirigées par des femmes • Université d'État d'Haïti (Faculté des sciences humaines) • Entreprises du secteur privé (technologie solaire, logistique, unités mobiles) • PNUD Haïti, en coordination avec les clusters humanitaires dirigés par OCHA (Protection, EAH, Abris, Relèvement précoce)

Partenariat

Une mise en œuvre efficace dépend de partenariats collaboratifs :

- Les municipalités de Port - au - Prince, Delmas et Pétion - Ville facilitent l'accès aux camps, coprésidentent l'engagement communautaire et supervisent l'installation des infrastructures .
- Les comités de camp et les organisations locales dirigées par des femmes identifient les bénéficiaires, soutiennent la distribution et dirigent la mobilisation communautaire.
- L'Université d'État d'Haïti (Faculté des sciences humaines) fournit des psychologues et supervise la prestation de services psychosociaux.
- Le PNUD Haïti et les clusters humanitaires (Protection, EAH, Abris, Relèvement précoce) se coordonnent avec les partenaires du cluster pour s'aligner sur une réponse humanitaire plus large.



les associations de jeunes serviront de multiplicateurs, menant des activités de sensibilisation entre pairs et veillant à ce que les messages du projet trouvent un écho

culturel. La collaboration avec les organisations de la société civile spécialisées dans la prévention des VBG enrichira les mécanismes de soutien psychosocial et d'orientation. Les liens avec les ONG internationales déjà présentes dans les camps seront mis à profit pour harmoniser les listes de bénéficiaires et éviter les doublons. Des réunions de coordination régulières avec tous les partenaires garantiront un partage transparent des informations et une résolution conjointe des problèmes.

Ces contributions attendues de ces partenaires potentiels sont essentielles à la réussite des 3 résultats majeurs du projet.

Risques et hypothèses

Risques	Niveau de risque	Probabilité (1-5)	Impact (1-5)	Mesures d'atténuation
Risques contextuels				
Les catastrophes naturelles (ouragans, inondations ou tremblements de terre) perturbent les opérations et endommagent les infrastructures	3	2	3	Prépositionner des stocks d'urgence ; intégrer des mesures de réduction des risques de catastrophe (par exemple , tentes renforcées, réservoirs d'eau surélevés) ; coordonner avec les autorités de protection civile pour une réponse rapide.
Détérioration de la sécurité due à la violence des gangs ou à l'instabilité politique limitant l'accès aux camps	4	4	4	Maintenir une coordination étroite avec les services de sécurité humanitaire ; adapter les modalités de distribution (équipes mobiles, livraison discrète) et préparer des plans d'urgence
Risques programmatiques				
Attentes démesurées des populations bénéficiaires et mauvaises habitudes liées à la situation et au contexte	4	2	3	Mener des campagnes de communication expliquant la portée et les limites du projet ; impliquer les bénéficiaires dans la planification pour gérer les attentes ; privilégier la transparence dans les critères de sélection.
Défis logistiques liés aux sites éloignés et aux routes bloquées	3	4	4	Diversifier les options de transport, faire appel à des transporteurs locaux ; planifier les livraisons pendant les périodes à faible risque ; maintenir des stocks tampons.
Risques institutionnels				
Manque d'engagement et d'appropriation des autorités locales	2	2	2	Formaliser les accords avec les partenaires ; assurer un plaidoyer de haut niveau ; fournir des mises à jour régulières
Instabilité politique et gouvernement faible	4	3	3	Sensibilisation des nouveaux gouvernements potentiels au projet. Stabilité du personnel technique.
Risques fiduciaires				
Corruption	3	2	2	Plusieurs partenaires techniques

Durabilité et mise à l'échelle

La stratégie de durabilité de REKONEKTE est axée sur les capacités locales et l'alignement sur la politique nationale, tout en reconnaissant qu'il s'agit avant tout d'un projet d'aide d'urgence. Les comités de camp et les groupes de femmes seront sensibilisés au leadership et à la résolution des conflits. Le partenariat avec l' Université d'État d'Haïti met l'accent sur l'accompagnement psychologique continu des femmes et des hommes victimes de violence. Dans la mesure du possible, l'assistance sera intégrée aux programmes existants de protection sociale et de transferts monétaires afin que les ménages puissent passer de l'aide d'urgence aux filets de sécurité habituels. Les données sur les bénéficiaires et les résultats alimenteront les systèmes nationaux de suivi afin de soutenir des décisions fondées sur des données probantes. Un atelier de fin de projet, consacré au bilan et à la durabilité, formalisera les transferts de responsabilités et identifiera des initiatives ponctuelles que les partenaires pourront poursuivre ou reproduire si les ressources le permettent. Intégrée à l'ensemble du PHD, cette approche vise à maintenir les capacités et les systèmes pratiques en place, même lorsque les opérations d'urgence se terminent.

III. DISPOSITIONS DE GESTION

La gestion du projet REKONEKTE sera guidée par une modalité de mise en œuvre directe (DIM) dirigée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en partenariat avec les autorités haïtiennes et la société civile.

IV. SURVEILLANCE

Le projet adoptera un système de suivi axé sur les résultats pour suivre les progrès, garantir la responsabilisation et éclairer la gestion adaptative. Ce cadre comprendra :

- Un indicateur de performance pour suivre les progrès.
- Un protocole de collecte et de reporting de données.

Les femmes des localités ciblées seront directement impliquées. Les communautés contribueront à identifier les vulnérabilités et les besoins prioritaires et seront habilitées à suivre la mise en œuvre de toutes les composantes. Elles participeront à l'évaluation et à la priorisation des besoins, ainsi qu'à l'identification et, si nécessaire, à la redéfinition des priorités des personnes ou des organisations à soutenir.

Des repères et des indicateurs trimestriels seront définis dans le plan d'action du projet. Le chef de projet organisera des revues trimestrielles pour évaluer la mise en œuvre et les progrès par rapport à la théorie du changement. Le PNUD établira des rapports narratifs et financiers axés sur les résultats et l'impact, en accordant une attention particulière aux jalons, aux réalisations, à la communication et à la visibilité.

Compte tenu du caractère multidimensionnel de la Politique nationale de protection et de promotion sociales (PNPPS), de nombreuses possibilités s'offrent à nous pour mobiliser les entités des Nations Unies dans le cadre d'une approche « Unité d'action des Nations Unies » afin de soutenir sa mise en œuvre. Les progrès de ce projet seront présentés régulièrement lors des réunions de l'équipe pays des Nations Unies.

PLAN DE TRAVAIL

OBJECTIF : Améliorer les conditions de vie, la santé mentale et la sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) en milieu urbain en Haïti.

V. PLAN DE TRAVAIL¹²

Si les ressources doivent être utilisées au-delà d’une année civile, veuillez utiliser le cadre de ressources dans le [modèle de document de projet](#).

Période : septembre 2025 - décembre 2026

RÉSULTATS ATTENDUS <i>Et des indicateurs de référence, y compris des objectifs annuels</i>	ACTIVITÉS PRÉVUES <i>Lister les résultats des activités et les actions associées</i>	LAPS DE TEMPS						PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
		2025 T3	2025 T4	2026 T1	2026 T2	3e trimestre 2026	2026 T4		Source de financement	Description du budget	Montant
	Activité 1 : Aide humanitaire directe ciblant les femmes vulnérables dans les ménages des camps.		X	X							
Sortie 1 : Une assistance vitale a été fournie et la sécurité a été améliorée pour 5 000 femmes déplacées.	3 150 kits d'hygiène							PNUD	Corée	Marchandises	107 100,00
	3 150 kits alimentaires							PNUD	Corée	Marchandises	116 550,00 \$
	250 tentes familiales							PNUD	Corée	Marchandises	60 000,00
	2 500 couvertures							PNUD	Corée	Marchandises	25 000,00
	Transport, stockage et distribution							PNUD	Corée	Voyages locaux	41 350,00
	Sous-total Activité 1										350 000,00
	Activité 1.2 : Infrastructure de base		X	X	X						
	15 toilettes portables							PNUD	Corée	Contrat de vente de biens	48 000,00
	5 Réservoirs d'eau (achat, fourniture)							PNUD	Corée	Marchandises	68 000,00

¹Les définitions et classifications des coûts pour les coûts liés à l'efficacité du programme et du développement à imputer au projet sont définies dans la décision DP/2010/32 du Conseil exécutif.

²Toute modification du budget d'un projet affectant la portée (les extrants), la date d'achèvement ou le coût total estimé du projet nécessite une révision budgétaire formelle, signée par le comité de pilotage du projet. Dans d'autres cas, le responsable de programme du PNUD peut seul signer la révision, à condition que les autres signataires n'y aient pas d'objection. Cette procédure peut être appliquée, par exemple, lorsque la révision vise uniquement à rééchelonner les activités sur plusieurs années.

Résultat 2 : Bien-être psychosocial amélioré et survivants soutenus grâce à un camion mobile. Sortie 3 : Des camps plus propres et plus sûrs avec une cohésion plus forte et un leadership féminin.	10 Lampadaires solaires (achat, installation)							PNUD	Corée	Contrat de vente de biens	30 000,00
	5 bornes de recharge solaires							PNUD	Corée	Marchandises	45 000,00
	Main d'œuvre et entretien locaux							PNUD	Corée	Biens et services	21 600,00
	Sous-total Activité 1.2										212 600,00
	Activité 2 : Soutien psychosocial – Kamyon Lespwa" pour les hommes et les femmes, en particulier les survivants de la violence sexiste			X	X	X					
	Réhabilitation et entretien des camions							PNUD	Corée	Marchandises	35 000,00
	Équipe mobile							PNUD	Corée	Grant, LVG	41 950,00
	Soutien à la communication							PNUD	Corée	Services	20 000,00
	Logistique et carburant							PNUD	Corée	Marchandises	24 000,00
	Coordination avec l'UEH pour le psychologue							PNUD, UEH	Corée	LVG	20 000,00
	Sous-total Activité 2										140 950,00
	Activité 3 : Mobilisation communautaire		X	X	X	X					
	Argent contre nettoyage							PNUD et partenaire de la société civile	Corée	LVG, services	45 561,35
	Concours d'idées							PNUD et partenaire de la société civile	Corée	LVG	20 000,00
	Soutien aux comités de femmes							PNUD et partenaire de la société civile	Corée	LVG	30 000,00
	Conscience et paix							PNUD et partenaire de la société civile	Corée	LVG	25 000,00
	Sous-total Activité 3 :										120 561,35
	Activité 3.1 : Renforcer les structures locales	X	X	X	X						
	Formation pour le comité							PNUD	Corée	LVG	23 000,00
	Coordination avec les mairies							PNUD et mairies	Corée	LOA	15 000,00
	Sous-total Activité 3 :										38 000,00

	Coordinations , sécurité et S&E	X	X	X	X	X	X	PNUD	Corée	Opérations	46 000,00
	Personnel du projet (chef de projet, assistant administratif , chauffeur)							PNUD	Corée		153 000,00
	GOE+DPC							PNUD	Corée	Opérations	50 000,00
	Sous-total Gestion et coordination										203 000,00
	GMS								Corée	gestion	88 888,91
TOTAL											1200 000,00