



ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ
[Туркменистан]



Название проекта: Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза IV

Номер проекта:

Исполняющий партнер: Программа Развития ООН

Национальный партнер: Министерство финансов и экономики Туркменистана

Дата начала: 1 января 2026 года

Дата окончания: 31 декабря 2027 года

Дата заседания комитета по оценке проектов: 29 мая 2025 года

Краткое описание проекта

Туркменистан взял на себя обязательства по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая интеграцию Целей устойчивого развития (ЦУР) в национальные планы развития.

Реализация проекта, начатого в 2018 году, направлена на поддержку достижения ЦУР и представляет собой совместную платформу для координации деятельности соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, а также агентств ООН в области устойчивого развития.

Четвертая фаза Платформы по ЦУР является продолжением третьей фазы, в рамках которой была оказана поддержка Министерству финансов и экономики Туркменистана в продвижении реализации ЦУР и устойчивого финансирования, а также повышен национальный потенциал по вопросам вступления в ВТО.

Цель четвертой фазы проекта — содействие устойчивому развитию посредством укрепления потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана как уполномоченного органа, ответственного за координацию реализации Целей устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН.

Проект будет включать следующие компоненты:

- 1) Оказание содействия внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития.
- 2) Повышение национального потенциала по вопросам локализации ЦУР.

Содействует достижению результата 1 РПСУР ООН-ТКМ 2026-2030гг: К 2030 году население Туркменистана получит доступ к подотчетной системе управления посредством совершенствования государственного управления и укрепления фискального потенциала на основе обязательств в области прав человека, верховенства права и гендерного равенства для обеспечения достижения ЦУР.

Результат 1.3 ДСП ПРООН: Разработаны и внедрены основанные на фактических данных и ориентированные на права меры политики в поддержку национальной повестки дня ЦУР, подкрепленные также достаточными бюджетными ресурсами, реализованные и отслеживаемые с использованием дезагрегированных данных

Гендерный индикатор: GEN 2

Общая сумма требуемого финансирования:

187,000 долл. США

Правительство Туркменистана:

167,000 долл. США

2026 год

90,925 долл. США

2027 год

76,075 долл. США

ПРООН:

20,000 долл. США

Согласовано (подписи):

Министерство финансов и экономики Туркменистана	ПРООН в Туркменистане
 Мамметгулы Астанагулов Министр	 Нарине Саакян Постоянный Представитель
Дата: 30.01.2026	Дата: 30.01.2026

I. ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ

Туркменистан привержен осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых государствами-членами ООН, и формирует свою национальную стратегию в направлении устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения. Туркменистан с 2016 года системно работает над адаптацией ЦУР и соответствующих индикаторов на национальном уровне. В рамках выполнения обязательств по достижению 17 ЦУР в 2017 году указом Президента Туркменистана была создана Рабочая группа по реализации ЦУР, ответственная за анализ и мониторинг выполнения задач и индикаторов ЦУР.

Четвертая фаза Платформы для реализации Целей устойчивого развития является продолжением третьей фазы проекта. В рамках третьей фазы проекта было оказано содействие Министерству финансов и экономики Туркменистана в продвижении реализации ЦУР и подготовке периодических национальных отчетов по их выполнению, совершенствовании вопросов финансирования устойчивого развития и разработке направлений Комплексного национального механизма финансирования (КНМФ), включая проведение маркировки бюджетной классификации по методологии быстрой комплексной оценки ПРООН (RIA-Rapid Integrated Assessment), что позволило проанализировать ее соответствие с национальными приоритетами реализации ЦУР, а также было оказано содействие в продвижении процесса локализации ЦУР.

Проект способствовал укреплению национального потенциала по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и гармонизации национального законодательства в соответствии с положениями соглашений ВТО. В частности, была проведена работа в области налогообложения, разработаны проекты нормативных актов о внутреннем регулировании в сфере услуг и инвестиций, а также по вопросам доступа на рынок банковских, финансовых и иных услуг. Эти меры внесли вклад в достижение национальных стратегических целей по интеграции страны в глобальную торговую систему и обеспечению устойчивого экономического развития.

Таким образом, третья фаза проекта стала важным шагом в укреплении основ для устойчивого развития Туркменистана. С одной стороны, была обеспечена системная поддержка в реализации и мониторинге ЦУР, включая вопросы финансирования. С другой – создан прочный фундамент для успешного продолжения переговоров по вступлению страны в ВТО и повышения экспертного потенциала.

В рамках четвертой фазы Платформы по реализации Целей устойчивого развития будет разработан третий Добровольный национальный обзор (ДНО) по прогрессу Туркменистана в достижении ЦУР, что позволит стране обеспечить выполнение своих международных обязательств в рамках системного процесса оценки прогресса на национальном уровне.

Туркменистан представил два Добровольных национальных обзора в рамках Политического форума высокого уровня ООН: первый – в 2019 году, второй – в 2023 году. Данные обзоры отражают приверженность страны Целям устойчивого развития (ЦУР) и демонстрируют прогресс в их интеграции в национальную политику и стратегическое планирование.

Первый ДНО (2019) подтвердил, что Туркменистан предпринял системные шаги по внедрению ЦУР, включая их интеграцию в национальные стратегические документы, создание Межведомственного координационного механизма для мониторинга и реализации, а также разработку национальных индикаторов для оценки прогресса. В качестве ключевых приоритетов были определены экономическая диверсификация, социальное развитие, вопросы экологии и изменения климата.

Второй ДНО (2023) акцентировал внимание на развитии институциональных механизмов и стратегий, направленных на укрепление устойчивого развития. В обзоре отражены меры по противодействию пандемии COVID-19, способствовавшие переходу на новые параметры устойчивого роста. Отмечен прогресс в совершенствовании институциональных основ реализации ЦУР, усилении человеко-центричного подхода в национальной политике, цифровизации и «зелёном переходе». Существенное внимание уделено вопросам расширения международного сотрудничества, включая процесс вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

Будущие приоритеты, обозначенные во втором ДНО, направлены на локализацию ЦУР, совершенствование национальных систем финансирования, а также более активное взаимодействие с региональными и местными органами для учета специфики и вызовов различных регионов. Эти меры позволят обеспечить более адресный подход к разработке и реализации политики, ориентированной на устойчивое развитие в соответствии с принципом «не оставить никого позади».

Третий ДНО, который Туркменистан планирует представить в 2027 году, будет сфокусирован на достигнутом прогрессе страны, отражающем приоритеты страны в реализации Повестки дня в области устойчивого развития.

Подготовка третьего Добровольного национального обзора (ДНО) Туркменистана в очередной раз подтвердит устойчивую приверженность страны реализации Повестки дня до 2030 года, продемонстрирует достигнутый прогресс и успешные практики, обозначит существующие вызовы, а также представит стратегическое видение и приоритетные направления дальнейшего шага к достижению ЦУР как на страновом, так и на локальном уровне.

Важной частью реализации ЦУР в Туркменистане является выстраивание устойчивого механизма финансирования, способного поддерживать экономическое, социальное и экологическое развитие страны в соответствии с ЦУР.

Правительство Туркменистана проявляет полную приверженность к реализации соглашений и обязательств, достигнутых на международных конференциях по финансированию развития, среди которых особое внимание уделяется принципам, сформулированным в Севильской программе действий IV Международной конференции по финансированию развития и Авазинской программы действий на 2024-2034 годы третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Данные обязательства составляют неотъемлемую часть Повестки дня 2030 по устойчивому развитию и служат надежной основой для поддержки национальной повестки по ЦУР.

Одним из важных шагов в достижении ЦУР стало подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в достижении целей в области устойчивого развития между Министерством финансов и экономики Туркменистана и ООН. Документ обеспечивает прочную основу для расширения стратегического партнерства между Туркменистаном и ООН для ускорения мобилизации финансовых средств и реализации Повестки дня на период до 2030 года. Вместе с тем ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана по внедрению структуры Комплексного национального механизма финансирования (КНМФ), который направлен на привлечение и эффективное использование как национальных, так и международных ресурсов для достижения ЦУР.

Внедрение КНМФ в стране полностью согласуется с текущими задачами Министерства финансов и экономики Туркменистана и охватывает широкий спектр вопросов по повышению эффективности управления государственными финансами. Это включает улучшение связи между задачами национальных программ развития и планированием бюджетных расходов с учетом ЦУР. В контексте внедрения КНМФ Министерство широко использует технические знания и опыт, предоставляемые системой развития ООН и другими международными организациями для ускорения мобилизации финансовых средств и реализации Повестки дня на период до 2030 года.

В мае 2021 года была создана Совместная экспертная группа ООН и Правительства Туркменистана по вопросам финансирования ЦУР, что стало важным шагом в детальном изучении подходов к устойчивому финансированию. Данная группа занимается рассмотрением практического применения финансирования и использования КНМФ и других эффективных инструментов финансирования, которые могут способствовать достижению долгосрочных целей устойчивого развития страны.

Приоритеты финансирования ЦУР также отражены во втором Добровольном национальном обзоре Туркменистана (2023) и направлены на выполнение обязательств, принятых в рамках Аддис-Абебской программы действий. Основное внимание уделяется совершенствованию национальных систем финансирования, что способствует более эффективной реализации ЦУР и обеспечивает устойчивое развитие страны.

Несмотря на значительные потребности в дополнительном финансировании для достижения ЦУР, Туркменистан, как страна с уровнем дохода выше среднего, опирается на собственные внутренние ресурсы для достижения национальных задач по ЦУР к 2030 году.

Страна еще раз подтвердила данную позицию в рамках данных национальных обязательств Туркменистана на Саммите по ЦУР в 2023 году, подчеркнув, что Правительство будет широко использовать свой внутренний потенциал для финансирования на государственном уровне целей и приоритетов в области устойчивого развития¹.

Для создания эффективной системы финансирования ЦУР стране необходимо продолжить совершенствование управления государственными финансами, что поможет повысить результативность использования государственных средств для финансирования среднесрочных программ социально-экономического развития и ЦУР. Внедрение отдельных инструментов КНМФ будет способствовать реализации данной задачи. Туркменистан уже

¹ [SDG National Commitments Form Submissions | Sustainable Development](#)

приступил к реализации первого блока КНМФ «Оценка и Диагностика» и провел Оценку финансирования развития (ОФР) в 2022 году, которая направлена на понимание потенциальных источников финансирования в стране и дальнейших направлений по мобилизации ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По итогам проведенной ОФР можно сделать вывод что в Туркменистане весьма эффективно реализован первый и четвертый блок КНМФ «Оценка и диагностика» и «Управление и координация», и по другим блокам «Стратегия финансирования» и «Мониторинг» будет продолжена последовательная работа.

В рамках реализации четвертой фазы Платформы для реализации ЦУР также продолжится работа по локализации ЦУР, которая была начата в предыдущей третьей фазе проекта. В Повестке до 2030 года придается большая значимость применению локализованных подходов к реализации ЦУР в целях благополучия сельских районов, повышения качества жизни населения, поддержки уязвимых сообществ и гендерного равенства. Локализация влечет за собой ряд процессов, направленных на включение принципов, задач и индикаторов ЦУР в документы планирования и развития на местном уровне. При этом необходимо отметить, что процесс локализации носит инклюзивный характер и включает все местные заинтересованные стороны, такие как гражданское общество, местные сообщества, научные круги и частный сектор. В этой связи локализация ЦУР должна осуществляться с учётом национальных приоритетов развития, актуальных проблем, вызовов, а также возможностей, характерных для каждого конкретного региона. Эффективное развитие региона предполагает использование его уникальных факторов и потенциала путём улучшения социальной сферы, стимулирования экономического роста и охраны окружающей среды. Вместе с тем сложно применить единую стратегию для всех регионов, поскольку каждый из них обладает своими особенностями, уровнем социально-экономического развития и ресурсами. Локализация ЦУР позволяет учитывать эти различия и способствует более сбалансированному и устойчивому развитию на региональном уровне. В этом процессе ключевая роль отводится местным исполнительным органам, которые играют ведущую роль во внедрении преобразующих мер, направленных на ускорение достижения ЦУР.

Согласно разработанной совместно с ПРООН и ФАО методологии по Локализации ЦУР в Европе и Центральной Азии, опубликованной в 2023 году², странам рекомендуется выстроить процесс локализации ЦУР в несколько этапов. Процесс локализации ЦУР включает реализацию последовательных этапов, с учетом вовлечения заинтересованных сторон и следуя принципу «никого не оставлять позади», а также включает в себя подготовку Добровольных местных обзоров, которые отражают прогресс достижения ЦУР на региональном уровне.

Необходимо отметить, некоторые этапы локализации ЦУР в Туркменистане уже были частично реализованы, в числе которых результаты Быстрой комплексной оценки (Rapid Integrated Assessment), проведенной ПРООН в 2017, 2019 и 2022 годах с целью выявления согласованности документов системы государственного планирования с ЦУР, а также для ее дальнейшего совершенствования с учетом ЦУР и разработки подходов для локализации

² <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ba6027bb-17cf-4ff5-9b0b-2a3b628a44b8/content>

принятых задач и индикаторов ЦУР. Работа Правительства по интеграции национальной системы планирования с ЦУР проводится на системной основе, благодаря чему наблюдается высокая степень согласованности национальных приоритетов с ЦУР.

В 2025 году в рамках третьей фазы проекта ПРООН была разработана Методология локализации Целей устойчивого развития (ЦУР) для Туркменистана. Данный документ создан с учетом рекомендаций ПРООН и ФАО, международных передовых практик, а также особенностей регионального развития страны.

Методология послужит основой для построения целостного и системного процесса локализации ЦУР в Туркменистане. В рамках этого процесса планируется повышение осведомленности и развитие компетенций местных исполнительных органов, что позволит эффективно представить задачи и индикаторы ЦУР на местном уровне.

Локализация ЦУР позволит адаптировать национальные задачи под социально-экономические реалии каждого региона Туркменистана, включая приоритетные вызовы — доступ к качественным услугам, развитие сельских территорий, поддержка уязвимых групп населения. Обучение и вовлечение местных исполнительных органов позволит создать устойчивую систему внедрения и мониторинга ЦУР, повысить качество управления и подотчетности. Системный подход к локализации ЦУР на основе разработанной методологии обеспечит лучшее понимание и реализацию задач Повестки 2030, а также повысит потенциал регионов в реализации реформ и программ, направленных на улучшение качества жизни.

Настоящий проект соответствует целям и задачам Рамочной Программы сотрудничества в области устойчивого развития (РПСУР) между Туркменистаном и ООН на 2026-2030 гг., а также плана действий Страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН на 2026-2030 гг. и предлагает Министерству финансов и экономики Туркменистана техническое содействие в рамках выполнения следующей (четвертой) фазы проекта по наращиванию национального потенциала в подготовке 3-го Добровольного национального обзора по достижению ЦУР, разработке подходов и инструментов для дальнейшей реализации Комплексного национального механизма финансирования с целью ускорения достижения ЦУР и повышении потенциала местных исполнительных органов по локализации ЦУР.

II. СТРАТЕГИЯ

Четвёртая фаза проекта представляет собой стратегически важный документ в контексте сотрудничества между Программой развития ООН (ПРООН) и Правительством Туркменистана по реализации глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года. Она полностью соответствует Целям устойчивого развития (ЦУР), официально принятым Туркменистаном на правительственном уровне в сентябре 2016 года.

Стратегия содействия ПРООН в рамках осуществления четвёртой фазы проекта будет способствовать реализации приоритетных направлений Страновой программы ПРООН на 2026–2030 годы. В частности, речь идёт об усилении систем планирования и управления, повышения экономической диверсификации для ускорения прогресса страны в достижении Повестки дня 2030 и национальных целей развития.

Проект направлен на учет национальных особенностей и приоритетов в процессе реализации Повестки-2030, а также на обеспечение сбалансированного подхода к трем основным

компонентам устойчивого развития: экономическому, социальному и экологическому. Он будет способствовать укреплению мер устойчивого развития как на национальном, так и на локальном уровнях.

Проект фокусируется на повышении потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана — органа, который разрабатывает и реализует экономическую политику, стратегии социально-экономического развития, формирует и исполняет Государственный бюджет, а также обеспечивает мониторинг и координацию реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне.

Основная цель проекта — оказать поддержку Правительству Туркменистана в укреплении национального потенциала для реализации ЦУР. Это включает в себя совершенствование отчетности по устойчивому развитию, подготовку 3-го Добровольного национального обзора по достижению ЦУР, а также разработку подходов и инструментов для реализации Комплексного национального механизма финансирования, что ускорит достижение ЦУР. Кроме того, проект будет способствовать повышению потенциала местных исполнительных органов в локализации ЦУР.

Проект будет включать следующие компоненты:

Компонент 1. Оказание содействия внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития.

Разработка третьего Добровольного Национального Обзора по достижению Целей устойчивого развития Туркменистана.

Следуя рекомендациям Севильской и Авазинской программ действий, включая своевременную реализацию программ и стратегий развития ПРООН окажет экспертную поддержку Министерству финансов и экономики Туркменистана по вопросам финансирования, актуализацию оценки финансирования по методологии ПРООН, анализ всех доступных для страны источников финансирования, оценку эффективности финансовой системы.

В этой связи актуализируется включение вопросов финансирования развития в Добровольные национальные обзоры стран о ходе реализации Повестки-2030.

Проект окажет всестороннюю поддержку Министерству финансов и экономики Туркменистана в подготовке и выпуске третьего Добровольного национального обзора (ДНО) по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в котором будут отражены результаты Оценки финансирования развития с учетом глобального подхода к финансированию развития, отраженных в Севильской и Авазинской программах действий.

В рамках инициативы предусмотрено предоставление методологической и технической помощи, включая разработку аналитических материалов, организацию рабочих встреч, обучающих мероприятий и проведение консультаций с заинтересованными сторонами.

Особое внимание будет уделено укреплению национального потенциала в сфере мониторинга и оценки прогресса по ЦУР, с особым акцентом на формирование эффективных платформ отчетности на местном уровне. В ДНО будут отражены как достижения, так и актуальные вызовы, с которыми сталкивается Туркменистан на пути к устойчивому развитию.

Кроме того, проект будет способствовать активному участию широкого круга партнёров — центральных и местных исполнительных органов, научных учреждений, гражданского и частного сектора для формирования комплексного процесса подготовки документа.

Третий обзор сосредоточится также на приоритетах регионального развития. С этой целью планируется проведение консультаций для выявления наиболее значимых задач устойчивого развития на региональном уровне. Это позволит приоритизировать ЦУРы, актуальные для конкретных регионов. Выявленные приоритеты на местном уровне будут соотнесены с соответствующими ЦУР и будут включены в ДНО наряду с кластерными целями ООН, что обеспечит применение подхода «снизу вверх» и повысит релевантность ДНО как для национальной, так и для региональной политики устойчивого развития страны.

Актуализация Оценки финансирования развития 2022 года

Проведенная в 2022 году Оценка финансирования развития стала ценным источником консолидированной информации и анализа всех доступных для страны источников финансирования, а также дала оценку эффективности финансовой системы. Дальнейшая работа по внедрению КНМФ потребует актуализации ОФР в 2026 году, а также углубления аналитических выводов и рекомендаций по дальнейшей реализации КНМФ. Обновленная ОФР будет сосредоточена на анализе текущего состояния и прогресса по всем четырем компонентам ОФР с акцентом на поддержку будущих подходов по разработке Комплексной стратегии финансирования, а также внедрению основ среднесрочного бюджетирования в стране.

Хотя результаты анализа проведенной ОФР в 2022 позволили устранить важные пробелы в понимании объема и тенденций доступного финансирования развития в Туркменистане, в рамках обновленной ОФР необходимо более подробно изучить и оценить благоприятствующие институциональные факторы (правовые, нормативные и т.д.) и вспомогательные экосистемы (институты и заинтересованные стороны) для интеграции Целей устойчивого развития в систему государственного финансирования.

Ценность актуализированного ОФР заключается в формировании более полной картины государственного и частного финансирования, а также в проведении сравнительного анализа с предыдущими результатами и рекомендациями в контексте ОФР 2022 года.

В рамках актуализированного ОФР будет поставлена задача активнее вовлекать частное финансирование и негосударственные субъекты в подход Правительства Туркменистана к ускорению достижения Целей устойчивого развития. Кроме того, особое внимание будет уделено укреплению связи между функциями планирования и финансовой политики для обеспечения более целостного и комплексного подхода к финансированию в стране.

Таким образом Правительство сможет реализовать национальные обязательства страны данные по итогам Саммита по ЦУР в 2023 году³ по разработке и последующей реализации последующих направлений по реализации КНМФ на основе результатов и рекомендаций ОФР.

Проведение анализа регуляторно-институциональной базы поддержки частного сектора в Туркменистане и разработка рекомендаций по применению успешных

³ <https://sdgs.un.org/national-commitments-sdg-transformation/22302>

международных практик финансирования частного сектора в рамках реализации Комплексного национального механизма финансирования.

В рамках данного исследования будет проведен детальный анализ текущей регуляторно-институциональной базы по поддержке частного сектора в Туркменистане, а также разработаны рекомендации для улучшения условий ведения бизнеса и стимулирования роста частного сектора в соответствии с национальными приоритетами.

Анализ текущей регуляторно-институциональной базы поддержки частного сектора в Туркменистане будет основан на кабинетных исследованиях с фокусом на оценку действующих законов и нормативных актов, регулирующих деятельность частного сектора, анализ существующих государственных политик и программ поддержки частного сектора (субсидии, налоговые льготы, финансирование), а также на изучении роли государственных и частных организаций, включая агентства, фонды, ассоциации и другие структуры, которые способствуют поддержке частного сектора. Также будут разработаны рекомендации по устойчивому развитию и вовлечению частного сектора в рамках формирующегося Комплексного национального механизма финансирования Туркменистана, а также на основе успешных зарубежных практик по финансированию частного сектора.

Повышение навыков и экспертного потенциала государственных служащих на центральном и местном уровне по применению инструментов финансирования ЦУР.

В рамках данного проекта планируется проведение обучающих семинаров с привлечением экспертизы ПРООН по повышению квалификации государственных служащих на центральном и местном уровнях, направленные на повышение потенциала в использовании инновационных инструментов финансирования для достижения ЦУР, таких как смешанное финансирование, зеленое финансирование, гарантии, выпуск зеленых облигаций и др. Эти меры нацелены на укрепление потенциала специалистов, ответственных за реализацию политики устойчивого развития, а также на создание условий для привлечения устойчивых и экологически ответственных инвестиций в ключевые секторы экономики страны и поддержки национальной повестки по ЦУР. В частности, повышение потенциала представителей местных исполнительных органов Туркменистана в области использования современных финансовых инструментов, направленных на привлечение устойчивого и доступного финансирования, позволит более эффективно оценивать и управлять экологическими и социальными рисками, повысит качество проектной и инвестиционной деятельности, а также создаст более благоприятные условия для привлечения международного капитала в приоритетные региональные проекты.

Компонент 2. Повышение национального потенциала по вопросам локализации ЦУР

В рамках данного компонента предусматривается оказание всесторонней поддержки процессу локализации ЦУР в пилотных регионах Туркменистана (веляях), с целью адаптации национальных целей устойчивого развития к местным контекстам и приоритетам.

На первом этапе центральным и местным исполнительным органам предстоит отобрать 2–3 пилотных региона, в которых будет запущен процесс локализации ЦУР с учётом их потенциала, региональных приоритетов страны и наличия институциональной поддержки на местах. Далее будет проведена базовая социально-экономическая оценка в выбранных пилотных регионах Туркменистана, что станет ключевым шагом для запуска процесса

локализации ЦУР, позволяющим выявить текущие условия, потребности и приоритеты развития на местном уровне, определить уязвимые группы населения, а также установить отправную точку для последующего мониторинга прогресса и адаптации национальных целей к региональному контексту. Также будут разработаны практические рекомендации по механизму внедрения, мониторинга и оценки достижений ЦУР в рамках местных политик и программ.

Параллельно будет запущена информационно-разъяснительная работа и организованы вводные семинары для повышения осведомленности и вовлеченности всех стейкхолдеров, включая местные исполнительные органы, академический сектор, неправительственные организации, бизнес. Для реализации поставленной задачи будет использован передовой опыт ПРООН с целью соотнесения приоритетов регионов с ЦУР, выявления ключевых тенденций, а также разработки потенциальных решений с участием всех заинтересованных сторон. Это также окажет содействие в налаживании межсекторального взаимодействия между местными исполнительными органами, частным сектором, научными кругами и институтами гражданского общества для совместной реализации инициатив в области устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено повышению компетенций местных исполнительных органов по вопросам локализации ЦУР. Им будет предоставлена техническая поддержка по практическому внедрению разработанной Методологии по локализации ЦУР. В целях укрепления их потенциала будет организовано обучение по вопросам интеграции ЦУР на местном уровне, развитию устойчивого стратегического планирования, а также укреплению навыков качественного мониторинга и оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Это создаст условия для более эффективной реализации ЦУР в рамках местных и региональных инициатив.

Одним из результатов локализации ЦУР в пилотном регионе станет разработка Местного Добровольного Обзора. Данный Обзор продемонстрирует подход страны к локализации ЦУР, а также станет важным примером применения методологии по локализации ЦУР на местном уровне. Он будет включать описание ключевых шагов, таких как анализ текущей ситуации, определение приоритетов региона и разработка стратегии действий, а также подчеркивать успешные практики и выявленные вызовы. Обзор станет инструментом для демонстрации того, как национальная стратегия устойчивого развития адаптируется и реализуется на местном уровне, обеспечивая прозрачность, подотчетность и эффективное взаимодействие между заинтересованными сторонами.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСТВО

Результат 1: Оказано содействие внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития.

Деятельность 1.1. Организация консультаций на центральном и местном уровне с целью идентификации наиболее приоритетных ЦУР для включения в третий Добровольный Национальный Обзор по достижению ЦУР Туркменистана

Будет оказано техническое и методологическое сопровождение проведения консультаций в регионах Туркменистана с целью выявления наиболее актуальных для страны Целей устойчивого развития (ЦУР). В рамках этой работы планируется организация семинаров, круглых столов, а также применение специальных методик ПРООН, что позволит глубже понять контексты местного развития сквозь призму ЦУР, а также выявить наиболее острые проблемы и потенциальные пути их решения.

Деятельность 1.2. *Разработка проекта третьего Добровольного Национального Обзора по достижению Целей устойчивого развития Туркменистана.*

Будет оказано содействие в привлечении международных, а также местных экспертов для разработки проекта третьего Добровольного Национального Обзора по достижению Целей устойчивого развития Туркменистана.

Деятельность 1.3. *Актуализация Оценки финансирования развития 2022 года.*

Будет оказано содействие в привлечении необходимой экспертизы для актуализации Оценки финансирования развития 2022 года с целью проведения более глубокого и комплексного анализа структуры доступных источников финансирования для Туркменистана. Это поможет более эффективно подготовиться к полноценному запуску и реализации Комплексной национальной финансовой стратегии в стране, что обеспечит долгосрочную устойчивость и успешное достижение Целей устойчивого развития.

Деятельность 1.4. *Содействие в организации и проведения обсуждений проекта третьего Добровольного Национального Обзора (ДНО) среди различных тематических групп с целью разработки окончательного варианта отчета.*

В рамках данной деятельности будет обеспечено активное содействие в привлечении местных экспертов и заинтересованных сторон для участия в тематических дискуссиях. Будет организована системная и прозрачная работа с различными группами — включая представителей государственных учреждений, научного сообщества, гражданского общества, частного сектора и иных релевантных участников. Основной задачей является создание условий для всестороннего обсуждения, обмена мнениями и учета национальных особенностей, что позволит сформировать обоснованный, согласованный и качественный итоговый вариант отчета третьего Добровольного Национального Обзора.

Деятельность 1.5. *Проведение анализа регуляторно-институциональной базы поддержки частного сектора в Туркменистане и разработка рекомендаций по применению успешных международных практик финансирования частного сектора в рамках реализации Комплексного национального механизма финансирования.*

Будет проведен анализ текущей регуляторно-институциональной базы по поддержке частного сектора в Туркменистане, а также разработаны рекомендации для улучшения условий ведения бизнеса и стимулирования роста частного сектора в соответствии с национальными приоритетами.

Деятельность 1.6. *Повышение навыков и экспертного потенциала государственных служащих на центральном и местном уровне по применению инструментов финансирования ЦУР.*

Будет оказано содействие в привлечении экспертизы со стороны Финансового хаба ПРООН для организации обучающих тренингов и семинаров для представителей государственных служащих на центральном и местном уровнях, направленные на развитие навыков использования инструментов финансирования для достижения ЦУР, таких как смешанное финансирование, гарантии, зеленое финансирование, выпуск зеленых облигаций и др.

Результат 2: Повышение национального потенциала по вопросам локализации ЦУР.

Деятельность 2.1. Проведение базовой социально-экономической оценки повестки развития в выбранных пилотных регионах Туркменистана.

Будет оказана экспертная и аналитическая поддержка в проведении базовой социально-экономической диагностики пилотных регионов, отобранных для локализации ЦУР. С этой целью планируется привлечение национальных экспертов в области регионального развития, которые на основе проведенной диагностики выделяют сильные и слабые стороны регионов, актуальные вызовы, основные тренды и ключевые пробелы, требующие особого внимания в процессе локализации ЦУР. Полученные результаты станут основой для адаптации ЦУР к региональному контексту и определения приоритетных направлений развития.

Деятельность 2.2. Повышение компетенций местных исполнительных органов по вопросам локализации ЦУР.

Будет оказана экспертная и методологическая поддержка по поэтапному практическому внедрению разработанной Методологии по локализации ЦУР. Для повышения их возможностей будет проведено обучение, посвященное вопросам внедрения ЦУР на местном уровне, развитию устойчивого стратегического планирования, а также совершенствованию навыков качественного мониторинга и оценки достигнутого прогресса.

Деятельность 2.3. Разработка Местного Добровольного Обзора одного из пилотных регионов на основе результатов локализации ЦУР.

Будет оказано содействие в привлечении международных и национальных экспертов к разработке Местного Добровольного Обзора (МДО). Обзор отразит предварительные результаты, достигнутые в рамках процесса локализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в пилотных регионах. Особое внимание в МДО будет уделено успешным практикам, наработанным в ходе локализации, а также существующим вызовам и пробелам, препятствующим устойчивому развитию на региональном уровне. Привлечение экспертов обеспечит высокое качество аналитических материалов, повысит обоснованность рекомендаций и усилит потенциал региона в дальнейшем продвижении ЦУР.

Ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов

Основные ресурсы, необходимые для достижения результатов проекта, будут состоять из затрат на проектную команду, состоящую из координатора проекта и помощника проекта. Кроме того, к проекту будут привлечены международные, национальные эксперты и консультанты, которые будут оказывать аналитическую и техническую поддержку. Стоимость проекта также покроет административные расходы, командировочные расходы, расходы на проведение встреч и семинаров, а также публикаций.

План работы по проекту будет разработан с соответствующим финансовым распределением на начальном этапе и будет представлен на первом заседании Комитета по управлению проектом. В ходе реализации проекта эффективность проектных мероприятий будет обеспечиваться за счет взаимодействия с другими проектами и инициативами, эффективной координации и совместного планирования работы, активного участия заинтересованных сторон и партнеров.

Партнерство

Основными партнерами в реализации проекта являются Министерство финансов и экономики Туркменистана и Программа развития ООН.

В ходе реализации проекта ПРООН и Министерство финансов и экономики Туркменистана будут тесно сотрудничать с Министерством иностранных дел Туркменистана и другими ведомствами страны. Вместе с тем деятельность проекта будет координироваться с работой других агентств ООН и международных организаций, осуществляющие деятельность с целью достижения Целей устойчивого развития.

Риски и допущения

Стратегия и план действий настоящего проекта основан на следующих допущениях:

Ожидания:

- Приверженность руководства Министерства финансов и экономики Туркменистана и других вовлеченных министерств и отраслевых ведомств в реализацию Проекта.
- Эффективная координация всех вовлеченных сторон при осуществлении Проекта.

Риски: Среди рисков, которые могут повлиять на достижение целей настоящего Проекта, наиболее существенными являются:

- Нехватка квалифицированных технических и других специалистов на местном рынке, и недостаточные темпы подготовки национальных кадров.
- Гарантирование своевременного обеспечения необходимых ресурсов со стороны национального партнёра для реализации проекта.
- Недостаточная вовлечённость национальных партнёров в реализацию проекта и принятие решений.
- Низкий уровень осведомленности о Целях устойчивого развития (ЦУР) среди сотрудников государственных органов на центральном и местном уровнях, а также среди широкой общественности.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Целевые группы:

- Члены Межведомственной рабочей группы по ЦУР, а также члены Совместной экспертной группы ООН и Правительства Туркменистана по вопросам финансирования ЦУР будут участвовать в семинарах, тренингах по вопросам имплементации ЦУР и финансировании развития, а также информированности запланированных мероприятий.

Цифровые решения. Проект будет использовать цифровые технологии и решения для повышения эффективности координации, сбора, анализа и представления данных, связанных с реализацией Целей устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане. В продолжение предыдущих фаз, четвёртая фаза предусматривает использование инновационных цифровых инструментов в поддержку Министерства финансов и экономики Туркменистана при подготовке третьего Добровольного национального обзора (ДНО), разработке Комплексного национального механизма финансирования для достижения ЦУР, а также для наращивания потенциала по локализации ЦУР на национальном и местном уровнях. В числе ключевых результатов предыдущих этапов — создание Национальной платформы отчётности по ЦУР (2022), которая функционирует в Государственном комитете Туркменистана по статистике. Платформа обеспечивает динамическое отслеживание показателей ЦУР. В рамках текущей фазы планируется дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, расширение доступа к данным и повышение цифровой грамотности заинтересованных сторон для поддержки принятия решений на основе данных.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Проект будет осуществляться по модальности прямого исполнения ПРООН (DIM), при этом Министерство финансов и экономики Туркменистана будет национальным партнёром-бенефициаром. Модель DIM улучшает планирование и составление бюджета в рамках параметров государственного бюджета. По проекту будет создан Совет проекта, ответственный за общее стратегическое руководство проектом и директивный контроль в целях обеспечения выполнения проекта в соответствии с планом и бюджетом.

Согласно требованию DIM ответственность за проект возлагается на ПРООН, как это отражено в Стандартном базовом соглашении об оказании помощи, подписанном ПРООН и Правительством Туркменистана 5 октября 1993 года.

ПРООН будет осуществлять надзор за общим бюджетом Проекта и управлять им, вести мониторинг реализации проекта и нести ответственность за своевременное представление отчётности донору. Кроме того, ПРООН будет поддерживать координацию и налаживание связей с другими реализуемыми инициативами и организациями в стране.

Гарантия ПРООН качества работы по проекту обеспечивает доступность средств, необходимых для реализации проекта; продвижение проекта к намеченным результатам; проведение регулярных мероприятий по мониторингу и обеспечению гарантий; надлежащее использование доверенных ПРООН ресурсов; отслеживание и обновление в системе Quantum критически важной информации по проекту; своевременное предоставление финансовых отчётов, и ежеквартальное предоставление Совету проекта сводных отчётов о выполнении проекта; должное управление рисками регулярное обновление журнала учёта рисков в Quantum; просмотр и использование отчетов, полученных от правительства, для разработки процедур обеспечения качества работы; ведение постоянного мониторинга оперативных, финансовых и программных аспектов.

V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ

Ожидаемый Итоговый результат 1 в формулировке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития: К 2030 году население Туркменистана получит доступ к подотчетной системе управления посредством совершенствования государственного управления и укрепления фискального потенциала на основе обязательств в области прав человека, верховенства права и гендерного равенства для обеспечения достижения ЦУР									
Показатели итоговых результатов, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы, включая исходный уровень и целевые показатели: Показатель 1.3: Разработаны и внедрены основанные на фактических данных и ориентированные на права меры политики в поддержку национальной повестки дня ЦУР, подкрепленные также достаточными ресурсами, реализованные и отслеживаемые с использованием дезагрегированных данных. (ЦУР - 5, 8, 10, 11, 16, 17) Индикатор 1.3.1: Количество мер политики, поддержанных для приведения государственного/частного финансирования в соответствие с Целями устойчивого развития. Источники/Частота: Отчеты по проектам, отчеты национальных партнеров. Отчеты по проектам. Исходный уровень (2025): 3; Целевой показатель (2030): 6									
Применимый Итоговый результат Стратегического плана ПРООН: Ускорена структурная трансформация, особенно в области зеленого, инклюзивного и цифрового переходов									
Название проекта и номер проекта в системе Quantum: «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза IV»									
Ожидаемые результаты	Показатели результатов	Источник данных	Исходный уровень 2025 г.	Цели			Методы сбора данных		
				Год 1	Год 2	Конечная Цель			
Результат 1: Оказано содействие внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития	Показатель 1.1. Количество специалистов (мужчин и женщин), прошедших консультации, организованные на центральном и местном уровнях, с целью идентификации наиболее приоритетных Целей устойчивого развития (ЦУР) для включения в третий Добровольный Национальный Обзор по достижению ЦУР.	Отчёт о проекте	Нет	25		25	Отчет консультанта		
	Показатель 1.2. Разработан проект третьего Добровольного Национального Обзора по достижению Целей устойчивого развития Туркменистана.	Отчёт о проекте	Нет		Да	Да	Отчет консультанта		
	Показатель 1.3. Актуализирована Оценка финансирования развития 2022 года.	Отчёт о проекте	Нет	Да		Да	Отчет консультанта		

Ожидаемые результаты	Показатели результатов	Источник данных	Исходный уровень 2025 г.	Цели			Методы сбора данных
				Год 1	Год 2	Конечная Цель	
	Показатель 1.4. Проведены обсуждения проекта третьего Добровольного Национального Обзора с участием ключевых тематических групп и местных экспертов, что обеспечило сбор конструктивных замечаний и предложений.	Отчёт о проекте	Нет	Да	Да	Да	Отчет консультанта
	Показатель 1.5. Проведен анализ регуляторно-институциональной базы поддержки частного сектора в Туркменистане и разработаны рекомендации по применению успешных международных практик финансирования частного сектора в рамках реализации Комплексного национального механизма финансирования.	Отчёт о проекте	Нет	Да	Да	Да	Отчет консультанта
	Показатель 1.6. Число государственных служащих на центральном и местном уровне (мужчин и женщин), прошедших обучение по применению инструментов финансирования ЦУР.	Отчёт о проекте	0	20	20	20	Отчеты проекта
Результат 2: Повышен национальный потенциал по вопросам локализации ЦУР	Показатель 2.1. Проведена базовая социально-экономическая оценка повестки развития в выбранных пилотных регионах Туркменистана	Отчёт о проекте	Нет	Да	Да	Да	Отчет консультанта
	Показатель 2.2. Повышены компетенции местных исполнительных органов по вопросам локализации ЦУР	Отчёт о проекте	0	20	20	20	Отчеты проекта
	Показатель 2.3. Разработан Местный Добровольный Обзор одного из пилотных регионов на основе результатов локализации ЦУР	Отчёт о проекте	нет	да	да	да	Отчет консультанта

VI. Мониторинг и Оценка

Согласно правилам и процедурам ПРООН реализация проекта будет контролироваться в соответствии со следующими планами мониторинга и оценки:

ПЛАН МОНИТОРИНГА

Деятельность по мониторингу	Цель	Частота	Ожидаемые действия
Отслеживать достижение результатов	Данные о ходе работ в сопоставлении с индикаторами результатов в Матрице результатов и ресурсов будут собираться и анализироваться для оценки хода реализации проекта с точки зрения выполнения согласованных задач.	Ежеквартально или с периодичностью, необходимой для каждого показателя.	При более медленном ходе реализации по сравнению с запланированными сроками руководство проекта будет решать эту проблему.
Контролировать и управлять рисками	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению запланированных результатов. Выявить и контролировать действия по управлению рисками с использованием журнала рисков. Это включает в себя меры и планы мониторинга, которые могли бы потребоваться в соответствии с социальными и экологическими стандартами ПРООН. Аудит будет проводиться в соответствии с политикой аудита ПРООН для управления финансовыми рисками.	Ежеквартально	Риски определяются руководством проекта, и принимаются меры для управления риском. Журнал рисков ведется постоянно, чтобы отслеживать выявленные риски и предпринятые действия.
Изучать	Знания, передовой опыт и извлеченные уроки будут регулярно собираться, а также активно извлекаться из других проектов и у других партнеров и интегрироваться в проект.	Минимум ежегодно	Соответствующие уроки извлекаются командой проекта и используются для принятия управленческих решений.
Ежегодное обеспечение качества проекта	Качество проекта будет оцениваться в соответствии со стандартами качества ПРООН для выявления сильных и слабых сторон проекта и для принятия управленческих решений для улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны проекта будут анализироваться руководством проекта и использоваться для обоснования

				решений, направленных на повышение эффективности проекта.
Пересматривать и вносить коррективы в направления деятельности	Внутренний анализ данных и фактической информации по итогам всех мониторинговых мероприятий для принятия решений.	Минимум ежегодно	Данные об эффективности, рисках, извлеченных уроках и качестве будут обсуждаться советом проекта и использоваться для корректировки направлений деятельности проекта.	
Отчет по проекту	Отчет о ходе работ будет представлен Совету проекта и ключевым заинтересованным сторонам, Отчет состоит из данных о ходе выполнения проекта, показывающих результаты, достигнутые в сравнении с заранее определенными годовыми целями на уровне задач, годовой сводки рейтинга качества проекта, обновленного журнала рисков с мерами по смягчению последствий и любых отчетов об оценке или анализе, подготовленных за отчетный период.	Ежегодно и к концу проекта (заключительный отчет)	Отчёт о ходе выполнения проекта, достижения, результаты, финансовый отчёт и рекомендации по дальнейшей перспективе его развития обсуждаются Проектным Советом и будут использованы для разработки (при необходимости) проектного документа следующего цикла работы	
Обзор проекта (Совет проекта)	Механизм управления проектом (то есть Совет проекта) будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки его эффективности и пересматривать многолетний план работы для обеспечения реалистичности бюджета в течение всего срока реализации проекта. В последний год реализации проекта Совет проекта должен провести заключительный обзор проекта, чтобы зафиксировать извлеченные уроки и обсудить возможности расширения и обобщения результатов проекта и извлеченных уроков с соответствующей аудиторией.	Минимум ежегодно	Совет проекта должен обсуждать любые проблемы качества или более медленный, чем ожидалось, ход работ, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных вопросов.	

VII. МНОГОЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

ГОД: 2026

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ				Планируемый бюджет			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Ответственное агентство	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 1: Оказано содействие внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития	1.1. Организация консультаций на центральном и местном уровне с целью идентификации наиболее приоритетных ЦУР для включения в третий Добровольный Национальный Обзор по достижению ЦУР					ПРООН	Правительство Туркменистана	71400 Национальный эксперт по ЦУР (1 эксперт 70 дней)	7,000
								75700 Семинар, тренинг (20 чел. x 1 день)	420
	1.2. Оказать содействие в разработке третьего Добровольного Национального Обзора по достижению ЦУР					ПРООН	Правительство Туркменистана	71200 Международный эксперт (1 эксперт x 20 дней)	12,000
								71600 Транспортные расходы (1 эксперт x 1 поездка x 5 дней)	2,731
								71300 Национальный эксперт (1 эксперт x 70 дней)	7,000
	1.3. Актуализация Оценки финансирования развития					ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 Семинар, тренинг (20 чел. x 1 день)	431.4
								71200 Международный эксперт (1 эксперт x 15 дней)	9,000
								71300 Национальный эксперт (1 эксперт x 30 дней)	3,000
								74200 Переводческие услуги	1,100
							Правительство Туркменистана	74200 Печать, дизайн	2,500
						Правительство Туркменистана	74500 Операционные расходы	1,336.2	
Промежуточный итог по Итоговому результату 1									46,518.6
ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%							Правительство Туркменистана	75100 ОУП	3,256.3
Всего по Итоговому результату 1, включая ОУП 7%									49,774.9

Результат 2: Повышен национальный потенциал по вопросам локализации ЦУР	2.1. Проведение базовой социально-экономической оценки повестки развития в выбранных пилотных регионах Туркменистана					ПРООН	Правительство Туркменистана	71300 Национальный эксперт (1 эксперт x 50 дней)	5,000	
	2.2. Повышение компетенций местных исполнительных органов по вопросам локализации ЦУР					ПРООН	Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (2 чел. x 5 поездок, 5 велятов x 2 дня)	4,777	
								75700 Семинар, тренинг (5 семинаров 15 чел./1 день)	1,590	
								74500 Операционные расходы	283	
	Промежуточный итог по Итоговому результату 2								11,650.0	
	ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%						Правительство Туркменистана	75100 ОУП	815,5	
	Всего по Итоговому результату 2, включая ОУП 7%								12,465,5	
	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	Заработная плата персонала проекта					ПРООН	Правительство Туркменистана	71400 Заработная плата (Менеджер проекта)	18,332
								ПРООН	71400 Заработная плата (Менеджер проекта)	10,000
								Правительство Туркменистана	71400 Заработная плата (Ассистент проекта, 35% 12 месяцев)	6,300
Расходы по содержанию офиса							Правительство Туркменистана	72500 Офисные принадлежности	350	
								72400 Связь и интернет	1,056	
								74500 Операционные расходы	770	
Промежуточный итог по управлению проектом Правительство Туркменистана							Правительство Туркменистана		26,808.0	
ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%							Правительство Туркменистана	75100 ОУП	1,876.6	
Итого по управлению проектом (Правительство Туркменистана вкл. ОУП)						Правительство Туркменистана		28,684.6		

	Промежуточный итог по управлению проектом ПРООН		ПРООН		10,000
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ за 2026 г. Правительство Туркменистана					
Итого административные расходы (Общая управленческая поддержка), 7%:					
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ за 2026 г. (Правительство Туркменистана, включая административные расходы):					
					84,976.6
					5,948,4
					90,925

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ				Планируемый бюджет			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Ответственное агентство	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 1: Оказано содействие внедрению инициатив по финансированию развития в рамках подготовки третьего Добровольного Национального Обзора по достижению Целей устойчивого развития Туркменистана	1.4. Оказать поддержку в организации обсуждений и выпуске третьего Добровольного Национального Обзора среди различных тематических групп для разработки окончательного варианта отчета.					ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 Семинар, тренинг (25 чел. x 1 день) 74200 Дизайн, печать	525 3,750
	1.5. Проведение анализа регуляторно-институциональной базы поддержки частного сектора в Туркменистане и разработка рекомендаций по применению успешных международных практик финансирования частного сектора в рамках реализации Комплексного национального механизма финансирования в Туркменистане.					ПРООН	Правительство Туркменистана	71300 Национальный эксперт (1 эксперт x 50 дней)	3,300 5,000
	1.6. Повышение навыков и экспертного потенциала государственных служащих на центральном и местном уровне по применению инструментов финансирования ЦУР.					ПРООН	Правительство Туркменистана	71200 Международный эксперт (1 эксперт x 10 дней) 71600 Транспортные расходы (1 эксперт x 3 дня)	6,000 2,231
							Правительство Туркменистана	75700 Семинар, тренинг (20 чел. x 1 день) 74500 Операционные расходы	553 657
	Промежуточный итог по Итоговому результату 1								22,016.5
	ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%						Правительство Туркменистана	75100 ОУП	1,541.2
	Всего по Итоговому результату 1, включая ОУП 7%								23,557.7

Результат 2: Повышен национальный потенциал по вопросам локализации ЦУР	2.3. Разработка Местного Добровольного Обзора одного из пилотных регионов					ПРООН	Правительство Туркменистана	71200 Международный эксперт (1 эксперт x 15 дней)	9,000
								71300 Национальный эксперт (1 эксперт x 50 дней)	5,000
								71600 Транспортные расходы в пилотный велят (2 чел. x 1 поездка x 2 дня)	1,247
								75700 Семинар, тренинг (15 чел. 1 день)	330
								74200 Переводческие услуги, дизайн	6,200
	Промежуточный итог по Итоговому результату 2 ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%						Правительство Туркменистана	74500 Операционные расходы	497
									22,273.6
							Правительство Туркменистана	75100 ОУП	1,559.2
	Всего по Итоговому результату 2, включая ОУП 7%								23,832.8
	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	Зарботная плата персонала проекта					Правительство Туркменистана	71400 Зарботная плата (Менеджер проекта)	18,332
						ПРООН	ПРООН	71400 Зарботная плата (Руководитель проекта)	10,000
						Правительство Туркменистана	Правительство Туркменистана	71400 Зарботная плата (Ассистент проекта, 35%)	6,300
						Правительство Туркменистана	Правительство Туркменистана	72500 Офисные принадлежности	350
						ПРООН	ПРООН	72400 Связь и интернет	1,056
		Расходы по содержанию офиса						74500 Операционные расходы	770
							Правительство Туркменистана		26,808.0
							Правительство Туркменистана	75100 ОУП	1,876.6
		Промежуточный итог по управлению проектом Правительством Туркменистана ОУП (Общая управленческая поддержка) 7%							

	Итого по управлению проектом (Правительство Туркменистана вкл. ОУП)		Правительство Туркменистана		28,684.6
	Промежуточный итог по управлению проектом ПРООН		ПРООН		10,000
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ за 2027 г., Правительство Туркменистана					71,098.1
Итого административные расходы (Общая управленческая поддержка), 7%:					4,976.9
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ за 2027 г. (Правительство Туркменистана, включая административные расходы):					76,075.0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ за 2026–2027 гг. (Правительство Туркменистана)					167,000
ИТОГО ПРООН за 2026–2027 гг.					20,000
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ ЗА 2026-2027: (Правительство Туркменистана и ПРООН)					187,000

VIII. МЕХАНИЗМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ

Совет проекта будет отвечать за общее стратегическое руководство проектом и принимать стратегические решения в отношении проекта помощи ПРООН и сфер, согласованных в проектных документах; цели, установленные в Годовом плане работы, и намеченных этапы будут рассмотрены, оценены и измерены в отношении показателей их выполнения для подтверждения того, что проект достигает своих важных этапов, а также разрешения вопросов касательно препятствий, если таковые имеются.

Структура	Цель	Председатель	Участники	Уровень представительства	Частота
Совет проекта	Является площадкой для принятия решений и действует как Руководящий комитет проекта ПРООН по оказанию помощи Правительству Туркменистана в повышении национального потенциала в имплементации ЦУР в Туркменистане, а также проведении нормативных, регулятивных реформ и приведении законодательства в соответствие с правилами ВТО.	Председателям и являются Министр финансов и экономики Туркменистана и Постоянный представитель ПРООН	Министерство финансов и экономики Туркменистана и ПРООН	Министр финансов и экономики Туркменистана Постоянный представитель или Заместитель постоянного представителя ПРООН	Два раза в год

Совет проекта

После подписания проектного документа будет сформирован Совет проекта для обеспечения директивного и стратегического руководства проектом. Этот надзорный орган высокого уровня будет руководствоваться тем, чтобы проект соответствовал новым, ожидаемым к введению требованиям, и примет стратегические решения, гарантирующие достижение целей проекта и сохранение темпа выполнения проекта на должном уровне.

Обязанности Совета проекта

Основная роль Совет проекта заключается в надзоре за тем, чтобы проект оставался на верном пути в отношении целей, задач и результатов, определенных в проектном документе, утверждении годовых планов работы и бюджетов проекта, а также обеспечении стратегического руководства по реализации проекта.

Совет проекта предоставляет консультации высокого уровня, сохраняет общий управленческий контроль над проектом и несет ответственность за мобилизацию ресурсов и общие расходы. Совет проекта будет выступать в качестве контрольного органа проекта, где принимаются окончательные решения. Обсуждения Совета проекта будут основываться на материалах, предоставленных командой проекта.

Принятие решений, сопредседатели и членский состав

Совет проекта будет принимать решения на основе консенсуса, и только в случае возникновения каких-либо разногласий вопросы будут выноситься на обсуждение членов Совета для принятия решения большинством голосов.

Сопредседателями Совета проекта будут Министр финансов и экономики Туркменистана и Постоянный представитель ПРООН.

Совет проекта будет созываться не реже двух раз в год. Если возникнет срочная необходимость в принятии решения Советом, он может быть созван при необходимости на специальной основе, в том числе виртуально.

В членский состав Совета проекта входят Министр финансов и экономики Туркменистана и Постоянный представитель ПРООН.

Координация проекта

Проект будет координироваться Координатором проекта, нанятым ПРООН, который будет осуществлять надзор за ходом реализацией проекта. Координатор проекта будет отвечать за оперативное управление и принятие решений по проекту, а также за обеспечение того, чтобы проект давал результаты, указанные в проектном документе. В рамках Проекта также будет нанят Ассистент проекта (национальный) для оказания помощи в выполнении задач, связанных с финансами и операциями. Общее стратегическое и программное руководство будет осуществляться Руководителем программного департамента ПРООН и Программным аналитиком ПРООН. Программный аналитик будет отвечать за стратегическое позиционирование проекта в рамках страновой программы ПРООН для обеспечения качества, предоставления отчётов донорам, а также за информирование руководства страновых отделений ПРООН о ходе реализации проекта, и за решение относящихся к проекту вопросов с руководством ПРООН.



IX. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ

Настоящий проектный документ считается документом, ссылка на который содержится в Статье 1 Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП), подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября, 1993 года. Все ссылки в СБСОП, которые относятся к «Исполнительному агентству», должны читаться как «Исполняющий партнер». Данный проект будет осуществляться ПРООН в соответствии с финансовыми положениями, правилами, практикой и процедурами, предусмотренными Финансовыми положениями и правилами ПРООН. Финансовое управление ПРООН обеспечит наилучшее соотношение цены и качества, справедливость, честность, прозрачность и эффективную международную конкуренцию.

X. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. ПРООН как Исполняющий партнер будет соблюдать политику, процедуры и практику Системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций (СОБ ООН).
2. ПРООН как Исполняющий партнер предпримет все разумные усилия для того, чтобы ни одно из средств проекта не использовалось для оказания поддержки физическим или юридическим лицам, связанным с терроризмом, чтобы получатели любых сумм,

предоставленных ПРООН по настоящему проекту, не фигурировали в Сводном санкционном списке Совета Безопасности ООН, и чтобы средства ПРООН, полученные в соответствии с Проектным документом, не использовались для отмывания денег. Со сводным санкционным списком Совета Безопасности ООН можно ознакомиться на сайте <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>. Данное положение должно быть включено во все субподрядные контракты или субсоглашения, заключенные в рамках данного Проектного документа.

3. Социальная и экологическая устойчивость будет повышена за счет применения социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и соответствующего Механизма подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).
4. ПРООН в качестве Исполняющего партнера будет: (а) осуществлять деятельность, связанную с проектом и программой, в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН, (b) осуществлять любой план управления или смягчения последствий, подготовленный для проекта или программы, в соответствии с такими стандартами, и (с) конструктивно и своевременно решать любые вопросы и жалобы, выявленные с помощью Механизма подотчетности. ПРООН будет стремиться обеспечить, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны проекта были проинформированы о Механизме подотчетности и имели доступ к нему.
5. При осуществлении деятельности в рамках настоящего Проектного документа ПРООН как Исполняющий партнер будет рассматривать любые заявления о сексуальной эксплуатации и надругательствах ("СЭН") и сексуальных домогательствах ("СД") в соответствии со своими положениями, правилами, политиками и процедурами.
6. Все стороны, подписавшие Проектный документ, должны добросовестно сотрудничать с любым мероприятием по оценке любых обязательств, связанных с программой или проектом, или соответствия Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Это включает в себя предоставление доступа к объектам проекта, соответствующему персоналу, информации и документации.
7. ПРООН как Исполняющий партнер обеспечит непременно выполнение следующих обязательств каждой ответственной стороны, субподрядчика и субреципиента:
 - а. В соответствии со Статьей III СБСОП, ответственность за безопасность и сохранность каждой ответственной стороны, субподрядчика и субреципиента, их персонала и имущества, а также собственности ПРООН, находящегося на попечении у такой ответственной стороны, субподрядчика и субреципиента, возлагается на такую ответственную сторону, субподрядчика и субреципиента. В этой связи каждая ответственная сторона, субподрядчик и субполучатель обязаны:
 - i. ввести в действие соответствующий план обеспечения безопасности и поддерживать план обеспечения безопасности, принимая во внимание ситуацию с безопасностью в стране, где осуществляется проект;
 - ii. принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью такой ответственной стороны, субподрядчика и субреципиента, а также с полным выполнением плана обеспечения безопасности.

- b. ПРООН оставляет за собой право проверять наличие такого плана и при необходимости предлагать изменения в плане. Неспособность поддерживать и внедрять соответствующий план безопасности, как это требуется по настоящему документу, будет считаться нарушением обязательств ответственной стороны, субподрядчика и субреципиента по настоящему Проектному документу.
- c. Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент (каждый из которых является "суб-стороной", а все вместе - "суб-сторонами") признает и соглашается, что ПРООН не потерпит сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и злоупотреблений в отношении кого-либо со стороны суб-сторон и других организаций, участвующих в реализации Проекта, будь то в качестве подрядчиков, или суб-подрядчиков и их персонала, а также любых лиц, оказывающих услуги для них в рамках Проектного документа.
- (a) При осуществлении мероприятий в рамках настоящего Проектного документа каждая суб-сторона должна соблюдать стандарты поведения, изложенные в Бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13 от 9 октября 2003 года, касающегося "Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств" ("СЭиСН").
- (b) Кроме того, без ограничения применения других положений, правил, политики и процедур, имеющих отношение к выполнению мероприятий в соответствии с настоящим Проектным документом, при осуществлении мероприятий каждая из сторон не должна подвергаться сексуальным домогательствам в любой форме ("СД"). СД определяется как любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно разумно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение, когда такое поведение мешает работе, является условием трудоустройства или создает пугающую, враждебную или оскорбительную рабочую среду. Это может произойти на рабочем месте или в связи с работой. Хотя обычно это связано с определенной моделью поведения, СД может принимать форму единичного инцидента. При оценке обоснованности ожиданий или восприятий должна учитываться точка зрения лица, являющегося объектом поведения.
- d. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Проектным документом каждая суб-сторона должна (в отношении своей собственной деятельности) и должна требовать от своих суб-сторон (в отношении их деятельности) наличия у них минимальных стандартов и процедур или плана по разработке и/или совершенствованию таких стандартов и процедур, чтобы иметь возможность принимать эффективные превентивные и следственные меры. Они должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств; политику в отношении информирования о нарушениях/защиты от возмездия; а также механизмы рассмотрения жалоб, дисциплинарных взысканий и проведения расследований. В соответствии с этим, суб-стороны неуклонно будут требовать, чтобы их соответствующие суб-стороны принимали все необходимые меры для того, чтобы:
- (i) Запретить своим сотрудникам, агентам или любым другим лицам, нанятым для выполнения любых услуг в соответствии с настоящим Проектным документом, заниматься СД или СЭиСН;
- (ii) Предложить сотрудникам и связанному с ними персоналу обучение по вопросам предотвращения и реагирования на СД и СЭиСН. Если суб-стороны не проводят собственное обучение по вопросам предотвращения СД и СЭиСН, суб-стороны могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ПРООН;

- (iii) Сообщать и отслеживать утверждения о СД и СЭиСН, о которых любая из суб-сторон была проинформирована или иным образом стало известно, и их статус;
- (iv) Направлять жертв/лиц, переживших СД и СЭиСН, на безопасную и конфиденциальную помощь жертвам; и
- (v) Быстро и конфиденциально регистрировать и расследовать любые утверждения, достаточно достоверные для того, чтобы потребовать проведения расследования в отношении СД и СЭиСН. Каждая суб-сторона уведомляет ПРООН о любых полученных таких заявлениях и расследованиях, проводимых ею или любой из ее суб-сторон в отношении их деятельности в соответствии с Проектным документом, и информирует ПРООН во время расследования, проводимого ею или любой из таких суб-сторон, в той степени, в которой такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведение расследования, включая, но не ограничиваясь этим, безопасность или охрану людей, и/или (ii) не противоречит любым применимым законам. После проведения расследования соответствующая субсторона информирует ПРООН о любых действиях, предпринятых ею или любым другим подразделением в связи с расследованием.
- e. Каждая суб-сторона должна подтвердить, что она выполнила вышеизложенное, к удовлетворению ПРООН, когда ПРООН или любая сторона, действующая от ее имени, попросит предоставить такое подтверждение. Несоблюдение соответствующей суб-стороной вышеуказанных требований, как определено ПРООН, считается основанием для приостановления или прекращения Проекта.
- f. Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент обеспечивают, чтобы любая проектная деятельность, осуществляемая ими, проводилась в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН, и обеспечивают, чтобы о любых инцидентах или вопросах несоблюдения сообщалось ПРООН в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН.
- g. Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент предпримет соответствующие шаги для предотвращения нецелевого использования средств, мошенничества, коррупции или других финансовых нарушений со стороны своих должностных лиц, консультантов, субподрядчиков и субреципиентов при реализации проекта или программы или использовании средств ПРООН. Каждая ответственная сторона обеспечит наличие и соблюдение политики финансового управления, борьбы с коррупцией, мошенничеством, отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма в отношении всех средств, полученных от или через ПРООН.
- h. К каждой ответственной стороне, субподрядчику и субреципиенту применяются требования следующих документов, действующих на момент подписания Проектного документа: (a) Политика ПРООН в отношении мошенничества и других коррупционных действий (b) Политика ПРООН по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; и (c) Руководящие принципы Управления аудита и расследований ПРООН. Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент соглашаются с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Проектного документа и доступны в Интернете по адресу www.undp.org.
- i. В случае необходимости проведения расследования ПРООН будет проводить расследования, связанные с любым аспектом программ и проектов ПРООН. Каждая ответственная сторона,

субподрядчик и субреципиент будут оказывать полное содействие, включая предоставление персонала, соответствующей документации и обеспечение доступа в свои помещения (и помещения своих консультантов, субподрядчиков и субреципиентов) для таких целей в разумно необходимый срок и на приемлемых условиях, которые могут потребоваться для целей расследования. В случае возникновения ограничений в выполнении данного обязательства ПРООН следует проконсультироваться для поиска решения.

- j. Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент будут незамедлительно информировать ПРООН как Исполняющего партнера в случае любого нецелевого использования средств, достоверных утверждений о мошенничестве или коррупции или других финансовых нарушениях с соблюдением надлежащей конфиденциальности.

Если становится известно, что проект или деятельность ПРООН, полностью или частично, является предметом расследования в связи с предполагаемым мошенничеством/коррупцией, каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент информируют об этом Постоянного представителя/Главу Офиса ПРООН, который незамедлительно проинформирует Управление аудита и расследований (УАР) ПРООН. Регулярное информирование руководства ПРООН в стране и УАР будет проводиться в отношении хода и действий, связанных с таким расследованием.

- k. ПРООН будет иметь право на возмещение от ответственной стороны, субподрядчика или субреципиента любых предоставленных средств, которые были использованы ненадлежащим образом, в том числе в результате мошенничества, коррупции или других финансовых нарушений, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями Проектного документа. Такая сумма может быть вычтена ПРООН из любого платежа, причитающегося ответственной стороне, субподрядчику или субреципиенту по данному или любому другому соглашению.

Если такие средства не были возвращены ПРООН, ответственная сторона, субподрядчик или субреципиент соглашается, что доноры ПРООН (включая правительство), чье финансирование является источником, полностью или частично, средств для деятельности в рамках настоящего Проектного документа, могут обратиться к такой ответственной стороне, субподрядчику или субполучателю для возврата любых средств, которые, по мнению ПРООН, были использованы ненадлежащим образом, включая мошенничество, коррупцию или другие финансовые нарушения, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями Проектного документа.

Примечание: Термин "Проектный документ", используемый в данном пункте, считается включающим любое соответствующее дополнительное соглашение, заключенное в дополнение к Проектному документу, включая соглашения с ответственными сторонами, субподрядчиками и субреципиентами.

- l. Каждый контракт, выданный ответственной стороной, субподрядчиком или субреципиентом в связи с настоящим Проектным документом, должен включать положение, подтверждающее, что никакие сборы, вознаграждения, скидки, подарки, комиссионные или другие платежи, кроме указанных в предложении по заявке, не были даны, получены или обещаны в связи с

процессом отбора или при исполнении контракта, и что получатель средств от сторон будет сотрудничать с любыми расследованиями и проверками после оплаты.

- м. В случае обращения ПРООН в соответствующие национальные органы для принятия надлежащих правовых мер в связи с любыми предполагаемыми нарушениями, связанными с проектом, правительство обеспечит, чтобы соответствующие национальные органы активно расследовали те же самые нарушения и предприняли соответствующие юридические действия против всех лиц, которые, как было установлено, участвовали в нарушении, взыскали и вернули все возвращенные средства ПРООН.

Каждая ответственная сторона, субподрядчик и субреципиент должны обеспечить, чтобы все их обязательства, изложенные в данном разделе под названием "Управление рисками", были переданы их субподрядчикам и субреципиентам и чтобы все положения данного раздела, озаглавленного "Стандартные положения по управлению рисками" были соответствующим образом включены с учётом необходимых изменений во все субподрядные контракты или субсоглашения, заключенные в дополнение к настоящему Проектному документу.

Специальные положения

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о софинансировании предоставит взнос на реализацию данного проекта в размере **167,000 долларов США (сто шестьдесят семь тысяч долларов США)**, который будет перечислен на счет ПРООН следующим образом:

Министерство финансов и экономики Туркменистана в соответствии с приведенным ниже графиком платежей перечислит взнос в долларовом эквиваленте в размере **167,000 долларов США (сто шестьдесят семь тысяч долларов США)** на счет Citibank N.A., 111 Wallstreet New York, NY 10043, номер счета 36349562 и реквизиты: SWIFT № CITIUS33, ABA № 021000089.

Дата платежа	Сумма
i. 20.02.2026	90,925 долл. США
ii. 20.02.2027	76,075 долл. США

а. Приведенный выше график платежей подчиняется требованию о том, что Взнос должен быть оплачен до начала запланированных работ. Этот график может быть изменен по взаимному соглашению в соответствии с ходом реализации проекта.

б. ПРООН получает, распоряжается и использует Взнос по проекту в соответствии со своими применимыми правилами, положениями, политикой, процедурами и директивами ПРООН, включая Финансовые правила, изданные Исполнительным советом ПРООН, но не ограничиваясь ими.

2. Стоимость платежа, если он производится в валюте, отличной от долларов США, определяется с применением операционного обменного курса Организации Объединенных Наций, действующего на дату платежа. Если до полного использования ПРООН платежа

произойдет изменение операционного обменного курса Организации Объединенных Наций, стоимость остатка средств, все еще хранящихся на тот момент, будет скорректирована соответствующим образом. Если в таком случае будет зафиксирована потеря стоимости остатка средств, ПРООН информирует правительство с целью определения возможности предоставления правительством дополнительного финансирования. Если такое дополнительное финансирование не будет доступно, ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую проекту.

3. Приведенный выше график платежей учитывает требование о том, что платежи должны производиться до начала реализации запланированных мероприятий. Он может быть изменен в соответствии с ходом реализации проекта.

4. ПРООН получает и администрирует платеж в соответствии с положениями, правилами и директивами ПРООН.

5. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.

6. Если ожидается или произойдет непредвиденное увеличение расходов или обязательств (вследствие инфляционных факторов, колебаний обменных курсов или непредвиденных обстоятельств), ПРООН своевременно представляет правительству дополнительную смету с указанием необходимого дополнительного финансирования. Правительство должно приложить все усилия для получения необходимых дополнительных средств.

7. Если указанные выше платежи не будут получены в соответствии с графиком платежей, или если дополнительное финансирование, необходимое в соответствии с вышеприведенным пунктом 6, не будет получено от Правительства или из других источников, помощь, предоставляемая проекту в рамках настоящего Соглашения, может быть сокращена, приостановлена или прекращена ПРООН.

8. Любой процентный доход, относящийся к взносу, зачисляется на счет ПРООН и используется в соответствии с установленными процедурами ПРООН.

В соответствии с решениями и указаниями Исполнительного совета ПРООН:

Взнос должен быть оплачен:

(a) 7% возмещения затрат на оказание общей управленческой поддержки (ОУП) штаб-квартирой и страновыми офисами ПРООН

(b) Прямые затраты на услуги по поддержке в реализации проекта (УПР), предоставляемые ПРООН и/или организацией-исполнителем/партнером по реализации.

9. Право собственности на оборудование, принадлежности и другое имущество, финансируемое за счет взноса, переходит к ПРООН. Вопросы, связанные с передачей права собственности ПРООН, определяются согласно соответствующей политике и процедурам ПРООН.

10. Взнос подлежит исключительно процедурам внутреннего и внешнего аудита, предусмотренным финансовыми положениями, правилами и директивами ПРООН.