



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026

PORTEFEUILLE : Prospérité pour Jeunesse et Femme

Composante : Développement des chaînes de valeurs

Programme Intégré de Développement de l'Agrobusiness pour la Résilience Socioéconomique des Jeunes et des Femmes (PIDAGRES- JeF)

Composante 1: Aménagement et mise en valeur du périmètre d'exploitation Composante 2 : Mise en valeur du site de Bossadjie Composante 3 : Cohésion sociale	Source de financement pour 2026	Montant 2026 USD
	TRAC du PNUD :	800 000
	GAP de financement	
	Total	800 000

Période du PTA : Janvier – Décembre 2026

Modalité de mise en œuvre : DIM

Janvier 2026

Signature

Pour le PNUD :	Pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage :
Kamil Kamaluddeen Représentant Résident a.i. Des Nations Unies Pour le Développement Niger	Colonel Mahaman Elhadj Ousmane Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage



hmo
cy

I. ANALYSE SITUATIONNELLE

Au Niger, l'agriculture est également un pilier majeur de l'emploi, avec plus de 70 % de la population active engagée dans des activités agricoles. Cela justifie la nécessité de développer des solutions endogènes pour améliorer sensiblement la résilience alimentaire et socioéconomique des populations rurales, notamment les jeunes et les femmes, à travers le développement des chaînes de valeur du secteur de l'Agriculture, qui selon l'INS en 2023, est le premier pourvoyeur de moyens de subsistance pour les populations, en particulier en milieu rural, et représente 40% du PIB et occupe 70% de la population active. En effet, près de 29,7% des actifs féminins réellement occupé exercent une profession agricole. En milieu rural, cette proportion atteint 80%. Toutefois, le pays reste dépendant des importations sur le plan agroalimentaire.

C'est dans cette optique que le Programme pour la Refondation de la République 2025-2029 (PRR) inscrit la sécurité alimentaire et le développement des chaînes de valeur agricole comme des leviers structurants de la souveraineté économique du Niger. L'intervention proposée vise à renforcer durablement les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux en améliorant l'accès des producteurs et productrices aux facteurs de production essentiels (eau, intrants de qualité, équipements, énergie), tout en intégrant des approches résilientes face aux effets du changement climatique. Elle promeut la transformation locale et la valorisation des produits agricoles afin d'accroître la valeur ajoutée nationale, réduire les pertes post-récolte et stimuler la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le projet soutient également le développement de mécanismes innovants de stockage, de commercialisation et d'écoulement des produits, favorisant l'intégration des filières aux marchés locaux, nationaux et régionaux et la sécurisation des revenus des exploitations familiales. À travers une approche intégrée de chaîne de valeur et une territorialisation des interventions, cette initiative contribuera à la réduction de la dépendance alimentaire, à l'amélioration des revenus ruraux et au renforcement progressif de la souveraineté alimentaire du Niger.

Ainsi, dans le cadre de son appui, le PNUD Niger travaille aux côtés du Gouvernement à travers son Document de Programme Pays (CPD 2023-2027) pour adresser, de manière intégrée, inclusive et durable, les défis identifiés comme prioritaires.

Le développement de chaînes de valeurs agricoles, une des composantes d'intervention du PNUD, est mis en œuvre à travers le Programme Intégré de Développement de l'Agrobusiness pour la Résilience Socioéconomique des Femmes et des Jeunes (PIDAGES-JeF), qui vise à accompagner le Gouvernement dans ses efforts de renforcer la résilience de communautés locales pour garantir leur souveraineté alimentaire. La phase pilote de ce programme est orientée sur la Commune Urbaine de Birni N'Gaouré avec la mise en valeur de 100 hectares dans le village de Bossadjé. Cet accompagnement prévoit, à terme, la mise en place d'un pôle agricole au niveau de la région de Dosso à travers la Commune Urbaine de Birni N'Gaouré, contribuant ainsi, dans une large proportion à la souveraineté alimentaire au pays.

En effet, plusieurs activités ont démarré courant de l'année 2025 mais n'ont pas pu être réalisées à cause de plusieurs incidents sécuritaires survenus sur le site de Bossadjé. Incidents qui ont occasionnés plusieurs dégâts matériels et conduit à la suspension des travaux sur le site durant

km
Cy

plus de trois (3) mois.

Ainsi, l'objectif visé, pour l'année 2026, à travers cet appui est de :

- Poursuivre et finaliser la mise en valeur du site d'agrobusiness de Bossadjé et démarrer l'exploitation des périmètres irrigués.
- Accompagner les activités de cohésion sociale et de sécurité communautaire.

La mise en œuvre de ce programme structurant, est pour l'heure, entièrement financé sur fonds propres du PNUD. Il nécessite une mobilisation de ressources conséquentes afin d'assurer la réalisation des résultats modulaires prévus dans le document de projet.

II. RESULTATS 2025

La mise en œuvre des activités 2025, encadrée par deux accords LOA signés respectivement avec la Mairie de la Commune Urbaine de Birni N'Gaouré et l'Office National des Aménagements Hydro-Agricoles du Niger (ONAHA), a permis d'enregistrer des résultats substantiels, malgré un contexte financier et sécuritaire contraignant.

Au niveau de la Commune Urbaine de Birni N'Gaouré, les interventions ont atteint un taux global de réalisation de 77 % des activités prévues. Les travaux de Haute Intensité de Main-d'Œuvre (HIMO) ont permis la sécurisation de 70 % de la partie Est du site de Bossadjé, soit près de 900 mètres linéaires de clôture, tout en générant 3 032 emplois temporaires, dont une forte participation des femmes (1 525) et des jeunes hommes (1 507). Ces actions ont contribué à une réduction significative de l'exode rural, passé de 80 % à 35 %. Les retombées socio-économiques sont également notables, avec une augmentation des revenus journaliers des ménages comprise entre 30 % et 65 % pour les hommes et entre 10 % et 65 % pour les femmes, se traduisant par une amélioration tangible des conditions de vie, notamment le passage de deux à trois repas quotidiens et le développement d'activités génératrices de revenus, en particulier l'embouche pratiquée par plus de la moitié des femmes bénéficiaires. Les résultats sectoriels incluent en outre l'accès durable à l'eau potable pour 5 361 personnes, l'adoption de techniques agricoles améliorées par 2 334 producteurs, ainsi que l'abreuvement régulier de plus de 3 000 têtes de bétail, contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire et pastorale. Par ailleurs, l'équipement de la salle de réunion communale constitue un acquis institutionnel structurant, avec un potentiel de recettes annuelles estimé entre 2,4 et 5,4 millions FCFA, renforçant l'autonomie financière et l'attractivité de la commune.

S'agissant de l'aménagement hydro-agricole mis en œuvre par l'ONAHA, le taux d'exécution physique global est estimé à 60 % au 31 décembre 2025. Les réalisations majeures portent sur l'aménagement complet de 100 hectares (planage et parcellaire), permettant une mise en valeur imminente du périmètre. Le réseau d'irrigation a enregistré des avancées significatives avec plus de 13 248 mètres linéaires de conduites posées, tous diamètres confondus, atteignant des taux d'exécution compris entre 72 % et 98 %. En matière d'accès à l'eau, 13 forages ont été réalisés et équipés sur les 22 prévus, renforçant durablement la capacité hydraulique du site, tandis que les infrastructures de stockage progressent avec 6 réservoirs construits sur 7. Les infrastructures de desserte affichent également un niveau d'avancement élevé, avec plus de 81 % des pistes prévues réalisées (10 544 ml sur 12 879 ml), facilitant la circulation des personnes, des intrants et des produits agricoles. Les ouvrages d'assainissement, comprenant 1 070 ml de drains principaux et 3 678 ml de drains secondaires, contribuent à la durabilité des aménagements.

14/12/25
by

Enfin, la réalisation de six études techniques structurantes (aménagement global, pédologie, socio-économie, faisabilité, topographie et réseau d'irrigation) garantit la viabilité technique et économique du site.

III. JUSTIFICATION DE L'INTERVENTION EN 2026

L'intervention du Programme PIDAGRES-JeF répond directement aux priorités de l'Axe 3 du Programme de la Refondation (PRR) en contribuant à la souveraineté alimentaire et au développement des chaînes de valeur agricole à travers des investissements structurants dans la production, la maîtrise de l'eau et l'organisation des acteurs. En renforçant les capacités productives sur des périmètres aménagés, en sécurisant l'accès aux facteurs de production et en améliorant les infrastructures d'appui (irrigation, stockage, pistes, aires de séchage), le PIDAGRES-JeF permet une augmentation durable de l'offre agricole et une meilleure régularité des productions. Le programme favorise également la structuration des producteurs, l'amélioration de la qualité, la transformation et l'écoulement des produits vers les marchés, contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée locale, à l'augmentation des revenus ruraux et à la réduction de la dépendance aux importations. Cette approche intégrée renforce la résilience des systèmes alimentaires face aux chocs climatiques et économiques, tout en soutenant une croissance inclusive et territorialisée conforme aux objectifs de souveraineté économique portés par le PRR.

IV. MOBILISATION DES RESSOURCES

Le programme PIDAGRES-JeF est financé sur fonds propre du PNUD pour cette première phase avec un montant de 800.000 USD pour cette année 2026 (TRAC 1 et TRAC 2). Les fonds propres du PNUD ont été mobilisés dans cette phase initiale en termes de fonds catalytiques. Les résultats déjà obtenus ont permis d'ouvrir des pistes de mobilisation de ressources ainsi que des échanges actuels avec des bailleurs potentiels tel que la Banque Mondiale.

V. RISQUES

Les facteurs clés de succès de ce programme reposent sur l'implication des autorités locales, communautaires mais aussi à un plus haut niveau, ce qui dénote d'une appropriation nationale.

Le risque sécuritaire est le plus crucial dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Eu égard à plusieurs incidents sécuritaires perpétrés sur le site, les autorités nationales ont pris des dispositions de mitigation pour l'installation d'une base militaire sur le site pilote.

VI. PRINCIPALES ACTIVITES PREVUES EN 2026

Au titre de l'année 2026, le programme compte atteindre ses objectifs à travers les résultats suivants :

Résultat 1 : Un environnement propice au développement inclusif et durable de l'agrobusiness et l'accès aux services financiers formels est mis en place et renforcé, en particulier pour les jeunes et des femmes.

- ❖ Les jeunes et les femmes disposent de moyens de production innovants et durables dans les chaînes de valeurs cibles de l'Agrobusiness.

Ce produit va être mis en œuvre à travers les activités suivantes :

Handwritten signature and initials:
W. M. 1
Cy

- ❖ Acheter les travaux d'aménagement du site de 100 hectares à Bossadjé pour optimiser sa valorisation.
- ❖ Amender le sol afin de neutraliser son acidité et garantir les rendements attendus selon l'étude de marché.
- ❖ Accompagner et encadrer la coopérative pour renforcer son organisation et sa performance.
- ❖ Poursuivre les activités HIMO pour stimuler l'emploi local et l'entretien du site.
- ❖ Réhabiliter les infrastructures endommagées et restaurer le château d'eau de Bossadjé pour assurer la continuité des opérations.
- ❖ Soutenir l'organisation de la foire 2026.
- ❖ Renforcer les capacités des exploitants ainsi que de services techniques impliqués pour améliorer leur efficacité et leur autonomie.
- ❖ Mettre en œuvre les activités d'exploitation agricole et commerciale sur le site.

Résultat 2 : Les communautés, en particulier les jeunes et les femmes, profitent des effets d'une bonne gouvernance locale et sont participant activement au renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, au développement de l'entrepreneuriat et de la promotion des innovations locales.

- ❖ Les communautés, en particulier les jeunes et les femmes, participent au dialogue communautaire et au renforcement de la cohésion sociale.

Ce produit va être mis en œuvre à travers les activités suivantes :

- ❖ Constituer et dynamiser des Comités Communaux de Paix pour renforcer la cohésion sociale et la prévention des conflits.

Réaliser une étude d'ingénierie sociale afin d'analyser les dynamiques communautaires et d'orienter les interventions en faveur de la paix et du développement local.

VII. DEMARCHE D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU PLAN DE TRAVAIL 2026

Conformément aux principes d'alignement et d'appropriation, le présent plan de travail a été préparé à partir d'une identification des besoins et d'une réponse aux priorités du gouvernement en termes de sécurité alimentaire.

VIII. APPROCHE D'INTERVENTION ET MECANISMES D'EXECUTION ET DE SUIVI EVALUATION

Le PNUD est responsable de la mise en œuvre du projet en Direct Implémentation (DIM). Le document de projet, en cours, servira de cadre d'intervention qui précisera de manière claire et détaillée les rôles et responsabilités des partenaires ainsi que les mécanismes de gouvernance du programme. L'approche d'intervention repose sur : l'appropriation nationale et locale ; l'alignement sur les priorités gouvernementales ; une mise en œuvre flexible et adaptée au contexte ; le renforcement des capacités institutionnelles comme levier de durabilité.

En collaboration avec le PNUD, le partenaire de réalisation organisera des réunions trimestrielles et annuelles avec toutes les parties prenantes. Ces réunions auront notamment pour objectif la validation des documents de planification opérationnelle, le suivi de la mise en œuvre et l'examen et la validation des rapports d'avancement. Des réunions seront également organisées avec les parties prenantes afin d'échanger et de convenir de façon consensuelle et dynamique sur les orientations à prendre en cas de besoin pour une meilleure exécution des activités du Plan de Travail Annuel. Le PNUD effectuera des visites périodiques de suivi des activités du projet de concert avec les parties prenantes.

Handwritten signature and initials

A la fin de chaque trimestre, un rapport technique d'exécution et un rapport financier sera élaboré et transmis au plus tard chaque 05 du trimestre suivant, au PNUD qui fournira un appui technique pour l'évaluation et le suivi.

En fin d'année, un rapport annuel sera élaboré et transmis selon le canevas officiel du PNUD.

I. DEMARCHE D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU PLAN DE TRAVAIL 2026

Conformément aux principes d'alignement et d'appropriation, le présent plan de travail a été préparé à partir de la revue annuelle avec l'ensemble des partenaires et sur la base des priorités du Gouvernement et des obligations mandataires de l'organisation.

Il est conjointement approuvé par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Management du PNUD.

IX. BUDGET

Le coût global du Plan de Travail 2026 est estimé **800,000 USD** essentiellement basé sur les fonds propres du PNUD ainsi qu'une contribution des services étatiques qui se résume à l'octroi d'un site de 100 hectares, au positionnement d'une base militaire pour sécuriser le site et la facilitation de toutes les procédures administratives de gestion. Ce budget permettra de finaliser une partie conséquente des aménagements hydroagricoles, de démarrer la mise en valeur et de contribuer ainsi au programme grande irrigation du gouvernement du Niger.

Les coûts des services d'appui (couts directs) du projet, fourni par le Bureau du PNUD sont imputables selon les politiques et procédures de recouvrement des services "Delivery Enabling Services (DES)" conformément aux dispositions du POPP.

Handwritten signature and initials.

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026

Portefeuille : PROSPERITE POUR LES FEMMES ET LES JEUNES

Composante : Chaînes de valeur agricoles/PIDAGRES-Jef

Période du PTA : Janvier à Décembre 2026

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier				PARTIE RESPONSAB LE	PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE	Code du donateur	BUDGET 2026 (USD)						Code du budget	Description du budget
		2026							Financement PNUD (USD)	Gap de financement	Total Budget	Source de financement				
		T1	T2	T3	T4											
Effet3/ Outcome 1 CPD : D'ici à 2027, les populations les plus vulnérables, particulièrement les femmes, les filles, les garçons et les personnes à besoins spécifiques amélioreront : leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles et du cadre de vie et renforcent leur résilience face aux changements climatiques y compris dan sles zones affectés par les conflits et les catastrophes.																
Output 1.1 CPD : les populations, les acteurs étatiques, para-étatiques et non-étatiques au niveau national, régional et local, sont en mesure de développer et de mettre en œuvre des chaînes de valeurs agro-sylo-pastorales et halieutiques durables.																
Produit 1.2 CPD : Les personnes vulnérables dans les zones ciblées, en particulier les femmes et les jeunes, ont accès à une énergie propres et abordable et à des techniques et technologies innovantes pour améliorer leurs moyens de subsistance.																
Produit 1.3 CPD : Des techniques et technologies novatrices et améliorées sont utilisées pour la gestion des ressources naturelles, y compris la conservation de l'écosystème.																
Produits 2.2. CPD : Les mesures d'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste sont renforcées pour promouvoir l'égalité des genres																
Indicateur PRR : 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 3.3.1																
Composante 1: Aménagement du périmètre d'exploitation																
Indicateur : 1.1.1 (CPD): Nombre de chaînes de valeur développées. Référence (2025) : 1 (En cours)	Finaliser l'aménagement du site d'agrobusiness de 100 hectares de Bossadjé	X	X			PNUD	MAGEL/ONAHHA	04000	350,000	-	350,000	PNUD	72100 – Contractual services	Services, Construction et équipements		
Cible 2026 : 1 développées	Finaliser les travaux de construction et de réhabilitation sur le périmètre des 100 hectares de Bossadjé	X	X			PNUD	MI/CUB	04000	89,004	-	89,004	PNUD	72100 – Contractual services	Construction, équipements à Birni N'Gaouré sur le site de Bossadjé		
Indicateur 1.1.2: Nombre d'organisations rurales actives et fonctionnelles contribuant aux chaînes de valeur agro-sylo-pastorales et halieutiques. Référence (2025) : 73groupements	Poursuivre les travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) dans le cadre de la finalisation de l'aménagement du site d'agrobusiness de 100 hectares de Bossadjé	X	X			PNUD	MI/CUB	04000	29,727	-	29,727	PNUD	72100 – Contractual services	Construction, équipements à Birni N'Gaouré sur le site de Bossadjé, paiement HIMO		
Sous-total Composante 1									468,731	-	468,731					

16/04/26

GA

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2026				PARTIE RESPONSAB LE	PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE	Code du donateur	BUDGET 2026 (USD)						Code du budget	Description du budget
		T1	T2	T3	T4				Financement PNUD (USD)	Gap de financement	Total Budget	Source de financement				
Composante 2 : Mise en valeur du site de Bossadjé																
Produits 2.2. CPD : Les mesures d'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste sont renforcées pour promouvoir l'égalité des genres																
Indicateur PRR : 3.2.4																
Indicateur : Nombre de tonnes de production disponible pour la commercialisation Référence : 0 Cible 2026 : > 5	Appuyer la structuration des coopératives et l'acquisition d'intrants pour le démarrage de l'exploitation du site d'agrobusiness de Bossadjé	X	X			PNUD	MAGEL/ONAHA	04000	150,000	-	150,000	PNUD	72100 – Contractual services	Structuration des coopératives et groupement en SCOOP et AUE à Bossadjé		
	Appuyer l'élaboration d'une stratégie d'intégration des jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles et la réalisation de l'étude d'ingénierie sociale à Bossadjé		X	X		PNUD/CUB	PNUD	04000	30,000	-	30,000	PNUD	75700 Training, Workshops and Confer , 71300-1C	Expertise (Consultant) en emploi des jeunes dans le domaine des chaînes de valeurs agricoles ;		
	Appuyer l'acquisition d'équipement de transformation		X	X		PNUD	MI/CUB	04000	8,533	-	8,533	PNUD	72100 – Contractual services	Achats d'équipements de transformation		
	Appuyer l'organisation de l'édition 2026 de la foire de Birni N'Gaouré		X	X		PNUD	MI/CUB	04000	36,000	-	36,000	PNUD	72100 – Contractual services	Organisation des activités connexes, (panels, formations, etc.) location salle, matériels didactiques, logistique DSA restauration		
	Sous-total Axe									224,533	-	224,533				
Composante 3 : Cohésion sociale																
Produit 2.3. Les institutions chargées de la sécurité transfrontalière et intérieure ainsi que les communautés ciblées disposent de capacités renforcées pour prévenir les conflits et créer les conditions de la stabilisation, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix.																

hnd

Sup

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Calendrier 2026				PARTIE RESPONSAB LE	PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE	Code du donateur	BUDGET 2026 (USD)					Code du budget	Description du budget		
		T1	T2	T3	T4				Financement PNUD (USD)	Gap de financement	Total Budget	Source de financement					
Indicateur PRR : 1.2.1, 1.2.2																	
Nombre de comité de paix mis en place Référence (2025) : 0 Cible 2026 : 01	Appuyer la mise en place des Comités Communaux de Paix					X	X	PNUD	MI/HACP	04000	13,805	-	13,805	PNUD	72100 – Contractual services	Atelier, Location de salles, DSA restauration ,matériels didactiques, frais d'escorte	
	Sous-total Axe										13,805	-	13,805				
	Gestion de projet																
Gestion et suivi	Communication			X	X	X	X	PNUD	PNUD	04000	14,021	-	14,021	PNUD	72400 Communication	Consultant, prestataires, DSA, carburant, frais d'escorte	
	Staffing			X	X	X	X	PNUD	PNUD	04000	43,910	-	43,910	PNUD	71400- contractual services Staffing, 71500- UNV	Staffing, VNU communautaire et stagiaires	
	Suivi, Evaluation et Audit			X	X			PNUD	MAGEL/PNUD	04000	15,000	-	15,000	PNUD	73100 -rental 72500-Supplies 72200- Furniture, 72800- ITC equipment, 75700-Workshop,	Microévaluation, Audit, Spotcheck des partenaires,	
	Delivery Enabling Services (DES)			X	X			PNUD	PNUD	04000	20,000	-	20,000	PNUD			
	Sous total gestion										92,931	-	92,931				
Budget total du projet												800,000	-	800,000			

14/01

Up