



## Informe final del proyecto CAPACIDADES LOCALES PDET

Identificación del Proyecto		Cobertura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Título del Proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET</li> <li>Código del Proyecto: 190719</li> </ul>		<i>Departamentos: 19 Departamentos</i> <i>Municipios: 170 municipios PDET</i> <i>Beneficiarios totales alcanzados:</i> <i>Mujeres: _____ Hombres: _____</i> <i>Niñas: _____ Niños: _____</i>	
Organizaciones participantes		Socios implementadores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>PNUD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Agencia de Renovación del Territorio- ART</li> </ul>	
Costos del Proyecto en USD		Duración del Proyecto (en meses)	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	UDS3.540.095,12	Duración Total:	11 meses
		Fecha de Inicio:	10/09/2019
		Fecha inicial de cierre ( <i>día, mes, año</i> )	31/08/2020
Contrapartida del Gobierno (Si aplica)	<b>Monto: USD 716.961</b> <b>Fuente: Agencia de Renovación del Territorio ART</b>	Fecha final de cierre: ( <i>día, mes, año</i> )	
Otras Contrapartidas (Si aplica)	<b>Monto: USD 400.000</b> <b>Fuente: PNUD</b>	¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Apalancamiento (Si aplica)	<b>Monto:</b> <b>Fuente:</b>	Fecha esperada de cierre financiero:	
<b>TOTAL:</b>	USD 4.657.056,12		
Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:		Informe presentado por:	
¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna? <input type="checkbox"/> Si x <input type="checkbox"/> No Evaluación Terminada: <input type="checkbox"/> Si x <input type="checkbox"/> No Fecha: periodo sept 2019-diciembre 2019 Informe de Evaluación – Adjunto <input type="checkbox"/> Si x <input type="checkbox"/> No Fecha: marzo 10 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: Juliana Correa</li> <li>Cargo: Oficial de Programa Área de Paz</li> <li>Organización participante (o líder): PNUD</li> <li>Correo electrónico: <a href="mailto:juliana.correa@undp.org">juliana.correa@undp.org</a></li> </ul>	



FORMATO PARA EL INFORME FINAL/ANUAL

1 Reporte de principales avances

Este informe da cuenta de la implementación del proyecto desde su fecha de inicio en el mes de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En este sentido se presentan avances parciales de lo desarrollado en estos primeros meses de implementación. A continuación, se presentan los siguientes avances:

1.1 Nivel de cumplimiento:

Durante los primeros tres meses del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

- Convocatoria, selección y contratación del equipo territorial del proyecto.
Jornadas de formación. En este trimestre se desarrollaron dos espacios de inducción al equipo territorial del proyecto para capacitarlos en los objetivos, resultados, enfoques y contenidos de los componentes a implementar los cuales son: (i) Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales. (ii) revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo y (iii) acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
Para estas jornadas de formación, se logró una articulación con instituciones a nivel nacional relevantes en los temas a tratar: Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Table with 2 columns: Resultado and Descripción de cómo fue alcanzado. The 'Resultado' cell contains text about strengthening local institutional capacities. The 'Descripción' cell contains a bulleted list of activities like technical assistance, agenda municipal, and articulation with local actors.





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como principales cifras reportadas respecto a estos temas tenemos:</li><li>• 160 municipios incluyeron el componente PDET dentro de su informe de gestión.</li><li>• 130 municipios incluyeron dentro del proceso de empalme sesiones que trataron de los PDET.</li><li>• 98 municipios realizaron rendiciones de cuentas de los PDET.</li></ul>
Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta conceptual, tecnológica y virtual para de articulación de actores locales: Esta actividad cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación.</li><li>• En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de organizaciones se diseñaron los términos de referencia para la convocatoria Yo me subo a mi PDET, la cual se lanzó el 7 de octubre de 2019, acompañado de la difusión en redes sociales y socialización de la convocatoria con las alcaldías municipales, grupos motores y organizaciones del territorio.</li><li>• Se realizó asistencia técnica a las organizaciones interesadas en postular a la convocatoria. Paralelamente se diseñó el proceso de evaluación para la selección de organizaciones y los documentos para la suscripción de los acuerdos de subsidio, la evaluación de capacidades y el seguimiento por medio del desarrollo y puesta en marcha de un módulo en el Sistema de Información de la ART para cargar los proyectos de la convocatoria.</li><li>• Se recibieron 327 postulaciones, se realizó el proceso de selección que consistió en tres etapas de evaluación y se definieron las 80 postulaciones ganadoras el martes 26 de noviembre de 2019. En este momento, los equipos territoriales están trabajando con las organizaciones ganadoras en la firma de los acuerdos de subsidio, las evaluaciones de capacidades y planes de trabajo de fortalecimiento.</li><li>• Con relación al componente de fortalecimiento al grupo motor se socializó con los grupos motor el proceso a adelantarse en el fortalecimiento en habilidades de comunicación que se realizaría durante el año en curso. En el marco de este fortalecimiento se planearon los temas y se diseñó el primer lote de fichas de información sobre avances PDET, que tiene contenidos encaminados</li></ul>



	<p>a fortalecer capacidades en comunicación para delegados PDET (estas fichas están siendo distribuidas aún en 14 de las 16 subregiones por los equipos de la ART en territorio) y también mostrar los avances de la implementación. Por último, se capacito a los profesionales de fortalecimiento y al profesional de la dirección de intervención del territorio para las reuniones de incidencia entre el grupo motor y las nuevas alcaldías, que tienen como fecha de inicio el 22 de enero del presente año.</p>
--	--

### 1.2 Impacto en la población:

Población	Impacto
1. <i>Mujeres</i>	En cuanto a la convocatoria Yo Me subo a mi PDET se logró financiar 26 propuestas relacionadas con temas de género.
2. <i>Población étnica</i>	En cuanto al componente étnico, se financiarán 35 propuestas de Yo me subo a mi PDET.
3. <i>Jóvenes</i>	El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET enfocadas a jóvenes es de 16.
4. <i>Niños, niñas y adolescentes</i>	El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET que se financiarán que tienen que ver con NNA es de 9.

### 1.3 Actividades y productos:

Actividades	Productos	Departamento	Municipio
Elaboración diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales.	169 diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales.	19 departamentos PDET	169 municipios PDET
Apoyar procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género	169 municipios acompañados en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme) 135 informes de gestión con el componente de género	19 departamentos PDET	169 municipios PDET



	108 rendiciones de cuentas con enfoque de género		
Elaboración de líneas base del estado de ordenamiento territorial	169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial	19 departamentos PDET	169 municipios PDET
Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural	Etapa de formulación de 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural. Enfocado a Mujeres y Jóvenes, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes Estrategia Yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART	Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá	Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá
Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET.	Entregar a los delegados de grupo motor la fichas que les permite no solo el conocer el resultado del PDET en el municipio sino también información referente a cómo fortalecer los procesos de comunicación e incidencia que llevan a cabo para el posicionamiento del PDET en sus municipios y departamentos..	<i>Cauca Nariño Valle del cauca Cauquetá Huila Bolívar Sucre Cesar La guajira Magdalena Antioquia Chocó Guaviare Meta Putumayo Norte de Santander</i>	<i>ARGELIA BALBOA BUENOS AIRES CAJIBÍO CALDONO CALOTO CORINTO EL TAMBO JAMBALÓ MERCADERES MIRANDA MORALES PATÍA PIENDAMÓ SANTANDER DE QUILICHAO</i>





		<i>Córdoba Arauca Tolima</i>	<i>SUÁREZ TORIBIO CUMBITARA EL ROSARIO LEIVA LOS ANDES POLICARPA FLORIDA PRADERA ALBANIA BELÉN DE LOS ANDAQUÍES CARTAGENA DEL CHAIRÁ CURILLO EL DONCELLO EL PAUJIL FLORENCIA LA MONTAÑITA MILÁN MORELIA PUERTO RICO SAN JOSÉ DEL FRAGUA SAN VICENTE DEL CAGUÁN SOLANO SOLITA VALPARAÍSO ALGECIRAS CÓRDOBA EL CARMEN DE BOLÍVAR EL GUAMO MARÍA LA BAJA SAN JACINTO SAN JUAN NEPOMUCENO ZAMBRANO CHALÁN COLOSO LOS PALMITOS MORROA OVEJAS PALMITO SAN ONOFRE TOLÚ VIEJO AGUSTÍN CODAZZI</i>
--	--	--------------------------------------	---





			<p><i>BECERRIL LA JAGUA DE IBIRICO LA PAZ MANAURE PUEBLO BELLO SAN DIEGO VALLEDUPAR DIBULLA FONSECA SAN JUAN DEL CESAR ARACATACA CIÉNAGA FUNDACIÓN SANTA MARTA MURINDÓ VIGÍA DEL FUERTE ACANDÍ BOJAYA CARMEN DEL DARIEN CONDOTO EL LITORAL DEL SAN JUAN ISTMINA MEDIO ATRATO MEDIO SAN JUAN NÓVITA RIOSUCIO SIPÍ UNGUÍA AMALFI ANORÍ BRICEÑO CÁCERES CAUCASIA EL BAGRE ITUANGO NECHÍ REMEDIOS SEGOVIA TARAZÁ VALDIVIA ZARAGOZA CALAMAR EL RETORNO</i></p>
--	--	--	---





			<p>MIRAFLORES SAN JOSÉ DEL GUAVIARE LA MACARENA MAPIRIPÁN MESETAS PUERTO CONCORDIA PUERTO LLERAS PUERTO RICO URIBE VISTA HERMOSA BARBACOAS EL CHARCO FRANCISCO PIZARRO LA TOLA MAGÜI MOSQUERA OLAYA HERRERA RICAURTE ROBERTO PAYÁN SAN ANDRES DE TUMACO SANTA BÁRBARA LEGÚIZAMO MOCOA ORITO PUERTO ASÍS PUERTO CAICEDO PUERTO GUZMÁN SAN MIGUEL VALLE DEL GUAMUEZ VILLAGARZÓN CONVENCIÓN EL CARMEN EL TARRA HACARÍ SAN CALIXTO SARDINATA TEORAMA TIBÚ APARTADÓ CAREPA</p>
--	--	--	---







			<p>CHIGORODÓ DABEIBA MUTATÁ NECOCLÍ SAN PEDRO DE URABA TURBO YONDÓ ARENAL CANTAGALLO MORALES SAN PABLO SANTA ROSA DEL SUR SIMITÍ MONTELÍBANO PUERTO LIBERTADOR SAN JOSE DE URE TIERRALTA VALENCIA ARAUQUITA FORTUL SARAVENA TAME GUAPI LÓPEZ TIMBIQUÍ BUENAVENTURA ATACO CHAPARRAL PLANADAS RIOBLANCO</p>
--	--	--	---

#### 1.4 Beneficiarios

##### Beneficiarios directos

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas

##### Beneficiarios indirectos

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
19 departamentos	170 municipios PDET				





FONDO MULTIDONANTE  
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  
EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia





## ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

Cuadro 2: Marco de resultados		Título del proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET						
<b>Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá</b>		<i>Resultado 1.4: Fortalecidas capacidades institucionales locales y territoriales para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos.</i>						
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
			H	M	Niñas	Niños		
<i>Número de PATR apoyados en su ejecución y seguimiento con las comunidades y las autoridades étnico-territoriales, a través de los proyectos financiados por el MPTF.</i>	<i>170 municipios PDET</i>						Planeado: 170 municipios	Número de Planes de Desarrollo Territorial aprobados, que incluyen las iniciativas de los PATR.
	<i>19 Departamentos PDET</i>	Planeado					Alcanzado: En ejecución	
		Alcanzado						
<b>Sub-Resultado 1:</b>		<i>Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas locales de los territorios PDET.</i>						
		<i>Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART</i>						
<b>Producto 1.1</b>		<i>Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales</i>						
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de Verificación
			H	M	Niñas	Niños		





							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
% de diagnósticos con las capacidades institucionales de las entidades territoriales identificando el énfasis en los mecanismos de gestión para la equidad de género	170 municipios PDET	Planeado	H	M	Niñas	Niños	Planeado: 170 municipios Alcanzado: 169 municipios con diagnósticos de capacidades institucionales 135 municipios con revisión de temas de género	Informes municipales de diagnóstico
	19 Departamentos PDET	Alcanzado						
<b>Producto 1.2</b>	<b>Acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET</b>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
% de procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género	170 municipios PDET	Planeado	H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90% (153) Alcanzado: 169 municipios acompañados en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme) 135 informes de gestión con el componente de género 108 rendiciones de cuentas con enfoque de género	Informe de gestión y reuniones de empalme que incluyen reporte sobre balance del estado de los PDET
		Alcanzado						
<b>Producto 1.3</b>	<b>Revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo, de tal forma que se apoye el alistamiento para su actualización</b>							





Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
% de líneas base del estado de ordenamiento territorial	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90%(153) Alcanzado: 169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial	Reportes municipales del estado de situación de los IOT
		Planeado						
		Alcanzado						
<b>Producto 1.4</b>	<b>Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET (Apoyo al montaje de Oficinas PDET)</b>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
% de procesos Ajuste institucional acompañados	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90% Alcanzado: es un proceso que debe hacerse con los nuevos gobernantes	Procesos de gestión PDET incorporados en las entidades territoriales.
		Planeado						
		Alcanzado						
<b>Producto 1.5</b>	<b>Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental</b>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
			H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90% (153)	





% de Planes de Desarrollo Territorial con el PDET incorporado	170 municipios PDET - 19 Departamentos PDET	Planeado					Alcanzado: A desarrollarse en los primeros meses del 2020.	Planes de Desarrollo Territorial con iniciativas PDET incorporadas	
<b>Producto 1.6</b>	<b>Gestionar proyectos de inversión para la implementación de las iniciativas PDET</b>								
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b> <b>(Explicar las razones de la variación si aplica)</b>		<b>Medios de Verificación</b>
% de procesos de gestión de proyectos PDET implementado	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90% Alcanzado: No implementado	Reporte actualizado de proyectos de inversión PDET	
<b>Sub-Resultado 2:</b>	<b>Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales</b> <i>Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART</i>								
<b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b> <b>(Explicar las razones de la variación si aplica)</b>		<b>Medios de Verificación</b>
Número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET	170 municipios PDET 19 Departamentos PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 80 (al menos 40% son organizaciones de mujeres y jóvenes) Alcanzado: 80 organizaciones	Informe de convocatoria	
<b>Producto 2.1</b>	<b>Diseñar y ejecutar una plataforma virtual de interacción, intercambio y gestión de conocimiento de actores locales en la implementación PDET</b>								



Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
% de avance en la implementación plataforma virtual por público objetivo	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Al menos el 80% de las metas del plan de diseño y puesta en marcha de la herramienta son alcanzadas Alcanzado: Este resultado cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación	
		Planeado						
		Alcanzado						
<b>Producto 2.2</b>	<b>Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural:</b>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada	
							(Explicar las razones de la variación si aplica)	
# de actores locales sociales y comunitarios implementando iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural.	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 80 actores locales sociales y comunitarios Al menos un 60% de las iniciativas apoyadas favorecen el liderazgo y participación de las mujeres y los jóvenes en la implementación de los PDET Alcanzado: 80 organizaciones diseñando	Documento de selección de 80 iniciativas grant que contaron con el apoyo y la asistencia técnica en la preparación de propuestas
		Planeado						
		Alcanzado						





							iniciativas PDET con enfoque de género, jóvenes, y adicional población étnica y Niños, niñas y adolescentes	
<b>Producto 2.3</b>	<b>Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET</b>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs	Medios de Verificación
							Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	
<i>% de Grupos Motor informados e involucrados en el proceso de formulación de los PDT</i>	170 municipios PDET		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 90% Alcanzado: Por ejecutarse	Informes de seguimiento bimensuales y reuniones de planeación participativa para Grupos Motor
		Planeado						
		Alcanzado						





## 2. Estrategia de sostenibilidad

### 2.1 Estrategia de Sostenibilidad

Desde el inicio de la implementación cada uno de los componentes del proyecto, incluyen acciones para socializar, sensibilizar y generar confianza con los beneficiarios, tarea que generará un impacto positivo durante la ejecución del proyecto. Particularmente se han implementado las siguientes acciones:

- Se han coordinado y definido con las entidades del nivel nacional, particularmente con el DNP y el DAFP los instrumentos para la realización de informes de gestión, empalmes y rendición de cuentas. Así mismo, se contribuyó con el DNP el kit de herramientas para la formulación de los planes de desarrollo territorial en los municipios PDET.
- Se socializó con las alcaldías salientes y entrantes el plan de asesoría, capacitación y acompañamiento que se aplicará a través de cada una de las estrategias del proyecto. Esto permite generar confianza y legitimidad del proyecto en los municipios.
- Las organizaciones comunitarias participantes de la estrategia Yo me subo a mi PDET habrán desarrollado sus capacidades para estructurar sus iniciativas propias y habrán ejecutado exitosamente sus proyectos comunitarios, de manera que tendrán capacidad técnica instalada en formulación, ejecución y seguimiento de proyectos.
- Las organizaciones comunitarias participarán de encuentros subregionales de intercambios de experiencias exitosas para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, de este encuentro participará la ART regional para continuar en la generación de redes de actores territoriales en el posicionamiento e incidencia del PDET en las regiones.

## 3. Gestión del Conocimiento

### 3.1 Lecciones aprendidas

¿Cuál es la lección?	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?
El tiempo de cargue y presentación de propuestas, junto con los documentos legales requeridos, debe ser más amplio, debido a que se trataba de Organizaciones de Base en la convocatoria Yo Me Subo a mi PDET	Inicialmente se dio un tiempo limitado para el cargue de las propuestas.
El cargue electrónico de las convocatorias es totalmente viable, además que se contribuye con el medio ambiente, se ahorran tiempos de revisión de propuestas y se puede tabular y dar resultados eficientemente	Los documentos se pidieron de manera virtual, como forma de agilizar los trámites, sin embargo, como la tradición en territorios es pedir los documentos de manera física se pensó que iba a ser un inconveniente para la presentación de las propuestas.
El proceso de formulación de la propuesta requiere de un acompañamiento técnico importante. Al ser la primera actividad de fortalecimiento, la formulación del Acuerdo de Subsidio es una actividad que requiere acompañamiento y seguimiento.	Inicialmente se dio un tiempo limitado para la formulación de objetivos, presupuestos y actividades de los Acuerdos de Subsidio. Fue necesario ajustar el cronograma pues esta primera actividad de fortalecimiento tomó más tiempo por el nivel de acompañamiento que requerían las organizaciones.
Acompañar un proceso simultáneo en los 170 municipios para cierre exitoso de gobiernos anteriores y formulación de planes de desarrollo, fue un logro importante teniendo en	Las jornadas de formación del equipo permitieron tener una articulación de las acciones en territorio y en coordinación con otras instituciones presente en cada uno de ellos.





cuenta que estos calendarios no son ajustables y que se pudo hacer con un acompañamiento directo de asesores en cada municipio.	
---	--

### 3.2 Actividades por desarrollar y demoras en la implementación

Al corte de este informe, aún están pendiente por implementar las siguientes actividades ya que el periodo de implementación es hasta el mes de agosto de 2020.

#### Componente 1.

- Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET
- Acompañar el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
- Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental
- Gestionar proyectos de inversión para implementar las iniciativas PDET.

#### Componente 2.

- Continuar en la ejecución de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural
- Continuar procesos de información y fortalecimiento a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET.

### 3.3 Resultados estratégicos

- Se cuenta con un diagnóstico general del estado de acciones y políticas de género en los 170 municipios.
- Los nuevos mandatarios locales han incluido en sus planes de desarrollo iniciativas PDET lo cual es el primer paso para poder materializarlas posteriormente en cada territorio.
- Se prioriza en la selección de las iniciativas yo me subo a mi PDET a organizaciones de mujeres, rescatándose iniciativas relacionadas con la construcción del tejido social y vida, y qué es ser mujer en el territorio.
- Se ha dado asesoría en temas de género para planes de desarrollo.
- Selección de las 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perijá – La Guajira y Urabá, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural. Con enfoque de género y Jóvenes en inicio, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes
- Estrategia yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART de implementación del PDET en el país como una estrategia que hace presencia en el territorio de manera ágil mientras los procesos de largo aliento se empiezan a





desarrollar , mostrando resultados y la presencia del Estado y la cooperación alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente empodera a los actores comunitarios en su rol de agentes de las transformaciones de sus comunidades reconstruyendo la confianza y desarrollando capacidades para la sostenibilidad de las inversiones y de los a procesos entorno a la implementación del PDET.

### 3.4 Historias de vida

Ver archivos adjuntos

