



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO - 75243 /19

20 de noviembre de 2019

Ref: ARG/17/009 – "Afianzamiento del Límite exterior de la
plataforma continental argentina" - Eleva Revisión "C"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión "C" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

Valentín González
Representante Residente a.i.

Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional

Título del Proyecto: "Afianzamiento del Límite exterior de la plataforma continental argentina"

Número del Proyecto: ARG/17/009

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Fecha de Inicio: 30/09/2017

Fecha de finalización: 30/09/2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 26/09/2017

Breve Descripción

Esta Revisión tiene por objeto:




- 1) Reflejar los gastos reales correspondientes al período 2018 según CDR 2018.
- 2) Realizar una redistribución presupuestaria en función de la inclusión en el cronograma de tareas de la Actividad 1, de la gestión de la Unidad Ejecutora.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): Área de cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos; Efecto 8: Para 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio y sin discriminación de ninguna índole.

Producto(s) Indicativo(s): CPD
Producto 3.5. Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional.

	REVISIÓN C	REVISIÓN B	VARIACIÓN	
Total de recursos requeridos:	739.737	739.737	0	
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD			
	Proyecto ARG/10/009:	721.178	720.822	356
	Costos de administración:	18.559	18.915	-356
No financiado:				

Acordado por (firmas)¹:

Gobierno	PNUD	Asociado en la Implementación
		
Aclaración: ERNESTO GASPARI EMBAJADOR Secretario de Coordinación y Planificación Exterior	Aclaración: Valentín González representante Residente Adjunto	Aclaración: MATEO ESTREMÉ EMBAJADOR DIRECTOR NACIONAL PROYECTO PNUD ARG 17/009
Fecha: 19 NOV. 2019	Fecha: 20 NOV. 2019	Fecha:

¹ Nota: Ajuste los casilleros de firma según corresponda



JUSTIFICACION DE LA REVISION

La Revisión B que se realiza se debe a dos razones fundamentales:

1) Se realiza un ajuste al Plan de Trabajo Plurianual según los gastos efectivamente realizados en el año 2018 y conciliados con el correspondiente CDR.

Así mismo se ajusta la planificación de los años 2019 y 2020 de acuerdo con el análisis realizado de la planificación de las actividades previstas a llevarse a cabo de manera de reflejar fielmente el grado de avance de la ejecución del Proyecto.

2) Se agrega la acción "1.8. Gestionar la Unidad Ejecutora del Proyecto" dentro de la Actividad N° 1 a los efectos de unificar la imputación de los gastos correspondientes a gestiones que realiza la Unidad Ejecutora (UE) de manera regular para su normal funcionamiento a fin de evitar el desglose innecesario de cada gasto entre las dos actividades del proyecto.



MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

I. DESAFÍOS DE DESARROLLO

Sin modificaciones

II. ESTRATEGIA

Sin modificaciones.

III. RESULTADOS Y ALIANZAS

Participación de las Partes Involucradas

Se espera contar con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como apoyo en lo que respecta a la organización del cuarto seminario Internacional sobre plataforma continental y fondos marinos en Buenos Aires, con participación de miembros de la CLPC, jueces del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, funcionarios de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS).

Sostenibilidad y Escalamiento

También se realizarán las acciones necesarias para la implementación de la estrategia de salida, para lo que se realizarán reuniones orientadas a establecer la posibilidad de institucionalización del funcionamiento COPLA en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, principalmente en:

- A) Recursos Humanos.
- B) Cooperación Internacional; Difusión de las actividades vinculadas a la temática de la plataforma continental y actualización contante de los datos sobre aspectos de la plataforma continental argentina especialmente en las zonas donde la presentación argentina no ha sido analizada hasta el momento.
- C) Necesidades de equipamientos y material específico.

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO


Sin modificaciones.



MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

V. MARCO DE RESULTADOS²

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MECNUD/ Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y Derechos Humanos. Efecto 8 (3.2): Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a justicia en todo el territorio sin discriminación de ninguna índole.</p> <p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: Indicador 9.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.</p> <p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Output 2.5. Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to ensure the conservation, sustainable use, and access and benefit sharing of natural resources, biodiversity and ecosystems, in line with international conventions and national legislation</p> <p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Afianzamiento del límite exterior de la plataforma continental argentina – Atlas ID 00104701</p>										
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO ³	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año Final	
<p>Producto 1 Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas.</p>	<p>1.1 Número de propuestas de normativas e instrumentos jurídicos desarrollados a fin de ser presentados ante las instancias estatales a cargo de su aprobación</p>	<p>Poder ejecutivo; Poder Legislativo</p>	2	2017	2	4	5	6	6	<p>Revisión periódica publicaciones Proyectos del Poder Legislativo. Documentos o Informes disponibles para las Autoridades pertinentes. No se detectan riesgos</p>


 MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

² El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

³ Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO[1]	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2017	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Final	
				Año 2017	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Final	
	<p>1.2 Grado de avance en la elaboración de estrategias con otras áreas del Estado.</p> <p>1. Áreas del Estado contactadas (Ministerio de Educación, Defensa, Modernización y Secretaría de Energía, entre otros) y Estrategias diseñadas y consensuadas con el Área correspondiente.</p> <p>2. Estrategias aprobadas por autoridad competente.</p> <p>3. Estrategias en implementación</p>	COPLA y Áreas del Estado que corresponda	0	2017	1	2	2	3	3	<p>Reuniones periódicas con organismos estatales involucrados.</p> <p>Riesgo dispersión de información entre los distintos actores y Ministerios</p>
	<p>1.3 Grado de implementación de la estrategia de difusión</p> <p>1. Estrategia de difusión diseñada (públicos destinatarios identificados; líneas de trabajo definidas...); Contenidos y Productos comunicacionales diseñados.</p> <p>2. Materiales y productos comunicacionales elaborados, alianzas con actores específicos entabladas.</p> <p>3. Estrategia de difusión en implementación (Cursos, conferencias, talleres, materiales en uso, etc.).</p>	COPLA	0	2017	1	2	2	3	3	<p>Reuniones periódicas con aliados en la implementación de la estrategia de comunicación.</p> <p>Dificultad problemas en el canal de comunicación entre los actores.</p>

Ant Estévez
MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Sin modificaciones.

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁴⁵

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISITAS	ACCIONES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO							
				Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	2017	2018	2019	2020	
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	1. Brindar asistencia jurídica-científica a las áreas del Estado con competencia en la materia y al miembro argentino.	1.1. Asistir al miembro argentino en los períodos de sesiones de la CLPC, y colaboración con el comisionado para que pueda contribuir en las discusiones. 1.2. Colaborar con el Servicio de Hidrografía Naval para realizar la modificación de las cartas náuticas de manera que incluyan el límite exterior de la plataforma continental 1.3. Apoyar al Servicio de Hidrografía Naval y la Consejería Legal para actualizar las líneas de base al sistema de posicionamiento geodésico WGS84	COPLA	GOB - 30071	71200 - Consultores internacionales	0	0	0	0	0	0
					71300 - Consultores Nacionales	195.714	5.579	54.135	80.000	56.000	
					71600 - Viajes y Viáticos	41.103	5.121	3.407	15.469	17.106	

Int. Est. J. S. S.
MATEO ESTREME
EMBAJADOR

DIRECTOR NACIONAL
DE SERVICIOS
AL PNUD
R.G. 17/009


⁴ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo de actividades para el proyecto.
⁵ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

1.4. Participar en el Proyecto Pampa Azul , principalmente en el Grupo de Trabajo de Talud Continental (Agujero Azul) y en el Sistema Nacional de Datos del Mar, donde se ejerce la representación de la Cancillería
1.5. Analizar las presentaciones efectuadas por otros Estados y las recomendaciones de la Subcomisión de manera de poder analizar la conveniencia de algunos elementos para la Argentina
1.6. Realizar estudios sobre recursos del lecho y subsuelo del mar, a fin de colaborar en el control y protección de las mismas, teniendo en cuenta los derechos en La Zona y las funciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
1.7. Realizar el cuarto seminario Internacional sobre plataforma continental y fondos marinos en Buenos Aires, con participación de miembros de la CLPC, jueces del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, funcionarios de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS).
1.8. Gestionar la Unidad Ejecutora del Proyecto.

72100 - Subcontratos	0	0	0	0	0
72200- Mobiliarios y Equipos	0	0	0	0	0
72300 - Bienes y materiales	7.500	0	0	7.500	0
72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual	8.050	0	0	0	8.050
72500 - Suministros	11.009	0	2.778	4.934	3.297


Mateo Estremé
MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

ACTIVIDADES PREVIAS	ACCIONES	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	Presupuesto Previsto por Año						
					2017	2018	2019	2020			
2. Realizar actividades de difusión, educación, capacitación y cooperación sur-sur sobre los derechos de	2.1. Realizar una campaña de sensibilización de la opinión pública acerca de la importancia del límite más extenso de la Argentina y difundir los conceptos científicos y jurídicos ajustados a la nueva realidad.		72800 - Equipos de tecnología de la Información	31.612	0	5.878	11.234	14.500			
			73300 - Renta y mantenimiento de equipos	30.764	0	1.161	1.468	28.135			
			74100 - Auditoría	198	0	65	68	65			
			74500 - Misceláneos	13.320	8	3.846	5.112	4.354			
			75100- Costos de Administración	10.871	332	2.143	3.774	4.622			
			75700 - Capacitación	23.058	356	151	0	22.551			
			76100 - Diferencias cambiarias	102.594	5.349	88.643	8.602	0			
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				475.793	16.745	162.207	138.161	158.680
						71600 - Viajes y Viáticos	49.060	5.122	8.089	18.743	17.106



MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

soberanía en la plataforma continental y sus implicancias para el país	incorporando el enfoque de género.
2.2. Finalizar la diagramación del entorno virtual y presentación ante la comunidad científica y los organismos relacionados con la temática, la Base de Datos sobre el Atlántico Sur.	
2.3. Elaborar material de base para la enseñanza en las escuelas y profesores de geografía.	
2.4. Difundir al público en general la relación con la explotación de recursos: nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos, gases de metano hidratado, incorporando el enfoque de género.	
2.5. Diseñar estrategias comunicacionales destinadas a distintos grupos objetivos.	
2.6. Diseñar página web, entornos virtuales y utilización de redes sociales y de nuevas tecnologías para la estrategia de difusión, incorporando el enfoque de género.	
2.7. Realizar la producción gráfica y audiovisual del material de difusión, incorporando el enfoque de género.	

72100 - Subcontratos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72200- Mobiliarios y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72300 - Bienes y materiales	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0
72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual	8.050	0	0	0	0	0	0	0	8.050
72500 - Suministros	11.010	0	0	2.778	4.934	0	0	0	3.298
72800 - Equipos de tecnología de la información	31.612	0	0	5.878	11.234	0	0	0	14.500



MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

				73300 - Renta y mantenimiento de equipos	2.035	0	1.161	874	0
				74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	123.931	0	12.731	38.600	72.600
				75100- Costos de Administración	7.688	164	924	2.457	4.143
				75700 - Capacitación	23.058	356	151	0	22.551
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				263.944	5.642	31.712	84.342	142.248	
TOTAL				739.737	22.387	193.919	222.503	300.928	


MATFEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Organigrama del Proyecto Sin modificaciones.



MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

IX. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Sin modificaciones.


X. ANEXOS

1. Informe de Calidad del Proyecto
Sin modificaciones.
2. Diagnóstico Social y Ambiental, lo que incluye otras Evaluaciones Sociales y Ambientales o los Planes de Gestión, según resulte relevante.
Sin modificaciones.
3. Registro de riesgos
Sin modificaciones.
4. Evaluación de Capacidades: Resultados de las evaluaciones de capacidades del Asociado en la Implementación (incluida la Micro Evaluación del Método Armonizado de Transferencias en Efectivo - HACT)
Sin modificaciones.
5. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales.
Sin modificaciones.
6. Plan de adquisiciones. *Actualizado.*
7. Plan de ingresos. *Actualizado.*
8. Marco de Monitoreo. *Actualizado.*
9. Hoja de Datos Básicos. *Actualizado.*
10. Procedimientos para el cierre de proyectos.
Sin modificaciones.
11. Otros acuerdos. *Sin modificaciones.*


MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

Anexo 6 - Plan de adquisiciones

Plan de Adquisiciones																																											
Año 2019	Documentos solicitud Histos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Revisión Comité Local de Contratos / Aprobación			Emisión Contratos																						
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión / firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv. Profes.	Otros																
	31/01/2019	Adquisición de Bandeja Suplementaria para equipo de impresión	Bienes	1.241	31 ene 19	N/A	N/A	N/A	N/A	11 feb 19	15 feb 19	4			X																												
	13/03/2019	Adquisición de Insumos de Informática	Bienes	4.625	13 mar 19	N/A	N/A	N/A	N/A	20 mar 19	27 mar 19	7			X																												
	14/02/2019	Actualización de Software	Bienes	714	14 feb 19	N/A	N/A	N/A	N/A	12 mar 19	20 mar 19	4			X																												
	07/08/2019	Materia de Difusión	Bienes	38.600	7 ago 19	N/A	N/A	N/A	N/A	13 ago 19	26 ago 19	13			X																												
	05/09/2019	Mantenimiento de Hardware	Servicios	1.860	7 sep 19	N/A	N/A	N/A	N/A	7 sep 19	7 oct 19	30			X																												
	07/10/2019	Adquisición de Publicaciones y Libros Digitales 1	Bienes	6.025	7 oct 19	N/A	N/A	N/A	N/A	14 oct 19	29 oct 19	16		X																													
	15/10/2019	Adquisición de Insumos de informática	Bienes	14.000	17 oct 19	N/A	N/A	N/A	N/A	17 oct 19	16 nov 19	30			X																												
	20/11/2019	Bienes y Materiales para Muestra	Bienes	15.000	22 nov 19	N/A	N/A	N/A	N/A	22 nov 19	22 dic 19	30			X																												




MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

Año 2020		Documentos solicitados Fecha	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación				Fecha Emisión	Fecha Recp. Ofertas	Duración (Días)	Método de Adquisición				Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos (Aprobación)					Emisión Contrato																	
						DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGGM	PNUD Web				Fecha	Licitación Pública Internacional	Solicitud de Propuestas	Solicitud de Cotización	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Contratación Directa	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión / Firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv. Profes.	Otros														
1	01/02/2020		Adquisición de Publicaciones y Libros Digitales I	Bienes	4.998	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 feb 20	N/A	15	X																												
2	22/02/2020		Equipos de comunicación Audiovisual	Bienes	8.050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 feb 20	N/A	15	X																												
3	08/03/2020		Impresión de Material para Seminario	Bienes	52.205	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 mar 20	N/A	15	X																												
4	28/03/2020		Adquisición de Equipos de Informática	Bienes	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28 mar 20	N/A	15	X																												
5	12/04/2020		Vídeo Institucional	Bienes	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 abr 20	N/A	15	X																												
6	02/05/2020		Equipos de comunicación Audiovisual	Bienes	8.050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 may 20	N/A	15	X																												
7	22/05/2020		Adquisición de Equipos de Informática	Bienes	24.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 may 20	N/A	15	X																												
8	21/06/2020		Adquisición y Renovación de Software (Argis)	Bienes	26.984	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21 jun 20	N/A	15	X																												
9	06/07/2020		Impresión de Material de Difusión	Bienes	15.394	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 jul 20	N/A	15	X																												
10	10/07/2020		Adquisición de Publicaciones y Libros Digitales II	Bienes	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 jul 20	N/A	15	X																												

MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009


Anexo 7 - Plan de ingresos

Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos					
Proyecto: Afianzamiento del Límite exterior de la plataforma continental argentina					
	2017	2018	2019	2020	Total General
Presupuesto (A)	22.387	193.919	222.503	300.928	739.737
Fuente 30071	22.387	193.919	222.503	300.928	739.737
Plan de Ingresos (B)	739.737	0	0	0	739.737
Fuente 30071	739.737	0	0	0	739.737
Diferencia (C)	717.350	-193.919	222.503	-300.928	0
Fuente 30071 (C = A - B)	-717.350	193.919	222.503	300.928	-0
* El ingreso inicial de usd 739.737 se corresponde con el saldo remanente del Proyecto ARG10/10/009 de acuerdo a lo informado en su cierre.					


MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

Anexo 8 - Marco de Monitoreo

Productos	Actividades/ Acciones	Indicadores												Metas anuales			
		Año 1 2017				Año 2 2018				Año 3 2019					Año 4 2020		
		1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT		1ºT	2ºT	
Producto: Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	1. Brindar asistencia jurídica-científica a las áreas del Estado con competencia en la materia y al miembro argentino ante la CLPC.															Indicador 1: Número de informes preparados por el comisionado argentino ante la CLPC tras las sesiones de la CLPC Línea de Base a Noviembre de 2018: 6 Indicador 2: Número de Informes confeccionados sobre presentaciones de otros Estados y sobre las recomendaciones de la CLPC Línea de Base a Noviembre de 2018: 2 Indicador 3: Número de reuniones técnicas asistidas con otros organismos del Estado vinculados por la temática. Línea de Base a Noviembre de 2018: 6 Indicador 4: Número de reuniones técnicas asistidas con otras áreas del MREC para la implementación de la Estrategia de Salida del Proyecto. Línea de Base a Octubre de 2019: 0	Meta 1: 10 informes preparados y presentados Año 1 - 2017: 3 cumplidas Año 2 - 2018: 3 cumplidas Año 3 - 2019: 3 Año 4 - 2020: 1 Meta 2: 4 informes presentados Año 1 - 2017: 1 cumplida Año 2 - 2018: 1 cumplida Año 3 - 2019: 1 Año 4 - 2020: 1 Meta 3: 9 reuniones asistidas Año 1 - 2017: 3 cumplidas Año 2 - 2018: 3 cumplidas Año 3 - 2019: 2 Año 4 - 2020: 1 Meta 4: 2 reuniones asistidas Año 3 - 2019: 0 Año 4 - 2020: 2


MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

	<p>2. Realizar actividades de difusión, educación, capacitación y cooperación sur-sur sobre los derechos de soberanía en la plataforma continental y sus implicancias para el país.</p>		<p>Indicador 5: Número de Conferencias y exposiciones impartidas. Línea de Base a Noviembre de 2018: 10</p> <p>Indicador 6: Número de publicaciones o material de difusión confeccionados Línea de Base a Noviembre de 2018: 7</p> <p>Indicador 7: Número de Seminarios internacionales realizados</p> <p>Indicador 8: Número de actualizaciones de la Pagina web realizadas</p> <p>Indicador 9: Número de intervenciones e intercambio con otros Estados en el marco de Cooperación en la temática.</p>	<p>Meta 5: 17 conferencias impartidas Año 1 - 2017: 5 cumplidas Año 2 - 2018: 5 cumplidas Año 3 - 2019: 5 Año 4 - 2020: 2</p> <p>Meta 6: 12 publicaciones Año 1 - 2017: 3 Año 2 - 2018: 4 Año 3 - 2019: 4 Año 4 - 2020: 1</p> <p>Meta 7: 1 seminario Año 1 - 2017: 0 Año 2 - 2018: 0 Año 3 - 2019: 0 Año 4 - 2020: 1</p> <p>Meta 8: 7 actualizaciones Año 1 - 2017: 2 cumplidas Año 2 - 2018: 2 cumplidas Año 3 - 2019: 2 Año 4 - 2020: 1</p> <p>Meta 9: 4 Año 3 - 2019: 4 Año 4 - 2020: 0</p>
--	---	--	---	---

Mateo Estremé
MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009

Anexo 9 - Hoja de Datos Básicos

Proyecto: 17/009: "Afianzamiento del límite exterior de la plataforma continental argentina"

Fecha de inicio: 30/09/2017

Fecha de finalización: 30/09/2020

Asociado en la Implementación: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, área Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)

Director/a del Proyecto: Emb. Mateo Estrémé

Cargo: Subsecretaria de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Domicilio: Esmeralda 1212 Piso 7° (1007) Ciudad de Buenos Aires

Teléfonos: 4819-7611/7612

Fax: 4819-7612

Correo electrónico: ere@mrecic.gov.ar

Coordinadora del Proyecto: Dra. Frida M. Armas Pfirter

Domicilio: Esmeralda 1212 Piso 7° (1007) Ciudad de Buenos Aires

Teléfonos: 4819-7611/7612

Fax: 4819-7612

Correo electrónico: fza@mrecic.gov.ar

Presupuesto Total: U\$S 739.737

Fuentes de Financiamiento: Gobierno



Firma del Director/a

Fecha

MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009