



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe firma conjunta

Número: IF-2021-93376633-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 1 de Octubre de 2021

Referencia: PROYECTO ARG/17/010 - REVISIÓN "D" FINAL

PROYECTO ARG /17/010 – REVISIÓN “D” FINAL

Título del Proyecto: “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”

Número del Proyecto: PNUD ARG/17/010

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fecha de Inicio: 06/10/2017 **Fecha de finalización:** 31/03/2021

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 08/10/17

Revisión D: IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

Director Nacional del Proyecto: Sergio Federovisky

Cargo: Secretario de Control y Monitoreo Ambiental

Domicilio: San Martín 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1004AAI),
Argentina

Teléfonos: +5411 4348-8626/8428

Correo electrónico: sfederovisky@ambiente.gob.ar;

Director Nacional Alterno del Proyecto: Edgardo Ruben Kutner

Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa

Domicilio: San Martín 451, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +5411 4348-8344

Correo electrónico: ekutner@ambiente.gob.ar

Coordinador/a del Proyecto: Melina Álvarez

Domicilio: Tucumán 664, 2do piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1004AAI), Argentina

Teléfono: +5411 4348-8334

Correo electrónico: malvarez@ambiente.gob.ar

Coordinador Administrativo del Proyecto: Martín Illescas (Director de Proyectos con Financiamiento Externo)

Domicilio: San Martín 451, Piso 5, Oficina 501. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +5411 4348-8409

Correo electrónico: millescas@ambiente.gob.ar

Breve Descripción

El objetivo principal de este proyecto es fortalecer la Gestión Ambientalmente Racional de los químicos y desechos mediante la generación de capacidad instalada en la autoridad ambiental nacional para promover la implementación efectiva de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente sobre

sustancias y residuos peligrosos y el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos teniendo en cuenta las necesidades y prioridades nacionales y las nuevos temas emergentes.

Para ello se fortalecerá la nueva Dirección de Químicos y Desechos que contará con el personal y la infraestructura necesarios para cumplir con los compromisos jurídicos y técnicos derivados de los convenios existentes y los que se establezcan en el futuro. Una vez constituida, se evaluarán las debilidades y la necesidad de creación de capacidad y se elaborará un plan de trabajo para sistematizar la gestión de los productos químicos y los desechos y la generación de información para el monitoreo y la presentación de informes periódicos. Para ello, se establecerán mecanismos para promover la cooperación y la coordinación entre las principales partes interesadas, incluido el sector privado, las ONG y las autoridades jurisdiccionales.

Además, el proyecto colaborará con esta Dirección para liderar el desarrollo de nuevas políticas, legislación y programas relacionados con la gestión de residuos peligrosos y especiales y se encargará de canalizar los diversos instrumentos existentes disponibles para los países en desarrollo para financiar proyectos y actividades dirigidas a la gestión racional de productos químicos y residuos. La identificación de las lecciones aprendidas permitirá a las Autoridades Ambientales Nacionales identificar las buenas prácticas desarrolladas y compartirlas con otros países y regiones.

Presupuesto del proyecto

Presupuesto total en U\$S		Revisión D (Final)	Revisión C	Revisión B	Variación
Total de recursos requeridos		245.564,00	245.564,00	245.564,00	0
Total de recursos asignados	Donante	238.218,76	238.563	238.412	-344,24
	Gobierno				

	Costo de Apoyo(*)	6792,43	7001	7152	344,24
Saldo		7.345,24			

(*) Costo de apoyo se encuentran comprendido en el monto de U\$\$ 238.216,76

El objeto de la presente revisión es:

- Proceder al cierre financiero del proyecto, con cierre operativo el 31/03/2021;
- Ajustar el presupuesto al gasto real, según los Informes Combinados de Gastos, prestando conformidad a la totalidad de los CDRs;
- Dejar asentado que el remante de fondos reflejado en la posición financiera del CDR Enero -Junio 2021 que asciende a U\$\$ 7.345,24, se transferirá al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por su sigla en inglés), de acuerdo con las instrucciones del donante.
- Informar que el Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designó el día 09/03/2021 a través de la NO-2021-20831710-APN-MAD al Sr. Secretario de Control y Monitoreo Ambiental Lic. Sergio Federovisky, como el nuevo Director Nacional del Proyecto, delegándole la totalidad de las firmas del mismo.
- Reflejar la designación de las nuevas autoridades del mismo.
- Actualizar el Plan de Adquisiciones en base a lo ejecutado al 31/03/2021.
- Realizar el procedimiento de cierre.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.30 18:08:36 -03:00

Rodolfo Martín Yáñez
Secretario
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.10.01 10:40:22 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Valentín González León
Representante Residente Adjunto

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.10.01 10:40:23 -03:00

REVISIÓN FINAL

Título del Proyecto: "Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos"

Número del Proyecto: PNUD ARG/17/010

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fecha de Inicio: 06/10/2017

Fecha de finalización: 31/03/2021

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 08/10/17

Breve Descripción

El objetivo principal de este proyecto es fortalecer la Gestión Ambientalmente Racional de los químicos y desechos mediante la generación de capacidad instalada en la autoridad ambiental nacional para promover la implementación efectiva de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente sobre sustancias y residuos peligrosos y el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos teniendo en cuenta las necesidades y prioridades nacionales y las nuevos temas emergentes.

Para ello se fortalecerá la nueva Dirección de Químicos y Desechos que contará con el personal y la infraestructura necesarios para cumplir con los compromisos jurídicos y técnicos derivados de los convenios existentes y los que se establezcan en el futuro. Una vez constituida, se evaluarán las debilidades y la necesidad de creación de capacidad y se elaborará un plan de trabajo para sistematizar la gestión de los productos químicos y los desechos y la generación de información para el monitoreo y la presentación de informes periódicos. Para ello, se establecerán mecanismos para promover la cooperación y la coordinación entre las principales partes interesadas, incluido el sector privado, las ONG y las autoridades jurisdiccionales.

Además, el proyecto colaborará con esta Dirección para liderar el desarrollo de nuevas políticas, legislación y programas relacionados con la gestión de residuos peligrosos y especiales y se encargará de canalizar los diversos instrumentos existentes disponibles para los países en desarrollo para financiar proyectos y actividades dirigidas a la gestión racional de productos químicos y residuos. La identificación de las lecciones aprendidas permitirá a las Autoridades Ambientales Nacionales identificar las buenas prácticas desarrolladas y compartirlas con otros países y regiones.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/Programa de País): Área de cooperación 4: Medio Ambiente 10 (4.1) Afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales e implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.

Producto(s) Indicativo(s): CPD Producto 4.3 Reversión de la degradación y la

Presupuesto total en U\$S		Revisión D (Final)	Revisión C	Revisión B	Variación
Total de recursos requeridos		245.564,00	245.564,00	245.564,00	0
Total de recursos asignados	Donante	238.218,76	238.563	238.412	-344,24
	Gobierno				
	Costo de Apoyo(*)	6792,43	7001	7152	344,24
Saldo		7.345,24			

Acordado por (firmas):

(*) Costo de apoyo se encuentran comprendido en el monto de U\$S 238.216,76

MEDP

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Aclaración: Secretario de Control y Monitoreo Ambiental	Aclaración: Secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.	Aclaración: Representante Residente.
Fecha:	Fecha:	Fecha:

IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

OBJETO DE LA REVISIÓN FINAL D

El objeto de la presente revisión es:

- 1) Proceder al cierre financiero del proyecto, con cierre operativo el 31/03/2021;
- 2) Ajustar el presupuesto al gasto real, según los Informes Combinados de Gastos, prestando conformidad a la totalidad de los CDRs;
- 3) Dejar asentado que el remanente de fondos reflejado en la posición financiera del CDR Enero -Junio 2021 que asciende a U\$S 7.345,24, se transferirá al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por su sigla en inglés), de acuerdo con las instrucciones del donante.
- 4) Informar que el Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designó el día 09/03/2021 a través de la NO-2021-20831710-APN-MAD al Sr. Secretario de Control y Monitoreo Ambiental Lic. Sergio Federovisky, como el nuevo Director Nacional del Proyecto, delegándole la totalidad de las firmas del mismo.
- 5) Reflejar la designación de las nuevas autoridades del mismo.
- 6) Actualizar el Plan de Adquisiciones en base a lo ejecutado al 31/03/2021.
- 7) Realizar el procedimiento de cierre.

PROCEDIMIENTO DE CIERRE

Se deja constancia de lo realizado en cada uno de los puntos previstos en el procedimiento de cierre:

- a) Se elaboró el Informe Final del Proyecto. El mismo fue presentado con fecha 01/07/2021.
- b) Se efectuará la rendición de caja chica, depositando el saldo remanente en la cuenta bancaria del Proyecto: El proyecto no contó con caja chica.
- c) Se procederá a liberar los pagos pendientes: No hay pagos pendientes a la fecha de cierre del proyecto.
- d) Se procederá al cierre de las cuentas bancarias que el proyecto tenga habilitadas a su nombre, reintegrando al PNUD el saldo remanente en concepto de anticipos de fondos: El proyecto ya ha realizado el proceso de cierre de cuenta bancaria (27/10/2020).
- e) Se presentará el CDR correspondiente a la rendición del último trimestre de ejecución del Proyecto: Se adjunta el Informe Combinado de gastos y estado de posición financiera.
- f) Se presentará un detalle de las situaciones litigiosas o reclamos pendientes: A la fecha, no se tiene conocimiento de la existencia de situaciones litigiosas o reclamos pendientes. Se incorpora al presente documento Acta N° 1.
- g) Se presentará la designación del responsable del Gobierno para la custodia de los archivos de proyecto y detalle de la entrega de los archivos y registros del Proyecto: Se incorpora al presente documento Acta N° 2.
- h) Se el detalle de la existencia de bienes o equipos pendientes de transferencia: Se informa que no existen bienes ni equipos pendientes de transferir. Se incorpora al presente documento Acta N° 3.

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

Se realiza la presente revisión con el fin de realizar el cierre administrativo del Proyecto.

Asimismo, se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos con su implementación:

- Creación y coordinación de la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos cuya finalidad fue la de desarrollar una estrategia nacional que permitiera abordar el manejo integral de las sustancias y productos químicos en todo su ciclo de vida, como así también que permitiera cumplir con los acuerdos internacionales multilaterales. Las mismas contaron con la participación de integrantes de diferentes áreas de varios ministerios y organismos nacionales. En la misma se trabajó en la revisión del proyecto de ley nacional para la gestión del riesgo de sustancias químicas.

- Coordinación de 18 mesas intersectoriales con el fin de promover la economía circular del país.

IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

- Elaboración de cuatro Informes técnicos sobre agroquímicos de relevancia ambiental: Clorpirifos, Atrazina, Paraquat y Acetoclor. De la redacción de los mismos participaron científicos y científicas de diferentes universidades e institutos de investigación del país: RSA-CONICET, UNCOMA, CITAAC-CONICET, UNMDP, UNL, FCEN-UBA, INTA, UNLP.
- Creación de la Mesa académico-científica Contra el uso inadecuado de Cebos Tóxicos: Se coordinaron 2 mesas de trabajo durante el año 2020 que reunieron a científicos de todo el país provenientes de diferentes organismos, universidades, institutos de investigación, hospitales, fundaciones y asociaciones científicas.
- Desarrollo y participación en capacitaciones destinadas a diferentes autoridades nacionales e integrantes del sector académico-científico que tuvieron por objetivo fortalecer las capacidades nacionales en relación al manejo ambientalmente racional de químicos y desechos. En el siguiente listado se mencionan algunas de las más importantes:
 - Agencia SIDA
 - Curso de Química Ambiental de AIDIS
 - Capacitaciones brindadas por expertos técnicos ICCA.
 - Capacitación: Estrategias y Herramientas Clave en el Manejo Racional de Químicos de Kemi
 - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS)
 - Idioma Inglés
 - Toma de muestras para inspectores.
 - Asistencia al Programa de Entrenamiento de Suecia
 - Segundo Encuentro Latinoamericano Sobre Gestión Integral de Sustancias Químicas
 - Jornada de análisis de riesgo toxicológico en humanos y en el ambiente. Acciones Correctivas Basadas en Riesgo (RBCA) aplicadas a sitios contaminados
 - Capacitación “Visión sobre el Desarrollo Sustentable de la Industria Química y Petroquímica”
 - Workshop: Beneficios del control preventivo de los productos químicos de KEMI
 - Webinar Gestión de Residuos en el Contexto del Covid-19
 - Fundamentos de Ecotoxicología
 - Capacitación y Actualización en Técnicas de Muestreo
 - Taller sobre la Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Tóxicos (ENCT)
 - Capacitación sobre la Gestión de Productos Químicos de Uso en el Hogar: junto con Ministerio de Salud, ANMAT, Hospital Posadas, PRECOTOX, SENASA.
 - Capacitación sobre “Usos e Impactos del Insecticida Clorpirifos en Argentina”
 - Capacitación sobre el informe técnico “Atrazina: caracterización de la sustancia, usos, monitoreo e impacto ambiental en Argentina”
 - Capacitación interna sobre la situación argentina respecto a PCBs y pesticidas obsoletos
 - Participación en el Seminario Integral de Mercurio (Hg)”, organizado por el Proyecto 2018/01/LAC/ARG “Programa de fortalecimiento de capacidades para la implementación del Convenio de Minamata”
 - Participación en el taller Gestión ambientalmente racional de Bifenilos Policlorados (PCB) en Argentina.
- Desarrollo de campaña de concientización sobre el uso de productos domisanitarios:
 - a. Elaboración y difusión de una encuesta destinada al público general con la finalidad de recabar información y evaluar el uso de productos domisanitarios durante la pandemia de COVID-19
 - b. Coordinación y desarrollo de webinar: “Gestión de productos químicos de uso en el hogar: medidas de prevención y cuidado”
 - c. Elaboración de 16 piezas audiovisuales sobre recomendaciones en el uso de productos domisanitarios y su posterior difusión en diferentes redes sociales.
- Desarrollo de dos aplicaciones para celulares:
 - 1) “Alerta: cebos tóxicos”, que posibilita el reporte de denuncias de posibles intoxicaciones y muerte de animales, silvestres y domésticos, por el uso inadecuado de cebos tóxicos y su remisión a las autoridades correspondientes.

IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

2) “Químicos Registrados”, que pone a disposición una base de datos de acceso libre al público general que aporta información acerca de las sustancias químicas que forman parte de los productos domo-sanitarios y de la línea jardín de uso en el hogar.

- Diseño y elaboración en conjunto con la Dirección de Contenidos y Desarrollo Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de tres cortos audiovisuales relacionados a tres temáticas ambientalmente relevantes: Metales Pesados, Contaminantes emergentes y Plásticos. Los mismos fueron difundidos en diferentes medios de comunicación y redes sociales orientados al público general.
- Fortalecimiento del Convenio Marco de colaboración (CONVE-2020-66989350-APN-MAD) con el Ministerio de Salud mediante un Acta Complementaria que garantiza el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Convenios Internacionales:
 - a. Rotterdam:
 - Se enviaron seis respuestas de importación al Secretariado del Convenio de Rotterdam: alaclor, aldicarb, azinfós-metil, endosulfán, metamidofos, triclorfón.
 - Se elaboró la Resolución N° 110/2021 para una mejora en la aplicación del Convenio de Rotterdam.
 - Participación activa en reuniones preparativas y de la Conferencia de las partes
 - Elaboración de informes requeridos por el Secretariado del Convenio sobre productos químicos de interés.
 - b. Estocolmo:
 - Acuerdo de procesos de aplicación del convenio a través de la submesa de trabajo interministerial.
 - Relevamiento del uso de las sustancias químicas agregadas en conjunto con el Ministerio de Producción para avanzar en el proceso de ratificación.
 - Trabajo conjunto con ADUANA para la identificación de movimientos comerciales de las posiciones arancelarias alcanzadas.
 - Se elaboraron dos resoluciones en los años 2020 y 2021.
 - Se tramitaron exenciones solicitadas por los sectores de la industria: Aparatos eléctricos y electrónicos y autopartes.
 - c. Basilea:

Participación en las siguientes actividades:

 - Desarrollo de las Guías D5 y D10.
 - Grupo “SIWG on plastic wastes technical guidelines” (Grupo reducido sobre guías técnicas de desechos plásticos).
 - Plastic Waste Partnership working group.
 - Grupos de expertos para el desarrollo de guías técnicas de residuos contaminados con COPs y mercurio.
 - Reuniones de la Conferencia de las Partes
 - Grupo de expertos sobre la revisión de los Anexos del Convenio de Basilea.
 - Expediente para publicar en el Boletín Oficial normativo acerca de la enmienda sobre residuos plásticos que se encuentra vigente desde enero de 2021.
 - d. Minamata:
 - Trabajo conjunto con el Proyecto de Evaluación Inicial para el Convenio de Minamata y el Programa Internacional Específico (SIP): se realizaron actividades en conjunto con el fin de elaborar la resolución N° 110/2021 y su correspondiente informe técnico.

Nueva normativa

- En 2017:
 - Resolución 249/2017: Creación de la Red Federal de Control Ambiental
- IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

En 2019:

- Resolución N° 68/2019 sobre protocolo de respuesta ante accidentes que involucren sustancias peligrosas.
- Resoluciones N° 71/2019 y 75/2019 sobre comercio de mercurio y productos con mercurio añadido.
- Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Residuos Mediante Responsabilidad Extendida del Productor para Residuos Especiales de Generación Universal.
- Resolución N° 451/2019 de prohibición de últimas sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo.
- Decreto N° 504/2019: Creó la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos y designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad de aplicación de los Convenios sobre sustancias químicas
- Decreto N°591/2019 sobre residuos peligrosos.

En 2020:

- Normativa por la situación sanitaria por COVID-19: Resoluciones MAyDS N° 93/2020; 99/2020; 120/2020; 138/2020 y 144/2020.
- Resolución sobre importación de residuos N°141/2020
- Resolución para la tramitación de exenciones sobre las enmiendas al Convenio de Estocolmo: MAyDS N° 291/2020
- Resolución para el control de la importación de pilas y baterías: MAyDS N° 443/2020
- Resolución para actualizar el registro nacional de PCB: MAyDS N° 355/2020
- Resolución de la Unidad de Residuos (URé) como unidad de referencia para el cálculo de las tasas previstas en la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos: MAyDS N° 470/2020
- Resolución N° 110/2021 para una mejora en la aplicación del Convenio de Rotterdam.
- Proyecto de Ley: Régimen Ambiental de Sitios Contaminados.

Programas de manejo de químicos y desechos desarrollados o con participación de la SCyMA

En 2018 se trabajó sobre diferentes líneas de acción:

- Desarrollo de capacidades en evaluación de riesgo.
- Gestión de Productos Químicos.
- Movimientos transfronterizos y posiciones arancelarias.
- Monitoreo de sustancias.
- PRTR
- Capacitación a provincias.

En 2019 se mantuvo el trabajo iniciado en 2018 y se trabajó en conjunto con el proyecto ARG 19G/27 en la revisión del listado de sustancias químicas existentes, restringidas y prohibidas (Resolución N° 192/2019). Se impulsaron, además, jornadas de capacitaciones para el abordaje del control y monitoreo ambiental.

En 2020 se trabajaron diversas líneas:

- Participación en reuniones organizadas por el proyecto SIP y por el proyecto ARG 19G/27.
- Trabajo conjunto con la UMT para la elaboración de una Resolución que permita una mejora en el cumplimiento del Convenio de Rotterdam.
- Trabajo con otras áreas de la dirección en la elección de sustancias de relevancia ambiental para la elaboración de informes técnicos.
- Colaboración en la planificación de actividades del proyecto ARG 20G/27, entre las que se halla la propuesta de Mesa de capacidad analítica y monitoreo.
- Capacitación sobre los resultados de los informes técnicos generados sobre las sustancias Atrazina y Clorpirifos.
- Taller sobre la Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Tóxicos
- Capacitación sobre la Gestión de Productos Químicos de Uso en el Hogar: junto con Ministerio de Salud, ANMAT, Hospital Posadas, REDARTOX, SENASA.
- Capacitación sobre la situación argentina respecto a PCBs Y pesticidas obsoletos.

IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

DESAFÍOS DE DESARROLLO

- I. **ESTRATEGIA (NO SE MODIFICA)**
- II. **RESULTADOS Y ALIANZAS (NO SE MODIFICA)**
- III. **GESTIÓN DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA)**
- IV. **MARCO DE RESULTADOS (NO SE MODIFICA)**
- V. **MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA)**
- VI. **PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL AGRUPADO (SE MODIFICA COMO SIGUE)**

		Presupuesto por año en U\$S					
Actividades	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	Monto
Previstas	Presupuesto						Total
Actividad 1							
	71300	0	50.697,92	25.375,73	59.098,09	13.285,56	148.457,30
	72200	0	0,00	213,22	0,00	0,00	213,22
	72100	0	0,00	0,00	3.301,77	44.814,18	48.115,95
	71600	0	2374,11	0,00	0,00	0,00	2374,11
	72300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72800	0	0,00	1.098,02	0,00	0,00	1.098,02
	74100	0	0,00	39,16	2,50	29,66	71,32
	74500	0	334,45	905,88	696,59	0,00	1.935,92
	75100	0	1.707,69	1.145,74	1.995,14	1.943,86	6.792,43
	75700	0	3.516,35	10.559,78	3.405,17	6.665,52	24.146,82
	76100	0	29.846,07	-26.208,98	1.376,58	0,00	5.013,67
	0	88.476,59	13.128,55	69.875,84	66.738,78	238.218,76	

VII. **ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA (NO SE MODIFICA)**

VIII. **CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS (NO SE MODIFICA)**

IX. **ANEXOS**

ANEXO 1 - INFORME DE CALIDAD DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA)

ANEXO 2 - DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL (NO SE MODIFICA)

ANEXO 3 - REGISTRO DE RIESGOS (SE MODIFICA COMO SIGUE)

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Las jurisdicciones no tienen la capacidad técnica para el manejo de químicos y desechos.	Agosto 2016	Medioambiental	Podrían existir jurisdicciones que no puedan garantizar el manejo ambiental de químicos y desechos. P=5 I= 5	- Trabajo junto con el COFEMA para fortalecer las capacidades locales. - Mesa interministerial.	Coordinador de técnico	Marzo de 2021	Estable
2	Nuevos químicos de aplicación industrial difíciles de identificar y manejar.	Agosto 2016	Medioambiental	Complicaciones en la identificación, monitoreo y manejo ambiental. P=3 I= 3	- Participación e involucramiento en el marco del Proyecto de todas las partes interesadas. - Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos. - Colaboración con otros proyectos e iniciativas, nacionales e internacionales.	Coordinador de técnico	Marzo de 2021	Estable
3	Falta de acceso a ciertos tipos de información en diversos sectores.	Agosto 2016	Político	Inventarios e informes incompletos, riesgos no identificados e incertidumbre en el cumplimiento de la normativa. Dificultad a la hora de conseguir información oficial. P=3 I= 2	- Participación e involucramiento en el marco del Proyecto de todas las partes interesadas. - Reuniones frecuentes con los diferentes sectores gubernamentales.	Coordinador del Proyecto	Marzo de 2021	Decreciente
4	Garantías en la sostenibilidad de los productos del proyecto.	Agosto 2016	Estratégico	Resultados no sostenidos en el tiempo. P=1 I= 1	- Constitución de área especializada en el manejo de químicos y desechos que se sostenga en el tiempo.	Director Nacional del Proyecto	Marzo de 2021	Creciente
5	Falta de normativa nacional que garantice el manejo ambiental de los químicos	Agosto 2016	Regulatorio	Cuestiones legales y políticas que dificultan el manejo ambiental de químicos y desechos. P=4 I= 5	- Propuesta de normativas complementarias y armonización de las existentes.	Coordinador del Proyecto	Marzo de 2021	Decreciente
8	Normativas locales no armonizadas que generen diferencias en el manejo de químicos dificultando la implementación de estrategias nacionales.	Agosto 2016	Regulatorio	Cuestiones legales que dificulten el manejo ambiental de químicos y desechos. P=3 I= 3	- Propuesta de normativas complementarias y armonización de la existente.	Coordinador del Proyecto	Marzo de 2021	Estable
9	Falta de información pública y sensibilidad de la misma que se genere a partir de los registros de químicos.	Agosto 2016	Estratégico	Población sin información y con falta de concientización. P=3 I= 3	- Publicación de la información y productos del Proyecto en la página web.	Coordinador del Proyecto	Marzo de 2021	Estable
10	Epidemia de COVID 19	Septiembre 2020	Sanitario	Incertidumbre en la duración del aislamiento. P=5 I=1	Teletrabajo través de plataformas virtuales.	Coordinador del Proyecto	Marzo de 2021	Estable

ANEXO 4 - EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (NO SE MODIFICA)

ANEXO 5 - TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROYECTO Y DE LAS PRINCIPALES POSICIONES GERENCIALES (NO SE MODIFICA)

ANEXO 6 - PLAN DE INGRESOS (NO SE MODIFICA)

ANEXO 7 - PLAN DE ADQUISICIONES (SE MODIFICA COMO SIGUE) Año 2020-2021

N°	Documento solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Mont o estim ado Contr ato (U\$S)	Publicación / Notificación		Método de Adquisición										Evaluación		Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato					
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo	Proceso Competitivo	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual
1	14/08/2020	Investigación: Elaboración de Informe Técnico sobre Clorpirifos. CITAAC-CONICET-FUNyDER.	Servicios	6.1															04/08/2020	05/08/2020		14/08/2020				
2	14/08/2020	Capacitaciones: Idioma inglés destinada a profesionales y funcionarios de la SCyMA y consultores de Proyecto. Actividad 2. Fortalecimiento de la capacidad de la Autoridad Ambiental Nacional.	Servicios	1.5																		14/08/2020				
3	30/10/2020	Investigación: Elaboración de Informes Técnicos sobre Atrazina, Paraquat y Acetoclor. RSA-CONICET-INNOVAT.	Servicios	21															23/10/2020	26/10/2020		30/10/2020				
4	30/10/2020	Capacitaciones: Ecotoxicología. RSA-CONICET-INNOVAT.	Servicios	2															23/10/2020	26/10/2020		30/10/2020				
5	18/11/2020	Capacitaciones: Actualización Toma de Muestras. FQA.	Servicios	3.5																		18/11/2020				
6	25/11/2020	Capacitaciones: Idioma inglés destinada a profesionales y funcionarios de la SCyMA y consultores de Proyecto. Actividad 2. Fortalecimiento de la capacidad de la Autoridad Ambiental Nacional.	Servicios	3																		25/11/2020				
7	01/03/2021	Desarrollo plataformas: Aplicaciones para celulares. Actividad 1. Desarrollar Mecanismos de comunicación y coordinación y sistemas de cooperación, monitoreo y evaluación (...)	Bienes y servicios	15.5																		01/03/2021				
8	19/03/2021	Desarrollo audiovisuales: Ciclo de cortos ambientales.	Bienes y servicios	10																		19/03/2021				

IF-2021-92048081-APN-SCYMA-MAD

ANEXO 8 – MARCO DE MONITOREO (NO SE MODIFICA)

ANEXO 9 - HOJA DE DATOS BÁSICOS (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Proyecto: “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”

Fecha de inicio: 06/10/2017

Fecha de finalización: 31/03/2021

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Director Nacional del Proyecto: Sergio Federovisky

Cargo: Secretario de Control y Monitoreo Ambiental

Domicilio: San Martín 451, C.A.B.A. (C1004AAI), Argentina

Teléfonos: +5411 4348-8626/8428

Correo electrónico: sfederovisky@ambiente.gob.ar;

Director Nacional Alterno del Proyecto: Edgardo Ruben Kutner

Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa

Domicilio: San Martín 451, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 5411 4348-8344

Correo electrónico: ekutner@ambiente.gob.ar

Coordinador/a del Proyecto: Melina Álvarez

Domicilio: Tucumán 664, 2do piso, C.A.B.A. (C1004AAI), Argentina

Teléfonos: +5411-4348-8334

Correo electrónico: malvarez@ambiente.gob.ar

Coordinador Administrativo del Proyecto: Martín Illescas (Director de Proyectos con Financiamiento Externo)

Domicilio: San Martín 451, Piso 5, Oficina 501. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo electrónico: millescas@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: USD 238.218,76

Fuentes de Financiamiento: Fondo del Programa Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Firma del Director/a

Fecha

ANEXO 10 - PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE PROYECTOS (NO SE MODIFICA)

ANEXO 11 - APLICACIÓN DE ARGENTINA AL PROGRAMA ESPECIAL APROBADA (NO SE MODIFICA)

ANEXO 12 - UN AGREEMENT PNUD – UNEP (NO SE MODIFICA)

IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-92048081-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Septiembre de 2021

Referencia: IF - REVISION DE CIERRE ARG/17/010

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.28 19:25:32 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.28 19:25:33 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe firma conjunta

Número: IF-2021-90620690-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Septiembre de 2021

Referencia: PROYECTO ARG/17/010 - REVISION "D" - ACTA N° I Y II

ACTA N° 1

PROYECTO PNUD ARG17010 “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”

Por la presente se designa responsable por la custodia de los Archivos y Documentación Respaldataoria del Proyecto PNUD ARG 17/010 “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos” a la persona responsable de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos.

ACTA N° 2

PROYECTO PNUD ARG17010 “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”

ENTREGA DE ARCHIVOS Y REGISTRO DEL PROYECTO

Por la presente se deja constancia de la entrega de archivos, registros y documentación respaldatoria del proyecto al responsable de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos.

Detalle de archivos, registros y documentación:

- Documentación respaldatoria de los movimientos contables-financieros.
- Documentación respaldatoria de las contrataciones y toda la documentación necesaria a tal fin.
- Estudios e Informes técnicos desarrollados en el marco del Proyecto.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.23 18:20:44 -03:00

Oscar Miguel Taborda
Director Nacional
Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.24 13:25:35 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ACTA Nº 3

PROYECTO PNUD ARG17010 “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”

Por la presente se informa que en el marco del Proyecto PNUD ARG17010 “Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos”, no se tiene conocimiento de la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes ni otros hechos que pudieran generar obligaciones al Programa y que fuera de interés para el conocimiento de los auditores.

ACTA Nº 4

**TRASPASO DE LA PROPIEDAD DE BIENES Y EQUIPOS NO FUNGIBLES DEL PROYECTO PNUD ARG17010
"Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y
desechos" AL GOBIERNO ARGENTINO**

El Proyecto PNUD ARG17010 "Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos" ha transferido a la fecha de cierre del mismo (31/03/2021) al Gobierno de la República Argentina la propiedad de los bienes y equipos, de acuerdo a las actas que acompañan la revisión de cierre siendo los mismos recibidos por el área de Patrimonio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo al resumen que acompaña en este acta.

Dichos bienes y equipos, cuyo valor asciende a la suma de US\$ 1273,44 fueron adquiridos con los fondos del Proyecto PNUD ARG17010 "Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos" que ejecuta la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos, perteneciente a la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Año	Formulario	\$	U\$S
2019	Anexo A15	9.496,08	175,42
2019	Anexo A15	51.299,00	895,07
2019	Anexo A15	12.075,80	202,95
		72.870,88	1.273,44

El traspaso de la propiedad se efectúa en el entendimiento de que dichos bienes y equipos han sido oportunamente recibidos en el Estado, para ser utilizados solamente para los fines para los cuales fueron originalmente adquiridos.

Asimismo, por la presente acta se deja constancia de que el proyecto no cuenta con bienes adquiridos en posesión o pendientes de transferencia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-90620739-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Septiembre de 2021

Referencia: PROYECTO ARG/17/010 - REVISION "D"- ACTA N° III Y IV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.24 13:25:39 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.24 13:25:39 -03:00

425 12040.



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 3
Run Time: 07-02-2019 15:02:01

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106706
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106706	Programa Especial Gestión de Q	Period : Jan-Dec (2018)
Output # : 00107307	Programa Especial Químicos	Imp/Partner Location : 00192 Sec Control y Mon Amb Min Am Argentina
	Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp
		Total Exp

Activity : ()

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

76120 - Unrealized Loss	0.00	911.40	0.00	911.40
76130 - Unrealized Gain	0.00	-239.93	0.00	-239.93
Total for Fund 30071	0.00	671.47	0.00	671.47
Total for Activity	0.00	671.47	0.00	671.47

Activity : ACTIVITY1 (Capacidades nacionales)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Shi Term-Tech	8,231.39	38,667.71	0.00	46,899.10
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	1,756.29	2,042.53	0.00	3,798.82
71605 - Travel Tickets-International	0.00	498.11	0.00	498.11
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00
71635 - Travel - Other	0.00	188.00	0.00	188.00
74510 - Bank Charges	302.81	31.64	0.00	334.45
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,707.69	0.00	1,707.69
75705 - Learning costs	1,219.73	699.56	0.00	1,919.29
75706 - Learning - ticket costs	465.06	0.00	0.00	465.06
75707 - Learning - subsistence allowan	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
76125 - Realized Loss	0.00	29,174.60	0.00	29,174.60
Total for Fund 30071	13,107.28	74,697.84	0.00	87,805.12
Total for Activity ACTIVITY 1	13,107.28	74,697.84	0.00	87,805.12
Total for Output : 00107307	13,107.28	75,369.31	0.00	88,476.59

Project Total :	13,107.28	75,369.31	0.00	88,476.59
-----------------	-----------	-----------	------	-----------

Fernando Adames Villamil
Representante Residente a.i.

Signed By : Dr. JUAN ANDRES TREBINO Date : _____

Signed By : Subsecretario de Fiscalización y Reacomodación Date : _____

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
01 MAR 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
AAR/UY	MC
20190301-0056023	



UN Development Programme
Report ID: unglodrb


Combined Delivery Report by Activity

Page 2 of 3
Run Time: 07-02-2019 15:02:01


Selection Criteria:

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106706
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2018)	Impl. Partner Location:			
Output # : ALL		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48005 - Argentina - Energy & Environmt		13,107.28	75,389.31	0.00	88,476.59
48008 - Argentina - Poverty Reduction		0.00	0.00	0.00	0.00



Dr. JUAN ANDRES TREBINO
Subsecretario de Fiscalización y Reconstrucción



Fernando Adames Villamil
Representante Residente a.i.



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 3 of 3
Run Time: 07-02-2019 15:02:04

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106706
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award : 00106706 Programa Especial Gestión de Q Period : As.Of Dec31/2018

Output #	Impl. Partner	UNDP AMOUNT
00107307	00192 Sec Control y Mon Amb Min Am	
Outstanding NEX advances		6,300.05
Undepreciated Fixed Assets		0.00
Unamortized Intangible Assets		0.00
Inventory		0.00
Prepayments		0.00
Commitments		0.00

DI. JUAN ANDRES TREBINO
Subsecretario de Fiscalización y Recomposición

Fernando Adames Villamil
Representante Residente a.l.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Argentina

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 2018

Proyecto: ARG17010
 Título del Proyecto: Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos
 Project ID: 107307
 Año: 2018
 Período: Ene / Dic

Montos expresados en USD

Concepto	30000	30071	Total general
Fuente de Financiamiento			
A - Saldo de Inicio	245.565,00		245.565,00
B - Ingresos	-245.565,00	245.565,00	0,00
C - Transf. entre Proyectos		0,00	0,00
D - Gastos		-56.922,83	-56.922,83
E - Costo de Administración		-1.707,69	-1.707,69
F - Dif de Cambio		-29.846,07	-29.846,07
G - Saldo de Anticipos		-6.300,05	-6.300,05
	<u>0,00</u>	<u>150.788,36</u>	<u>150.788,36</u>
	0,00	150.788,36	150.788,36

Dr. JUAN ANDRES TREBINO
Subsecretario de Fiscalización y Recomposición

Fernando Adames Villamil
Representante Residente a.i.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Argentina


ESTADO DE POSICION PRESUPUESTARIA 2018

Proyecto: ARG17010
 Título del Proyecto: Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos
 Project ID: 107307
 Año: 2018
 Período: Ene / Dic

Montos expresados en USD

Fuente de Financiamiento	Actividad	Concepto						Total general	
		Cuenta Presupuestada	Presupuesto	D - Gastos	E - Costo de Administración	F - Dif de Cambio	G - Saldo de Anticipos		
30000	ACTIVITY 1	74100	0,00					0,00	
		71300	0,00					0,00	
		74500	0,00					0,00	
		75100	0,00					0,00	
		71600	0,00					0,00	
		72300	0,00					0,00	
		72800	0,00					0,00	
		75700	0,00					0,00	
			Total ACTIVITY 1		0,00				0,00
			Total 30000		0,00				0,00
30071	ACTIVITY 1	76100				-671,47		-671,47	
		16000					671,47	671,47	
			Total				-671,47	671,47	0,00
		76100					-29.174,60		-29.174,60
		74100	6.000,00					6.000,00	
		71300	52.000,00	-50.697,92				11.302,08	
		74500	3.500,00	-334,45				3.165,55	
		16000						-6.971,52	
		75100	3.465,00			-1.707,69		1.757,31	
		71600	15.000,00	-2.374,11				12.625,89	
72300	4.000,00					4.000,00			
72800	8.000,00					8.000,00			
75700	17.000,00	-3.516,35				13.483,65			
	Total ACTIVITY 1		118.965,00	-56.927,83	-1.707,69	-29.174,60	-6.971,52	24.188,36	
	Total 30071		118.965,00	-56.927,83	-1.707,69	-29.846,07	-6.300,05	24.188,36	
			118.965,00	-56.927,83	-1.707,69	-29.846,07	-6.300,05	24.188,36	


 Dr. JUAN ANDRES TREBINO
 Subsecretario de Fiscalización y Reacomodación


 Fernando Adames Villamil
 Representante Residente a.i.

El Monto Total representa el Saldo de Presupuesto Disponible al 31-diciembre-2018



UN Development Programme
Report ID: unglcdib

Combined Delivery Report by Activity

1706

Page 1 of 3
Run Time: 10-02-2020 19:02:19

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project Id : 00106706 Programa Especial Gestión de Q	Period : Jan-Dec (2019)
Output # : 00107307 Programa Especial Quimicos	Impl. Partner : 00192 Sec Control y Mon - Sec Amb
	Location : Argentina
	Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp

Activity : ()

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

76120 - Unrealized Loss	0.00	3,864.19	0.00	3,864.19
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 898.57	0.00	- 898.57
Total for Fund 30071	0.00	2,965.62	0.00	2,965.62
Total for Activity	0.00	2,965.62	0.00	2,965.62

Activity : ACTIVITY 1 (Capacidades nacionales)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	18,461.86	0.00	0.00	18,461.86
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	6,913.87	0.00	0.00	6,913.87
72220 - Furniture	213.22	0.00	0.00	213.22
72805 - Acquis of Computer Hardware	1,098.02	0.00	0.00	1,098.02
74110 - Audit Fees	0.00	39.16	0.00	39.16
74510 - Bank Charges	903.74	2.14	0.00	905.88
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,145.74	0.00	1,145.74
75705 - Learning costs	3,667.61	5,648.39	0.00	9,316.00
75706 - Learning - ticket costs	473.48	0.00	0.00	473.48
75707 - Learning - subsistence allowan	770.30	0.00	0.00	770.30
76125 - Realized Loss	0.00	- 29,174.60	0.00	- 29,174.60
Total for Fund 30071	32,502.10	- 22,339.17	0.00	10,162.93
Total for Activity ACTIVITY 1	32,502.10	- 22,339.17	0.00	10,162.93
Total for Output : 00107307	32,502.10	- 19,373.55	0.00	13,128.55

Project Total :	32,502.10	- 19,373.55	0.00	13,128.55
------------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------

Signed By : _____ Date : _____
Signed By : _____ Date : _____

Valentin Gonzalez
Representante Presidentes Adjunto



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 2 of 3
Run Time: 10-02-2020 19:02:19

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2019)			
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48005 - Argentina - Energy & Environmt		32,502.10	- 19,373.55	0.00	13,128.55



Valentín González
Representante Residente Adjunto



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 3 of 3
Run Time: 10-02-2020 19:02:22

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project/Award: 00106708 Programa Especial Gestión de Q

Period : As Of Dec31,2019

Output #	00107307	Impl. Partner :00192 Sec Control y Mon - Sec Amb	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			8,817.99
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00


Valentín González
Representante Residente Adjunto

IF-2021-92047950-APN-SCYMA#MAD



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Argentina

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 2019

Proyecto: ARG17010
Título del Proyecto: Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos
Project ID: 107307
Año: 2019
Periodo: Ene / Dic

Montos expresados en USD

Concepto	Fuente de Financiamiento	Total general
A - Saldo de Inicio	30071	157,088.41
D - Gastos		-38,191.79
E - Costo de Administración		-1,145.74
F - Dif de Cambio		26,208.98
G - Saldo de Anticipos		-6,817.99
		<u>137,141.87</u>
		137,141.87



Mariana González
Representante Residente Adjunto



Circular Nro. FIN- 83941/20

CIRCULAR

A : Señoras/es Directoras/es y Coordinadoras/es de Proyectos

CC : Emb. Rodolfo Martín Yañez
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

De : Rene Mauricio Valdes
Representante Residente

Fecha : 13 de febrero de 2020

Asunto: Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) al 31 de diciembre de 2019 -
Proyectos NIM-NGOs

Tengo el agrado de informarle mediante la presente que se encuentra disponible para su control en la carpeta One Drive del proyecto, el Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Estado de Posición Financiera, al 31 de diciembre de 2019.

El procedimiento a seguir de acuerdo a lo establecido en el apartado de Informe Combinado de gastos dentro del Capítulo de Finanzas de las Pautas y Procedimientos del PNUD en Proyectos de Implementación Nacional es el siguiente:

- El ICG/CDR y el Estado de Posición Financiera deberán ser controlados y conciliados con los Estados Financieros del Proyecto
- El ICG/CDR y el Estado de Posición Financiera deberán ser conformados y firmados por el/ la Director/a Nacional y remitidos al PNUD antes del 02 de marzo de 2020, pudiendo hacerse las aclaraciones o solicitudes de ajuste resultantes de la conciliación correspondiente al periodo mencionado.

Para permitir la conciliación del Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) con los registros del proyecto, se ha puesto a disposición adicionalmente en One Drive:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Al servicio
de las personas
y las naciones

- ✓ Planilla Excel con el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2019 que permite acceder al detalle de las transacciones del proyecto según los registros del PNUD
- ✓ Metodología para el cálculo de la contribución del Proyecto a la diferencia de cambio del 4º trimestre 2019

Cualquier información adicional que se requiera con respecto a la Circular o al acceso de las Carpetas, les agradecemos contactar a la Unidad de Finanzas a través de la casilla de correo: Finanzas.argentina@undp.org



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-92047950-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Septiembre de 2021

Referencia: Proyecto PNUD ARG/17/010 - CDR al 31/12/2019

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.28 19:25:05 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.28 19:25:06 -03:00



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 3
Run Time: 23-02-2021 15:02:23

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project Id : 00106706 Programa Especial Gestión de Q	Period : Jan-Dec (2020)			
Output # : 00107307 Programa Especial Químicos	Impl. Partner :	00192 Sec Control y Mon - Sec Amb Argentina		
	Location :	Argentina		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Activity : 0				
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,376.58	0.00	1,376.58
Total for Fund 30071	0.00	1,376.58	0.00	1,376.58
Total for Activity	0.00	1,376.58	0.00	1,376.58
Activity : ACTIVITY 1 (Capacidades nacionales)				
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	49,767.22	0.00	49,767.22
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	9,330.87	0.00	9,330.87
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	3,301.77	0.00	3,301.77
74110 - Audit Fees	0.00	2.50	0.00	2.50
74510 - Bank Charges	696.59	0.00	0.00	696.59
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,995.14	0.00	1,995.14
75705 - Learning costs	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30071	696.59	67,802.67	0.00	68,499.26
Total for Activity ACTIVITY 1	696.59	67,802.67	0.00	68,499.26
Total for Output : 00107307	696.59	69,179.25	0.00	69,875.84
Project Total :	696.59	69,179.25	0.00	69,875.84


Valentin Gonzalez Leon

Representante Residente Adjunto

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report by Activity

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglodrb

Page 2 of 3
Run Time: 23-02-2021 15:02:23

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2020)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48005 - Argentina - Energy & Environment	696.59	69,179.25	0.00	69,875.84

Valentin Gonzalez Leon

Representante Residente Adjunto

DocuSign Envelope ID: DE099EA4-D5D6-486E-AB6B-04520498627E



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 3 of 3
Run Time: 23-02-2021 15:02:23

Funds Utilization**Selection Criteria :**

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00107307

Project/Award: 00106706 Programa Especial Gestión de Q

Period : As Of Dec31,2020

Output #	00107307	Impl. Partner :00192 Sec Control y Mon - Sec Amb	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Valentin Gonzalez Leon

Representante Residente Adjunto

IF-2021-23545818-APN-SCYMA#MAD

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 2020

Proyecto: ARG17010
Título del Proyecto: Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos
Project ID: 107307
Año: 2020
Periodo: Ene - Dic

Montos expresados en USD

Concepto	Fuente de Financiamiento	
	30071	Total general
A -Saldo de Inicio	143,959.86	143,959.86
D - Gastos	-66,504.12	-66,504.12
E - Costo de Administracion	-1,995.14	-1,995.14
F - Dif de Cambio	-1,376.58	-1,376.58
G - Saldo de Anticipos	0.00	0.00
	74,084.02	74,084.02
	74,084.02	74,084.02



Valentín González León

Representante Residente Adjunto

El Monto Total representa el Saldo Disponible en el PNUD al 31-diciembre-20



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-23545818-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Marzo de 2021

Referencia: Proyecto Pnud 17010- CDR Diciembre 2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.03.17 10:42:20 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.03.17 10:42:21 -03:00

**Combined Delivery Report by Activity**

UN Development Programme

Report ID: unglcdrb

Page 1 of 3

Run Time: 13-08-2021 01:08:51

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
 Period : Jan-June (2021)
 Selected Project Id : 00106706
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106706 Programa Especial Gestión d Q	Period :	Jan-June (2021)
Output # : 00107307 Programa Especial Quimicos	Impl. Partner :	00192 Sec Control y Mon - Sec Amb
	Location :	Argentina
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITY 1 (Capacidades nacionales)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	10,159.54	0.00	10,159.54
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	3,126.02	0.00	3,126.02
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	23,281.03	0.00	23,281.03
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	8,428.01	0.00	8,428.01
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	13,105.14	0.00	13,105.14
74110 - Audit Fees	0.00	29.66	0.00	29.66
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,943.86	0.00	1,943.86
75705 - Learning costs	0.00	6,665.52	0.00	6,665.52

Total for Fund 30071	0.00	66,738.78	0.00	66,738.78
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Activity ACTIVITY 1	0.00	66,738.78	0.00	66,738.78
--------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Output : 00107307	0.00	66,738.78	0.00	66,738.78
------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Project Total :	0.00	66,738.78	0.00	66,738.78
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Valentin Gonzalez

Representante Residente Adjunto

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

IF-2021-85873915-APN-SCYMA#MAD



Combined Delivery Report by Activity

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 2 of 3
Run Time: 13-08-2021 01:08:51

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-June (2021)
Selected Project Id : 00106706
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-June (2021)				
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48005 - Argentina - Energy & Environmnt		0.00	66,738.78	0.00	66,738.78

Valentin Gonzalez

Representante Residente Adjunto

IF-2021-85873915-APN-SCYMA#MAD

**Combined Delivery Report by Activity**

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 3 of 3
Run Time: 13-08-2021 01:08:52

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-June (2021)
Selected Project Id : 00106706
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106706 Programa Especial Gestión de Q
--

Period : As Of Jun30,2021

Output #	Impl. Partner :00192 Sec Control y Mon - Sec Amb	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances		0.00
Undepreciated Fixed Assets		0.00
Unamortized Intangible Assets		0.00
Inventory		0.00
Prepayments		0.00
Commitments		0.00

Valentin Gonzalez

Representante Residente Adjunto

IF-2021-85873915-APN-SCYMA#MAD



ESTADO DE POSICION FINANCIERA 2021

Proyecto: ARG17010
Título del Proyecto: Programa Especial para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo de químicos y desechos
Project ID: 107307
Año: 2021
Periodo: Ene - Jun

Montos expresados en USD

Nro Proyecto	Concepto	Fuente de Financiamiento	
		30071	Total general
107307	A - Saldo de Inicio	74,084.02	74,084.02
	D - Gastos	-64,794.92	-64,794.92
	E - Costo de Administración	-1,943.86	-1,943.86
	G - Saldo de Anticipos	0.00	0.00
Total 107307		7,345.24	7,345.24

valentin Gonzalez

Representante Residente Adjunto
IF-2021-85873915-APN-SCYMA#MAD



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-85873915-APN-SCYMA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Septiembre de 2021

Referencia: Proyecto Pnud 17010- CDR Junio 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.13 12:45:08 -03:00

Sergio Federovisky
Secretario
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.13 12:45:09 -03:00

Certificate Of Completion

Envelope Id: DF8E4A7730AE472BA98304FE7BEF48C2	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: Informe firma conjunta.pdf, ARG17010 Revision Final - IF-2021-92048081-APN-SCY...	
Source Envelope:	
Document Pages: 43	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 1
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Melisa Noelia Ciurciolo
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	melisa.noelia.ciurciolo@undp.org
	IP Address: 181.47.158.55


Record Tracking

Status: Original	Holder: Melisa Noelia Ciurciolo	Location: DocuSign
10/5/2021 12:11:57 PM	melisa.noelia.ciurciolo@undp.org	

Signer Events

Signature	Timestamp
Maria Eugenia Di Paola maria.eugenia.di.paola@undp.org Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 10/5/2021 12:19:45 PM Viewed: 10/5/2021 2:31:38 PM Signed: 10/5/2021 2:32:53 PM
<i>MEDP</i> Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 152.168.59.67	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Valentin Gonzalez valentin.gonzalez@undp.org Representante Residente Adjunto PNUD Argentina Security Level: Email, Account Authentication (None)		Sent: 10/5/2021 2:32:54 PM Viewed: 10/6/2021 5:31:37 AM Signed: 10/6/2021 5:31:48 AM
Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 186.139.183.138		

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/5/2021 12:19:45 PM
Certified Delivered	Security Checked	10/6/2021 5:31:37 AM
Signing Complete	Security Checked	10/6/2021 5:31:48 AM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	10/6/2021 5:31:48 AM
Payment Events	Status	Timestamps