

VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL¹²

Se modifica como sigue:

Productos	Actividades	Presupuesto en USD				Responsable	Presupuesto en USD		
		2019	2020	2021	2022		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Plan Estratégico Nacional para el Manejo Sustentable del palo santo implementado	1 - Elaborar y actualizar la normativa nacional para la emisión de Certificados CITES para la exportación de palo santo.	2.941		195	12.838	Director nacional	Secretaría CITES	71600 – Viajes y viáticos	15.974
		2.566						75700 – Capacitación / Talleres de Trabajo	2.566
					20.195			72300 - Bienes y materiales	20.195
					12.280			72800 - Equipo informático	12.280
					13.850			72100 – Servicios contractuales	13.850
	2 - Generar la información para complementar el eje 2.5.2 y 2.5.6 del Plan Estratégico.		206		500	Director nacional	Secretaría CITES	71600 – Viajes y viáticos	706
			9.905	33.624	11.614			72100 – Servicios contractuales	55.143
			8.300	24.723	8.905			71300 – Consultores nacionales /Contratista Individual (IC)	41.928
					10.795			71400 - Contratos de Locación de Servicio	10.795
	3 - Identificar e implementar los SIMA (Sitios de Implementación de Manejo Adaptativo)		35	5.256		Director nacional	Secretaría CITES	71600 – Viajes y viáticos	5.291
				12.525	18.198			72100 – Servicios contractuales	30.723
				7.953	3.957			71300 – Consultores nacionales /Contratista Individual (IC)	11.910
				4.830	71400 - Contratos de Locación de Servicio			4.830	

¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, en 2015, el PNUD aprobó una revisión del presupuesto para el año 2015, cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

4 - Fortalecer la gobernanza regional del manejo de palo santo con los países del área de distribución teórica.				816	Director nacional	Secretaría CITES	71300 – Consultores nacionales /Contratista Individual (IC)	816
				3.396			71400 - Contratos de Locación de Servicio	3.396
5 - Gestión del Proyecto	3			7.691	Director nacional	Secretaría CITES	74500 – Gastos Misceláneos	7.691
		922	4.214	6.769*			75100 – Gastos de Administración (GMS)	11.905
				1.456		Gobierno Argentino	74100 – Auditoría	1.456
		369	1.685	2.751*			75100 – Gastos de Administración (GMS)	4.806
	-1	1					76100 - Diferencia de cambio	0
Subtotales	5.509	19.738	90.175	140.841		Total	256.262	

* Se le adicionan los GMS de 2019 que aún no fueron reflejados por PNUD en los CDR 2019, 2020 y 2021.