

16-002



Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: Proyecto PNUD ARG/16/002 "Plan Estratégico para el Desarrollo de la Red Federal de Monitoreo Ambiental"

Fecha del Informe: 31 de diciembre del 2017

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
				X

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
08 ENE 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MHT	
20180108-0036761	

Dr. Juan Andrés TREBINO
 Subsecretario de Control y Fiscalización
 Ambiental y Prevención de la Contaminación
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto acumulado a la fecha ⁴	% acumulado a la fecha ⁴
Actividad 1								
Producto 1: Sistema integrado de monitoreo ambiental de aire, agua y suelo implementados	<p>Contactar a los organismos que generen datos.</p> <p>Visitas a las Estaciones de Monitoreo in situ.</p>	<p>Nº de Organismos que generen datos de calidad de Agua, Suelo y Aire, relevados por Región Geográfica definida x COFEMA en un año.</p> <p>Meta: 10/región/año</p> <p>Línea de Base: 3</p>	Meta 2017: 10/región/año	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>Ver Anexo I – Informe de relevamiento provincial, Con el detalle y actualización de los organismos contactados durante el año 2017.</p>	US\$ 541.384	US\$ 234.603	43%
	<p>Realizar un evento lanzamiento de la Red de Monitoreo.</p> <p>Contactar a los organismos que generen datos.</p> <p>Visitas a las Estaciones de Monitoreo in situ.</p>	<p>Cantidad de organismos alcanzados en la convocatoria en un año.</p> <p>Meta: 100</p> <p>LB: 50. Se tienen registros de organismos referentes tales como Industrias, laboratorios, comités.</p>	Meta: 100 x año	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>Con respecto a los organismos que generen datos contactados, la información se continúa consolidando en el Anexo I arriba mencionado. En el año 2017, a la fecha, se llevan contactados 56 organismos provinciales tanto públicos como privados, científicos y académicos. A este número se suman los organismos contactados y acreditados en el evento de lanzamiento de la RedFEMA, en total 57 organismos.</p> <p>Por último con respecto a las visitas a las estaciones de monitoreo in situ, se adjunta actualizado el Anexo II – Estaciones de monitoreo visitadas.</p>			

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ⁵	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
Actividad 1								
Producto 1: Sistema integrado de monitoreo ambiental de aire, agua y suelo implementados	Realizar Acuerdos institucionales de gobierno y con organismos no gubernamentales.	Cantidad de organismos con convenios firmados. Meta: 5 Línea de Base: 0	Meta: 5 x año	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Se firmó 1 Convenio con el organismo privado ALUAR. (VER ANEXO VIII). En el acto asistieron el director del Proyecto Juan Trebino, el Secretario Thierry Decoud y el Ministro de Ambiente Sergio Bergman. La formalización de la participación a través de Convenios con otros organismos públicos tuvo demoras debido a los cambios de gestión dentro de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, además del año electoral transcurrido.			
	Plan integral de Gestión y Comunicación de los Datos producidos por la Red de Monitoreo Ambiental para el período 2016-2019, elaborado.	Documento del Plan de Gestión y Comunicación de Datos.	Meta 2017: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se adjunta el Documento referente como ANEXO VIII.			
	Capacitaciones a usuarios de la Red.	Cantidad de participantes capacitados.	Meta: 100 personas x año. Línea de Base: 0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver Anexo III – Personal capacitado, con el detalle del personal capacitado por provincia a la fecha. Año 2017. 101 personas capacitadas.			

⁵ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ⁹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ¹⁰	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ¹¹	Gasto en US\$ acumulado a la fecha ¹²	% acumulado a la fecha ¹⁴
				Actividad 2				
Producto 2:	Licitación de empresas tecnológicas para desarrollar el prototipo web. Contratación de Empresa de Servicios Tecnológicos.	Prototipo presentado Meta: sí Línea de Base: no	Meta: sí	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>Se finalizó con todas las funciones planificadas para el sistema. Como Anexo IV, se adjunta el detalle del cronograma de avance y seguimiento del desarrollo web.</p> <p>En el Anexo V- Reportes, se detallan los modelos de formularios y reportes del sistema.</p>			
	Elaborar los modelos de datos, formularios y reportes	Propuestas de modelo de datos y reportes temáticos presentadas.	Meta: sí	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

⁹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

¹⁰ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

¹¹ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Puntual del Documento de Proyecto (última versión).

¹² Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ¹³	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ¹⁴	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ¹⁵	Gasto en US\$ acumulado a la fecha ¹⁶	% acumulado a la fecha ¹⁶
Actividad 2								
Producto 2:	Desarrollar el sistema de Usuarios.	Cantidad de usuarios dados de alta.	Meta: 10/año	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver adjunto Anexo VI - Con el detalle de organismos y usuarios dados de alta. A la fecha 11 usuarios dados de alta.			
	Conexión de los organismos públicos y privados a la Red.	Provincias conectadas a la Red.	Meta: 10/año. Línea de base: 0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver Anexo VI Conectadas: Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Mendoza, Chaco, Neuquén, Santa Fe, Misiones.			
	Realizar un piloto instalando tecnologías que permitan mediciones en tiempo real.	Prueba piloto realizada.	Meta: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Se decidió no realizar este año el piloto con mediciones en tiempo real dado que se evaluó como prioritario integrar al sistema informático los datos de los organismos nacionales para otorgar una herramienta de gestión a las provincias.			
	Investigación de experiencias implementadas en organismos nacionales y en otros países.	Capacitaciones, contactos y visitas realizadas.	Meta: si	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Durante este trimestre y con el fin de dar continuidad y profundizar el contacto realizado en el evento de lanzamiento de la Red, con el Centro Mario Molina de Chile, se realizó un viaje a la ciudad de Santiago de Chile. El detalle de lo allí actuado se puede ampliar en el Anexo VII. Así mismos se participó de la reunión bilateral realizada en Brasilia sobre la definición de nuevas normativas vinculadas al monitoreo de la calidad del aire.			

¹³ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

¹⁴ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

¹⁵ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

¹⁶ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

- La adhesión a través de Convenios con otros organismos públicos tuvo demoras debido a los cambios de gestión dentro de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, además influyó el año electoral transcurrido (elecciones legislativas).

Así mismo, hubo una división entre las provincias que ratificaban firmar el Convenio y aquellas que mostraban alguna resistencia, por lo cual se resolvió evaluar el tema dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente para unificar criterios de participación y ponerse todos los miembros de acuerdo en la modalidad de adhesión. Esto conllevó a demoras, dado que se está aguardando el asentimiento de todas las provincias.

- La ejecución presupuestaria tuvo dificultades principalmente por dos motivos:
 - Cambio de Gestión política: El cambio de gestión, implicó demoras en la consecución normal de ciertas actividades, dada la transición de Secretario y Director del Proyecto. Esto tuvo implicaciones en los gastos proyectados.
 - Priorización del Sistema de Integración: Se decidió no realizar este año el piloto con instalación de monitoreo en tiempo real, dado que se evaluó como prioritario integrar al sistema informático los datos de los organismos nacionales para otorgar una herramienta de gestión a las provincias.

Por tal motivo no se ejecutó el presupuesto planificado para esta actividad (piloto de monitoreo en tiempo real).

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Las dificultades mencionadas, fueron externas al proyecto y la situación evolucionó positivamente al pasar los meses electorales y a medida que se coordinó con los nuevos dirigentes de la Secretaría.

Así también, se desarrolló la primera parte del Sistema de Integración, en el cual a través de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, se podrá visualizar herramientas referidas a sistemas de gestión, tales como pólizas ambientales, residuos peligrosos, REP, sitios contaminados, inspecciones, fitosanitarios, entre otros; registros sobre transportistas, remediadores, operadores, PCBs, laboratorios, etc.; además de los datos sobre calidad de agua, aire y suelo de las distintas Estaciones de la República Argentina

En esta línea se espera brindar una herramienta útil y más amplia a las provincias para optimizar la gestión ambiental local.

Dr. Juan Andrés TREBINO
Subsecretario de Control y Fiscalización
Ambiental y Prevención de la Contaminación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable