



**Oficina de Naciones Unidas de apoyo a la Consolidación de la Paz
(PBSO)/Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF)
Revisión de presupuesto o duración sin implicaciones para el costo total/
para proyectos de IRF**

<p>Título de proyecto: Empoderamiento institucional para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la paz y el Estado de Derecho en Guatemala</p>	<p>Agencias Receptoras: PNUD, UNODC, ONU Mujeres</p>
<p>Contacto: Elizabeth Turner</p> <p>Dirección: 5 Avenida 5-55 Zona 14, Ciudad de Guatemala</p> <p>Teléfono: 00502 2384 3100</p> <p>Correo electrónico: elizabeth.turner@undp.org</p>	<p>Socio implementador: Ministerio Publico</p> <p>Aliados en la implementación: organizaciones de la sociedad civil</p>
<p>Numero de Proyecto MPTFO: 00102015</p>	<p>Ubicación: Guatemala</p>
<p>Descripción del proyecto:</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar la lucha contra la impunidad con especial énfasis en la mejora de las capacidades del MP para investigar casos de alto impacto, incluyendo casos relacionados con los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos – CIACs y los casos de femicidio, y empoderamiento de la sociedad civil en el ejercicio de la auditoria social.</p> <p>Strengthening national capacities to improve the fight against impunity with special emphasis on improving the capacities of the Public Prosecutor’s Office to investigate high-impact cases, including cases related to illegal security groups and clandestine security organizations and cases of femicide; civil society empowerment to undertake social auditing.</p>	<p>Monto total: \$1,331,723.22 PBF: \$1,331,723.22 Contribución del Gobierno: - Otro: -</p> <hr/> <p>Fecha de inicio: 31 agosto 2016 Fecha de finalización original: 28 febrero 2018 Fecha de finalización revisada: 30 junio 2018</p>

Marcador de género¹: 2

Resultados del proyecto:

Resultado 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del Ministerio Público – MP que coordinan con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, incorporando la perspectiva de género.

Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.

Áreas prioritarias PBF²:

Área prioritaria 1: Apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y diálogo político.

Resultado 1.2: Estado de Derecho.

¹ La Oficina de Apoyo para la Construcción de la Paz monitorea la inclusión de igualdad de género y empoderamiento de todos los proyectos del Fondo para la Construcción de la Paz, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, incluyendo 1325, 1888, 1889, 1960 y 2122, y según el mandato del Secretario General en su Plan de Acción de Siete Puntos sobre Género y Consolidación de Paz. Las Áreas Focales del Fondo para la Construcción de la Paz son:

1: Apoyar la implementación de los acuerdos de paz y diálogo político (Prioridad Área 1):

(1.1) Reformas al sector de seguridad; (1.2) Estado de Derecho; (1.3) Desarme, desmovilización y reintegración; (1.4) Diálogo político;

2: Promover la coexistencia y resolución de los conflictos pacífica (Prioridad Área 2):








(2.1) Reconciliación Nacional; (2.2) Gobernanza Democrática; (2.3) Prevención de Conflictos/Gerencia






3: Reactivar la economía y generar respuestas inmediatas de paz. (Prioridad Área 3);

(3.1) Empleo; (3.2) Igualdad en el acceso a servicios sociales.

4) (Re)establecer servicios administrativos esenciales (Prioridad Área 4)

(4.1) Establecimiento de la capacidad esencial del Estado; (4.2) Extensión de la autoridad del estado/administración; (4.3) Gobernanza de los recursos de los fondos de reconciliación de la paz (incluyendo al Comité de Conducción/ Secretariado del Fondo para la Construcción de la Paz).

(para proyectos IRF)*	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: <i>Igor Garafulic,</i> <i>Director del País</i></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre de Agencia: <i>PNUD</i> Fecha y sello:</p>	<p>Representante de Autoridad Nacional:</p> <p>Nombre de contraparte del Estado: <i>Thelma Esperanza Aldana</i> <i>Fiscal General y Jefa del Ministerio Público</i></p> <p>Firma: </p> <p>Fecha y sello:</p> 
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: <i>José María de Castillo</i></p> <p>Firma</p> <p>Nombre de Agencia: <i>UNODC</i> Fecha y sello:</p> 	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: <i>Adriana Quinoñes Giraldo</i></p> <p>Firma</p> <p>Nombre de Agencia: <i>ONU Mujeres</i> Fecha y sello:</p>	
<p>Oficina de Naciones Unidas para Apoyo a la Consolidación de la Paz y Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz:</p> <p>Nombre de representante: <i>Oscar Fernandez Taranco</i></p> <p>Firma: </p> <p>Fecha y sello: <i>22/2/2018</i></p>	<p>Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD</p> <p>Nombre de Representante: <i>Rebeca Ariza</i></p> <p>Firma: </p> <p>Fecha y sello: <i>06 FEB. 2018</i></p> 

<i>(para proyectos IRF)*</i>	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: Igor Garafulic, <i>Director del Pais</i></p> <p><i>Firma:</i> </p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> PNUD <i>Fecha y sello:</i></p>	<p>Representante de Autoridad Nacional:</p> <p>Nombre de contraparte del Estado: <i>Thelma Esperanza Aldana</i> <i>Fiscal General y Jefa del Ministerio Público</i></p> <p><i>Firma:</i> </p> <p><i>Fecha y sello:</i> </p>
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: José Vila Del Castillo</p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> UNODC <i>Fecha y sello:</i></p>	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: Adriana Quinoñes <i>Giraldo</i></p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> ONU Mujeres <i>Fecha y sello:</i></p>	
<p>Oficina de Naciones Unidas para Apoyo a la Consolidación de la Paz y Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz:</p> <p><i>Nombre de representante:</i> Oscar Fernandez <i>Taranco</i></p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Fecha y sello:</i></p>	<p>Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD</p> <p><i>Nombre de Representante:</i> Rebeca Arias</p> <p><i>Firma:</i> </p> <p><i>Fecha y sello:</i>  06 FEB. 2018</p>

<i>(para proyectos IRF)*</i>	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: Igor Garafulic, Director del País</p> <p><i>Firma</i></p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> PNUD <i>Fecha y sello:</i></p>	<p>Representante de Autoridad Nacional:</p> <p>Nombre de contraparte del Estado: Thelma Esperanza Aldana Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico</p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Fecha y sello:</i></p>
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: José Vila Del Castillo</p> <p><i>Firma</i></p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> UNODC <i>Fecha y sello:</i></p>	
<p>Agencia Receptora(s) Nombre del representante: Adriana Quiñones Giraldo</p> <p><i>Firma</i></p> <p><i>Nombre de Agencia:</i> ONU Mujeres <i>Fecha y sello:</i> 5 FEB 2010</p>	
<p>Oficina de Naciones Unidas para Apoyo a la Consolidación de la Paz y Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz:</p> <p><i>Nombre de representante:</i> Oscar Fernandez Taranco</p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Fecha y sello:</i></p>	<p>Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD</p> <p><i>Nombre de Representante:</i> Rebeca Arias</p> <p><i>Firma:</i></p> <p><i>Fecha y sello:</i></p>

I. Razones por el cambio al Proyecto y justificación

Dentro del Ministerio Público, los meses entre noviembre y mediados de enero son irregulares, dado que un porcentaje alto del personal toman sus vacaciones durante este periodo. Esta ausencia de personal ha implicado que actividades del proyecto incluyendo - procesos de formación y compra de equipo - se han retrasado ocasionando un desfase en los tiempos programados, y un impacto en la ejecución del proyecto. Si la fecha de finalización original – 28 de febrero 2018 – se mantiene, se corre el riesgo de no tener suficiente tiempo de concluir ciertos procesos y acciones a tiempo, los cuales se consideran claves para la institucionalización de los resultados y especialmente a la luz de su vínculo con el proyecto “Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público” de la segunda fase de PBF.

Por lo tanto, se solicita una extensión de tiempo sin costo para 4 meses para poder concluir con calidad las acciones pendientes, fortalecer los procesos en marcha y realizar un informe que dé cuenta de los esfuerzos y los logros y que permita visualizarla importancia del proyecto puente enlazado al PBF2. La fecha revisada de finalización sería el 30 de junio 2018.

II. Impacto en el presupuesto

No se solicita un incremento en el presupuesto, sin embargo todas las actividades del Proyecto se implementarán con mayor eficiencia.