

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : MALI-BURKINA FASO
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : Final
ANNEE DE RAPPORT : JUIN 2021

Titre du projet : « JEUNE ET PAIX » : Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso															
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF 291 (Mali) IRF 292 (Burkina Faso)															
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire : RUNO UNDP Mali (Agence coordinatrice) RUNO UNDP Burkina Faso RUNO UNFPA Mali RUNO UNFPA Burkina Faso														
Date du premier transfert de fonds : Janvier 2019															
Date de fin de projet : 30 Avril 2021															
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre Oui															
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional															
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UNDP Mali</td> <td>\$ 900000.00</td> </tr> <tr> <td>UNFPA Mali</td> <td>\$ 750000.00</td> </tr> <tr> <td>UNDP B Faso</td> <td>\$ 700000.00</td> </tr> <tr> <td>UNFPA B Faso</td> <td>\$ 650000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$ 3000000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 94%</p> <p>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p> <p>Budgetisation sensible au genre : Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 765645.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 765645.00</p>		Agence récipiendaire	Budget	A		UNDP Mali	\$ 900000.00	UNFPA Mali	\$ 750000.00	UNDP B Faso	\$ 700000.00	UNFPA B Faso	\$ 650000.00	Total: \$ 3000000.00	
Agence récipiendaire	Budget														
A															
UNDP Mali	\$ 900000.00														
UNFPA Mali	\$ 750000.00														
UNDP B Faso	\$ 700000.00														
UNFPA B Faso	\$ 650000.00														
Total: \$ 3000000.00															
Marquer de genre du projet : GM2 Marquer de risque du projet : Élevé Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits															

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Mohamed Issa Ould Ahmed

Rapport approuvé par : Henri MASHAGIRO

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : OUI

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

La mise en œuvre des activités du projet a connu des défis importants ayant impacté le déroulement du projet. L'insécurité couplée à la situation politique au Mali ont contribué à approfondir le retard dans l'exécution du projet. La zone d'intervention du projet a connu de part et d'autre des attaques répétées, les braquages et les assassinats ciblés occasionnant le report de certaines activités, l'espace transfrontalier étant le théâtre des opérations militaires. Plusieurs combats ont opposé des deux côtés de la frontière les Forces de Défense et de Sécurité et les groupes armés d'une part et les groupes armés et les milices d'autodéfense d'autre part. Malgré cet état de fait, le projet a mené des activités liées aux études et à l'analyse des mécanismes existants de gestion des conflits, à l'identification des priorités et à l'élaboration des plans d'actions, à la réalisation des activités de renforcement des capacités à l'intention des jeunes, femmes, leaders et autorités coutumières et chefs traditionnels. Ceci a été possible avec l'implication des organisations de la société civile, les services techniques déconcentrés de l'Etat et les organisations des jeunes de la zone d'intervention du projet. On peut citer les tenues de cinq réunions du cadre de concertation organisées avec des hauts cadres des structures techniques et des OSC sur l'état d'avancement des activités et le Plan de Travail Annuel 2021. Le projet a pu adresser les questions liées à l'égalité de sexes et l'autonomisation des femmes à travers leur implication aux activités du projet. Au total 12 ateliers de dissémination des résultats des études dont 3 ce semestre au niveau territorial avec les autorités locales, les chefs traditionnels et coutumiers organisés à l'intention de 900 personnes dont 200 femmes ont permis aux participants d'avoir leurs connaissances accrues sur les mécanismes de gestion des conflits et la nécessité de leur implication. 13 conférences territoriales dont 2 au cours de ce trimestre pour la restitution des résultats des études et enquêtes ont mobilisé 735 personnes dont 235 femmes. A la suite de ces ateliers/conférences, les participants organisés en focus groupes ont procédé à la validation des plans d'action et des matrices inclusives. 03 ateliers ont été effectués avec les organisations des jeunes de Koro, Bankass et Tominian pour élaborer le plan d'action ayant touché 180 jeunes dont 60 jeunes filles. Grâce à l'appui du projet, les autorités locales et les organisations des jeunes ont élaboré la stratégie de sensibilisation en faveur de l'intégration des jeunes dans les mécanismes et structures de gestion des conflits locaux a été élaborée et des sessions de renforcement des capacités ont été tenues au bénéfice de 489 jeunes leaders dont 135 femmes sur la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel. Enfin le projet a produit des modules de formation sur la prévention et la gestion pacifique des conflits au profit des autorités locales et des communautés y compris les jeunes et organisé quatre ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux (chefs traditionnels et coutumiers, jeunes filles et garçons sur la prévention et la gestion des conflits locaux). Le processus de clôture opérationnelle et financière du projet est en cours avec la préparation de l'évaluation finale et la tenue du comité de pilotage de clôture.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): N/A

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Malgré les difficultés évoquées ci-dessus, les progrès en termes de changement sont perceptibles. L'engagement des autorités et des acteurs dans les questions de prévention et de gestion des conflits, l'acceptation du dialogue entre les chefs traditionnels et religieux et les jeunes (filles et garçons) à travers les échanges lors des ateliers et formations, de même que la compréhension de la nécessité d'impliquer les jeunes à la prise de décision dans les structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits ainsi que la prise en compte de leurs besoins et aspirations restent des éléments positifs en termes de changements comportemental et sociétal.

Le contexte sécuritaire et la pandémie de la COVID19 ont occasionné un réajustement de la programmation des activités. Des réajustements ont été sollicités et acceptés par le PBF pour prendre en compte la pandémie. Cela a permis la prise en charge de certaines activités en accompagnement de la lutte contre la Pandémie de la COVID19. C'est ainsi que deux centres multifonctionnels ont été réhabilités au Burkina Faso dans les deux régions (Nord et Sahel) pour servir de cadre d'échanges et de partage d'expériences entre les jeunes sur les questions liées à la sécurité et la prévention et la gestion des conflits locaux. Au Mali, ces réajustements ont permis non seulement d'atteindre les objectifs, mais également de répondre à un besoin urgent exprimé par les jeunes. Au Mali, et d'accompagner les directions régionales de la santé et la tenue de deux réunions avec les Forces de Défense de Sécurité sur la stratégie de surveillance et de prévention de la contamination au niveau des frontières.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Les changements en termes de perception de la jeunesse par les chefs traditionnels et religieux sont perceptibles grâce aux actions de plaidoyer, de sensibilisation menée à leur endroit. Aujourd'hui, cette catégorie d'acteurs clés partagent l'espace d'apprentissage et de concertation avec les jeunes lors des sessions de formations. Les jeunes sont désormais impliqués dans les instances de prise de décisions au niveau de la base et s'affirment progressivement. Les jeunes des cercles de Koro, Bankass et Tominian ont créé un groupe WhatsApp pour s'informer et lutter contre les préjugés et rumeurs. Grâce aux séries de renforcement de capacités des jeunes sur les questions de prévention et de gestion des conflits et sur les stratégies de plaidoyer pour leur prise en compte dans les mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits, plusieurs jeunes ont acquis les connaissances et aptitudes nécessaires pour répertorier les cas de conflits dans leur communauté, de les analyser et de proposer des pistes de règlement. Ce qui a facilité leur implication dans les mécanismes de prise de décision et dans la gestion des affaires publiques et de bénéficier de l'adhésion des autorités à leur cause.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si

le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **Achieved**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un cadre de concertation par pays, porté par le Ministère en charge de la Jeunesse pour servir d’instance d’échange autour du Plan Annuel de Travail du projet a été créé et a servi de cadre de suivi de la mise en œuvre des activités. Six réunions ont été organisées à ce jour pour échanger sur l’état d’avancement et les perspectives. 470 jeunes et acteurs locaux dont 185 femmes informés, sensibilisés et engagés pour contribuer à la prévention et la résolution pacifique des conflits. Trois études diagnostiques des structures étatiques et non étatiques d’intercession et de médiation et leurs degrés d’inclusion des jeunes et de leur participation à la prise de décision réalisées ont permis de recenser 276 structures (dans le Nord et au Sahel) d’intercession et de médiation étatiques et non étatiques identifiées au Burkina Faso et 9 structures et mécanismes au Mali. Douze ateliers de dissémination des résultats des études au niveau territorial avec les autorités locales, les chefs traditionnels et coutumiers organisés à l’intention de 900 personnes dont 380 femmes à la suite desquels, l’élaboration des plans d’action et des matrices inclusives a été validée. Les conférences territoriales pour la restitution des résultats des études et enquêtes ont mobilisé 900 personnes. L’implication de tous les acteurs a été de mise avec la réalisation de 50 entretiens individuels et 10 focus groupes pour finaliser les études. 805 personnes dont 140 femmes s’approprient des résultats des études situationnelles et ont été informées de l’existence des structures étatiques et non étatiques avec le niveau d’inclusion des jeunes au sein de ces mécanismes et structures. 590 jeunes, autorités locales et organisations de la société civile dont 215 femmes ont participé à l’identification des priorités, à l’élaboration et à la validation des plans d’actions de renforcement des capacités des structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits en vue d’une meilleure intégration des jeunes. Deux matrices inclusives de suivi de la mise en œuvre des plans d’action sont élaborées et validées par 500 dont 150F organisations de jeunesse, autorités locales et équipe pays dans la Région du Nord (Thiou, Banh, sollé, Kaïn) et dans la région du sahel (Djibo, Kelbo, Arbinda, Déou, Oursi, Gorom-Gorom) et dans les cercles ciblés au Mali. Ces résultats ont permis de mieux comprendre les mécanismes de gestion de conflit et ont suscité l’intérêt des jeunes et la prise de conscience des leaders communautaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Sur 2330 personnes touchées par le projet, 725 sont des femmes, soit 31%. L'implication des jeunes hommes et jeunes femmes auprès des leaders communautaires et autorités locales pour identifier les problèmes au sein de la communauté a été un point de départ pour mieux s'impliquer au bénéfice de la paix. Grâce aux formations reçues, les femmes au même titre que les jeunes sont intégrés et actifs dans l'animation et la gestion des conflits

Résultat 2: Grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux, régional et national.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Achieved**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères).

880 participants dont 420 jeunes femmes, jeunes, autorités locales et leaders ont à travers des ateliers contribué aux conclusions de l'étude sur les mécanismes et structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits et ont formulé des recommandations afin de les renforcer. Ils ont aussi participé à l'identification des priorités, à l'élaboration et à la validation des plans d'actions de renforcement des capacités des structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits en vue d'une meilleure participation des jeunes avec une forte implication des autorités régionales.

Un plan d'action et une matrice inclusive de suivi élaborés et validés par 330 jeunes dans la région du Nord (Banh, Sollé, Thiou, Kaïn) et dans les cercles de Tominian, Koro et Bankass. Une matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d'action est élaborée et validée par 200 jeunes (120H/80F) jeunes, autorités locales et équipe pays dans la Région du Sahel (Gorom-Gorom, Djibo, Kelbo, Arbinda, Déou et Oursi) et au Mali 210 acteurs locaux dont 70 femmes ont été impliqués dans l'élaboration et la validation des plans d'actions. Pour mieux cerner la problématique des jeunes, 22 focus groupes avec les acteurs locaux (jeunes, femmes, élus locaux, autorités traditionnelles, leaders religieux, associations des chasseurs) ont été réalisés et 72 entretiens individuels avec les acteurs responsables des jeunes, associations et autres tout au long du processus (Koro, Bankass et Tominian). Des modules de formation sur la prévention et la gestion pacifique des conflits au profit des autorités locales et des communautés y compris les jeunes élaborés. Plusieurs ateliers de renforcement des capacités des organisations et des communautés sur l'importance de la participation citoyenne, et le rôle des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits au Burkina et au Mali sur la prévention et la gestion des conflits. Les activités d'information et de sensibilisation des jeunes sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique ont touché 2 586 personnes dont 908 femmes et 60% de jeunes. 3 radios communautaires soit une par localité ont diffusé des messages sur la gestion et la prévention des conflits et les gestes barrières contre la pandémie de COVID 19. Ainsi, 336 diffusions ont été réalisées. Les messages étaient en français et dans 3

langues locales. 8 000 auditeurs sont informés et sensibilisés sur la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel et son plan d'action

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Le principe du Genre a été régulièrement respecté lors des sessions organisées autant lors des invitations que l'implication. Ceci a facilité la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes dans les plans d'actions.

Résultat 3: Le dialogue et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Achieved**

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Deux ateliers de dissémination des résolutions 1325 et 2250 du conseil de sécurité des Nations Unies organisés à l'intention de 200 jeunes (120H/80F). 689 jeunes dont 205 femmes du Nord et du Sahel (Burkina Faso) et à Koro, Bankass et Tominian (Mali) disposant d'informations se sont appropriés la Stratégie Intégrée Jeunesse du G5 sahel et ont créé un cadre de suivi de la mise en œuvre de la stratégie aux niveaux national et local et pour ce faire, ils ont créé un groupe WhatsApp plus précisément à Koro, Bankass et Tominian. Des partenariats stratégiques ont été noués autour de la mise en œuvre du Résultat 3 avec le comité technique national du G5 Sahel, la coordination du PUS-BF, le Conseil National de la Jeunesse, le programme national du volontariat de la CEDEAO et le Centre Régional du PNUD à Dakar à travers des réunions stratégiques qui ont été organisées. Une feuille de route pour la mise en œuvre des activités transfrontalières élaborée et validée lors d'une réunion du cadre des concertations nationales organisées le 10 mars 2020. Deux ateliers de dissémination des résolutions 1325 et 2250 du conseil de sécurité des Nations Unies organisés à l'intention de 200 jeunes (120H/80F). En plus 3 causeries débats ont mobilisé 200 jeunes dont 70 jeunes filles pour les familiariser avec la stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel dans la zone d'intervention, côté Mali. L'implication des autorités régionales a fait que le projet a stimulé les jeunes dans les cercles de Koro, Bankass et Tominian à s'impliquer dans les actions de civisme de manière bénévole notamment celles liées à l'assainissement et aux sensibilisations

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Le projet tout au long de sa mise en œuvre, a pris en compte les besoins spécifiques des jeunes filles. Ces dernières ont bénéficié au même titre que les jeunes garçons des séries de renforcement de capacités et ont été pleinement impliquées dans toutes les actions engagées par les jeunes dans le cadre du projets deux régions

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Le projet dispose d'un plan de suivi évaluation détaillé élaboré en liaison avec les points focaux afin d'assurer un contrôle qualité des résultats et des indicateurs de mise en œuvre. Le comité technique suit périodiquement l'évolution des résultats et des indicateurs. Le plan de travail conjoint et le plan de décaissement sont disponibles. A cela il faut ajouter une conférence call mensuelle entre les équipes des deux pays. Aussi plusieurs missions de terrain ont été effectuées</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 72 171\$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères) : La clôture opérationnelle du projet est intervenue le 30 avril 2021. Les Termes de référence de l'évaluation indépendante finale ont été élaborés et soumis au PBF pour approbation avant le lancement. Il est prévu l'organisation d'un comité de pilotage de clôture dès la validation du rapport final de l'évaluation..</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>

<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les bénéficiaires ont apprécié le caractère innovant du projet, mais ont déploré la non prise en compte du volet renforcement des capacités économiques (Activités génératrices de revenus). Par ailleurs, le besoin d'avoir un cadre de dialogue et de partage d'expérience entre jeunes au niveau communal a été exprimée par ces derniers. Par ailleurs, le besoin d'avoir un cadre de dialogue et de partage d'expérience entre jeunes au niveau communal a été exprimée par ces derniers. Aussi, la mise en place d'un fonds spécial pour le financement des microentreprises des jeunes et des femmes a été recommandée lors des ateliers</p>
---	---

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$ 222 150

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

La rehabilitation de deux centres multifonctionnels pour les jeunes des régions du Nord et du Sahel

- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)



Le réajustement des activités transfrontalières du résultat 3 du projet a permis de dégager des ressources pour apporter une réponse concertée à la pandémie de la COVID-19. Une stratégie de mise en œuvre des activités a été élaborée de concert avec le comité technique du projet, le conseil national de la Jeunesse (CNJ), les deux directions régionales de la santé (DRS) Nord et Sahel, le Programme National de Volontariat du Burkina Faso (PNVB) et le QGJeune. Plusieurs réunions de planification ont été organisées et ont permis de dégager une feuille de route avec les actions urgentes et prioritaires à mener en appui aux Directions Régionales de la Santé qui ont exprimé des besoins en termes d'équipements médicaux. Des activités de sensibilisation dans les 10 communes du projet sont également programmées. En termes de résultats obtenus, les deux DRS ont reçu les équipements médicaux commandés et l'appui de 100 volontaires recrutés sur une période de deux mois pour prêter main forte à la coordination nationale de lutte contre la COVID-19. Au Mali, en réponse à la sollicitation des autorités les Agences des Nations Unies dont le PNUD et UNFPA ont élaboré une note -réponse au covid. C'est ainsi que dans le cadre de ce projet, les directions régionales de la santé de la zone d'intervention ont été appuyées et aussi les Forces de Défense et de Sécurité sur l'espace transfrontalier pour freiner la propagation du virus. Aussi, 40 communes des 3 cercles de Bankass, Koro et Tominian ont toutes été dotées de kits d'hygiène (kit de lavage des mains, gel hydroalcoolique) pour la prévention de la maladie à covid-19. En plus du renforcement des capacités et des sessions de sensibilisation, des dotations ont été faites : 10 000 cache-nez médical, 3000 cache-nez non médical, 480 gels hydro alcooliques de 500 ml et 50 laves mains. Les Kits sanitaires et d'hygiène dont 500 dispositifs complets de lave mains de (80 L), de 4000 masques lavables, de 50 cartons de 12 de savons liquides ; de 50 cartons de 24 de Gel hydro alcoolique et de 30 thermos flash ont bénéficié aux FDS. 200 volontaires du Programme National de Volontariat ont été mis à la disposition des comités provinciaux de lutte contre les épidémies pour mener des sensibilisations à l'endroit des communautés et plus particulièrement des jeunes (filles et garçons) et des femmes. Aussi 15 jeunes volontaires dont sept (07) jeunes femmes ont été mobilisés et déployés comme '*Volontaires COVID-19*' auprès des forces de défense et de sécurité pour les appuyer dans la prévention et le contrôle de la pandémie au niveau des frontières.

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Résultat 1 D'ici 2020, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au	Indicateur 1.1 Nombre de mécanismes appuyés	0	5		7	
	Indicateur 1.2 Nombre de conflits résolus	0	10		10	
	Indicateur 1.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
niveau local						
Produit 1.1 Une étude visant un diagnostic des mécanismes étatiques et non étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée	Indicateur 1.1.1 Nombre d'études réalisées	04	4		4	
	Indicateur 1.1.2 Nombre de consultations réalisées	0	6		6	
Produit 1.2 Un plan d'action est élaboré et mis en œuvre pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques	Indicateur 1.2.1 Un cadre d'actions prioritaires est disponible	0	1		2	
	Indicateur 1.2.2 Matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du PTA est disponible	0	1		1	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes.						
Produit 1.3 Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'intégration des jeunes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée et mise en œuvre	Indicateur 1.3.1 Nombre d'outils d'apprentissage développés	0	2		2	
	Indicateur 1.3.2 Nombre d'ateliers organisés	0	5		7	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
nc	Indicateur 1.4.1 Nombre de mécanismes locaux de gestion des conflits appuyés	0	5		7	
	Indicateur 1.4.2 Nombre d'émissions radiophoniques organisées	0	6		30	
Résultat 2 D'ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local,	Indicateur 2.1 Nombre des Jeunes impliqués	0	200		390 (150 F)	
	Indicateur 2.2 Nombre des femmes impliquées	0	150		280	
	Indicateur 2.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
avec des passerelles vers les niveaux régional et national.						
Produit 2.1 Une étude visant un diagnostic détaillé sur le degré d'inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est disponible	Indicateur 2.1.1 Rapport d'étude sur l'efficacité des mécanismes formels disponible	0	1		1	
	Indicateur 2.1.2 Perception des jeunes sur les mécanismes					L'enquête n'a pas pu être réalisée
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 Nombre de rapports d'ateliers	0	4		7	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Un plan d'action est élaboré et mis en œuvre pour renforcer le degré d'inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local	Indicateur 2.2.2 Un Plan d'Action est disponible	0	2		2	
Produit 2.3 Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'intégration des jeunes dans les mécanismes	Indicateur 2.3.1 Nombre d'Outils de plaidoyer et de communication sensible aux questions de jeunes	0	2		2	
	Indicateur 2.3.2 Nombre d'ateliers sur la participation citoyenne des jeunes et leur rôle organisés	0	5		7	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et structures de prise de décision au niveau local est mise en œuvre						
Produit 2.4 Les besoins des jeunes au niveau local sont intégrés et portés par les organisations de jeunes au niveau local, régional et national	Indicateur 2.4.1 Nombre de Plateforme en ligne d'échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre jeunes animée	0	1		1	
	Indicateur 2.4.2 Nombre de foras appuyés	0	4	0	4	
Résultat 3 Le dialogue et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de	Indicateur 3.1 Nombre de rencontres entre les équipes du projet	0	10		12	Il s'agit des réunions virtuelles et en présentiel entre l'équipe du projet
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale						
Produit 3.1 Un mécanisme de concertation et de dialogue au niveau transfrontalier est renforcé pour promouvoir les échanges entre les deux pays sur la prise en compte des jeunes dans la gestion des	Indicateur 3.1.1 Une (1) Etude sur l'efficacité et l'inclusivité des politiques de gestion des frontières et des espaces frontaliers	0	1			les fonds ont été alloués au Covid
	Indicateur 3.1.2 Nombre d'initiatives appuyées					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
espaces frontaliers						
Produit 3.2 La stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel est mise en œuvre dans les deux pays de la zone du projet	Indicateur 3.2.1 Nombre de rapports de sensibilisation	0	5	0	5	
	Indicateur 3.2.2 Cadre d'échange et de suivi de la mise en œuvre de la SIJ-G5	0	1	0	3	Les Conseils Régionaux , provinciaux et communaux de Jeunesse ont été identifiés comme cadre d'échange et de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Jeunesse du G5 Sahel.
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					